



BERGEN  
KOMMUNE



BERGEN  
KOMMUNE


# Overordnede prinsipper for teknisk infrastruktur – midlertidig og fremtidig


Felles delprosjekt  
27.september 2024

# MULIG FREMDRIFT

## Felles

2019	2020	2021	2022	2023	2024										2025													
					JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DES





DETALJREGULERING

- 1 Johan Berentsen vei
- 2 Sørevgjen (tidligere Laksevågneset)
- 3 Laksevåg verti
- 4 Damsgårdsveien
- 5 HFDIR
- 6 Bergen Moske
- 10 Skoltekaia og Bonfelafo (veiledningsmøte)

OMRÅDEPLANER

- 7 Laksevågneset
- 8 Indre Laksevåg
- 9 Dokken Sør



BERGEN  
KOMMUNE

# Mål

- Vurdere behov og avklare overordnet prinsipp for fellesløsninger på Laksevåg. Hensikten er å sikre fremtidsrettede løsninger for renovasjon, VA, fjernvarme, m.m.



BERGEN  
KOMMUNE

# Konkretisering, forslag til innhold og grunnlag for arbeidsprosess

## Teknisk infrastruktur, rammer for fremtidige løsninger

- Hva er dagens løsninger?
- Hva er fremtidig behov ut fra omfang av nye funksjoner og økt andel boliger i området?
- Hvordan kan nye løsninger bidra til Laksevåg som sådan?
- Utvikling i faser og midlertidige tiltak må drøftes.



BERGEN  
KOMMUNE

# Konkretisering, forslag til innhold og grunnlag for arbeidsprosess

## Vann og avløp

- Kapasitet i dagens VA-anlegg
- Fremtidig behov
- Overvannshåndtering

## Energi

- Kapasitet i strømnettet
- Videre utvikling av fjernvarme
- Alternative løsninger?



BERGEN  
KOMMUNE

# Konkretisering, forslag til innhold og grunnlag for arbeidsprosess

## **Avhengigheter (utbyggingsrekkefølge?) og trinnvis gjennomføring**

- Gjennomføring. Det må foreslås samarbeidsform for videre planlegging og utbygging, og ansvar for felles tiltak.

## **Risiko/usikkerhet**

- Rapporten skal ha en risikovurdering (usikkerhet?) knyttet til gjennomføring av tiltak og reguleringer, og foreslå risikoreduserende og/eller avbøtende tiltak dersom en felles løsning ikke lykkes





BERGEN  
KOMMUNE

# Hvor begynner vi?

- Lage arbeidsgruppe
  - Møte hver 14.dag?
  - Sammen ferdigstille oppgavebeskrivelse og arbeidsprosess.
  - Fordele arbeidsoppgaver og grunnlag til møter med eksterne parter.
- Alle pågående reguleringsplaner må levere inn grunnlag og bidra til å finne løsninger til denne oppgaven. Hva er eksisterende løsninger, fremtidig behov og nødvendig kapasitet?
- Kartleggingen vil være grunnlag for dialog om omfang og dimensjonering.



BERGEN  
KOMMUNE

# Organisering

- Oppgaveansvarlig/koordinator: Ole Petter Løtvedt
- Arbeidsgruppe: Vi ønsker at grunneierne skal ha et større ansvar i denne deloppgaven. Produksjon vil ligge i arbeidsgruppen. 2-4 ressurser fra grunneierne.
- Prosess eksterne etater; bymiljøetaten, BIR, Bergen Vann, Eviny, flere? (PBE sitt ansvar)