


Informasjonsmøte 20.10.23

Orientering om pågående planarbeid og interne prosesser i 
kommunen for utvikling av Puddefjordenprosjektene



Agenda

•Velkommen v/etatsdirektør

•Konklusjon fagnotatet KDP kollektiv vest – tematisk kollektivplan

•Resultat fra rapport om utfylling i sjø

•Oppdatert framdrift områdeplaner

•Dokken

•Indre Laksevåg

•Laksevågneset

•Pågående trafikkanalyse

•Pågående arbeid med felles overordnet strategi for teknisk infrastruktur

•Spørsmål og diskusjon i plenum



Kollektivplan Bergen 
vest
Oppstart planarbeid i 2015

Samarbeid mellom partene i Miljøløftet

Formålet er å anbefale hovedkorridorer for 
kollektivsystemet i Bergen vest

Planen er delt i to deler, en tematisk del og
en arealdel.



Kollektivplan Bergen vest

Planens del 1 (tematisk del) ble oversendt 6. okt. 2023

til byrådsavdelingen for sluttbehandling i Bystyret.

Den tematiske delen avklarer hovedkorridorer for 

kollektivsystemet i Bergen vest.

Samtidig vurderer planen hvor en skal satse på buss og hvor det 

kan være aktuelt å bygge bybane.

Planens del 2 vil være en kommunedelplan med arealplan, KU 

og bestemmelser.



Kollektivplan Bergen vest - mål

Planen skal sikre et kollektivsystem som:

• Bidrar til attraktiv byutvikling

• Bidrar til attraktive kollektivreiser

• Skal redusere behovet for personbiltransport i 

Bergen vest og på innfartsårene fra Bergen vest

• Bidra til tilfredsstillende fremkommelighet og 

kapasitet i sentrum

Foto: Christine Hvidsten Berge Kommune



Kollektivplan Bergen vest – resultat temaplan

Definerer 5 hovedkorridorer i Bergen 

vest som bør betjenes med stamlinjer 

med høy frekvens.

• Bybane i korridor 5 mellom 

Bergen sentrum og Loddefjord 

erstatter og avlaster bussruter, og 

gir god struktur til tyngre 

byutvikling på Dokken og 

Laksevåg

• Bybane i korridor 1 mellom 

Fyllingsdalen og Storavatnet gir et 

nytt tilbud mellom Bergen vest og 

Bergensdalen, og gir god 

tverrforbindelse

• Øvrige korridorer betjenes best 

med buss.



Kollektivplan Bergen vest

Hva om en ikke gjør noe 

- nullalternativet



Kollektivplan Bergen vest – videre arbeid

• Videre arbeid med kollektivplanens arealplan:

• Fagetaten anbefaler at arbeidet med KDP 

arealplan i korridor 5 blir sluttført snarest mulig for 

å støtte opp under pågående planarbeid på 

Dokken og Laksevåg.

• Estimert tidspunkt for ferdigstillelse av 

høringsforslag for KDP arealplan; tidlig 2025 

forutsatt at midler og ressurser blir gjort 

tilgjengelig.



Kollektivplan Bergen vest
Er det ikke bare til å bestemme seg?

En bybanelinje som kan betjene Dokken, Laksevåg og Loddefjord er 

krevende:

• En skal gjennom sentrum og frem til Dokken 

• Bro over Puddefjorden reduserer tilgang til kaier og brygger lenger inne i 

Puddefjorden

• Gjennom byområder på et begrenset areal over Laksevåg

• Langs overordnet veinett til Loddefjord, inkludert tunnel gjennom 

Lyderhorn.

Å fullføre arealplanarbeidet på KDP-nivå gir mulighet for å konsentrere 

arbeidet om de overordnete problemstillingene samtidig som en får 

tilstrekkelig grunnlag til å anslå et arealbehov som kan sikres i pågående 

reguleringsplaner.



Kollektivplan Bergen vest

Trasévalg Sentrum og Dokken

• Kan enten gå i tunnel eller i dagen

• Areal til Bybanen kan sikres i 

reguleringsplan for Dokken og en unngår 

at de mest sannsynlige løsningene for 

Bybanen bygges igjen eller 

vanskeliggjøres.

• Konsekvenser for bymiljø, trafikk, 

kulturminner og annet må avklares.

Illustrasjon av ett av flere mulige alternativer for Bybanen over 

Dokken.



Kollektivplan Bergen vest
Andre problemstillinger:

Brokryssing over Puddefjorden

Seilingshøyde og landingspunkt på begge sider

Utfylling i sjø på Laksevåg

Det må vurderes om utfylling i sjø og dermed større 

utbyggingspotensial vil være en del av grunnlaget for Bybane.

Gjennomføringsmulighet

Dersom en skal kunne bygge Bybanen videre til Laksevåg slik at 

byutviklingen her kan ha nytte av den, bør det vurderes om 

grunneierbidrag kan bidra til finansiering av Bybanen. 

Foto: Christine Hvidsten Berge Kommune



Kollektivplan Bergen vest

Trasévalg Laksevåg

• Areal til Bybanen kan sikres i de ulike 

reguleringsplanene og en unngår at de mest 

sannsynlige løsningene for Bybanen bygges igjen 

eller vanskeliggjøres. 

• Konsekvenser for bymiljø, trafikk og kulturminner 

må avklares også her. 

• Det må sikres en tilstrekkelig effektiv linje til 

Loddefjord

• I prinsippet tre alternativ vurderes på Laksevåg

• Kortere tunneler med holdeplasser i dagen

• I Damsgårdsveien

• Ute på fylling



Kollektivplan Bergen vest

Bybanen kommer ikke før 2040, hvorfor må vi bestemme 

traséen nå?

• Bergen kommune ønsker å skape forutsigbare 

rammer for videre utvikling på Dokken og Laksevåg.

• Det vil ta tid før Bybanen er fullt bygget ut og man 

oppnår full effekt av systemet som helhet.



Utfylling i sjø

• Vannutskiftning ved dagens 
situasjon og fremtidig scenario 
med utfyllinger ble undersøkt

• Vannutskiftningen 

i Store Lungegårdsvann, Pudd

efjorden og 

de forskjellige vågene blir 

ikke påvirket i negativ retning



Utfylling i sjø

• Hvert enkelt prosjekt må 

se nærmere på 

bølgeforhold. Anbefales bruk 

av bølgemodellering for 

å optimalisering

• Rapporten er tilgjengelig 

på sakene hvor utfylling i sjø 

er tema



Framdrift områdereguleringsplaner

Områdereguleringsplan Oppstart planarbeid Offentlig ettersyn

Dokken sør 04.12.2023 4. kvartal 2025

Indre Laksevåg 02.12.2020 3. kvartal 2025

Laksevågneset 25.04.2020 3. kvartal 2025

Framdriftsrisiko:

- Behov for politisk avklaring om valg av plangrep 

- Behov for politisk avklaring om kollektivtrasé

- Ressurser (kapasitet og økonomi)



Pågående trafikkanalyse

Kort om......KORT OM…..

• Bakgrunn

• Trafikkanalyse, hva ønsker vi svar på og hva kan analysen avklare?

• Modellområde og volumøkninger

• Trafikkmodeller og scenarier

• Resultat så langt?

• Leveringsfrist for sluttrapport



Trafikkvurdering Laksevåg, 2017

• Trafikkvurderingen ble gjort i forbindelse med 

Strategisk planprogram for Laksevåg (SPPL)

• Beregnet trafikkøkning basert på byutviklingsplaner.

• Med ekspansiv byutvikling (bl.a. 6.000 nye boliger) kan 

trafikkmengden på lang sikt øke med opp mot 50% fra 

dagens nivå – selv med reduksjon i eksisterende trafikk 

og svært miljøvennlige reisevaner til/fra nye 

byutviklingsområder (Constrada, 2017).



Trafikkanalyse Laksevåg 2023

Behov

• Utforske tålegrensene for 

transportnettet, som dimensjonerende 

faktor for utviklingstakten.

• Uavklart bybane

• Hvordan kan en bybane bidra i 

framtidens transportkapasitet

• Hva har dette å si for utbyggingsvolum 

Hva kan en trafikkanalyse vise?

• Grunnlag for en helhetlig trafikkplan 
for området, med løsninger for alle 
trafikantgrupper

• Anbefalt fremtidig trafikal infrastruktur 
og utbyggingsområder med en 
etappevis utvikling knyttet til etappevis 
områdeutvikling. År 2035 og 2050

• Konsekvenser belyses
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Vekst i de ulike områdene i ulike scenarioer 



Resultat så langt (ikke på langt nær ferdig testet)

Trafikkmengdene for 2035 i 
overordnet vegnett er stabilt. I  
lokalvegnettet har det økt til nær 
tålegrensen

• Tverrveien er svært sårbar

• Kjøremønster omtrent som dagens har 
størst fleksibilitet.

• Krysset Damsgårdsv.-Kringsjåveien 
bør/må fullkanaliseres?

Trafikkmengdene for 2050 er 
vesentlig økt, og samtidig viser 
en stor overgang til bybane

• Reduksjon av funksjonalitet for 
avvikling/tilkomst i Damsgårdsveien 
tåles dårlig.

• Hva skal være totalkapasitet og 
arealbeslag av transportsystemet? 

• Bybane i egen trase?

• Total gatekapasitet?

• Antall bybanestopp?

• Volum byutvikling?



Sluttlevering – før nyttår 



Felles overordnet strategi for teknisk 
infrastruktur

- Definering av prosjektet

- Mulighetsstudie for teknisk infrastruktur på Laksevåg

- Handlingsrom ift. fysisk tilrettelegging for teknisk infrastruktur

- VA, overvann, fjernvarme og renovasjon

- Mulig bybane

- Mindemyren som eksempel

- Områderegulering

- Infrastrukturplan med flere hovedtema

- Offentlig utbygger – Bybanen Utbygging



Spørsmål og diskusjon
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