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Gimle oppveksttun, til bestilling kvu rehabilitering/nybygg

Konseptvalgutredning (KVU)

Gimle ungdomsskole har behov for rehabilitering ut fra 
vedlikeholdsetterslep. Byggmessig inngår ungdomsskolen i 
helhet med barnehagedel i Gimle oppveksttun. 
Rehabilitering må vurderes for oppveksttunet under ett.

En KVU skal belyse saken og gi et kunnskapsgrunnlag;
- kartlegging og beskrivelse av mål, krav og behov.
- analyser
- vurderinger og sammenstillinger i et mulighetsstudie,

inklusiv kostnadsestimat.



Gimle oppveksttun, til bestilling kvu rehabilitering/nybygg

Til utredning og avklaring

Rehabiliteringsbehov

Byggenes egnethet/sårbarhet

Helsevern
- Inneklima
- Vedlikehold

Tomteutnyttelse

Regulering, inkl trafikale forhold

Skolen som hjerte i nærmiljø

Arealer
- Eksisterende
- U600-skole jfr. funksjons- og arealprogram
- Barnehagens arealer

Prioritet på arealer
1. Skole
2. Barnehage



Areal

Skolebruksplanens funksjons- og arealprogram:

Funksjonsareal U600-skole eksl. idrettsareal: 5612 m2*

Eksisterende skole: 3802

Funksjonsareal barnehage: 351

Bruttoareal eksisterende bygg: 7388

Tomtestørrelse: 13000 m2

*Legger til grunn at Haukelandshallen benyttes
til kroppsøving. Garderobestandard må vurderes.



Skolen mangler generelt læringsareal, spesialrom, elevgarderober, personalarbeidsplasser,
personalgarderober, møterom og kontorer.





Skolen som hjerte i nærmiljø

Samlokalisering/flerbruk Det ønskes samlokalisering for flerbruk når det nå kan planlegges for 
skoleanlegget under ett, (eventuelt med barnehagen) slik at skolens allmenning, kantine og 
skolekjøkken kan nyttes ved arrangementer i aula, for skole, barnehage, kultur og nærmiljø. 
Videre vil plassering av musikk, dans og drama i tilliggende arealer legge til rette for sambruk av 
rom og utstyr, samt forenkle logistikken ved sceneoppsetninger



Normalt vil KVU-arbeidet vare fra 1,2 til 1,5 år. Framdriftsplanen er veiledende og 
revideres/detaljeres nærmere i samråd med utreder og resten av prosjektgruppen. 

Fremdrift KVU-arbeid
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