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*Forsidefoto: Sveising av rør for bossug og fjernvarme i Mindebyen.

Denne rapporten beskriver tekniske anlegg i grunnen for Mindebyen. 

Innledningsvis, i kapittel 3 – 6 er de overordnede anleggene for følgende teknisk infrastruktur beskrevet: 

• Vann og avløp 

• Fjernvarme 

• Bossnett 

• Kabler 

 

I kapittel 7 er detaljer for de ulike utbyggingsfeltene beskrevet, med fokus på: 

• Tilkoblingspunkt for vann og avløp, fjernvarme og bossnett 

• Nærliggende kabeltraseer 

• Behov for omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur i forbindelse med utbygging av de 

ulike S-områdene 

• Behov for koordinering av utbyggingsrekkefølge mtp. tekniske anlegg i grunnen 

 

Det presiseres at selv om mulige tilknytningspunkter for infrastrukturen er vist i denne rapporten med 

vedlegg, kreves det ordinær saksbehandling og dialog med de enkelte infrastruktureierne for avklaring, 

avtale og detaljer om tilknytning for det enkelte bygg/område. 
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1 OM RAPPORTEN 

Denne rapporten er en del av Infrastrukturplan Mindemyren. Rapporten er utarbeidet av Sweco Norge 

AS på oppdrag for Bergen kommune Bymiljøetaten.  

Hensikten med rapporten er å informere offentlige og private utbyggere/planleggere involvert i 

utbygging i Mindebyen om eksisterende og planlagt infrastruktur i grunnen.  

 

2 FORUTSETNINGER/GRUNNLAGSDATA 

For de overordnede/generelle forutsetningene for byutvikling i Mindebyen henvises det til 

områdereguleringsplan for Mindemyren og Wergeland samt Overordnet plan for teknisk infrastruktur.  

Vedtatte planer som ligger til grunn for utarbeidelse av denne rapporten er: 

1. Områdereguleringsplan Mindemyren, PlanID 6114 0000, med tilhørende VA-rammeplan 

2. Mindemyren detaljreguleringsplan, PlanID 6486 0000, med tilhørende VA-rammeplan 

3. Vedtatte reguleringsplaner på Mindemyren per 15. september. 

4. Områdereguleringsplan Wergeland, PlanID 6116 0000, med tilhørende VA-rammeplan 

 

Løsninger fra VA-rammeplan for områderegulering plan-ID 6114 000 skal følges. Der løsninger 

avviker fra VA-rammeplanen skal avvik konsekvens-vurderes og dokumenteres. Denne rapporten med 

vedlegg er å regne som en detaljering og utfylling av de forutsetninger, prinsipper og anlegg som er vist 

i gjeldende VA-rammeplan. 

 

  
Presiseringer: 

1. Prosjektert anlegg i Bybanen Utbyggings byggetrinn 4 er lagt til grunn ved utarbeidelse av 

kartvedlegg. Rapporten og kartvedlegg vil på et senere tidspunkt oppdateres med som-bygget 

data. Det er hver enkelt utbyggers ansvar å sikre at man planlegger/prosjekterer etter riktige 

grunnlagsdata/som-bygget data. 

2. Hver enkelt utbygger må selv bekoste og utføre omleggeringer og nyanlegg for vann- og avløp 

i forbindelse med sin utbygging. Dette gjelder også vann- og avløpsanlegg utenfor det aktuelle 

planområdet der hvor tiltak er nødvendig som følge av den aktuelle utbyggingen. Unntaket er 

hovedvannledning for overføring av drikkevann mellom Svartediket og Kismul vannverk 

(DN400/DN500 støpejernsledning). Planlegging, søknadsprosess, godkjenning og etablering 

av vann- og avløpsanlegg skal følge ordinære prosesser/rutiner. Ved behov for midlertidige 

anlegg gjelder tilsvarende krav. Gjennomførbarhet og ansvarlig (prosjekterende og byggherre) 

for tiltakene skal dokumenteres. 

3. Gjennomførbarhet (anleggsgjennomføring) og ansvarlig tiltakshaver for planlagte (fremtidige 

permanente) tiltak skal dokumenteres. Dette gjelder særskilt når midlertidige løsninger velges 

fremfor regulerte løsninger. Tidspunkt, finansiering og ansvarlig byggherre for fremtidig 

permanent anlegg skal avklares. 
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3 BESKRIVELSE AV TEKNISKE INFRASTRUKTUR 

Følgende tekniske anlegg i grunnen skal etableres i Mindebyen: 

• Vann og avløpsledninger (VA-ledninger) 

o Omfatter rør og kummer for hhv. vannforsyning, avløpsvann og overvann. Overvann er 

beskrevet i egne kart og rapporter (se rapport 0310 Beskrivelse av nedbørfeltet 

oppstrøms Mindebyen med tilhørende tegningsvedlegg og rapport 0320 

Overvannsplanlegging S-områder). VA-etaten, som forvalter vann og avløp i Bergen 

kommune, har deltatt i arbeidet med Overordnet Infrastrukturplan for Mindebyen. 

• Kabler 

o Omfatter kabler, trekkerør og kummer for hhv. strøm- og signalkabler. BKK nett samt 

fiber/tele leverandører forvalter kablene. Disse aktørene har ikke deltatt i arbeidet med 

denne planen. 

• Rør for fjernvarme 

o Omfatter rør og kummer for fjernvarme. BKK Varme forvalter denne infrastrukturen. 

BKK Varme har ikke deltatt i arbeidet med denne planen.  

• Rør for bossnett 

o Det skal etableres to separate bossnett i Mindebyen. Et nett nord for Minde Allé, og et 

nett sør for Minde Allé. Endelig plassering av bossnett-terminalene er ennå ikke avklart. 

Plassering må avklares gjennom detaljreguleringen av de ulike S-områdene som pt. 

pågår. BIR nett forvalter boss-sug-ledningene. BIR nett har ikke deltatt i arbeidet med 

denne planen. 

Traseer for teknisk infrastruktur er vist på følgende vedlagte temakart: 

• 0402 Eksisterende kabeltraseer, fjernvarme og Bossnett 

• 0321 Fremtidig overvannshåndtering, vann og avløp 

Under følger en nærmere beskrivelse de ulike typene teknisk infrastruktur og hovedsystem for disse. 
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3.1 Vann og avløp 

3.1.1 Vann 

Hovedvannledning, sone 1 fra Fjøsangerveien er etablert inn i Mindebyen mellom S18a og S14 

Vannledningen går hhv. mot øst og mot sør.  

• Sørover ligger vannledningen langs hovedsykkelruten frem til sørsiden av S14. Her deler 

traseen seg i to ulike retninger:  

o Sørover langs vestsiden av åpen kanal frem til torg mellom S5 og S9 her krysser den 

tilbake over torget mot Fjøsangervegen 

o Nordover langs vestsiden av åpen kanal og Kanalveien, forsyningsledning til S16 sør 

• Østover krysser vannledningen Kanalveien, og forsyner S16 nord og S17  

Hovedvannledning, sone 2 fra Fjøsangervegen krysser på tvers av Mindebyen mellom S11/S14 og 

S13/S15. 

Hovedvannledning, sone 2 ligger langs østsiden av Kanalveien fra S15 og sørover til Minde Allé. 

Mellom S12/S13 er vannledningen koblet mot vannledning i Svaneviksveien.   

Hovedvannledning, sone 2 fra Minde Allé, øst krysser Kanalveien, og ligger sørover langs vestsiden av 

Kanalveien frem til torg mellom S5a og S9a, her går vannledningen tilbake mot Fjøsangervegen. 

Overføringsledning til Fyllingsdalen ligger langs nord og vestsiden av Bybanesporet, fra Kronstad og 

frem til Kristianborg Bybanestopp. Herfra føres overføringsledning vestover, gjennom sykkeltunnel til 

Fyllingsdalen. Det er tilrettelagt for at overføringsledningen også skal fortsette sørover mot Fjøsanger.  

Hovedvannledning, sone 2 i Fjøsangervegen er lagt inn i Mindebyen, og under Kristianborg 

Bybanestopp, for så å gå tilbake i Fjøsangerveien. Vannledningen er koblet mot vannledning i Conrad 

Mohrs veg, mellom S4/S6.   

Figur 1 oppsummer vannforsyningssystemet. 

 

Planlegging av S-områder 

Det vil ikke være aktuelt med anboring/tilknytninger direkte til hovedvannledningen mellom Fyllingsdalen 

og Svartediket. De tilknytningene som er aktuelle er etablert av Bybanen Utbygging AS i perioden 

2020/2021 og er utført i kum. Generelt er det satt av kummer på fordelingsnettet for tilknytning til de 

enkelte S-områdene. Kummer fremkommer av temakart og via ordinære rutiner for dialog med VA-

etaten. Hver enkelt S-område må i VA-rammeplan for detaljregulering vurdere plassering av 

brannhydranter, fremføring av sprinklerledning, forsyningsledning, etc. ut fra aktuelle tilknytningspunkter 

på hovedsystemet. 
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 Figur 1 Oversikt vannledninger. Lys blå er sone 1 og mørk blå er sone 2. Stiplet blå er fremtidig videreføring av 

hovedvannledningen mot Kismul/Nordåsvannet. Heltrukken tykk mørk blå er hovedvannledningen til Fyllingsdalen. 

Fra Ibsens gate/Svartediket (kote +105) 

Til Fyllingsdalen via sykkeltunnelen 

Til Løvstakksiden 

Fra Wergeland via 
Eikevegen 

Til Nordåsvannet / Kismul vannverk 

Fra sentrum (kote +70) 

Til Løvstakksiden 
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3.1.2 Spillvann/avløp  

Avløpet fra Mindebyen går delvis til Knappen RA og delvis til Holen RA. Område fra og med S11 og S10 

og sørover føres til Knappen RA og områdene fra og med S12 og S14 og nordover føres til Holen RA. 

Langs Kanalveien mellom utløp av Solheimsvannet og S12 ligger det en DN1000 avløp fellesledning. 

Ved nordenden av Solheimsvannet går denne i kulvert under bybaneskinnene og inn på Holen 

avløpstunnel. Langs S12 ligger DN1000-ledningen i plass-støpt betongkulvert (pga. liten leggedyp og 

lite fall). 

Det er fire større avløpsledninger som føres gjennom planområdet fra områder utenfor planområdet: 

1. Avløpskulvert fra Gimle under bybanesporet fra Kronstad. 

2. Avløpstunnel fra Wergeland til overløp i gate Snarveien og videre i DN1000 

betongrør/kulvert nordover langs Kanalveiens østside. 

3. ø315 PVC-ledninger fra Wergelandsområdet gjennom S8 og i Minde Allé. 

4. Avløp felles ledning fra Løvstakk-siden gjennom S3. 

 

Figur 2 oppsummerer avløpssystemet. 
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Figur 2: Oversikt over spillvanns- og avløp fellesledninger. Grønn er spillvann, rød er avløp felles-ledninger. Rød tykk stiplet 

strek er tunneler 

Fra Landås via 
Wergeland 

Fra 
Wergeland/ 
Fageråsen 

Fra 
Kronstad/Lægdene 

Fra 
Løvstakksiden 

TIL HOLEN RA 

TIL KNAPPEN RA 
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3.1.3 Overvann 

Overvannssystem et beskrevet i temarapport Beskrivelse av nedbørsfelt oppstrøms Mindebyen, se 

dokument 0310. 
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4 STRØM OG SIGNAL 

Fellestraseer for strøm og signal følger følgende hovedtraséer: 

• Langs nordsiden av bybanesporet fra Kronstad og frem til Kanalveien 

• Langs østsiden av Kanalveien, frem til S6 

• Langs vestsiden av Kanalveien frem til utløpet av Solheimsvannet 

• Langs vestsiden av åpen kanal fra utløpet av Solheimsvannet og frem til Minde Allé  

• Langs hovedsykkelrute, fra S18a og frem til Kristianborg Bybanestopp 

• På tvers av Mindebyen fra Kristianborg Bybanestopp til S6, herfra sørover langs Conrad Mohrs 

veg/Kirkevegen 

Se temakart 0402 eksisterende infrastruktur og 0403 fremtidig infrastruktur. 

 

5 FJERNVARME 

Hovedtrasé for fjernvarme mot Bergen sentrum er etablert gjennom Mindebyen. Fjernvarmen er etablert 

i sykkelvei på vestsiden av Kristianborgvannet. Fra sør kommer traseen langs vestsiden av 

Kristianborgvannet. Videre krysser den avkjøringsrampen fra Fjøsangerveien på østsiden av 

sykkelkulvert, langs sykkelvei frem til Kristianborg bybanestopp og i ekspress-sykkelvegen videre 

nordover. Ved S19 (ved Kanalveien/Fabrikkgaten) er ledningen lagt i borehull inn på Holentunnelen. 

Ledningen er hovedledningen for forsyning av fjernvarme til Bergen sentrum og driftsavbrudd/omlegging 

av denne må planlegges i detalj. 

Ved NRK har traseen en avgrening mot Wergeland. Trasen mot Wergeland ligger østover over fremtidig 

torg mellom Tine-tomten og NRK, og videre nordover i grensen mellom områdeplan for Wergeland og 

Mindemyren.  

Se temakart 0402 eksisterende infrastruktur og 0403 fremtidig infrastruktur. 

 

6 BOSSNETT 

Bossnett sør er etablert fra Kristianborg Bybanestopp, med avgrening til vestsiden av Fjøsangervegen 

og frem til fremtidig torg mellom S7/S8. Fra nord er det etablert Bossnett frem til S9a. 

Bossnett nord er etablert fra S14, langs hovedsykkelrute og frem til fremtidig torg nord for S16. Det er 

videre lagt ned kortere strekk med Bossnett-rør på følgende steder: 

• S11: Ved Minde Allé nr. 36 – rør på tvers av hovedsykkelrute 

• S17/S20: Ved Kanalveien nr. 48 og nr. 46 – rør på tvers av Bybanesporet 
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7 GJENNOMGANG PR. S-OMRÅDE 

7.1 S1  

Innledning 

S1 ligger i sørenden av Mindemyren og i direkte tilknytning til Kristianborgvannet og på vest-siden av 

planlagt kanal. 

 

Vann og avløp 

Vann kobles til eksisterende vannledning ved Kristianborg Bybanestopp. Fremlegging av 

vannledning må koordineres med utbygging av S3/S4 og omlegging av Kanalveien sør for 

Kristianborg Bybanestopp. Eksisterende tilknytning fra vannledning som krysser Fjøsangerveien er 

planlagt beholdt. Det må etableres overføringsledning vann i hovedsykkelrute langs vestsiden av S1.  

Spillvann kobles til spillvannsledning fra Fjøsangervegen som må legges i forbindelse med utbygging 

av S3. Påkoblingspunkt og tidspunkt for påkobling må koordineres med utbygger av S3.  På grunn 

av lavereliggende tomt må sannsynligvis S1 pumpe spillvann til kommunal hovedledning.  

Området S1-S4 samt rundkjøring/kryss i mellom (Kanalveien/Conrad Mohrs vei) må utformes mtp. 

på flomvei, ref. rapport 0320 Overvannsplanlegging S-områder. 

 

Figur 3: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S1 

 

Fjernvarme 

Tilkobling vann 

Tilkobling 
spillvann 

Overførings-
ledning vann 
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Eksisterende hovedledning for fjernvarme er i konflikt med område S1. Omlegging av denne må 

sees i sammenheng med omleggingen av ledningsstrekket som må legges om i forbindelse med 

utbygging av S3.  

Ny trase må legges til omlagt sykkelveg. 

  

Figur 4: Konflikt fjernvarme ved S1 

 

Bossnett 

Utbyggingen av Bossnett er planlagt frem til Kristianborg Bybanestopp. Videreføring av Bossnett 

sørover må koordineres med omlegging av fjernvarme, ny etablering av overføringsledning for 

drikkevann og forsyningsledning vann samt omlegging av Kanalveien i forbindelse med utbygging av 

S3.  

Konflikt 
fjernvarme 
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Figur 5: Forlengelse Bossnett og omlegging fjernvarme ved S1. Plassering avhenger av kryssløsning i Kanalvegen. 

 

Kabler 

Området har pr. i dag forsyning via Conrad Mohrs veg, fra øst. Dersom denne forsyningen ikke kan 

opprettholdes mtp. utbygging av S2 kan eventuelt ny kabeltrase følge trase for Bossnett fra 

Kristianborg Bybanestopp. 

 

Oppsummering 

Utbygging av tekniske anlegg i grunnen må koordineres med S2, S3 og S4.  

  

Forlengelse 
Bossnett 

Omlagt 
fjernvarme 
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7.2 S2  

Innledning 

S2 ligger i sørenden av Mindemyren, i direkte tilknytning til Kristianborgvannet og på øst-siden av 

planlagt kanal. 

 

Vann og avløp 

Vann kobles til samme punkt som for S1. Det etableres fellesføring frem til sørlige rundkjøring i 

Kanalveien, der vannforsyning til S2 krysser kanalen, og etableres inn mot S2, fortrinns via Conrad 

Mohrs veg og adkomstveg.   

Avløp kobles til eksisterende avløpsledning i Conrad Mohrs veg. På grunn av lavereliggende tomt 

må sannsynligvis S1 pumpe spillvann til kommunal hovedledning. 

Området S1-S4 samt rundkjøring/kryss i mellom (Kanalveien/Conrad Mohrs vei) må utformes mtp. 

på flomvei, ref. rapport 0320 Overvannsplanlegging S-områder. 

 

 

Figur 6: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S2 

 

 

Fjernvarme 

Fjernvarme legges frem fra sørlige rundkjøring i Kanalveien i samme trase som vannledning. 

Eksisterende trase for fjernvarme i dette området må legges om i forbindelse med utbygging av S3.  

Tilkobling 
spillvann 

Tilkobling vann 
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Figur 7: Forlengelse av Bossnett og fjernvarme til S2 

 

Bossnett 

Bossnett legges frem til S2 fra sørlige rundkjøring i Kanalveien i samme trase som vannledning. Det 

forutsettes at Bossnett frem til dette punktet bygges i forbindelse med utbygging av S3, og 

etablering/omlegging av øvrige teknisk infrastruktur i området mellom S3 – S4.  

 

Kabler 

Området har pr. i dag forsyning via Conrad Mohrs veg, fra øst. Dersom denne forsyningen ikke kan 

opprettholdes kan eventuelt ny kabeltrase følge trase for Bossnett fra Kristianborg Bybanestopp. 

 

Oppsummering 

Utbygging av tekniske anlegg i grunnen må koordineres med S1, S3 og S4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fellestrase for 
Bossnett, 

fjernvarme, 
vann, og evt. 

kabler 
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7.3 S3  

Innledning 

På S3 planlegges det næringsbygg. For å bygge ut arealet må veisystem på østsiden legges om. 

 

Vann og avløp 

Vann kobles til eksisterende vannledning ved Kristianborg Bybanestopp. Fremlegging av 

vannledning må koordineres med utbygging av S1/S2 (disse områdene kobles til samme forsynings-

ledning sør for S3) og omlegging av Kanalveien sør for Kristianborg Bybanestopp. Det må etableres 

overføringsledning vann i samme trase som forsyningsledning til S1 – 3.  

Eksisterende avløpsledning fra vest må legges om som følge av utbyggingen av S3. Ledningen må 

legges om langs vestsiden av S3, og kobles til avløpsledning fra nord (legges om i forbindelse med 

S4) i området ved sørlige rundkjøring i Kanalveien. Det er skissert inn felles trase fra rundkjøring til 

eksisterende avløpsledning i Conrad Mohrs veg. Utbyggingen av den felles traseen (se gulmerket 

strekning på figur under) må koordineres med utbygger av S4.   

Området S1-S4 samt rundkjøring/kryss i mellom (Kanalveien/Conrad Mohrs vei) må utformes mtp. 

på flomvei, ref. rapport 0320 Overvannsplanlegging S-områder. 

 

 

Figur 8: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S2 

 

 

 

Tilkobling vann 
Tilkobling 
spillvann 
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Fjernvarme 

Eksisterende hovedledning for fjernvarme er i konflikt med område S3. Omlegging av denne må 

sees i sammenheng med omleggingen av ledning som må legges om i forbindelse med utbygging av 

S3.  

Ny trase må legges til vestsiden av åpen kanal. 

 

Figur 9: Konflikt fjernvarme ved S3 

 

Bossnett 

Utbyggingen av Bossnett er foreløpig planlagt frem til Kristianborg Bybanestopp. Videreføring av 

Bossnett sørover må koordineres med omlegging av fjernvarme, ny etablering av overføringsledning 

og forsyningsledning vann samt omlegging av Kanalveien i forbindelse med utbygging av S3. 

 

Kabler 

Området har pr. i dag forsyning fra Kanalveien, nord. Det forutsettes at denne forsyningen også 

opprettholdes i fremtiden.  

 

 

Oppsummering 

Utbygging av tekniske anlegg i grunnen må koordineres med S1, S2 og S4. 
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7.4 S4  

Innledning 

På S4 planlegges det boligbygg. 

 

Vann og avløp 

Vann kan kobles til i eksisterende vannledning i Conrad Mohrs veg, eventuelt fra forsyningsledning 

for S1 – 3 som ligger på vestsiden av den åpne kanalen.  

Eksisterende avløpsledninger fra nord må legges om som følge av utbyggingen av S4. Ledningen 

må legges om langs vestsiden av S4, og kobles til avløpsledning fra vest (legges om i forbindelse 

med S3) i området ved sørlige rundkjøring i Kanalveien. Felles trase fra rundkjøring til eksisterende 

avløpsledning i Conrad Mohrs veg. Utbyggingen av den felles traseen (se gulmerket strekning på 

figur under) må koordineres med utbygger av S3. 

Området S1-S4 samt rundkjøring/kryss i mellom (Kanalveien/Conrad Mohrs vei) må utformes mtp. 

på flomvei, ref. rapport 0320 Overvannsplanlegging S-områder. 

 

 

Figur 10: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S4 
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Fjernvarme 

Feltet får fjernvarmeforsyning via hovedledning i Kanalveien.  

Bossnett 

Feltet kobler seg til Bossnett i Kanalveien.  

Kabler 

Eksisterende kabeltrase går på nord og østsiden av S4. Disse kabeltraseene må hensyntas ved 

utbygging av feltet.  

Oppsummering 

Utbygging av tekniske anlegg i grunnen må koordineres med S1, S2 og S3. 

7.5 S5  

Innledning 

Kanalveien 105 forventes at blir stående, se skravert bygg på Figur 5. 

 

Vann og avløp 

Vannledning kan kobles til eksisterende kum vest for felt S5b eller i Fjøsangervegen ved nr. 105.  

For spillvann er det flere mulige tilkoblingspunkt i spillvannsledning som ligger langs østsiden av S5.  

 

Figur 11: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S5 

 

Fjernvarme 

Feltet får fjernvarme forsyning via hovedledning i hovedsykkelrute.  

 

Bossnett 
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Det er lagt frem Bossnettrør til området mellom S5a og S5b.  

 

Kabler 

Det går eksisterende kabeltrase i hovedsykkelrute.  

 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tilknytningspunkter for tekniske anlegg i grunnen.  
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7.6 S6  

Innledning 

S6 planlegges med blokkbebyggelse som sprenges ned på nivå med gang- og sykkelveien langs 

kanalen. Bybanen utbygging etablerer en midlertidig gangvei på østsiden av kanalen som er smalere 

enn det som blir permanent bredde for gangveien. All bebyggelse på tomten forutsettes rives. 

 

Vann og avløp 

Vann kan kobles til eksisterende vannledning øst for felt S6 med tilknytning til eksisterende ledning i 

Conrad Mohrs vei mellom S6 og S4. 

Spillvann kan kobles til eksisterende spillvannsledninger vest for felt S6.  

 

Figur 12: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S6 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme via hovedledning i Kanalveien, det er lagt ut stikk ved Conrad 

Mohrs veg. 

Bossnett 

Feltet kan koble seg til Bossnett via rør som er lagt ut i Elvebakken. 

Kabler 

Det går eksisterende kabeltrase i gangvei langs vestsiden av feltet. 

Oppsummering  

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tilknytningspunkter for tekniske anlegg i grunnen. 
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7.7 S7  

Innledning 

Området består av bygningene «NRK-rotunden» og «Martens Brødfabrikk» som skal bevares. 

Videre etableres det nye bygg på tomten inn mot fortau langs kanalen. 

 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S7 er koblet til vannledning i Elvebakken. Det forutsettes at 

eksisterende tilkoblingspunkt for feltet beholdes og benyttes for videre utbygging. 

Avløp er koblet til eksisterende kulvert i Kanalveien. Ved utbygging av feltet må tilkoblingspunkt 

flyttes til nye spillvannsledninger som er lagt ut til østsiden av kanalen.  

 

Figur 13: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S7 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse på felt S7 er koblet til fjernvarme via hovedledning i hovedsykkelrute.  

Bossnett 

Feltet kan koble seg til Bossnett via rør som ligger i gangvei langs østsiden av kanalen.  

Kabler 

Det går eksisterende kabeltrase i gangvei langs vestsiden av feltet. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tilknytningspunkter for tekniske anlegg i grunnen. 
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7.8 S8  

Innledning 

Tomten reguleres sammen med S10 og vil bygges ut gradvis. Den omfatter også åpent vannspeil og 
torg (NS9 og T3) 
 

 

Vann og avløp 

Feltet har ingen nærliggende vannledninger av tilstrekkelig dimensjon for brannvannsdekning. 

Tilkobling av vann må enten skje via tilstøtende felt, eller via nye forsyningsledninger i veg og 

torgarealer. Mulige tilkoblingspunkt er Elvebakken (via S7), Storetveitvegen (via Wergeland) eller 

Minde Allé (via torg og gater).   

Det vil være behov for omlegging av kommunale hovedledninger langs sørsiden av S8. I 

eksisterende situasjon er dette større hovedledninger som håndterer vann fra et større område på 

Wergeland/Fageråsen. Det er imidlertid lagt til rette for at vann fra oppstrøms områdeplan for 

Wergeland kan bli avlastet fra ledningen. Dette krever at det gjennomføres separering og 

oppdimensjonering av en strekning på om lag 100 m i Minde Allé (se gulmarkering på figur under).  

 

 

Figur 14: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S8 

 

Fjernvarme 

Eksisterende hovedledning for fjernvarme mot Wergeland er i konflikt med det sørøstre hjørnet av 

S8 og må sannsynligvis legges om. Omlegging må koordineres med omlegging av VA-ledninger i 

samme området.  
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Figur 15: Konflikt fjernvarme S8 

 

Bossnett 

Bossnettrør, frem til underjordisk terminal øst for S8 må føres enten gjennom S8, eller gjennom torg 

mellom S7 og S8.  

Kabler 

Det går eksisterende kabeltrase i gangvei langs vestsiden av feltet, og i torg mellom S8 og S10.  

Oppsummering 

Utbygging av tekniske anlegg i grunnen må koordineres med S7, S10, utbygging av de ulike feltene i 

områdeplan for Wergeland, samt Bybane-utbyggingen. 
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7.9 S9  

Innledning 

S9 ligger ved nedkjøringsrampe for sykkelkulvert og Minde Allé. Tomten består av «Dominos/Minde 

Allé 36» på vest-siden av sykkelkulverten og «Autorek-huset/Minde Allé26b» ved krysset 

Kanalveien/Minde Allé 

 

Vann og avløp 

Vann kan kobles til eksisterende vannledning vest for felt S5b og/eller eksisterende vannledning 

langs Kanalveien. 

Spillvann kan kobles til eksisterende spillvannsledning øst for felt S9. 

 

Figur 16: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S9 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme via hovedledning i hovedsykkelrute. 

Bossnett 

Feltet kan koble seg til Bossnettrør som er lagt inn mot hhv. delfelt S9b og S9a.  

Kabler 

Det går eksisterende kabeltrase i hovedsykkelrute. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. 
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7.10 S10  

Innledning 

S10 består av gamle «Tine meierier». To av byggene skal bevares, se skraverte bygg Figur 17. 

 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S10 er koblet til vannledning i Minde Allé. Det forutsettes at 

eksisterende tilkoblingspunkt for feltet beholdes og benyttes for videre utbygging.  

Spillvann kan kobles til eksisterende spillvannsledning vest for felt S10. 

Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med utbygging av områdeplan for Wergeland og S8 må 

koordineres med utbyggingen av felt S10. 

 

Figur 17: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S10 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse på felt S7 er koblet til fjernvarme via hovedledning i hovedsykkelrute. 

Bossnett 

Det må etableres Bossnettrør frem til planlagt underjordisk terminal øst for S8. 

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs vestsiden av feltet og i torg mellom S8 og S10. 

Oppsummering 

Utbygging av tekniske anlegg i grunnen må koordineres med S8, utbygging av de ulike feltene i 

områdeplan for Wergeland, samt Bybane-utbyggingen. 
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7.11 S11  

Innledning 

S11 deles i en vestside og en østside omtrent på midten av ekspress-sykkelveien som er etablert fra 

sør til nord. Sørenden av ekspress-sykkelveien rampes ned mot sykkelkulverten under Minde Allé. 

 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S11 vest er koblet til vannledning i hhv. Minde Allé og 

Fjøsangervegen. Det forutsettes at eksisterende tilkoblingspunkt for feltet beholdes og benyttes for 

videre utbygging. Planlagt bebyggelse for felt S11 øst kan tilkobles til vannledning på vestsiden av 

Kanalen.  

Søndre del av eksisterende bygningsmasse på felt S11 vest er koblet til avløpsledning i 

Fjøsangervegen via pumpeledning. Nordre del av eksisterende bygningsmasse på felt S11 vest er 

koblet til samme avløpssystem som S14 via pumpeledning. Felt S11 øst kan kobles til 

spillvannsledning langs vestsiden kanalen. 

 

Figur 18: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S11 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme via hovedledning i hovedsykkelruten. 

Bossnett 

Det er etablert en tverrforbindelse for fremtidig Bossnett mellom S11 vest og øst. For tilkobling mot 

øvrig Bossnett nord må Bossnettrør som er avsluttet ved S14/T7 forlenges frem til S11.  

Kabler 

Det går kabeltrase i hovedsykkelruten gjennom S11 og i gangvei langs åpen kanal på østsiden av 

S11.  

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. Tilkobling til Bossnett må koordineres med 

utbygging av S14/T7. 
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7.12 S12  

S12 ansees som ferdig utbygd da eksisterende bebyggelse er av nyere dato. Det er ikke behov for 

omlegginger eller nyetablering av tekniske anlegg i grunn i forbindelse med feltet.  
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7.13 S13  

Innledning 

S13 består av «gamle Geitanger bygg». Tomten har innkjøring fra Kanalveien til fjellhaller under 

Leaparken. 

 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S13 er koblet til vannledning i Kanalveien. 

Eksisterende bygningsmasse på felt S13 er koblet til avløpsledning i Kanalveien. Avløpsledningen i 

Kanalveien er i 2019 lagt i ny plass-støpt betongkulvert med liten overdekning. 

 

Figur 19: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S13 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme via stikkledning som er lagt til felt S15.  

 

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Eventuell tilknytning til Bossnett må skje fra nord via S15 og S16 

eller Svaneviksveien. 

 

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs vestsiden av S13.  

 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. Eventuell tilkobling til Bossnett må 

koordineres med utbygging av S15 og 16.  
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7.14 S14  

Innledning 

S14 deles på langs av ekspress-sykkelveien. Østsiden av ekspress-sykkelveien består av 

«Mowinckel-bygget» som forventes rives og vestsiden består av Fjøsangerveien 68 (VA-etaten), 

m.fl. 

 

Vann og avløp 

Feltet har flere mulige tilknytningspunkt for vann. 

Feltet har flere ulike tilknytningspunkt for spillvann langs hovedsykkelruten som går gjennom feltet.  

  

Figur 20: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S14 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse er tilkoblet hovedledning fjernvarme i hovedsykkelruten. Det 

forutsettes at eksisterende tilknytningspunkt beholdes.  

Bossnett 

Bossnett nord er etablert langs hovedsykkelruten. Det er satt av stikk inn mot ulike 

bygg/eiendommer.  

Kabler 

Det går kabeltrase i hovedsykkelruten gjennom S14 og i gangvei langs østsiden av S14. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. 
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7.15 S15  

Innledning 

S15 ligger på sørsiden av utløpet av Solheimsvannet. Tomten er allerede sprengt ut til nivå med 

Kanalveien. 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S15 er koblet til vannledning i Kanalveien. Ny bygningsmasse, 

nord for eksisterende bør benytte samme påkoblingspunkt. Dette innebærer forlengning av 

vannledning langs Kanalveien. Utførelse av dette bør koordineres med utbygging av Bybanen. 

Eksisterende bygningsmasse er koblet til avløpsledning i Kanalveien. Ny bygningsmasse kan koble 

seg til samme avløpsledning lenger nord. 

 

Figur 21: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S15 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse er koblet til fjernvarme via stikkledning fra hovedsykkelruten. Ny 

bygningsmasse kan koble seg til samme stikkledning.  

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Eventuell tilknytning til Bossnett må skje fra nord, og via S16. 

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs vestsiden av S15. 

 

Oppsummering 

Tilretting for vann, for den ubebygde delen av S15 må koordineres med Bybane-utbyggingen. 

Tilrettelegging for Bossnett må koordineres med S16.  
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7.16 S16  

Innledning 

S16 består av «Posten-tomten». Eiendommen er kjøpt av Bergen kommune, og det er planlagt skole 

på tomten.  

 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S16 er koblet til vannledning i Kanalveien hhv. nord og sør for 

S16. Det forutsettes at ny bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt.  

Eksisterende bygningsmasse på felt S16 er koblet til spillvannsledning i Kanalveien, og 

avløpsledning på sørsiden av Solheimsvannet. Det forutsettes at ny bygningsmasse kan benytte 

samme påkoblingspunkt. 

 

Figur 22: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S16 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse er koblet til fjernvarme via stikkledning fra hovedsykkelruten. Ny 

bygningsmasse kan koble seg til samme stikkledning. 

Bossnett 

Bossnett nord har foreløpig avsluttet legging av bossnettrør ved torget mellom S16 og S17. Omfang 

og traseer for videre utbygging av bossnett nord vil avhenge av endelig plassering av terminal.  

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs vestsiden av S15. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. Tilkobling av vann og spillvann nord, må 

koordineres med utbygging av torg T10, da tilkobling må skje via torget. Utbygging av Bossnett i 

området må avklares nærmere når endelig plassering av Bossnett-terminal er bestemt.  
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7.17 S17  

Innledning 

S17 består av «gamle Dekkman». Det planlegges boligutbygging på tomten.   
 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse på felt S17 er koblet til vannledning i Kanalveien. Det forutsettes at ny 
bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 
 
Eksisterende bygningsmasse på felt S17 er koblet til spillvannsledning i Kanalveien. Det forutsettes 
at ny bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 
 

 

Figur 23: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S17 

 
 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse på felt S16 er koblet til fjernvarme via stikkledning fra 

hovedsykkelruten. Bygningsmasse på felt S17 kan koble seg til samme stikkledning. 

Bossnett 

Bossnett nord har foreløpig avsluttet legging av bossnettrør ved torget mellom S16 og S17. I tillegg 

er det lagt ned bossnettrør under Bybanesporet mellom felt S20 og S17. Omfang og traseer for 

videre utbygging av bossnett nord vil avhenge av endelig plassering av terminal.  

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs vestsiden av S15. Det er plassert en midlertidig trafo på torg 

T10. Denne må hensyntas, og settes av plass til inne på felt S17 når feltet utvikles.  

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. Tilkobling av vann og spillvann må 

koordineres med utbygging av torg T10, da tilkobling må skje via torget. Utbygging av Bossnett i 

området må avklares nærmere når endelig plassering av Bossnett-terminal er bestemt. Det må 

settes av plass for flytting av trafo som midlertidig er plassert på torg T10.  
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7.18 S18a og b  

Innledning 

S18a består av «glass-bygget», Kanalveien nr. 11 og forventes blir stående i uoverskuelig framtid. 

S18b består på sørsiden av eksisterende nybygg, «gamle Siemens-bygget» samt bilforretning og 

bensinstasjon. 

Vann og avløp 

S18a ansees som ferdig utbygd da eksisterende bebyggelse er av nyere dato. Det er ikke behov for 

omlegginger eller nyetablering av tekniske anlegg i grunnen i forbindelse med feltet. 

Eksisterende bygningsmasse på felt S18b er koblet til vann i Fjøsangervegen og Fabrikkgaten. Det 

forutsettes at ny bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

Eksisterende bygningsmasse på felt S18b er koblet til spillvannvann i Fjøsangervegen, Fabrikkgaten 

og Kanalveien. Det forutsettes at ny bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

 

Figur 24: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S18 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse er koblet til fjernvarme via stikkledning fra Kanalveien. Ny 

bygningsmasse kan koble seg til samme stikkledninger. 

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Omfang og traseer for videre utbygging av bossnett nord vil 

avhenge av endelig plassering av terminal.  

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs østsiden av S18b. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. vann og avløp, fjernvarme og kabler.  Utbygging av Bossnett må 

koordineres med utbygging av S19/S20 og endelig plassering av Bossnett-terminal nord.  
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7.19 S19  

Innledning 

Feltet ligger i nordenden av Mindemyren og grenser mot Kanalveien. Feltet består av eksisterende 

næringsbygg og 3 eneboliger.  

Vann og avløp 

Eksisterende næringsbygg har tilknytning til vannledning i Fabrikkgaten. Eksisterende eneboliger har 

tilknytning til vannledning i Fjøsangerveien, via S18b. Eksisterende tilknytningspunkt i Fabrikkgaten 

kan beholdes. Tilknytningspunkt i Fjøsangerveien bør fjernes når/dersom videre utbygging av feltet 

legger til rette for det.   

Eksisterende næringsbygg har tilknytning til avløpsledning i Fabrikkgaten. Eksisterende eneboliger 

har tilknytning mot sør, til spillvannsledning langs nordsiden av Bybanesporet. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

Ved utbygging av S19 må avløpstunnelen under feltet hensyntas spesielt. 

 

Figur 25: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S19 

 

Fjernvarme 

Eksisterende bygningsmasse er koblet til fjernvarme via stikkledning fra Kanalveien. Ny 

bygningsmasse kan koble seg til samme stikkledning. 

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Omfang og traseer for videre utbygging av bossnett nord vil 

avhenge av endelig plassering av terminal. 

Kabler 

Det går kabeltrase i Kanalveien langs vestsiden av S19. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. vann og avløp, fjernvarme og kabler.  Utbygging av Bossnett må 

koordineres med utbygging av S17/S20 og endelig plassering av Bossnett-terminal nord. 
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7.20 S20  

Innledning 

S20 består av næringsbygg og asfalt/parkering. 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet vannledning i Fabrikkgaten. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet avløp i Krohnhaugen. Det forutsettes at ny bygningsmasse 

kan benytte samme påkoblingspunkt. 

Ved utbygging av S20 må avløpstunnelen under feltet hensyntas spesielt. 

 

Figur 26: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S20 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme i Fabrikkgaten. 

Bossnett 

Det er lagt ned Bossnettrør under Bybanesporet, mellom felt S17/S20. Omfang og traseer for videre 

utbygging av bossnett nord vil avhenge av endelig plassering av terminal. 

Kabler 

Det går kabeltrase langs Bybanesporet, sør for felt S20. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. vann og avløp, fjernvarme og kabler.  Utbygging av Bossnett må 

koordineres med utbygging av S17 og endelig plassering av Bossnett-terminal nord.  
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7.21 S21  

Innledning 

S21 ansees som ferdig utbygd da eksisterende bebyggelse er av nyere dato. Det er ikke behov for 

omlegginger eller nyetablering av tekniske anlegg i grunnen i forbindelse med feltet. 
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7.22 S22  

Innledning 

S22 består av boligbygg. Området er knyttet til avløps fellesledninger med avrenning til avløpstunnel 

under S19 og S20. 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet vannledning i Krohnhaugen. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet avløp sør for Krohnhaugen. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

 

Figur 27: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S22 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme via stikkledning til Inndalsveien nr. 5 (S24) som går langs østsiden 

av feltet. 

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Omfang og traseer for videre utbygging av bossnett nord vil 

avhenge av endelig plassering av terminal. 

Kabler 

Det går kabeltrase langs Bybanesporet, sør for felt S22. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. vann og avløp, fjernvarme og kabler.  Utbygging av Bossnett må 

koordineres med utbygging av S17/S20 og endelig plassering av Bossnett-terminal nord.  
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7.23 S23  

Innledning 

S23 består av boligbygg. 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet vannledning i Fabrikkgaten. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. Eksisterende vannledning som går over 

østsiden av feltet må muligens legges om i forbindelse med utbygging av feltet. Anbefalt trase for 

omlegging vil være via Fabrikkgaten og Krohnhaugen. 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet avløp sør for Fabrikkgaten. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. En mulighet er også å legge ny avløpsledning 

mellom S21 og S22 frem til tilknytningspunkt mot Holentunneln. 

 

Figur 28: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S23 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme i Fabrikkgaten. 

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Omfang og traseer for videre utbygging av bossnett nord vil 

avhenge av endelig plassering av terminal. 

Kabler 

Det går kabeltrase langs Bybanesporet, sør for felt S23. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. vann og avløp, fjernvarme og kabler.  Utbygging av Bossnett må 

koordineres med utbygging av S17/S20/S22 og endelig plassering av Bossnett-terminal nord.  
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7.24 S24  

Innledning 

S24 ansees som ferdig utbygd da eksisterende bebyggelse er av nyere dato. Det er ikke behov for 

omlegginger eller nyetablering av tekniske anlegg i grunnen i forbindelse med feltet. 
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7.25 S25  

Innledning 

S25 består av eneboliger med hage.  

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet vannledning i Inndalsveien. Det forutsettes at ny 

bygningsmasse kan benytte samme påkoblingspunkt. 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet avløp sør for feltet. Det forutsettes at ny bygningsmasse 

kan benytte samme påkoblingspunkt. Eksisterende avløpsledning som går over nordvestsiden av 

feltet må muligens legges om i forbindelse med utbygging av feltet. 

 

Figur 29: Tilkoblingspunkt vann og spillvann S25 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til fjernvarme via stikkledning til Inndalsveien nr. 5 (S24).  

Bossnett 

Det er ikke tilrettelagt for Bossnett. Omfang og traseer for videre utbygging av bossnett nord vil 

avhenge av endelig plassering av terminal. 

Kabler 

Det går kabeltrase i Inndalsveien øst for feltet. 

Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. vann og avløp, fjernvarme og kabler 
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7.26 Wergeland 

Innledning 

Områdereguleringsplan for Wergeland, plan-ID 6116 0000, består av boligområdene S1-S7 og B1-

B3. Område S7 er ferdig utbygd. Gjenstående området ligger mellom «Tine-tomten» (S8 og S10 i 

Mindemyren-planen) og Minde Allé/Storetveitvegen. 

 

Vann og avløp 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet vannledninger i Minde Allé, Storetveitvegen og 

Nyhaugveien.  Det forutsettes at ny bygningsmasse kan benytte samme tilknytningspunkt i Minde 

Allé og Storetveitvegen vist på figur nedenfor. Ved utskifting av VA-ledninger i Minde 

Allé/Storetveitvegen må stikkledninger for vann samles i nye kummer. 

Eksisterende bygningsmasse er tilknyttet spillvannsledning ved det sørøstre hjørnet av S8 

(Mindemyren-planen). Det forutsettes at ny bygningsmasse kan benytte samme tilknytningspunkt. 

Nøyaktig tilknytningspunkt må koordineres med utbygger av S8 fordi ledningen det skal knyttes til 

må legges om i forbindelse med S8. 

Spesielt om etablering av hovedsykkelrute og nye VA-ledninger i Minde Allé/Storetveitvegen 

koordineres med utbygging av Wergelandsområdet, da dette påvirker valg av dimensjoner og evt. 

midlertidigheter innenfor Wergelandområdet. 

 

Figur 30: Tilkoblingspunkt vann og spillvann områdeplan Wergeland 

 

Fjernvarme 

Feltet kan koble seg til hovedledning for fjernvarme mot Wergeland etablert langs vestsiden av feltet.  

Bossnett 

Det er planlagt underjordisk Bossnett-terminal i den sørvestlige delen av feltet. Det må legges frem 

Bossnettrør internt på feltet. 

Kabler 

Det går kabeltraseer langs Minde Allé/Storetveitvegen og videre gjennom feltet til 

transformatorstasjon i Nyhaugveien og transformatorstasjon på felt S8 (Mindemyrenplanen).   
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Oppsummering 

Feltet er godt tilrettelagt mtp. tekniske anlegg i grunnen. Utbygging/omlegging av VA-ledninger må 

koordineres med Bybane-utbygging, S8/10, og ny trase for avløp fra Wergeland/Fageråsen, samt 

utbygging av hovedsykkelrute langs Storetveitvegen.   
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8 VEDLEGG 

Vedlegg 1 – Temakart 0402 Eksisterende kabeltraseer, fjernvarme og bossnett 

Vedlegg 2 – Temakart 0403 Status fremtidig kabeltraséer, fjernvarme og bossnett 

Vedlegg 3 – Temakart 0321 Fremtidig overvannshåndtering og VA 

 

 


