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Innstilling til vedtak 

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 

1. Rapportering etter 1. tertial for drift og investeringer, inkludert rapportering på mål,
verbalvedtak og flertallsmerknader fra bystyrets budsjettvedtak for 2025, tas til orientering.

2. Sentrale poster (tjenesteområde 23) justeres slik det fremgår av kapitlet Omtale av sentrale
budsjettposter.

3. Driftsbudsjettet på tjenesteområdene 1-21 justeres slik det fremgår av sakens premisser under
de enkelte tjenesteområdene og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.

4. Investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår av sakens premisser under de enkelte
tjenesteområdene, samt kapitlet Investeringer – sentrale poster og finansiering, og med de
endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.

5. Nye lån til avgiftsfinansierte investeringer reduseres med 173 mill. og nye lån til ikke-
avgiftsfinansierte investeringer økes med 488 mill. Sentral korreksjon av samlet investeringsnivå
reduseres fra 735 til 535 mill. Dette er i henhold til kapitlet Investeringer – sentrale poster og
finansiering.

6. Netto mindreutgift som følge av budsjettjusteringer i revidert budsjett 2025 på totalt -14,1 mill.
dekkes ved bruk av bundne fond (-1,1 mill.) og reduksjon av bruk av disposisjonsfond (15,2 mill.)
jf. sakens premisser slik de fremgår av kapitlene Oppsummering og Sentrale tabeller og
oversikter.

7. Status for økonomiplantiltak, slik det fremgår under de enkelte tjenesteområdene, tas til
orientering.

8. Bystyret ber byrådet om å sikre at kommunen skalerer opp bruk av Google Workspace for
Education, og samtidig faser ut bruk av Microsoft i Bergensskolen. Det forutsettes at samtlige
elever benytter valgt løsning fra skoleåret 2025/2026. Besparelser knyttet til valgt løsning
innarbeides ved rullering av kommunens handlings og økonomiplan, jf. omtale under pkt. 1 i
kapitlet Andre forhold.

9. Bystyret tar til orientering status om Sølvvarefabrikker / Nonneseter som gitt under pkt. 2 i
kapitlet Andre forhold.

10. Med henvisning til pkt. 3 i kapitlet Andre forhold gir bystyret byrådet fullmakt til å gå i
forhandlinger – og inngå kontrakt med forbehold om bystyrets vedtak – om kjøp av
eiendomsselskapet i Fyllingsdalen på markedsmessige betingelser, for å sikre tomt til fremtidig
sykehjemsutbygging. Bystyret ber byrådet om, ved første mulige anledning, å komme tilbake til
bystyret med en eventuell sak om kjøp av aksjer.

11. Bystyret tar til orientering status om Finansiering av etterdrift av deponier som gitt under pkt. 4
i kapitlet Andre forhold.

12. Med henvisning til pkt. 5 i kapitlet Andre forhold, vedtas følgende:
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a) Bystyret ber byrådet sikre at innarbeidelse av selvpålagte lokale krav i investeringsprosjekter 
skal begrenses til den grad det er hensiktsmessig og kostnadsbesparende på kort og lang sikt. 
 
b) Bystyret ber byrådet jobbe videre med kostnadsreduserende tiltak i byggeprosjektet med mål 
om kostnadsbesparende gevinst for kommunens investering, og med tanke på fremtidige 
driftskostnader. 
  

13. Med henvisning til pkt. 6 i kapitlet Andre forhold, ber bystyret byrådet gjennomgå 
konkurransegrunnlaget for Møllendalsveien 19 og vurdere muligheten for å redusere 
selvpålagte krav, som for eksempel krav om utslippsfri anleggsplass, med mål om å sikre 
gjennomføring av prosjektet innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 
  

14. Bystyret ber byrådet vurdere en ny organisering av tjenester og botilbud for personer med rus- 
og psykiske helseutfordringer. Målet med ny organisering skal være å sikre et godt tilbud, godt 
arbeidsmiljø for ansatte og mer effektiv drift enn i dag. Byrådet bes særlig vurdere økt bruk av 
ambulante tjenester. 
  

15. Bergen kommune har de siste årene gjennomført et omfattende forbedringsarbeid i 
barnevernstjenestene, blant annet som en oppfølging av forvaltningsrevisjonen fra 2022. 
Samtidig har byrådet vist til vedvarende utfordringer knyttet til rekruttering, høyt sykefravær og 
kvaliteten på saksbehandlingen i tjenestene. Bystyret ber byrådet gjennomgå hvilken effekt 
forbedringsarbeidet, tiltakspakken for barnevernet og andre relevante tiltak har hatt så langt. 
Videre bes byrådet vurdere behovet for nye tiltak som kan møte de gjenstående utfordringene. 
Dette inkluderer strukturelle grep knyttet til organiseringen av barnevernet, som kan bidra til å 
styrke kvaliteten på tjenestene til barn, unge og deres familier. 
  

16. Byrådet ønsker å gjøre uteområdet ved MO-Gyldenpris mer attraktivt enn i dag. Aktuelle tiltak 
er bedre beskyttelse for vær, vind og innsyn og mer vegetasjon. Bystyret ber byrådet forberede 
en anskaffelse, og eventuelt komme tilbake til bystyret ved budsjettbehov.  
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Oppsummering 
 

Sammendrag 
I Revidert budsjett/Tertialrapport 1-2025 foreslås det budsjettjusteringer som til sammen gir en 
reduksjon i utgiftene på 14 mill. Dette består av en svekkelse på sentrale budsjettposter på til sammen 
58 mill., og en reduksjon i utgifter på tjenesteområdene på 72 mill. 

I vedtatt budsjett for 2025 er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 266 mill. I justert 
budsjett, som er utgangspunkt for endringene i fm. denne saken, er netto driftsresultat 294 mill. 
(negativt). Forskjellen skyldes bruk av øremerkede midler som er satt på fond tidligere og som byrådet 
har fullmakt til å disponere.* Justeringene som foreslås nå i revidert budsjett gir et negativt 
driftsresultat på 280 mill., tilsvarende -1 %. 

*Det gjelder f.eks. statlige tilskudd til ALIS-stillinger (allmennleger i spesialisering) og områdesatsing. 
Disse midlene kan kun brukes til det konkrete formålet de er tildelt til, men midlene brukes ikke alltid 
samme år som inntekten regnskapsføres. Da settes midlene på fond, og brukes påfølgende år. Over tid 
går derfor dette i null. 

Prognosene tilsier til sammenligning et merforbruk i år på 126 mill. sammenlignet med budsjettet. 
Dersom prognosene nå i fm. Revidert budsjett/Tertialrapport 1 skulle blitt hensyntatt gjennom 
budsjettjusteringer, ville det gitt et negativt netto driftsresultat på 420 mill. (-1,4 %). Det er imidlertid 
usikkerhet knyttet til anslagene så tidlig på året. Samtidig vil byrådet arbeide kontinuerlig i tiden 
fremover med kostnadsreduksjoner i tjenestene med mål om å holde budsjettrammene. Budsjettet er 
allerede kraftig i minus, og selv om prognostisert underskudd er anslått betydelig lavere enn 
regnskapsresultatet for 2024, er det avgjørende for den økonomiske bærekraften at kostnadsutviklingen 
kommer under kontroll. Byrådet forventer at tett oppfølging og stram økonomistyring, samt effekter av 
pågående omstillings- og utredningsarbeid, jf. vedtatte verbalvedtak, vil resultere i nødvendig 
kostnadskontroll. 

Samlet oversikt og konsekvens for driftsresultatet 
Tabellen under oppsummerer utviklingen i netto driftsresultat fra vedtatt budsjett 2025 til revidert 
budsjett, inkludert de budsjettjusteringene som foreslås i denne saken. Videre viser den hvordan 
endringen i driftsresultatet foreslås disponert/finansiert. 

Mindrebruket salderes ved å redusere bruk av disposisjonsfond med 15,2 mill. I tillegg er det 
fondsføringer på selvkostområdet på -1,1 mill. Nytt budsjett etter foreslåtte justeringer gir et 
driftsresultat på -1,0 % (279,6 mill.). 

Merk at et netto driftsresultat med positivt fortegn i tabellen under er et negativt resultat. 

Driftsregnskap 
(beløp i mill.) 

Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjettjustering Nytt budsjett 

Sentrale inntekter -23 131,7 -23 131,7 64,4 -23 067,2 
Netto finansutgifter 1 313,6 1 313,6 -6,5 1 307,1 
Tjenesteområdene - 
drift 22 084,3 22 111,7 -72,1 22 039,7 
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Netto driftsresultat 266,2 293,7 -14,1 279,6 
     

Sum driftsinntekter -29 413,2 -29 418,0 52,3 -29 365,7 
     

Driftsresultat i 
prosent av 
driftsinntekter 

-0,9% -1,0%  -1,0% 

     

Disponering av 
driftsresultat 

    

Overføring til 
investering 114,1 114,1 0,0 114,1 

Netto bruk 
disposisjonsfond -361,2 -361,6 15,2 -346,4 

Netto avsetning 
bundne fond -19,2 -46,3 -1,1 -47,4 

Netto disponering -266,2 -293,7 14,1 -279,6 
 

 
Tabellen under viser hvordan netto driftsresultat ville sett ut dersom en skulle budsjettjustert fullt ut i 
tråd med prognosen. 

Også her er et netto driftsresultat med positivt fortegn et negativt resultat. 

Driftsregnskap 
(beløp i mill.) 

Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett Prognoseavvik 

Nytt budsjett 
dersom det 
justeres for 

alle 
prognoseavvik 

Sentrale inntekter -23 
131,7 

-23 
131,7 64,4 -23 067,2 

Netto 
finansutgifter 1 313,6 1 313,6 -6,5 1 307,1 

Tjenesteområdene 
- drift 

22 
084,3 

22 
111,7 68,4 22 180,1 

Netto 
driftsresultat 266,2 293,7 126,3 420,0 

     

Sum 
driftsinntekter 

-29 
413,2 

-29 
418,0 52,3 -29 365,7 
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Driftsresultat i 
prosent av 
driftsinntekter 

-0,9% -1,0% -1,4 %

Sentrale budsjettposter 
Revidert nasjonalbudsjett 2025 (RNB) ble lagt frem i mai og frie inntekter er oppdatert i tråd med 
endringene som fremkom. Skatteinntektene er nedjustert med 68 mill. sammenlignet med vedtatt 
budsjett blant annet som følge av endrede skatteregler og redusert lønnsvekst sammenlignet med det 
som ble lagt til grunn i Statsbudsjettet 2025. Deler av reduksjonen i skatteinntektene kompenseres av 
økt rammetilskudd, blant annet reduksjon i skatteinntekter som følge av endrede skatteregler. Netto 
reduksjon av skatt- og rammetilskudd er 44 mill. 

I tillegg nedjusteres integreringstilskuddet med 22 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett. Årsaken er 
færre bosatte i 2024 enn det som var planlagt og følgelig mottas det mindre tilskudd i år 2/inneværende 
år. 

Summen av endringer i sentrale inntekter og finansposter utgjør 58 mill. Se kapittel Omtale av sentrale 
budsjettposter for nærmere omtale. 

Tjenesteområdene (1-21) 
Byrådsavdelingene prognostiserer et negativt budsjettavvik på tjenesteområde 1-21 på 68,4 mill. for 
2025. Det er tidlig på året og knyttet usikkerhet til prognosene.  

Tjenesteområder som skiller seg ut med vesentlige negative avvik er 01A - Barnehage, 03C - Tjenester til 
utviklingshemmede og 03D - Psykisk helse. 

For 01A - Barnehage skyldes avviket i stor grad en økning i fødselstall i 2024, som medfører at 
reduksjonen i barnehagebarn blir mindre enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg har vedtak fra 
Statsforvalteren medført økte utgifter til tilskudd til private barnehager.  For tjenesteområde 03C - 
Tjenester til utviklingshemmede gjelder avviket nye brukere og eksisterende brukere med mer 
sammensatte behov. Mer omfattende tjenester hos brukere og en økning i antall utskrivningsklare 
pasienter fra Helse Bergen er årsak til avvik hos 03D - Psykisk helse.  

Behovet for boliger til flyktninger er lavere enn budsjettert, noe som gir vesentlig lavere utgifter på 
tjenesteområde 09 - Boligtiltak. Som følge av oppdaterte prognoser fra Fjordkraft er prognosene for 
kommunens energiutgifter justert ned på tvers av tjenesteområder, hvor tjenesteområdene Skole, 
Tjenester til eldre og Idrett er områdene som nedjusteres mest. Budsjettet for tjenesteområde 01A - 
Barnehage nedjusteres som følge av reduksjon i moderasjoner pga lavere foreldrebetaling. Samtidig 
styrkes barnehagebudsjettet i tråd med demografiske endringer og  justering av tilskuddet til private 
barnehager. Tjenesteområde 03D styrkes som følge av  økt antall brukere med omfattende 
helseutfordringer.   

Tabellen under viser de beløpsmessig største realendringene som foreslås på tjenesteområde 1-21. 
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Tjenesteområde Tiltak 2025 

Flere Energi i eide og leide bygg og 
anlegg -65,5

Barnehage Nedgang i moderasjoner -17,5

Boligtiltak Flyktningeboliger -15,0

Barnehage Justering i tråd med 
demografisk utvikling 26,5 

Barnehage 
Økte kostnader til tilskudd til 
private barnehager etter 
vedtak fra Statsforvalteren 

12,3 

Psykisk helse Utgifter til bo- og 
tjenestetilbud psykisk helse 14,7 

Selv om flere av kommunens store tjenesteområder har negative budsjettavvik, foreslås det ikke å 
justere budsjettene fullt ut i tråd med prognosene. Avvikene skyldes i stor grad aktivitetsvekst, uten at 
dette kan knyttes til konkrete endrede forutsetninger. Gitt den alvorlige økonomiske situasjonen i 
kommunen, og et allerede budsjettert underskudd i 2025, vil byrådet intensivere arbeidet med god 
økonomistyring og effektivisering av tjenestene med mål om å bringe budsjettet i balanse.  

Bystyret vedtok i HØP25-28 flere endringer og strukturtiltak for å sikre gode og likeverdige tjenester, 
samtidig som kommunen skal bevege seg mot en mer bærekraftig økonomi. Det forventes at 
resultatene av dette arbeidet, sammen med god økonomisk styring, gradvis vil gi effekter og 
innsparinger som ikke er budsjettert inneværende år. Byrådet vil arbeide med avvikshåndtering innenfor 
aktuelle tjenesteområder og vurdere handlingsrommet også på andre områder, med mål om å unngå de 
prognostiserte avvikene. 

For detaljer om prognoser og forslag til justeringer, se omtale under de respektive tjenesteområdene. 

Investeringer 
I revidert budsjett foreslås det en nedjustering av årets investeringsbudsjett med 197 mill. brutto 
sammenlignet med justert budsjett. Dette er summen av oppdatert prognose for både ikke-
avgiftsfinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Førstnevnte har en total økning på 8 mill., mens 
det på selvkostområdet foreslås endringer som gir en reduksjon i investeringsbudsjettet på 205 mill.  I 
tillegg foreslås det å redusere den sentrale korreksjonen (den ufinansierte delen av 
investeringsbudsjettet) med 200 mill. 

I vedtatt budsjett var investeringsnivået for ikke-avgiftsfinansierte på 2,8 mrd. Dette beløpet økte til ca. 
3,2 mrd. etter at årsavvik fra 2024 ble overført til 2025, ref. byrådssak 1082/25. Nå i revidert budsjett 
foreslås det en ytterligere økning slik at ny investeringsprognose er på 3,4 mrd. 

Sammenlignet med vedtatt budsjett gir foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet et økt låneopptak 
på til sammen 315 mill. 
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Se eget kapittel om investeringer for utfyllende omtale. 
  

Finansielle måltall - oppdatert status 
Under gis en oppdatert status for de tre tallfestede finansielle måltallene som bystyret har vedtatt.  

Ettersom det foreslås en økning i låneopptaket øker også gjeldsgraden, fra 66 % i vedtatt budsjett til 67 
% etter revidert budsjett.  Målet er at gjeldsgraden ikke overstiger 70%. 

Måltallet for netto driftsresultat på 1,7% av driftsinntektene er satt for å sikre økonomisk bærekraft over 
tid, ved at man dekker opp utgifter i driften, samtidig som midler kan avsettes til disposisjonsfond eller 
til finansiering av investeringer. Tabellen under viser utviklingen i anslått netto driftsresultat for 2025 så 
langt i år.  

Endringene i bruk av/avsetning til disposisjonsfond utgjør 15,2 mill. Disposisjonsfondet som andel av 
driftsinntektene for 2025 forblir uendret.  

  Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
nytt 

budsjett 
Måltall 

Netto 
driftsresultat -0,9% -1,0% -1,0% 1,7% 

Disposisjonsfond 9% 9% 9% 10% 

Gjeldsgrad 66% 66% 67% 70% 
 

  

Forslag til budsjettjusteringer i driftsbudsjettet 
 

Samletabell med alle forslag til budsjettjusteringer i driftsbudsjettet 
Ved å klikke på knappen ved siden av tjenesteområdet kan du se de enkelte budsjettjusteringene.  
De ulike filtrene gir deg mulighet til å begrense utvalget til byrådsavdelinger, tiltakstyper og 
tjenesteområder. 

Merk at for årene 2026-2029 er beløpene retningsgivende. Byrådet vil komme tilbake til bystyret med 
forslag til endringer i neste økonomiplanperiode i fm. fremleggelsen av Innstilling 1. Av den grunn er 
heller ikke de foreløpig anslåtte effektene etter 2025 saldert i denne saken. 

Forslag til budsjettjusteringer 
Beløp i 1000 kr 

Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Barnehage Avvikling av 
vikarordningen for -176 -176 -176 -176 -176 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Helsetjenester i HR 
Bemanning 

Barnehage 

Bemanningstjenester - 
Overføring av 
støttefunksjon til 
barnehage til riktig 
tjenesteområde 

6 192 6 192 6 192 6 192 6 192 

Barnehage EBE - reduserte 
energikostnader -4 440 0 0 0 0 

Barnehage 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-243 -243 -243 -243 -243 

Barnehage Energi leide bygg og 
anlegg -120 0 0 0 0 

Barnehage Justering i tråd med 
demografisk utvikling 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 

Barnehage 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-112 0 0 0 0 

Barnehage 
Kutt i administrasjon i 
Byrådsavdeling 
barnehage og skole 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Barnehage Nedgang i 
moderasjoner 

-
17 500 

-
17 500 

-
17 500 

-
17 500 

-
17 500 

Barnehage 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

333 333 333 333 333 

Barnehage 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-250 0 0 0 0 

Barnehage 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

978 978 978 978 978 

Barnehage 

Økte kostnader til 
tilskudd til private 
barnehager etter 
vedtak fra 
Statsforvalteren 

12 300 6 000 6 000 6 000 6 000 

Skole EBE - reduserte 
energikostnader 

-
27 500 0 0 0 0 

Skole 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 

Skole Energi leide bygg og 
anlegg -422 0 0 0 0 

Skole 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-371 0 0 0 0 

Skole 
Kutt i administrasjon i 
Byrådsavdeling 
barnehage og skole 

-2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Skole 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 

Skole 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

868 0 0 0 0 

Skole 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

14 746 14 746 14 746 14 746 14 746 

Skole 
Tilbakeføring 
driftskonsekvenser 
Minde skole idrettshall 

-234 -234 -234 -234 -234 

Skole 

Tilbakeføring 
driftskonsekvenser ny 
ungdomskole i 
sentrum 

-8 -8 -8 -8 -8 

Skole Ungt Entreprenørskap 650 650 650 650 650 

Spesialpedagogiske tjenester 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-27 -27 -27 -27 -27 

Spesialpedagogiske tjenester Energi leide bygg og 
anlegg -33 0 0 0 0 

Spesialpedagogiske tjenester 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-101 0 0 0 0 

Spesialpedagogiske tjenester 

Logopedi og 
synspedagogikk - 
Teknisk justering - 
omfordeling mellom 
tjenesteområder 

1 791 1 791 1 791 1 791 1 791 

Spesialpedagogiske tjenester 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

11 11 11 11 11 

Spesialpedagogiske tjenester 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 

Barnevern 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-216 -216 -216 -216 -216 

Barnevern Energi leide bygg og 
anlegg -195 0 0 0 0 

Barnevern Erstatninger barnevern 4 125 0 0 0 0 

Barnevern 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-161 0 0 0 0 

Barnevern 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

348 348 348 348 348 

Barnevern Reduksjon kontorfaglig -500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Barnevern Redusere utgifter til 
bilbruk -437 0 0 0 0 

Barnevern 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-455 0 0 0 0 

Barnevern 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-4 323 -4 323 -4 323 -4 323 -4 323 

Barnevern Vakante stillinger -4 108 0 0 0 0 

Tjenester til eldre 

Avvikling av 
vikarordningen for 
Helsetjenester i HR 
Bemanning 

176 176 176 176 176 

Tjenester til eldre 

Brukerstyrt personlig 
assistanse - teknisk 
justering - omfordeling 
mellom 
tjenesteområder 

-
17 524 

-
17 524 

-
17 524 

-
17 524 

-
17 524 

Tjenester til eldre EBE - reduserte 
energikostnader 

-
12 000 0 0 0 0 

Tjenester til eldre 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-
44 549 

-
44 549 

-
44 549 

-
44 549 

-
44 549 

Tjenester til eldre Energi leide bygg og 
anlegg -729 0 0 0 0 

Tjenester til eldre 

Kompensasjon for 
lønns- og 
pensjonsendringer - 
Teknisk justering 
mellom 
tjenesteområder / 
byrådsavdelinger 

-442 -442 -442 -442 -442 

Tjenester til eldre 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-108 0 0 0 0 

Tjenester til eldre 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

1 009 1 009 1 009 1 009 1 009 

Tjenester til eldre 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-3 214 0 0 0 0 

Tjenester til eldre 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-3 947 -3 947 -3 947 -3 947 -3 947 

Tjenester til funksjonshemmede 
Brukerstyrt personlig 
assistanse - teknisk 
justering - omfordeling 

17 524 17 524 17 524 17 524 17 524 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

mellom 
tjenesteområder 

Tjenester til funksjonshemmede 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-1 419 -1 419 -1 419 -1 419 -1 419 

Tjenester til funksjonshemmede Energi leide bygg og 
anlegg -7 0 0 0 0 

Tjenester til funksjonshemmede 

Logopedi og 
synspedagogikk - 
Teknisk justering - 
omfordeling mellom 
tjenesteområder 

-1 791 -1 791 -1 791 -1 791 -1 791 

Tjenester til funksjonshemmede 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

1 471 0 0 0 0 

Tjenester til funksjonshemmede 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-184 -184 -184 -184 -184 

Tjenester til utviklingshemmede 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-4 904 -4 904 -4 904 -4 904 -4 904 

Tjenester til utviklingshemmede Energi leide bygg og 
anlegg -768 0 0 0 0 

Tjenester til utviklingshemmede 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-40 0 0 0 0 

Tjenester til utviklingshemmede 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

149 149 149 149 149 

Tjenester til utviklingshemmede 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

20 602 0 0 0 0 

Tjenester til utviklingshemmede 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-
13 671 

-
13 671 

-
13 671 

-
13 671 

-
13 671 

Psykisk helse 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-2 251 -2 251 -2 251 -2 251 -2 251 

Psykisk helse Energi leide bygg og 
anlegg -393 0 0 0 0 

Psykisk helse Husleie Knappentunet -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

Psykisk helse 

Kompensasjon for 
Lønns- og 
pensjonsendringer - 
Teknisk justering 

442 442 442 442 442 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

15 
 

Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

mellom 
tjenesteområder / 
byrådsavdelinger  

Psykisk helse 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-72 0 0 0 0 

Psykisk helse 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

118 118 118 118 118 

Psykisk helse Reduserte utgifter til 
kurs og konferanser -1 600 0 0 0 0 

Psykisk helse 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

1 505 0 0 0 0 

Psykisk helse 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-188 -188 -188 -188 -188 

Psykisk helse Utbedring av 
bofellesskap 800 0 0 0 0 

Psykisk helse 
Utgifter til bo- og 
tjenestetilbud psykisk 
helse 

14 654 3 200 3 200 3 200 3 200 

Psykisk helse 
Vakante stillinger og 
restriktiv 
ansettelsespolitikk 

-1 900 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Avskrivninger  0 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-433 -433 -433 -433 -433 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Energi leide bygg og 
anlegg -185 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-17 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

201 201 201 201 201 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Redusere utgifter til 
bilbruk -437 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Reduserte utgifter til 
kurs og konferanser -400 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-80 0 0 0 0 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-3 733 -3 733 -3 733 -3 733 -3 733 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 
Vakante stillinger og 
restriktiv 
ansettelsespolitikk 

-1 100 0 0 0 0 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Avskrivninger  997 997 997 997 997 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Effektivisering 
tilrettelagt botilbud -185 0 0 0 0 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-99 -99 -99 -99 -99 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Energi leide bygg og 
anlegg -250 0 0 0 0 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 
Fellesfunksjoner - 
sentralisere og 
effektivisere  

-4 200 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-206 0 0 0 0 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

342 342 342 342 342 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

313 0 0 0 0 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-1 487 -1 487 -1 487 -1 487 -1 487 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 
Tiltak for trygg 
deltakelse i 
Regnbuedagene 

200 0 0 0 0 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Vektertjeneste -190 0 0 0 0 
Introduksjons- og tolketjenester Avskrivninger  632 632 632 632 632 

Introduksjons- og tolketjenester 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 

Introduksjons- og tolketjenester Energi leide bygg og 
anlegg -48 0 0 0 0 

Introduksjons- og tolketjenester 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-55 0 0 0 0 

Introduksjons- og tolketjenester 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

25 25 25 25 25 

Introduksjons- og tolketjenester 

Reduksjon i 
lønnsutgifter ved 
Bergen Læringssenter 
som følge av lavere 
bosetting 

-3 000 0 0 0 0 

Introduksjons- og tolketjenester 
Reduksjon i 
lønnsutgifter ved 
introduksjonssenteret 

-2 000 0 0 0 0 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

som følge av lavere 
bosetting 

Introduksjons- og tolketjenester 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-4 449 0 0 0 0 

Introduksjons- og tolketjenester 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

6 601 6 601 6 601 6 601 6 601 

Introduksjons- og tolketjenester Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI 0 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-5 121 -5 121 -5 121 -5 121 -5 121 

Forebyggende helsearbeid Energi leide bygg og 
anlegg -185 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-20 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid 
Lønnsutgifter for 
helsetjenester til 
Ukrainske flyktninger 

5 400 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

479 479 479 479 479 

Forebyggende helsearbeid 
Reversering av tiltak 
Ukraina-helsestasjon 
og skolehelsetjenesten 

4 100 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-45 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 

Forebyggende helsearbeid 
Vakante stillinger og 
restriktiv 
ansettelsespolitikk 

-877 0 0 0 0 

Forebyggende helsearbeid Vaksiner - bortfall av 
utgifter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Behandling og rehabilitering 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-6 670 -6 670 -6 670 -6 670 -6 670 

Behandling og rehabilitering Energi leide bygg og 
anlegg -289 0 0 0 0 

Behandling og rehabilitering 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-62 0 0 0 0 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Behandling og rehabilitering 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

157 157 157 157 157 

Behandling og rehabilitering 

Reduserte 
administrative 
funksjoner - teknisk 
justering - omfordeling 
mellom 
tjenesteområder 

-6 137 -6 137 -6 137 -6 137 -6 137 

Behandling og rehabilitering 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

3 812 0 0 0 0 

Behandling og rehabilitering 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

2 480 2 480 2 480 2 480 2 480 

Behandling og rehabilitering 
Vakante stillinger og 
restriktiv 
ansettelsespolitikk 

-500 0 0 0 0 

Overføringer til trossamfunn 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-1 276 0 0 0 0 

Brannvesen EBE - reduserte 
energikostnader -1 600 0 0 0 0 

Brannvesen Energi leide bygg og 
anlegg -35 0 0 0 0 

Brannvesen 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-52 0 0 0 0 

Brannvesen 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

371 371 371 371 371 

Brannvesen 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-1 638 -1 638 -1 638 -1 638 -1 638 

Samferdsel Energi leide bygg og 
anlegg -1 947 0 0 0 0 

Samferdsel Forventet merinntekt 
piggdekkoblater -1 500 0 0 0 0 

Samferdsel 
Forventet 
mindreinntekt 
boligsone 

1 000 0 0 0 0 

Samferdsel 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-66 0 0 0 0 

Samferdsel 
Merinntekter 
uteservering på 
offentlig grunn 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Samferdsel 

Mindreinntekt 
billettinntekter for 
nyetablerte 
parkeringsplasser 

2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 

Samferdsel 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

627 627 627 627 627 

Samferdsel 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-2 -2 -2 -2 -2 

Boligtiltak Avskrivninger  116 116 116 116 116 
Boligtiltak Endring bostøtte -2 952 -2 952 -2 952 -2 952 -2 952 

Boligtiltak Energi leide bygg og 
anlegg -41 0 0 0 0 

Boligtiltak 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

83 83 83 83 83 

Boligtiltak Reduserte utgifter til 
boliger for flyktninger 

-
15 000 0 0 0 0 

Boligtiltak 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-
13 131 0 0 0 0 

Boligtiltak 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-200 -200 -200 -200 -200 

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Energi leide bygg og 
anlegg -25 0 0 0 0 

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-37 0 0 0 0 

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

384 384 384 384 384 

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-529 -529 -529 -529 -529 

Private planer og byggesak Retting av oppført 
boligbygg 153 153 153 153 153 

Private planer og byggesak 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

291 291 291 291 291 

Naturforvaltning og parkdrift Energi leide bygg og 
anlegg -488 0 0 0 0 

Naturforvaltning og parkdrift 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

586 586 586 586 586 

Naturforvaltning og parkdrift Reversering midlertidig 
plassering på tj. 8 8 8 8 8 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

områder - 
Lønnsavregning 2025 

Naturforvaltning og parkdrift Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI -1 -1 -1 -1 -1 

Klima og miljø Energi leide bygg og 
anlegg -24 0 0 0 0 

Klima og miljø 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 

Klima og miljø 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-314 -314 -314 -314 -314 

Klima og miljø 
Tilskudd til 
ombrukssentral på 
Dokken 

330 330 330 0 0 

Lærlinger 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-11 0 0 0 0 

Lærlinger 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-811 -811 -811 -811 -811 

Arbeidsmarkedstiltak 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

13 13 13 13 13 

Arbeidsmarkedstiltak 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-102 -102 -102 -102 -102 

Arbeidsmarkedstiltak Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI 0 0 0 0 0 

Kultur EBE - reduserte 
energikostnader -900 0 0 0 0 

Kultur 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-78 -78 -78 -78 -78 

Kultur Energi leide bygg og 
anlegg -348 0 0 0 0 

Kultur 

Etablering av 
Kulturkvartalet - 
Justering estimat 
tilskudd til husleie 

1 000 1 000 0 0 0 

Kultur 

Grieghallen IKS - 
justering av 
kommunens andel av 
kapitalkostnader 
knyttet til 
fornyelsesprosjektet 

150 0 0 0 0 

Kultur 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-66 0 0 0 0 

Kultur 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

341 341 341 341 341 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Kultur 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-120 0 0 0 0 

Kultur 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-1 952 -1 952 -1 952 -1 952 -1 952 

Kultur Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI -1 -1 -1 -1 -1 

Idrett EBE - reduserte 
energikostnader -8 400 0 0 0 0 

Idrett 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

1 1 1 1 1 

Idrett Energi leide bygg og 
anlegg -442 0 0 0 0 

Idrett 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-8 0 0 0 0 

Idrett 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

950 950 950 950 950 

Idrett 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-90 0 0 0 0 

Idrett 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-764 -764 -764 -764 -764 

Idrett Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI 5 5 5 5 5 

Idrett 

Tilskudd til Bjarg IL i 
forbindelse med 
bygging av Bjarg Arena 
/ rentekostnader 
kortsiktige lån 

1 496 -442 -646 -408 0 

Næring 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-18 -18 -18 -18 -18 

Næring Energi leide bygg og 
anlegg -299 0 0 0 0 

Næring 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-18 0 0 0 0 

Næring 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

346 346 346 346 346 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Næring 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-305 -305 -305 -305 -305 

Næring Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI 1 1 1 1 1 

Bystyrets organer og administrasjon 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-53 -53 -53 -53 -53 

Bystyrets organer og administrasjon 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-45 0 0 0 0 

Bystyrets organer og administrasjon 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

978 978 978 978 978 

Bystyrets organer og administrasjon 
Teknisk flytting mellom 
tjenesteområder BORG 
- reversering 

-2 059 -2 059 -2 059 -2 059 -2 059 

Administrasjon og fellesfunksjoner Avskrivninger  4 221 4 221 4 221 4 221 4 221 
Administrasjon og fellesfunksjoner Avskrivninger  1 563 1 563 1 563 1 563 1 563 

Administrasjon og fellesfunksjoner 

Bemanningstjenester - 
Overføring av 
støttefunksjon til 
barnehage til riktig 
tjenesteområde 

-6 192 -6 192 -6 192 -6 192 -6 192 

Administrasjon og fellesfunksjoner EBE - reduserte 
energikostnader -2 900 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-604 -604 -604 -604 -604 

Administrasjon og fellesfunksjoner Energi leide bygg og 
anlegg -484 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner Ettergodtgjøring 
folkevalgte 1 000 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 

Krav om innrulleringen 
av mobile enheter av 
sikkerhetsmessige 
grunner 

600 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

1 636 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 
Kutt i administrasjon i 
Byrådsavdeling 
barnehage og skole  

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Administrasjon og fellesfunksjoner 

Nytt HR- og 
økonomisystem - øke 
ramme på driftsmidler 
og nedjustere ramme 
på investeringsmidler 

2 600 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

-
10 602 

-
10 602 

-
10 602 

-
10 602 

-
10 602 

Administrasjon og fellesfunksjoner Reduserte 
administrative 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 
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Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

funksjoner - teknisk 
justering - omfordeling 
mellom 
tjenesteområder 

Administrasjon og fellesfunksjoner 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

1 224 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-5 487 -5 487 -5 487 -5 487 -5 487 

Administrasjon og fellesfunksjoner 
Teknisk flytting mellom 
tjenesteområder BORG 
- reversering 

2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 

Administrasjon og fellesfunksjoner Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI -2 -2 -2 -2 -2 

Administrasjon og fellesfunksjoner 
Vakante stillinger og 
restriktiv 
ansettelsespolitikk 

-320 0 0 0 0 

Administrasjon og fellesfunksjoner 
Økte utgifter til 
kontingenter på 
arbeidsgiverområdet 

1 157 0 0 0 0 

Beredskap og sivilforsvar Avskrivninger  2 103 2 103 2 103 2 103 2 103 

Beredskap og sivilforsvar 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

-134 -134 -134 -134 -134 

Beredskap og sivilforsvar Energi leide bygg og 
anlegg -21 0 0 0 0 

Beredskap og sivilforsvar 
Kurs - reversering 
midlertidig fordeling i 
detaljeringssaken 

-9 0 0 0 0 

Beredskap og sivilforsvar 
Oppgavegjennomgang 
- reversering tidligere 
omfordeling 

722 722 722 722 722 

Beredskap og sivilforsvar 

Reduserte 
administrative 
funksjoner - teknisk 
justering - omfordeling 
mellom 
tjenesteområder 

527 527 527 527 527 

Beredskap og sivilforsvar 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-493 -493 -493 -493 -493 

Renovasjon Energi leide bygg og 
anlegg -9 0 0 0 0 

Renovasjon 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

54 54 54 54 54 

Interne tjenester / fordelte kostnader Engangsutgifter i 
renholdsprosjektet 5 080 0 0 0 0 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

24 
 

Tjenesteområde Tiltak Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Beløp 
2027 

Beløp 
2028 

Beløp 
2029 

Interne tjenester / fordelte kostnader 

Innsparing fra 
renholdsprosjektet - 
effekt av revidert 
oppstart 

6 166 0 0 0 0 

Interne tjenester / fordelte kostnader 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

-448 -448 -448 -448 -448 

Pensjon og fellesposter Avskrivninger  -5 966 -5 966 -5 966 -5 966 -5 966 
Pensjon og fellesposter Avskrivninger  -3 666 -3 666 -3 666 -3 666 -3 666 

Pensjon og fellesposter 

Endring pensjonssatser 
detaljeringssaken - 
reversering midlertidig 
teknisk plassering 

43 939 43 939 43 939 43 939 43 939 

Pensjon og fellesposter Motkonto renter 
selvkostområder 

-
29 825 0 0 0 0 

Pensjon og fellesposter Motpost 
selvkostavskrivinger 3 000 0 0 0 0 

Pensjon og fellesposter Reduserte 
forsikringskostnader -5 653 0 0 0 0 

Pensjon og fellesposter 

Reversering korreksjon 
flytting mellom 
tjenesteområder slik at 
ramme per 
tjenesteområde ikke 
avviker fra VB (fra 
detaljering) 

-6 685 0 0 0 0 

Pensjon og fellesposter 

Reversering midlertidig 
plassering på tj. 
områder - 
Lønnsavregning 2025 

7 557 7 557 7 557 7 557 7 557 

Pensjon og fellesposter Teknisk justering 
tjenesteområder BNKI -2 -2 -2 -2 -2 

Sentrale inntekter og finansposter Avdrag, utlån mv. 1 421 0 0 0 0 
Sentrale inntekter og finansposter Integreringstilskudd 22 000 0 0 0 0 

Sentrale inntekter og finansposter 
Rentekompensasjon 
og 
kompensasjonstilskudd 

-1 553 0 0 0 0 

Sentrale inntekter og finansposter Renter mv.  -1 421 0 0 0 0 

Sentrale inntekter og finansposter Skatt og 
rammetilskudd 44 000 0 0 0 0 

Sentrale inntekter og finansposter Sluttsaldering 15 246 0 0 0 0 
Sentrale inntekter og finansposter Utbytte -6 500 0 0 0 0 
Totalsum  0 1 097 -107 -199 209 

 
  



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

25 
 

Omtale av sentrale budsjettposter 
 

Sentrale inntekter 

Beløp i mill. Regnskap i 
fjor 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Inntekts- og 
formueskatt -11 769 -12 966 68,0 -12 898 

Rammetilskudd -7 793 -8 204 -24,0 -8 228 

Eiendomsskatt -1 141 -1 141 0,0 -1 141 

Andre generelle 
driftsinntekter -804 -821 20,4 -801 

Sum sentrale 
inntekter -21 507 -23 132 64,4 -23 068 

 

 
Frie inntekter 
Revidert nasjonalbudsjett 2025 (RNB) ble lagt frem i mai og gir et oppdatert anslag på kommunens frie 
inntekter. I statsbudsjettet for 2025 ble det lagt til grunn en realvekst i kommunens frie inntekter på 13 
mrd. (inkludert tilleggsbevilgning på 5 mrd.). I RNB anslås en nedgang i kommunesektorens 
skatteinntekter knyttet til inntekt og formue på om lag 900 mill., hvorav 535 mill. knytter seg til 
kommuner (det resterende er fylkeskommuner). Deler av nedjusteringen (205 mill.) knytter seg til 
endrede skatteregler, mens øvrig nedjustering ses i sammenheng med nedjustering av lønnsvekst (330 
mill.). I Statsbudsjettet 2025 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5 %, som i RNB er nedjustert til 
4,4%. 

I tillegg nedjusteres skatteanslaget som følge av oppdaterte folketall per 01.01.2025. Faktisk folketall er 
lavere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet 2025 og følgelig nedjusteres skatteinntektene. I 
forbindelse med saldering av statsbudsjettet 2025 inngikk en økning av minstepensjonene for enslige 
med 6000 kr fra 1. mai 2025, samtidig som skattefritak for minste pensjonsnivå ble opprettholdt. Dette 
forventet å gi en reduksjon i kommunenes skatteinntekter med 117 mill. Effekten var kjent først etter 
behandling av budsjett 2025/handlings- og økonomiplan 2025-2028, derfor foreslår det å innarbeide 
den nå. Skattereduksjonen kompenseres derimot gjennom økt rammetilskudd. 

For Bergen utgjør reduserte skatteinntekter 68 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett: 

 Kommunene 
totalt Bergen 

Reduserte skatteinntekter endrede skatteregler 205 11 

Reduserte skatteinntekter redusert lønnsvekst 330 17 

Sum endringer RNB 535 28 

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2025/rnb/dokumenter-og-pressemeldinger/id3096645/
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Nedjustert skatteanslag som følge av oppdatert 
folketall per 01.01.2025 760 28 

Økt minstepensjon for enslige fra statsbudsjettet 
2025 170 12 

Sum totalt 1295 68 
 

  

Endringer i rammetilskuddet knytter seg i hovedsak til kompensasjon av bortfall av skatteinntekter, 
blant annet kompensasjon av endrede skatteregler og økt minstepensjon for enslige. Som følge av 
reduserte skatteinntekter, reduseres også inntektsutjevningen. Skatteinntektene varierer til dels mye 
mellom kommunene, og gjør at kommunene har et ulikt utgangspunkt for å tilby et likeverdig 
tjenestetilbud til sine innbyggere. For å ivareta målet om at inntektssystemet skal utjevne kommunenes 
forutsetninger er det en utjevning av skatteinntektene mellom kommunene - inntektsutjevningen. Siden 
Bergen kommune har skatteinntekter som er høyere enn gjennomsnittet, må Bergen avgi 
skatteinntekter. Denne reduseres noe (Bergen avgir mindre), som følge av oppdatert skatteanslag. 

I tillegg endres systemet for egenbetaling i vaksinasjonsprogrammet for voksne. Kommunen blir ikke 
lenger fakturert for vaksiner de bestiller fra Folkehelseinstituttet. Dette reduserer rammetilskuddet med 
om lag 3 mill., som også gir reduserte utgifter. Se tjenesteområde 05A - Forebyggende helsearbeid for 
nærmere omtale. 

  Kommunene 
totalt  Bergen  

Kompensasjon endrede skatteregler -205 -11 

Kommunene faktureres ikke for vaksiner fra 
Folkehelseinstituttet 55 3 

Inntektsutjevning - -4 

Økt rammetilskudd som kompensasjon for redusert 
skatteanslag økt minstepensjon -170 -12 

Sum -320 -24 
 

Det er også endringer i frie inntekter i RNB knyttet til ny offentlig AFP og nye regler for personer med 
særaldersgrenser. Effektene er foreløpig ikke innarbeidet i påvente av kartlegging av utgiftssiden, som 
vil være klart til 2. tertialrapport. Se tjenesteområde 21 for nærmere omtale. 

 
Andre generelle statstilskudd 
 
Integreringstilskudd 
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Som følge av færre bosatte i 2024 (938) enn det som var forutsatt (1000), mottar kommunen mindre i 
integreringstilskudd enn det som lå til grunn i Vedtatt budsjett. Integreringstilskuddet mottas over fem 
år, slik at dette er inntekter i år 2 som bortfaller og som beløper seg til om lag 27 mill. Samtidig 
forventes det at det blir flere tilflyttere til Bergen fra andre kommuner enn det som er lagt til grunn i 
Vedtatt budsjett. Det kan derfor legges til grunn en økt inntekt på 5 mill., som samlet gir en 
mindreinntekt på 22 mill. Se for øvrig eget kapittel om Bosetting og integrering av flyktninger. 

Statlig rentekompensasjon 
Det forventes kr 1,5 mill. i økt statlig rentekompensasjon sammenlignet med vedtatt budsjett. Årsaken 
er at anslaget for kompensasjonsrenten er noe høyere enn lagt til grunn i vedtatt budsjett. 

Finansposter 

Tabellen summerer opp forslag til budsjettjusteringer innenfor finanspostene. 

Beløp i mill. Regnskap 
i fjor 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Renteinntekter inkl. 
gevinst finansielle 
instrumenter 

-663,1 -531,8 -37,0 -568,8 

Renteutgifter inkl. 
tap finansielle 
instrumenter 

1 186,6 1 296,2 35,6 1 331,8 

Avdrag på lån 900,0 970,5 1,4 971,9 

Utbytte fra 
selskaper -506,6 -421,0 -6,5 -427,5 

Sum finansposter 916,9 1 313,9 -6,5 1 307,4 
 

  

Renteinntekter inkl. gevinst finansielle instrumenter 
Prognosen for årets renteinntekter ser ut til å bli 37,0 mill. høyere enn justert budsjett. Den største 
posten gjelder byggelånsrenter. Her forventes det en merinntekt på 24,2 mill. med bakgrunn i et noe 
konservativt anslag for budsjettposten i Vedtatt budsjett.  Det resterende positive avviket skyldes i 
hovedsak økte inntekter knyttet til rentesikringsinstrumenter (rentebytteavtaler). Budsjettet foreslås 
justert tilsvarende.  

 
Renteutgifter inkl. tap finansielle instrumenter 
Prognose for årets renteutgifter m.m. ser ut til å bli 35,6 mill. høyere enn vedtatt budsjett. Budsjettet 
foreslås justert tilsvarende.  

For nærmere redegjørelse vises det til avsnittet “Øvrig finansrapportering i henhold til finansreglement 
og forskrift.” 
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Avdrag på lån 
Budsjettet for avdrag foreslås økt med kr 1,4 mill.  
 
Utbytte fra selskaper 
Det foreslås følgende endringer til budsjettert utbytte: 

Beløp i mill. Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Eviny AS 400,0 -5,1 394,9 

BIR AS 10,0 0,0 10,0 

Bergen Parkering AS 2,0 6,0 8,0 

Bergen Kino AS 2,0 0,0 2,0 

Fløibanen AS 7,0 5,6 12,6 

Sum 421,0 6,5 427,5 
 

                                

Bergen kommune mottok 394,8 mill. i utbytte for regnskapsåret 2024 fra Eviny. Dette er noe mindre enn 
de 400 mill. som er budsjettert. Videre mottar kommunen 5,6 mill. mer i utbytte fra Fløibanen AS enn 
det som lå til grunn. Årsaken er høye inntekter som følge av flere påstigninger på banen enn tidligere år. 
Bergen Parkering AS avgir 6 mill. mer i utbytte enn budsjettert som følge av blant annet høy egenkapital 
etter salg av aksjer i Hi Tech Mobility AS. I sum øker utbytteinntektene med 6,5 mill. sammenlignet med 
vedtatt budsjett. 

  

Sluttsaldering av tertialrapporten 
Foreslåtte endringer på sentrale budsjettposter (tjenesteområde 23) summerer seg til 57,9 mill. kroner i 
reduserte inntekter. Som gjennomgått over, knytter denne økningen seg primært til nedjustert anslag 
på skatt. 

På tjenesteområdene 1-21 foreslås det netto nedjusteringer på i alt -72,1 mill. kroner.  

Disponering av endringen i netto driftsresultat fordeler seg på økt bruk av bundne driftsfond (-1,1 mill. 
kroner) og reduksjon av bruk av disposisjonsfond (15,2 mill. kroner). Det foreslås ingen endring i 
driftsfinansiering av investeringer. Total reduksjon av bruk av fond i 2025 er derfor 14,1 mill. 

Oppsummering Beløp (mill. 
kroner) 

Sum sentrale poster 57,9 

Sum tjenesteområde 1-21 -72,1 
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Konsekvens for driftsresultat (pluss = netto 
merutgift) -14,1 

Disponering av driftsresultat  

Avsetning/bruk til disposisjonsfond (minus = 
bruk) 15,2 

Bruk av bundne fond -1,1 

Sum disponering av driftsresultat 14,1 
 

  

  

Investeringer - sentrale poster og finansiering 
 
I revidert budsjett 2025 foreslås det å øke forventet investeringsnivå for de ikke-avgiftsfinansierte 
investeringene fra 3,2 mrd. til 3,4 mrd., altså en økning på ca. 200 mill. For de avgiftsfinansierte 
investeringene foreslås en nedjustering i investeringsbudsjettet med ca. 200 mill. Oppdatert 
investeringsprognose samlet sett er nå 4,1 mrd. Det inkluderer 92,7 mill. i tilskudd til andres 
investeringer, og som er kommunens overføring til Bergen Kirkelige Fellesråd.  
 
Tabellen under viser fordeling mellom hhv. avgiftsfinansierte og ikke-avgiftsfinansiert investeringer:  

Beløp i hele mill. Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett  

Oppdatert 
prognose 

2024 

Forslag 
budsjett-
justering 

Avgiftsfinansierte 
investeringer 835 867 662 -205 

Ikke-
avgiftsfinansierte 
investeringer 

2 812 3 197 3 406 209 

Totalsum  3 646 4 064 4 068 4 
 

Differansen mellom vedtatt budsjett og justert budsjett er den såkalte «oppbudsjetteringen» (sak 
1082/25), hvor mer- og mindreforbruk fra 2024 ble overført til årets investeringsbudsjett. For 
avgiftsfinansierte investeringer utgjorde den summen 32 mill. og for ikke-avgiftsfinansierte investeringer 
utgjorde den 385 mill.  
 
Blant endringene i årets prognose ligger forslag til en justering av sentral korreksjon (den ufinansierte 
delen av investeringsbudsjettet) med 200 mill., fra 735 til 535 mill. Vi forventer nå å investere for 600 
mill. mer enn det som lå til grunn i vedtatt budsjett. Årsaken er en kombinasjon av flere ting. Det er høy 
gjennomføringsevne i kommunen, og mange store investeringsprosjekter pågående på samme tid, gir 
økt aktivitet. Det, i kombinasjon med at budsjettene er stadig mer gjennomarbeidet, gjør at vi treffer 
bedre på de prognosene som ligger inne. Det er nå et lavere behov for å for skyve investeringsmidler til 
senere år enn det vi tidligere har måttet gjøre. I tillegg har vi fått en stor kostnadsøkning på prosjektet 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/260305
https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/260305
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«Kjøp av boliger til flyktninger» under tjenesteområde 08 – Boligtiltak. I vedtatt budsjett var det ikke 
satt av midler til formålet, men i bystyresak 12/25 ble byrådet gitt fullmakt til å fremskaffe boliger i 
markedet til bosetting av flyktninger. Basert på behov er det besluttet kjøp av ca. 60-65 boliger i 2025, 
og det er estimert at en vil kjøpe for 235 mill. i år. 
 
Aktiviteten så langt i år tyder på at vi investeringstakten er like høy i år som i fjor, og da ble det investert 
for ca. 3,4 mrd. i ikke-avgiftsfinansierte investeringer. Det foreslås dermed at prognosen oppjusteres til 
omtrent samme nivå som regnskapsført beløp i 2024. Det vil gi en betydelig økning i lånebehov som 
omtales i eget avsnitt under.  
  

Avgiftsfinansierte investeringer 

For de avgiftsfinansierte investeringene (investeringer som finansieres med gebyrinntekter, i all 
hovedsak innenfor vann- og avløpsområdet), foreslås følgende endringer: 

Endringskode (beløp i mill.) 
Forslag til 

endring  
Forskyving påbegynte prosjekter   -18,5 
Forskyvning ikke påbegynte prosjekter - 289,8 
Kostnadsendringer  95,0 
Prosjekt utgår/inntrekk av midler 8,1 
Totalsum - 205,2 

 

Endringene beløper seg til totalt 205 mill. Blant endringene ligger det inne en rekke forslag om å enten 
forskyve eller flytte frem budsjettmidler på grunn av oppdaterte fremdriftsplaner. Netto utgjør 
forskyvingene til 2026 eller senere år 300 mill. Den største endringen gjelder Dig og NoDig rammeavtaler 
hvor det foreslås å flytte 98 mill. utover i perioden pga. forsinket fremdrift. 
 
De aller fleste investeringene innenfor selvkostområdet ligger under tjenesteområde 18A og 18B. Inne 
på de enkelte tjenesteområdene vil man i tabellen under avsnittet om investeringer kunne lese mer om 
endringene som er knyttet til hver enkelt investering.  
 
Det foreslås at låneopptaket reduseres tilsvarende endringene. 
  

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 

I justert budsjett var investeringsnivået for ikke-avgiftsfinansierte på 3,2 mrd. Det forslås nå å øke dette 
beløpet til ca. 3,4 mrd. Økningen på 208 mill. er todelt, hvorav 8 mill. er en oppjustering i tråd med 
endring i prognose og utgjør summen av alle konkrete endringer som foreslås for de ulike 
investeringsprosjektene, og som er vist i tabellen under. Samtidig foreslås det å redusere den sentrale 
korreksjonen (den ufinansierte delen av investeringene) med 200 mill.   

For de ordinære, ikke-avgiftsfinansierte investeringene foreslås følgende endringer:  

Endringskode (beløp i mill.) Forslag til endring  
Diverse endringer   4,6 
Forskyving påbegynte prosjekter 20,1 
Forskyvning ikke påbegynte prosjekter -182,8 
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Kostnadsendring grunnet prisjustering 6,2 
Kostnadsendring grunnet 
prosjektendring  264,5 
Kostnadsendring utover generell 
prisstigning  68,9 
Nye ikke-planfestete investeringer 2,5 
Nye planfestede investeringer  2,0 
Prosjekt utgår/inntrekk av midler -177,7

Endring “sentral korreksjon” 200,0 

Totalsum  208,2 
Blant endringene utgjør forskyvinger til senere år i tråd med oppdaterte fremdriftanslag 160 mill. Videre 
foreslås det kostnadsøkninger for ca. 340 mill. Den største økningen er knyttet til “Kjøp av boliger til 
flyktninger” , hvor det foreslås en økning på 235 mill.  I tillegg foreslås det å trekke inn nesten 180 mill. i 
ubrukte midler. Dette er først og fremst avsluttede prosjekter som har endt opp med et mindreforbruk.  

Som det fremgår av tabellen under foreslås det nye investeringer for til sammen 4,4 mill. Det gjelder 
følgende prosjekter:  

Tjenesteområde Investering (beløp i mill.) Sum 
2025 

Sum 
totalt 

03A Tjenester 
til eldre Tilpasning av lokaler - Fyllingsdalen sykehjem 2,4 2,4 

13 Idrett Ski- og joggeløyper - Rulleski Totland 2,0 10,0 

Sum 4,4 12,4 

Det vises til nærmere omtale av de nye investeringene på de aktuelle tjenesteområdene. 

Formålet med den sentrale korreksjonen er å justere ned summen av det totale investeringsnivået til et 
realistisk nivå, da vi vet at noen prosjekt vil bli forsinket og at kostnadene for noen prosjekt vil bli lavere 
enn P85-kostnadsramme. Den sentrale korreksjonen utgjør differansen mellom summen av alle 
investeringer som ligger inne i investeringsbudsjettet og det nivået som blir vurdert som realistisk å 
klare å investere for. Vanlig praksis er å justere ned den sentrale korreksjonen etterhvert som 
forsinkelser blir konkretisert på enkeltprosjekter. Nå, i fm. revidert budsjett, ser det ut til at summen av 
forsinkelser på enkeltprosjekter er lav sammenlignet med tidligere år. Dette tilsier at det er høy 
investeringsaktivitet i kommunen, og at det gjeldende nivået på den sentrale korreksjonen er for høyt, 
og foreslås derfor nedjustert.  Den høye investeringsaktiviteten skyldes at det er flere store prosjekt som 
er i en byggefase. Det gjelder blant annet Midtbygda sykehjem, Garnes ungdomsskole, Sentralbadet 
Scenekunsthus. 

Finansiering 

Den største endringen knyttet til finansiering er bruk av lån. For avgiftsfinansierte investeringer foreslås 
en netto nedjustert låneramme sammenlignet med vedtatt budsjett på 173 mill.  Ved overføring av 
mindreforbruk fra 2024 økte lånebehovet med 32 mill., mens det nå i revidert budsjett foreslås en 
nedjustering av lånerammen med 205 mill., og som er i tråd med endring i investeringsprognosen.  
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Videre foreslås en oppjustering av lån til ikke-avgiftsfinansierte investeringer med 488 mill. Også denne 
endringen er en kombinasjon av flere elementer. Overføring av samlet mindreforbruk fra 2024 medførte 
en oppjustering i låneramme med 307 mill. I tillegg kommer endring i prognose og oppjustering av 
forventet investeringsnivå i revidert budsjett, hvor lånebehovet øker med ytterligere 180 mill.   
 
Økt låneopptak vil ha liten til ingen effekt på driftsbudsjettet i år, noe som blant annet skyldes at det å ta 
opp lån kan gi en inntektsside før prosjektene blir realisert i form av renteinntekter, samt at deler av 
avdragene først vil komme til neste år. Økningen vil imidlertid medføre en betydelig merkostnad i 
driftsbudsjettet fra og med 2026 ut ifra dagens renteprognoser:    

Beløp i 
mill.  2026 2027 2028 2029 

Renter 21,6 19,8 18,6 17,5 

Avdrag 19,6 19,2 18,8 18,5 

Sum 41,2 39,0 37,5 35,9 
 

I tillegg er det foreslått noen endringer i øremerket finansiering. Det gjelder blant annet en økning i 
“tilskudd fra andre” på 14 mill., og økt bruk av bundne fond på 17 mill. Endringene er spredd jevnt ut på 
flere prosjekt. 
 
Ifm. oppbudsjetteringen ble forventet MVA-kompensasjon oppjustert med 25 mill., og i revidert 
budsjett foreslås det en nedjustering på 5,5 mill. Total endring siden vedtatt budsjett er 20 mill. For 
2025 forventes det nå at investeringene vil gi kommunen ca. 450 mill. i MVA-kompensasjon. 
 
Innenfor “Utlån av egne midler" foreslås det en økning på 39,1 mill., og som gjelder realisering av et 
felles bossnettanlegg på Mindemyren. Kommunens andel av forskutteringsbeløpet overføres til BIR med 
50 % i 2024 og 50 % i 2025. Dette ble vedtatt i Bystyret i sak 333/34, og det er endringen som gjelder 
2025 som nå foreslås innarbeidet. Utlånet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 
  

Oppsummering 

Under følger en tabell som en oppsummerer de mest sentrale tallene knyttet til ikke-avgiftsfinansierte 
investeringer og som er nevnt i dette kapitlet (beløp i hele mill.):  

  Vedtatt 
budsjett 

Ubrukt 
fra 

2024 

Justert 
budsjett 

Endring 
prognose 

Oppdatert 
prognose 

Investeringer 
ekskl. korr. 3 547 386 3 933 8 3 941 

Korreksjonslinje -735 - -735 200 -535 

Sum 
investeringer 2 812 386 3 197 208 3 406 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/255892
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(inkl. korr.) 

Lån -2 083 -307 -2 390 -180 -2 571 

Øvrig 
finansering -728 -79 -807 -28 -835 

Sum 
finansiering -2 812 -386 -3 197 -208 -3 406 

Sum (balanse) - - - - - 
 

  

Ferdigstilte/sluttmeldte investeringsprosjekter 

T viser oversikt over investeringsprosjekter som er ferdigstilt og tatt i bruk i perioden mars 2024 til mars 
2025:  
  

Tj.omr. Investering Prosjekt Ferdigstilt 
måned/ år 

Status 
sluttmelding 

Saksnr./ 
referanse 

03C 
Breisteinvegen 190 - 
tjenestebase 
bofellesskap 

Breisteinvegen 190 
- tjenestebase 
bofellesskap 

06.01.2025 Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Søre Skogvei 
barnehage - 
totalrehabilitering 

Søre Skogvei 
barnehage - 
totalrehabilitering 

17.12.2024 Ferdig 2019/33553 

03C Kong Oscars gt. 90 Kong Oscars gt. 90 17.12.2024 Ferdig 2022/52115 

01B Varden skole 
Varden skole 
utvidelse - 
prosjektutvikling 

17.12.2024 Ikke 
påbegynt 

 

09 Boligprogram - 125 
nye boliger Ytre Morvik 21.10.2024 Ferdig 2023/161189 

07 Fana brannstasjon - 
nybygg 

Fana brannstasjon - 
nybygg 30.09.2024 Ikke 

påbegynt 
 

01B Haukeland skole - 
kapasitetsutvidelse 

Haukeland skole - 
kapasitetsutvidelse 01.11.2024 Ikke 

påbegynt 
 

12 
Fyllingsdalen kulturhus 
- prosjektering og 
regulering 

Fyllingsdalen 
kulturhus - 
prosjektutvikling 

17.12.2024 Under 
utarbeidelse 

 

15 
Oppgradering av 
Magistraten - 
prosjektutvikling 

Oppgradering av 
Magistraten - 
prosjektutvikling 

17.12.2024 Ferdig 2022/131414 
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12 
Kulturhuset Danckert 
Krohn - restaurering 
og ombygging 

Kulturhuset 
Danckert Krohn - 
restaurering og 
ombygging 

14.03.2025 Ikke 
påbegynt 

 

13 Kunstgressprogram 
Paradis 
kunstgressbaner -
rehab 

2024 Under 
utarbeidelse 

2022/23264- 
86 

13 Kunstgressprogram Åstveit 1 kunstgress 
rehabilitering 2024 Ikke 

påbegynt 
 

13 Kunstgressprogram 
Kalandseid 
kunstgress 
rehabilitering 

2024 Under 
utarbeidelse 

2024/06593-
80 

13 Investeringer 
driftsmateriell Lysstyringssystem 2024 Ferdig 2022/55729-

50 

13  Terrengkjøretøy 
Gullbotn skiløyper 2024 Ferdig 2023/273533-

13 

13 Investeringer 
driftsmateriell 

Rensemaskin for 
friidrettsdekker 2024 Ferdig 2024/49200-

10 

13 Investeringer 
driftsmateriell 

Gulvvaskemaskin 
(2024) 2024 Under 

utarbeidelse 
2024/148967-
3 

13 Investeringer 
driftsmateriell ATV’ er (2024) 2024 Ferdig 2024/148967-

5 

13 Investeringer 
driftsmateriell 

Utstyr Rugbybane 
Leikvang stadion 2024 Under 

utarbeidelse 
2024/148967-
4 

13 Oppgradering av 
lysanlegg 

Nesttun idrettspark 
- oppgradering 
lysanlegg 

Høst 2024 Ferdig 2024/110066-
3 

13 Oppgradering av 
lysanlegg 

Olsvik 
kunstgressbane - 
oppgradering 
lysanlegg 

Høst 2024 Ferdig 2024/116039-
4 

10C Rollandsparken - 
naturlekepark 

Rollandsparken- 
konseptutvikling av 
ny lekeplass 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C Store Lungegårdsvann 
Store 
Lungegårdsvann - 
Sirkulasjonsmodell 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10D Ladeinfrastruktur for 
bil 

Ladepunkter på 
offentlig vei Høst 2024 Ikke 

påbegynt 
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08 
Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett 

Sykkeltiltak - 
Dokkeveien 
byggefase 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

08 Trafikksikring Grimseidveien mur Vår 2025 Ikke 
påbegynt 

 

10C BUDSJETTPOST DEN 
GRØNNE AKSE 

Den grønne akse - 
konseptutvikling Høst 2024 Ikke 

påbegynt 
 

10C BUDSJETTPOST DEN 
GRØNNE AKSE 

Rehabilitering av 
strømuttak i byrom Høst 2024 Under 

utarbeidelse 
 

10C 
Gateopprustning 
Torgallmenningen og 
gater rundt 

Opprusting av 
dekket på 
Torgallmenningen 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C Løvstien etappe 4 - 
delstrekning 2 

Løvstien etappe 4 - 
delstrekning 2 Vår 2024 Ikke 

påbegynt 
 

10C 
Turveinett/ 
friluftstiltak inkl. 
Byfjellene 

Benker Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C Turveinett/friluftstiltak 
inkl. Byfjellene Gapahuker Høst 2024 Ikke 

påbegynt 
 

10C 
Utvikling av 
Torget/Bryggen – 
prosjektering 

Overordnet plan - 
Torget og Bryggen Høst 2024 Ikke 

påbegynt 
 

10C 
Utvikling av 
Torget/Bryggen – 
prosjektering 

Utvikling Torget Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C BUDSJETTPOST DEN 
GRØNNE AKSE 

Etablering av 
belysningsanlegg til 
Petedalsmyra 
fotballbane 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C BUDSJETTPOST Parker 
rehabilitering 

Etterarbeider 
Biblioteksplassen Høst 2024 Ikke 

påbegynt 
 

08 
Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett 

Sykkeltiltak - 
Gabriel 
Tischendorfs vei 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C Klimatilpasning, tiltak 

Separering av 
overvann fra 
Svaneviksveien til 
Solheimsvannet 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 
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08 Mobilitetstiltak 
Gåbyen 

Gangveier 
kollektivtraseer - 
Laksevåg 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10D Mobilpunkter 
Bergenhus og Årstad 

Mobilpunkter 
Bergenhus og 
Årstad 

Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C Torgboder pilot Torgboder pilot Høst 2024 Ikke 
påbegynt 

 

10C 
Turveinett/ 
friluftstiltak inkl. 
Byfjellene 

Badeplass 
Storavann Høst 2024 Ikke 

påbegynt 
 

10C 
Turveinett/ 
friluftstiltak inkl. 
Byfjellene 

Riplegården 
aktivitetsplass Vår 2024 Ikke 

påbegynt 
 

18A 
Dig og NoDig 
rammeavtaler (forny) 
va-ledninger (IN) 

St. Olavs vei 
vannledning des. 24 Godkjent 2022/34577-2 

18A 
Dig og NoDig 
rammeavtaler (forny) 
va-ledninger (IN) 

Titlestadveien 
vannledning des. 24 Godkjent 2022/34580-2 

7 Bilpark brann Travaljebil des. 24 Ferdig 2024/144102 

7 Bilpark brann Travaljebil des. 24 Ferdig 2024/144102 

7 Bilpark brann Travaljebil apr. 25 Ferdig 2024/144102 

7 Nytt øvelsesfelt på 
Flesland 

gassanlegg Flesland 
og utstyr des. 24 Ferdig 2025/144100-

1 

7 Nytt øvelsesfelt på 
Flesland 

Evalueringbygg med 
innhold des. 24 Ferdig 2021/40674 

18A Storavatnet dammer Storavatnet 
dammer des. 24 Under 

utarbeidelse 
 

18A Øvre Smøråsvegen va-
anlegg 

Øvre Smøråsvegen 
va-anlegg mar. 24 Godkjent 2019/13772-

132 

7 Bilpark brann Kommandobil 
brannsjef okt. 24 Ferdig 2025/144091-

1 

7 

Ombygging av 
brannstasjoner ren og 
skitten sone 
konseptutvikling 

Bestilling 
investeringsprosjekt 
ren og skitten sone 

des. 24 Ferdig 2023/22289 
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18A Paradis forn og omlegg 
va-ledning (trinn 1+2) 

Paradis forn og 
omlegg va-ledning 
(trinn 1+2) 

des. 24 Godkjent  

18A Avløpsnett/innsamling 
av avløpsvann 

Godviksvingane 
overvannsledning des. 24 Under 

utarbeidelse 
 

18A Sætrevegen 
ringledning - utfør (IN) 

Sætrevegen 
ringledning - utfør 
(IN) 

des. 24 Innsendt 2019/68663-
46 

10A Rapportutvikling 
offentlige planer 

Nytt sakssystem 
rapporttilpasning des. 24 Ferdig  

10B Rapportutvikling 
offentlige planer 

Nytt sakssystem 
rapporttilpasning - 
selvkost 

des. 24 Ferdig  

10A eByggesak Plan- og 
bygningsetaten 

eByggesak Plan- og 
bygningsetaten sep. 24 Ferdig  

10B eByggesak Plan- og 
bygningsetaten 

eByggesak Plan- og 
bygningsetaten - 
selvkost 

des. 24 Ferdig  

18A Kjøkkelvikdalen 
vannledning 

Kjøkkelvikdalen 
vannledning des. 24 Innsendt 2019/68666-

39 

18A Holen skole Holen skole aug. 24 Under 
utarbeidelse 2020/37146 

18A 
Dig og NoDig 
rammeavtaler (forny) 
va-ledninger (IN) 

Lerkerinden 
vannledning nov. 24 Innsendt  

18A 
Dig og NoDig 
rammeavtaler (forny) 
va-ledninger (IN) 

Karensfryd 
vannledning jun. 24 Innsendt  

18A 
Dig og NoDig 
rammeavtaler (forny) 
va-ledninger (IN) 

Starefossen 
vannledning jun. 24 Innsendt  

 



Effektivisering, innsparing og strukturtiltak 
 
Trykk på knappen ved siden av Effektivisering, Kutt eller Inntektsendringer i tabellen under for å se de enkelte tiltakene. I menyen under kan man også filtrere 
på tiltak, tjenesteområde og byrådsavdeling. 

Effektivisering og omstilling 
Beløp i mill kr 

Tiltakstype Tiltak Budsjett Årsprognose Avvik 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,1 -0,1 0,0 

Kutt Avvikle avtale med Barnas 
kulturhus -0,2 -0,2 0,0 

Kutt Avvikle avtale med Vil Vite 
for barnehagene -0,6 -0,6 0,0 

Kutt Avvikle bemanningstilskudd 
åpne barnehager -1,0 -1,0 0,0 

Kutt Avvikle Trengereid 
barnehage -0,1 -0,1 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Kutt 
Tilpasning av kommunal 
innsats 
migrasjonspedagogikk 

-5,7 -5,7 0,0 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,4 -0,4 0,0 

Inntektsendringer Økt pris på SFO -9,7 -9,7 0,0 

Kutt Avvikle gratis SFO 
asylsøkere Ukraina -1,7 -1,7 0,0 

Kutt Avvikle internordisk 
samarbeid skole. -0,7 -0,7 0,0 

Kutt 
Avvikle kravet om egen 
digital enhet på 
mellomtrinnet 

-7,0 -7,0 0,0 
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Tiltakstype Tiltak Budsjett Årsprognose Avvik 
Kutt Avvikle kulturkarusell-midler -1,5 -1,5 0,0 
Kutt Avvikle nærmiljøpakke -0,8 -0,8 0,0 
Kutt Avvikle tilskudd Fargespill -0,3 -0,3 0,0 

Kutt Avvikle tilskudd til private 
SFO -2,3 -2,3 0,0 

Kutt Avvikle tilskudd Ungt 
Entrepenørskap -0,6 -0,6 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,4 -0,4 0,0 

Kutt Redusere midler til 
parallellklasser i nynorsk -0,6 -0,6 0,0 

Kutt 
Redusert tilskudd til 
International School of 
Bergen 

-4,7 -4,7 0,0 

Kutt 
Tilpasning av nivå på vedtak 
om undervisning i morsmål 
og forsterket norsk 

-11,0 -11,0 0,0 

Effektivisering 
Omorganisering av Etat for 
spesialpedagogiske 
tjenester 

-1,5 -1,5 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Kutt 
Omlegging av tilbudet til 
barn med 
hørselsutfordringer 

-0,7 -0,7 0,0 

Effektivisering Bedre styring og prioritering 
av hjelpetiltak -5,0 -5,0 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,2 -0,2 0,0 

Effektivisering 
Bo lenger hjemme - Effekt 
av forebyggende tiltak og 
nye arbeidsmetoder 

-17,0 -17,0 0,0 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,4 -0,4 0,0 

Inntektsendringer 
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

4,5 4,5 0,0 
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Tiltakstype Tiltak Budsjett Årsprognose Avvik 

Kutt 
Avvikle vikarordning for 
helsetjenester i 
Bemanningstjenester 

-1,9 -1,9 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 
Kutt Kutt i tilskudd 0,0 0,0 0,0 

Kutt Omstrukturering av 
aktivitetssentre for eldre -13,8 -3,4 -10,3 

Kutt 
Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

-5,3 -5,3 0,0 

Inntektsendringer 
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

3,9 3,9 0,0 

Effektivisering 
Effektivisering i tjenestene 
(forenkle, fornye og 
forbedre) 

-2,0 -2,0 0,0 

Inntektsendringer 
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

-19,5 -19,5 0,0 

Kutt 

Endret utforming av 
støttekontakttilbud for 
personer med 
utviklingshemming 

-3,0 -1,5 -1,5 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Kutt 
Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

-2,7 -2,7 0,0 

Inntektsendringer 
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

9,2 9,2 0,0 

Kutt 
Avvikle aktivitetssenter i 
Psykisk helse Bergen 
sentrum 

-5,2 -2,6 -2,6 

Kutt 

Begrense utvidelse av Rask 
psykisk helsehjelp til 
personer mellom 16 og 23 
år 

-3,5 -3,5 0,0 
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Tiltakstype Tiltak Budsjett Årsprognose Avvik 
Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Kutt 
Reduksjon i årsverk 
aktivitetssenter i Psykisk 
helse Bergen vest 

-1,2 -0,5 -0,7 

Effektivisering 
Besparelse ved bruk av 
rammeavtale for 
vektertjenester 

-1,4 -0,8 -0,5 

Inntektsendringer 
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

1,6 1,6 0,0 

Kutt 
Avvikle MO-senter i Eidsvåg 
og styrke innsatsen på åpne 
rusområder 

-4,6 -1,2 -3,4 

Kutt Endring i aktivitetstilbud og 
MO Wergeland -2,6 -2,6 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Kutt Kutte to psykologstillinger 
ved Utekontakten -1,8 -1,8 0,0 

Kutt Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM -5,2 -5,2 0,0 

Kutt Redusert bemanning på natt 
ved botilbud -0,8 -0,8 0,0 

Kutt Tilskudd til organisasjoner 
etter budsjettavtalen  -0,1 -0,1 0,0 

Effektivisering 

Redusert bemanning ved 
samlokalisering av NAV 
kontor og etablering av NAV 
Bergen sentrum 

-1,0 -1,0 0,0 

Effektivisering 

Reduserte 
eiendomskostnader ved 
samlokalisering av NAV 
kontor og etablering av NAV 
Bergen sentrum 

-4,1 -4,1 0,0 

Effektivisering 
Samlokalisere og 
effekttivisere 
gjeldsrådgivning 

-0,6 -0,6 0,0 
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Tiltakstype Tiltak Budsjett Årsprognose Avvik 

Effektivisering Sentralisere og effektivisere 
fellesfunksjoner -0,7 -0,7 0,0 

Kutt Avslutning av pilot ved 
Mulighetssenteret -0,2 -0,2 0,0 

Kutt Endrede sosialhjelpssatser 
fra 2025 -12,0 -12,0 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,2 -0,2 0,0 

Kutt Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM -4,2 -4,2 0,0 

Kutt Tilskudd til organisasjoner 
etter budsjettavtalen  -0,2 -0,2 0,0 

Kutt 
Videreføring av restriktiv 
praksis for kurs, konferanser 
og reiser i BBSM 

-0,5 -0,5 0,0 

Effektivisering 
Mindre bruk av vikar ved i 
norskopplæring av 
flyktninger og innvandrere 

-1,0 -1,0 0,0 

Effektivisering Reduksjon i ledergruppen 
ved Bergen Læringssenter -1,0 -1,0 0,0 

Effektivisering 
Reduksjon i årsverk til 
lærerstillinger ved Bergen 
læringssenter 

-3,1 -3,1 0,0 

Effektivisering Redusere administrasjonen 
med to årsverk -2,0 -2,0 0,0 

Kutt Besparelse ved redusert 
åpningstid -0,2 -0,2 0,0 

Kutt 
Endring av sats for 
introduksjonsstønad til 
deltakere under 25 år 

-5,3 -5,3 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Kutt 
Redusere antall årsverk ved 
Tolketjenesten / Redusere 
bruk av innleid tolk  

-0,2 -0,2 0,0 

Kutt Redusere reiseutgifter til 
innleide tolker -1,0 -1,0 0,0 
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Tiltakstype Tiltak Budsjett Årsprognose Avvik 

Kutt Redusere årsverk til 
tospråklige assistenter  -4,9 -4,9 0,0 

Kutt 
Redusere årsverk til 
undervisningsstillinger ved 
Grunnskolen for voksne 

-3,0 -3,0 0,0 

Kutt Redusert periode med 
startstønad -3,2 -3,2 0,0 

Kutt 
Videreføring av restriktiv 
praksis for kurs, konferanser 
og reiser i BBSM 

-0,2 -0,2 0,0 

Kutt Avvikle helsestasjon i 
Laksevåg og Kringlebotn -0,1 -0,1 0,0 

Kutt Avvikle kurset «Godt 
samliv» -1,2 -1,2 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 
Kutt Kutt i tilskudd -0,4 -0,4 0,0 

Kutt 

Reduksjon med to årsverk 
for helsesykepleiere i 
Tverrfaglig utviklingsteam 
(TUT-team) 

-1,6 -1,6 0,0 

Kutt Redusert aktivitet i 
Frisklivssentralen -4,2 -2,9 -1,3 

Kutt 
Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

-0,5 -0,5 0,0 

Kutt 

Ukraina-mottak i 
helsestasjon og 
skolehelsetjenesten legges 
ned 

-4,1 0,0 -4,1 

Kutt 
Videreføring av restriktiv 
praksis for kurs, konferanser 
og reiser i BBSM 

-1,0 -1,0 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Kutt Reduksjon i tiltakspakke til 
fastlegetjenesten -5,0 -5,0 0,0 
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Kutt 
Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

-3,5 -3,5 0,0 

Kutt Bergen kirkelige fellesråd - 
redusert tilskudd -2,0 -2,0 0,0 

Effektivisering Brannvesenet reduserte 
kostnader til dronetjeneste -0,8 -0,8 0,0 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,1 -0,1 0,0 

Kutt Brannvesenet reduserte 
kostnader kurs og velferd -1,2 -1,2 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Inntektsendringer Fjerne elbilrabatt i 
boligsoner -7,0 -7,0 0,0 

Inntektsendringer Parkering Åsane Arena 2,0 2,0 0,0 

Inntektsendringer Økte inntekter 
parkeringsanlegg -25,2 -25,2 0,0 

Kutt 
Avvikling av 
lysstyringsprogrammet "City 
Touch" 

-1,0 -1,0 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 

Kutt 
Kutt i renhold der arrangør 
har det fulle ansvar for 
renhold 

-0,3 -0,3 0,0 

Kutt Reduksjon i bruk av 
konsulenttjenester -1,8 -1,8 0,0 

Kutt Redusert bekjempelse av 
fremmede plantearter -2,0 -2,0 0,0 

Kutt 
Redusert renhold av 
sidegater tilknyttet store 
offentlige plasser 

-0,5 -0,5 0,0 

Kutt Redusert tung sikring av 
arrangementer -2,0 -2,0 0,0 

Effektivisering Reduksjon årsverk -1,0 -1,0 0,0 
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Inntektsendringer EBF - Husleieinntekter - nye 
boliger  -26,4 -26,4 0,0 

Kutt Endrede sosialhjelpssatser 
fra 2025 -3,2 -3,2 0,0 

Kutt 
Redusere utgifter til planlagt 
vedlikehold av kommunale 
boliger 

-3,7 -3,7 0,0 

Kutt 
Redusert bostøtte ved 
endring i regelverk for 
bostøtte 

-13,6 -13,6 0,0 

Kutt 
Videreføring av restriktiv 
praksis for kurs, konferanser 
og reiser i BBSM 

-0,1 -0,1 0,0 

Inntektsendringer Effekt av oppdaterte 
gebyrer på Eierseksjonering -0,3 -0,3 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Kutt 
Kutte kjøp av tjenester på 
Byrådsavdeling for 
byutvikling 

-1,0 -1,0 0,0 

Kutt Kutte stillinger på Plan- og 
bygningsetaten -2,2 -2,2 0,0 

Kutt Reduserte tilskudd 
Byutvikling -0,2 -0,2 0,0 

Inntektsendringer 
Gebyrendringer Plan- og 
bygningsetatens 
selvkostområder 

-10,0 -10,0 0,0 

Inntektsendringer Retting av oppført boligbygg 13,6 0,0 13,6 

Kutt Kutte stillinger på Plan- og 
bygningsetaten -1,1 -1,1 0,0 

Kutt 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-0,6 -0,6 0,0 

Kutt Kutt av støtte til utlån av 
kanoer v/Skomakerdiket -0,1 -0,1 0,0 

Kutt Kutt i vakant stilling 
Anleggsgartner -0,7 -0,7 0,0 
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Kutt Kutt i vakant stilling Plan og 
utviklingsavdelingen -0,9 -0,9 0,0 

Kutt Kutt i vakant stilling Skog- og 
arealforvalter -0,9 -0,9 0,0 

Kutt Reduksjon i bruk av 
konsulenttjenester -0,2 -0,2 0,0 

Kutt Redusert tilbud av offentlige 
toalett -0,6 -0,6 0,0 

Kutt Reduserte tilskudd 
Byutvikling -0,2 -0,2 0,0 

Kutt Kutt i oppfølging av Grønn 
strategi -9,8 -9,8 0,0 

Kutt Reduksjon i utvidelse av 
trygg sykkelparkering -0,6 -0,6 0,0 

Kutt 
Redusert opprydding av 
forsøpling/forurensing langs 
veg, vassdrag og sjø 

-0,8 -0,8 0,0 

Kutt Reduserte tilskudd 
Byutvikling -4,9 -4,9 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Effektivisering Budsjettreduksjon Bergen 
kulturskole -1,0 -1,0 0,0 

Effektivisering Budsjettreduksjon 
Kulturetaten -5,0 -3,0 -2,0 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,1 -0,1 0,0 

Inntektsendringer Budsjettreduksjon Bergen 
kulturskole -1,0 -1,0 0,0 

Kutt 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-15,7 -15,7 0,0 

Kutt Budsjettreduksjon 
Kulturetaten -5,0 -3,0 -2,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,1 -0,1 0,0 
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Kutt 
Stiftelsen Spillhus Bergen 
(824751862) / Bergen Game 
Technology Hub 

-2,2 -2,2 0,0 

Effektivisering Budsjettreduksjon Etat for 
idrett -2,2 -2,2 0,0 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,3 -0,3 0,0 

Inntektsendringer 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-2,8 -2,8 0,0 

Kutt 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-1,7 -1,7 0,0 

Kutt Budsjettreduksjon Etat for 
idrett -1,5 -1,5 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Effektivisering Kontor for skjenkesaker - 
budsjettreduksjon -0,5 -0,5 0,0 

Inntektsendringer Kontor for skjenkesaker - 
budsjettreduksjon -0,5 -0,5 0,0 

Kutt 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-10,8 -10,8 0,0 

Kutt Invest In Bergen  -1,2 -1,2 0,0 
Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 
Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Effektivisering 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-0,6 -0,6 0,0 

Effektivisering Budsjettreduksjon Bergen 
byarkiv -1,2 -1,2 0,0 

Effektivisering 
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-0,2 -0,2 0,0 
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Effektivisering 
Redusere bemanning i Etat 
for boligforvaltning med 0,5 
årsverk 

-0,5 -0,5 0,0 

Effektivisering Redusere bilutgifter i Etat 
for bygg og eiendom -2,1 -2,1 0,0 

Effektivisering 
Redusere FDV-utgifter 
gjennom økt salg av 
eiendom 

-0,5 -0,5 0,0 

Effektivisering Redusere lisensutgifter i 
Etat for bygg og eiendom -1,9 -1,9 0,0 

Inntektsendringer 
Øke inntekter fra toaletter 
og parkering i Etat for bygg 
og eiendom 

-0,5 -0,5 0,0 

Kutt 
Avslutte medlemskap i 
Nasjonalt program for 
leverandørutvikling 

-0,2 -0,2 0,0 

Kutt 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI nivå 
1 

-3,6 -3,6 0,0 

Kutt Budsjettreduksjon Bergen 
byarkiv -1,2 -1,2 0,0 

Kutt 
Ikke erstatte medarbeidere 
som har sluttet i Seksjon for 
digital transformasjon 

-3,1 -3,1 0,0 

Kutt 
Ikke erstatte vakante 
stillinger i Etat for bygg og 
eiendom 

-3,0 -3,0 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser -0,4 -0,4 0,0 

Kutt 
Kutt i administrasjon i 
Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

-6,0 -6,0 0,0 

Kutt 
Kutte budsjett til 
konsulenttjenester i Seksjon 
for administrasjon 

-0,5 -0,5 0,0 

Kutt 
Kutte stillinger på 
Byrådsavdeling for 
byutvikling 

-3,0 -3,0 0,0 
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Kutt 
Redusere avsetning til 
mangfoldsmidler i HR 
konsern 

-1,2 -1,2 0,0 

Kutt Redusere staben i Innkjøp 
konsern med ett årsverk -1,1 -1,1 0,0 

Kutt Redusere staben i Økonomi 
konsern med ett årsverk -1,0 -1,0 0,0 

Kutt 
Redusere utgifter til kurs og 
kompetanse i Etat for bygg 
og eiendom 

-1,0 -1,0 0,0 

Kutt 
Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

-13,4 -13,4 0,0 

Kutt Reduserte administrative 
utgifter i BBSM -0,5 -0,5 0,0 

Kutt Restriktiv 
ansettelesespolitikk i BBSM -5,0 -5,0 0,0 

Kutt 
Si opp Bergen kommunes 
avtale med NHH om støtte 
til DIG-senteret 

-1,5 -1,5 0,0 

Kutt Tilskudd til FN-sambandet - 
Internasjonal uke utgår -0,2 -0,2 0,0 

Kutt 
Videreføring av restriktiv 
praksis for kurs, konferanser 
og reiser i BBSM 

-0,2 -0,2 0,0 

Kutt Kurs, seminar og reiser 0,0 0,0 0,0 

Kutt 
Videre organisering av 
etaten 
Samfunnssikkerhetens hus  

-6,0 -5,0 -1,0 

Kutt 

Videre organisering av 
etaten 
Samfunnssikkerhetens hus - 
justering av arealbruk  

-2,8 -2,8 0,0 

Effektivisering Effekt av ny renholdsnorm -15,0 -8,8 -6,2 

Effektivisering 
Redusere utgifter gjennom 
omorganisering av renhold i 
Etat for bygg og eiendom 

-0,8 -0,8 0,0 
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Kutt Redusere byrådets 
tilleggsbevilgningskonto  -1,0 -1,0 0,0 

Kutt Sekkepost for 
konseptvalgutredning (KVU) -2,5 -2,5 0,0 

Totalsum  -445,6 -423,5 -22,1 



Bosetting og integrering av flyktninger  
 

De siste tre årene har Bergen kommune bosatt langt flere flyktninger enn noen gang tidligere, som følge 
av Russlands angrepskrig mot Ukraina. I 2024 bosatte kommunen 894 flyktninger, 938 inkludert 
familiegjenforente. Etter flere år med svært høye ankomster fra Ukraina, er det forventet færre i 2025. 
Bystyret vedtok i sak om bosetting av flyktninger 2025 å bosette 400 flyktninger i år. Selv om 400 er et 
lavere bosettingstall enn i årene 2022 til 2024, er det allikevel rundt dobbelt så mange som i et 
normalår. 

Per 30. april 2025 er 164 flyktninger bosatt i Bergen kommune, 177 inkludert familiegjenforente. Den 
relativt høye bosettingen i starten av året er hovedsakelig knyttet til tilgangen på kommunale boliger 
som ble tildelt most slutten av 2024 og ble klare ved starten av 2025. De fleste som er bosatt hittil i 2025 
er ukrainere, men Bergen kommune bosetter også flyktninger fra andre konfliktområder. 

Økonomiske konsekvenser som følge av høy bosetting av flyktninger 
Bosetting og inkludering av flyktninger påvirker de fleste av kommunens tjenester, og har betydelige 
organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Det er krevende å anslå de økonomiske konsekvensene av 
den høye bosettingen av flyktninger de siste årene. Det må derfor tas forbehold om stor usikkerhet ved 
anslagene og at oversikten i tabellen under ikke er komplett. For flere tjenesteområder er det vanskelig 
å skille utgifter til flyktninger fra andre utgifter, og det vil i tillegg til oversikten være utgifter på andre 
områder som er utfordrende å tallfeste. 

Tabell: Anslåtte utgifter over driftsbudsjettet i 2025 knyttet til bosetting og integrering av flyktninger 

beløp i mill. Revidert budsjett 
2025 

Inntekter   

Ordinært integreringstilskudd 644 

Særskilt tilskudd til enslige mindreårige 84 

Eldretilskudd 5 

Barnehagetilskudd 1 

Ekstratilskudd (for personer med funksjonsnedsettelser) 31 

Norsktilskudd og betalingselever Bergen Læringssenter 51 

Vertskommunetilskudd 6 

Effekt av tilflytting fra andre kommuner 7 

Sum inntekter 829 

    

Utgifter per tjenesteområde   

01A Barnehage 6 

01B Skole 47 

01C Spesialpedagogiske tjenester 4 
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beløp i mill. Revidert budsjett 
2025 

02 Barneverntjenesten Enslig mindreårige 115 

03A Tjenester til eldre 2 

04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 195 

04C Introduksjons- og tolketjenester 403 

05A Forebyggende helsearbeid 13 

05B Behandling og rehabilitering 7 

09 Boligtiltak 85 

12 Kultur 0 

16 Administrasjon og fellesfunksjoner 2 

Sum utgifter 880 

    

Sum (merutgift) -51 

  

De største utgiftspostene er knyttet til økonomisk sosialhjelp og andre sosiale tjenester, bolig og 
introduksjons- og tolketjenester. I 2025 ser vi spesielt en økning av utgiftene knyttet til sosialhjelp til 
flyktninger. Klienter fra Ukraina har lengre stønadstid enn andre grupper, blant annet på grunn av 
språkutfordringer. Eldre ukrainere har ikke trygderettigheter, og vil derfor kunne gå på sosialhjelp lenge. 
Dersom det blir endringer i situasjonen i Ukraina, eller at flere enn antatt kommer i jobb eller utdanning, 
vil dette kunne påvirke sosialhjelpsutgiftene i 2025. 

Inntektssiden 
Kommuner som tar imot flyktninger blir kompensert for sine utgifter gjennom ulike statlige 
tilskuddsordninger, herunder ordinært integreringstilskudd, eldretilskudd, vertskommunetilskudd, 
barnehagetilskudd, norsktilskudd og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. I 2025 forventer Bergen 
kommune å motta anslagsvis 829 millioner kroner samlet fra disse tilskuddsordningene.  

Kommuner som bosetter flyktninger, mottar integreringstilskudd for de fem første årene en flyktning er 
bosatt. Integreringstilskuddet er et per capita-tilskudd, som vil si at kommunen mottar tilskudd for hver 
enkelt flyktning. Siden det ble bosatt færre flyktninger i Bergen enn planlagt i 2024, med 894 bosatte av 
et vedtak på 1000, vil kommunen motta tilsvarende lavere integreringstilskudd i 2025. I hvilken grad 
kommunen vil ha utgifter til flyktninger utover de fem årene, vil avhenge av om flyktningene kommer i 
arbeid og blir selvforsørget. 

Som følge av de høye utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger, pågår det et arbeid på tvers av 
byrådsavdelinger med formål om å få økonomien til integreringsfeltet i økonomisk balanse. 
Kartleggingen vil fortsette utover i 2025, og ses i sammenheng med handlings- og økonomiplan for 
2026-2029.  

Investeringer 
Utover driftsutgiftene i tabellen over er det ved utgangen av mai 2025 investert om lag 81 millioner 
gjennom kjøp av boliger til flyktninger. Det er så langt i år kjøpt 23 boliger, og målet for 2025 er å kjøpe 
65 boliger for om lag 235 millioner. Boligene er kjøpt i det åpne private markedet. Kjøpene er 
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lånefinansiert og innebærer rente- og avdragsutgifter i kommende år. Se for øvrig tjenesteområde 09 - 
Boligtiltak for nærmere omtale. 
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Status verbalvedtak og merknader 
 
Oversikten viser en liste over merknader og verbalvedtak vedtatt av bystyret i forbindelse med 
behandling av økonomiplan for 2025-2028 (Bystyresak 496/24) med status pr 1. tertial 2025. 

Status verbalvedtak og merknader 

Tjomr.nr. Tjenesteområde Merknad / Verbalvedtak Avdeling Status 

01A Barnehage 

Verbalvedtak 10 m. 
Bystyret ber byrådet 
vurdere nedleggelse, 
sammenslåing eller 
relokalisering av små 
barnehager, og 
barnehager i lite 
hensiktsmessige bygg og 
usikker driftsøkonomi, og 
komme tilbake med en 
sak til bystyret. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Arbeidet med å tilpasse barnehagestrukturen 
startet opp i siste del av 2024. En 
arbeidsgruppe i Byrådsavdeling for 
barnehage og skole har arbeidet med saken. 

Det planlegges for behandling i Bystyret ved 
slutten av 2025, slik at eventuelle endringer i 
barnehagestrukturen kan tre i kraft fra 
barnehageåret 2026/2027.  

01A Barnehage 

Verbalvedtak 12 Det vises 
til byrådets 
Tilleggsinnstilling hvor det 
foreslås å endre de lokale 
retningslinjene for 
tildeling av tilskudd til 
åpne barnehager knyttet 
til besøkstall. Bystyret ber 
byrådet om å komme 
tilbake med en vurdering 
av en eventuell endring i 
tilskuddsmodellen, og 
bystyret forutsetter at det 
skjer etter en involvering 
av byens åpne 
barnehager. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Byrådsavdeling for barnehage og skole 
jobber med en politisk sak om endring av 
retningslinjene for tilskudd til åpne 
barnehager. Utkastet forventes lagt frem for 
politisk behandling før sommeren 2025. 
Forslag til ny tildelingsmodell tar sikte på at 
tilskuddet skal bli riktig fordelt, og at 
barnehagene i større grad skal få tilskudd 
etter reelt antall barn som benytter tilbudet. 
For å sikre involvering av åpne barnehager er 
det planlagt et møte med NÅBO (Nettverk for 
Åpne Barnehager i Bergen og Omegn) i løpet 
av mai 2025. NÅBO vil på dette møtet kunne 
komme med innspill til ny tildelingsmodell. 

01B Skole 

Merknad 3. Skolestruktur 
Bystyret viser til den 
igangsatte rulleringen av 
skolebruksplanen, og vil 
ta stilling til eventuelle 
endringer i skolestruktur 
når den skal behandles i 
bystyret. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Prosessen med rullering av 
skolebehovsplanen pågår. 
Skolebehovsplanen er lagt ut på offentlig 
høring 8. mai, med høringsfrist 20. juni 2025. 
Det er planlagt behandling av 
skolebehovsplanen i Bergen bystyre i 
november 2025. 

01B Skole 

Merknad 4. International 
school of Bergen 
International school of 
Bergen er et viktig 
virkemiddel for Bergen 
som en internasjonal by 
med global 
spisskompetanse i helse, 
industri, maritim sektor 
og akademia. Bystyret 
tilbakefører 1 MNOK av 
nedtrekket for 2025 og 
ber byrådet gå i dialog 
med skolen om fremtidig 
økonomisk støtte i 
økonomiplanperioden. 
Bystyret ber byrådet 

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Tilskudd 2025 til International school of 
Bergen overføres i tråd med 
budsjettvedtaket. Det har vært dialog med 
International school of Bergen hvor blant 
annet forutsetningene for kommunens 
tilskudd var tema. Nivå på fremtidig tilskudd 
fremmes i byrådets forslag til handlings- og 
økonomiplan 2026-2029. 
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komme tilbake til saken i 
forbindelse med revidert 
budsjett. 

01B Skole 

Merknad 5. Ungt 
entreprenørskap Bystyret 
viser til at mange 
kommuner i Vestland er 
medlem av Ungt 
Entrepenørskap. Bergen 
kommune har tidligere 
deltatt gjennom å gi 
tilskudd, og ikke gjennom 
medlemskap. Bystyret ber 
om at medlemskap i 
organisasjonen vurderes i 
forbindelse med revidert 
budsjett. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Etat for skole har tidligere fulgt opp arbeidet 
Ungt Entrepenørskap har gjort med 
utgangspunkt i tilskuddet gitt Ungt 
Entrepenørskap. Tilskuddet ble i forbindelse 
med behandling av HØP 2025-2028 tatt ut av 
kommunens tilskuddsliste. Byrådet har i 
forbindelse med revidert budsjett i 2025 
gjort en vurdering vedrørende eventuelt 
medlemskap i Ungt entreprenørskap.  

Den økonomiske situasjonen til Bergen 
kommune er presset, og det er budsjettert 
med underskudd i både 2025 og 2026. 
Byrådet kan ikke forplikte kommunen til nye 
kostnader slik situasjonen er nå, og man kan 
derfor ikke inngå medlemskap i Ungt 
entreprenørskap på nåværende tidspunkt.  

01B Skole 

Merknad 6. 
Morsmålsundervisning 
Morsmålsundervisning er 
et viktig virkemiddel for 
en vellykket integrering. 
Området tilføres 2,5 
MNOK i denne 
budsjettenigheten. 
Bystyret ber byrådet 
komme tilbake til bystyret 
med effekter av 
omleggingen og 
innretningen i forbindelse 
med HØP. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Morsmål/tospråklig opplæring i fag for elever 
i Bergen skal fra skoleåret 2025-2026 
normalt gis inntil de første to årene etter at 
elevene er kommet til Norge. Skolene har 
sendt inn søknader for kommende skoleår, 
og disse behandles fortløpende av Etat for 
skole. Byrådsavdeling for barnehage og skole 
vil i Handlings- og økonomiplan for 2026-
2029 beskrive organisering og effekter i 
forbindelse med merknaden. 

01B Skole 

Merknad 7. Christie 
Krybbe skoler Christie 
Krybbe Skoler er et viktig 
og levende kulturminne. 
For å møte nyere tids krav 
som skole skal Øvregaten 
5 og eventuelt også 
Apotekerhagen 
omreguleres til 
skoleformål. En slik 
løsning er hovedsakelig 
ment å løse skolens gym- 
og aktivitetsbehov. 
Bystyret ber byrådet om å 
starte reguleringsarbeidet 
for dette i 2025, og 
komme tilbake til bystyret 
med økonomisk ramme 
for ombyggingen. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Byrådsavdeling for barnehage og skole 
sendte i februar 2025 ut bestilling for 
reguleringsarbeidet til Byrådsavdeling for 
Finans ved Etat for utbygging. Økonomisk 
ramme for utbyggingen vil følge av videre 
prosess. 

01B Skole 

Merknad 8. 
Opplæringsbasseng på 
Ytre Arna skole Det settes 
i denne budsjettavtalen 
av midler til å etablere 
svømmebasseng i 
prosjektet Ytre Arna 
skole. I tillegg til midlene 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Opplæringsbassenget på Ytre Arna skole blir 
en del av rehabiliteringsprosjektet ved Ytre 
Arna skole. Oppstartsdato for dette arbeidet 
er per april 2025 ikke bestemt.  
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avsatt i perioden 2025-28, 
bes byrådet tilføre 19,25 
MNOK i 
investeringsbudsjettet for 
2029. 

01B Skole 

Verbalvedtak 10 k. 
Bystyret ber byrådet 
vurdere 
tildelingsmodellen for 
skole i lys av utviklingen i 
andelen elever med 
særskilte behov. En ny 
modell må sørge for en 
likeverdig 
budsjettfordeling 
innenfor 
budsjettrammene. 
Modellen skal gi 
incentiver til god 
ressursutnyttelse. En ny 
modell bør være utredet 
og forelagt relevante 
parter med sikte på 
implementering fra 
høsten 2026. Bystyret ber 
byrådet styrke arbeidet 
med økonomioppfølging i 
skolene. Det skal 
igangsettes et prosjekt i 
regi av byrådsavdelingen 
for å framskaffe relevant 
informasjon om 
kostnadsdrivere og 
ressursbruk i skoler. 
Prosjektet skal både 
bruke tilgjengelig 
styringsinformasjon og 
undersøke disposisjoner i 
enkeltskoler for å sikre 
overføring av beste 
praksis mellom skoler. 
Skoler som har 
uforholdsmessig store 
underskudd underlegges 
særskilt kontroll og 
styring fra Etat for skole. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Byrådsavdeling for barnehage og skole 
arbeider med å utvikle en ny tildelingsmodell 
for grunnskolene i Bergen. Det er satt ned en 
prosjektgruppe med medlemmer i 
byrådsavdelingen sentralt, Etat for skole og 
Etat for spesialpedagogiske tjenester. 
Prosjektgruppen har etablert et samarbeid 
med Trondheim kommune som også skal ha 
ny tildelingsmodell klar fra høsten 2026. 

Tildelingsmodellen som brukes i dag ble 
vedtatt i 2004. Modellen er komplisert og 
består av svært mange variabler. 
Kompleksiteten i modellen gjør den vanskelig 
å forstå. I tillegg til de midlene som tildeles ut 
fra modellen, er det flere ekstra poster som 
blir tildelt skjønnsmessig utenfor modellen. 
Dette kan gi en uforutsigbar tildeling, som 
gjør god økonomistyring mer krevende for 
rektorene. 

Byrådsavdelingen er godt i gang med å 
utvikle en ny tildelingsmodell. Målet er å 
utvikle en modell som gir et godt 
styringsverktøy for rektorene som er 
rettferdig, objektiv, enkel å forstå, 
forutsigbar og skal fremme effektiv drift av 
skolene. Den nye modellen vil ta 
utgangspunkt i læretetthetsnormen og 
geografiske forskjeller i levekår.  

I løpet av sommeren 2025 skal ny 
tildelingsmodell testes på pilotskoler. Målet 
er at ny modell skal være klar til å tas i bruk 
fra høsten 2026. Fagorganisasjonene vil bli 
involvert i prosessen og få mulighet til å 
medvirke i utforming av ny tildelingsmodell. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole har 
styrket sin kompetanse på økonomistyring. 
Det arbeides med å kartlegge og fremskaffe 
informasjon om kostnadsdrivere og 
ressursbruken i skolene. Det skal arbeides for 
å etablere systemer som gir god 
styringsinformasjon, og som skal bidra til å 
overføre beste praksis mellom skoler.  

  

01B Skole 

Verbalvedtak 10 l. 
Bystyret ber byrådet gå i 
dialog med nasjonale 
myndigheter om 
innretningen på 
lærernormen, slik at den 
gjelder på kommunenivå. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

KS inviterer hvert år kommunene og 
fylkeskommunene til å gi innspill på aktuelle 
strategiske spørsmål som skal bidra til å 
utvikle ny politikk eller sette dagsorden. 
Dette gjøres via Debatthefte 2025 - KS «Fra 
forventning til virkelighet». Byrådet har 
vedtatt Bergen kommunes innspill til 

https://www.ks.no/om-ks/ks-spor/debatthefte-2025/
https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/259205
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KS. Byrådsavdeling for barnehage og skole 
kom i denne forbindelse med innspill om 
innretningen av lærernormen. 

01B Skole 

Verbalvedtak 10 n. 
Bystyret ber byrådet 
vurdere å gå over til kun 
ett operativsystem i 
Bergensskolen, og komme 
tilbake med et forslag til 
HØP 2026. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Sak om å vurdere et nytt operativsystem for 
bergensskolen er ferdigtilt. I forbindelse med 
fremleggelse av revidert budsjett søkes det 
vedtak om å sikre at Bergensskolene går over 
til å hovedsakelig benytt Google Workspace 
for Education.  

01B Skole 

Verbalvedtak 10 o. 
Bystyret ber byrådet se 
på organiseringen av 
tilsynet med skolebygg 
etter skoletid, med mål 
om en mer 
kostnadseffektiv 
organisering og bedre 
utnytting av 
bygningsmassen. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra Byrådsavdeling for finans, 
Byrådsavdeling for barnehage og skole og 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett 
som har sett på hvordan tilsynet kan 
organiseres på skolebygg og idrettsanlegg 
etter skoletid. I dag finnes det ulike 
tilsynsordninger. 62 skoler har tilsynsvakter, 
3 skoler har aktivitetsverter og i tillegg har 15 
idrettshaller ved skoler en vertskapsrolle 
med ulike idrettslag. Temaet omtales i 
skolebehovsplanen som kommer på høring i 
vår, og forslag til tilskuddsmodell vil legges 
frem som en del av Handlings- og 
økonomiplanen 2026-2029. 

01C Spesialpedagogiske 
tjenester 

Verbalvedtak 10 j. 
Bystyret ber byrådet om å 
vurdere organiseringen av 
det spesialpedagogiske 
feltet, både innenfor 
barnehage og skole, samt 
administrativ 
organisering. Herunder 
skal det ses på arbeidet 
med sakkyndige 
vurderinger og utmåling 
av vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 
og undervisning, med 
sikte på å sikre et mer 
bærekraftig nivå og en 
likartet vurdering mellom 
byområdene. Det 
forutsettes at 
omorganiseringen gir 
grunnlag for å ta ut 
effektiviserings-gevinster 
på administrativt nivå. Et 
forslag om ny 
organisering skal 
presenteres ifm. revidert 
budsjett 2025, slik at det 
kan tre i kraft fra skole- 
og barnehageåret 25/26. 

Byrådsavdeling 
for barnehage og 
skole 

Sak om vurdering av det spesialpedagogiske 
feltet er i prosess og forventes å komme til 
behandling i Bergen bystyre i juni 2025.  

03A Tjenester til eldre 

Verbalvedtak 10 h. 
Bystyret ber byrådet 
iverksette arbeidet med 
endringer i 
tjenestetildeling og 
utmåling innenfor helse- 
og omsorgstjenestene. 

Byrådsavdeling 
for eldre, helse og 
omsorg 

Prosjekt “Tildeling og utmåling av tjenester i 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg” 
ble etablert 01.02.24 for å svare ut 
budsjettvedtak 10 i, Handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. Prosjektgruppen 
består av representanter fra relevante 
etater, byrådsavdelingen, hovedverneombud 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/259205
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Faggrupper, tillitsvalgte 
og vernetjenesten 
inviteres til å delta i 
arbeidet. Det rapporteres 
tilbake til bystyret i 
Revidert budsjett og 
Tertialrapport 2. 

og hovedtillitsvalgt. Prosjektet som varer til 
01.02.25, består av fem Arbeidspakker:   

• Arbeidspakke 1 handler om å 
forankre prosjektet i- og utenfor 
organisasjonen.   

• I arbeidspakke 2 kartlegges nivået 
på tjenestene i Bergen, og vi 
sammenligner tjenestenivået med 
andre store kommuner, og innad i 
kommunen, på tvers av tjenester.  

• Arbeidspakke 3 skal beskrive 
dagens praksis for tildeling og 
utmåling for ulike tjenester og 
oppgaver.  

• I arbeidspakke 4 innhenter 
prosjektet forslag til tiltak fra 
ansatte i tjenestene.  

• I arbeidspakke 5 vil forslag til tiltak 
risikovurderes og eventuelt prøves 
ut/ iverksettes.  

Styringsgruppen som består av administrativ 
ledelse på nivå en og to, samt 
hovedverneombud og tillitsvalgte, vil gi 
anbefaling om hvilke tiltak som skal tas 
videre. Beslutning om gjennomføring vil bli 
tatt av den som har fullmakt til å ta 
beslutningen. Enkelte tiltak vil kunne tas 
administrativt, mens andre må besluttes av 
byrådet eller bystyret. Det kan også komme 
forslag som forutsetter endringer i nasjonale 
veiledere/retningslinjer eller lov/forskrift.   

Andre storkommuner er orientert om 
prosjektet, og landets 10 største kommuner 
og KS ønsker å samarbeide med Bergen 
kommune.  

Prosjektet samarbeider tett med tilsvarende 
prosjekt i Byrådsavdeling for barnevern, 
sosiale tjenester og mangfold.   

Eldrerådet, KRPF og Ungdomsrådet er 
informert om prosjekt, og vil få komme med 
innspill underveis.   

Hittil i prosjektet er det identifisert noen 
områder som vi vil se nærmer på:    

• Vi ser at aldersgruppen 0-49 år har 
høyest timeforbruk, og 
timeomfanget har økt vesentlig fra 
2017. Tilsvarende utviklingstrekk 
ser vi i de andre ASSS 
kommunene.   

• Bergen tildeler i snitt flere timer 
hjemmetjenester per innbygger 
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sammenlignet med Oslo, Stavanger 
og Trondheim.   

• Brukere av tjenester til 
utviklingshemmede tildeles flere 
timer hjemmebaserte tjenester per 
uke, sammenlignet med øvrige 
hjemmetjenestebrukere. De har 
også i snitt flere timer/uke med 
omsorgslønn og med 
dagsentertilbud.   

• En stor andel hjemmetjeneste-
brukere er vurdert til å ha et 
“begrenset hjelpebehov”, og 2131 
brukere får hjelp mindre enn 1,5 
timer/uke. Prosjektet vil vurdere 
om noen av disse brukerne kan 
avhjelpes på andre, og mindre 
ressurskrevende måter for 
kommunen, for eksempel med 
helseteknologi og ved at for 
eksempel apotekene kan ivareta 
enkelte av oppgavene.    

03A Tjenester til eldre 

Verbalvedtak 10 i. 
Bystyret ber byrådet om å 
iverksette arbeidet med å 
gjennomgå og redusere 
bruken av vikarer i 
tjenestene. Faggrupper, 
tillitsvalgte og 
vernetjenesten inviteres 
til å delta i arbeidet. Det 
rapporteres tilbake til 
bystyret i Revidert 
budsjett og Tertialrapport 
2. 

Byrådsavdeling 
for eldre, helse og 
omsorg 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg 
(BEHO) har startet et prosjekt for å 
gjennomgå og redusere bruken av vikarer i 
tjenestene. Prosjektet heter «Redusert 
vikarbruk i BEHO». Eier av prosjektet er 
Ingelin Søraas, seksjonssjef for HR og 
organisasjon i BEHO. Prosjektleder er Gunn-
Britt Grøvan, rådgiver for rekruttering og 
kompetanse i BEHO. I styringsgruppen sitter 
Bernt Tungodden, seksjonssjef for Økonomi i 
BEHO, etatsdirektørene i BEHO og 
tillitsvalgtrepresentant og 
hovedverneombud. Prosjektgruppen består 
av representanter fra alle etater i BEHO og 
tillitsvalgt og verneombud.  

Det er opprettet et mandat for prosjektet, og 
prosjektet er etablert med 
prosjektdokumentasjon (milepælsplan), 
fremdriftsplaner og tiltak.  

Prosjektets milepæler:  

1 En kulturendring blant ansatte, som 
rommer forståelse for nødvendige endringer 
i arbeidsform og organisasjonsstruktur er satt 
i gang i etatene.  

2 Enheter som kategoriseres med høyt 
vikarforbruk er identifisert og beskrevet, og 
erfaringer fra enheter som kategoriseres 
med lavt vikarforbruk er innhentet.  

3 Dagens rutiner for innhenting av vikar er 
gjennomgått.   
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4 Overordnet felles rutine er oppdatert og 
iverksatt.  

5 Tillat minimumsbemanning, som sikrer at 
enheten drifter forsvarlige helsetjenester ved 
fravær i enhet, er beskrevet i rutinen.  

6 Ulike digitale og organisatoriske 
hjelpemidler som kan redusere vikarbruk er 
vurdert og foreslått.  

Status pr 30.4.25:  

Prosjektet har innhentet dagens rutiner for 
vikarbruk i alle våre enheter og samlet inn 
dokumentasjon og tall til en analyse av 
enheter med høyt og lavt vikarforbruk. Blant 
parameterne som analyseres er sykefravær, 
størrelse på enhet, antall ansatte, 
organisering av fagpersonell, turnover blant 
ansatte og ledere, stillingsstørrelser m.m.   

Vi har etablert kontakt med Trondheim 
kommune som har 2 års erfaring etter 
innføring av ulike tiltak for å redusere 
vikarbruk i deres kommunale helsetjenester. 
Prosjektet ser frem til erfaringsutveksling.  

Rutinen for vikarinnleie som er under 
utarbeidelse, er en overordnet rutine for 
hele BEHO.  

03A Tjenester til eldre 

Verbalvedtak 11 a. 
Bystyret ber byrådet om å 
starte en prosess med 
sikte på å gjennomføre en 
utlysning etter et 
sykehjem med rundt 200 
plasser i løpet av 2. halvår 
2025 

Byrådsavdeling 
for finans 

Et utlysningsprosjekt er etablert hos Etat for 
utbygging. I begynnelsen av april ble det 
gjennomført et markedsdialogmøte med 
over 50 representanter for lokale og 
nasjonale entreprenører og 
eiendomsutviklere, der innhold og rammer 
for utlysningsprosjektet ble presenter. I 
første halvdel av mai ble det avholdt én-til-én 
innspillsmøter med flere av aktørene. 
Arbeidet med å utarbeide et 
konkurransegrunnlag fortsetter gjennom 
våren og sommeren, med sikte på å 
gjennomføre en utlysning i løpet av 2. halvår 
2025.  

03D Psykisk helse 

Verbalvedtak 10 t. 
Bystyret ber byrådet om å 
arbeide for at flest mulig 
anskaffelser av 
tjenestetilbud fra 
eksterne leverandører 
innenfor psykisk helse og 
rus skjer gjennom 
rammeavtaler for å sikre 
kommunen best mulig 
priser og vilkår, samtidig 
som kommunen ivaretar 
et tjenestetilbud av høy 
kvalitet til brukerne. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Vurderingen av hvilke enkeltanskaffelser som 
skal samles i rammeavtaler forventes å være 
ferdig innen utgangen av juni 2025. Første 
anbudskonkurranse, av potensielt flere, 
planlegges utlyst 2026. Nye kontrakter 
forventes å erstatte eksisterende 
enkeltavtaler gradvis i løpet av 2027. 
Tidspunktet for utfasing av enkeltavtaler vil 
avhenge av oppsigelsestider og 
leverandørenes tilbud om oppstart for nye 
kontrakter eller rammeavtaler.  



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 61 av 459 

Tjomr.nr. Tjenesteområde Merknad / Verbalvedtak Avdeling Status 

03D Psykisk helse 

Verbalvedtak 10 x. 
Bystyret ber byrådet 
legge frem en sak om 
psykisk helse hos barn og 
unge. Saken bør gjøre 
rede for hva veksten i 
psykiske lidelser blant 
barn og unge innebærer 
for Bergen kommune og 
hvordan denne 
håndteres. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Saken om psykisk helse barn og unge er 
under utarbeidelse og forventes ferdigstilt 
vår/sommer 2025 

04B 
Sosialhjelp og 
andre sosiale 
tjenester 

Verbalvedtak 10 v. 
Sosialhjelpssatsene 
fastsettes som følger med 
virkning fra 01.03.25 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Tiltaket er iverksatt med følgende nye 
sosialhjelpsatser: 

Nye sosialhjelpssatser gjeldende 
fra 1. mars 2025 

 

  Bergen 

Enslig uten barn 9 070 

Ektepar/samboere 14 233 

Person som deler husholdning 6 880 

Hjemmeboende ungdom under 
25 år 6 530 

Barn 0-5 år 4 540 

Barn 6-10 år 5 380 

Barn 11-17 år 6 530 
 

04C Introduksjons- og 
tolketjenester 

Merknad 1. Sysselsetting 
av flyktninger Bergen har 
lave tall på sysselsetting 
av flyktninger og for få 
flyktninger skaffer bolig 
selv gjennom avtalt 
selvbosetting. Bystyret 
ber byrådet jobbe for å 
øke deltakelsen i 
arbeidslivet, og har som 
mål å øke antallet som 
kommer ut i jobb 
betraktelig. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Tjenestene som jobber med kvalifisering av 
flyktninger i Etat for inkludering og Nav har 
iverksatt flere ulike tiltak for å sikre raskere 
overgang til arbeid for nyankomne 
flyktninger. Et av grepene har vært å få til et 
tettere samarbeid mellom Etat for 
inkludering og Nav, og særlig den statlige 
linjen. Nav har god markedskompetanse og 
et stort arbeidsgivernettverk, og flere 
arbeidsrettede tiltak og verktøy som kan 
stimulere til økt overgang til arbeid. 
Eksempler på dette er lønnstilskudd, 
mentortilskudd og inkluderingstilskudd. 
Bergen kommune er også opptatt av å 
kvalifisere deltakere til bransjer hvor det er 
et behov for arbeidskraft, og Etat for 
inkludering har to arbeidsrettede tiltak som 
retter seg mot helse- og omsorgsbransjen: 
Pleieassistent-ekspressen og Opplæring i 
helsearbeiderfaget for innvandrere. Samtidig 
som kommunen har satt i gang en rekke nye 
tiltak for å øke andelen som kommer i jobb, 
er det viktig å anerkjenne at dette er 
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krevende. De fleste flyktningene som 
kommer til Norge fra Ukraina har fullført 
videregående opplæring, som betyr at de 
kun har rett til seks måneder i 
introduksjonsprogram. Selv om 
introduksjonsprogrammet nå inneholder 
flere arbeidsrettede elementer enn tidligere, 
er det krevende å oppnå et tilstrekkelig 
norsknivå for å få seg jobb etter kun seks 
måneder. Samtidig er det grunn til å tro at de 
iverksatte arbeidsrettede tiltakene vil føre til 
at flere får seg arbeid, spesielt etter hvert 
som botiden i Norge øker. 

04C Introduksjons- og 
tolketjenester 

Verbalvedtak 10 w 
Bystyret ber byrådet om å 
legge frem en sak om 
organisering av 
tolketjenesten i Bergen 
kommune. Bystyret ber 
byrådet vurdere 
organisering, og se til 
hvordan andre 
bykommuner i Norge har 
organisert 
tolketjenestene. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Saken om organisering av tolketjenesten er 
under utarbeidelse våren 2025. 

04C Introduksjons- og 
tolketjenester 

Verbalvedtak 10 y. 
Bystyret slutter seg til 
byrådets forslag om å 
legge til grunn en 
bosetting på 400 
flyktninger i budsjettet for 
2025, og ber byrådet 
jobbe for at 
integreringsfeltet skal 
komme i balanse i 
økonomiplanperioden. 
Bystyret ber byrådet 
jobbe målrettet for å øke 
andelen flyktninger som 
kommer i jobb, og for å 
redusere kommunens 
kostnader til sosialhjelp 
og bolig knyttet til denne 
målgruppen. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Det er startet en prosess for å følge opp 
vedtaket om å få flyktningfeltet i balanse i 
økonomiplanperioden. Samtidig har 
tjenestene som jobber med kvalifisering av 
flyktninger iverksatt flere ulike tiltak for å 
sikre raskere overgang til arbeid for 
nyankomne flyktninger.  

04C Introduksjons- og 
tolketjenester 

Verbalvedtak 10 z. 
Bystyret ber byrådet om å 
tilpasse og redusere 
introduksjonsstønad til 
deltakere i 
introduksjonsprogrammet 
i Bergen under 25 år til 
satsene i lov om 
integrering. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Dette verbalvedtaket er gjennomført. 

05A Forebyggende 
helsearbeid 

Merknad 10. Helsestasjon 
i Loddefjord Bystyret ber 
byrådet vurdere å flytte 
helsestasjonen på 
Haugatun til en mer 
sentral og hensiktsmessig 
plass i Loddefjord for å 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Ny lokasjon for helsestasjon i Loddefjord er i 
prosess, endelig avklaring ventes våren 2025 
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sikre økt tilgjengelighet 
for flest mulig brukere. 

07 Brannvesen 

Merknad 11. 
Dekontamineringsvask, 
Bergen Brannvesen 
Bystyret ber byrådet om 
at dekontamineringsvask 
for utstyr sikres innenfor 
rammen til Bergen 
Brannvesen. Denne typen 
periodisk vask er et tiltak 
for å forebygge kreft 
blant brannfolk, og 
tiltaket er pilot i Norden 
etter initiativ fra blant 
annet «Brannmenn mot 
kreft».  

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Bergen brannvesen har inngått avtale med 
Decontex Nor om dekontaminering av 
brannbekledning. Bekledning som har vært 
eksponert for røyk og skadelige gasser, blir 
ikke helt rene i tradisjonell vask. For at de 
skal bli 100 % fri for skadelige stoffer, må 
tekstilene dekontamineres. I denne 
prosessen brukes det flytende CO2 som er 
den eneste kjente metoden for fullstendig 
rengjøring av tekstiler og membran i 
branntøy. 

08 Samferdsel 

Verbalvedtak 10 p. 
Bystyret ber byrådet 
utarbeide en prinsippsak 
om reklame i offentlig 
rom, med mål om å sikre 
drift eller etablering av 
sosial infrastruktur. 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Saken er under behandling i Byrådsavdeling 
for byutvikling. 

08 Samferdsel 

Verbalvedtak 10 q. 
Bystyret ber byrådet om å 
innføre en løsning der 
biler som benytter 
kommunale ladepunkter 
langs offentlig vei også 
betaler for parkeringen. 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Saken er under behandling og behandles i 
samme sak som verbalvedtak 10r, om å 
utrede og etablere en prismodell for 
ladepunkter i boligsoneanlegg. Byrådet tar 
sikte på å behandle saken før sommeren 
2025. 

08 Samferdsel 

Verbalvedtak 10 r. 
Bystyret ber byrådet om å 
utrede og etablere en 
prismodell for 
ladepunkter i 
boligsoneanlegg som gir 
økonomisk inndekning 
både for faktisk 
strømforbruk og for 
årskostnaden ved 
etablering og drift av 
teknisk infrastruktur. 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Saken er under behandling og behandles i 
samme sak som verbalvedtak 10q, om å 
innføre en løsning der biler som benytter 
kommunale ladepunkter langs offentlig vei 
også betaler for parkeringen. Byrådet tar 
sikte på å behandle saken før sommeren 
2025. 

08 Samferdsel 

Verbalvedtak 10 s. 
Bystyret ber byrådet om å 
prioritere fysiske 
trafikksikringstiltak ved 
Kaland skole innenfor 
budsjettrammene for 
Handlings- og 
økonomiplan for 2025-
2028 

Byrådsavdeling 
for finans 

I HØP2025-2028 er det avsatt egne 
prosjektutviklingsmidler på 3,5 mill. kroner 
for Kaland skole, for et prosjekt som også 
skal adressere utfordringer relatert til 
skolens trafikksituasjon og uteområde. Det er 
identifisert behov for å bygge om 
parkeringsplassen nærmest hovedvei for å 
gjøre den sikrere for av- og påstigning, og 
parkering. Det er også planlagt å sette opp en 
veibom, som kan fjernstyres fra bussene, og 
som vil bidra til å redusere risikoen for 
gående. 

09 Boligtiltak 

Verbalvedtak 10 g. 
Bystyret ber byrådet om å 
tre ut av dyre 
utleieboliger og erstatte 
disse med rimeligere 
utleieboliger, der 

Byrådsavdeling 
for finans 

Kommunen har ca 260 leiekontrakter for 
boliger til flyktninger, hvorav ca 140 er 
uoppsigelige i leieperioden. Det har siden 
senhøstes vært noe turnover på avtalene 
som kan sies opp, og frem mot sommeren vil 
totalt 20 slike leieavtaler være avsluttet. Man 
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leiekontraktene åpner for 
dette f.eks. ved utflytting 
eller skifte av leietaker. 

har lyktes med å omplassere beboerne 
innenfor den eksisterende kommunale 
boligmassen. Videre vil kommunen utøve en 
opsjon på å tre ut av 19 leiekontrakter med 
én eiendomsaktør med virkning fra juni 2026, 
ett år før tiden.  

09 Boligtiltak 

Verbalvedtak 10 u. 
Bystyret ber byrådet 
legge frem sak om 
endrede retningslinjer for 
kommunal bostøtte innen 
første halvår 2025. 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

Bergen bystyre behandlet sak om “Nye 
retningslinjer for kommunal bostøtte” i 
møtet 29.04.2025 sak 128/25 og fattet 
følgende vedtak:  
1. Bystyret vedtar nye retningslinjer for 
kommunal bostøtte med virkning fra 1. juli 
2025,  
med unntak for særregel 
«Utviklingshemmede i boliger øremerket 
denne gruppen får  
bostøtte beregnet uten tillegg for formue". 
Bystyret ber byrådet utrede en eventuell  
endring i forbindelse med revidert budsjett 
for 2025. 
2. Bystyret ber byrådet legge til rette for bruk 
av teknologi som forenkler og forbedrer  
tjenesten til innbyggerne.  

10A 
Offentlige planer, 
byplanlegging og 
kulturminnevern 

Merknad 22. Flere boliger 
i sentrum Bystyret ber 
byrådet vurdere 
muligheten for boliger i 
den sørlige delen av 
Lungegårdsparken, for å 
sikre anleggsbidrag til 
opparbeidelse av en 
samlet sjøfront, herunder 
bystrandprosjektet. 
Boliger i dette området 
bør ikke være tung og høy 
blokkbebyggelse. 

Byrådsavdeling 
for finans 

Arealet det er pekt på i budsjettmerknaden 
er avsatt til sentrumsformål i KPA, Det må 
derfor gjennom en detaljregulering for å 
kunne benyttes til bolig. Byrådet har satt i 
bestilling en enkel utredning av hvilket 
utbyggingsvolum som vil være påregnelig for 
denne tomten regulert som bolig. Det krever 
noe bistand fra ressurser med planfaglig 
kompetanse for å svare ut merknaden på en 
tilstrekkelig faglig forsvarlig måte. Arbeidet 
pågår.  

10B Private planer og 
byggesak 

Merknad 12. 
Omorganisere 
klagebehandling Bystyret 
ber byrådet utrede en 
omorganisering av 
kommunens 
klagesaksbehandling 
innenfor plan- og 
byggesaker med sikte på 
at det etableres en egen 
klagesaksenhet på nivå 1 
under byrådsavdeling for 
byutvikling. Målet med 
omorganiseringen er 
effektivisering, kortere 
saksbehandlingstid og 
styrket rettsikkerhet. 
Bystyret ber om at det 
legges frem en sak for 
bystyret i løpet av første 
halvår 2025. 

Byrådsavdeling 
for byutvikling Saken er under behandling. 

10B Private planer og 
byggesak 

Merknad 13. Befaring 
planprosesser Bystyret 
ber byrådet gjennomgå 
Plan- og bygningsetatens 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Det er allerede en etablert praksis med 
befaring i plansakene på seksjonene for 
private planer i Plan- og bygningsetaten, og 
dette er vurdert som et nyttig ledd i 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 65 av 459 

Tjomr.nr. Tjenesteområde Merknad / Verbalvedtak Avdeling Status 
praksis knyttet til 
befaringer i planprosesser 
med mål om å styrke 
muligheten for befaring 
tidlig i planprosessen. 

saksbehandlingen. For å styrke praksisen 
foreslår Plan- og bygningsetaten at de 
oppdaterer sine prosedyrer slik at det 
kommer tydeligere frem at befaring skal 
prioriteres, særlig i oppstartsfasen. Etaten 
vurderer det som viktig at behov for befaring 
ikke er et absolutt krav, men at etaten kan ta 
stilling til hvorvidt det er fordelaktig i den 
konkrete saken. 

Når det gjelder befaring med 
forslagstiller/konsulent, foreslår Plan- og 
bygningsetaten at det tydeliggjøres at 
Seksjon for private planer kan stille på felles 
befaring på kommunens nettsider; Veileder 
private planforslag. Plan- og bygningsetaten 
foreslår videre å legge inn i prosedyrene sine 
at saksansvarlig kan vurdere behov for felles 
befaring. 

Plan- og bygningsetaten har ikke tatt stilling 
til om en felles befaring skal være 
gebyrbelagt, enten som en del av 
behandlingsgebyret eller tilsvarende et 
arbeidsmøte før førstegangsbehandling. 
Dette kan vurderes i arbeidet med 
gebyrforskriften 2026. 

10C Naturforvaltning 
og parkdrift 

Merknad 14. Renhold i 
tilstøtende områder til 
Vågsbunnen Det er i 
budsjettet satt av 0,5 
MNOK til renhold i 
tilstøtende områder til 
Vågsbunnen. Bystyret ber 
byrådet sørge for styrket 
renhold i området, som 
inkluderer Christie 
Krybbe, Lille Øvregaten og 
andre relevante områder.  

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Bymiljøetaten har fortsatt med forsterket 
renhold i Vågsbunnen og Lille Øvregate og 
har derfor behov for disse midlene. Ettersom 
miljøet fra Vågsbunnen har flyttet seg rundt i 
byen, er det oppstått et behov for forsterket 
renhold flere steder, noe som har medført 
økte kostnader. 

10C Naturforvaltning 
og parkdrift 

Merknad 15. 
Miljøkartlegging 
skogsbilveier Fanafjellet 
På bakgrunn av de mange 
sakene knyttet til ulovlig 
bygging av skogsbilveier, 
er det behov for at 
Bergen kommune får 
oversikt over skadene på 
natur og miljø. En 
kartlegging er nødvendig 
for å vurdere de 
langsiktige 
konsekvensene og legge 
grunnlaget for 
opprydding. 
Kartleggingen bør i første 
omgang konsentreres 
rundt veiene på 
Fanafjellet, og bør dekke 
elementer som analyser 
av vannkvalitet mm. 

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Miljøkartlegging bør omfatte både 
vannmiljøundersøkelser og kartlegging av 
naturmangfold. Kostnaden ved dette 
forventes å være opp mot kr. 1 mill. 
Gjennomføring av miljøkartleggingen bør 
gjennomføres på vår/forsommer. Byrådet vil 
vurdere tiltaket i arbeidet med handlings- og 
økonomiplan 2026-2029. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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10C Naturforvaltning 
og parkdrift 

Merknad 19. Lyssetting av 
Fløysvingene Bystyret ber 
byrådet i forbindelse med 
revidert budsjett komme 
tilbake til bystyret med en 
sak om hvordan lyssetting 
av Fløysvingene kan 
igangsettes og realiseres i 
2025. Bystyret ber 
byrådet se saken i 
sammenheng med den 
planlagte opprustingen av 
Fløysvingene. 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

Saken er behandlet av byrådet og legges 
frem for bystyret i juni. 

12 Kultur 

Merknad 18. Aktivitet for 
barn og unge i sentrum 
Engangstilskuddet til 
Bergen Sentrum AS 
bevilges for å legge til 
rette for sommeraktivitet 
for barn og unge på 
uteområdet ved 
byROMMET. 

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Tilskudd på kr. 0,75 mill. overføres til Bergen 
Sentrum AS i tråd med budsjettvedtaket.  

12 Kultur 

Merknad 2. Bergen kino 
Bystyret ber byrådet om 
ikke å utrede salg av 
kommunens andel av 
Bergen Kino AS. Bedriften 
bes styrke sin innsats for 
BIFF og som 
samlingspunkt for 
næringen.  

Byrådsavdeling 
for finans 

Utredning vedr. salg av kommunens aksjer i 
Bergen Kino AS  
I forbindelse med budsjettforhandlingene for 
2025 ble byrådets tidligere forslag om 
å utrede salg av kommunens aksjer i Bergen 
Kino AS trukket. Salg av kommunens aksjer i 
Bergen Kino AS er dermed ikke en relevant 
problemstilling. 

Styrking av samarbeidet med Bergen 
Internasjonale Filmfestival (BIFF), og Bergen 
kino som samlingspunkt for næringen 
I aksjonæravtalen for Bergen Kino AS, datert 
2. november 2012, fremgår bl.a. følgende: 

Pkt. 2 – bakgrunn og formål 

«…Bedriften skal videre yte tilskudd til 
virksomheter som bidrar til å utfylle bredden i 
filmtilbudet til byens befolkning, herunder en 
årlig filmfestival» 

Pkt. 5.8 om årlige eiermøter 

«I saker som gjelder den operasjonelle driften 
av Selskapet, eller tilknyttede selskaper, er 
Partene enige om at det som hovedregel 
velges den løsning som må antas å gi den 
bedriftsøkonomisk beste løsningen for 
Selskapet, jf. også pkt. 2, siste avsnitt. 
Unntak fra dette skal gjelde hvis det er klart 
at en slik løsning får negative konsekvenser 
for Selskapet sitt kulturelle tilbud, herunder 
filmtilbud til innbyggerne i Bergen. Partene er 
i den forbindelse enige om at Bergen 
Internasjonale Filmfestival (BIFF) skal 
videreføres i sin nåværende form». 
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Daglig leder i Bergen Kino AS har nå også 
opplyst at selskapet har et tett, løpende 
samarbeid med BIFF, og bidrar med 
kompetanse, kinosaler og medarbeidere til 
BIFF og andre aktører i bransjen. Det er 
videre satt ned en arbeidsgruppe bestående 
av nøkkelpersonell både fra Bergen Kino AS 
og BIFF, og selskapet opplyser å ha et godt 
samarbeid med Vestnorsk Filmsenter AS. 
Disse samarbeidsarenaene har bl.a. som 
formål å ytterligere styrke Bergen Kino AS 
som samlingspunkt for næringen. 

12 Kultur 

Merknad 21. Ferietilbud 
for skoleelever Bystyret 
ber byrådet overføre 
ansvaret for ferietilbud 
for skoleelever til BNKI for 
å i større grad samle 
kommunenes ferietilbud. 
BNKI må sikres 
tilstrekkelig kapasitet til å 
håndtere de ulike 
ferietilbudene.  

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

BNKI ved Etat for idrett har overtatt ansvaret 
for ferietilbud for skoleelever. Tiltaket 
forventes gjennomført innenfor den avsatte 
budsjettramme på kr. 1,55 mill. 

12 Kultur 

Verbalvedtak 11 b. 
Bystyret ber byrådet sette 
i gang prosessen med å 
tilgjengeliggjøre Arna 
Prestegård som et 
forsamlingshus til 
kulturell aktivitet for 
lokalsamfunnet.Byrådet 
bes om å avklare hvilke 
investeringer og 
nødvendige utbedringer 
som må gjennomføres for 
at en slik 
tilgjengeliggjøring skal la 
seg gjennomføre. 

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Arna prestegård er i dag regulert til bruk som 
bolig. Det er gjennomført en 
forhåndskonferanse, og det er slått fast at 
det må søkes om en bruksendring fra bolig til 
grendahus for at det skal kunne brukes til 
kulturelle aktiviteter i lokalsamfunnet i Arna. 
Det vil innebære krav til tiltak og utbedringer 
av huset for å få godkjent en slik søknad. 
Byrådet foreslår under «forslag 
budsjettjusteringer – drift» å omdisponere 
kr. 0,2 mill. for å gjennomføre en 
mulighetstudie. Formålet er å avklare hvilke 
tiltak og utbedringer som må gjøres og hva 
dette forventes å koste. 

13 Idrett 

Merknad 20. Etablering 
av kunstgress på 
Skansemyren Bystyret ber 
byrådet avklare 
muligheten for etablering 
av kunstgress på 
grusplassen ved 
Skansemyren idrettsplass. 
Bystyret ber om at tiltaket 
vurderes innenfor de 
avsatte midlene for 
nærmiljøanlegg eller 
kommer tilbake til 
bystyret i forbindelse med 
revidert budsjett.  

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Det er ikke rom for å gjennomføre tiltaket 
innenfor den avsatte ramme til 
nærmiljøanlegg (se egen omtale). Et grovt 
estimat for etablering av kunstgress på 
Skansemyren, inkludert nødvendige 
grunnarbeider og utbedring av 
overvannsproblemer, indikerer en kostnad 
på kr. 6 mill.  

13 Idrett 

Merknad 9. 
Bassengkapasitet i 
Laksevåg Bystyret 
påpeker at det er viktig å 
ha opplæringsbasseng 
innenfor rimelig 
geografisk nærhet. I 
Laksevåg er to 

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Byrådet har satt i bestilling et arbeid hos 
BNKI for å se på bassengkapasitet og mulige 
lokasjoner for et nytt opplæringsbasseng i 
Laksevåg bydel. Det vil bli satt ned et 
arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra BNKI, BBS, Etat for bygg og eiendom, 
Svømmekretsen og aktuelle svømmeklubber. 
Arbeidet vil starte medio august. 
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skolebasseng nedlagt, og 
det etableres ikke 
basseng i forbindelse med 
de justerte planene for 
Laksevåghallen. Byrådet 
bes i samarbeid med 
relevante aktører vurdere 
mulig lokalisering for et 
mindre 
opplæringsbasseng i 
Laksevåg. I et slikt arbeid 
må man også vurdere 
tilpassede og rimeligere 
løsninger i samarbeid 
med svømmesporten. 

13 Idrett 

Verbalvedtak 10 aa. 
Bystyret ber byrådet gå i 
dialog med aktører i 
lokalsamfunnet i 
Loddefjord for å kartlegge 
alternative løsninger for 
et Fysaktilbud. 

Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

Byrådet er i dialog med lokale aktører for å 
utforske muligheter for å realisere Fysak i 
Loddefjord. 

15 Bystyrets organer 
og administrasjon 

Merknad 16. Høring om 
sikkerhet på bybane i 
blandet trafikk I bakgrunn 
av skadestatistikk for 
myke trafikanter og 
varsler fra førere vil det 
bli avholdt høring om 
sikkerhet for bybanen i 
blandet trafikk.  

Bystyrets organer 
Bystyrets kontor har pr. 1. tertial ikke tatt 
stilling til hvordan denne merknaden skal 
håndteres. 

15 Bystyrets organer 
og administrasjon 

Merknad 17. 
Investeringer i nye 
systemer Bystyret 
forutsetter at 
investeringer i nye 
systemer frigjør ressurser. 
DigDem innføres i 2025 
for den politiske 
møteaktiviteten, og 
bystyret ber om at det i 
forbindelse med revidert 
budsjett redegjøres for 
gevinster systemet fører 
til. 

Bystyrets organer 

Bystyret bestemte i mai 2022 (sak 143/22) at 
kommunen skulle anskaffe og ta i bruk en 
digital løsning for gjennomføring av politiske 
møter. Hovedformålet var og er å forenkle og 
effektivisere gjennomføring av politiske 
møter. Dette handler om å gi de folkevalgte 
bedre arbeidsbetingelser, gjøre arbeidet for 
administrasjonen mer effektivt og gi 
publikum enklere tilgang til saker og 
beslutningsprosesser. Ny løsning ble 
anskaffet høsten 2024 og tatt i bruk i de 
fleste politiske utvalg i januar/februar 2025, 
mens innfasing av medvirkningsrådene og 
klagenemnden pågår i disse dager.  

Gevinster av denne typen endringer kan 
både handle om reduserte kostnader, spart 
tid og økt kvalitet. Innføringen av ny politisk 
møteportal forventes primært å gi gevinster 
på de to sistnevnte, men vil over tid også 
kunne gi gevinster i form av reduserte 
kostnader. Noen gevinster oppnås relativt 
raskt, men en relativt stor andel vil realiseres 
over tid. Gevinstplanen for prosjektet ny 
politisk møteportal har derfor et 2-års 
perspektiv.  

Bystyrets kontor vil gjennomføre ulike typer 
målinger for å dokumentere gevinster utover 
dette året og gjennom 2026. Slik bystyrets 
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kontor opplever det, har ny løsning allerede 
gitt klare besparelser i administrativ 
ressursbruk i forberedelser av de politiske 
møtene. Dette er ressursbesparelser som 
også har vært helt nødvendig for å kunne 
håndtere løpende opplæring, utrulling og 
ferdigstilling av prosjektet. Etter hvert, når 
hele løsningen er i drift i alle råd og utvalg, vil 
de administrative besparelsene frigjøre 
kapasitet til å videreutvikle bystyrets kontor 
sine kjerneoppgaver og bistå de folkevalgte 
ytterligere på viktige områder.  

Gjennom resten av 2025 vil ytterligere 
funksjoner og komponenter i løsningen rulles 
ut. Dette handler blant annet om automatisk 
møteprotokoll, varainnkalling, ny løsning for 
streaming, etc. Dette er funksjoner som 
forventes å gi ytterligere gevinster, blant 
annet ved at eksisterende systemer og 
avtaler kan fases ut.  

Det er også slik at realisering av gevinster er 
avhengig av at brukerne blir vant med og 
bygger kompetanse i bruken av løsningen. 
Det forventes derfor at gevinster for ulike 
brukergrupper vil bli både større og 
tydeligere etter en tids bruk.  

Arbeidet med gevinstrealisering vil være et 
løpende arbeid, som vil være naturlig å 
rapportere på jevnlig for å måle resultater 
mot opprinnelige målsettinger. 

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Merknad 23. Gassverket 
Bystyret viser til tidligere 
vedtatt merknad om 
fremtidig bruk av 
gassverkbygget. 
Uavhengig av 
utredningsarbeidet som 
nå foregår, ber bystyret 
byrådet konkret vurdere 
hvordan og hvorvidt 
eksterne aktører kan 
tilbys leiekontrakt eller 
kjøp mot oppgradering av 
bygningsmassen. 

Byrådsavdeling 
for finans 

Som en del av det pågående 
utredningsarbeidet er det opplyst fra Plan- 
og bygningsetaten v/byggesaksavdelingen, at 
det ikke vil være mulig å få tillatelse til 
framtidig rehabilitering uten å håndtere de 
forurensede masser i grunnen. I følge samme 
etat, vil ingen bruk tåle å være i bygget, slik 
tilstanden er nå. Både Norconsult og 
Multiconsult har i tidligere rapporter 
synliggjort at det må påregnes store 
kostnader knyttet til å løse påviste problemer 
på eiendommen, herunder opprydding av 
forurensede masser i grunnen. Inntil det i 
utredningsarbeidet er avklart hvilke konkrete 
opprydningstiltak som vil være nødvendige, 
samt det økonomiske omfanget disse 
tiltakene representerer, mener byrådet at 
det foreløpig er for prematurt å foreta den 
vurderingen som etterspørres i merknaden. 

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Verbalvedtak 10 a. 
Bystyret ber byrådet 
fortsette arbeidet med 
vurdering av organisering 
av konserntjenestene i 
2025, med mål om en 
mer effektiv og 
formålstjenlig 

Byrådsleders 
avdeling 

Arbeidet med vurdering av organisering av 
konserntjenestene er godt i gang. 
Bestillingen er overordnet operasjonalisert 
og forankret, og det er utviklet en felles 
metode og prosess for alle 
hovedaktivitetene.  
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organisering som kan gi 
varige 
kostnadsreduksjoner. 

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Verbalvedtak 10 b. 
Bystyret ber byrådet 
etablere ordninger for å 
håndtere overtallige som 
sikrer rettferdig og lik 
behandling av 
kommunens ansatte. Det 
må vurderes både 
ordninger for en sentral 
enhet som koordinerer 
plassering av overtallige 
og ordninger med 
målrettede sluttpakker 
for ansatte som berøres 
av omstillinger med 
overtallighet. 

Byrådsleders 
avdeling 

Arbeidet er iverksatt og følges opp, jf. 
byrådssak 1011/25 "Omstilling og restriktiv 
ansettelsespolitikk 2025" vedtatt 23.01.25. 
Det er etablert en samordnet og koordinert 
håndtering av overtallige (Sentral 
koordinerende funksjon), oversikt over alle 
rekrutteringsprosesser i kommunen, og det 
er lagt til rette for mobilitet i organisasjonen 
ved å blant annet gjøre internt ledige 
stillinger mer tilgjengelige i organisasjonen.  

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Verbalvedtak 10 c. 
Bystyret ber byrådet lage 
en ordning for restriktiv 
ansettelsespolitikk for 
administrative stillinger i 
hele organisasjonen. 
Bystyret ber byrådet 
fortsette arbeidet med 
omstilling slik at 
kommunen både kan nå 
målene for effektivisering 
og samtidig sikre de 
ansattes rettigheter og at 
kompetansen i 
organisasjonen 
opprettholdes. 

Byrådsleders 
avdeling 

Arbeidet er iverksatt og følges opp, jf. 
byrådssak 1011/25 "Omstilling og restriktiv 
ansettelsespolitikk 2025" vedtatt 23.01.25. I 
saken er det svart ut hva som omfattes av 
restriktiv ansettelsespolitikk og hvordan en 
restriktiv ansettelsespolitikk skal praktiseres. 
Det er også gjort et omfattende arbeid med å 
revidere styrende dokumentasjon som 
gjelder omstilling, for å sikre at prosesser 
skjer arbeidsrettslig korrekt og enhetlig for 
ansatte. 

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Verbalvedtak 10 d. 
Bystyret ber byrådet om å 
sikre at alle utleieavtaler 
som leietaker ønsker å 
forlenge ved avtalens 
utløp, videreføres på 
reforhandlede og 
markedsmessige vilkår. 

Byrådsavdeling 
for finans 

Kommunen har i dag ca 190 kontrakter for 
utleie av kommunalt eide bygg og ca 350 
kontrakter for utleie av kommunalt eid 
tomtegrunn. Leieavtalene knyttet til 
tomtegrunn er foreløpig ikke digitalisert, så 
for disse er det per dags dato vanskelig å gi 
detaljert status.  

Av de 190 leiekontraktene som gjelder 
kommunale bygg, så er 149 kontrakter 
tidsubestemte; dvs. at de løper til de blir sagt 
opp av én av partene. I den grad disse 
inneholder leieregulering i leieperioden så er 
det begrenset til årlig KPI-justering. For de 
resterende 41 leiekontraktene som ikke er 
tidsubestemte, så er det 5 som hadde nådd 
sin sluttdato ved årsskiftet. Èn av disse 
avtalene er avviklet, mens 4 avtaler enten er 
reforhandlet eller er under reforhandling 
med utgangpunkt i at prisene skal være 
markedsmessige: 

1. Rundetårnet på Torget– avtalen 
med Reitan 
Convenience  (Narvesen) er 
forlenget med 5 år. 
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2. Jekteviken 5 – avtale med 

Dyrebeskyttelsen Bergen, avtalen 
er forlenget med 1 år, leietaker er i 
prosess med å finne andre lokaler. 

3. Vågsalmenningen 12 (gml Norges 
Bank) – reforhandling med KRAFT 
BERGEN AS. Eksisterende leieavtale 
allerede på markedsmessige vilkår. 

4. Nordnes Bydelshus – Spisekroken 
reforhandling om 5 års forlengelse 
pågår. Eksisterende leieavtale 
allerede på markedsmessige vilkår. 

  

10 kontrakter løper ut i 2025 og skal 
reforhandles, de viktigste er Posten (Bring-
bygget), HI i Havnelageret, og avtalen med 
Statsraad Lehmkuhl i Skur 7. De resterende 
avtalene løper ut i 2026 eller senere. I 2026 
skal leieavtalen med Fjeldets bataljon for leie 
av Krybbesmauet 5 reforhandles. 

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Verbalvedtak 10 e. 
Bystyrets organer skal ha 
fast tilhold i rådhuset, og 
bystyret ber byrådet 
utrede og fremme egne 
investeringsforslag for 
bruk av Magistraten og 
Manufakturhuset som 
kan erstatte deler av det 
kontorbehovet som i dag 
er løst gjennom eksterne 
leiekontrakter. 

Byrådsavdeling 
for finans 

Eiendommene vil inngå i et større prosjekt 
som omhandler effektivisering av 
kommunens arealbruk. I den forbindelse vil 
det bli konkretisert hvilke bygningsmessige 
tiltak som er nødvendig for at byggene skal 
kunne fungere som kontorarbeidsplasser. 
Når behovene er tilstrekkelig avklart, vil de 
bli spilt inn på ordinær måte i 
budsjettprosessen. 

16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner 

Verbalvedtak 10 f. 
Bystyret ber byrådet om å 
utrede og iverksette tiltak 
for å redusere 
lisensutgiftene. 

Byrådsavdeling 
for finans 

Seksjon for digital transformasjon har startet 
arbeidet med å utrede og iverksette tiltak for 
å redusere lisensutgiftene for Bergen 
kommune. I den foreløpige utredningen er 
det identifisert potensielle tiltaksområder og 
metodikker for å redusere utgiftene. 
Forutsetninger, konsekvenser og effekter av 
disse må utredes videre før eventuelle tiltak 
presenteres. 
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Øvrig finansrapp. iht. finansreglement og forskrift 
 
Markedsendringer i 2025 
Rente for et lån med 3 måneders løpetid har vært stabil siden sommeren 2023. Etter årsskiftet er 
rentenivået redusert med om lag 0,1 prosentpoeng. Rentenivå for langsiktige lån med fast rente i 5 år er 
nå ca. 3,9 % som er 0,2 prosentpoeng lavere enn ved årsskiftet.  
 
Lånebehov fram til 31.12.2025 
Refinansieringsbehov i perioden 1.5.25 - 31.12.25 er om lag 4,1 mrd. kr etter at det er tatt hensyn til 
forventede avdrag i drifts- og investeringsbudsjettene. 
 
Lån til investeringsformål 
Budsjetterte nye lån til investeringsformål i vedtatt budsjett 2025 utgjør kr 2.918 mill. Per 30.4.25 var 
det tatt opp kr 2.100 mill. i nye lån til investeringsformål.  
 
Plasseringer 
Pr. 30.4.25 hadde bykassen og lånefondet innestående 3.461 mill. på ordinære bankkonti i DNB og 
andre banker. (Saldo på konto for skattetrekksmidler er ikke inkludert.) Saldo på bankkonto påvirkes av 
at det er tatt opp hele 2.100 mill. kr til investeringsformål og 750 mill. kr i Startlån i løpet av første 
tertial.  
 
Rentevilkår plasseringer 

Plassering Rentevilkår 

DNB Bank ASA Iht. bankavtale 01.10.23 - 30.09.27 

Sparebanker flytende rente og 
innskudd i Nordea Bank 

Gjennomsnitt: NIBOR 3 mnd. + 0,54 % 
poeng 

 

 
Gjeld 

Totalgjelden i lånefondet utgjorde kr 31.557 mill. pr. 30.04.25. Inkludert Startlån var dette en økning på 
2.709 mill. fra årsskiftet. 

Pr 30.04.25 var veid gjeldsløpetid 5,5 år i henhold til lånekontraktene, og vektet rentebindingstid var 2,1 
år (veid tid til neste renteregulering.) Nivåene var om lag de samme som per 31.12.2024. Veid 
gjennomsnittlig lånerente var 4,2 %. Dette var en økning på 0,1 prosentpoeng siden årsskiftet. Tabellen 
under viser nøkkeltall for gjeld.  
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Nøkkeltall innlån 2025 

Tall i mill. kr 31.12.24 30.04.25 

Lån fra Husbanken 8 936,7 9 545,5 

Andel lån med fast rente  100 % 92,1 % 

Gjennomsnittlig fast rente 3,19 % 3,19 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 3,71 % 4,65 % 
   

Gjeldsbrevlån 7 281,5 6 781,5 

Andel lån med fast rente  37,9 % 33,3 % 

Gjennomsnittlig fast rente 4,03 % 4,59 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 5,05  % 4,92 % 
   

Obligasjons - og sertifikatlån 12 630,0 15 230,0 

Andel lån med fast rente  34,0 % 44,3 % 

Gjennomsnittlig fast rente 4,00 % 4,22 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 4,98 % 4,86 % 

   

Totale innlån  
 

Rentefrie lån 1,5 1,5 

Lån med fast rente 15 996,2 17 805,1 

Lån med flytende rente 12 850,5 13 750,4 

Sum gjeld 28 848,2 31 557,0 

   

Gjennomsnittlig fast rente 3,55 % 3,76 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 5,01 % 4,87 % 

Andel lån med fast rente 55,4 % 56,4 % 

Andel fastrente med regulering innen ett år 10,0 % 6,2 % 

Vektet gjennomsnittlig lånerente 
inkl. rentebytteavtaler 4,11 % 4,21 % 
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Fastrentelån i første tertial 
Gjeldens fastrenteandel har vært stabil hittil i 2025 og har utgjort 55-56%. Fastrentelån er i stor grad 
refinansiert ved forfall. Rentenivået på nye fastrentelån har vært høyere enn rentenivået på fastrentelån 
som har forfalt i løpet av første tertial. 

 
Avdrag og innfrielser de neste 12 mnd. basert på gjeld pr 30.4.25. 
I løpet av de kommende 12 måneder forfaller 8 1/4 mrd. kr i lån til betaling. Dette tilsvarer 26 % av 
gjelden pr 30.4.25. Av beløpet er det vel kr 945 mill. kr i avdrag på investeringslån i år og ca 300 mill. kr i 
Startlån. (inkludert ekstraordinære avdrag) Til sammen utgjør årets ikke- forfalte avdrag ca 4 % av gjeld 
per 30.4.2025.  

I gjelds og finansreglementet er det en bestemmelse som fastsetter at andelen forfall på gjeld de neste 
12 mnd ikke skal utgjøre mer enn 20 % av gjelden etter at planlagte avdrag er trukket fra. I første tertial 
2025 forfaller det 150 mill. kr i avdrag på Startlån. For å ikke komme i brudd med bestemmelsen i 
finansreglementet må det belastes 500 mill. kr i avdrag i første tertial 2026. 

 
Forfall 
Lånefondets gjeld i mill. kr fordelt etter årstall når lån og avdrag forfaller til betaling: 

Årstall Beløp i mill. kr 

1.5 - 31.12.25 5 312 
2026 7 748 
2027 5 739 
2028 2 982 
2029 1 986 
2030 753 

Etter 2030 9 023 

Sum 31 557 
 

   

Kommunens innlån i mill. kr i årets første fire måneder 

Lån til investeringsformål: 

Type 

(tall i mill. kr) 

Lånevilkår 
 sammenligne

t 
med Nibor/ 

swap 

Lånedato Innfrielsesdato Lånebeløp    Refinansiering  Nye lån 

Sertifikatlån 
6 mnd. Nib. 

- 0,06 %-
poeng 

14.01.202
5 29.08.2025 750,000 0,000 750,00

0 
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Obligasjonslån 
FRN 

3 mnd Nib + 
0,344 %-

poeng 

24.01.202
5 28.01.2028 480,000 480,000 0,000 

Obligasjonslån 
fast 

Swap + 0,38 
%-poeng 

07.02.202
5 07.02.2029 600,000 600,000 0,000 

Obligasjonslån 
fast 

Swap + 0,29 
%-poeng 

27.02.202
5 27.08.2027 1  000,00

0 0,000 
1 

000,00
0 

Obligasjonslån 
fast 

Swap + 0,41 
%-poeng 

12.03.202
5 12.03.2028 750,000 500,000 250,00

0 

Obligasjonslån 
fast 

Swap + 0,36 
%-poeng 

24.03.202
5 14.06.2027 700,000 600,000 100,00

0 

Sum    4 280,000 2 180,00 
2 

100,00
0 

Lån til 
boligsosiale 
formål 

      

Type Vilkår Lånedato Innfrielsesdat
o 

Lånebelø
p 

Refinansierin
g Nye lån 

Startlån Flytende 
rente 

24.02.202
5 20.03.2055 350,000 0,000 350,00

0 

Startlån Flytende 
rente 

24.02.202
5 20.03.2075 200,000 0,000 200,00

0 
Startlån - forsøk 
førstegangsetab
l. 

Flytende 
rente 

09.04.202
5 20.04.2055 200,000 0,000 200,00

0 

Sum    750,000 0,000 750,00
0 

 

 
Oppsummering 

1. Med unntak av at høy andel gjeld som forfaller til betaling de neste 12 mnd, har 
finansforvaltningen vært i samsvar med gjeldende finans- og gjeldsreglement. 

2. Prognosen viser ikke avvik for netto renter og avdrag sammenlignet med vedtatt budsjett. 
3. Det forventes at resultatet av gjeldsforvaltningen når det målet som bystyret har fastsatt i 

finans- og gjeldsreglementet. For renteutgifter er målet fem års swaprente med tillegg av ½ 
prosentpoeng. Dette er samme rente som inngår ved beregning av kommunale avgifter. 
Prognosen for denne renten i år er ca 4,5 % som er om lag 0,15 prosentpoeng høyere enn i fjor. 
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Status - sykefravær 
 
I sak 314/21 «Representantforslag fra Anette Strand (H) vedrørende redusert sykefravær i Bergen 
kommune» vedtok bystyret følgende: 

«Bystyret viser til det pågående arbeidet med sykefravær, og arbeidet som er satt i gang i kjølvannet av 
ny IA- avtale i kommunen. Bystyret ber byrådet påse at dette gjøres som et tydelig prosjekt, med mål og 
delmål for å redusere sykefraværet, og jevnlig rapportere status og fremdrift og måloppnåelse til 
bystyret.» 

Dette er en rapport for arbeidet med kommunens sykefravær basert på tilbakemeldinger fra 
byrådsavdelingene og Bystyrets organer. Rapporten omhandler fraværstall for 1. kvartal i perioden 
2022-25 i tillegg til noen utdrag fra innmeldte fraværstiltak. Det gis også noen vurderinger knyttet 
mulige effekter av tiltakene.  

Bergen kommune  

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

13,3 12,3 11,8 12,2 

 

Tabellen viser en økning i kommunens fravær med 0,4 prosentpoeng i 2025 sammenlignet med samme 
periode i 2024. Fra 2022 til 2024 viser fraværstallene nedadgående tendens. Grunnlaget for den relativt 
høye registeringen i 2022 kan trolig i stor grad tilskrives effekter av Koronapandemien.  

Isolerte tall for april viser en reduksjon i sykefraværet på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med 2024.  

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 
april (tall i %) 

10,1 10,9 11,5 10,3 

 

  

Byrådsleders avdeling (BLED) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

12,4 10,5 8,6 8,8 

 

Tabellen viser årlig reduksjon i fraværet i perioden 2022-25. I 2025 er det registrert en økning på 0,2 
prosentpoeng sammenlignet med året før.  

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Ved fravær følges ansatte opp gjennom dialog med nærmeste leder i tråd med kommunens 
rutiner. Det arbeides både med individrettede tiltak og tiltak rettet mot hele arbeidsmiljøet.  
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• Utviklingstrekk i sykefraværet følges blant annet opp gjennom byrådsavdelingens ledermøter, 
lederoppfølging og gjennom saker i arbeidsmiljøutvalget. Byrådsavdelingens arbeidsmiljøutvalg 
vurderes som en viktig arena for arbeidet med både HMS og IA.  

Nærværsprosjektet 

• Nærværsprosjektet er en viktig satsing for nåværende byråd. Prosjektet er organisatorisk 
forankret i Byrådsleders avdeling, og er til nå i 2025 styrket med 4 ansatte i tillegg til tidligere 
tilsatt prosjektleder. Formålet med prosjektet er å bidra til at enheter og ledere skal forbedre 
sitt nærværsarbeid som et viktig bidrag til å redusere sykefraværet.  
    

Byrådsavdeling for finans (BFIN) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

9,4 10,2 8,5 9,8 

 

Tabellen viser en bølgetendens i utviklingen av fraværstallene. Fraværet i 2025 er 0,4 prosentpoeng 
høyere enn i 2022.  

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Etat for boligforforvaltning har etablert en ordning der ansatte med korttidsfravær over 
normalen blir fulgt opp med samtaler der mulige tiltak drøftes. 

• Ansattservice har etablert møteplasser med hver medarbeider for å knytte tettere relasjoner og 
tilrettelegge for diskusjoner om tema som ikke direkte knytter seg til det faglige, men mer til 
trivsel, utvikling og personlige forhold.   

• Ansattservice vektlegger oppfølging av ledere ved avdelinger med relativt høyt fravær der målet 
er å identifisere årsaker og eventuelt sette inn tiltak. 

Nærværsprosjektet  

• Etat for bygg og eiendom vektlegger nærværssamtale for alle ansatte som et viktig virkemiddel i 
arbeidet med å redusere sykefraværet.  
  

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

13,6 13,3 12,9 13,3 

 

Tabellen viser årlig reduksjon i fraværet i perioden 2022-24. I 2025 er det registrert en økning i fraværet 
med 0,4 prosentpoeng sammenlignet med året før. 

Forebyggende og inkluderende tiltak  
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• I kommunaldirektørens stab er det laget nærværsplan inklusivt mål for 2025. I planen inngår 
blant annet kartlegging av muskel og skjelettplager og psykososiale forhold. Formålet dette er å 
gjøre medarbeidere og ledere mer bevisst på hva som kan føre til fravær, og generelt bli bedre 
til å forebygge og arbeide systematisk. 

• Etat for behandlingssentre og sykehjem har gjennom sitt innsatsteam for enheter med høyt 
fravær plukket ut de 4 enhetene med høyest fravær og skal følge der tilhørende ledergrupper 
skal følges opp i 6 måneder. Oppfølgingen er blant annet obligatorisk 
opplæring/kompetanseheving, gjennomgang og hjelp til å systematisere ledernes 
arbeidsoppgaver, konkret hjelp i enkeltsaker og bistand til å jobbe systematisk med HMS.     

• I Etat for hjemmebaserte tjenester arrangeres det årlig en arbeidsmiljøgruppedag for alle 
enhetene. Temaene på disse dagene omhandler forebyggende og systematisk HMS-arbeid. I 
mars i år ble det gjennomført en dag kombinert med en mellomledersamling der temaet var 
«Trivsel og mistrivsel i arbeidsmiljøet – med arbeidsmiljøloven som rettesnor.»  

• Etat for tjenester til utviklingshemmede arbeider aktivt med kultur for heltid, og ser heltid og 
sykefravær i sammenheng for å redusere behovet for innleie og vikarbruk. Etaten legger til 
grunn at trygge og tydelige ledere er viktig for å lykkes med å oppnå nærvær og heltid. 
Kommunens nye lederprogram er et viktig bidrag i den forbindelse.  

Nærværsprosjektet  

• Etat for behandlingssentre og sykehjem deltar i prosjektet gjennom arbeidsgruppen for 
sykefravær og arbeidsgruppen for spesielle etater. Etat for hjemmebaserte tjenester deltar også 
i prosjektet. I mai 2025 skal tiltakene internundervisning til ansatte om rettigheter og plikter i 
sykefraværsoppfølgingen samt utarbeidelse av brosjyre til ansatte om rettigheter og plikter, 
prøves ut. 
  

Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

15,1 13,0 12,7 12,4 

 

Tallene viser en årlig reduksjon i fraværet i hele perioden. 2025 sammenlignet med 2022 viser en 
reduksjon i fraværet med 2,7 prosentpoeng.  

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• BBS deltar i et samhandlingsforum for HMS som i tillegg består av representanter fra BEHO, 
BBSM og NAV, og der ulike tilnærminger til sykefravær og nærvær gis høy prioritet. 

• Det er nedsatt en arbeidsgruppe med fokus på oppfølging av ansatte, bestående av 
representanter for BBS, BEHO, BBSM, BHT og hovedverneombudene. Det er utarbeidet et 
mandat for gruppens arbeid, som etter planen skal pågå i perioden 15. mai – 30. november i år. 
Byrådsavdelingene har nødvendige prosedyrer for oppfølging av ansatte ved belastninger, sorg, 
krise og alvorlige hendelser. Men det er behov for ytterligere tiltak for å støtte systematisk 
oppfølging av ansatte som har behov for det.  

• «Handlingsplan for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i Byrådsavdeling for 
barnehage og skole» er utarbeidet. Planen bygger i stor grad på erfaringer med tilsyn fra 
Arbeidstilsynet.  
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Nærværsprosjektet  

• BBS er representert i arbeidsgrupper og styringsgruppen for det pågående nærværsprosjektet. I 
Etat for barnehage er det igangsatt en egen satsing innenfor rammen av prosjektet. Målet er at 
satsingen skal gi ansatte en bedre arbeidshverdag, gi barna et bedre barnehagetilbud, gjøre det 
lettere for ledere å følge opp sine ansatte og redusere utgiftene til innleie av vikarer.  
  

Byrådsavdeling for byutvikling (BBU) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

8,8 8,1 6,9 8,6 

 

Tabellen viser årlig reduksjon i fraværet i perioden 2022-24. I 2025 er det registrert en økning med 1,7 
prosentpoeng sammenlignet med året før.  

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• I arbeidet med å forebygge korttidsfraværet tilbyr Bymiljøetaten og Bergen Vann sine ansatte 
influensavaksine. 

• Det er etablert nettverksgrupper bestående av seksjonsledere og avdelingsledere der det kan 
utveksles erfaringer på tvers. Ved sammensetting av gruppene vektlegges erfaring, alder og 
kjønn. Målet med ordningen er at flest mulig av ledergruppene skal arbeide mer effektivt og 
sammensveiset i utøvelse av ledelse for sine medarbeidere.  

• Det tilrettelegges målrettet informasjon om nærvær og sykefraværsoppfølging for etatsledere. 
Informasjonen er lett tilgjengelig, og målet er at den skal bidra til økt kompetanse og være til 
inspirasjon.  

Nærværsprosjektet 

• Byrådsavdelingen deltar i prosjektutviklingen samt følger opp fellestiltak fra prosjektet. Målet er 
å øke kompetansen, arbeide mere forebyggende og følge opp tettere.  
  

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefraværfor 1. 
kvartal (tall i %) 

12,6 12,1 11,4 12,7 

 

Tabellen viser årlig reduksjon i fraværet i perioden 2022-24. I 2025 er det registrert en økning med 1,3 
prosentpoeng sammenlignet med året før.  

Forebyggende og inkluderende tiltak  
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• Byrådsavdelingen bruker turnus med langvakter og utvidet arbeidstid, og arbeider med 
innføring av årsturnus. Dette skal sikre større forutsigbarhet for ansatte, redusere 
helsebelastninger og bidra til økt trivsel og nærvær. 

• Med mål om å redusere varigheten på sykefravær og styrke kontakten med arbeidsplassen, er 
det innført rutiner i byrådsavdelingens enheter for hyppige oppfølgingssamtaler, tidlig 
utarbeidelse av oppfølgingsplaner og bruk av NAVs verktøy. 

• Enheter i byrådsavdelingen har gjennomført et opplæringsprogram i «Nærværsarbeid» i 
samarbeid med NAV stat. Programmet har hatt fokus på å styrke lederes kompetanse i å 
fremme nærvær, følge opp ansatte systematisk og iverksette tiltak som reduserer sykefravær.  

• Etatene arbeider med å utvikle egne nærværsplaner i tråd med byrådsavdelingens styringskort 
og årsoppdrag. Utarbeidelse av HMS-mål og styrking av nærværet inngår som sentrale 
satsingsområder. Arbeidet skal bidra til mer systematisk og målrettet innsats for et godt 
arbeidsmiljø og økt nærvær.  

Nærværsprosjektet 

• Byrådsavdelingen er representert i alle fem arbeidsgruppene i nærværsprosjektet. Deltakelsen 
sikrer at byrådsavdelingen bidrar aktivt i utviklingen av nye tiltak for å fremme nærvær, og at 
kunnskap og erfaringer fra arbeidsgruppene omsettes til lokale tiltak i egne etater. 

• Byrådsavdelingens etater deltar aktivt i nærværsprosjektet, hvor ledere har gjennomført 
generell opplæring i nærværsarbeid og bruk av verktøy som nærværssamtaler, nærværsblomst 
og individuelle oppfølgingsplaner. Temaer som overgangsalder, emosjonell belastning og 
stressmestring er integrert i arbeidet. Erfaringene brukes aktivt i arbeidsmiljøgruppene, 
ledermøter og medarbeidersamtaler for å styrke forebyggende tiltak, fremme nærvær og 
redusere sykefravær. 

• Flere enheter i byrådsavdelingen har deltatt som piloter i nærværsprosjektet, blant annet ved å 
teste ut verktøy som nærværssamtalen. Piloteringen har gitt verdifull innsikt i hvordan slike 
tiltak kan tilpasses, forankres og brukes systematisk for å styrke nærvær og forebygge 
sykefravær i organisasjonen.  
  

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett (BNKI) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

10,9 8,4 8,9 9,2 

 

Tabellen viser en stigning i fraværstallene fra 2023. Fraværet i 2025 er 1,7 prosentpoeng lavere 
sammenlignet med i 2022. 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at byrådsavdelings mål om at byrådsavdelingens sykefravær 
ikke skal overstige 5,8 % sykefravær revurderes. Bakgrunnen for vedtaket var måltallet skulle bli 
mer realistisk å oppnå og samtidig øke motivasjonen i dette arbeidet. Måltallet for BNKI er nå 
satt til maksimalt 7,5 %.   

• Et lederseminar om kommunikasjon, konflikthåndtering, ledelse og oppfølging av sykemeldte er 
under planlegging.  
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Nærværsprosjektet  

• På ledermøter er det jevnlig fokus på nærvær og ulike virkemidler fra nærværsprosjektet 
herunder ulike webinar.  
  

Bystyrets organer (BORG) 

År 2022 2023 2024 2025 

Sykefravær for 1. 
kvartal (tall i %) 

3,4 1,7 4,4 2,0 

 

Tabellen viser en bølget tendens i utviklingen av fraværstallene. Fraværet i 2025 er 1,4 prosentpoeng 
lavere sammenlignet med 2022.  

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Sykemeldte får jevnlig oppfølging i form av samtaler og tilrettelegging. I det forebyggende 
arbeidet vektlegges tilpasning av arbeidsoppgaver som et viktig tiltak. Det gjennomføres jevnlig 
samtaler med ansatte hvor trivsel er et naturlig tema. Det oppleves at ansatte i stor grad tar 
kontakt dersom det for eksempel er behov for midlertidig tilrettelegging. God samhandling 
mellom ansatte og ledelsen skapes blant annet ved at det arbeides systematisk med psykologisk 
trygghet. 

• Det er etablert et kontaktforum hvor personalleder, tillitsvalgte og bystyredirektøren deltar. 
Sentrale tema i forumet er arbeidsmiljø og sykefravær. 

  

Mulige effekter av tiltak  

Effekter av tiltakene i sykefraværsarbeidet er generelt vanskelig å måle, men det legges til grunn at 
kontinuitet og systematikk gir resultater.  

Rapportering av HMS-hendelser vurderes som et viktig grunnlag for å fange opp utfordringer der det bør 
settes inn tiltak.   

Dersom arbeidet med sykefraværet skal lykkes bør ledere på alle nivå være eiere av prosessene knyttet 
til arbeidet.  

De innmeldte tiltakene erfares i stor grad som positive bidrag til arbeidet med å forebygge sykefraværet 
og øke nærværet.  
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Andre forhold 
 

1. Valg av operativsystem i bergensskolen 

I behandling av vedtatt handlings- og økonomiplan (sak 496/24, vedtakspunkt 10.n), ble Byrådet bedt 
om å vurdere å gå over til ett operativsystem i Bergensskolen, og komme tilbake med et forslag til HØP 
2026. 

Byrådet har nå vurdert saken, og vil fremme et forslag til vedtak i forbindelse med behandling av 
revidert budsjett. 

I dag benytter om lag 90 prosent av skolene Google Chromebooks, med operativsystemet Google 
Workspace for Education. De resterende 10 prosent av skolene benytter Windows PC med Sharepoint 
og Teams. Seks skoler er med i en pågående pilot der man prøver ut Microsoft 365 Education, som er 
Microsoft sin skoleløsning. Denne kommer med en del tilleggsapplikasjoner for læring. Totalt er det i 
dag om lag 27.000 Chromebooks og om lag 3000 Windows-maskiner i Bergensskolen. 

Det er vurdert fire alternative løsninger 

1. Fortsette med dagens løsning 

2. Bruke Google på 1.-4 trinn og Microsoft på 5.-10. trinn 

3. Kun bruke Microsoft 

4. Skalere opp kommunens bruk av Google Workspace for Education 

Erfaring med Chromebooks og Google Workspace for Education er gode i Bergensskolen. Maskinene er 
rimelige og robuste, og har lang levetid, høy driftssikkerhet og gir lite utfordringer i skolehverdagen. 
Sammenlignet med Chromebooks, er Windows-maskiner dyrere i innkjøp, og medfører høyere 
lisenskostnader. 

Dersom kommunen skal fortsette med dagens løsning eller en økt bruk av Microsoft-datamaskiner, er 
det varslet et økt behov for systemforvaltning. Denne kostnaden er forventet å påløpe fra og med 
høsten 2025. Kostnaden kan unngås dersom det nå vedtas at Bergensskolen skal redusere bruken av 
Microsoft og gå over til økt bruk av Google Workspace for Education. 

Det er vurdert hvorvidt de ulike alternative løsningene vil kunne sikre elevene gode pedagogiske 
verktøy. De fleste av de digitale ressurser som er godkjent for bruk i Bergensskolen i dag, vil fungere i en 
løsning med Google Workspace for Education, enten som en applikasjon beregnet for Chromebook, eller 
via nettleser. Et fåtall ressurser uten alternative løsninger, vil ikke være tilgjengelig. Disse ressursene er i 
liten grad benyttet i dag. 

En løsning som innbefatter lik eller økt bruk av Microsoft, vil medføre et behov for budsjettmidler til 
utvikling for å sikre at maskinene kan benyttes hjemme hos den 

enkelte elev, samt for å sikre at eksamen kan avvikles. En tilsvarende kostnad er ikke nødvendig dersom 
man øker kommunens bruk av Google Workspace for Education. 
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Alternativ 1 – 3 vil alle medføre økte kostnader for kommunen i varierende grad. Total kostnadsøkning 
er estimert til mellom 3 og 12 millioner kroner, avhengig av alternativet som velges. Alternativ 4 er 
vurdert å gi en innsparing for kommunen, ved at man unngår utgifter til økt systemforvaltning i en 
størrelsesorden på 2,5 millioner kroner årlig. I tillegg er det estimert at alternativet vil gi en besparelse 
på om lag 1 million kroner årlig i lisensutgifter. 

Basert på kommunens økonomiske situasjon, foreslår Byrådet å anbefale alternativ 4, og skalere opp 
kommunens bruk av Google slik at Google Workspace for Education blir bergensskolens operativsystem. 
Det er forventet at en ren løsning med Google Workspace for Education vil kunne sikre gode 
pedagogiske verktøy for alle elever. 

For å unngå økte behov til systemforvaltning og økte lisenskostnader, anbefales det at løsningen 
iverksettes fra høsten 2025. 

Byrådet foreslår følgende i forbindelse med bystyrets behandling av Revidert budsjett 2025: 

• Bystyret ber byrådet om å sikre at kommunen skalerer opp bruk av Google Workspace for 
Education, og samtidig faser ut bruk av Microsoft i Bergensskolen.  
Det forutsettes at samtlige elever benytter valgt løsning fra skoleåret 2025/2026. Besparelser 
knyttet til valgt løsning innarbeides ved rullering av kommunens handlings og økonomiplan.  
  

2. Sølvvarefabrikken / Nonneseter – oppdatering av status 

I sak 176/24 Revidert budsjett 2024 (1. tertialrapport 2024) ga bystyret sin tilslutning til de prinsipielle 
rammene for en samarbeidsavtale med Vestland fylkeskommunen (VLFK) om riving av Sølvvarefabrikken 
og leilighetsbygget og opparbeiding av området rundt klosterruinene ved Nonneseter. 

I tråd med premissene i saken ble det opprettet et prosjekt under ledelse av Bybanen Utbygging AS 
(BU), som det siste året har jobbet med å utvikle et forprosjekt for riving av den eksisterende 
bygningsmassen mellom Tårnfoten i nord og korkapellet i sør, og en etterfølgende opparbeiding av 
tomten til et nytt byrom. En viktig målsetting for prosjektet er å utvikle et byrom som både bedrer 
situasjonen for gående og syklende rundt Nonneseter bybanestopp, samtidig som man også ivaretar og 
sikrer de gjenværende middelalderruinene på en tilstrekkelig god måte. Til det siste har det hele tiden 
ligget som premiss at byrommet på en tydelig måte også skal reflektere det klosteret som en gang stod 
oppført på tomten. 

Prosjektgruppen som BU leder er bredt sammensatt av representanter fra Fortidsminneforeningen 
(lokalt og sentralt), fra Bergen kommune v/Bymiljøetaten, Byantikvar, Byrådsavdeling for finans, 
Byrådsavdeling for byutvikling, og fra VLFK sentralt. Norconsult er engasjert av prosjektet som rådgiver 
og bidrar med ressurser innenfor utforming og arkitektur, samt de formelle søknadsprosessene. 
Underveis i prosessen har det i tillegg vært ført en tett og løpende dialog med lokale og nasjonale 
kulturminnemyndigheter, dvs. Riksantikvaren og Seksjon for kulturarv i VLFK. 

I mars i år ble prosjektgruppen omforent om et endelig konsept og løsningsforslag for det nye 
byrommet. Løsningsforslaget fremgår i illustrasjonen under og viser et åpent og tilgjengelig byrom med 
en tydelig avtegning av fotavtrykket til det opprinnelige middelalderklosteret. 
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I april ble det sendt inn rammesøknad til Plan- og bygningsetaten (PBE) for riving og opparbeiding, og 
dispensasjonssøknad til Riksantikvaren for det samme, da tiltaket krever dispensasjon fra 
Kulturminneloven. Begge søknader er under behandling og forventes avklart før sommeren 2025. 

Den videre fremdriftsplanen for prosjektet legger opp til at det omforente løsningsforslaget inkludert 
rivingen av eksisterende bygningsmasse– dersom nødvendige tillatelser blir gitt – blir detaljprosjektert 
gjennom høsten 2025 og vinteren 2026. Oppstart av innvendige rivingsarbeider er planlagt i april 2026, 
mens utvendige rivingsarbeider planlegges gjennomført sommeren 2026. Opparbeiding av det nye 
byrommet planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2026. 

Som det også fremgår av sak 176/24 er prosjektet finansiert med 45 mill. kroner av fylkeskommunale 
midler i Miljøløftet. Den økonomiske usikkerheten knyttet til opparbeiding av arealet etter riving, utover 
det som er avsatt gjennom Miljøløftet, bæres imidlertid av Bergen kommune. De sist oppdaterte 
kostnadsanslagene, som baserer seg på den kunnskapen som foreligger i dag, tilsier at prosjektet med 
stor sannsynlighet vil kunne la seg realisere innenfor Miljøløftets rammer. Dette er likevel ingen garanti 
for at det ikke på et senere tidspunkt kan dukke opp enkeltelementer som utfordrer økonomien i 
prosjektet. Særlig gjelder dette tilretteleggingen av ulike behov knyttet til korkapellet i sør. Disse er 
sentrale temaer både i rammesøknaden til PBE og i dialogen med Riksantikvaren, og derfor ikke endelig 
avklart. Byrådet vil i senere rapporteringer komme tilbake til bystyret med eventuelle budsjettmessige 
inndekningsbehov knyttet til dette. 

 
3. Tomt for fremtidig sykehjemsutbygging  

Behovet for sykehjemsplasser vil være sterkt økende i årene som kommer, og det å sikre en tilstrekkelig 
dekningsgrad fremover vil kreve et betydelig løft i antall plasser. I tråd med budsjettvedtaket for 2025 er 
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byrådet i prosess med å forberede en ekstern utlysning etter et sykehjem med inntil 200 plasser.  
 
En sykehjemsutbygging tar lang tid. Inkludert regulering og prosjektutvikling kan det gå fem år eller mer 
år fra det tidspunktet en tomt er avklart til et prosjekt faktisk kan komme til gjennomføring. Dersom 
byrådet skal rekke å få startet prosjektering av det lovede antall nye sykehjemsplasser i den vedtatte 
Handlings- og økonomiplanen, er det nødvendig å også få en snarlig avklaring av hvilken sykehjemstomt 
som skal være den neste etter den eksterne utlysningen. I forkant av beslutningen om å gjennomføre en 
ekstern utlysning, hadde det pågått en lengre utrednings- og tomtesøksprosess, som ble avsluttet i 
februar 2025. Etter en siling av 100 ulike tomtealternativer pekte utredningen på ett konkret 
tomtealternativ i Fyllingsdalen som spesielt godt egnet for en sykehjemsutbygging. Tomten er en 
næringseiendoms som i dag er eid av et eiendomsselskap, og som er under utvikling til boligformål.  
 
Det har nå åpnet seg et tidsvindu der det kan være mulig å sikre denne tomten til en fremtidig 
sykehjemsutbygging. Dersom denne tomten ikke benyttes til sykehjemsformål vil det være behov for å 
starte en ny og tidkrevende tomtesøksprosess. Byrådet vil i denne sak derfor foreslå at en benytter den 
muligheten som nå er tilgjengelig. Helt konkret vil det innebære en dialog om å kjøpe aksjene i det 
selskapet som i dag eier tomten i Fyllingsdalen. Det er foreløpig ikke kjent hva som vil kunne bli 
kjøpesummen for aksjene i selskapet, men en avtale vil kun komme i stand dersom den 
fremforhandlede kjøpesummen ligger innenfor en uavhengig vurdering av markedspris, som byrådet er i 
prosess med å innhente.  
 
Kjøp av aksjer er regulert av Kommuneloven med tilhørende bestemmelser, og tillates ikke 
lånefinansiert ved kjøp av aksjer i eiendomsselskaper som eier mer enn ett gårds- og bruksnummer. Den 
aktuelle tomten som selskapet eier i Fyllingsdalen, omfatter flere gårds- og bruksnummer. En avtale om 
kjøp av aksjene i det aktuelle selskapet vil derfor ikke påvirke kommunens låneopptak i 2025, ettersom 
kjøpet vil måtte finansieres ved bruk av fond. Det er derfor ikke kritisk at bystyret vedtar en konkret 
ramme for kjøpet nå i Revidert budsjett, kun at byrådet gis et mandat til å inngå en avtale om kjøp av 
aksjer på markedsmessige betingelser. Dersom byrådet kommer til enighet med selger om en 
aksjekjøpsavtale på markedsmessige betingelser, vil bystyret få et gjennomføringsvedtak til behandling, 
der bystyret også vil vedta den spesifikke fondsfinansieringen av aksjekjøpet. 
 
Byrådet foreslår følgende i forbindelse med bystyrets behandling av Revidert budsjett 2025: 

• Bystyret gir byrådet fullmakt til å gå i forhandlinger – og inngå kontrakt med forbehold om 
bystyrets vedtak – om kjøp av eiendomsselskapet i Fyllingsdalen på markedsmessige betingelser, 
for å sikre tomt til fremtidig sykehjemsutbygging. Bystyret ber byrådet om, ved første mulige 
anledning, å komme tilbake til bystyret med en eventuell sak om kjøp av aksjer. 

  

4. Finansiering av etterdrift av deponier 

I forvaltningsrevisjon av nedlagte kommunale avfallsdeponier (2022) stilte revisjonen spørsmål ved om 
sanering av avfallsdeponier, som er nedlagt så langt som 40 til 60 år tilbake i tid, kan belastes 
renovasjonsgebyret. Saken er sist fulgt opp i Kontrollutvalget 20. mai 2025 i sak 48/25. 

Byrådsavdeling for byutvikling har i lengre tid jobbet for å få en avklaring fra sentrale myndigheter. 
Endelig tilbakemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet ble mottatt i april 2025. 

I tilbakemeldingen fra KDD er departementet tydelig på følgende: 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/573372/mote/7475082/sak/261186
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«Det er forurensningsloven § 34 om avfallsgebyr som regulerer hvilke kostnader som skal dekkes av 
avfallsgebyret. Hvorvidt kommunens kostnader til sanering av et nedlagt avfallsdeponi er «kostnader 
forbundet med avfallssektoren» som skal dekkes av avfallsgebyret, vil etter vår vurdering utelukkende 
følge av forståelsen av forurensningsloven § 34.»  

Avslutningsvis viser KDD til følgende: 

«Ut fra dette er det vår vurdering at «generasjonsprinsippet» som ligger bak kommuneloven som nevnt, 
først og fremst knytter seg til hvordan kostnadene ved en investering som skal dekkes av gebyrer 
innenfor selvkost, skal håndteres i beregningen av samlet selvkost, jf. særlig kommuneloven § 15-1 
tredje ledd bokstav c og selvkostforskriften § 5 første til tredje ledd. Disse bestemmelsene og det 
bakenforliggende «generasjonsprinsippet» gir imidlertid ikke svar på om en bestemt investering kan 
eller skal dekkes av gebyrer. Dette spørsmålet må som nevnt over vurderes ut fra gebyrhjemmelen i 
aktuell særlov eller forskrift med hjemmel i særlov.» 

Bergen kommune mener fortsatt at kommunens kostnader til sanering av de nedlagte avfallsdeponiene 
er «kostnader forbundet med avfallssektoren», og at disse skal dekkes av avfallsgebyret. 

Bergen kommunes håndtering av kostnadene ved sanering av nedlagte kommunale avfallsdeponi er 
håndtert i tråd med forurensingsloven § 34, og det er ikke grunnlag for å endre den praksis kommunen 
har fulgt. 
  

5. Videre arbeid med investeringer    

Den kraftige økningen i utgiftene knyttet til renter og avdrag, har gitt en investeringsportefølje som 
utfordrer kommunens økonomiske bæreevne. Arbeidet med å styrke gjennomførbarheten i 
investeringsprogrammet er i gang, og det er allerede gjort viktige grep: Flere prosjekter er redusert i 
omfang eller utsatt, og det er gjennomført et betydelig arbeid med optimalisering av arealbruk. Det er 
etablert en mer realistisk tilnærming til investeringer, der nødvendig vedlikehold og ansvarlige 
prioriteringer vektlegges.  

Samtidig viser de samlede investeringene fortsatt et omfang og en kostnadsvekst som ikke er 
bærekraftig på lang sikt. Rentekostnadene vil forbli høye i overskuelig framtid, og kommuneøkonomien 
er presset. Byrådet mener derfor at det er nødvendig å gå ytterligere inn i prosjektenes innhold og 
forutsetninger. Kommunens ambisjoner og målsetninger må i større grad justeres etter det økonomiske 
handlingsrommet – ikke motsatt.  

Selvpålagte krav utover nasjonale minimumskrav kan i noen tilfeller bidra til kvalitet og langsiktig verdi, 
men må innarbeides med nøkternhet og tydelig vurdering av kost-nytte. Ved å redusere kostnader 
gjennom smartere valg og mer effektive løsninger, kan flere prosjekter faktisk gjennomføres, innenfor 
de økonomiske rammene kommunen har. Å sikre kostnadseffektive investeringer handler dermed også 
om å unngå at viktige prosjekter må kuttes helt.  

For å sikre en mer bærekraftig utvikling i investeringsporteføljen, vil byrådet jobbe systematisk videre 
med kostnadsreduserende tiltak. Målet er å redusere både investeringskostnader og fremtidige 
driftsutgifter, uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet eller lovpålagte krav.   

Byrådet foreslår følgende i forbindelse med bystyrets behandling av Revidert budsjett 2025: 
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• Bystyret ber byrådet sikre at innarbeidelse av selvpålagte lokale krav i investeringsprosjekter skal 
begrenses til den grad det er hensiktsmessig og kostnadsbesparende på kort og lang sikt. 

• Bystyret ber byrådet jobbe videre med kostnadsreduserende tiltak i byggeprosjektet med mål om 
kostnadsbesparende gevinst for kommunens investering, og med tanke på fremtidige 
driftskostnader.  
  

6. Møllendalsveien 19   

Møllendalsveien 19 er planlagt ombygget til et varig botilbud med elleve enheter for bostedsløse 
personer med rusproblematikk. Prosjektet skal erstatte et midlertidige tilbud. Målgruppen for 
botilbudet er bostedsløse personer med rusproblematikk. Konkurransen på prosjektet har ikke gitt 
tilbud innenfor budsjettrammen, blant annet som resultat av selvpålagte krav. På denne bakgrunn ble 
konkurransen avlyst, og konkurransegrunnlaget skal nå bearbeides.  

Byrådet mener det er nødvendig å gjennomgå krav og forutsetninger for prosjektet på nytt, herunder 
selvpålagte krav, med mål om å redusere investeringskostnadene og sikre gjennomføring av prosjektet 
innenfor akseptabel ramme – samtidig som behovene til målgruppen blir ivaretatt.  

Byrådet foreslår følgende i forbindelse med bystyrets behandling av Revidert budsjett 2025: 

• Bystyret ber byrådet gjennomgå konkurransegrunnlaget for Møllendalsveien 19 og vurdere 
muligheten for å redusere selvpålagte krav, som for eksempel krav om utslippsfri anleggsplass, 
med mål om å sikre gjennomføring av prosjektet innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 
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Sentrale tabeller og oversikter 
 

Driftsresultat med disponering 
 
Beløp i mill. kr 
 Regnskap 

i fjor 
Vedtatt 

budsjett 
Just. 
bud. 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Sum generelle driftsinntekter      
Rammetilskudd −7 793,1 −8 204,1 −8 204,1 −24,0 −8 228,1 
Inntekts- og formuesskatt −11 769,5 −12 966,0 −12 966,0 68,0 −12 898,0 
Eiendomsskatt −1 140,8 −1 140,9 −1 140,9 0,0 −1 140,9 
Andre generelle driftsinntekter −804,4 −820,7 −820,7 20,4 −800,2 
Sum Sum generelle driftsinntekter −21 507,7 −23 131,7 −23 131,7 64,4 −23 067,2 
Netto finansutgifter      
Renteinntekter −676,3 −532,0 −532,0 −37,0 −569,0 
Utbytter −506,6 −421,0 −421,0 −6,5 −427,5 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Renteutgifter 1 187,7 1 296,2 1 296,2 35,6 1 331,8 
Avdrag på lån 900,0 970,5 970,5 1,4 971,9 
Sum Netto finansutgifter 905,2 1 313,6 1 313,6 −6,5 1 307,1 
      
      
Sum netto avsetninger −20 602,5 −21 818,0 −21 818,0 57,9 −21 760,1 
      
Tjenesteområdene - drift 21 317,7 22 084,3 22 111,7 −72,1 22 039,7 
      
Netto driftsresultat 715,2 266,2 293,7 −14,1 279,6 
      
Sum driftsinntekter −29 101,8 −29 413,2 −29 418,0 52,3 −29 365,7 
      
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter −2,5 % −0,9 % −1,0 % - −1,0 % 
      
 
Beløp i mill. kr 
 Regnskap 

i fjor 
Vedtatt 

budsjett 
Just. 
bud. 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Avsetninger til bundne driftsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avsetninger til disposisjonsfond 281,0 760,8 760,8 0,0 760,8 
Bruk av bundne driftsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bruk av disposisjonsfond −1 361,4 −1 113,9 −1 113,9 15,2 −1 098,7 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overføring til investering 345,1 100,1 100,1 0,0 100,1 
Netto avsetninger - sentrale poster −735,3 −253,0 −253,0 15,2 −237,7 
Avsetninger til bundne driftsfond 170,9 8,2 8,2 0,0 8,2 
Avsetninger til disposisjonsfond 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bruk av bundne driftsfond −126,2 −27,4 −54,5 −1,1 −55,7 
Bruk av disposisjonsfond −79,3 −8,1 −8,5 0,0 −8,5 
Overføring til investering 42,0 14,0 14,0 0,0 14,0 
Netto avsetninger i tjenesteområdene 20,1 −13,3 −40,7 −1,1 −41,9 
Sum netto avsetninger −715,2 −266,2 −293,7 14,1 −279,6 
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Totaloversikt drift for tjenesteområde 1-21 (inkl. bruk/avsetning til fond) - 
fordelt på byrådsavdelinger 
 
Beløp i mill. kr 
  Justert 

årsbudsjett 
2025 

    

Avdelinger Utgift Inntekt Just. 
bud. 
2025 

Prognose 
inkl. 

tiltak 

Avvik Avvik i 
% av 

utgift 

Forslag 
til 

budsjett- 
justering 

Byrådsleders avdeling 456,5 −78,4 378,1 373,1 4,9 1,1 % −3,6 
Byrådsavdeling for finans 3 594,5 −2 529,7 1 064,8 1 008,2 56,6 1,6 % −59,2 
Byrådsavdeling for eldre, helse og 
omsorg 

9 201,4 −1 688,2 7 513,2 7 572,5 −59,3 −0,6 % −5,3 

Byrådsavdeling for barnehage og 
skole 

7 986,0 −433,0 7 553,0 7 619,1 −66,1 −0,8 % 21,1 

Byrådsavdeling for byutvikling 3 415,5 −2 671,5 744,0 743,7 0,2 0,0 % −2,0 
Byrådsavdeling for barnevern, 
sosiale tjenester og mangfold 

5 196,0 −577,9 4 618,2 4 644,7 −26,6 −0,5 % 1,1 

Byrådsavdeling for næring, kultur og 
idrett 

1 357,8 −216,1 1 141,7 1 145,8 −4,1 −0,3 % 1,3 

Bystyrets organer 134,7 −2,9 131,8 132,6 −0,8 −0,6 % 0,0 
Fellesposter - bykassen −774,5 −299,4 −1 073,9 −1 100,6 26,7 3,4 % −26,8 
Totalsum 30 568,0 −8 497,2 22 070,8 22 139,2 −68,4 −0,2 % −73,3 
 
 

Totaloversikt drift for tjenesteområde 1-21 (inkl. bruk/avsetning til fond) - 
fordelt på tjenesteområde 
 
Beløp i mill. kr 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

    

Tjenesteområder Utgift Inntekt Just. bud. 
2025 

Prognose 
inkl. 

tiltak 

Avvik Avvik i 
% av 

utgift 

Forslag 
til 

budsjett- 
justering 

Barnehage 3 296,7 −180,9 3 115,8 3 142,8 −27,0 −0,8 % 22,0 
Skole 5 019,9 −285,0 4 734,9 4 742,7 −7,8 −0,2 % 8,9 
Spesialpedagogiske tjenester 428,7 −10,5 418,2 417,3 0,9 0,2 % 6,3 
Barnevern 1 095,2 −42,8 1 052,4 1 057,0 −4,6 −0,4 % −5,9 
Tjenester til eldre 5 537,7 −1 095,1 4 442,6 4 430,6 12,0 0,2 % −81,3 
Tjenester til funksjonshemmede 289,3 −43,5 245,7 245,7 0,0 0,0 % 15,6 
Tjenester til utviklingshemmede 2 683,1 −648,0 2 035,1 2 084,4 −49,3 −1,8 % 1,4 
Psykisk helse 1 087,1 −234,4 852,7 880,7 −28,0 −2,6 % 7,9 
Tjenester til rusavhengige og 
bostedsløse 

559,1 −58,0 501,1 499,4 1,7 0,3 % −6,2 

Sosialhjelp og andre sosiale 
tjenester 

1 231,5 −84,3 1 147,1 1 138,4 8,8 0,7 % −4,8 

Introduksjons- og tolketjenester 487,4 −59,3 428,0 427,0 1,0 0,2 % −1,1 
Forebyggende helsearbeid 383,2 −37,2 345,9 355,3 −9,3 −2,4 % 3,0 
Behandling og rehabilitering 1 023,4 −186,7 836,7 847,1 −10,4 −1,0 % −7,2 
Overføringer til trossamfunn 205,0 −2,8 202,2 202,2 0,0 0,0 % −1,3 
Brannvesen 454,4 −179,7 274,7 273,1 1,6 0,4 % −3,0 
Samferdsel 423,1 −343,9 79,2 78,8 0,4 0,1 % −1,4 
Boligtiltak 997,0 −796,4 200,7 181,0 19,7 2,0 % −31,1 
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   Justert 
årsbudsjett 

2025 

    

Tjenesteområder Utgift Inntekt Just. bud. 
2025 

Prognose 
inkl. 

tiltak 

Avvik Avvik i 
% av 

utgift 

Forslag 
til 

budsjett- 
justering 

Offentlige planer, byplanlegging og 
kulturminnevern 

150,7 −53,9 96,8 96,8 0,0 0,0 % −0,2 

Private planer og byggesak 303,9 −275,9 28,0 28,2 −0,2 −0,1 % 0,4 
Naturforvaltning og parkdrift 212,8 −21,3 191,5 191,5 0,0 0,0 % 0,1 
Klima og miljø 43,1 −4,1 38,9 38,9 0,0 0,0 % 1,0 
Lærlinger 98,6 −32,2 66,4 65,4 1,0 1,0 % −0,8 
Arbeidsmarkedstiltak 36,8 −6,4 30,4 29,9 0,5 1,3 % −0,1 
Kultur 752,4 −121,2 631,2 634,3 −3,2 −0,4 % −2,1 
Idrett 516,2 −86,6 429,6 421,2 8,4 1,6 % −7,3 
Næring 92,9 −131,8 −38,9 −37,0 −1,9 −2,1 % −0,3 
Bystyrets organer og administrasjon 135,9 −2,9 133,0 133,8 −0,8 −0,6 % −1,2 
Administrasjon og fellesfunksjoner 1 558,0 −303,5 1 254,5 1 256,1 −1,6 −0,1 % −0,9 
Beredskap og sivilforsvar 44,4 −8,6 35,8 37,1 −1,3 −2,9 % 2,7 
Vann og avløp 1 425,7 −1 425,6 0,1 0,1 0,0 0,0 % 0,0 
Renovasjon 398,0 −389,7 8,3 8,3 0,0 0,0 % 0,0 
Interne tjenester / fordelte 
kostnader 

150,7 −154,9 −4,1 7,1 −11,2 −7,4 % 10,8 

Pensjon og fellesposter −553,9 −1 189,9 −1 743,8 −1 776,2 32,4 5,8 % 2,7 
Sentrale inntekter og finansposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 
TJENESTE MANGLER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 
Sum tjenesteområder 30 568,0 −8 497,2 22 070,8 22 139,2 −68,4 −0,2 % −73,3 
 

Status drift for kommunen (1A) 
 
Beløp i mill. kr 
 Regnskap 

2024 
Vedtatt 

budsjett 
2025 

Just. bud. 
2025 

Forslag til 
budsjettjustering 

Rammetilskudd −7 793,1 −8 204,1 −8 204,1 −24,0 
Inntekts- og formuesskatt −11 769,5 −12 966,0 −12 966,0 68,0 
Eiendomsskatt −1 140,8 −1 140,9 −1 140,9 0,0 
Andre generelle driftsinntekter −804,4 −820,7 −820,7 20,4 
Sum generelle driftsinntekter −21 507,7 −23 131,7 −23 131,7 64,4 
     
Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

21 317,7 22 084,3 22 111,7 −72,1 

     
Avskrivninger 1 253,1 1 191,5 1 191,5 13,3 
     
Sum netto driftsutgifter 22 570,8 23 275,8 23 303,2 −58,7 
Brutto driftsresultat 1 063,0 144,1 171,5 5,7 
     
Renteinntekter −676,3 −532,0 −532,0 −37,0 
Utbytter −506,6 −421,0 −421,0 −6,5 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

0,3 0,0 0,0 0,0 

Renteutgifter 1 187,7 1 296,2 1 296,2 35,6 
Avdrag på lån 900,0 970,5 970,5 1,4 
Netto finansutgifter 905,2 1 313,6 1 313,6 −6,5 
     
Motpost avskrivninger −1 253,1 −1 191,5 −1 191,5 −13,3 
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 Regnskap 
2024 

Vedtatt 
budsjett 

2025 

Just. bud. 
2025 

Forslag til 
budsjettjustering 

Netto driftsresultat  715,2 266,2 293,7 −14,1 
     
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

    

Overføring til investering 387,1 114,1 114,1 0,0 
Avsetninger til bundne driftsfond 170,9 8,2 8,2 0,0 
Bruk av bundne driftsfond −126,2 −27,4 −54,5 −1,1 
Avsetninger til disposisjonsfond 293,8 760,8 760,8 0,0 
Bruk av disposisjonsfond −1 440,8 −1 122,0 −1 122,4 15,2 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

−715,2 −266,2 −293,7 14,1 

     
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Totaloversikt investeringer (2A) 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. bud. 

2025 
Vedtatt 

budsjett 
2025 

Årsprognose Avvik i kr 

Investeringer i varige driftsmidler 3 972,0 3 554,2 3 975,0 −3,0 
Tilskudd til andres investeringer 92,7 92,7 92,7 0,0 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

82,0 82,0 82,0 0,0 

Utlån av egne midler −1,4 0,1 39,3 −40,6 
Avdrag på lån 5,0 5,0 5,0 0,0 
Sum investeringsutgifter 4 150,4 3 734,0 4 194,1 −43,7 
     
Kompensasjon for merverdiavgift −454,4 −428,9 −448,8 −5,6 
Tilskudd fra andre −223,9 −187,5 −238,9 15,0 
Salg av varige driftsmidler −110,0 −110,0 −110,0 0,0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 
Utdeling fra selskaper 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

−1,1 −1,1 −1,1 0,0 

Bruk av lån −3 256,9 −2 918,0 −3 232,6 −24,3 
Sum investeringsinntekter −4 046,3 −3 645,5 −4 031,4 −14,9 
     
Videreutlån 950,0 950,0 950,0 0,0 
Bruk av lån til videreutlån −952,9 −952,9 −952,9 0,0 
Avdrag på lån til videreutlån 481,1 481,1 481,1 0,0 
Mottatte avdrag på videreutlån −478,2 −478,2 −478,2 0,0 
Netto utgifter videreutlån 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Overføring fra drift −114,1 −114,1 −116,5 2,3 
Bruk av bundne investeringsfond −20,4 −4,8 −37,5 17,2 
Avsetning til bundne investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bruk av ubundet investeringsfond −82,0 −82,0 −121,1 39,1 
Avsetning til ubundet 
investeringsfond 

112,4 112,4 112,4 0,0 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Just. bud. 
2025 

Vedtatt 
budsjett 

2025 

Årsprognose Avvik i kr 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

−104,1 −88,6 −162,7 58,6 

     
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Investeringer per tjenesteområde (2B) 

1. Investeringer i varige driftsmidler 

 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2025 

Vedtatt 
budsjett 

2025 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer      
Barnehage 122,2 108,4 140,5 −18,3 18,3 
Skole 437,5 452,5 484,6 −47,0 47,0 
Tjenester til eldre 311,0 297,9 354,8 −43,8 43,8 
Tjenester til funksjonshemmede 2,6 2,8 3,3 −0,7 0,7 
Tjenester til utviklingshemmede 289,3 267,0 226,6 62,7 −62,7 
Psykisk helse 25,9 2,1 −0,8 26,7 −26,7 
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 12,0 12,6 1,5 10,5 −10,5 
Introduksjons- og tolketjenester 8,4 8,5 8,4 0,0 0,0 
Forebyggende helsearbeid −0,3 0,0 −0,3 0,0 0,0 
Behandling og rehabilitering 5,6 0,0 5,7 0,0 0,0 
Brannvesen 67,1 74,9 56,5 10,6 −10,6 
Samferdsel 562,0 459,1 533,4 28,6 −28,6 
Boligtiltak 185,3 138,2 398,7 −213,4 213,4 
Offentlige planer, byplanlegging og 
kulturminnevern 

0,1 0,0 0,0 0,1 −0,1 

Private planer og byggesak 1,4 0,0 0,0 1,4 −1,4 
Naturforvaltning og parkdrift 154,6 143,6 114,7 39,9 −39,9 
Klima og miljø 22,8 15,0 29,0 −6,2 6,2 
Kultur 355,4 289,6 415,5 −60,1 60,1 
Idrett 174,4 147,5 184,8 −10,4 10,4 
Næring 98,1 62,6 74,8 23,3 −23,3 
Administrasjon og fellesfunksjoner 251,0 211,1 250,6 0,3 −0,3 
Beredskap og sivilforsvar 4,7 4,6 4,7 0,0 0,0 
Renovasjon 8,9 16,3 24,7 −15,7 15,7 
Pensjon og fellesposter 4,3 4,3 1,1 3,3 −3,3 
Sentrale inntekter og finansposter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 3 104,6 2 718,8 3 312,8 −208,3 208,3 
Avgiftsfinansierte investeringer      
Brannvesen 2,3 2,3 0,0 2,3 −2,3 
Private planer og byggesak 0,9 0,0 0,0 0,9 −0,9 
Vann og avløp 832,9 785,5 582,9 250,0 −250,0 
Renovasjon 30,8 47,2 78,8 −48,0 48,0 
Sum Avgiftsfinansierte investeringer 866,9 834,9 661,8 205,2 −205,2 
Øvrige      
Næring 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 
Sum Øvrige 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 
Investeringer i varige driftsmidler  3 972,0 3 554,2 3 975,1 −3,1 3,1 
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2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2025 

Vedtatt 
budsjett 

2025 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Overføringer til trossamfunn 92,7 92,7 92,7 0,0 0,0 
Tilskudd til andres investeringer 92,7 92,7 92,7 0,0 0,0 
 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2025 

Vedtatt 
budsjett 

2025 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Næring 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 
Pensjon og fellesposter 78,0 78,0 78,0 0,0 0,0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 82,0 82,0 82,0 0,0 0,0 
 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2025 

Vedtatt 
budsjett 

2025 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Renovasjon −1,5 0,0 39,1 −40,6 40,6 
Sentrale inntekter og finansposter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Utlån av egne midler −1,4 0,1 39,3 −40,6 40,6 
      
Sum del 1-4 4 145,4 3 729,0 4 189,1 −43,8 43,8 
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Kommunens tjenesteområder 
 
01A-Barnehage 
 
Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter alle kommunale og private barnehager i Bergen kommune. 
Barnehagesektoren reguleres av Lov om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Bergen 
kommune er barnehagemyndighet for de private og kommunale barnehagene i kommunen og eier av 
de kommunale barnehagene. Eierforholdet ivaretas av Etat for barnehage, og er adskilt fra 
barnehagemyndigheten, som er organisert i en egen seksjon på nivå 1 i byrådsavdelingen.  

Bergen kommune har som barnehageeier ansvar for drift, resultat og oppfølging av de 92 kommunale 
barnehagene, og skal sikre at de utfører tjenesten i tråd med lover og regler som gjelder for kommunal 
barnehagedrift. Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og føre tilsyn med at alle 
barnehagene, både i privat og kommunal sektor drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
Tjenesteområdet inneholder tilskudd til drift av alle kommunale og private barnehager i Bergen 
kommune. 

Utvikling og utfordringer 

Viktige begivenheter 

I januar 2025 ble det tildelt fem millioner kroner til Bergen kommunes nærværsprosjekt for de 
kommunale barnehagene. Det er i perioden januar til april fastsatt mandat og tiltak knyttet til denne 
satsingen, og rekruttert medarbeidere til prosjektet. 

Kvalitetsutvikling i barnehager 

Ny kvalitetsutviklingsplan «Sammen for kvalitet – lek og medvirkning» 

Etat for barnehage har utarbeidet en strategi for første fase av iverksetting av ny kvalitetsutviklingsplan. 
I perioden januar til april 2025 er det gjennomført Kick-off, styrermøte, ledersamlinger og Sammen for 
kvalitet (SFK)-samlinger rettet mot ny plan. Det er også opprettet dialog med UH (universitet og 
høyskole) sektoren for å se på mulighet for samarbeid om kompetansetilbud og faglige ressurser med 
utgangspunkt i ny kvalitetsutviklingsplan. 
  

Et trygt og godt barnehagemiljø 

Systematisk arbeid for et trygt og godt barnehagemiljø 

SFK-samlinger for barnehagelærere og ledere, samt ledersamlinger, har satt søkelys på 
bergensbarnehagens visjon og verdier. I disse samlingene har det også blitt presentert ulike metoder 
som kan brukes internt i barnehagene for å styrke arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø. 

Tre kommunale barnehager deltar inneværende barnehageår i «Læringsmiljøprosjektet» i regi av 
Utdannningsdirektoratet. 
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Barnehager godkjent etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger 

Per april 2025 er 89 av 92 kommunale barnehager godkjente etter forskrift om helse og miljø i 
barnehager, skoler og skolefritidsordninger, det vil si 96,7 prosent. Liakroken og Melkeplassen 
barnehage ventes godkjent i 2025 etter at rehabilitering er gjennomført. For Gyldenpris barnehage 
ligger godkjenning frem i tid, da det er behov for større tiltak som må ivaretas ved rehabilitering. 
  

Kompetanseutvikling 

Systematisk kompetanseheving 

Etat for barnehage gjennomfører opplæring i ICDP til ansatte i kommunale barnehager med mål om at 
det skal være minimum to ICDP-veiledere per barnehage. Det er gjennomført fem samlinger i perioden 
januar til april 2025. 23 ansatte startet ICDP-opplæring i januar 2025. Ansatte som deltar, representerer 
10 barnehager. 

Rekruttering 

Det er en økende mangel på barnehagelærere, og flere barnehager har utfordringer med å rekruttere 
kvalifiserte barnehagelærere. Det er tre kommunale barnehager og seks private barnehager som i 
perioden har fått innvilget midlertidig dispensasjon fra lovkrav om pedagogisk bemanning.  

Etat for barnehage har godkjent 27 søknader om videreutdanning for barnehagelærere og åtte til 
styrerskolen, alle med oppstart høst 2025.  

Ni ansatte fra kommunale barnehager deltar i Høgskulen på Vestlandet sin arbeidsplassbaserte 
barnehagelærerutdanning ved Campus Bergen. 
  

Inkluderende barnehagetilbud 

Styrking av språkutviklingen for minoritetsspråklige barn 

I perioden januar til april 2025 er det gjennomført tverrfaglig samarbeid med Etat for 
spesialpedagogiske tjenester, Introduksjonssenteret (Etat for inkludering) og Senter for migrasjonshelse 
for å styrke arbeidet med språkutvikling for minoritetsspråklige barn. I tillegg har: 

• 24 barnehager (11 kommunale og 13 private) mottatt migrasjonspedagogisk veiledning. 
• 27 barnehager (21 kommunale og 6 private) mottatt tospråklig assistent. 
• 36 barnehager (20 kommunale og 16 private) mottar tilskudd via støtteordningen «Tilskudd til 

barnehager med høy andel minoritetsspråklige barn».  
  

Nærvær 

Statistikk over sykefravær i de kommunale barnehagene viser et fravær på 15,3 prosent i januar, 16,3 
prosent i februar og 14,3 prosent i mars 2025. Samlet sykefravær for første kvartal 2025 er 15,3 prosent. 
Dette er en liten nedgang sammenlignet med første kvartal i 2024 da sykefraværet var 15,3 prosent. 

https://www.icdp.no/hva-er-icdp/
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Etat for barnehage er tildelt innovasjonsmidler fra Statsforvalteren til ferdigstilling av verktøy for 
forebygging, håndtering og oppfølging av emosjonelle krav, samt til opplæring i og prosesser for å ta i 
bruk verktøyet. 
  

Tverrfaglig samarbeid 

Byrådsavdeling for barnehage og skole deltar i prosjektet «Sammen for de minste» som eies av 
Byrådsavdeling for barnevern, sosial og mangfold. I prosjektet arbeides det med å utvikle en digital 
opplæringsmodul for å øke felles kunnskap og samarbeid om barnesyn, barns rettigheter og barns 
psykiske helse i oppveksttjenestene. Prosjektet ønsker å samle erfaringer om hvordan barns stemmer 
blir hørt, og hvordan en kan fange barnets stemme i medvirkningsprosessen. 
  

Barnehagemyndighet 

Tilsyn 

Barnehagemyndigheten har ikke gjennomført tilsyn i kommunale barnehager i perioden januar til april 
2025. 

Barnehagemyndigheten har i perioden sluttført sine tilsyn fra 2024 med private barnehager på plikten til 
å sette inn egnede tiltak og plikten til å lage en skriftlig plan etter barnehagelovens § 42 (aktivitetsplikt). 
To av barnehagene fikk brudd på barnehageloven og pålegg om retting. I perioden ble det også gitt 
veiledning til én eier i samme delplikter. 

I perioden er det også sendt ut en sektorkartlegging til barnehagene, der de ble pålagt å gi opplysninger 
om antall meldinger styrer har mottatt om mistanke eller kjennskap til at ett eller flere barn ikke har det 
trygt og godt i barnehagen, jf. barnehageloven § 42. 

Godkjenning av barnehager 

I perioden januar til april 2025 er det ikke etablert nye barnehager i Bergen kommune, men det er fattet 
syv vedtak om godkjenning etter barnehageloven § 14 til eksisterende barnehager etter rehabilitering, 
ombygging, ny helseverngodkjenning eller flytting av drift til nye lokaler. 
  

Andre tiltak 

Forsknings- og utviklingsprosjektet – MoveEarly 

MoveEarly er et større forsknings- og utviklingsprosjekt ledet av Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet har 
som mål å utvikle en pedagogisk praksis som sikrer et rikt miljø for bevegelse, lek og utforsking i 
barnehagen.  Prosjektet pågår, og i perioden januar til april 2025 har 30 kommunale og private 
barnehager deltatt. 

Foreldreundersøkelsen 2025 
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Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i januar 2025. 78 prosent av foreldrene i de kommunale 
barnehagene svarte på undersøkelsen, en økning fra 62,9 prosent i fjor. Barnehageforeldre i Bergen er 
mest fornøyde med barnets trivsel, utvikling og relasjon til de ansatte. De er minst fornøyde med 
bemanningstettheten. 

Svømmeopplæring 

Utdanningsdirektoratet tildeler midler for at kommuner kan tilby svømmeopplæring for 4- og 5- åringer i 
barnehagene. Målet er å gjøre barna tryggere i vann og gi dem bedre svømmeferdigheter. I perioden 
januar til april 2025 deltok 568 barn, fordelt på 19 kommunale og 23 private barnehager. 

Barnehageopptak 

Frist for hovedopptak barnehageåret 2025-2026 gikk ut 1. mars. Til årets hovedopptak var det totalt 
2559 søkere. Hovedopptaket pågår og forventes avsluttet innen utgangen av mai 2025. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Barnehage 2 929 847 −157 454 2 772 393 2 816 948 −44 555 
To-språklig assistanse 18 115 −11 275 6 840 6 840 0 
Førskolelokaler og 
uteareal 

348 706 −12 142 336 563 319 010 17 553 

Barnepark 0 0 0 0 0 
Sum 3 296 668 −180 871 3 115 796 3 142 798 −27 001 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 20 238 −2 511 17 727 16 723 1 003 5,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

149 232 −12 330 136 902 132 693 4 209 2,8 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

3 127 904 −166 030 2 961 874 2 994 088 −32 214 −1,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−706 0 −706 −706 0 0,0 % 

Sum 3 296 668 −180 871 3 115 796 3 142 798 −27 001 −0,8 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et samlet merforbruk på om lag 32,2 mill. kroner på 
tjenesteområde 01A Barnehage. Tjenesteområdet omfatter sentrale poster barnehage og Etat for 
barnehage med tilhørende enheter. 
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De kommunale barnehagene og etat for barnehage forventer et merforbruk på om lag 10,9 millioner 
kroner. Merforbruket skyldes blant annet fortsatt høyt sykefravær, som ikke kan håndteres uten å hente 
inn vikarer. 

Budsjettert effekt at befolkningsendringer, økonomiske moderasjoner og tilskudd til private barnehager 
føres sentralt i byrådsavdeling. Fødselstallet økte i 2024, og dette medfører at forventet nedgang i 
barnehagebarn blir redusert sammenlignet med budsjettert. Faktisk barnetallsnedgang er estimert å 
redusere budsjettbehovet med om lag 30 millioner kroner. Dette er en reduksjon som er 26,5 millioner 
lavere enn budsjettert. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til faktisk antall barn i barnehagene til høsten. 
Beregningen inkluderer helårseffekt av redusert foreldrebetaling fra 2025. 

Sammenlignet med budsjetterte utgifter til blant annet økonomiske moderasjoner, forventes det lavere 
kostnader i 2025 på om lag 17,5 millioner kroner. 

Kommunen har fått et vedtak gjort av Statsforvalteren i Vestland, som tilsier at enkelte kostnader som 
har blitt holdt utenfor beregningen for tilskudd til private barnehager, må inkluderes. Dette medfører en 
kostnadsvekst på om lag 12,3 millioner kroner i 2025, hvorav om lag halvparten er etterbetaling fra 
2024. Varig kostnadsvekst er beregnet til om lag 6 millioner kroner. 

Totalt forventes det et merforbruk sentralt i avdelingen på om lag 21,3 millioner kroner. Det foreslås å 
justere budsjettet i henhold til dette merforbruket. 

Til tross for et meldt merforbruk, foreslås det ikke å dekke det resterende inn med en budsjettjustering. 
Gitt den økonomiske situasjonen til kommunen er god økonomistyring, effektivisering av tjenestene og 
vurdering av tjenestenivået viktig for byrådet å arbeide videre med. Kommunens barnehager har et stort 
fokus på å holde kostnadene ved driften nede, og gjør løpende vurderinger og prioriteringer for 
forsvarlig drift opp mot gjeldende budsjetter. Flere tiltak er allerede iverksatt i barnehagene i et forsøk 
på å redusere kostnader, og det vil arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak. Det forutsettes at 
fokuset på god økonomistyring fortsetter, og det forventes at dette kan resultere i en bedring 
sammenlignet med prognosene som foreligger per revidert budsjett. 

Bystyret vedtok i HØP 2025-2028 flere endringer og strukturtiltak med hensikt å sikre gode og 
likeverdige tjenester, samtidig som en mer bærekraftig økonomi oppnås. Det forventes at resultatene av 
dette arbeidet og god styring vil gi gradvise effekter og gi innsparinger som ikke er budsjettert 
inneværende år. Byrådet vil arbeide med avvikshåndtering innenfor aktuelle tjenesteområder og 
vurdere handlingsrommet også på andre områder, med mål om å unngå de prognostiserte avvikene. 

Byrådsleders avdeling forventer et mindreforbruk på kr. 1,0 mill. innen tjenesteområde 01A Barnehage. 
Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger blant faste vikarer i Bemanningstjenester under HR 
Bemanning, som leies ut til barnehagene. 

Byrådsavdeling for finans forventer er mindreforbruk på kr 4,4 mill. på tjenesteområde 01A Barnehage. 
Hovedårsaken til avviket er at energiutgiftene i barnehager forventes å bli kr 4,6 mill. lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes at prisforventningene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble lagt 
frem høsten 2024. 
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  3 115 796 3 065 399 3 045 235 3 039 690 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −4 560 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  5 222 5 584 5 584 5 584 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 662 5 584 5 584 5 584 

Økte kostnader til tilskudd til 
private barnehager etter 
vedtak fra Statsforvalteren 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

12 300 6 000 6 000 6 000 

Justering i tråd med 
demografisk utvikling 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

26 500 26 500 26 500 26 500 

Nedgang i moderasjoner Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−17 500 −17 500 −17 500 −17 500 

Nye tiltak og realendringer  21 300 15 000 15 000 15 000 
Forslag til ny ramme  3 137 758 3 085 983 3 065 818 3 060 273 
 
 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Oppjustering barnehage 17 800 17 800 0 Budsjettøkningen er implementert i 
tildelingen til de kommunale barnehagene. 
Blant annet er budsjettavsetningen til 
vikarbruk i barnehagene økt. Barnehagene 
har også fått en høyere sats per barn i 
driftsutgifter til bygg. Dette vil gi flere 
barnehager budsjettdekning for 
byggutgiftene. Til tross for økning, er ikke 
alle barnehager fullbudsjettert gjennom 
tildeling.  

Avvikle Språkstien i Søre 
Skogvei 

−720 −720 0 Språkstien språktiltak ble avviklet fra 
høsten 2024. 

Tilpasning av budsjett for 
ringevikarer i barnehager 
- Bemanningstjenester 

2 800 2 800 0 Styrking av budsjettet for å dekke 
lønnsutgifter ved fravær og helligdager for 
ringevikarer i HR bemanning, som leverer 
vikarer til barnehagene, er innarbeidet i 
rammen.  

Lavere utbetalinger av 
moderasjoner og 
tilskudd barnehager 

−13 000 −13 000 0 Grunnet lavere foreldrebetaling og færre 
barn reduseres moderasjonsutbetalingene. 

Sum 6 880 6 880 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 100 av 459 

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Transport ved 
oppgradering av 
barnehager 

760 760 0 Øte transportkostnader for kommunale 
barnehager i 2023 i midlertidige bygg er 
med i tilskuddssatsen til private barnehager 
for 2025.  

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

−63 −63 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Barnehagetilbud til 
bosatte flyktninger 

−4 205 −4 205 0 Det har vært nedgang i antall flyktninger 
dermed reduseres antallet.  

Virksomhetsoverdragelse 
Senterhagen barnehage 

1 200 1 200 0 Barnehagen ble overtatt av Bergen 
kommune i 2023. Det medførte en del økte 
kostnader, blant annet engangskostnader 
ved overtagelse. Økte kostnader i 
kommunale barnehager gir økt tilskudd til 
private barnehager 2 år etter. Disse 
kostnadene er innarbeidet i tildeling til de 
private barnehagene. 

Nedtrekk i tråd med 
demografisk utvikling 

−52 000 −35 500 −16 500 Barnetallsnedgangen har vært mindre enn 
forventet. I 2024 var det økt antall 
nullåringer, sammenlignet med 
forutsetninger gjort når budsjetteffekten 
ble beregnet. Sammen med endring i 
foreldrebetaling og tilpasning av 
barnehagetilbud for bosatte, forventes det 
totalt et merforbruk mot budsjettert på 
26,5 millioner kroner.  

Tilpasning av antall 
introduksjonsplasser 

−5 000 −5 000 0 Antall garantiplasser til nyankomne 
flyktninger er redusert en del og vil bli 
redusert ytterligere fremover, i tråd med 
budsjettvedtaket. 

EBE - Strømsparingstiltak 
i kommunale bygg 

1 200 1 200 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Sum −58 108 −41 608 −16 500  
     
Nye tiltak     
Endret makspris 
barnehager 

76 950 86 950 −10 000 Endringen i makspris er tatt med i 
tildelingen til kommunale og private 
barnehager. Barnetallsnedgangen har ikke 
vært like stor for forventet, og dette 
medfører at forventet konsekvens av 
redusert foreldrebetaling blir større enn 
estimert til budsjettarbeidet. Endringen i 
foreldrebetaling påvirker total effekt for 
nedgang i tråd med demografiske 
endringer. Det foreslås en budsjettjustering 
i revidert budsjett, for å korrigere 
budsjettet i tråd med oppdaterte 
forventninger.  

Sum 76 950 86 950 −10 000  
     
Kutt     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Avvikle 
bemanningstilskudd 
åpne barnehager 

−1 000 −1 000 0 Endringen er tatt hensyn til i forbindelse 
med tildelingen for 2025. 

Avvikle avtale med Vil 
Vite for barnehagene 

−615 −615 0 Det er ikke inngått ny avtale med Vilvite. 

Tilpasning av kommunal 
innsats 
migrasjonspedagogikk 

−5 680 −5 680 0 Tilbudet om tospråklige assistenter legges 
ned fra august. Arbeidet er i prosess, men 
det kan bli kostnader i forbindelse med 
omstillingen dersom ikke alle ansatte har 
fått nye jobber. 

Avvikle Trengereid 
barnehage 

−100 −100 0 Barnehagen legges ned i løpet av 
sommeren 2025 

Kurs, seminar og reiser −112 −112 0 Kuttet er hensyntatt i budsjett-tildelingen 
for 2025. 

Avvikle avtale med 
Barnas kulturhus 

−160 −160 0 Avtalen avsluttes sommeren 2025. 

Sum −7 667 −7 667 0  
     
Nye engangstiltak     
Nærværsprosjekt i 
barnehage 

5 000 5 000 0 Nærværsprosjektet er en viktig satsing for 
byrådet, der hovedmålet er å legge til rette 
for varig økt nærvær i kommunen. I 2025 er 
det etablert et eget nærværsprosjekt for 
barnehagene. Prosjektet ble besluttet 
organisert under det pågående 
Nærværsprosjektet i Byrådsleders avdeling. 
Nærværsprosjektet for barnehagene skal 
bidra til at Etat for barnehage kan redusere 
sykefravær i sin etat. Redusert fravær vil gi 
barna et bedre barnehagetilbud, ansatte en 
bedre arbeidshverdag, gjøre det lettere for 
ledere å følge opp sine ansatte og redusere 
utgiftene til innleie av vikarer. Det er 
utarbeidet en prosjektplan i tett samarbeid 
med Byrådsavdeling for barnehage og skole 
og Etat for barnehage. I dette prosjektet er 
det ansatt to prosjektmedarbeidere som 
skal særlig bidra til å støtte styrerne i 
barnehagene med det systematiske 
nærværsarbeidet. 

Sum 5 000 5 000 0  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk 
i kommunale bygg 

−119 −119 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Sum −119 −119 0  
     
Sum tiltak 22 936 49 436 −26 500  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Barnehagebarn er aktive 
og medskapende i lek og 
læring 

Foreldreundersøkelsen: 
" Jeg har inntrykk av at 
barnet mitt får være 
med på å påvirke 
innholdet i 
barnehagedagen" 

4,4 4,1 Foreldreundersøkelsen 
ble gjennomført januar 
2025. Total svarprosent 
var 78 prosent, og 
resultat ligger noe under 
målet. Dette er et 
spørsmål som har høy 
andel “vet ikke” svar. På 
landsbasis er resultatet 
4,1. 

 
 Barnehagebarn utvikler 

sin språklige 
kompetanse 

Foreldreundersøkelsen: 
"Jeg har inntrykk av at 
barnehagen 
tilrettelegger for mitt 
barns språkutvikling" 

4,6 4,6 Foreldreundersøkelsen 
ble gjennomført januar 
2025. Total svarprosent 
var 78 prosent. 
Resultatet er i tråd med 
målet. På landsbasis er 
resultatet 4,6. 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Høy kompetanse som 
sikrer kvalitet 

Andel barnehagelærere 50,0 % 46,5 % Tall hentet fra 
Utdanningsdirektoratet 
viser at Bergen 
kommune har en andel 
på 46,5 prosent 
barnehagelærere i 
grunnbemanning i 
kommunale barnehager 
pr. 15.12 2024.      

  Andel fagarbeidere 36,0 % 31,7 % Tall hentet fra 
Utdanningsdirektoratet 
viser at Bergen 
kommune har en andel 
på 31,7 prosent 
fagarbeidere i 
grunnbemanning i 
kommunale barnehager 
per januar 2025.  

 
 Høy kompetanse som 

sikrer kvalitet og 
medvirkning 

Foreldreundersøkelsen: 
"Jeg har inntrykk av at 
barnehagen legger til 
rette for allsidig lek og 
aktiviteter" 

4,7 4,6 Foreldreundersøkelsen 
ble gjennomført januar 
2025. Total svarprosent 
var 78 prosent, og 
resultat ligger litt under 
målet.  På landsbasis er 
resultatet 4,7.   

 Høyt nærvær Sykefravær 13,0 % 15,2 % Sykefraværstall for 
kommunale barnehager 
første kvartal 2025. 

 
 Sikre barnehageplass til 

alle barn i Bergen 
kommune 

Andel barn i barnehage 97,0 % 96,6 % Andel barn i barnehage 
per april 2025. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

Trygg by i alle 
livsfaser 

Sikre 
helseverngodkjente 
barnehager 

Andel 
helseverngodkjente 
kommunale barnehager 

97,8 % 96,7 % Per april 2025 er 89 av 
92 kommunale 
barnehager 
helseverngodkjente, det 
vil si 96,7 prosent. 

 Trygt og inkluderende 
barnehagemiljø 

Foreldreundersøkelsen, 
barnets trivsel: "Jeg har 
inntrykk av at barnet 
mitt trives i barnehagen, 
at mitt barn har venner" 

4,8 4,8 Foreldreundersøkelsen 
ble gjennomført januar 
2025. Total svarprosent 
var 78 prosent, og 
resultat er i tråd med 
målet på første påstand 
“Jeg har inntrykk av at 
mitt barn trives i 
barnehagen” og noe 
under på andre påstand 
" Jeg har inntrykk at mitt 
barn har venner . På 
landsbasis er resultatet 
4,8/4,7. 

  Foreldreundersøkelsen: 
"Jeg opplever at 
barnehagen har 
nulltoleranse for 
utestenging, vold, 
diskriminering og 
trakassering" 

4,9 4,7 Foreldreundersøkelsen 
ble gjennomført januar 
2025. Resultatet ligger 
litt under målet. Dette 
spørsmålet er lagt til 
lokalt for 
foreldreundersøkelsen i 
Bergen kommune.  

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 m. Bystyret ber byrådet vurdere 
nedleggelse, sammenslåing eller relokalisering av 
små barnehager, og barnehager i lite 
hensiktsmessige bygg og usikker driftsøkonomi, og 
komme tilbake med en sak til bystyret. 

Arbeidet med å tilpasse barnehagestrukturen startet 
opp i siste del av 2024. En arbeidsgruppe i 
Byrådsavdeling for barnehage og skole har arbeidet 
med saken. 

Det planlegges for behandling i Bystyret ved slutten av 
2025, slik at eventuelle endringer i 
barnehagestrukturen kan tre i kraft fra barnehageåret 
2026/2027.  

 
Verbalvedtak 12 Det vises til byrådets 
Tilleggsinnstilling hvor det foreslås å endre de 
lokale retningslinjene for tildeling av tilskudd til 
åpne barnehager knyttet til besøkstall. Bystyret 
ber byrådet om å komme tilbake med en 
vurdering av en eventuell endring i 
tilskuddsmodellen, og bystyret forutsetter at det 
skjer etter en involvering av byens åpne 
barnehager. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole jobber med en 
politisk sak om endring av retningslinjene for tilskudd til 
åpne barnehager. Utkastet forventes lagt frem for 
politisk behandling før sommeren 2025. Forslag til ny 
tildelingsmodell tar sikte på at tilskuddet skal bli riktig 
fordelt, og at barnehagene i større grad skal få tilskudd 
etter reelt antall barn som benytter tilbudet. For å sikre 
involvering av åpne barnehager er det planlagt et møte 
med NÅBO (Nettverk for Åpne Barnehager i Bergen og 
Omegn) i løpet av mai 2025. NÅBO vil på dette møtet 
kunne komme med innspill til ny tildelingsmodell. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bergen kommunes 
barnehageselskap 
AS - 
avviklingsoppgjør 

 IA 0 21 620 −21 62
0 

1.kv. 2025 −21 620 0 21 620 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 5 817 5 356 −462 
Flaktveit 
barnehage - 
rehabilitering 

BY 
270/24 

59 400 59 400 59 400 0 2.kv.  2026 31 397 35 000 3 603 

Gullstølbotn 
barnehage - 
prosjektutvikling 

 IA 7 000 7 000 0 4.kv.  2027 1 500 1 500 0 

Gyldenpris 
barnehage - 
prosjektutvikling 

 IA 11 085 11 085 0 1.kv. 2027 2 716 1 000 −1 716 

Handlingsplan 1-2 - 
barnehage 

 - - - - Løpende 11 395 11 522 127 

Haugatun 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 12 532 12 532 0 2.kv.  2029 554 427 −126 

Innvendig 
oppgraderinger - 
Barnehage 

 - - - - Løpende 6 735 5 205 −1 530 

Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

 - - - - Løpende 2 694 2 690 −4 

Iristunet 
barnehage - 
oppgradering 

 IA 10 000 11 000 −1 000 2.kv.  2025 6 219 7 219 1 000 

Led-belysning 
kommunale bygg 

0 IA 24 000 24 000 0 4.kv.  2039 2 250 2 250 0 

Melkeplassen 
barnehage 

BY 
351/22 

70 400 80 300 89 000 −8 700 1.kv. 2025 7 608 16 308 8 700 

Midler til oppkjøp 
av barnehager/ 
strategisk oppkjøp 
tomter til 
offentlige 
barnehager  

 - - - - Løpende 26 366 26 366 0 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 57 660 56 745 −915 

Olsvik barnehage  IA 180 00
0 

180 000 0 4.kv.  2028 20 760 3 000 −17 760 

Seljedalen 
Barnehage - 
Prosjektutvikling 

0 IA 3 000 3 000 0 4.kv.  2029 3 000 3 000 0 

Sentral korreksjon  - - - - Løpende −55 796 −40 796 15 000 
Slettebakken 
barnehage - 
prosjektutvikling 

 IA 10 351 10 351 0 4.kv.  2027 8 799 200 −8 599 

Smart oppvekst  - - - - Løpende 728 0 −728 
Tiltak for personer 
med 
funksjonsnedsettel
ser 

 - - - - Løpende 1 898 1 900 2 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Sum øvrige 
prosjekter 

      1 518 1 589 72 

Sum       122 197 140 481 18 284 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Bergen kommunes barnehageselskap AS - avviklingsoppgjør 
Dette er en oppbudsjettering som følge av at bokført beløp fra 2024 manglet budsjett i 
investeringsregnskapet. Både inntekter og utgifter knyttet til avvikling av selskapet ble håndtert i 
regnskapet i fjor. Saken anses som avsluttet og det vil ikke komme ytterligere føringer.  
 
Her er tekst fra Årsmeldingen knyttet til denne saken:  
 
Bergen kommunes barnehageselskap AS er det tidligere Akasia barnehage AS, som Bergen kommune 
kjøpte etter vedtak i bystyret i juni 2021. Etter at det ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse av 
selskapets 18 barnehager til Bergen kommune ved årsskiftet 2021, startet en prosess med å avvikle 
selskapet som ifb. med virksomhetsoverdragelsen skiftet navn til Bergen kommunes barnehageselskap 
AS. Dette innebar blant annet ferdigstilling av et påbegynt byggeprosjekt i Paradis barnehage. 
 
I generalforsamling i selskapet 20. desember 2024 ble det besluttet å endelig oppløse selskapet og å 
utbetale et likvidasjonsutbytte på om lag 50 mill. kroner. Av det samlede beløpet utgjorde omlag 29 mill. 
kroner kontanter, mens de resterende 21 mill. kronene kom i form av varige driftsmidler. Sistnevnte 
fremkommer derfor som kjøp av anleggsmidler i investeringsregnskapet for 2024.  
 
Ved en feiltagelse ble likvidasjonsutbyttet fra selskapet budsjettert i driftsregnskapet. Avvikling av 
aksjeselskap innebærer imidlertid realisasjon av aksjer, og mottatt avviklingsoppgjør regnskapsføres 
derfor i investeringsregnskapet på samme måte som salg av aksjer. 

Bjørge, utleieboliger 
På Bjørge bygges det fem småhus uten personalbase. Målgruppen er personer med rusproblematikk. 
Prosjektet fikk rammetillatelse i 2024, og arbeid med rekkefølgekrav er gjennomført. Nå pågår 
grunnarbeider.  

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.  

Flaktveit barnehage - rehabilitering 
Barnehagen har stort behov for rehabilitering og oppgradering for å oppfylle myndighetskrav. Det skal 
blant annet oppføres et mindre tilbygg, etableres et bedre skille mellom ren og skitten sone samt at 
stellerom og toaletter skal oppgraderes. Gjennomføringsvedtak ble fattet i september 2024. Kontrakt 
med entreprenør er signert, og byggearbeid er i gang. Det foreslås en flytting av midler til inneværende 
år med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose 
eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Garnes U, svømmehall - oppgradering 
Svømmebassenget i idrettshallen tilknyttet Garnes ungdomsskole er under rehabilitering parallelt med 
bygging av nye Garnes ungdomsskole. Ventilasjonsanlegget i gymsalen blir oppgradert og hele hallen vil 
være stengt i byggeperioden. Forventet ferdigstillelse er i slutten av 2025. Det foreslås en flytting av 
midler til inneværende år i tråd med årsprognose. Behovet for flytting av midler er i hovedsak utløst av 
fjorårets merforbruk. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gullstølbotn barnehage - prosjektutvikling 
Gullstølbotn barnehagen har pågående tilsynssak fra 2019, hvor det er ble avdekket avvik på 
helsevernforskriften. Barnehagen har også utfordringer med å tilfredsstille arbeidsplassforskriften og 
krav til universell utforming. For å løse avvik, er det behov for en full innvendig rehabilitering, 
sammenslåing av arealer og utbedring av romløsning. Budsjettposten skal dekke kostnader for 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil 
videre. 

Gyldenpris barnehage - prosjektutvikling 
Det er behov for en ombygging av Gyldenpris barnehage for å tilfredsstille myndighetskrav og 
opprettholde nåværende antall plasser. Området har store utfordringer knyttet til støy. For tiden 
gjennomføres det utredninger for å kartlegge hvilke føringer dette gir for prosjektet, dette vil påvirke 
fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett 
for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. 

Handlingsplan 1-2 - barnehage 
Med bakgrunn i byrådssak 20/19 Prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 
2019 ble det startet en større kartlegging av utvalgte eksisterende kommunale barnehagers behov. En 
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del av barnehagene hadde avvik etter tilsyn som måtte utbedres. Budsjettposten omfattet i 
utgangspunktet 24 barnehager.  

Prosjektet har i etterkant fått justert innhold ved at antallet barnehager er redusert, samtidig som 
prosjektomfanget i de barnehagene som utbedres er blitt større. Det er i 2025 fattet 
gjennomføringvedtak knyttet til Fløyfjellet Naturbarnehage avd. Granebo; Oppgradering og ombygging. 
Kostnadsrammen er på kr 6,6 mill. Videre planlegges det å gjennomføre en oppgradering av uteområde 
ved Bønes barnehage. Her er ikke endelig kostnadsanslag klart, men basert på kalkyler som foreligger 
anbefaler byrådet at budsjettposten styrkes med kr 2 mill. for å sikre at prosjektet blir fullfinansiert.  

Haugatun flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Det jobbes med å utvikle skisseprosjekt for et flerbruksbygg på Haugatun. Prosjektet inkluderte 
opprinnelig kun barnehage, men ble utvidet til et flerbrukshus for barnehage og sykehjem. 
Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller 
forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Innvendig oppgraderinger - Barnehage 
Budsjettposten benyttes til å kunne utføre mindre tilpasninger av barnehagelokalene, som f.eks. 
støyisolering, tilrettelegging for flere garderober, endringer i romprogram eller lignende. I 2025 
planlegges det blant annet å utvide garderoben ved Blokkhaugen barnehage. Det trekkes inn totalt 1,5 
millioner kroner, som var ubenyttet i 2024. 

Inventar byggeprosjekter - barnehage 
Midlene kan benyttes til nødvendig utskifting av inventar etter søknad fra barnehagene. Det prioriteres 
tiltak som gjelder oppgradering av leke og læringsmiljøet, garderobe og til utstyr som gir bedre 
personalfasiliteter. I 2025 planlegges det innkjøp blant annet i Ulsmåg barnehage, Mannsverk barnehage 
og Hop Oppveksttun barnehage 

Inventar, byggeprosjekter - skole 
Det avsettes midler til anskaffelse av det inventaret og utstyret som ikke blir budsjettert som en del av 
de enkelte større byggeprosjektene. Midlene benyttes også til å investere i nytt inventar på skoler hvor 
behov for fornying av inventar er stort. I 2025 er det planlagt innkjøp av inventar ved blant annet Li 
skole og Aurdalslia skole. Det trekkes inn om lag kr. 270.000, som var ubenyttede midler på sekkeposten 
i 2024.  

Iristunet barnehage - oppgradering 
Iristunet barnehage skal benyttes som erstatningsbarnehage for flere barnehager. Det er i den 
forbindelse behov for oppgradering av tekniske anlegg og overflater i bygget. Prosjektet startet opp i 
2023 og var opprinnelig planlagt sluttført i 2024. Prosjektet pågår, men har senere fremdrift enn 
tidligere lagt til grunn. Forsinkelsen skyldes at det har tatt tid å få på plass nødvendig godkjenning fra 
Plan- og bygningsetaten. Videre har omfanget og kostnaden knyttet til utbedring av taket økt. Prosjektet 
forventes nå fullført første halvår 2025, og byrådet anbefaler at budsjettrammen økes med kr 1 mill. for 
å sikre at prosjektet er fullfinansiert.  

Led-belysning kommunale bygg 
Størsteparten av all innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men 
det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten 
dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, 
anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å 
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fungere. Demontert fungerende utstyr vil bli supplert ved behov fram til nødvendige utskiftninger er 
gjort. Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. 
LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne.  

Det planlegges for skrittvis gjennomføring over flere år, fordelt over mange bygg. Tiltakene er i en 
oppstartsfase.  

Melkeplassen barnehage 
Hovedhuset ved Melkeplassen (tidligere Laksevåg) barnehage har hatt et stort behov for vedlikehold. 
Bygningen er opprinnelig en såkalt tyskerbrakke oppført i 1940, som ble ombygget til barnehage i 1949. 
I byggefasen ble det blant annet oppdaget asbest i bygget og råteskader i bærende konstruksjoner. Det 
er også kommet endrede krav til bæring og brannsikring i forhold til opprinnelig løsning i forprosjekt. I 
tillegg måtte det pigges/sprenges ut i grunn for å oppnå tilstrekkelig dybde for legging av planlagte 
ventilasjonskanaler. Problemstillingene prosjektet har støtt på har medført en forsinkelse av prosjektet. 
Økning i totalprognose skyldes justering etter økning i prosjektomfang, det foreslås at prosjektet tilføres 
midler for å dekke resterende antatt behov. 

Midler til oppkjøp av barnehager/ strategisk oppkjøp tomter til offentlige barnehager  
Kommunen er i en pågående dialog om kjøp av tomter til barnehage på Mindemyren. Eventuelle avtaler 
som måtte komme i stand i 2025 vil bli fremmet for politisk behandling i tråd med økonomifullmaktene. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. Etter en helhetlig vurdering av drift og 
investeringer innenfor helse og omsorg foreslår byrådet å prioritere utbygging av sykehjemsplasser i 
årene som kommer. De 32 Omsorg+- boligene og dagaktivitetssenteret foreslås derfor ikke realisert i 
første omgang. Avsetning av midler til gjennomføringsfasen er justert for at prosjektdelen relatert til 
tjenester for eldre er tatt ut. Det er også foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for 
planlagte skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet 
redusert med 10 %. Prosjektomfang er dermed endret både med hensyn til areal og funksjon. Dette er 
lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  
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Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Olsvik barnehage 
Det er planlagt etablert barnehage i Olsvik på en tomt der det tidligere var oppført en midlertidig 
barnehage. To kommunale barnehager (Grøntulien og Olsvikparken) vil relokaliseres til den nye 
barnehagen. Det fremkommer omfattende rekkefølgekrav i reguleringsplanen for å få gjennomført 
nybygget, disse er skilt ut i egne budsjettposter. Prosjektet har vært midlertidig stanset grunnet behov 
for kostnadsbesparende tiltak, og omprosjektering startet i 2024. Det pågår nå en optimaliseringsfase. 
Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert fremdriftsplan 
medfører ikke endring i totalprognose.  

Seljedalen Barnehage - Prosjektutvikling 
Det er et betydelig etterslep på barnehagen, og det anbefales derfor å legge nytt tak, skifte kledning 
med etterisolering, samt nye vinduer. Det anbefales også nytt ventilasjonsanlegg og oppgradering av 
stellerom. Prosjektet har planlagt oppstart høsten 2025. 

Sentral korreksjon 
Se eget avsnitt i kapittelet om investeringer for nærmere omtale av sentral korreksjon. I Revidert 
budsjett ble den sentrale korreksjonen redusert fra 735 mill. til 535 mill. Reduksjonen er fordelt ut på de 
seks største tjenesteområdene slik at korrigeringen ligg der det er størst forventning og sannsynlighet 
for at man vil havne noe under den totale rammen som er avsatt til investeringer.  

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling 
Det er besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for 
barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av 
konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og 
utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forventet tidspunkt for ferdigstillelse er 
justert tilsvarende. 

Smart oppvekst 
Budsjettposten har vært benyttet til å gjennomføre ulike tiltak fra plan for Smart oppvekst. Blant annet 
har den digitale infrastrukturen ved kommunens skoler og barnehager blitt oppgradert. Det arbeides for 
tiden med sluttmelding for prosjektet, og inneværende års budsjetter trekkes derfor inn.  

Sælen oppveksttun – oppgradering uteområde 
Sælen oppveksttun mangler helseverngodkjenning og har behov for støyskjerming av både skole og 
barnehagedelen. Videre har uteområdet, primært utearealet til barnehagen, overvannsproblemer og 
store terrengforskjeller. Her er det behov for oppgradering og utskifting av lekeapparater. Byrådet 
anbefaler at det settes av totalt 19 mill. kr. til prosjektet, hvorav kr. 5 mill. bevilges i 2025. 
Budsjettmessig er prosjektet fordelt mellom tjeneste for barnehage og tjeneste for skole. 

Søreide ungdomsskole, nybygg - prosjektutvikling 
En mulighetsstudie viser at det lar seg gjøre å bygge en ungdomsskole med plass til 400 elever på 
tomten hvor Søreide barneskole var tidligere. Det vil være behov for omregulering, og denne prosessen 
er igangsatt. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet. Midler til en 
eventuell gjennomføringsfase må spilles inn ved rullering av handlings- og økonomiplan. Det foreslås en 
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forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Antatt ferdigdato for reguleringsplan er 
skjøvet til 2026. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. 

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser 
Budsjettposten benyttes for å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge skolebygg for elever med 
funksjonsnedsettelser. Bergen kommune har ifølge opplæringsloven §12-7, en plikt til å tilrettelegge for 
at alle elever kan gå på sin nærskole. Behovene varierer fra år til år, men har kort gjennomføringsfrist 
når de først oppstår. Nødvendige tiltak kan være etablering av gruppe-/skjermingsrom, etablering av 
HCWC og stellerom og lydisolering av ulike rom. Hittil i 2025 er det identifisert behov for tiltak ved 13 
skoler. Totalkostnad for tiltakene er per tidspunkt uavklart, men tiltakene utredes løpende. I 2024 ble 
det bestilt og gjennomført tiltak ved 16 skoler, til en total kostnad på om lav 16 millioner kroner.  

Trapp ved Christie Krybbe skoler 
Det er planlagt å etablere en trapp ved Christi krybbe skoler. Trappen skal skape sammenheng mellom 
uteområdene til Krybbesmauet 7 og skolebyggene i Vetrlidsallmenningen 10.  

Samtidig med etableringen av trappen planlegges det å gjøre tiltak i hagen til Øvregaten 5 hvor det skal 
fjernes parkslirekne, slik at dette kan benyttes som oppholdsareal for skolen. I forbindelse med dette 
arbeidet ble det identifisert forurensede masser. Dette forsinket arbeidet med etablering av trapp og 
opparbeidelse av uteområde. Det ble tatt nye prøver i hagen høsten 2024 som danner grunnlag for en 
tiltaksplan for håndtering av massene.  

Fysiske tiltak planlegges gjennomført i løpet av 2025. 
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01B-Skole 
 

Om tjenesteområdet 
 
Opplæringsloven og Kunnskapsløftet 2020 (LK20) gir de nasjonale føringene på tjenesteområdet skole. 
Organisatorisk omfatter tjenesteområdet alle ordinære kommunale grunnskoler. I Bergen er det også 11 
private grunnskoler som er underlagt Utdanningsdirektoratet, og som i tillegg til ovennevnte også 
reguleres av friskoleloven. 

Ny opplæringslov ble vedtatt 5. juni 2023 og trådte i kraft fra 1. august 2024. Etat for skole er ansvarlig 
for mange av prosessene som er styrt av opplæringsloven, og arbeider med å sikre at nye bestemmelser 
blir innarbeidet i Etat for skole og i underliggende enheter.  

Skolebruksplanen er kommunenes viktigste plandokument for planlegging av utforming av skoler og 
framtidig skolestruktur, denne er under revidering. Kvalitetsutviklingsplanen er kommunens viktigste 
plandokumenter for faglig og pedagogisk innhold i skolen. 

Tveiterås skole står for hovedandelen av merforbruket. Estimert mindreinntekt på skoleplasser på 
Nattland skole (hørselsavdeling) utgjør en mindreandel av meldt merforbruk. 

Utvikling og utfordringer 

Viktige begivenheter 

Rehabilitering og nybygg på Haukeland skole er ferdigstilt, og skolen ble gjenåpnet i januar 2025. 

Skolenes økonomi er fortsatt presset, og det arbeides godt for å finne gode tiltak for å få ned 
merforbruket. Etat for skole ser resultater av tiltak på enkeltskoler, men det er skoler som i perioden har 
forverret resultatene. Mange skoler har tatt i bruk tiltak som nærværsprosjektet har foreslått, med mål 
om økt nærvær. 

Etat for skole er i gang med omstillingsarbeid for å iverksette bystyrets vedtak om å redusere 
morsmålsundervisningen og flytte deler av innsparingen til forsterket norsk. 

Kvalitetsutvikling, skolemiljø og resultater 

Grunnskolene i Bergen har i perioden januar til april 2025 gjennomført kvalitetsvurdering av 
læringsarbeidet, læringsmiljøet og elevresultater. Både elever, ansatte og foresatte har medvirket i 
prosessen.  

Kvalitetsvurderingen er basert på felles kvalitetsstandarder og tegn på god praksis, og på den enkelte 
skoles mål og ståsted. Analysene fra skolenes kvalitetsvurdering bidrar til prioriteringer og tiltak i 
arbeidet med kvalitetsutvikling.  

Det har i perioden januar til april 2025 vært gjennomført to SFK-LM (Sammen for kvalitet – læring og 
medvirkning)-samlinger for alle kvalitetsutviklingsgruppene på skolene med “fellesskapende didaktikk” 
og «fellesskapende læringsledelse» som tema. Den første samlingen var digital. Sentrale områder har 
vært hvordan skolene kan utvikle et godt og inkluderende skolemiljø, samtidig som elevene utvikler sine 
grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap.  

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?fltypefiltermulti=Kunnskapsl%C3%B8ftet%202020&filtervalues=all
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Det har i samme periode vært gjennomført dialogkonferanser for alle avdelingsledere med samme 
tema, knyttet til mellomlederrollen. 

Resultater fra elevundersøkelsen 

Resultater fra elevundersøkelsen for skoleåret 2024-25 ble offentliggjort i januar 2025. Resultatene 
brukes i Etat for skole sitt arbeid med kvalitetsvurdering- og utvikling på skolene. 

På 7. trinn i Bergen svarte elevene at 11,2 prosent opplevde å bli mobbet. På 10. trinn svarte 12,6 
prosent det samme. Disse tallene viser en svak nedgang fra året før for både 7.- og 10. trinn. 

Skoler som er godkjent etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger 

Per 31. mars 2025 er 66 av 83 skoler godkjente etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og 
skolefritidsordninger, det vil si 79,5 prosent. Det vises i denne forbindelse til oversikt over 
godkjenningsstatus for skoler i Bergen kommune. 

Oppfølging av vold og trusler blant ansatte 

Skolene arbeider kontinuerlig med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte. 
Basert på tilbakemeldinger etter tilsyn fra Arbeidstilsynet, er det utviklet maler som skal benyttes av 
skolene til risikovurdering av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Det er utarbeidet 
kompetanseplaner for alle ansatte i bergensskolen, som skal sørge for kompetanse om temaet. Skolene 
har jobbet lokalt med sine utfordringer, med støtte fra Etat for skole og med mulighet for å ta kontakt 
med Etat for spesialpedagogiske tjenester, v/Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL), for 
opplæring og veiledning på området. 

Bemanning og kompetanseutvikling 

Kompetanse for kvalitet i skolen – videreutdanning for lærere 

Kompetanse for kvalitet er en nasjonal satsing for videreutdanning av lærere og skoleledere frem mot 
2025. I strategien fra 2015 ble det lagt opp til et tiårsløp frem mot 2025 for å sikre fordypning i fag med 
nye krav til kompetanse. Prioriteringen av fag har vekslet over tid. 

I 2025 er det i den forbindelse opprettet et nytt etterutdanningstilbud rettet mot SFO. Dette er en 
bachelorgrad som har som mål å realisere den nasjonale rammeplanen for SFO i praksis. Utdanningen vil 
gi ansatte kunnskap og kompetanse i sitt arbeid med å skape kvalitet i SFO- tilbudet. 

Søknadsfrist for etterutdanning for lærere for skoleåret 2025-2026 var 15.april 2025. 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole (DeKomp) 

Det gjennomføres tiltak for kompetanseheving gjennom den nasjonale kompetansestrategien 
«Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole (DeKomp)». Ordningen forvaltes av 
Statsforvalteren og administreres av Etat for skole i Bergen kommune. For perioden 2023-2025 har 20 
av skolene i Bergen utviklet et samarbeid med ulike universiteter og høyskoler. Åtte skoler har et 
samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Temaene de kan velge er lesing, tilpasset opplæring for elever 
med stort læringspotensial, flerkulturalitet, fysisk aktiv læring, drama og inkluderende praksis.  

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/miljorettet-helseverns-temaside/helsevern-i-skole/oversikt-over-godkjenningsstatus-for-skoler-i-bergen
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/miljorettet-helseverns-temaside/helsevern-i-skole/oversikt-over-godkjenningsstatus-for-skoler-i-bergen
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Åtte skoler har et samarbeid med FIKS (forsking, innovasjon, kompetanseutvikling i skolen) ved 
Universitet i Oslo på temaet profesjonelle læringsfellesskap og elevmedvirkning. Fire skoler har 
samarbeid med Skrivesenteret/NTNU på skriving og kritisk tenkning. Disse temaene samsvarer med 
innholdet i Bergen kommune sin kvalitetsutviklingsplan. 

Nærvær 

Statistikk over sykefravær viser et fravær for Etat for skole med underliggende enheter på 11,4 prosent i 
januar, 11,6 prosent i februar og 11 prosent i mars 2025. Samlet sykefravær for første kvartal 2025 er 
11,3 prosent. Dette er en liten nedgang sammenlignet med første kvartal i 2024 da sykefraværet var 
11,6 prosent. 

Etat for skole jobber systematisk med nærvær. Det er lagt til rette for samarbeid med NAV 
Arbeidslivssenter og deres program “En bra dag på jobben” for de enhetene som ønsker dette.    

Etat for skole driver kontinuerlig, forebyggende arbeid rettet mot arbeidsmiljø. Det blir lagt vekt på 
sosioemosjonelle ferdigheter, relasjonsarbeid og gode rutiner for oppfølging av ansatte. Flere skoler 
deltar i pilotprosjekt for Nærværprosjektet i Bergen kommune. 

Digitalisering 

Utvikling av egen Chatbot bergensskolen 

Arbeidet med å utvikle egen Chatbot i bergensskolen er satt på vent av økonomiske årsaker.  

Samstyringsstruktur/digitaliseringsstrategi 

Byrådsavdeling for barnehage og skole har i perioden januar til april 2025 deltatt i regionale og 
nasjonale prosesser knyttet til implementering av digitaliseringsstrategi for skolesektoren. Utgangspunkt 
for arbeidet har vært den kommende nasjonale støttetjeneste for personvern, informasjonssikkerhet og 
universell utforming. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Vanlig 
grunnskoleundervisning 

3 510 656 −89 329 3 421 327 3 467 702 −46 375 

SFO basistilbud 397 871 −109 630 288 240 283 422 4 819 
Skolelokaler og uteareal 1 043 646 −79 282 964 363 930 717 33 646 
Skoleskyss 67 720 −6 799 60 921 60 819 103 
Sum 5 019 893 −285 040 4 734 852 4 742 660 −7 808 
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Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

696 976 −50 569 646 407 618 907 27 500 3,9 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

4 361 684 −234 471 4 127 213 4 162 521 −35 308 −0,8 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

100 0 100 100 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

18 865 0 18 865 18 865 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−57 733 0 −57 733 −57 733 0 0,0 % 

Sum 5 019 893 −285 040 4 734 852 4 742 660 −7 808 −0,2 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et samlet merforbruk på 35 millioner kroner på 
tjenesteområde 01B skole. Tjenesteområdet består av sentrale poster i byrådsavdelingen og Etat for 
skole med underliggende resultatenheter, dvs. de kommunale grunnskolene. 

De kommunale grunnskolene melder et forventet merforbruk på 30 millioner kroner. Enkelte skoler 
rapporterer om fortsatt store økonomiske utfordringer på grunn av enkeltelever. Flere skoler melder 
også om utfordringer med synkende elevtall som gir mindre klasser. Mange skoler har iverksatt 
kostnadsbesparende tiltak for å redusere merforbruket fra 2024, men det er fortsatt over 20 skoler som 
melder om forventet merforbruk i 2025. Skolenes prognose er per tidspunkt veldig usikker, og det 
forventes en mulighet for forbedring blant annet som følge av søknader om integreringsmidler, ekstra 
statlig tilskudd for å gjøre opplæring med praktisk og variert som kan erstatte bruk av kommunale 
midler og lignende. 

Sentralt melder byrådsavdelingen mindreinntekt på grunn av færre gjesteelever med 
hørselsutfordringer mens driften bruker tid på å tilpasse nedgangen i antall elever. I tillegg melder 
byrådsavdelingen mindreforbruk på 240 000 for ubenyttede driftskonsekvenser av investeringer, som 
skal tilbakeføres. 

Til tross for et meldt merforbruk, foreslås det ikke å dekke det resterende inn med en budsjettjustering. 
Gitt den økonomiske situasjonen til kommunen er god økonomistyring, effektivisering av tjenestene og 
vurdering av tjenestenivået viktig for byrådet å arbeide videre med. Skolene arbeider godt med å holde 
kostnadene ved driften nede, og gjør løpende vurderinger og prioriteringer for forsvarlig drift opp mot 
gjeldende budsjetter. Flere tiltak er allerede iverksatt ved skolene i et forsøk på å redusere kostnadene, 
og det vil arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak. De skolene som melder størst merforbruk 
følges opp særskilt. Det forutsettes at fokuset på god økonomistyring fortsetter, og det forventes at 
dette kan resultere i en bedring sammenlignet med prognosene som foreligger per revidert budsjett. 

Bystyret vedtok i HØP 2025-2028 flere endringer og strukturtiltak med hensikt å sikre gode og 
likeverdige tjenester, samtidig som en mer bærekraftig økonomi oppnås. Det forventes at resultatene av 
dette arbeidet og god styring vil gi gradvise effekter og gi innsparinger som ikke er budsjettert 
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inneværende år. Byrådet vil arbeide med avvikshåndtering innenfor aktuelle tjenesteområder og 
vurdere handlingsrommet også på andre områder, med mål om å unngå de prognostiserte avvikene. 

Byrådsavdeling for finans forventer er mindreforbruk på kr 27,5 mill. på tjenesteområde 01B Skole. 
Årsaken til avviket er at energiutgiftene i skolebygg forventes å bli lavere enn budsjettert. Dette skyldes 
at prisforventningene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble lagt frem høsten 2024. 

Byrådsavdeling næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 01B skole. 
Byrådsavdelingens budsjett på området er knyttet til tilskudd til den internasjonale skolen. 
 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  4 734 852 4 685 542 4 663 839 4 650 552 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −27 922 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  36 455 35 958 35 958 35 958 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 8 533 35 958 35 958 35 958 

Tilbakeføring 
driftskonsekvenser Minde skole 
idrettshall 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−234 −234 −234 −234 

Ungt Entreprenørskap Nye tiltak 650 650 650 650 
Nye tiltak og realendringer  416 416 416 416 
Forslag til ny ramme  4 743 801 4 721 916 4 700 213 4 686 927 
 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Videreføring av 
Kollåsen og Storåsen 
som satelittskoler  

1 260 1 260 0 Rolland skole skal i erstatningslokaler medio 
2025. Skolen har i dag to eksterne 
lokasjoner, Storåsen og Kollåsen, hvor det 
går 120 elever. Disse elevene skal ikke i 
erstatningslokaler, men fortsette i de to 
eksterne lokasjonene i anleggsperioden. Det 
er estimert driftskostnader for 3- delingen 
på 1,3 mill. kroner. Det forventes at 
budsjettet brukes opp. 

Skoletilbud bosatte 
flyktninger 

17 510 17 510 0 Budsjettbehovet dekker skoletilbud og SFO 
tilbud for bosatte flyktninger i skolealder, 
herunder innføringstilbud og særskilt 
språkopplæring. Det forventes at budsjett 
brukes opp per d.d. 

Den internasjonale 
skolen - økt 
elevprognose 

1 000 1 000 0 Prognose i tråd med budsjett. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Driftsbudsjett digitale 
lisenser 

8 800 8 800 0 Driftskostnader til digitalisering av 
læremidler har økt betydelig som følge av 
anskaffelser til digitale enheter i utstyrs-
løftet (Smart oppvekst). Skolene bruker 
programvare og lisenser i større grad nå enn 
tidligere som fører til økte driftskostnader. 
Budsjettet er overført til driftsavdeling og 
forventes brukt opp i 2025. 

Tilbakeføring av 
driftskonsekvenser for 
ikke ferdigstilte 
investeringer 

−224 −224 0 Det påløper ingen drifts konsekvenser for ny 
ungdomsskole i sentrum i 2025. 
Budsjettbehovet faller derfor bort. 

Videreføring av 
oppjustering skole 

90 000 90 000 0 Vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring 
etter opplæringsloven §11-6 og personlig 
assistanse §11-4 har økt betydelig de siste 
årene, fra 590 000 årstimer i 2021 til 660 
000 årstimer i 2024. Skolebudsjettene ble 
styrket med 90 mill. kroner i forbindelse 
med revidert budsjett 2024, og er videreført 
i 2025. Mesteparten av budsjettet er fordelt 
ut til skolene i Vedtatt budsjett ved styrking 
av elevfaktor og toppressurs. Resten vil bli 
delt ut ila året etter fordeling fra Etat for 
skole. 

Spesialundervisning 
friskoler 

10 000 10 000 0 De private skolene fakturerer Etat for 
spesialpedagogiske tjenester for sine 
utgifter til individuelt tilrettelagt opplæring 
(opplæringsloven § 11-6) og personlig 
assistanse (opplæringsloven § 11-4). 
Utgiftene til individuelt tilrettelagt 
opplæring og personlig assistanse har steget 
kraftig de siste årene og budsjettet ble 
styrket med 10 mill. kroner i revidert 
budsjett 2024 som følge av dette. Det 
forventes ingen nedgang i 2025. Budsjettet 
er fordelt ut til Etat for spesialpedagogiske 
tjenester i Vedtatt budsjett og forventes 
brukt opp. 

Sum 128 345 128 345 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økt gjennomsnittslønn i 
skolen som følge av 5-
årig lærerutdanning 

10 000 10 000 0 Lærerutdanningen er lagt om og lengden på 
utdanningen har økt fra 4 til 5 år. 
Nyutdannede lærere med 5-årig utdanning 
ansettes i henhold til avtale nå som lektor 
og ikke som adjunkt, slik som tidligere. 
Lektor har betydelig høyere startlønn enn 
adjunkt. Budsjettet ble delt ut til skolene i 
Vedtatt budsjett ved økt gjennomsnittslønn.  

Tilpasning av tilskudd til 
private SFO for barn 
med spesielle behov i 5. 
-7. trinn 

−218 −218 0 Bergen kommune har en tilskuddsordning 
hvor private skoler kan søke om å få dekket 
egenbetaling på SFO for elever med særlige 
behov i 5.- 7. trinn. Budsjettet ble redusert 
fra 318 000 i fjor til 100 000 i år. 
Inneværende skoleår gis det tilskudd for 2 
elever i private skoler. Høstens omfang er 
ukjent per d.d. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Skoletilbud bosatte 
flyktninger 

7 860 7 860 0 Budsjettbehovet dekker skoletilbud og SFO 
tilbud for bosatte flyktninger i skolealder, 
herunder innføringstilbud og særskilt 
språkopplæring. Det forventes at budsjett 
brukes opp per d.d. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

1 999 1 999 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Demografiutvikling - 
skole 

−24 000 −24 000 0 Skolene rapporterte om nesten 250 færre 
elever fra skoleåret 2023/24 til 2024/25. 
Dette gir et redusert budsjettbehov på 18 
mill. kroner. Det forventes at elevtallet også 
synker neste skoleår og dermed ytterligere 
redusert budsjettbehov for skolene. Per 
mars forventes det at forventede 
demografiske endringer stemmer godt med 
faktisk elevtallsutvikling.  

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

3 600 3 600 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Erstatningsskoleutgifter −2 250 −2 250 0 Bergen kommune hadde utgifter til skyss og 
følgepersonell til erstatningslokaler på om 
lag 20 millioner kroner i 2024. 
Budsjettbehovet er redusert med 2,25 mill. 
kroner i 2025 som følge av oppgradering av 
Haukeland skole er ferdigstilt og elevene 
ikke lenger skal busses til Lynghaugparken.  

Sum −3 009 −3 009 0  
     
Nye tiltak     
Gratis halvdagsplass 
SFO 3. trinn 

36 000 36 000 0 Høsten 2024 ble ordningen med 12 timer 
gratis SFO utvidet til også å gjelde 3. trinn. 
SFO delfinansieres av foreldrebetaling. 
Skolene får dekket den tapte 
egenbetalingen månedlig etter telling av 
elever. Det er avsatt budsjett på 36 
millioner kroner for å dekke den tapte 
foreldrebetalingen våren 2025. Det 
forventes at budsjettet brukes opp.  

Avsetning til 
driftsutgifter for nytt 
areal i skoler 

570 570 0 Avsetningen skal dekke økte driftsutgifter til 
renhold, tilsyn og kommunale avgifter for 
ny skole på Eidsvåg, samt ferdigstillelse av 
rehabilitering og utvidelse av Haukeland 
skole. Budsjettet er fordelt ut til skolene i 
Vedtatt budsjett. 

Forsterket avdeling 
Garnes ungdomsskole 

1 000 1 000 0 Ved oppføring av ny ungdomsskole på 
Garnes, vil det etableres en forsterket 
avdeling med plass til totalt 20 elever. 
Skolen skal etter planen overtas av bestiller 
mot slutten av 2025. Det forventes at 
skolen må gjennomføre oppbemanning for 
forsterket avdeling, slik at bemanningen er 
klar ved overtakelse. Det forventes at 
budsjettet blir brukt opp.  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum 37 570 37 570 0  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

−356 −356 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Sum −356 −356 0  
     
Kutt     
Avvikle kulturkarusell-
midler 

−1 500 −1 500 0 Tiltaket er avviklet fra 2025. 

Redusert tilskudd til 
International School of 
Bergen 

−4 700 −4 700 0 Tilskudd overføres i henhold til budsjett. 

Tilpasning av nivå på 
vedtak om undervisning 
i morsmål og forsterket 
norsk 

−11 000 −11 000 0 Fra august 2025 skal vedtak på undervisning 
i morsmål og forsterket norsk tilpasses og gi 
et redusert budsjettbehov på 11 mill. 
kroner. Det forventes at tiltaket 
gjennomføres og reduserer utgiftene 
tilsvarende budsjettnedtrekket. 

Redusere midler til 
parallellklasser i 
nynorsk 

−600 −600 0 Det ble satt av 2 mill. kroner årlig i 2021-
budsjettet til parallellklasser i nynorsk ved 
Kringlebotn skole. Inneværende skoleår er 
det kun fire elever på ett trinn som har 
nynorsk som hovedmål ved skolen. Det vil 
ikke bli opprettet nye parallellklasser i 
nynorsk på skolen. Dette vil gi en besparelse 
på 600 000 høsten 2025. 

Avvikle kravet om egen 
digital enhet på 
mellomtrinnet 

−7 000 −7 000 0 Kravet om at alle elever på mellomtrinnet 
skal ha egen digital enhet er avviklet. Det 
forventes en besparelse i innkjøp av nye 
digitale enheter fra 14 mill. kroner i 2024 til 
7 mill. kroner i 2025. 

Avvikle internordisk 
samarbeid skole. 

−708 −708 0 Tiltaket er avviklet fra 2025. 

Avvikle tilskudd 
Fargespill 

−275 −275 0 Tilskuddet er avviklet i 2025. 

Avvikle gratis SFO 
asylsøkere Ukraina 

−1 700 −1 700 0 Midlertidige akuttmottak i Bergen er nå ikke 
lenger i drift og den såkalte "Ukraina-
skolen" er lagt ned.  

Kurs, seminar og reiser −371 −371 0 Budsjettnedtrekket er gjennomført ved å 
redusere tildeling til skolene i Vedtatt 
budsjett. 

Avvikle tilskudd Ungt 
Entrepenørskap 

−630 −630 0 Tilskuddet er avviklet fra 2025. 

Avvikle nærmiljøpakke −761 −761 0 Tilskuddordningen er avviklet fra 2025. 
Avvikle tilskudd til 
private SFO 

−2 324 −2 324 0 Bergen kommune ga inntil i år, årlig tilskudd 
til private SFO i Bergen. I 2024 var tilskuddet 
på totalt 2,3 mill. kroner. Tilskuddet er 
avviklet fra 2025. 

Sum −31 569 −31 569 0  
     
Inntektsendringer     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Økt pris på SFO −9 700 −9 700 0 Bergen kommune har økt prisene på hel- og 
halvdagsplass på SFO fra 1. januar 2025. 
Denne økningen i foreldrebetaling vil gi en 
økt inntekt til kommunen på 9,7 millioner 
kroner. Prisøkningen er innarbeidet i 
vedtatt budsjett til skolene.  

Sum −9 700 −9 700 0  
     
Sum tiltak 121 281 121 281 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Sikre et trygt og godt 
arbeidsmiljø 

Antall avvik for vold, 
trusler og trakassering 

4 000 1 468 Fra 1. januar 2025 til og 
med 23. april 2025 er 
det registrert 1468 
meldinger om uønskede 
hendelser og avvik innen 
vold og trusler som har 
rammet ansatte fra alle 
kommunale skoler i 
Bergen kommune. 

 
  Sykefravær 10,0 % 11,3 % Sykefraværstall for 

kommunale skoler første 
kvartal 2025. 

Trygg by i alle 
livsfaser 

Oppnå gode 
elevresultater 

Elevundersøkelsen, 
elevdemokrati og 
medvirkning 

3,50 3,35 Nye måltall spør etter 
snitt fra 7. og 10. trinn 
og kan derfor ikke 
sammenlignes med 
tidligere års 
rapporteringer. Resultat: 
7. trinn: 3,5. 10. trinn: 
3,2 

  Elevundersøkelsen, 
vurdering for læring 

3,55 3,40 Nye måltall spør etter 
snitt fra 7. og 10. trinn 
og kan derfor ikke 
sammenlignes med 
tidligere års 
rapporteringer. Resultat 
7. trinn: 3,6, 10. trinn: 
3,2. 

 
  Gjennomsnitt 

grunnskolepoeng etter 
fullført grunnskole 

43,1 42,7 Resultatet for skoleåret 
2023-2024 var 42,7 
poeng. Dette er en 
nedgang på 0,6 poeng 
fra året før. Våren 2023 
ble eksamen gjeninnført 
etter pandemien. 

  Resultat eksamen 10. 
trinn, norsk, matematikk 
og engelsk 

3,69 3,53 Eksamen gjennomført 
mai 2024.  Rapportering 
ber om snitt fra alle fire 
eksamener, og verdien 
kan derfor ikke 
sammenlignes med 
tidligere års 
rapporteringer. Resultat: 
Norsk hovedmål 3,7. 
Norsk sidemål 3,4. 
Engelsk skriftlig 4,0. 
Matematikk skriftlig 
3,4.   

 Sikre et godt og 
inkluderende skolemiljø 

Elevundersøkelsen, 
andel elever som 
opplever mobbing 

8,5 % 11,9 % Nye måltall spør etter 
snitt fra 7. og 10. trinn 
og kan derfor ikke 
sammenlignes med 
tidligere års 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

rapportering. Resultat: 7. 
trinn: 11,2 prosent. 10. 
trinn: 12,6 prosent. 

  Elevundersøkelsen, 
trivsel på skolen 

4,20 4,05 Nye måltall spør etter 
snitt fra 7. og 10. trinn 
og kan derfor ikke 
sammenlignes med 
tidligere års 
rapporteringer. Resultat: 
7. trinn: 4,1. 10. trinn: 
4,0. 

 Sikre 
helseverngodkjente 
skoler 

Andel 
helseverngodkjente 
skoler 

81,9 % 79,5 % Per april 2025 er 66 av 
83 skoler 
helseverngodkjente, det 
vil si 79,5 prosent. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 3. Skolestruktur Bystyret viser til den 
igangsatte rulleringen av skolebruksplanen, og vil 
ta stilling til eventuelle endringer i skolestruktur 
når den skal behandles i bystyret. 

Prosessen med rullering av skolebehovsplanen pågår. 
Skolebehovsplanen er lagt ut på offentlig høring 8. mai, 
med høringsfrist 20. juni 2025. Det er planlagt 
behandling av skolebehovsplanen i Bergen bystyre i 
november 2025. 

 
Merknad 4. International school of Bergen 
International school of Bergen er et viktig 
virkemiddel for Bergen som en internasjonal by 
med global spisskompetanse i helse, industri, 
maritim sektor og akademia. Bystyret tilbakefører 
1 MNOK av nedtrekket for 2025 og ber byrådet gå 
i dialog med skolen om fremtidig økonomisk 
støtte i økonomiplanperioden. Bystyret ber 
byrådet komme tilbake til saken i forbindelse med 
revidert budsjett. 

Tilskudd 2025 til International school of Bergen 
overføres i tråd med budsjettvedtaket. Det har vært 
dialog med International school of Bergen hvor blant 
annet forutsetningene for kommunens tilskudd var 
tema. Nivå på fremtidig tilskudd fremmes i byrådets 
forslag til handlings- og økonomiplan 2026-2029. 

 

Merknad 5. Ungt entreprenørskap Bystyret viser 
til at mange kommuner i Vestland er medlem av 
Ungt Entrepenørskap. Bergen kommune har 
tidligere deltatt gjennom å gi tilskudd, og ikke 
gjennom medlemskap. Bystyret ber om at 
medlemskap i organisasjonen vurderes i 
forbindelse med revidert budsjett. 

Etat for skole har tidligere fulgt opp arbeidet Ungt 
Entrepenørskap har gjort med utgangspunkt i tilskuddet 
gitt Ungt Entrepenørskap. Tilskuddet ble i forbindelse 
med behandling av HØP 2025-2028 tatt ut av 
kommunens tilskuddsliste. Byrådet har i forbindelse 
med revidert budsjett i 2025 gjort en vurdering 
vedrørende eventuelt medlemskap i Ungt 
entreprenørskap. 

Byrådet mener at medlemskap i Ungt Entreprenørskap 
vil kunne være et godt supplement til skolenes 
ordinære undervisningsopplegg, og kan bidra til å økt 
forståelse mellom teori og praksis. Det er ulike 
programmer som er tilpasset alle trinn på grunnskolen. 
Det foreslås derfor at Bergen kommune skal bli medlem 
i Ungt Entreprenørskap, og ber Etat for skole om å 
starte arbeidet med å bli ordinært medlem. 
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Oppdrag Beskrivelse status 
 

Merknad 6. Morsmålsundervisning 
Morsmålsundervisning er et viktig virkemiddel for 
en vellykket integrering. Området tilføres 2,5 
MNOK i denne budsjettenigheten. Bystyret ber 
byrådet komme tilbake til bystyret med effekter 
av omleggingen og innretningen i forbindelse med 
HØP. 

Morsmål/tospråklig opplæring i fag for elever i Bergen 
skal fra skoleåret 2025-2026 normalt gis inntil de første 
to årene etter at elevene er kommet til Norge. Skolene 
har sendt inn søknader for kommende skoleår, og disse 
behandles fortløpende av Etat for skole. Byrådsavdeling 
for barnehage og skole vil i Handlings- og økonomiplan 
for 2026-2029 beskrive organisering og effekter i 
forbindelse med merknaden. 

Merknad 7. Christie Krybbe skoler Christie Krybbe 
Skoler er et viktig og levende kulturminne. For å 
møte nyere tids krav som skole skal Øvregaten 5 
og eventuelt også Apotekerhagen omreguleres til 
skoleformål. En slik løsning er hovedsakelig ment å 
løse skolens gym- og aktivitetsbehov. Bystyret ber 
byrådet om å starte reguleringsarbeidet for dette i 
2025, og komme tilbake til bystyret med 
økonomisk ramme for ombyggingen. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole sendte i februar 
2025 ut bestilling for reguleringsarbeidet til 
Byrådsavdeling for Finans ved Etat for utbygging. 
Økonomisk ramme for utbyggingen vil følge av videre 
prosess. 

 

Merknad 8. Opplæringsbasseng på Ytre Arna skole 
Det settes i denne budsjettavtalen av midler til å 
etablere svømmebasseng i prosjektet Ytre Arna 
skole. I tillegg til midlene avsatt i perioden 2025-
28, bes byrådet tilføre 19,25 MNOK i 
investeringsbudsjettet for 2029. 

Opplæringsbassenget på Ytre Arna skole blir en del av 
rehabiliteringsprosjektet ved Ytre Arna skole. 
Oppstartsdato for dette arbeidet er per april 2025 ikke 
bestemt.  

 
Verbalvedtak 10 k. Bystyret ber byrådet vurdere 
tildelingsmodellen for skole i lys av utviklingen i 
andelen elever med særskilte behov. En ny modell 
må sørge for en likeverdig budsjettfordeling 
innenfor budsjettrammene. Modellen skal gi 
incentiver til god ressursutnyttelse. En ny modell 
bør være utredet og forelagt relevante parter med 
sikte på implementering fra høsten 2026. Bystyret 
ber byrådet styrke arbeidet med 
økonomioppfølging i skolene. Det skal igangsettes 
et prosjekt i regi av byrådsavdelingen for å 
framskaffe relevant informasjon om 
kostnadsdrivere og ressursbruk i skoler. Prosjektet 
skal både bruke tilgjengelig styringsinformasjon og 
undersøke disposisjoner i enkeltskoler for å sikre 
overføring av beste praksis mellom skoler. Skoler 
som har uforholdsmessig store underskudd 
underlegges særskilt kontroll og styring fra Etat for 
skole. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole arbeider med å 
utvikle en ny tildelingsmodell for grunnskolene i Bergen. 
Det er satt ned en prosjektgruppe med medlemmer i 
byrådsavdelingen sentralt, Etat for skole og Etat for 
spesialpedagogiske tjenester. Prosjektgruppen har 
etablert et samarbeid med Trondheim kommune som 
også skal ha ny tildelingsmodell klar fra høsten 2026. 

Tildelingsmodellen som brukes i dag ble vedtatt i 2004. 
Modellen er komplisert og består av svært mange 
variabler. Kompleksiteten i modellen gjør den vanskelig 
å forstå. I tillegg til de midlene som tildeles ut fra 
modellen, er det flere ekstra poster som blir tildelt 
skjønnsmessig utenfor modellen. Dette kan gi en 
uforutsigbar tildeling, som gjør god økonomistyring mer 
krevende for rektorene. 

Byrådsavdelingen er godt i gang med å utvikle en ny 
tildelingsmodell. Målet er å utvikle en modell som gir et 
godt styringsverktøy for rektorene som er rettferdig, 
objektiv, enkel å forstå, forutsigbar og skal fremme 
effektiv drift av skolene. Den nye modellen vil ta 
utgangspunkt i læretetthetsnormen og geografiske 
forskjeller i levekår.  

I løpet av sommeren 2025 skal ny tildelingsmodell 
testes på pilotskoler. Målet er at ny modell skal være 
klar til å tas i bruk fra høsten 2026. Fagorganisasjonene 
vil bli involvert i prosessen og få mulighet til å medvirke 
i utforming av ny tildelingsmodell. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole har styrket sin 
kompetanse på økonomistyring. Det arbeides med å 
kartlegge og fremskaffe informasjon om 
kostnadsdrivere og ressursbruken i skolene. Det skal 
arbeides for å etablere systemer som gir god 
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Oppdrag Beskrivelse status 
styringsinformasjon, og som skal bidra til å overføre 
beste praksis mellom skoler.  

Verbalvedtak 10 l. Bystyret ber byrådet gå i dialog 
med nasjonale myndigheter om innretningen på 
lærernormen, slik at den gjelder på kommunenivå. 

KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene 
til å gi innspill på aktuelle strategiske spørsmål som skal 
bidra til å utvikle ny politikk eller sette dagsorden. Dette 
gjøres via Debatthefte 2025 - KS «Fra forventning til 
virkelighet». Byrådet har vedtatt Bergen kommunes 
innspill til KS. Byrådsavdeling for barnehage og skole 
kom i denne forbindelse med innspill om innretningen 
av lærernormen. 

 
Verbalvedtak 10 n. Bystyret ber byrådet vurdere å 
gå over til kun ett operativsystem i Bergensskolen, 
og komme tilbake med et forslag til HØP 2026. 

Sak om å vurdere et nytt operativsystem for 
bergensskolen er ferdigstilt. I forbindelse med 
fremleggelse av revidert budsjett søkes det vedtak om å 
sikre at Bergensskolene går over til å hovedsakelig 
benytt Google Workspace for Education.  

 
Verbalvedtak 10 o. Bystyret ber byrådet se på 
organiseringen av tilsynet med skolebygg etter 
skoletid, med mål om en mer kostnadseffektiv 
organisering og bedre utnytting av 
bygningsmassen. 

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra Byrådsavdeling for finans, 
Byrådsavdeling for barnehage og skole og 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett som har sett 
på hvordan tilsynet kan organiseres på skolebygg og 
idrettsanlegg etter skoletid. I dag finnes det ulike 
tilsynsordninger. 62 skoler har tilsynsvakter, 3 skoler 
har aktivitetsverter og i tillegg har 15 idrettshaller ved 
skoler en vertskapsrolle med ulike idrettslag. Temaet 
omtales i skolebehovsplanen som kommer på høring i 
vår, og forslag til tilskuddsmodell vil legges frem som en 
del av Handlings- og økonomiplanen 2026-2029. 

 
 

https://www.ks.no/om-ks/ks-spor/debatthefte-2025/
https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/259205
https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/259205


Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bergen 
Inkluderingssenter 

BY 111-
19 

IA 96 96 0 Ferdig 0 0 0 

Christi Krybbe 
skoler - 
prosjektutvikling 

 IA 44 296 44 296 0 2.kv.  2030 5 276 2 000 −3 276 

Eidsvåg skole - 
rehabilitering, 
nybygg og 
idrettshall 

BY 31/19 516 400 509 99
1 

509 991 0 Ferdig 2 229 2 229 0 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 21 056 17 607 −3 449 
Eventyrskogen 
skole – Permanent 
sikring 

 IA 10 000 0 10 00
0 

 10 000 0 −10 000 

Fridalen skole, 
ombygging 

BR 
1146/23 

IA 16 392 17 892 −1 50
0 

2.kv.  2025 −1 019 481 1 500 

Garnes skole - 
utskifting av 
ventilasjonsanlegg 

BR 
1057/23 

15 000 23 100 22 781 319  319 0 −319 

Garnes U, 
svømmehall - 
oppgradering 

BY 
144/22 

80 400 80 400 80 400 0 4.kv.  2025 8 076 14 786 6 709 

Garnes 
ungdomsskole - 
riving og nybygg 

BY 
145/22 

725 600 643 00
0 

643 000 0 4.kv.  2025 116 237 144 060 27 823 

Gimle 
ungdomsskole –  
konseptvalgutredn
ing 

 IA 6 685 6 685 0 3.kv.  2025 3 498 3 498 0 

Handlingsplan 1-2 - 
barnehage 

 - - - - Løpende −1 840 0 1 840 

Haukeland skole - 
oppgradering 

UFKN 
13/24 

IA 40 000 40 000 0 2.kv.  2025 2 077 2 077 0 

Haukeland skole – 
kapasitetsutvidelse 

BY 
171/21 

125 500 157 19
5 

157 195 0 1.kv. 2025 6 374 14 000 7 626 

Holen skole - 
riving, nybygg og 
rehabilitering 

BY 
214/18 

490 000 689 55
0 

689 550 0 Ferdig 6 373 6 373 0 

Inneklimatiltak - 
skoler 

 - - - - Løpende 42 838 44 047 1 210 

Innvendig 
oppgradering - 
skoler 

 - - - - Løpende 6 203 6 350 147 

Innvendig 
oppgraderinger - 
Barnehage 

 - - - - Løpende 1 000 1 000 0 

Inventar, 
byggeprosjekter - 
skole 

 - - - - Løpende 6 587 6 312 −275 

Kalland skole - 
Prosjektutvikling 

0 IA 3 500 3 500 0 4.kv.  2029 3 500 3 500 0 

Kirkevoll skole - 
Prosjektutvikling 

0 IA 5 000 5 000 0 4.kv.  2029 2 500 2 500 0 

Kjøkkelvik skole 
avd. Nybø 

0 IA 3 000 3 000 0 4.kv.  2026 3 000 3 000 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Laksevåghallen, 
nybygg – 
prosjektvikling  

 IA 10 000 10 000 0 1.kv. 2025 0 0 0 

Led-belysning 
kommunale bygg 

0 IA 75 000 75 000 0 4.kv.  2039 7 500 7 500 0 

Li Skole - 
Rehabilitering av 
dusj garderober og 
gymsal 

BR 
1167/20

24 

IA 17 400 17 400 0 1.kv. 2025 4 262 4 262 0 

Loddefjord skole - 
prosjektutvikling 

 IA 57 244 57 244 0 4.kv.  2028 6 179 3 885 −2 293 

Lynghaug skole - 
oppgradering - 
prosjektutvikling 

 IA 2 500 2 500 0 4.kv.  2028 2 500 2 500 0 

Midtunvegen 
bofelleskap 

BY 56/24 IA −200 −200 0 2.kv.  2028 0 0 0 

Minde skole og 
idrettshall - 
prosjektvikling 

 IA 10 401 11 643 −1 24
2 

4.kv.  2025 408 1 650 1 242 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 124 35
9 

124 359 0 4.kv.  2027 5 294 3 450 −1 844 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 32 226 29 056 −3 170 

Olsvik skole - 
oppgradering 
Olsvikhallen - 
prosjektutvikling 

 IA 2 500 2 500 0 4.kv.  2026 2 500 2 500 0 

Ortun skole BY 
250/23 

217 600 198 00
0 

183 000 15 00
0 

2.kv.  2025 99 922 84 922 −15 000 

Rolland skole, 
riving og nybygg 

BY 
120/25 

IA 555 10
0 

497 300 57 80
0 

2.kv.  2028 51 780 51 780 0 

Rå skole, 
idrettshall 

BY 
177/23 

129 800 129 80
0 

129 800 0 2.kv.  2026 47 505 65 000 17 495 

Salhus skule - 
Landmarkhuset 

 IA 9 800 6 800 3 000 3.kv.  2025 5 331 2 331 −3 000 

Sentral korreksjon  - - - - Løpende −231 04
3 

−171 043 60 000 

Slettebakken skole 
- 
konseptvalgutredn
ing 

 IA 7 544 8 295 −750 4.kv.  2025 1 950 2 700 750 

Slettebakken skole 
- oppgradering 
ventilasjon  

UFKN 
22/24 

IA 35 000 35 000 0 3.kv.  2025 4 879 4 879 0 

Slåtthaug skole - 
rehabilitering og 
nybygg  

 IA 634 00
0 

638 500 −4 50
0 

1.kv. 2029 8 959 9 172 213 

Smart oppvekst  - - - - Løpende 4 996 0 −4 996 
Solenergianlegg 
kommunale bygg 

 IA 500 318 182 3.kv.  2025 192 10 −182 

Storetveit skole, 
rehabilitering og 
ny idrettshall - 
prosjektutvikling 

 IA 85 721 85 721 0 4.kv.  2026 15 669 7 826 −7 843 

Sykkelparkering 
under tak 

 IA 6 000 6 000 0 2.kv.  2025 4 604 4 604 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Søreide 
ungdomsskole, 
nybygg - 
prosjektutvikling 

 IA 22 825 22 825 0 2.kv.  2025 9 275 1 000 −8 275 

Tiltak for personer 
med 
funksjonsnedsettel
ser 

 - - - - Løpende 6 867 5 003 −1 865 

Trapp ved Christie 
Krybbe skoler 

 IA 6 000 6 000 0 Ferdig 5 998 5 998 0 

Tveiterås skole - 
riving og nybygg 

BY 217-
20 

262 600 255 30
0 

252 690 2 610 Ferdig 6 110 3 500 −2 610 

Ulriken 
avlastningsskole 

BY 
267/24 

152 000 152 00
0 

152 000 0 4.kv.  2026 57 982 69 004 11 022 

Utomhusanlegg 
skoler 

 IA 5 100 9 200 −4 10
0 

3.kv.  2025 −2 334 1 766 4 100 

Ytre Arna skole - 
prosjektutvikling 

 IA 90 142 90 142 0 4.kv.  2026 10 632 1 500 −9 132 

Åstveit skole - 
rehabilitering og 
nybygg 

BY 35/24 265 000 265 00
0 

265 000 0 2.kv.  2028 23 633 6 000 −17 633 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −524 4 528 

Sum       437 533 484 579 47 046 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Bergen Inkluderingssenter 
Det er foretatt ombygging og rehabilitering av den tidligere lærerhøyskolen på Landås. Bygget er tatt i 
bruk våren 2024. Det pågår utførelse av tilleggsarbeider, og de siste økonomiske forpliktelser ventes å 
bli avsluttet i løpet av 2025. 

Christi Krybbe skoler - prosjektutvikling 
Det er gjennomført en utredning av ulike konsept for å møte behovene på Christi Krybbe skoler knyttet 
til læringsmiljø, SFO samt nærmiljø. Bruk av Øvregaten 5 til skoleformål inngår i gjennomført utredning. 
Det er tunge verneinteresser i den historiske skolen samt i området for øvrig. Prosjektet har vist seg 
krevende ut ifra verneinteresser og økonomi, og det er i 2025 påstartet en ytterligere verifikasjon av en 
mulig oppgradering av dagens bygningsmasse og uteområde (0+ alternativ) for å gi et tilstrekkelig 
beslutningsunderlag. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i anslått årsprognose for 
utredningen. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse.  

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall 
Det er utført omfattende ombygging og rehabilitering av "1952-bygget" på Eidsvåg skole, og etablert et 
tilbygg til dette. De andre byggene på eiendommen ble revet i 2021. Den nye skolen er dimensjonert for 
300 elever med mulighet for utvidelse med ytterligere 50 elever ved behov. Det er også oppført en stor, 
frittstående idrettshall med opparbeidet uteområde på taket. Skolen ble tatt i bruk i september 2024 og 
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arbeidene med etablering av snusløyfe for skolebusser i Trolldalen ble ferdigstilt i slutten av 2024. De 
siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2025. 

Engensenteret nytt sykehjem - konseptvalgutredning 
I byrådssak 1061/25 om “Gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU) i 2025” ble det besluttet at 
konseptvalgutredningen likevel ikke vil bli gjennomført. Årsaken er at en undersøkelse har avdekket at 
ombygging og en utvidelse av Engensenteret vil medføre stor reguleringsrisiko, lang gjennomføringstid 
og høy kostnad per sykehjemsplass sammenlignet med andre sykehjem, og det er med utgangspunkt i 
dette svært lite sannsynlig at det vil komme et sykehjem med 100 plasser på denne lokasjonen. Midlene 
foreslås derfor trukket inn. 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Eventyrskogen skole – Permanent sikring 
Kommunen overtok eiendomsretten til eiendommen i 2024, og i forkant av skolestart høsten samme år 
ble det gjennomført utvendige tiltak for å sikre skolen mot ras. Videre ble det i 2. tertialrapport bevilget 
kr 10 mill. til gjennomføring av permanente sikringstiltak. På bakgrunn av søknad og dialog med 
planmyndighetene er det nå gitt aksept for at de midlertidige tiltakene er tilstrekkelige for dagens 
situasjon, og tillatelsen for tiltakene er forlenget til 5 år. Prosjektet er derfor stoppet, og midlene 
foreslås tilbakeført bykassen.  

Fridalen skole, ombygging 
Fridalen skole har fått etablert nye klasse- og grupperom i en del av lokalene hvor det tidligere var 
barnehage. Disse rommene er nå innredet i tråd med behov.  
 
I tillegg er det etablert nytt skolekjøkken. Dette var opprinnelig ikke en del av prosjektet, og var en 
medvirkende årsak til at det i revidert budsjett 2024 ble bevilget en økt kostnadsramme på kr 4,6 mill. 
Arbeidet med støyskjerm og sluttføring av prosjektet ble dyrere enn lagt til grunn i 2. tertial 2024 og 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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prosjektet har derfor et merforbruk. Byrådet anbefaler å øke rammen i prosjektet med kr 1,5 mill. for å 
sikre fullfinansiering av påløpte kostnader. 

Garnes skole - utskifting av ventilasjonsanlegg 
Miljørettet helsevern har tidligere påpekt et avvik på Garnes skole, som per i dag ikke har gyldig 
helseverngodkjenning. Avviket er nå lukket og søknadsprosess om godkjenning er i gang. Installasjonen 
av balansert ventilasjon vil sikre et godt inneklima og en mer energiøkonomisk drift av ventilasjonen. 
 
Gjennomføringsvedtak for tiltaket ble fattet av byrådet i sak 1057/23 i mars 2023. I ettertid ble det gitt 
avslag fra byggesak på planlagt løsning. Det ble utarbeidet en revidert fremdriftsplan hvor prosjektet 
skulle gjennomføres i etapper med noen tiltak i 2023 og resterende i 2024.   

Gjennomføringen av første trinn ble dyrere enn forventet og etter innhenting av anbud for andre trinn 
ble det avdekket et behov for tilleggsfinansiering. Byrådet godkjente i sak 1068/24 i april 2024 en 
oppjustering av kostnadsrammen til prosjektet med kr 8,1 mill. gjennom en overføring fra udisponerte 
midler på BUD448 Mindre bygginvesteringer. Prosjektet er nå fullført med en mindre innsparing i 
forhold til revidert kostnadsramme. Ubrukte midler foreslås tilbakeført bykassen. 

Garnes U, svømmehall - oppgradering 
Svømmebassenget i idrettshallen tilknyttet Garnes ungdomsskole er under rehabilitering parallelt med 
bygging av nye Garnes ungdomsskole. Ventilasjonsanlegget i gymsalen blir oppgradert og hele hallen vil 
være stengt i byggeperioden. Forventet ferdigstillelse er i slutten av 2025. Det foreslås en flytting av 
midler til inneværende år i tråd med årsprognose. Behovet for flytting av midler er i hovedsak utløst av 
fjorårets merforbruk. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Garnes ungdomsskole - riving og nybygg 
Garnes ungdomsskole er revet og erstattes av nybygg for 500 ungdomsskoleelever, i tillegg til 20 
grunnskoleelever ved forsterket avdeling. Arbeidene startet opp høsten 2022 og forventet ferdigstillelse 
er i slutten av 2025. Prosjektet er pilot for utslippsfri byggeplass. Prosjektet har krevd detaljregulering, 
hvor det i ny plan framkom omfattende krav til opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene 
inngår i egen budsjettpost. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med årsprognose. 
Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets merforbruk. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav infrastruktur 
I arbeidet med ny reguleringsplan for Garnes ungdomsskole er det fremkommet svært omfattende krav 
til etablering og oppgradering av infrastruktur i form av rekkefølgekrav. Byggearbeidene ble igangsatt 
helt i slutten av 2024 og er forventes ferdig i løpet av 2025. Det foreslås en flytting av midler til 
inneværende år i tråd med oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gassverkbygget - konseptvalgutredning 
Gassverkbygget ønskes restaurert og innlemmet i utviklingsområdet på nye Dokken. Arbeid med 
konseptvalgutredning startet i oktober 2024. Når denne er ferdigstilt vil byrådet vurdere hvilken modell 
som skal velges for utvikling og gjennomføring av et rehabiliteringsprosjekt som inkluderer både tomten 
og bygget, og hvorvidt det er mulig å realisere et slikt prosjekt i samarbeid med eksterne aktører.  

Gimle ungdomsskole – konseptvalgutredning 
Gimle oppveksttun har behov for rehabilitering. Det utføres en konseptvalgutredning som startet 1. 
halvår 2024. Fremdrift og tidsperspektiv for et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
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erstatningsarealer. Tidspunkt for ferdigstillelse har ved en feil tidligere vært oppgitt til 3. kvartal 2026, 
dette er nå korrigert til 3. kvartal 2025. 

Gyldenpris barnehage - prosjektutvikling 
Det er behov for en ombygging av Gyldenpris barnehage for å tilfredsstille myndighetskrav og 
opprettholde nåværende antall plasser. Området har store utfordringer knyttet til støy. For tiden 
gjennomføres det utredninger for å kartlegge hvilke føringer dette gir for prosjektet, dette vil påvirke 
fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett 
for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. 

Handlingsplan 1-2 - barnehage 
Med bakgrunn i byrådssak 20/19 Prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 
2019 ble det startet en større kartlegging av utvalgte eksisterende kommunale barnehagers behov. En 
del av barnehagene hadde avvik etter tilsyn som måtte utbedres. Budsjettposten omfattet i 
utgangspunktet 24 barnehager.  

Prosjektet har i etterkant fått justert innhold ved at antallet barnehager er redusert, samtidig som 
prosjektomfanget i de barnehagene som utbedres er blitt større. Det er i 2025 fattet 
gjennomføringsvedtak knyttet til Fløyfjellet Naturbarnehage avd. Granebo; Oppgradering og ombygging. 
Kostnadsrammen er på kr 6,6 mill. Videre planlegges det å gjennomføre en oppgradering av uteområde 
ved Bønes barnehage. Her er ikke endelig kostnadsanslag klart, men basert på kalkyler som foreligger 
anbefaler byrådet at budsjettposten styrkes med kr 2 mill. for å sikre at prosjektet blir fullfinansiert.  

Haukeland skole - oppgradering 
Ved Haukeland skole er det gjennomført innvendig oppgradering av hovedbygget og gymbygget med 
nytt ventilasjonsanlegg, samt oppgradering av tekniske installasjoner og overflater. Prosjektet 
gjennomføres mens det pågår bygging av tilbygg (eget prosjekt) ved skolen, og fremdriften for dette 
tiltaket ble derfor tilpasset hovedprosjektet.  

Anbudsprosessen for prosjektet ble gjennomført i første kvartal 2024, og gjennomføringsvedtak ble 
fattet i utvalg for finans, kultur og næring i sak 13/24. Prosjektet hadde fremdrift i henhold til plan og ble 
tatt i bruk fra januar 2025. Prosjektet forventes regnskapsmessig ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2025 
innenfor budsjettrammen. 

Haukeland skole – kapasitetsutvidelse 
Ved Haukeland skole er det oppført et nybygg i tre etasjer som er koblet til eksisterende bygg med en 
gangbro. Nybygget skal dekke behovet for tilleggsareal for å sikre tilstrekkelig elevtallskapasitet, og for å 
gi skolen tjenlige spesialrom. Bygget ble tatt i bruk i januar 2025. De siste økonomiske forpliktelser 
forventes avsluttet i løpet av 2025. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med 
årsprognose. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets merforbruk. Justert 
årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.  

Holen skole - riving, nybygg og rehabilitering 
Holen skole er ferdigstilt og ble tatt i bruk i 2022. Det har vært en omfattende utbedring av VA-anlegget 
rundt tomten. De siste økonomiske forpliktelser knyttet til dette arbeidet vil avsluttes i løpet av 2025. 

Inneklimatiltak - skoler 
Det er gjennomført flere store prosjekter, og det pågår arbeider med planlegging og bygging på flere 
skoler. Det er likevel en rekke skoler som ikke tilfredsstiller dagens krav til inneklima. 
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Tilsynsmyndighetene kan godta et redusert inneklima dersom det er en kort tidshorisont fram til skolen 
skal rehabiliteres, eller det skal bygges ny. 

Med bakgrunn i dette pågår det en gjennomgang av alle skoler som har et inneklima som ikke er i tråd 
med gjeldende forskriftskrav. Over tid vil det bli installert nye ventilasjonsanlegg, eller romaggregater 
montert i tak i hvert rom, dersom det ikke er mulig å gjøre tiltak på eksisterende ventilasjonsanlegg som 
er tilstrekkelig for å kunne oppnå et inneklima i tråd med gjeldende forskriftskrav.  
 
Prioriterte tiltak inneværende år er Gimle-, Skranevatnet- og Smørås skole. Tiltak ved Smørås skole 
utsettes imidlertid frem til ny skolestruktur er av avklart. 

Innvendig oppgradering - skoler 
Budsjettposten benyttes hovedsakelig for å gjennomføre mindre tiltak for å tilrettelegge eksisterende 
lokaler til endring i elevmassen, eller til å gjennomføre nødvendige mindre oppgraderinger i lokalene. 
Midlene skal brukes i tråd med føringer i Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplan for skolene og 
læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). I 2025 skal det i tillegg utføres arbeider ved Fridalen skole, 
for å utbedre kontorer til helsesøster, etablere en renholdssentral og flytte skolens bibliotek. Det trekker 
inn kr. 195.000,- i ubenyttede midler fra 2024.  

Innvendig oppgraderinger - Barnehage 
Budsjettposten benyttes til å kunne utføre mindre tilpasninger av barnehagelokalene, som f.eks. 
støyisolering, tilrettelegging for flere garderober, endringer i romprogram eller lignende. I 2025 
planlegges det blant annet å utvide garderoben ved Blokkhaugen barnehage. Det trekkes inn totalt 1,5 
millioner kroner, som var ubenyttet i 2024. 

Inventar, byggeprosjekter - skole 
Det avsettes midler til anskaffelse av det inventaret og utstyret som ikke blir budsjettert som en del av 
de enkelte større byggeprosjektene. Midlene benyttes også til å investere i nytt inventar på skoler hvor 
behov for fornying av inventar er stort. I 2025 er det planlagt innkjøp av inventar ved blant annet Li 
skole og Aurdalslia skole. Det trekkes inn om lag kr. 270.000, som var ubenyttede midler på sekkeposten 
i 2024.  

Investeringer driftsmateriell 
Denne budsjettposten omhandler kjøp av diverse maskiner, utstyr og systemer som er nødvendig for å 
sikre en videre god drift av kommunens idrettsanlegg. I 2025 er det avsatt 5,0 mill. kroner til dette. 
Videre er det overført 0,8 mill. kroner fra 2024 knyttet til ATV'er som først ble levert i januar 2025.  Er 
lite mindreforbruk knyttet til anskaffelse av lysstyringsystem i 2024 og kjøp av ATVer trekkes inn. 

Kalland skole - Prosjektutvikling 
Det er behov for en oppgradering av Kaland skole. For skolebygget gjelder det i hovedsak utbedring av 
fasaden på den eldste delen, etablering av egnede arealer for personalet, samt oppgradering av 
innvendige overflater og belysning. Kostnader til nye ventilasjonsanlegg i de eldste byggene, samt 
ombygging av ventilasjonsanlegg i det nyeste bygget, finansieres fra egen budsjettpost på inneklima i 
skoler. Videre har skolen store utfordringer med parkering for busser og biler, samt behov for 
oppgradering av uteområdet. Prosjektet er i en oppstartfase. Byrådet foreslår at gjeldende periodisering 
av budsjettmidlene opprettholdes. 

Kirkevoll skole - Prosjektutvikling 
Kirkevoll skole mangler helseverngodkjenning. Det er behov for innvendig og utvendig oppgradering av 
bygget opp til nøktern standard.  
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Det bør gjøres utbedring på deler av skolens tekniske anlegg samt automatikk for optimal styring av 
disse anleggene. Låssystemet på skolen er gammelt og dyrt å drifte, og utskiftning til elektronisk 
adgangskontroll vil gjøre det enklere å ta i bruk skolen på ettermiddag, kveld og i helger. Det er behov 
for oppgradering av uteområdet til skolen, spesielt området som var tiltenkt BMX-bane, samt grusbanen 
ved gymbygget. 

Prosjektutviklingen er under oppstart. Som en del av prosjektet vil en også vurdere om prosjektet er 
egnet for skrittvis gjennomføring.  

Kjøkkelvik skole avd. Nybø 
Gamlebygget har høy verneverdi og det er på grunn av alder et stort behov for tiltak både innvendig og 
utvendig. Ventilasjonsanlegg må skiftes ut, og toalettanlegg må utbedres. Det er videre store 
utfordringer med tilsig av vann inn på tomten, noe som innebærer behov for utskiftning av drenerende 
masser, lage nye utvendige trapper og støttemurer, samt å skifte kledning på hovedbygget. 

Prosjektutviklingen forventes startet i løpet av sommeren, og at samlet forbruk i 2025 tilsvarende 
budsjettrammen. 

Laksevåghallen, nybygg – prosjektvikling  
Det har vært arbeidet med ulike konsepter og løsninger for Laksevåghallen. Byrådet foreslår at det 
bygges en turnhall i tilknytning til dagens Laksevåghall. Det er dermed blitt opprettet et nytt prosjekt 
“Laksevåg turnhall, nybygg og prosjektutvikling” og som vil være gjeldende for videre arbeid med den 
nye turnhallen. Det foreslås derfor at årets midler overføres til det nye prosjektet.  

Led-belysning kommunale bygg 
Størsteparten av all innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men 
det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten 
dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, 
anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å 
fungere. Demontert fungerende utstyr vil bli supplert ved behov fram til nødvendige utskiftninger er 
gjort. Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. 
LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne.  

Det planlegges for skrittvis gjennomføring over flere år, fordelt over mange bygg. Tiltakene er i en 
oppstartsfase.  

Li Skole - Rehabilitering av dusj garderober og gymsal 
Prosjektet var opprinnelig avgrenset til oppgradering av garderobeanlegg. I forbindelse med revidert 
budsjett 2024 ble prosjektet imidlertid utvidet til også å omfatte skifte av to spillvannspumper. Videre 
ble det også godkjent et eget prosjekt knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget på skolen. 

De fysiske arbeidene ble i hovedsak fullført i 2024. Resterende arbeider vil bli utført tidlig i 2025, og 
prosjektet forventes å bli gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme. 

Loddefjord skole - prosjektutvikling 
I tilstandsrapport for Loddefjord skole vurderes de utvendige flatene som bra, mens innvendige 
overflater og tekniske anlegg har behov for utskiftning. Svømmebassenget har også behov for 
oppgradering, og det er potensiale for energiøkonomisering. Det er ønskelig å øke kapasiteten på skolen 
med ytterligere åtte til ti elever i forsterket avdeling. Det er foreløpig igangsatt innledende planlegging 
av tiltaket. I 2024 ble det parallelt også startet opp en verifikasjon av Loddefjord skole som en rendyrket 
forsterket skole. Denne verifikasjonen er ventet ferdigstilt i slutten av 2025. Det foreslås en forskyvning 
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av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil 
videre.  

Lynghaug skole - oppgradering - prosjektutvikling 
Lynghaug skole har behov for bygningsmessig oppgradering. Garderober og dusjsoner er i dårlig 
forfatning og bør totalrehabiliteres, og sportsgulv i gymsal bør skiftes ut. Prosjektering er startet opp, 
men er fortsatt i en innledende fase. 

Mathopen aktivitetssal 
Eksisterende garderobebygg og klubbhus ved Mathopen idrettshall er i dårlig stand og skal rives. Det er 
planlagt oppført et nybygg over to etasjer med aktivitetssal, håndball- og fotballgarderober, kjøkken og 
foajé. Gjennomføringsvedtak ble fattet i mai 2024. Rivningsarbeider er fullført, og byggearbeider startet 
i januar 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert 
årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Melkeplassen barnehage 
Hovedhuset ved Melkeplassen (tidligere Laksevåg) barnehage har hatt et stort behov for vedlikehold. 
Bygningen er opprinnelig en såkalt tyskerbrakke oppført i 1940, som ble ombygget til barnehage i 1949. 
I byggefasen ble det blant annet oppdaget asbest i bygget og råteskader i bærende konstruksjoner. Det 
er også kommet endrede krav til bæring og brannsikring i forhold til opprinnelig løsning i forprosjekt. I 
tillegg måtte det pigges/sprenges ut i grunn for å oppnå tilstrekkelig dybde for legging av planlagte 
ventilasjonskanaler. Problemstillingene prosjektet har støtt på har medført en forsinkelse av prosjektet. 
Økning i totalprognose skyldes justering etter økning i prosjektomfang, det foreslås at prosjektet tilføres 
midler for å dekke resterende antatt behov. 

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg 
Midtbygda behandlingssenter, som bygges ved sykehjemmet Åsaheimen, vil ha 100 korttidsplasser, 
kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. Entreprenør startet opp i 4. kvartal 2023. Det har siden vært 
høy aktivitet på byggeplass. Det foreslås en flytting av midler i henhold til fremdriftsplan. Behovet for 
flytting av midler til inneværende år er i stor grad utløst av fjorårets merforbruk. Justeringen medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Midtunvegen bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. 
Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle 
kø for bolig til personer med utviklingshemming. Endring i ferdigstillelsesdatoen er betinget av at 
tilhørende rekkefølgekrav fullføres før byggestart. Det pågår også arbeid med areal -og 
kvalitetesreduksjon i prosjektet, noe som medfører lavere aktivitet enn antatt. Det foreslås derfor en 
forskyvning av midler og endring av antatt tidspunkt for ferdigstillelse. Totalprognosen er foreløpig 
uendret. 

Minde skole og idrettshall - prosjektvikling 
Budsjettposten dekker arbeid med reguleringsplanen i området rundt Minde skole med hensikt å bygge 
et tilbygg til skolen og idrettshall sør for eksisterende skolebygg. I revidert budsjett 2024 vedtok bystyret 
at idrettshallen ved Minde skole skal skaleres ned fra en full idrettshall til en basketballhall, og at 
bydelens behov for større innendørs idrettsflater skal løses gjennom en samarbeidsavtale med Vestland 
fylkeskommune om etablering av en full idrettshall ved Langhaugen videregående skole. Planprosessen 
har tatt lengre tid og krevd mer midler enn opprinnelig antatt, men er forventet vedtatt i Bergen Bystyre 
i slutten av 2025. Det foreslås derfor en økning av midler til inneværende år i tråd med justert års- og 
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totalprognose. Budsjettposten skal dekke kostnader til reguleringsprosessen, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. Etter en helhetlig vurdering av drift og 
investeringer innenfor helse og omsorg foreslår byrådet å prioritere utbygging av sykehjemsplasser i 
årene som kommer. De 32 Omsorg+- boligene og dagaktivitetssenteret foreslås derfor ikke realisert i 
første omgang. Avsetning av midler til gjennomføringsfasen er justert for at prosjektdelen relatert til 
tjenester for eldre er tatt ut. Det er også foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for 
planlagte skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet 
redusert med 10 %. Prosjektomfang er dermed endret både med hensyn til areal og funksjon. Dette er 
lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Olsvik barnehage 
Det er planlagt etablert barnehage i Olsvik på en tomt der det tidligere var oppført en midlertidig 
barnehage. To kommunale barnehager (Grøntulien og Olsvikparken) vil relokaliseres til den nye 
barnehagen. Det fremkommer omfattende rekkefølgekrav i reguleringsplanen for å få gjennomført 
nybygget, disse er skilt ut i egne budsjettposter. Prosjektet har vært midlertidig stanset grunnet behov 
for kostnadsbesparende tiltak, og omprosjektering startet i 2024. Det pågår nå en optimaliseringsfase. 
Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert fremdriftsplan 
medfører ikke endring i totalprognose.  

Olsvik skole - oppgradering Olsvikhallen - prosjektutvikling 
Olsvikhallen ved Olsvik skole har behov for oppgradering av bygningskropp, innvendige overflater, 
tekniske anlegg og uteområde. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  
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Oppgradering av uteareal - skole 
Budsjettposten er fra 1.1.2025 slått sammen med budsjettposten for mindre bygginvesteringene. 

Ortun skole 
I byrådssak 250/23 ble det vedtatt å gjennomføre oppgradering av de tekniske anleggene på Ortun 
skole. Bakgrunnen var at Miljørettet helsevern hadde gjennomført tilsyn ved Ortun skole, og avdekket 
forhold på skolen som ikke var i henhold til krav og retningslinjer. 

I tillegg til oppgradering av tekniske anlegg var det tatt høyde for noe asbestsannering. Entreprenør 
gjennomførte ytterligere prøvetakning hvor det blant annet ble tatt prøver i hulrom mellom faste 
himlinger og etasjeskiller i 1. og 2. etasje. Resultatet av disse prøvene viste at det var asbestforurensning 
over store deler av skolebyggets himlinger, samt i påforingsvegger mellom klasserom og korridor som 
går tvers gjennom skolebygget i to akser.  

Konsekvensen av dette var at prosjektet endret karakter fra en teknisk oppgradering til et prosjekt hvor 
store deler av skolens innvendige konstruksjoner og tekniske anlegg måtte gjenoppbygges og 
reetableres. Bystyret behandlet 10. april 2024 i sak 99/24 behovet for oppjustering av kostnadsrammen 
med kr 89,2 mill. til totalt kr 198 mill. 

Etter planen skulle prosjektet være ferdigstilt til skolestart høsten 2024. Det økte omfanget gjør at 
planlagt ferdigstilling, og dermed tilbakeflytting av elevene til skolen, er forskjøvet til skolestart august 
2025. 

Med bakgrunn i at prosjektet nærmer seg sluttføring kan avsetningen til usikkerhet reduseres. Byrådet 
anbefaler derfor at kostnadsrammen for prosjektet blir redusert med kr 15 mill.  

Rolland skole, riving og nybygg 
Det skal bygges ny barneskole på Rolland for 350 elever, inkludert ti elever i forsterket avdeling. Planlagt 
fremdrift forutsetter at elevene benytter erstatningsskole på Eidsvåg, med antatt innflytting høsten 
2025. Prosjektet har krevd detaljregulering, hvor det i ny plan framkom omfattende krav til 
opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Det er påbegynt en 
optimaliseringsfase, og forventet byggestart er høsten 2025. Endring i totalprognose skyldes justering i 
tråd med gjennomføringsvedtak.  

Rå skole, idrettshall 
Det skal bygges en ny idrettshall i tilknytning til Rå skole. Denne erstatter eksisterende idrettsfasiliteter 
som er i dårlig stand og er planlagt revet. Den nye hallen skal også gi to ordinære klasserom som 
plasseres over garderobedelen av bygget. Bassengrommet i undervisningsbygget er avviklet. Arbeidet 
med å bygge dette om til annen bruk er ferdigstilt. Stål og dekker på hallen er montert. Det foreslås en 
flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose 
medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Salhus skule - Landmarkhuset 
Skolen har stort behov for de arealene som Landmarkhuset representerer, og tomten i seg selv vil gi 
gode tilskudd til en trang skolegård, og samtidig bidra til å skape et mer sammenhengende uteareal. 
Rehabilitering av Landmarkhuset består av å utbedre tak og fasade på huset, slik at bygget er klart til 
fremtidig innredning i tråd med behov. Prosjektet er i en sluttfase og forventes avsluttet med en 
innsparing i forhold til vedtatt kostnadsramme på kr 3 mill. 
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Sentral korreksjon 
Se eget avsnitt i kapittelet om investeringer for nærmere omtale av sentral korreksjon. I Revidert 
budsjett ble den sentrale korreksjonen redusert fra 735 mill. til 535 mill. Reduksjonen er fordelt ut på de 
seks største tjenesteområdene slik at korrigeringen ligg der det er størst forventning og sannsynlighet 
for at man vil havne noe under den totale rammen som er avsatt til investeringer.  

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling 
Det er besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for 
barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av 
konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og 
utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forventet tidspunkt for ferdigstillelse er 
justert tilsvarende. 

Slettebakken skole - konseptvalgutredning 
Slettebakken skole har stort innvendig vedlikeholdsetterslep. Det er behov for omfattende ombygging 
og oppgradering for å tilpasse bygningsmassen til moderne skoledrift og tilfredsstille krav til 
arbeidsmiljø. Fremdrift og tidsperspektiv på et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
erstatningsarealer. Det er foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte 
skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Den pågående konseptvalgsutredningen 
ble holdt igjen i påvente av omarbeiding av konsepter i tråd med arealreduksjon per elev. Utredning er 
startet opp igjen og forventet ferdigstilt i 2025. Prosessen har tatt lengre tid og krevd mer midler enn 
opprinnelig anslått. Det foreslås derfor en økning av års- og totalprognose. 

Slettebakken skole - oppgradering ventilasjon  
Slettebakken skole har utfordringer knyttet til inneklima. Det planlegges et større rehabiliterings- og 
nybyggprosjekt ved skolen, men dette er i en tidligfase, og det vil gå flere år før prosjektet starter opp.  
 
Det er i 2024 installert desentralisert ventilasjon (romaggregater) i østbygget og sentralisert ventilasjon i 
helse- og vestbygget. Utvalg for finans, kultur og næring fattet i sak 22/24 gjennomføringsvedtak på 
totalt kr 25 mill. for prosjektet februar 2024. Rammen ble i revidert budsjett samme år justert opp med 
kr 10 mill.  Deler av investeringene som nå er gjennomført kan brukes videre dersom bygningsmassen 
beholdes i et eventuelt kommende byggeprosjekt.  

Arbeidet med ny midlertidig ventilasjon på Slettebakken skole er i hovedsak fullført, men sluttfasen har 
tatt noe lengre tid enn forventet. Tiltakene forventes å bli fullført innenfor vedtatt kostnadsramme.  

Slåtthaug skole - rehabilitering og nybygg  
Slåtthaug skole skal totalrehabiliteres og bygges ut. Normalkapasiteten på 500 elever skal videreføres. 
Byantikvar har fastslått at bygget har høy verneverdi. Det pågår en detaljregulering, denne vil ha 
betydning for prosjektets fremdrift. Ny plan er forventet vedtatt av bystyret i første halvdel av 2025. 
Forprosjektet er ferdigstilt og det er planlagt gjennomføringsvedtak og utlysning av konkurransen 
høsten 2025. Det foreslås en økning i totalprognose da prosjektkostnad er justert for et høyere 
rentenivå enn opprinnelig anslått. 

Smart oppvekst 
Budsjettposten har vært benyttet til å gjennomføre ulike tiltak fra plan for Smart oppvekst. Blant annet 
har den digitale infrastrukturen ved kommunens skoler og barnehager blitt oppgradert. Det arbeides for 
tiden med sluttmelding for prosjektet, og inneværende års budsjetter trekkes derfor inn.  
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Solenergianlegg kommunale bygg 
I forbindelse med budsjettavtalen mellom H, FrP, SP, BL, INP og PP, utgår tiltaket fra 2025 og 
gjenstående midler foreslås tilbakeført til bykassen. 

Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall - prosjektutvikling 
Storetveit ungdomsskole skal rehabiliteres og et nybygg oppføres for å øke kapasiteten til 600 elever. I 
tilknytning til skolen skal det også bygges en ny idrettshall. Skolebygningen har høy verneverdi og det 
nåværende arkitektoniske utrykket skal ivaretas i størst mulig grad. Rehabilitering av skolebygget 
gjennomføres parallelt med riving av gymbygg og oppføring av ny idrettshall. Det pågår en 
detaljregulering, noe som har betydning for prosjektets fremdrift. Parallelt arbeides det med 
skisseprosjektet, som har vært igjennom arealreduksjon og andre kostnadsbesparende tiltak. Dette 
arbeidet er ventet ferdigstilt våren 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert framdriftsplan. Endring i årsprognose påvirker ikke totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  

Sykkelparkering under tak 
Budsjettposten gjelder etablering av sykkelskur ved kommunale arbeidsplasser. Skolebygg er blitt 
prioritert og det ble i gjennomføringsvedtaket besluttet å bygge samme type skur ved følgende skoler:  

• Kirkevoll 
• Kaland             
• Paradis            
• Hjellestad 
• Liland               
• Rådalslien 
• Kjøkkelvik 
• Mathopen  

Arbeidet pågår, men har noe senere fremdrift en lagt til grunn i gjennomføringsvedtak og tidligere 
rapporteringer. Sykkelparkeringen ved Kirkevoll er ferdig og tatt i bruk, mens Hjellestad, Kaland, 
Kjøkkelvik, og Liland alle etter planen ferdigstilles før sommeren 2025. Paradis og Mathopen utgår, 
samtidig som det er usikkerhet rundt Rådalslien. Det jobbes parallelt med å erstatte skolene som utgår 
med nye lokasjoner innenfor rammen av budsjettposten. 

Sælen oppveksttun – oppgradering uteområde 
Sælen oppveksttun mangler helseverngodkjenning og har behov for støyskjerming av både skole og 
barnehagedelen. Videre har uteområdet, primært utearealet til barnehagen, overvannsproblemer og 
store terrengforskjeller. Her er det behov for oppgradering og utskifting av lekeapparater. Byrådet 
anbefaler at det settes av totalt 19 mill. kr. til prosjektet, hvorav kr. 5 mill. bevilges i 2025. 
Budsjettmessig er prosjektet fordelt mellom tjeneste for barnehage og tjeneste for skole. 

Søreide ungdomsskole, nybygg - prosjektutvikling 
En mulighetsstudie viser at det lar seg gjøre å bygge en ungdomsskole med plass til 400 elever på 
tomten hvor Søreide barneskole var tidligere. Det vil være behov for omregulering, og denne prosessen 
er igangsatt. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet. Midler til en 
eventuell gjennomføringsfase må spilles inn ved rullering av handlings- og økonomiplan. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Antatt ferdigdato for reguleringsplan er 
skjøvet til 2026. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. 

  



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 137 av 459 

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser 
Budsjettposten benyttes for å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge skolebygg for elever med 
funksjonsnedsettelser. Bergen kommune har i følge opplæringsloven §12-7, en plikt til å tilrettelegge for 
at alle elever kan gå på sin nærskole. Behovene varierer fra år til år, men har kort gjennomføringsfrist 
når de først oppstår. Nødvendige tiltak kan være etablering av gruppe-/skjermingsrom, etablering av 
HCWC og stellerom og lydisolering av ulike rom. Hittil i 2025 er det identifisert behov for tiltak ved 13 
skoler. Totalkostnad for tiltakene er per tidspunkt uavklart, men tiltakene utredes løpende. I 2024 ble 
det bestilt og gjennomført tiltak ved 16 skoler, til en total kostnad på om lav 16 millioner kroner.  

Trapp ved Christie Krybbe skoler 
Det er planlagt å etablere en trapp ved Christi krybbe skoler. Trappen skal skape sammenheng mellom 
uteområdene til Krybbesmauet 7 og skolebyggene i Vetrlidsallmenningen 10.  

Samtidig med etableringen av trappen planlegges det å gjøre tiltak i hagen til Øvregaten 5 hvor det skal 
fjernes parkslirekne, slik at dette kan benyttes som oppholdsareal for skolen. I forbindelse med dette 
arbeidet ble det identifisert forurensede masser. Dette forsinket arbeidet med etablering av trapp og 
opparbeidelse av uteområde. Det ble tatt nye prøver i hagen høsten 2024 som danner grunnlag for en 
tiltaksplan for håndtering av massene.  

Fysiske tiltak planlegges gjennomført i løpet av 2025. 

Tveiterås skole - riving og nybygg 
Tveiterås skole er en spesialskole for elever med spesielle behov, lokalisert på Paradis. Det eksisterende 
skolebygget er revet og det er oppført et nytt bygg på samme tomt. Bygget ble tatt i bruk august i 2023. 
Det gjenstår noen økonomiske forpliktelser knyttet til oppfølging, disse forventes avsluttet i løpet av 
2025. Totalprognose er redusert i tråd med antatt sluttkostnad. 

Ulriken avlastningsskole 
Ulriken avlastningsskole skal oppjusteres til en elevkapasitet på 400 gjennom omdisponering av arealer. 
Det skal også tilrettelegges for garderober til elever og arbeidsplasser for ansatte. Det er inngått 
kontrakt med entreprenør og detaljprosjektering pågår. Oppstart av byggearbeider forventes igangsatt 
2. kvartal 2025. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert framdriftsplan fra 
entreprenør. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. Forventet ferdigkvartal er 
justert etter anslått tidspunkt for innflytting av elever fra Storetveit ungdomsskole.  

Utomhusanlegg skoler 
Budsjettposten omfattet i utgangspunktet tiltak ved skolene Fridalen, Fjellsdalen og Tertnes. Prosjektet 
som gjenstår, er ved Fjellsdalen skole som har møtt på uforutsette utfordringer med en vannledning. 
Det ble våren 2024 oppnådd enighet med Bergen Vann knyttet til valg av løsning, og i revidert budsjett 
ble det bevilget kr 0,8 mill. Det har i ettertid visst seg at dette ikke var tilstrekkelig, og prosjektet vil ha 
behov for ytterligere midler. Prosjektet er under fullføring og byrådet anbefaler at budsjettrammen økes 
med kr 4,1 mill. slik at prosjektet er fullfinansiert. 

Ytre Arna skole - prosjektutvikling 
Ytre Arna skole skal oppgraderes, og det er vurdert ulike alternativer for å løse prosjektbehovet. Det er 
vedtatt at totalareal skal reduseres til en kapasitet på 250 elever, og at opplæringsbasseng skal 
inkluderes i prosjektet. Ambisjon om FutureBuilt legges bort da dette innebærer vesentlige høyere 
livssykluskostnader. Inngått avtale med entreprenør er avsluttet, og prosjektet skal omarbeides og lyses 
ut på nytt. Dette innebærer at prosjektutviklingsfasen forlenges med om lag 1,5 år. Budsjettposten skal 
dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen 
inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert 
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årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse. 

Åstveit skole - rehabilitering og nybygg 
I tilstandsvurderingen for Åstveit skole er det angitt at det er behov for vesentlige oppgraderinger både 
bygningsmessig og av tekniske anlegg i administrasjonsfløyen. Etter at ungdomstrinnet ved Eidsvåg ble 
lagt ned, har det i tillegg vært en elevtallsvekst som medfører behov for økt areal. Konkurranse for 
totalentreprise er gjennomført og kontrakt er tildelt. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller 
forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 
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01C-Spesialpedagogiske tjenester 

Om tjenesteområdet 
Spesialpedagogiske tjenester skal støtte opp om de tjenestene som kommunen yter innenfor 
barnehage- og grunnskolesektoren, og bidra til at alle elever får et tilfredsstillende utbytte av det 
helhetlige læringsløpet som barnehage og skole utgjør. Barnehageloven og Opplæringsloven er styrende 
for de spesialpedagogiske tjenestene som ytes.  

Spesialpedagogiske tjenester består av Etat for spesialpedagogiske tjenester, med de underliggende 
enhetene Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL), Bergen voksenopplæring, Syns- og 
audiopedagogisk tjeneste, Tveiterås skole og ett pedagogisk-psykologisk senter i hver av de fire 
byområdene. De pedagogisk-psykologisk sentrene (PPS) skal jobbe sammen med barnehager og skoler 
for å skape et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle barn og unge. 
 

Utvikling og utfordringer 

Kvalitetsutvikling 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i skoler og barnehager 

Etat for spesialpedagogiske tjenester har fortsatt partnerskap med NLA høgskolen og 
Læringsmiljøsenteret Universitet i Stavanger (UIS). Etaten startet i første kvartal 2025 opp planlegging i 
forbindelse med nytt partnerskap med Høyskolen på Vestlandet (HVL), med oppstart i enheter fra 
august 2025. 

Etat for spesialpedagogiske tjenester arbeider med inkluderende praksis-prosjekter i 13 skoler og fem 
barnehager. I tillegg har PPT Vest og NLA høgskolen et prosjekt rettet mot barnehagene i Bergen vest, 
som omhandler tettere samarbeid mellom PPT og barnehager. 

PPS-enhetene har kompetanseløftet som del av sin kvalitetsutvikling, og bruker Utdanningsdirektoratet 
sin kompetansepakke i dette arbeidet. PPT Nord har i tillegg et tett samarbeid med Læringsmiljøsenteret 
UIS i sitt arbeid med inkluderende praksis. 

Bekymringsfullt skolefravær og samspillsutfordringer 

Team Skolefravær 

Team skolefravær bistår skoler i arbeid med elever som har høyt fravær og samspillsvansker. I perioden 
januar til og med mars 2025 var fraværsteamet ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø og 
fraværsteamet ved PPS sør totalt inne i 63 saker som gjelder enkeltelever, jevnt fordelt på barne- og 
ungdomstrinn. Det ble også gjennomført 20 systemsaker/innlegg på skoler/høyskoler.  

Team Samspill  

Team Samspill bistår skoler når elever utfordrer, særlig knyttet til vold og trusler. I perioden januar til og 
med mars 2025 hadde teamet 10 søknader fra skolene om støtte og veiledning. I tillegg har teamet hatt 
ni oppdrag på ulike skoler/høyskoler i forbindelse med fellestid/planleggingsdager.  
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Team Skyfritt  

Team Skyfritt bistår skoler i arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljø med vekt på mobbing. I 
perioden januar til og med mars 2025 har skoledelen av teamet mottatt seks søknader om støtte og 
veiledning på individnivå, og to søknader fra skoler på systemnivå.  I tillegg har teamet hatt 10 oppdrag 
på ulike skoler i forbindelse med fellestid/planleggingsdager.  

I samme periode hadde barnehagedelen av teamet syv søknader på individnivå om støtte og veiledning. 
I tillegg har teamet hatt 30 systemsaker, og ni oppdrag i ulike barnehager i forbindelse med 
fellestid/planleggingsdager. 

Team Læringsmiljø 

Team Læringsmiljø bistår skoler i komplekse systemsaker på klasse- og trinn-nivå. I perioden januar til og 
med mars 2025 hadde teamet fem søknader fra skolene om støtte og veiledning.  I tillegg har teamet 
hatt fire oppdrag på ulike skoler i forbindelse med fellestid/planleggingsdager. 

 
Saksbehandlingstid og sakkyndige vurderinger 

Saksbehandlingstid 

Det har vært en stor utfordring med lang saksbehandlingstid for sakkyndige vurderinger innenfor det 
spesialpedagogiske feltet. Det ble i 2023 startet opp et forbedringsprosjekt for dette arbeidet, der målet 
er å redusere saksbehandlingstiden uten å redusere kvaliteten på sakkyndige vurderinger. Dette 
arbeidet pågår fortsatt, og arbeid med felles rammer for saksbehandlingstid på tvers av enhetene blir 
prioritert i 2025. 

Sakkyndige vurderinger 

Kalibreringsprosjektet er et samordningsprosjekt mellom de fire PPT kontorene for å sikre mer 
likebehandling i sakkyndige vurderinger og tilrådninger på tvers av byområdene, Prosjektet ble avsluttet 
1.januar 2025. Arbeidet med implementering av tiltakene i prosjektet er igangsatt. 
  

Søknader til forsterket avdeling og tildelte plasser 

I Bergen er det også i år flere som søker om plass på skoler med forsterket avdeling enn de som får 
plass. Dette gjelder særlig barnetrinnet. Elevene som søkes inn har også større og mer omfattende 
behov enn tidligere.  

For skoleåret 2025-2026 kom det inn 131 søknader om plass på forsterket avdeling. Disse er fordelt på 
73 søkere på barnetrinnet og 59 søkere på ungdomstrinnet. Av disse har 22 elever på barnetrinnet og 53 
elever på ungdomstrinnet fått tilbud om og takket ja til plass.  

Av de 22 elevene som har fått tilbud om plass på barnetrinnet er tre søkere fra forsterket avdeling på 
Nattland skole, som gis fortrinn til videre skoleplass etter 4. trinn.  
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Av de 53 elevene som har fått plass på ungdomstrinnet er 18 søkere fra forsterket avdeling på 
barnetrinnet. Disse er prioritert i inntaksprosessen.  

 
Nærvær 

Statistikk over sykefravær viser et fravær for Etat for spesialpedagogiske tjenester med underliggende 
enheter på 13,2 prosent i januar, 14,7 prosent i februar og 13 prosent i mars 2025. Samlet sykefravær 
for første kvartal i 2025 er 13,6 prosent. Dette er en nedgang sammenlignet med første kvartal i 2024 da 
sykefraværet var på 14,0 prosent. 

Høyt nærvær er av stor betydning for kvalitet i tjenestetilbudet og for et godt arbeidsmiljø. 
Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for spesialpedagogiske tjenester har samlet hatt et høyt 
sykefravær i perioden januar til og med mars 2025, men det er stor variasjon mellom enhetene. Etat for 
spesialpedagogiske tjenester har på denne bakgrunn fulgt opp arbeidsmiljøgruppene på hver 
resultatenhet.  

 
Andre tiltak 

20. mars 2025 var det tverrfaglig samling om hvordan kommunen kan samhandle bedre i arbeidet for 
barn og unge. Etatsdirektører fra ni etater i tre byrådsavdelinger deltok sammen med 
kommunaldirektørene. 

Utgangspunktet for samlingen var iverksetting av tiltakene i Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester 
til barn, unge og deres familier som ble vedtatt av bystyret i 2023. Et av målene i handlingsplanen er at 
barn og unge skal oppleve inkludering, trivsel og mestring.   

Kommunens strategi for oppvekst og denne handlingsplanen involverer særlig etater i Byrådsavdeling 
for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett og 
Byrådsavdeling for barnehage og skole. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
PPT grunnskole 75 234 −1 747 73 487 71 194 2 293 
Syns-og audioped. tj. 
gr.skole 

10 736 −7 590 3 146 3 728 −582 

PPT førskole 23 323 −180 23 144 27 522 −4 379 
Spesialtiltak for 
førskolebarn 

293 569 −243 293 326 290 108 3 218 

Syns- og audioped tj. 
førskole 

0 0 0 12 −12 

PPT  for voksne og 
ungdom 

3 244 0 3 244 3 931 −687 

Særskilt 
voksenopplæring 

18 492 −721 17 771 17 771 0 

Syns-og audioped. 
tj.voksne 

4 074 0 4 074 3 074 1 001 

https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-24-4/filer
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-24-4/filer
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   Justert 
årsbudsjett 

2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Sum 428 673 −10 481 418 192 417 339 853 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 16 0 16 16 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

525 −257 267 267 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

12 499 −535 11 964 11 964 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

414 288 −9 689 404 599 403 746 853 0,2 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

5 883 0 5 883 5 883 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−4 537 0 −4 537 −4 537 0 0,0 % 

Sum 428 673 −10 481 418 192 417 339 853 0,2 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole melder et samlet mindreforbruk 0,8 mill. kroner på 
tjenesteområde 01C spesialpedagogiske tjenester. Tjenesteområdet består av sentrale poster i 
byrådsavdelingen og Etat for spesialpedagogiske tjenester med underliggende resultatenheter, dvs. de 
fire pedagogisk psykologiske sentrene (PPS) og Syns- og audiopedagogiske tjeneste (SAPT). 

Fagsentrene har startet arbeidet med å kalibrere spesialpedagogiske vedtak, men det for tidlig å se 
effekten av dette ennå. 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer balanse på tjenesteområdet. 
 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  418 192 408 372 406 992 406 062 
Sum Tekniske justeringer  6 328 6 429 6 429 6 429 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −33 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 6 295 6 429 6 429 6 429 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  424 487 414 801 413 421 412 491 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Vekst i vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 
og tilrettelegging i 
barnehage 

32 000 32 000 0 I 2016 ble det gjort endringer i 
barnehageloven. I etterkant har det vært en 
voldsom vekst både i antall barn som får 
spesialpedagogisk hjelp, og i antall timer 
som gis. Fagsentrene har fått styrket 
budsjettet sitt i flere omganger på grunn av 
dette. I 2025 er budsjettet styrket med 32 
mill. kroner. Budsjettet er delt ut til 
fagsentrene i vedtatt budsjett. Basert på 
fagsentrene sin prognose per mars, meldes 
det balanse totalt for tjenesteområdet.  

Sum 32 000 32 000 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Bosetting, 
spesialpedagogisk hjelp 
og tilrettelegging for 
barnehagebarn 

4 370 4 370 0 Budsjettet skal dekke ressurser til 
spesialpedagogisk hjelp- og tilrettelegging 
for bosatte flyktninger i barnehagealder. 
Det forventes at budsjettet brukes opp i 
2025 per d.d. 

Sum 4 370 4 370 0  
     
Effektivisering     
Omorganisering av Etat 
for spesialpedagogiske 
tjenester 

−1 500 −1 500 0 Etat for spesialpedagogiske tjenester skal 
omorganiseres. Omorganiseringen 
forventes gjennomført høsten 2025, og det 
forventes først besparelser knyttet til dette 
fra 2026. Innsparingskravet for 2025 
forutsettes dekket av vakante stillinger i 
etat for spesialpedagogiske tjenester. 

Sum −1 500 −1 500 0  
     
Kutt     
Omlegging av tilbudet 
til barn med 
hørselsutfordringer 

−720 −720 0 Sædalen barnehage har en særskilt satsing 
for barn med hørsels utfordringer. Det er 
per i dag ingen barn som har behov for 
dette tiltaket, og den særskilte satsingen 
avvikles fra høsten 2025. Budsjettnettrekket 
utgjør 720 000 i 2025, og forutsettes dekket 
når tilbudet avvikles. 

Kurs, seminar og reiser −101 −101 0 Nedtrekket er hensyntatt i Vedtatt budsjett. 
Sum −821 −821 0  
     
Sum tiltak 34 049 34 049 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Redusere andelen 
spesialpedagogiske 
vedtak 

Andel barn som har 
vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 
etter barnehageloven 
§31 

3,5 % 4,1 % Det er 4,07 prosent av 
barn i barnehagene som 
har fått vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 
etter barnehageloven § 
31 i perioden januar til 
og med mars 2025.  

 
  Andel elever som får 

enkeltvedtak etter §11 i 
opplæringsloven (skole) 

6,0 %  Andel elever som får 
enkeltvedtak etter §11 i 
opplæringsloven blir 
rapportert til 
Utdanningsdirektoratet 
en gang i året gjennom 
Grunnskolens 
informasjonssystem 
(GSI). For 2025 blir dette 
gjort 1. oktober, og blir 
derfor rapportert på i 3. 
tertial 2025. 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Høyt nærvær Sykefraværsprosent 13,0 % 13,5 % Sykefraværstall for Etat 
for spesialpedagogiske 
tjenester første kvartal 
2025. 

 Redusere 
saksbehandlingstiden for 
at elever skal få raskere 
hjelp 

Andel 
spesialpedagogiske 
vedtak fattet innenfor 
rammen på tre måneder 

55,0 % 45,0 % For perioden januar til 
og med februar 2025 var 
det 45 prosent av 
spesialpedagogiske 
vedtak som ble fattet 
innenfor rammen på tre 
måneder. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 j. Bystyret ber byrådet om å 
vurdere organiseringen av det spesialpedagogiske 
feltet, både innenfor barnehage og skole, samt 
administrativ organisering. Herunder skal det ses 
på arbeidet med sakkyndige vurderinger og 
utmåling av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 
undervisning, med sikte på å sikre et mer 
bærekraftig nivå og en likartet vurdering mellom 
byområdene. Det forutsettes at omorganiseringen 
gir grunnlag for å ta ut effektiviserings-gevinster 
på administrativt nivå. Et forslag om ny 
organisering skal presenteres ifm. revidert 
budsjett 2025, slik at det kan tre i kraft fra skole- 
og barnehageåret 25/26. 

Sak om vurdering av det spesialpedagogiske feltet er i 
prosess og forventes å komme til behandling i Bergen 
bystyre i juni 2025.  
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02-Barnevern 
 
Om tjenesteområdet 
 
Barnevernet i Bergen er organisert i fire lokale barnevernstjenester, barneverntjeneste for enslige 
mindreårige flyktninger, én byomfattende enhet for barnevernvakt, utekontakt og 
fosterhjemsveiledning- og tilsyn. 

Den kommunale barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Tjenesten 
skal vurdere bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, fatte vedtak etter 
lov om barneverntjenester, forberede saker for behandling i Barneverns- og helsenemnda, og iverksette 
og følge opp tiltak. 

De fleste av kommunens helse- og omsorgstjenester for barn og unge og barneverntjenester driftes fra 
Etat for barn og familie. Ulike tjenester for barn og unge under flere budsjettområder påvirker 
hverandre, og utgiftene må ses i sammenheng. 

Utvikling og utfordringer 
 
Det har vært en stor utgiftsvekst for barnevernet de siste årene. Veksten gjelder i hovedsak for barn og 
unge som får tiltak utenfor sitt biologiske hjem, som for eksempel fosterhjem, beredskapshjem og 
institusjon. Samlet sett har Bergen en lik utvikling som på nasjonalt nivå med lavere antall barn med 
behov for barnevernstiltak, særlig for mindre omfattende hjelpetiltak. Samtidig er det en utflating av 
bruk av institusjon, økning i akutte tiltak, en svak økning i bruk av beredskapshjem og en økning i 
undersøkelser hvor det begjæres tiltak fra Barneverns- og helsenemnda. Utviklingen viser at 
alvorsgraden i mange av barna sin situasjon er høy, og økt ungdomskriminalitet og psykiske 
helseutfordringer tilsier at det er sannsynlig med høy bruk av de tyngre tiltakene også i perioden 
fremover. 

Barne- og ungdomskriminaliteten i Bergen har økt både i 2023 og 2024, noe som også berører 
barnevernet. Barna dette gjelder har ofte behov for tiltak og oppfølging fra både kommunale tjenester 
og statlig barnevern, psykisk helsevern og politi/kriminalomsorg. Det er ventetider på statlige tiltak som 
Multisystemisk terapi (MST), og det er fremdeles en del brudd på bistandsplikten hos Bufetat. Det er 
også en krevende situasjon med manglende tilgang på spesialiserte fosterhjem levert fra Bufetat. Det er 
stor pågang til tjenester utenfor barnevernet, spesielt innenfor psykisk helsetjenester. Det er ofte 
overlapp og gråsoner mellom barnevernet og disse tjenestene. For å kunne forebygge denne utviklingen 
er det nødvendig med styrking av den tidlige innsatsen på tvers av oppvekstetatene. 

Bergen bystyre vedtok i møte 30. januar at kommunen skal bosette 400 flyktninger i 2025. Herunder 20 
enslige mindreårige hvor 5 er under 15 år. Fagdirektoratet for integrering, IMDi, har endret praksis for 
tildeling av tilskudd til kommunene for å bosette personer med nedsatt funksjonsevne. Tidligere år har 
innvilgelsesprosenten for refusjonssøknader til ordningen vært høy, men nå opplever 
Barneverntjenesten for enslige mindreårige en høyere terskel for å få innvilget refusjon. Endringen fører 
til et merforbruk for tjenesten, og det arbeides med sparetiltak. 

Bemanningssituasjonen i barnevernet er fremdeles vanskelig, og etaten har et særskilt fokus på å 
rekruttere og beholde personellet i barnevernstjenesten. Det er i 2025 startet et prosjekt som blant 
annet skal se på årsaker til fravær og turnover og iverksette tiltak for dette. 
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Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Barneverntjeneste 355 106 −22 040 333 065 337 374 −4 309 
Barnevernvakt 17 450 −2 359 15 091 15 091 0 
Tiltak i familien 87 901 −1 288 86 613 87 082 −469 
Tiltak utenfor familien 634 756 −17 142 617 614 618 783 −1 169 
Psykiske helsetjenester 
og tjenester til 
utviklingshemmede i 
institusjon og 
familiehjem 
(Barnevernet 

0 0 0 −1 319 1 319 

Sum 1 095 213 −42 829 1 052 384 1 057 012 −4 628 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 7 626 −419 7 207 7 607 −400 −5,2 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

621 −51 570 570 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

1 082 159 −42 359 1 039 801 1 044 028 −4 228 −0,4 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

4 806 0 4 806 4 806 0 0,0 % 

Sum 1 095 213 −42 829 1 052 384 1 057 012 −4 628 −0,4 % 
 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et merforbruk på 4,2 millioner 
kroner innenfor tjenesteområdet. Merforbruket skyldes hovedsakelig et erstatningskrav i en tidligere 
barnevernssak. 

Byrådsleders avdeling forventer et merforbruk på kr. 0,4 mill. innen tjenesteområdet. Dette skyldes et 
forventet økt behov for kjøp av ekstern advokatbistand. Under Byrådsleders avdeling gjelder dette 
utgifter ved Kommuneadvokaten, som er prosessfullmektig for kommunen i saker om tvangsinngrep 
etter barnevernsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 
 

  



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 147 av 459 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  1 052 384 1 031 009 1 025 009 1 020 009 
Sum Tekniske justeringer  −4 806 −4 191 −4 191 −4 191 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −195 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −5 002 −4 191 −4 191 −4 191 

Erstatninger barnevern Nye engangstiltak 4 125 0 0 0 
Vakante stillinger Kutt −4 108 0 0 0 
Reduksjon kontorfaglig Kutt −500 −1 000 −1 000 −1 000 
Redusere utgifter til bilbruk Kutt −437 0 0 0 
Nye tiltak og realendringer  −920 −1 000 −1 000 −1 000 
Forslag til ny ramme  1 046 463 1 025 818 1 019 818 1 014 818 
 

 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Fosterhjem, 
miljøterapeutiske tiltak 
og institusjonsplasser 

19 300 19 300 0 Alvorsgraden i flere barn sin situasjon er 
høy og medfører økt behov for både tyngre 
og flere tiltak for å sikre nødvendig hjelp til 
de barna som trenger det. 

Vektertjenester ved 
barnevernstjenestene 

2 500 2 500 0 Vektertjenestene kom på plass i fjor, og 
midlene medgår som følge av helårsvirkning 
i 2025. 

Kutt i kontorfaglig 
avdeling 

−1 300 −650 −650 Kutt i årsverk i kontorfaglig avdeling er i 
prosess og vil bli delvis innfridd i 2025. 

Sum 20 500 21 150 −650  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Fosterhjem, 
miljøterapeutiske tiltak 
og institusjonsplasser 

41 000 41 000 0 Alvorsgraden i flere barn sin situasjon er 
høy og medfører økt behov for både tyngre 
og flere tiltak for å sikre nødvendig hjelp til 
de barna som trenger det. 

Bosetting av flyktninger 
2025 - Enslige 
mindreårige 

2 500 2 500 0 Det planlegges full oppstart fra 1. mai 2025. 
Enheten overtok huset til en ny institusjon 
med fire plasser for enslige mindreårige i 
Bergen fra 7. november 2024. 

Sum 43 500 43 500 0  
     
Nye tiltak     
Krav om 
masterutdanning i 
barnevernet 

2 625 2 625 0 Det arbeides kontinuerlig med å styrke 
kompetansen i barnevernet ved å motivere 
ansatte til å ta videreutdanning og det 
rekrutteres fortløpende nyansatte med 
masterutdanning. Budsjettet medgår til å 
dekke lønnsutgifter som følge av høyere 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

avlønning av ansatte med 
masterkompetanse ved 
barnevernstjenesten. 

Tjenestepensjon til 
fosterforeldre 

3 200 3 200 0 Det forventes at midlene vil medgå til 
formålet i påvente av endelig behandling av 
stortinget vedrørende endringer i lov om 
barnevern. 

Sum 5 825 5 825 0  
     
Effektivisering     
Bedre styring og 
prioritering av 
hjelpetiltak 

−5 000 −5 000 0 Tiltaket realiseres gjennom redusert kjøp fra 
private aktører. 

Sum −5 000 −5 000 0  
     
Kutt     
Kurs, seminar og reiser −161 −161 0 Restriktiv praksis for kurs, konferanser og 

reiser gjennomføres i løpet av året 
Sum −161 −161 0  
     
Sum tiltak 64 664 65 314 −650  
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Barneverntjenesten 
sikrer god 
ressursutnyttelse av 
eksisterende 
kommunale tiltak  

Andel barn med vedtak 
om hjelpetiltak der 
hjelpen fås fra Barne- og 
familiehjelpen pr. dato 

50,0 % 39,0 % Resultatet ligger under 
vedtatt mål, selv om 
antall barn som får tiltak 
i Barne- og 
familiehjelpen er relativ 
stabilt. Tjenestene 
erfarer at familienes 
utfordringer og behov er 
mer alvorlige og 
sammensatte enn 
tidligere. Det er lokale 
variasjoner i den 
gjennomsnittlige 
tiltakslengden, og 
enkelte steder har det 
vært ventetid på 
iverksettelse av vedtak. 

 
  Andel barn med vedtak 

om hjelpetiltak der 
hjelpen fås fra 
Utekontaktens 
tiltaksavdeling pr. dato 

35,0 % 29,0 % Det er en økning i bruk 
av hjelpetiltak i 
Utekontakten, men det 
er fremdeles ikke 
måloppnåelse. 
Hovedårsaken til dette 
er at en større andel av 
barn og familier har 
store og sammensatte 
utfordringer, noe som 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

legger press på tiltakets 
kapasitet.  

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Barn mottar hjelp som 
nytter og beskytter - når 
de trenger det  

Andel barn flyttet til 
slekts- og 
nettverksfosterhjem 
siste tertial 

70,0 % 88,0 % Resultatet er over 
vedtatt mål. Dette er 
som følge av et 
kvalitativt godt og 
systematisk arbeid med 
mål om å øke bruk av 
plasseringer i barnets 
slekt eller nettverk der 
dette er mulig.  

 
  Andel barn med vedtak 

om plassering som bor i 
institusjon pr. dato 

10,0 % 16,0 % Bergen kommune ønsker 
primært å tilby 
fosterhjemsplassering til 
barn som ikke kan bo 
hjemme. De siste årene 
har det vært en gradvis 
nedgang i bruk av 
institusjonstiltak, men 
denne utviklingen har 
flatet ut de to siste 
årene. Dette forklares i 
hovedsak med at Bufetat 
har bedret kapasiteten 
sin noe slik at flere barn 
som har behov for 
institusjon har fått det, 
og at en ser en økning i 
store og sammensatte 
hjelpebehov hos enkelte 
barn og unge. 

 
  Andel hasteflyttinger 

drøftet i Tverretatlig 
hasteteam siste tertial 

50,0 % 25,0 % Forebygging av 
akuttplasseringer og 
sikring av likeverdige 
faglige vurderinger på 
tvers av 
barnevernstjenestene er 
et viktig mål for 
kommunen. Det er 
derfor satt et ambisiøst 
mål for bruken av 
Tverretatlig hasteteam. 
Ordningen er evaluert og 
justert, og det er 
registrert en høyere bruk 
av tjenesten enn ved 
forrige rapportering. Det 
blir jobbet med å utnytte 
tiltaket bedre, samtidig 
er det ikke aktuelt i alle 
saker.  
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

  Antall barn som har fått 
gjennomført familieråd 
siste tertial 

140 21 Måloppnåelse er ikke 
oppfylt. Tiltaket er 
frivillig og selv om tilbud 
blir gitt takker enkelte 
familier nei til dette. 
Tjenestene jobber 
målrettet med å øke 
bruk av metoden.  

  

 
 
Statustekst investeringer 
 
Tilpasning av lokaler - sekkepost 
Midlene skal i 2025 benyttes til ombygging av Ombygging av forsterket skjermet enhet ved Fyllingsdalen 
sykehjem. (ca 4 mill).  Ombyggingen er nødvendig for å kunne ivareta sikkerheten for ansatte og 
brukere.  Videre skal det benyttes midler til å bygge om lokaler på helsehuset lokaler til nye arealer for 
legevaktsentralen, slik at det kan utvides med flere operatørplasser (ca. 2,2 mill.) 
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03A-Tjenester til eldre 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområde 03A omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende innbyggere 
over 65 år og beboere i helseinstitusjoner. Tjenestene inkluderer helsehjelp og praktisk bistand i 
hjemmet, avlastningstilbud og aktivitetstilbud. Disse tilbudene er tilpasset eldre med ulike 
helseutfordringer og nedsatt funksjonsevne, og bidrar til at flere kan bo hjemme lengre.  

Bergen kommune tilbyr også ulike typer omsorgsboliger og helseinstitusjoner. Behandlingssentre tilbyr 
korttidsopphold, mens sykehjem dekker behovet for langtidsopphold. Ansvaret for tjenester til personer 
med rusavhengighet og psykiske lidelser ligger hos Byrådsavdeling for arbeid, sosial og mangfold 
(BBSM). Det er inngått en samarbeidsavtale som innebærer at enkelte hjemmebaserte tjenester tildelt  
av BBSM utføres av BEHO. Disse tjenestene faktureres internt. 

 

Utvikling og utfordringer 
 
Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023:4,Tid for handling, viser tydelig de store utfordringene 
vi står overfor i møte med en voksende eldrebefolkning og svakere utvikling i tilgjengelig arbeidskraft. 

Hjemmetjenesten og sykehjemmene har flere hundre ledige stillinger som de ikke klarer å besette, dette 
gjelder i særlig grad helsefagarbeidere og sykepleiere. I tillegg er sykefraværet svært høyt. I februar var 
sykefraværet 14 prosent i Etat for hjemmebaserte tjenester og 14,8 prosent i Etat for behandlingssentre 
og sykehjem. Det er krevende for tjenestene å drifte med et så høyt fravær i tillegg til mange ubesatte 
stillinger. Kombinasjonen høyt sykefravær og mange ubesatte stillinger medfører at enhetene bruker for 
mye overtid og vikarbyrå. 

Byrådet vil gjennom et nærværsprosjekt redusere sykefraværet i kommunens tjenester. I budsjettet for 
2024 og 2025 er det avsatt fire millioner kroner til tiltaket. Etat for hjemmebaserte tjenester har i 2024 
deltatt i arbeidsgruppen for kvinnehelse, mens Etat for behandlingssentre og sykehjem deltar som pilot i 
nærværsprosjektet. 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) jobber med rekrutteringstiltak i henhold til vedtatt 
Strategisk rekrutteringsplan og Strategisk plan for utvikling av heltidskultur. For eksempel har BEHO har 
en rekrutteringspatrulje som representerer kommunens helse- og omsorgstjenester på messer og 
utdanningsinstitusjoner. Målet er å møte og inspirere unge mennesker til å velge en karriere innen 
helsesektoren. Etatene tilstreber å øke deltidsstillinger til heltidsstillinger ved å innføre langvakter og 
årsturnus. 

KS-prosjektet Tørn ser på hvordan fordeling av oppgaver, organisering av arbeidstid og 
kompetanseheving kan bidra til en mer bærekraftig helsesektor med tanke på helsepersonell. Etat for 
hjemmebaserte tjenester og Etat for behandlingsentre og sykehjem deltar i prosjektet: Bergen 
kommune - Jobber for mer effektiv bruk av helsekompetansen 

For at innbyggerne i Bergen skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og leve selvstendige liv, er 
forebygging og rehabilitering viktige strategier. Helseteknologi bidrar også til at innbyggere med 
redusert funksjonsevne klarer seg bedre i hverdagen.  Kommunens tverrfaglige Vurderingsteam 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/
https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/900102/mote/4029565/sak/237966
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/smart-omsorg/nyheter/heltid-na-strategisk-plan-for-utvikling-av-heltidskultur-i-byradsavdeling-for-eldre-helse-og-frivillighet-2022-2027
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/dette-er-torn/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-og-inkludering/jobber-for-mer-effektiv-bruk-av-helsekompetansen
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-og-inkludering/jobber-for-mer-effektiv-bruk-av-helsekompetansen
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vurderingskontor-for-voksne-og-eldre/om-oss
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kartlegger hjelpebehovet til nye søkere av helse- og omsorgstjenester. Om lag 18 prosent av de som fikk 
hjelp av Vurderingsteam i 2024 fikk løst sitt hjelpebehov raskt og trengte ikke videre bistand fra 
kommunen. 

Figur 1 under, viser at 23,9 prosent av innbyggerne i Bergen over 80 år, hadde en eller annen form for 
hjemmetjenester i 2024. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2023, og hele 6,3 
prosentpoeng sammenlignet med 2015. Det samme utviklingstrekket ser vi også i Oslo, Stavanger og 
Trondheim. Bergen har fremdeles høyere andel innbyggere 80 år og eldre med hjemmebaserte 
tjenester, sammenlignet med de tre andre storbykommunene. 
  

 

  

Tildeling av hjemmetjenester må sees i sammenheng med tildeling av andre typer tjenester, som for 
eksempel sykehjemstjenester. Figur 2 under, viser at 12,5 prosent av innbyggerne 80 år og eldre i 
Bergen, bor på sykehjem. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Bergen 
ligger høyest av de fire største bykommunene både når det gjelder andel innbyggere over 80 år som 
bruker hjemmetjenester og sykehjemstjenester. Bergen kommune har også en eldre befolkning enn de 
øvrige kommunene. 
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Bergen kommune tilbyr tilrettelegging av private boliger og har omsorgsboliger med livsløpsstandard til 
utleie. Beboerne i omsorgsboliger får nødvendig bistand fra hjemmetjenestene og har fellesareal med 
miljøtilbud. I tillegg har kommunen boliger med stedlig bemanning, som omsorgssenter, omsorg pluss 
boliger, bofellesskap og bokollektiv.   

Bergen kommune har kommunale og private ideelle sykehjem. Om lag 20 prosent av sykehjemsplassene 
er korttids- og rehabiliteringsplasser på behandlingssenter.  Byrådets mål er å øke sykehjemskapasiteten 
og redusere ventelisten på langtidsplass i sykehjem. Flere sykehjemsprosjekter er under planlegging og 
gjennomføring: 

• Midtbygda behandlingssenter (100 plasser), som er i byggefase. 
• Loddefjordåsen behandlingssenter skal erstatte Frieda Fasmers minne (90 plasser). 
• Fageråshjemmet, som erstatter Slettemarken sykehjem (100 plasser). 
• Haugatun sykehjem (100 plasser), som skal bygges på nabotomten til Frieda Fasmers minne. 
• En tomt for et nytt sykehjem (rundt 150 plasser). 
• Utlysning av et privat sykehjem (rundt 200 plasser). 
• Et nytt sykehjemsbygg i tilknytning til Betanien (100 plasser). 
• En mulig utvidelse av Odinsvei sykehjem (40 plasser). 

 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Åpne aktivitetstilbud 
eldre 

25 648 −1 055 24 593 24 593 0 

Dagsenter eldre 87 979 −8 636 79 344 89 694 −10 350 
Miljøtiltak i bolig 46 726 −6 454 40 272 40 272 0 
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   Justert 
årsbudsjett 

2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Andre velferdstiltak 
eldre 

98 033 −47 910 50 124 50 124 0 

Hverdagsrehabilitering 21 416 −934 20 481 20 481 0 
Sykehjem døgnopphold 
eldre 

2 955 305 −655 205 2 300 100 2 300 100 0 

Aldershjem 
døgnopphold 

0 0 0 0 0 

Utskrivningsklare 
pasienter i somatiske 
sykehus 

5 803 0 5 803 5 803 0 

Heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger eldre 
(omsorg+) 

176 396 −12 972 163 424 170 585 −7 160 

Praktisk hjelp og bistand 
eldre 

160 038 −79 864 80 174 80 174 0 

Personlig assistent 
(BPA) - eldre 

35 656 0 35 656 35 656 0 

Hjemmesykepleie eldre 1 377 162 −78 301 1 298 861 1 281 350 17 510 
Byggdrift sykehjem 386 298 −23 087 363 211 351 211 12 000 
Byggdrift aldershjem 238 −45 193 193 0 
Byggdrift 
omsorgsboliger 

104 709 −97 914 6 796 6 796 0 

Byggdrift 
Heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger 
(omsorg+) 

43 549 −60 991 −17 442 −17 442 0 

Byggdrift trygdeboliger 12 732 −21 753 −9 021 −9 021 0 
Sum 5 537 688 −1 095 119 4 442 569 4 430 569 12 000 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling −195 0 −195 −195 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

378 648 −190 549 188 099 176 099 12 000 3,2 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

5 113 793 −904 567 4 209 226 4 209 226 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

1 489 −3 1 485 1 485 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

43 954 0 43 954 43 954 0 0,0 % 

Sum 5 537 688 −1 095 119 4 442 569 4 430 569 12 000 0,2 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet. 

Det er et Innsparingskrav knyttet til tiltaket “Omstrukturering av aktivitetssentre for eldre” som har en 
forventet helårseffekt på 13,8 mill. Det forventes at ca 3,5 mill. av dette kravet blir realisert i 2025.Det er 
i tillegg noe merforbruk knyttet til tjenester til beboere i omsorgpluss-boliger, og sykehjem. 

Det er på den andre siden noe lavere utgifter til hjemmesykepleie som oppveier disse avvikene. 

Byrådsavdeling for finans forventer er mindreforbruk på kr 12,0 mill. på tjenesteområde 03A Tjenester 
til eldre. Årsaken til avviket er at energiutgiftene i sykehjem forventes å bli lavere enn budsjettert. Dette 
skyldes at prisforventningene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble lagt frem høsten 2024. 

Byrådsavdeling næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 03A Tjenester til eldre 
ved årsslutt. Tilskudd utbetales i henhold til Bystyrets vedtak. 
 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  4 442 569 4 538 635 4 627 855 4 771 239 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −12 729 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  −68 599 −65 277 −65 277 −65 277 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −81 328 −65 277 −65 277 −65 277 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  4 361 241 4 473 358 4 562 578 4 705 962 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Reduserte energiutgifter −14 100 −14 100 0 Reduksjonen er gjennomført. 
Oppbudsjettering av 
hjemmebaserte tjenester 

30 000 30 000 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking 
vedtatt i revidert budsjett 2024. 
Styrkingen er gjennomført. 

Multidose - effekt av økt 
utbredelse 

−10 000 −10 000 0 Effektiviseringskrav vedtatt i revidert 
budsjett 2024 og videreført i budsjett 
2025. Tiltaket er iverksatt og effekten tas 
ut gradvis etterhvert som flere og flere 
brukere kan benytte seg av multidose. 

Sum 5 900 5 900 0  
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Nye tiltak     
Anskaffelse - Nytt pleie og 
omsorgssystem (erstatning 
for Visma Profil) 

6 600 6 600 0 Arbeidet med å skifte ut det eksisterende 
systemet går over i en anskaffelsesfase fra 
sommeren 2025. 

Forprosjekt - nytt pleie og 
omsorgssystem (erstatning 
for Visma Profil) 

2 900 2 900 0 Arbeidet med å anskaffe nytt pleie og 
omsorgssystem gjennomføres etter 
planen. 

Slettemarken sykehjem - 
utvidet drift 

4 000 4 000 0 Beløpet gjelder helårsvirkning av 
utvidelsen som skjedde våren 2024. 

Økte tjenester til 
hjemmeboende 

100 000 100 000 0 Tjenesten til hjemmeboende brukere er 
styrket. Må sees i sammenheng med 
“Effekt av forebyggende tiltak og nye 
arbeidsmetoder”. 

Nødvendig vedlikehold / 
oppgraderinger - privat 
ideelle virksomheter 

2 500 2 500 0 Arbeidet med nødvendig vedlikehold og 
oppgraderinger er startet opp. 

Kjøp av institusjonstjenester 5 515 5 515 0 Anskaffelsen er gjennomført. 
Prosjekt med økt 
grunnbemanning i 
sykehjem 

13 000 13 000 0 Prosjektet er startet opp, og det forventes 
full drift i 2025. 

Sum 134 515 134 515 0  
     
Tilpasning til aktivitetsnivå     
Landås Menighets 
eldresenter - 
Konseptvalgutredning 

−1 700 −1 700 0 Utredningen ble gjennomført i 2024. 

EBE - Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

3 600 3 600 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er 
mulig å skille effekt av strømsparing fra 
effekt av energieffektivisering. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

842 842 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Sum 2 742 2 742 0  
     
Kutt     
Avvikle vikarordning for 
helsetjenester i 
Bemanningstjenester 

−1 915 −1 915 0 Avvikling av vikarordning for 
helsetjenester i Bemanningstjenester i HR 
Bemanning er gjennomført med virkning 
fra 01.01.25. 

Omstrukturering av 
aktivitetssentre for eldre 

−13 800 −3 450 −10 350 Tiltaket er under gjennomføring. Det 
forventes delårseffekt av 
omstruktureringen i inneværende år. 

Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

−5 300 −5 300 0 Reduksjonen er gjennomført med 
helårsvirkning i 2025. 

Kutt i tilskudd −20 −20 0 Reduksjonen er gjennomført. 
Kurs, seminar og reiser −108 −108 0 Budsjettreduksjonen er fordelt på aktuelle 

enheter, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere aktiviteten. 

Sum −21 143 −10 793 −10 350  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

−356 −356 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
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falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er 
mulig å skille effekt av strømsparing fra 
effekt av energieffektivisering. 

Bo lenger hjemme - Effekt 
av forebyggende tiltak og 
nye arbeidsmetoder 

−17 000 −17 000 0 Tiltakene er iverksatt. Må sees i 
sammenheng med tiltaket “Økte tjenester 
til hjemmeboende”. 

Sum −17 356 −17 356 0  
     
Inntektsendringer     
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

4 531 4 531 0 Ordningen er endret med virkning fra 
1.1.2025. Faktisk effekt av endringen blir 
ikke kjent før det rapporteres på denne 
ordningen på slutten av året. 

Sum 4 531 4 531 0  
     
Sum tiltak 109 189 119 539 −10 350  
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Heltidskultur- øke 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnittlig 
stillingsprosent i Etat for 
hjemmebaserte 
tjenester (faste stillinger, 
eks. studentstillinger, 
avlastere og 
oppdragstakere) 

80,0 % 79,4 % Etat for hjemmebaserte 
tjenester har pr. 1. 
tertial en 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på 79,4 
%. Dette er to tideler 
mindre enn på samme 
tidspunkt i fjor. 

 
  Gjennomsnittlig 

stillingsprosent i Etat for 
sykehjem (faste 
stillinger, eks. 
studentstillinger, 
avlastere og 
oppdragstakere) 

79,0 % 76,9 % Etat for sykehjem har pr. 
1. tertial en 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på 76,9 
%. Dette er opp fem 
tideler fra samme 
tidspunkt i fjor. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Eldre skal få bo hjemme 
så lenge de mestrer det 

Andel innbyggere 80-89 
år som ikke bor i 
institusjon 

92,9 % 92,4 % Pr. 1. mai bor 92,4 % av 
innbyggerne i Bergen 
kommune i alderen 80-
89 år utenfor institusjon. 
Dette er opp to tideler 
fra samme tidspunkt i 
fjor. 

 
  Andel innbyggere 90 år 

og eldre som ikke bor på 
institusjon 

73,9 % 74,0 % Pr. 1. mai bor 74,0 % av 
innbyggerne i Bergen 
kommune i alderen 90 år 
og eldre utenfor 
institusjon. Dette er ned 
åtte tideler fra samme 
tidspunkt i fjor. 

 
 Øke mestring og 

selvstendighet 
Antall brukere av 
lokaliseringsteknologi 

400 379 Ved utgangen av 1. 
tertial har 379 brukere 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

fått tjenesten 
lokaliseringsteknologi 
(GPS). Dette er 58 flere 
enn på samme tidspunkt 
i fjor. 

 
  Antall brukere av 

medisineringsstøtte 
400 342 Ved utgangen av 1. 

tertial har 342 brukere 
fått tjenesten 
medisineringsstøtte. 
Dette er 4 flere enn på 
samme tidspunkt i fjor. 

 
  Antall brukere av 

trygghetspakker (unntatt 
røyksensor) 

200 161 Ved utgangen av 1. 
tertial har 161 brukere 
fått tjenesten 
trygghetspakker. Dette 
er 22 færre enn på 
samme tidspunkt i fjor. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 h. Bystyret ber byrådet iverksette 
arbeidet med endringer i tjenestetildeling og 
utmåling innenfor helse- og omsorgstjenestene. 
Faggrupper, tillitsvalgte og vernetjenesten 
inviteres til å delta i arbeidet. Det rapporteres 
tilbake til bystyret i Revidert budsjett og 
Tertialrapport 2. 

Prosjekt “Tildeling og utmåling av tjenester i 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg” ble etablert 
01.02.24 for å svare ut budsjettvedtak 10 i, Handlings- 
og økonomiplan 2025-2028. Prosjektgruppen består av 
representanter fra relevante etater, byrådsavdelingen, 
hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Prosjektet som 
varer til 01.02.25, består av fem Arbeidspakker:   

• Arbeidspakke 1 handler om å forankre 
prosjektet i- og utenfor organisasjonen.   

• I arbeidspakke 2 kartlegges nivået på 
tjenestene i Bergen, og vi sammenligner 
tjenestenivået med andre store kommuner, 
og innad i kommunen, på tvers av tjenester.  

• Arbeidspakke 3 skal beskrive dagens praksis 
for tildeling og utmåling for ulike tjenester og 
oppgaver.  

• I arbeidspakke 4 innhenter prosjektet forslag 
til tiltak fra ansatte i tjenestene.  

• I arbeidspakke 5 vil forslag til tiltak 
risikovurderes og eventuelt prøves ut/ 
iverksettes.  

Styringsgruppen som består av administrativ ledelse på 
nivå en og to, samt hovedverneombud og tillitsvalgte, 
vil gi anbefaling om hvilke tiltak som skal tas videre. 
Beslutning om gjennomføring vil bli tatt av den som har 
fullmakt til å ta beslutningen. Enkelte tiltak vil kunne tas 
administrativt, mens andre må besluttes av byrådet 
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Oppdrag Beskrivelse status 
eller bystyret. Det kan også komme forslag som 
forutsetter endringer i nasjonale 
veiledere/retningslinjer eller lov/forskrift.   

Andre storkommuner er orientert om prosjektet, og 
landets 10 største kommuner og KS ønsker å 
samarbeide med Bergen kommune.  

Prosjektet samarbeider tett med tilsvarende prosjekt i 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og 
mangfold.   

Eldrerådet, KRPF og Ungdomsrådet er informert om 
prosjekt, og vil få komme med innspill underveis.   

Hittil i prosjektet er det identifisert noen områder som 
vi vil se nærmer på:    

• Vi ser at aldersgruppen 0-49 år har høyest 
timeforbruk, og timeomfanget har økt 
vesentlig fra 2017. Tilsvarende utviklingstrekk 
ser vi i de andre ASSS kommunene.   

• Bergen tildeler i snitt flere timer 
hjemmetjenester per innbygger 
sammenlignet med Oslo, Stavanger og 
Trondheim.   

• Brukere av tjenester til utviklingshemmede 
tildeles flere timer hjemmebaserte tjenester 
per uke, sammenlignet med øvrige 
hjemmetjenestebrukere. De har også i snitt 
flere timer/uke med omsorgslønn og med 
dagsentertilbud.   

• En stor andel hjemmetjeneste-brukere er 
vurdert til å ha et “begrenset hjelpebehov”, 
og 2131 brukere får hjelp mindre enn 1,5 
timer/uke. Prosjektet vil vurdere om noen av 
disse brukerne kan avhjelpes på andre, og 
mindre ressurskrevende måter for 
kommunen, for eksempel med helseteknologi 
og ved at for eksempel apotekene kan ivareta 
enkelte av oppgavene.    

 
Verbalvedtak 10 i. Bystyret ber byrådet om å 
iverksette arbeidet med å gjennomgå og redusere 
bruken av vikarer i tjenestene. Faggrupper, 
tillitsvalgte og vernetjenesten inviteres til å delta i 
arbeidet. Det rapporteres tilbake til bystyret i 
Revidert budsjett og Tertialrapport 2. 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) har 
startet et prosjekt for å gjennomgå og redusere bruken 
av vikarer i tjenestene. Prosjektet heter «Redusert 
vikarbruk i BEHO». Eier av prosjektet er Ingelin Søraas, 
seksjonssjef for HR og organisasjon i BEHO. 
Prosjektleder er Gunn-Britt Grøvan, rådgiver for 
rekruttering og kompetanse i BEHO. I styringsgruppen 
sitter Bernt Tungodden, seksjonssjef for Økonomi i 
BEHO, etatsdirektørene i BEHO og 
tillitsvalgtrepresentant og hovedverneombud. 
Prosjektgruppen består av representanter fra alle etater 
i BEHO og tillitsvalgt og verneombud.  

Det er opprettet et mandat for prosjektet, og prosjektet 
er etablert med prosjektdokumentasjon (milepælsplan), 
fremdriftsplaner og tiltak.  

Prosjektets milepæler:  
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Oppdrag Beskrivelse status 
1 En kulturendring blant ansatte, som rommer 
forståelse for nødvendige endringer i arbeidsform og 
organisasjonsstruktur er satt i gang i etatene.  

2 Enheter som kategoriseres med høyt vikarforbruk er 
identifisert og beskrevet, og erfaringer fra enheter som 
kategoriseres med lavt vikarforbruk er innhentet.  

3 Dagens rutiner for innhenting av vikar er 
gjennomgått.   

4 Overordnet felles rutine er oppdatert og iverksatt.  

5 Tillat minimumsbemanning, som sikrer at enheten 
drifter forsvarlige helsetjenester ved fravær i enhet, er 
beskrevet i rutinen.  

6 Ulike digitale og organisatoriske hjelpemidler som kan 
redusere vikarbruk er vurdert og foreslått.  

Status pr 30.4.25:  

Prosjektet har innhentet dagens rutiner for vikarbruk i 
alle våre enheter og samlet inn dokumentasjon og tall 
til en analyse av enheter med høyt og lavt vikarforbruk. 
Blant parameterne som analyseres er sykefravær, 
størrelse på enhet, antall ansatte, organisering av 
fagpersonell, turnover blant ansatte og ledere, 
stillingsstørrelser m.m.   

Vi har etablert kontakt med Trondheim kommune som 
har 2 års erfaring etter innføring av ulike tiltak for å 
redusere vikarbruk i deres kommunale helsetjenester. 
Prosjektet ser frem til erfaringsutveksling.  

Rutinen for vikarinnleie som er under utarbeidelse, er 
en overordnet rutine for hele BEHO.  

 
Verbalvedtak 11 a. Bystyret ber byrådet om å 
starte en prosess med sikte på å gjennomføre en 
utlysning etter et sykehjem med rundt 200 plasser 
i løpet av 2. halvår 2025 

Et utlysningsprosjekt er etablert hos Etat for utbygging. 
I begynnelsen av april ble det gjennomført et 
markedsdialogmøte med over 50 representanter for 
lokale og nasjonale entreprenører og 
eiendomsutviklere, der innhold og rammer for 
utlysningsprosjektet ble presenter. I første halvdel av 
mai ble det avholdt én-til-én innspillsmøter med flere 
av aktørene. Arbeidet med å utarbeide et 
konkurransegrunnlag fortsetter gjennom våren og 
sommeren, med sikte på å gjennomføre en utlysning i 
løpet av 2. halvår 2025.  

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedtat

t 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Anskaffelse av 
sykehjem - ekstern 
utlysning 

 IA 9 500 9 500 0 4.kv.  2025 9 500 2 360 −7 140 

Biler til transport 
av eldre 

 - - - - Løpende 2 994 0 −2 994 

Engensenteret - 
Prosjektutvikling 

0 IA 4 000 4 000 0 4.kv.  2027 4 000 4 000 0 

Engensenteret 
nytt sykehjem - 
konseptvalgutredn
ing 

 IA 6 200 125 6 075 4.kv.  2025 6 078 3 −6 075 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 7 660 6 728 −932 
Fageråshjemmet   IA 967 943 1 166 400 −198 45

8 
2.kv.  2030 9 056 10 409 1 353 

Haugatun 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 110 606 110 606 0 2.kv.  2029 5 533 4 273 −1 260 

Hordnestunet - 
oppgradering og 
ombygging 

BY 
311/23 

70 000 70 000 69 000 1 000 3.kv.  2025 8 379 7 379 −1 000 

Kalfaret sykehjem 
- oppgradering 

BR 
1239/2

2 

20 000 20 000 20 000 0 2.kv.  2025 1 034 1 034 0 

Led-belysning 
kommunale bygg 

0 IA 60 500 60 500 0 4.kv.  2039 4 500 4 500 0 

Loddefjordåsen 
behandlingssenter 

BY 
119/25 

1 041 800 1 041 7
99 

1 041 799 0 4.kv.  2028 50 706 28 087 −22 618 

Lyngbøtunet bo- 
og servicesenter - 
Rehabilitering 

0 IA 4 000 4 000 0 4.kv.  2029 4 000 4 000 0 

Midtbygda 
sjukeheim, riving 
og nybygg 

BY 
93/23 

993 000 993 000 993 000 0 1.kv. 2027 280 044 319 044 39 000 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 3 471 3 471 0 4.kv.  2027 0 0 0 

Mindre 
bygginvesteringer 
- sekkepost 

 - - - - Løpende 23 973 23 919 −54 

Nytt pleie og 
omsorgssystem 
(erstatning for 
Visma Profil) 

0 IA 27 100 27 100 0 4.kv.  2029 2 200 0 −2 200 

Sentral korreksjon  - - - - Løpende −153 17
9 

−108 179 45 000 

Tilpasning av 
lokaler - sekkepost 

 - - - - Løpende −1 876 546 2 421 

Tiltak for økt 
matglede i 
eldreomsorgen» 

 IA 40 000 40 000 0 4.kv.  2026 10 000 10 000 0 

Åsaheimen BY 
295/17 

549 800 667 690 667 690 0 Ferdig 36 853 36 853 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −482 −176 306 

Sum       310 972 354 778 43 806 
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Statustekst investeringer 
 
Anskaffelse av sykehjem - ekstern utlysning 
For å øke tempoet i utbyggingen av nye sykehjemsplasser, har byrådet foreslått å invitere inn private 
aktører til å samarbeide om et større sykehjemsprosjekt. Det legges derfor opp til å gjennomføre en 
ekstern utlysning etter et sykehjem med inntil 200 plasser. Det er satt av midler til å utarbeide et 
utlysningsgrunnlag, med siktemål om at en slik utlysing kan skje i løpet av 2. halvår 2025. Prosjektet 
startet opp i februar 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i utarbeidet 
årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse. Midler til gjennomføringsfase inngår i sekkepost inntil videre.  

Biler til transport av eldre 
Det må gjennomføres ny konkurranse, Lang leveringstid gjør at det ikke vil  påløpe utgifter før i 2026. 

Biler til transport av utviklingshemmede 
Det må gjennomføres ny konkurranse, Lang leveringstid gjør at det ikke vil  påløpe utgifter før i 2026. 

Engensenteret - Prosjektutvikling 
Det skal gjennomføres en konseptvalgutredning for en total rehabilitering av Engensenteret der en skal 
se på hvordan bygningsmasse og tomt best kan utnyttes til sykehjemsformål. Alternativet er overføring 
av pasienter til annet sykehjem, og salg av eiendommen.  

Når utredningen er ferdig vil det ta noen år før full rehabilitering eller utflytting kan finne sted. I 
mellomtiden vil det være behov for å gjøre tiltak på tak, fasade, vinduer, samt noe innvendig for å kunne 
ha forsvarlig drift på sykehjemmet de neste 6-8 år.  

Utredningen er så langt ikke startet opp, og det er usikkerhet knyttet til hvor langt en kommer i år. 
Byrådet anbefaler likevel at en avventer til 2. tertial med en eventuell endret periodisering av 
budsjettet. 

Engensenteret nytt sykehjem - konseptvalgutredning 
I byrådssak 1061/25 om “Gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU) i 2025” ble det besluttet at 
konseptvalgutredningen likevel ikke vil bli gjennomført. Årsaken er at en undersøkelse har avdekket at 
ombygging og en utvidelse av Engensenteret vil medføre stor reguleringsrisiko, lang gjennomføringstid 
og høy kostnad per sykehjemsplass sammenlignet med andre sykehjem, og det er med utgangspunkt i 
dette svært lite sannsynlig at det vil komme et sykehjem med 100 plasser på denne lokasjonen. Midlene 
foreslås derfor trukket inn. 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 
  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Fageråshjemmet  
Det er besluttet å rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsblokken og Telenor-bygget for å 
bygge Fageråshjemmet, et nytt sykehjem med 100-110 plasser. Tiltaket har krevd detaljregulering, 
vedtatt av Bergen Bystyre 26.03.2025, sak 95/25. I ny plan fremkommer krav til omlegging og 
opparbeidelse av infrastruktur. Det må også opparbeides infrastruktur for flytting av Telenors 
virksomhet innad på tomten. Disse tiltakene inngår i egen budsjettpost. Forprosjektet er ferdigstilt og 
det er planlagt gjennomføringsvedtak og utlysning av konkurranse høsten 2025. Det foreslås en flytting 
av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Økning i totalprognose skyldes overføring 
fra sekkepost for gjennomføringsfasen, med justering av forventet prosjektkostnad for økning fra 100 til 
110 plasser. 

Haugatun flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Det jobbes med å utvikle skisseprosjekt for et flerbruksbygg på Haugatun. Prosjektet inkluderte 
opprinnelig kun barnehage, men ble utvidet til et flerbrukshus for barnehage og sykehjem. 
Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller 
forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Ytre Arna. Prosjektet inngår som en del av 
"Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø for bolig til personer med 
utviklingshemming. Tidligere Haugland skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det 
skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også 
en gymsal som var del av skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for 
nærmiljøet. Ombygging av gymsalen er skilt ut i egen budsjettpost. Det foreslås en forskyvning av midler 
i tråd med oppdatert årsprognose. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets 
mindreforbruk, som skyldets lavere aktivitet enn anslått. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Hordnestunet - oppgradering og ombygging 
Hordnestunet har hatt utfordringer med hensyn til å oppfylle diverse brannkrav, herunder 
seksjoneringsvegger med mer. Det har pågått en større utbedring av bygget slik at det kan tas i bruk 
til permanent sykehjem for pleietrengende pasienter med rushistorikk.  

Kontrakt ble signert høsten 2023, og fremdrift er iht. til planen som da ble lagt. Prosjektet ble i hovedsak 
ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2024, men sluttavregning gjenstår. Med bakgrunn i redusert sluttprognose 
anbefaler byrådet at kostnadsrammen til prosjektet reduseres med kr 1 mill. 
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Kalfaret sykehjem - oppgradering 
Prosjektet gjelder etablering av nytt trappehus og heis ved Kalfaret sykehjem. Tiltaket har tatt noe 
lengre tid enn tidligere forutsatt, men var i hovedsak fullført 4. kvartal 2024. Det forventes at prosjektet 
ferdigstilles innenfor budsjettrammen. 

Led-belysning kommunale bygg 
Størsteparten av all innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men 
det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten 
dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, 
anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å 
fungere. Demontert fungerende utstyr vil bli supplert ved behov fram til nødvendige utskiftninger er 
gjort. Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. 
LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne.  

Det planlegges for skrittvis gjennomføring over flere år, fordelt over mange bygg. Tiltakene er i en 
oppstartsfase.  

Loddefjordåsen behandlingssenter 
Det er planlagt oppføring av et nytt behandlingssenter med 90 plasser på nabotomten til Frieda Fasmers 
Minne da det eksisterende sykehjemmet er uegnet for moderne sykehjemsdrift. Tiltaket har krevd 
detaljregulering, og i ny plan fremkommer omfattende krav til omlegging og opparbeidelse av 
infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Prosjektet har skiftet navn til 
Loddefjordåsen behandlingssenter. Gjennomføringsvedtak for prosjektet ble fattet av Bergen Bystyre i 
april 2025, sak 119/25, og prosess med anskaffelse av entreprenør er startet. Det foreslås en forskyvning 
av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose, da tidspunkt for anslått oppstart av byggearbeider har 
blitt noe utsatt. Justert fremdriftsplan medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt 
for ferdigstillelse.  

Lyngbøtunet bo- og servicesenter - Rehabilitering 
Det er et betydelig etterslep på barnehagen, og det anbefales derfor å legge nytt tak, skifte kledning 
med etterisolering, samt nye vinduer. Det anbefales også nytt ventilasjonsanlegg og oppgradering av 
stellerom. Prosjektet er så langt ikke startet opp, men har planlagt oppstart høsten 2025. 

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg 
Midtbygda behandlingssenter, som bygges ved sykehjemmet Åsaheimen, vil ha 100 korttidsplasser, 
kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. Entreprenør startet opp i 4. kvartal 2023. Det har siden vært 
høy aktivitet på byggeplass. Det foreslås en flytting av midler i henhold til fremdriftsplan. Behovet for 
flytting av midler til inneværende år er i stor grad utløst av fjorårets merforbruk. Justeringen medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. Etter en helhetlig vurdering av drift og 
investeringer innenfor helse og omsorg foreslår byrådet å prioritere utbygging av sykehjemsplasser i 
årene som kommer. De 32 Omsorg+- boligene og dagaktivitetssenteret foreslås derfor ikke realisert i 
første omgang. Avsetning av midler til gjennomføringsfasen er justert for at prosjektdelen relatert til 
tjenester for eldre er tatt ut. Det er også foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for 
planlagte skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet 
redusert med 10 %. Prosjektomfang er dermed endret både med hensyn til areal og funksjon. Dette er 
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lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Nytt pleie og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil) 
Arbeidet med å skifte ut fagsystemet for pleie og omsorgstjenesten er godt i gang, men det vil ikke 
påløpet utgifter av investeringsmessig karakter før i 2026. 

Professor Dahlsgt. 32 
Prosjektet båter i å etablere personalbase i Professor Hansensgate i et bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede. Prosjektet er i rute og forventes å holde seg innen for budsjett. 

Sentral korreksjon 
Se eget avsnitt i kapittelet om investeringer for nærmere omtale av sentral korreksjon. I Revidert 
budsjett ble den sentrale korreksjonen redusert fra 735 mill. til 535 mill. Reduksjonen er fordelt ut på de 
seks største tjenesteområdene slik at korrigeringen ligg der det er størst forventning og sannsynlighet 
for at man vil havne noe under den totale rammen som er avsatt til investeringer.  

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling 
Det er besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for 
barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av 
konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og 
utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forventet tidspunkt for ferdigstillelse er 
justert tilsvarende. 

Sykehjem - Rehabilitering og nybygg 
Det er avsatt midler i 2025 til eventuell kjøp av tomt til nytt sykehjem.   

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
Midlene skal i 2025 benyttes til ombygging av Ombygging av forsterket skjermet enhet ved Fyllingsdalen 
sykehjem. (ca 4 mill).  Ombyggingen er nødvendig for å kunne ivareta sikkerheten for ansatte og 
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brukere.  Videre skal det benyttes midler til å bygge om lokaler på helsehuset  lokaler til nye arealer for 
legevaktsentralen, slik at det kan utvides med flere operatørplasser (ca. 2,2 mill) 

Tiltak for økt matglede i eldreomsorgen» 
Midlene skal i 2025 benyttes til å rehabilitere kjøkkenet på Gullstøltunet som skal reetableres som lokalt 
produksjonskjøkken, med mulighet for utvidet levering og kantinedrift for nærmiljøet. 

Åsaheimen 
Åsaheimen er et nytt og moderne behandlingssenter med 80 korttidsplasser og 20 plasser for yngre 
beboere i bokollektiv. Bygget ble overlevert til bestiller i 2023. Årets antatte forbruk skyldes at 
gjenstående tomtekjøp ikke er avsluttet i 2024. De siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i 
løpet av 2025.  
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03B-Tjenester til funksjonshemmede 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter noen av tjenestene som kan bidra til at personer med ulike typer 
funksjonsnedsettelser kan mestre daglige aktiviteter og delta sosialt og i samfunnet: Brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA), rådgivningstjenester for hørselshemmede og døvblinde, boliger for personer 
med funksjonsnedsettelse, aktivitetssenter for personer med fysisk funksjonsnedsettelse og 
ledsagerbevis. 
 

Utvikling og utfordringer 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring 
på. BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse, både i og utenfor 
hjemmet. Per 31.12.2024 hadde 147 brukere vedtak om BPA. Det har siden 2019 vært en markant 
økning i antall brukere med BPA, noe som har medført en sterk kostnadsvekst knyttet til BPA-ordningen. 

Kommunen har tre bokollektiv  for personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse, med til 
sammen 29 boenheter. I forbindelse med avvikling av Midtbygda sjukeheim er de 16 plassene ved 
bokollektivet der midlertidig flyttet til Åsaheimen. Som erstatning for bokollektivet ved Midtbygda 
sjukeheim skal det bygges et nytt selvstendig bofelleskap i et ordinært bomiljø. Det har vært en 
utfordring å finne egnede tomter hvor dette prosjektet kan realiseres.  Det nye bofellesskapet vil gjøre 
at beboerne får et kvalitetsmessig bedre botilbud.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Åpne aktivitetstilbud 
funksjonshemmede 

209 −25 184 184 0 

Dagsenter 
funksjonshemmede 

3 687 −202 3 486 3 486 0 

Andre velferdstiltak 
funksjonshemmede 

5 994 −4 5 990 5 990 0 

Sykehjem døgnopphold 
funksjonshemmede 

36 753 −322 36 431 36 431 0 

Heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger - 
funksjonshemmede 

33 566 −9 582 23 984 23 984 0 

Personlig assistent 
(BPA) 

208 423 −31 043 177 380 177 380 0 

Hjemmesykepleie 
funksjonshemmede 

55 −3 52 52 0 

Byggdrift bofellesskap 
for funksjonshemmede 

571 −2 353 −1 782 −1 782 0 

Sum 289 257 −43 533 245 724 245 724 0 
 

Status økonomi per avdeling 
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Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 −3 −3 −3 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

1 735 −2 398 −663 −663 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

287 289 −41 133 246 157 246 157 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

171 0 171 171 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

62 0 62 62 0 0,0 % 

Sum 289 257 −43 533 245 724 245 724 0 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet. 

Byrådsavdelingen melder balanse på tjenesteområdet, men det er usikkerhet knyttet til 
aktivitetsutviklingen innenfor tjenesten Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det er fortsatt vekst i 
antall brukere og timer, men vi forventer at Utmålingprosjektet (som er knyttet opp til verbalvedtaket 
om tjenesteutmåling) skal gi effekt også på disse tjenestene. 

Tjenesteområdet har også utfordringer knyttet til rekruttering og sykefravær. 
 
Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  245 724 245 674 245 674 245 674 
Sum Tekniske justeringer  15 600 14 129 14 129 14 129 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −8 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 15 593 14 129 14 129 14 129 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  261 317 259 803 259 803 259 803 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

BPA - vekst i nye brukere 
og timer 

11 703 11 703 0 Beløpet gjelder helårsvirkning av økning i 
2024, og utgiftene påløper. 

Sum 11 703 11 703 0  
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Nye engangstiltak     
LHL - Økt tilskudd 50 50 0 Tilskuddsutbetalingen er iverksatt. 
Sum 50 50 0  
     
Inntektsendringer     
Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

3 949 3 949 0 Ordningen er endret med virkning fra 
1.1.2025. Faktisk effekt av endringen blir 
ikke kjent før det rapporteres på denne 
ordningen på slutten av året. 

Sum 3 949 3 949 0  
     
Sum tiltak 15 702 15 702 0  
 
 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saks

-ref. 
Godkj.ved

-tak 
Ved-
tatt 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Bofellesskap for 
personer med 
funksjonsnedsettels
er 

 115 000 19 85
1 

19 851 0 4.kv.  2026 2 610 3 300 690 

Sum       2 610 3 300 690 
 

Statustekst investeringer 
 
Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser 
Det skal etableres et bofellesskap i Rollandslia tiltenkt unge funksjonshemmede. Bofellesskapet skal ha 
16 boenheter samt tilhørende personalbase. Prosjektet er i planleggingsfasen og det jobbes med 
avklaringer i forhold til vei- og grunnforhold. Byggestart er forventet i 2028. Budsjettposten skal dekke 
kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i 
sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med oppdatert 
årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse.  

Krohnåstoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
Det er etablert to nye bofellesskap med totalt 16 leiligheter i Øvre Krohnåsen 4 og 6 i Fana bydel. 
Bofellesskapene har en felles underjordisk parkeringsanlegg og uteområde. Byggene ble tatt i bruk juni 
2023. De siste økonomiske forpliktelser ventes ferdigstilt i 2025.  

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
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Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 
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03C-Tjenester til utviklingshemmede 
 

Om tjenesteområdet 
 
Kommunens samfunnsoppdrag på dette området inkluderer ulike helse- og omsorgstjenester, 
kommunale serviceytelser og tjenestekoordinering for personer med utviklingshemming. Tjenester gis 
ofte gjennom hele livet. Kommunen gir tjenester i avlastningsbolig, i foreldrehjem, privat eiet eller leiet 
bolig, kommunale og privat-ideelle bofellesskap, og private bogrupper med kommunal tjenestebase. 
Kommunen tilbyr også besøkshjem, dagsenter, og fritidsaktiviteter. 

Helse- og omsorgstjenester inkluderer praktisk og personlig bistand, nødvendig helsehjelp, 
støttekontakt og avlastningstjenester for foreldre/foresatte hvis personen bor i foreldrehjem. 
Kommunale serviceytelser inkluderer velferdsteknologi, aktivitetstilbud på dagtid, kommunal 
omsorgsbolig, ledsagerbevis og arbeidskjøring til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Tjenestekoordinering 
gjennomføres blant annet gjennom deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse og bruk av individuell 
plan. Målgruppens behov for tjenester er sammensatt og må tilpasses gjennom livsløpet. 
 

Utvikling og utfordringer 

Økt behov for tjenester 

Det er et økende behov for tjenester til personer med utviklingshemming. Individbasert pleie- og 
omsorgsstatistikk (IPLOS) viser at behovet har økt de siste årene. Dette skyldes at personer i målgruppen 
lever lengre og har større behov for omsorg knyttet til aldersrelaterte tilstander. I tillegg er det flere nye 
tjenestemottakere som trenger omfattende hjelp, ofte på grunn av en kombinasjon av diagnoser, 
herunder somatiske lidelser, psykiske lidelser, rusproblemer, kognitive utfordringer og risikoatferd. 

Gjennom Boligløftet er 101 av 130 planlagte tilrettelagte leiligheter nå etablert. Ventelistene for bo- og 
avlastningstjenester har blitt kortere over tid, men det siste året har utviklingen vist vekst i ventelistene 
på disse områdene grunnet vekst i nye søkere. Realisering av planlagte prosjekter i Boligløftet er 
avgjørende for at personer med utviklingshemming skal få riktig tjeneste, i rett omfang og til riktig tid. 

Mangel på kvalifisert arbeidskraft 

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. I tjenestene til personer 
med utviklingshemming var det per februar 2025 hele 259 ledige stillinger fordelt på 128 årsverk. 
Mangelen er størst på helgeassistenter (130 stillinger), vernepleiere (30 stillinger), nattevakter med 
helsefagutdanning (25 stillinger) og helsefagarbeidere (22 stillinger). Ledige stillinger medfører 
betydelige kostnader til eksterne vikartjenester, bruk av interne vikarer og overtid. Vikarbehovet henger 
også sammen med høyt sykefravær. Tjenestene jobber aktivt med bemanningsutfordringene og har 
over tid vist positiv utvikling i andel ansatte i heltidsstilling, gjennomsnittlig stillingsprosent og bruk av 
langvakter. 

Tilpasning til en krevende økonomisk situasjon 

Bergen kommune står i en økonomisk situasjon som krever tøffe prioriteringer i kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Byrådet har vedtatt flere tiltak for å sikre tilpasning til en økonomisk bærekraftig 
utvikling, blant annet reduksjon i administrative funksjoner og vurdering av kriterier for utmåling og 
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tildeling av tjenester. Tjenesteområdet iverksetter nå vedtatte tiltak for å begrense risiko for kostnader 
utover budsjettramme. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Dagsenter 
utviklingshemmede 

273 861 −16 733 257 128 262 634 −5 507 

Aktivitetssenter 4 −4 0 0 0 
Andre velferdstiltak 
utviklingshemmede 

32 275 −13 203 19 072 20 844 −1 772 

Tiltak i avlastningsbolig 209 326 −2 227 207 099 230 147 −23 048 
Tiltak i barnebolig 29 851 −98 29 754 34 236 −4 482 
Utskrivningsklare 
pasienter innen 
tjenester til 
utviklingshemmede 

0 0 0 706 −706 

Praktisk bistand 
utviklingshemmede 

1 875 651 −489 366 1 386 285 1 386 790 −505 

Personlig assistent 
utviklingshemmede 

66 803 0 66 803 74 704 −7 901 

Hjemmetjenester - 
ambulante-  
utviklingshemmede 

69 624 −1 241 68 383 69 704 −1 321 

Avlastning utenfor 
institusjon - 
utviklingshemmede 

14 985 −72 14 912 13 694 1 218 

Personellbase - 
enkelttiltak - 
utviklingshemmede 

0 0 0 6 576 −6 576 

Byggdrift 
avlastningsboliger 

714 −133 581 581 0 

Byggdrift barnebolig 39 0 39 39 0 
Byggdrift bofellesskap 
for utviklingshemmede 

109 959 −124 951 −14 992 −16 292 1 300 

Sum 2 683 092 −648 027 2 035 065 2 084 364 −49 299 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 −24 −24 −24 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

95 317 −119 098 −23 781 −23 781 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

2 598 371 −527 189 2 071 182 2 120 481 −49 299 −1,9 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−10 596 −1 716 −12 312 −12 312 0 0,0 % 

Sum 2 683 092 −648 027 2 035 065 2 084 364 −49 299 −1,8 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer merforbruk på tjenesteområdet. 

Tjenesteområdet har med seg et vedvarende økt aktivitetsnivå inn i 2025. Regnskapsresultatet i 2024 
ble et merforbruk på 43,6 mill. etter at avregning fra toppfinansiering ressurskrevende brukere 2023 på 
27 millioner var hensyntatt som en éngangssum. 

I hovedsak er merforbruket knyttet til endrede og mer sammensatte behov hos både eksisterende og 
nye brukere. Dette gjelder både midlertidige og varige endringer i helsetilstand og funksjonsnivå, som 
utløser et større omfang av lovpålagte helse- og omsorgstjenester. 

Økt omfang av ressurskrevende enkeltsaker utfordrer en allerede presset bemanningssituasjon. Det 
utfordrer budsjettrammene for tjenesteområdet, da disse utgiftene bare delvis blir kompensert av 
toppfinansieringen fra Helsedirektoratet. Flere brukere oppnår også høy alder, og blir ikke omfattet av 
toppfinansieringsordningen, som gjelder brukere under 67 år. 

Tjenesteområdet har også utfordringer knyttet til rekruttering og sykefravær. Høyt sykefravær og mange 
vakante stillinger gjør at vikarbruken er høy og det må benyttes overtid og innleie av vikarer for å få en 
forsvarlig bemanning. 

Byrådet forventer at reduksjon i sykefravær og at effekt av prosjektene «Redusert vikarbruk i BEHO» og 
«Tildeling og utmåling av tjenester i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg» vil gi 
kostnadsreduksjoner utover det som er reflektert i rapporteringen.  
Byrådet har som ambisjon at avviket på tjenesteområdet skal bli vesentlig redusert ved årets slutt. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  2 035 065 2 057 381 2 124 492 2 156 613 
Sum Tekniske justeringer  2 135 −18 426 −18 426 −18 426 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −768 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 1 367 −18 426 −18 426 −18 426 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  2 036 433 2 038 955 2 106 066 2 138 187 
  

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

BPA - vekst i nye brukere 
og timer 

7 117 7 117 0 Beløpet gjelder helårsvirkning av økning i 
2024, og utgiftene påløper. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Støttekontakter - Midler til 
fast ansettelse - 
omdisponeres 

−5 000 −5 000 0 Midlene som var avsatt til dette formålet 
er omdisponert. 

Sum 2 117 2 117 0  
     
Nye tiltak     
Etablere trådløst nett på 
alle tjenestesteder i Etat 
for tjenester til 
utviklingshemmede 

1 300 1 300 0 Arbeidet med å etablere trådløst nett på 
alle tjenestesteder i Etat for tjenester til 
utviklingshemmede forventes avsluttet i 
2025. 

Sum 1 300 1 300 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til TV BRA 400 400 0 Det er utbetalt tilskudd for 1. halvår. 
Sum 400 400 0  
     
Effektivisering     
Effektivisering i tjenestene 
(forenkle, fornye og 
forbedre) 

−2 000 −2 000 0 Tiltaket er budsjettmessig effektuert 

Sum −2 000 −2 000 0  
     
Kutt     
Endret utforming av 
støttekontakttilbud for 
personer med 
utviklingshemming 

−3 000 −1 500 −1 500 Tiltaket er påbegynt, men vil ikke få 
helårseffekt i 2025. 

Reduserte administrative 
funksjoner i Byrådsavdeling 
for eldre, helse og omsorg 

−2 700 −2 700 0 Administrative funksjoner er redusert. 

Kurs, seminar og reiser −40 −40 0 Budsjettreduksjonen er fordelt på 
aktuelle enheter, og det er iverksatt tiltak 
for å redusere aktiviteten. 

Sum −5 740 −4 240 −1 500  
     
Inntektsendringer     
Ressurskrevende tjenester 
- 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

−19 533 −19 533 0 Ordningen er endret med virkning fra 
1.1.2025. Faktisk effekt av endringen blir 
ikke kjent før det rapporteres på denne 
ordningen på slutten av året. 

Sum −19 533 −19 533 0  
     
Sum tiltak −23 456 −21 956 −1 500  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Heltidskultur - øke 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse (Etat for 
tjenester til 
utviklingshemmede) 

Gjennomsnittlig 
stillingsprosent i Etat for 
tjenester til 
utviklingshemmede 
(faste stillinger, eks. 
studentstillinger, 
avlastere og 
oppdragstakere) 

69,4 % 72,0 % Etat for tjenester til 
utviklingshemming har 
økt gjennomsnittlig 
stillingsprosent fra 71 % 
ved årsskiftet til 72 % 
ved 1. tertial. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Boligløftet Bergen Antall personer med 
vedtak om boligbehov 
som står på venteliste, 
som ikke har 
eksisterende botilbud 

70 86 21 flere enn på samme 
tidspunkt i fjor. 

 

  Antall personer med 
vedtak om boligbehov 
som står på venteliste, 
som ønsker å bytte 
botilbud 

20 19 1 færre enn på samme 
tidspunkt i fjor. 

 

 Brukere skal ha færre 
ansatte å forholde seg til 

Antall ansatte som 
jobber langvakter dagtid 
på 10 timer eller mer 

1 415 1 463 98 flere enn på samme 
tidspunkt i fjor. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
"Boligløftet 
Bergen" - nye 
boliger 

 - - - - Løpende 2 346 2 115 −232 

Barne- og 
avlastningsboliger 
for barn og unge 
med alvorlig 
funksjonshemmin
g 

 IA 2 225 2 225 0  1 428 1 428 0 

Biler til transport 
av 
utviklingshemmed
e 

 - - - - Løpende 2 815 0 −2 815 

Boligplan - 
Tjenester til 
utviklingshemmed
e - Oppgradering 
tjenestebaser 

 - - - - Løpende 11 599 11 472 −127 

Boligplan - 
Tjenester til 
utviklingshemmed
e - sekkepost 

 - - - - Løpende −3 325 0 3 325 

Breisteinvegen 
190 - tjenestebase 
bofellesskap 

BR 1226/23 19 800 20 400 20 400 0 1.kv. 2025 1 894 1 894 0 

Etablere trådløst 
nett på alle 
tjenestesteder i 
Etat for tjenester 
til 
utviklingshemmed
e 

0 IA 4 000 4 000 0 4.kv.  2026 1 580 1 580 0 

Etablering av 
personalbase i et 
eksisterende 
omsorgsbolig 
anlegg  (TTU-
bolige) 

0 IA 30 000 30 000 0 4.kv.  2029 5 000 5 000 0 

Haugland 
bofelleskap 

BY 36/24 219 120 219 12
0 

219 120 0 4.kv.  2026 97 987 92 136 −5 851 

Johan 
Berentsensvei 87 

2020/4805
4-64 

IA 1 110 1 110 0 Ferdig 0 0 0 

Kirkebirkeland 
bofellesskap 

2023/2788
99-15 

IA 2 381 2 484 −103 Ferdig −103 0 103 

Krohnåstoppen 
bofellesskap for 
utviklingshemmed
e 

BY 263/20 128 200 114 84
6 

114 980 −134 Ferdig −117 17 134 

Landåsveien 33 - 
Bofellesskap for 
utviklingshemmed
e 

BY 216/21 111 100 80 266 79 218 1 048 Ferdig 1 098 50 −1 048 

Leirviksåsen 11,13 
og 15 

2023/2788
99-21 

IA 29 985 29 985 0 4.kv.  2026 29 740 29 740 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Midtunvegen 
bofelleskap 

BY 56/24 133 496 133 69
6 

133 696 0 2.kv.  2028 39 043 6 129 −32 915 

Mindre 
bygginvesteringer 
- sekkepost 

 - - - - Løpende 3 833 3 833 0 

Nedre Totland 
bofellesskap 

BY 133/24 104 460 104 46
0 

104 460 0 4.kv.  2026 61 740 54 193 −7 547 

Nytt time- og 
døgnavlastningstil
bud til barn og 
unge - 
prosjektutvikling 

 IA 576 228 348 4.kv.  2028 348 0 −348 

Professor Dahlsgt. 
32 

2023/2788
99-2 

IA 6 250 6 250 0 4.kv.  2026 1 819 1 819 0 

Svaneviksveien 4 
bofellesskap  

2023/2788
99-3 

IA 6 225 7 826 −1 60
0 

1.kv. 2025 −1 600 0 1 600 

Teigane 
bofellesskap  

BY 317/23 92 590 92 590 92 590 0 2.kv.  2028 20 406 3 444 −16 961 

Øvre Fantoftåsen 
48 

2023/2788
99-71 

IA 5 050 5 050 0 4.kv.  2025 4 934 4 934 0 

Åstveittunet 57-82 
bofellesskap 

2023/2788
99-1 

IA 13 000 13 000 0 4.kv.  2026 6 823 6 823 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −24 0 24 

Sum       289 263 226 605 −62 659 
 

Statustekst investeringer 
 
Barne- og avlastningsboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 
Midlene benyttes i 2025 i forbindelse med ombygging av bygningsmassen i Lerivikåsen til barne og 
avlastningsboliger. 

Biler til transport av utviklingshemmede 
Det må gjennomføres ny konkurranse, Lang leveringstid gjør at det ikke vil påløpe utgifter før i 2026. 

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - Oppgradering tjenestebaser 
Midlene skal i inneværende år blant annet benyttes til oppgradering av personalbase i Øvre Fantoftåsen 
48.  Budsjettjusteringen gjelder dekning av et mindre merforbruk på prosjektet i Kirkebirkeland 
bofellesskap. 

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 
Midlene benyttes til å finansiere kjøp av personalbase og treningsleilighet. 

Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Gjenstående budsjettmidler på sekkeposten forventes medgått til mindre 
prosjektkostnader.  

Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofellesskap 
Breistein bofellesskap består i dag av seks leiligheter for utviklingshemmede, hvorav en av leilighetene 
har vært benyttet som tjenestebase for ansatte. For å sikre bedre arbeidsforhold for de ansatte, samt 
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tilføre en ekstra boenhet, er det bygget ny tjenestebase som et tilbygg i tilknytning til eksisterende 
bofellesskap. Bygget ble ferdigstilt 1. kvartal 2025, og de siste økonomiske forpliktelser forventes 
avsluttet i starten av 2026.  

Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede 
Arbeidet med å etablere trådløst nett på alle tjenestesteder fortsetter i inneværende år. 

Etablering av personalbase i et eksisterende omsorgsbolig anlegg (TTU-boliger) 
Midlene benyttes i 2025 til nødvendige ombygginger ved å etablere boliger for målgruppen i allerede 
eksisterende omsorgsboliganlegg. 

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Ytre Arna. Prosjektet inngår som en del av 
"Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø for bolig til personer med 
utviklingshemming. Tidligere Haugland skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det 
skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også 
en gymsal som var del av skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for 
nærmiljøet. Ombygging av gymsalen er skilt ut i egen budsjettpost. Det foreslås en forskyvning av midler 
i tråd med oppdatert årsprognose. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets 
mindreforbruk, som skyldets lavere aktivitet enn anslått. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Kirkebirkeland bofellesskap 
Prosjektet er ferdigstilt og sluttmelding foreligger i sak 2025/113590-1 

Krohnåstoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
Det er etablert to nye bofellesskap med totalt 16 leiligheter i Øvre Krohnåsen 4 og 6 i Fana bydel. 
Bofellesskapene har et felles underjordisk parkeringsanlegg og uteområde. Byggene ble tatt i bruk juni 
2023. De siste økonomiske forpliktelser ventes ferdigstilt i 2025.  

Landåsveien 33 - Bofellesskap for utviklingshemmede 
Landåsveien 33 ble tidligere benyttet av Landås skole, men har vært fraflyttet siden det nye skolebygget 
ble tatt i bruk. Bygget er totalrehabilitert og ombygget til bofellesskap for utviklingshemmede med totalt 
ni leiligheter. Bygget ble tatt i bruk juni 2023 og de siste økonomiske forpliktelser vil bli ferdigstilt i 2025. 
Det foreslås en nedjustering av midler i inneværende år i tråd med justert års- og totalprognose. 

Leirviksåsen 11,13 og 15 
Etableringen av avlastningsboliger for psykisk utviklingshemmede i Leirvikåsen er fordelt på flere 
prosjekt. Leirvikåsen 1 ble ferdigstilt i BUD966 i 2024 og en er nå i oppstartsfasen med Leirvikåsen 2. 
Leirvikåsen består av mange bygg og en har valgt å dele opp prosjektet i tre og tre bygg. Foreløpig 
forventer en å holde den budsjettrammen som er gitt. 

Midtunvegen bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. 
Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle 
kø for bolig til personer med utviklingshemming. Endring i ferdigstillelsesdatoen er betinget av at 
tilhørende rekkefølgekrav fullføres før byggestart. Det pågår også arbeid med areal -og 
kvalitetesreduksjon i prosjektet, noe som medfører lavere aktivitet enn antatt. Det foreslås derfor en 
forskyvning av midler og endring av antatt tidspunkt for ferdigstillelse.Totalprognosen er foreløpig 
uendret. 
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Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur  
Det er planlagt etablert et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Det 
fremkommer rekkefølgekrav i reguleringsplanen som må gjennomføres for at byggeprosjektet skal 
kunne realiseres. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025, men fremdriften er avhengig av 
hovedprosjektet, som er forsinket. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet 
enn anslått. Totalprognose er foreløpig uendret, men antatt tidspunkt for ferdigstillelse er justert med 
bakgrunn i forsinkelse i hovedprosjektet. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. Etter en helhetlig vurdering av drift og 
investeringer innenfor helse og omsorg foreslår byrådet å prioritere utbygging av sykehjemsplasser i 
årene som kommer. De 32 Omsorg+- boligene og dagaktivitetssenteret foreslås derfor ikke realisert i 
første omgang. Avsetning av midler til gjennomføringsfasen er justert for at prosjektdelen relatert til 
tjenester for eldre er tatt ut. Det er også foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for 
planlagte skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet 
redusert med 10 %. Prosjektomfang er dermed endret både med hensyn til areal og funksjon. Dette er 
lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Nedre Totland bofellesskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på Nedre Totland. Det gamle skolebygget på 
Riple skal være personalbase for ansatte, mens seks leiligheter i bofellesskapet etableres i et nybygg. 
Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle 
kø for bolig til personer med utviklingshemming. Totalentrepenør fikk i mars 2025 godkjent 
rekonstruksjonsplan. Aktiviteten har i forkant av godkjenning vært lavere enn anslått og det foreslås 
derfor en forskyvning av midler. Justert årsprognose medfører foreløpig ikke endring i totalprognose 
eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 
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Nytt time- og døgnavlastningstilbud til barn og unge - prosjektutvikling 
Det er planlagt et aktivitets - og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundsveien. Bygget har stort 
behov for rehabilitering, og det ønskes primært å løse romprogram innenfor eksisterende bygg. I 
reguleringsplanen tas det likevel høyde for nok bruksareal til et tilleggsbygg. Tilbudet skal romme flere 
tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk og universell utforming er sentralt. Foreløpige planer for 
tilbudet inkluderer seks timeavlastningsplasser og fire døgnavlastningsplasser for barn og unge med 
psykiske og fysiske utfordringer. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens midler til gjennomføring ligger i sekkepost inntil videre. Prosjektet forventer byggestart 
i 2027. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet enn anslått. Dette medfører 
foreløpig ikke justering av totalprognose, men antatt tidspunkt for ferdigstillelse er endret.  

Professor Dahlsgt. 32 
Prosjektet båter i å etablere personalbase i Professor Hansensgate i et bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede. Prosjektet er i rute og forventes å holde seg innen for budsjett. 

Sanddalsringen utleieboliger 
I Sanddalsringen er det planlagt å bygge et botiltak med 12 leiligheter og personalbase. Målgruppen er 
menn med rusproblematikk. I 2024 var reguleringsplanen til 2. gangs behandling og ble godkjent i 
desember. Høsten 2024 startet en gjennomgang av prosjektet med tanke på areal- og 
kvalitetsreduksjon. Det forslås nytt forventet tidpunkt for ferdigstillelse og forskyvning av midler som 
følge av oppdatert fremdriftsplan. Totalprognosen er foreløpig uendret. Det planlegges å optimalisere 
prosjektet videre, og eventuelle justeringer vil bli behandlet i forbindelse med kommende handlings- og 
økonomiplan (2026-29). 

Skoglien 17 
Prosjektet består av ombygging av et tidligere bofellesskap for utviklingshemmede til to familieboliger. 
Prosjektet ferdigstilles sommeren 2025 og forventes å fullføre innenfor gitt budsjett. 

Steinsvikkroken, utleieboliger 
I Steinsvikkroken er det bygget et botiltak med seks leiligheter og personalbase. Målgruppen for 
boligene er personer med rusproblematikk. Leilighetene er ferdig bygget og prosjektet er i sluttfasen. 
Forventet tidspunkt for ferdigstillelse er uendret. Endring i totalprognose skyldes en reduksjon i 
prosjektets forventede sluttkostnad. 

Storbotn utleieboliger 
På Storbotn skal det bygges et bygg med fem enheter uten personalbase. Målgruppen er personer med 
rusproblematikk. Entreprenør arbeider med rammesøknad for tomten i Storbotn. Forventet tidspunkt 
for ferdigstillelse er justert og det foreslås en forskyvning av midler i henhold til oppdatert 
fremdriftsplan. Totalprognosen er uendret. 

Svaneviksveien 4 bofellesskap  
Prosjektet er ferdigstilt og sluttmelding foreligger i sak 2025/113590-3 

Teigane bofellesskap  
Det er planlagt et nytt bofelleskap for utviklingshemmede i Indre Arna. Det skal etableres seks 
boenheter og en personalbase. Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk 
tiltak som har som formål å avvikle kø for bolig til personer med utviklingshemming. Konkurranse for 
totalenteprise ble gjennomført våren 2024. Anskaffelsesprosessen ble imidlertid stoppet da mottatte 
tilbud viste en totalkostnad over prosjektets budsjett. Som følge av dette foretas det en revisjon av 
prosjektet. Det er planlagt utlysning av ny konkurranse i slutten av 2025 med byggestart i 2. kvartal 
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2026. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet enn anslått. Dette medfører 
også en endring i forventet tidspunkt for ferdigstillelse. Totalprognosen er foreløpig uendret. 

Øvre Fantoftåsen 48 
I Fantoft bofellesskap bygger man om personalbasen og tilrettelegger for bedre personalfasiliteter. 
Prosjektet forventes ferdig i løpet av året og prognosen tilsier at man klarer å gjennomføre i tråd med 
tildelt budsjett. 

Åstveittunet 57-82 bofellesskap 
Det skal etableres totalt 3 bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i det som var Åstveittunet 
omsorgsboliger. Boligene omgjøres etterhvert som beboerne i omsorgsboligene flytter ut og strekker 
seg derfor over lengre tid enn hva som er normalt i slike prosjekter. Etablering av personalfasiliteter og 
baser er i rute og en forventer at disse vil bli ferdigstilt innenfor budsjettrammen. 
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03D-Psykisk helse 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet for psykisk helse omfatter både barn, unge og voksne. 

Psykisk helsetjenester for barn og unge omfatter tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp, utredning og 
behandling, henvisning, oppfølging, koordinering og samarbeid med interne og eksterne tjenester, samt 
helse- og omsorgstjenester for barn med psykiske lidelser.  

Tjenestene har vært organisert fra Barne- og familiehjelpen i fire byområder, samt fra byomfattende 
Ung Arena og Utekontakten. Nytt i 2025 er at alle psykiske helsetjenester for barn og unge er 
samorganisert i én enhet. Omorganiseringen er gjennomført for å sikre bedre samordning av tjenestene 
og styrke faglig og økonomisk styring.  

Helse- og omsorgstjenester som krever vedtak inkluderer hjelpetiltak som støttekontakt, miljøterapi, 
avlastning, omsorgslønn og BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistent). Målet er at barn og unge og 
deres familier skal oppleve å få hjelp som nytter når de trenger det, og at hjelp og bistand skal være 
godt samordnet og koordinert av et styrket og tverrfaglig «lag rundt barnet». 

Psykisk helsetjeneste for voksne er organisert i fire geografiske byområder, og én byomfattende enhet 
for institusjonsbaserte botilbud. De fire byområdene tilbyr oppfølgingstjeneste, aktivitetssenter og ulike 
tilrettelagte botilbud.   

Psykisk helsetjeneste for voksne omfatter lovpålagte tjenester som individuell oppfølging, tilrettelagte 
botilbud, institusjonsplasser, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlastning og 
gruppetilbud, og ikke-lovpålagte tjenester som Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), aktivitetssenter, Bergen 
Recoveryskole (BRC) og individuell jobbstøtte (IPS). Bydelene har kriseteam som trer i funksjon ved 
alvorlige ulykker, selvmord, overdosedødsfall og annen brå død.   

Hovedmålet for de psykiske helsetjenestene til voksne er å legge til rette for at hver enkelt som benytter 
seg av tjenesten skal finne mestring og mening i hverdagen. Målet fordrer stor grad av fleksibilitet og 
individuelt tilpassede tjenester. De kommunale psykiske helsetjenestene skal fortsatt vektlegge god 
brukermedvirkning, og ha flere ansatte med brukererfaring i tjenestene.  
  

Utvikling og utfordringer 

Psykisk helse - barn og unge 

Det er en økning i antall tjenestebrukere både i tjenestene som omhandler lavterskel psykisk 
helsetilbud, og enkeltvedtak etter helse- og omsorgsloven. Økningen skyldes blant annet at flere barn og 
unge utredes for autismespekterforstyrrelser, en gruppe som nå utgjør majoriteten av barn og foreldre 
som får enkeltvedtak. I tillegg til at flere kjenner til rettigheter og tjenester, øker også henvendelsene til 
lavterskel-tjenestene.     

De som ikke får vedtak om døgnavlastning og besøkshjem kan søke om og innvilges timeavlastning og 
omsorgslønn. For de som ikke mottar døgnavlastning og besøkshjem (tiltak utenfor familien) øker 
risikoen for slitasje i familien, og behov for mer omfattende tiltak kan øke.   
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Den sterke veksten i dette tjenesteområdet innebærer at de ansvarlige tjenestene har et sterkt fokus på 
økonomi, vedtak og tjenestetilbud. Fra nyttår ble derfor de kommunale tjenestene for barn og unge 
innenfor dette tjenesteområdet for barn og unge etablert som en egen resultatenhet. Dette sikrer bedre 
styring innenfor dette området der det har vært en stor vekst de siste årene. Flere tiltak er satt i verk, 
blant annet prioriteringsutvalg og arbeidsprosesshefte for forvaltning og barne- og familiehjelpen. 
Samarbeidsfora for barnevernstjenestene og forvaltningen er etablert. Det er også inngått 
rammeavtaler for døgnavlastning.     

Et FACT-ung team (Flexible Assertive Community Treatment) følger opp ungdom med alvorlige og 
sammensatte rus- og psykiske lidelser, der mange har falt fra skolegang og trenger bistand for å komme 
over i utdanning eller arbeid. FACT-ung er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helse 
Bergen og Betanien sykehus. 
  

Psykisk helsetjeneste for voksne  

Det er fortsatt et økende press på psykiske helsetjenester, da det er en økende andel innbyggere som er 
diagnostisert med alvorlig psykisk lidelse og samtidige tilleggsutfordringer som for eksempel lettere 
utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, rusutfordringer og/eller forhøyet risiko for 
voldsutøvelse. Samtidig er det færre ressurser i tjenestene, noe som fører til at det må sees på 
alternative måter å levere de lovpålagte tjenestene på. For å sikre innbyggere rett tjeneste på rett sted 
til rett tid arbeides det for å endre bruk av stedlige tjenester til mer bruk av ambulante tjenester. 

Det er fortsatt et høyt antall utskrivelsesklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, og hver pasient er 
flere døgn i institusjon etter at de er ferdigbehandlet. Mangel på egnede bo- og tjenestetilbud for 
personer med høyt symptomtrykk på psykiske lidelser og/eller forhøyet risiko for voldsutøvelse fører til 
at Bergen kommune ikke klarer å ta imot alle utskrivelsesklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.  

Det er et økende antall brukere med omfattende hjelpebehov som overføres fra Etat for barn og familie 
ved fylte 18 år. Brukerne har vedtak på tjenester som voksentjenestene ikke har, som for eksempel 
avlastning. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Åpne aktivitetstilbud 
psykisk helse 

13 763 −1 031 12 732 16 035 −3 302 

Dagsenter psykisk helse 22 −22 0 0 0 
Andre velferdstiltak 
psykisk helse 

78 989 −14 877 64 112 63 912 200 

Tiltak i avlastningsbolig 
for barn og unge 

121 673 −26 386 95 287 95 287 0 

Boform heldøgns 
omsorg (institusjon KHL) 

286 653 −91 709 194 944 194 980 −36 

Utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk 
helse og rus 

20 857 −1 20 857 25 001 −4 144 

Praktisk hjelp og bistand 
psykisk helse 

207 091 −34 600 172 491 194 836 −22 346 
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   Justert 
årsbudsjett 

2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Praktisk hjelp og bistand 
psykisk helse - 
hjemmeboende 

63 918 −27 63 891 64 909 −1 018 

Personlig assistent 
psykisk helse (BPA) 

13 328 −448 12 880 13 507 −627 

Hjemmesykepleie 
psykisk helse 

202 307 −6 360 195 946 193 141 2 805 

Avlastning utenfor 
institusjon - psykisk 
helse 

0 0 0 0 0 

Psykiske helsetjenester 
for barn og unge 

45 800 −6 277 39 523 39 090 433 

Byggdrift boform 
heldøgns omsorg (inst 
KHL) 

434 −206 228 228 0 

Byggdrift bofellesskap 
for mennesker med 
psykiske lidelser 

32 259 −52 466 −20 207 −20 207 0 

Sum 1 087 094 −234 410 852 685 880 720 −28 035 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

32 788 −52 926 −20 139 −20 139 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

37 259 −6 109 31 150 31 150 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

1 018 413 −175 373 843 040 871 076 −28 035 −2,8 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

1 −1 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−1 367 0 −1 367 −1 367 0 0,0 % 

Sum 1 087 094 −234 410 852 685 880 720 −28 035 −2,6 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer balanse på tjenesteområdet. 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et merforbruk på 28,0 mill. 
innenfor tjenesteområdet. 
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Tiltak til barn og unge har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak 
utvidet tjenestetilbud innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å møte økt behov hos 
målgruppen. 

Tiltak til voksne har et merforbruk på 27,4 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak et høyt antall brukere i 
bofellesskap med behov for omfattende tjenester og sikkerhetstiltak, med en samlet kostnad på 16,2 
millioner kroner. Av dette utgjør 3,0 millioner kroner kostnader knyttet til brukere som er overført fra 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) etter å ha blitt avdiagnostisert for psykisk 
utviklingshemming. 

Videre bidrar manglende kommunale tilbud til at flere utskrivningsklare pasienter blir værende i 
spesialisthelsetjenesten, med en kostnad på 4,1 millioner. Økt bemanning i bofellesskap medfører et 
merforbruk på 5,5 millioner kroner, hvor 4,5 millioner kroner går til styrket bemanning for brukere med 
komplekse behov som ikke kvalifiserer som ressurskrevende, og 1,0 million kroner til tiltak for å sikre 
ansattes trygghet i tråd med HMS-regelverk. I tillegg har omstillingsutfordringer knyttet til nedleggelse 
av aktivitetssenter ført til et merforbruk på 3,3 millioner kroner, da forventede besparelser ikke er 
realisert grunnet omstillingskostnader og forsinket avklaring for ansatte. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  852 685 828 985 831 165 831 562 
Sum Tekniske justeringer  −447 −1 879 −1 879 −1 879 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −393 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −840 −1 879 −1 879 −1 879 

Utgifter til bo- og tjenestetilbud 
psykisk helse 

Nye tiltak 14 654 3 200 3 200 3 200 

Utbedring av bofellesskap Nye engangstiltak 800 0 0 0 
Vakante stillinger og restriktiv 
ansettelsespolitikk 

Kutt −1 900 0 0 0 

Reduserte utgifter til kurs og 
konferanser 

Kutt −1 600 0 0 0 

Husleie Knappentunet Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−3 200 −3 200 −3 200 −3 200 

Nye tiltak og realendringer  8 754 0 0 0 
Forslag til ny ramme  860 599 827 105 829 286 829 683 
 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Styrket bemanning i 
bofellesskap 

1 750 1 750 0 Bemanning i bofellesskapet er styrket for 
å ivareta sikkerhet for ansatte. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) - Psykisk 
helse barn og unge 

1 628 1 628 0 Helårsvirkning av økt tjenestetilbud til 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

Husleie bosenter 211 211 0 Midlene dekker økning av husleie iht. ny 
avtale inngått medio 2024.  

Kjøp av tjenester fra 
private leverandører 

2 474 2 474 0 Midlene dekker endring av kjøp av 
eksterne tiltak samt endring av prisene 
etter prisjusteringer fra 2024. 

Helse og omsorgstiltak til 
flere barn og unge med 
psykiske lidelser og store 
hjelpebehov 

48 839 48 839 0 Flere barn og unge har lovfestet rett til 
helse og omsorgstiltak. Det økte 
budsjettbehovet gjenspeiler at flere har 
fått diagnoser innen nevroutviklings-
/autismespekterforstyrrelse. Flere har 
søkt om og fått bevilget tjenester, og flere 
har mer komplekse og omfattende behov. 

Sum 54 902 54 902 0  
     
Tilpasning til aktivitetsnivå     
Ressurskrevende tjenester 
til brukere over 67 år 

6 700 6 700 0 Midlene dekker bortfall av inntekt på 
ressurskrevende bruker som er over 67 
år. Personer over 67 år omfattes ikke av 
tilskuddsordningen for særlig 
ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester i kommunene. 

Sikkerhetstiltak ved 
bofellesskap og bosentre 

1 800 1 800 0 Midlene dekker vakthold i bofellesskap. 

Helse og omsorgstiltak til 
flere barn og unge med 
psykiske lidelser og store 
hjelpebehov 

14 000 14 000 0 Flere barn og unge har lovfestet rett til 
helse og omsorgstiltak. Det økte 
budsjettbehovet gjenspeiler at flere har 
fått diagnoser innen nevroutviklings-
/autismespekterforstyrrelse. Flere har 
søkt om og fått bevilget tjenester, og flere 
har mer komplekse og omfattende behov. 

Utskrivningsklare pasienter 10 000 10 000 0 Tiltaket dekker delvis kostnadsøkninger 
de siste årene for utskrivningsklare 
pasienter. Det meldes videre merforbruk 
på tjenester grunnet økning av antallet 
som Bergen kommune ikke har egnet 
botilbud til. Foreløpig i 2025 er det 19 
utskrivningsklare pasienter mot et 
gjennomsnitt på 13 for hele 2024. 

Økning av 
hjemmetjenester til psykisk 
syke pasienter 

3 600 3 600 0 Dekker økt behov for hjemmetjenester til 
psykisk syke brukere. 

Avvikle kjøp av bo- og 
tjenestetilbud fra privat 
leverandør 

−2 100 −2 100 0 Kjøp fra privat leverandør er avsluttet fra 
og med mars 2025. 

Sum 34 000 34 000 0  
     
Nye tiltak     
FACT Ung 800 800 0 FACT Ung er et tverrfaglig 

behandlingsteam som startet opp på 
Utekontakten høsten 2023 og er et 4-årig 
samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen, 
Betanien sykehus og Bergen kommune. 
Tiltaket er kommunale midler i 
forbindelse med nedtrapping av 
tilskuddsmidler. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM 

459 459 0 Det har vært flere endringer 
sammenlignet med tilskuddslisten som 
ble vedtatt i 2024. De konkrete 
endringene kan sees i tilskuddslisten, 
kortversjon av HØP 2025-2028. 
Utbetalingene til organisasjoner og lag 
som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet 
for 2025, startet i februar og går som 
planlagt.  

Sum 1 259 1 259 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til organisasjoner 
etter budsjettavtalen  

100 100 0 Utbetalingene til organisasjoner og lag 
som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet 
for 2025, startet i februar og går som 
planlagt. Tilskuddslisten finnes i 
kortversjon av HØP 2025-2028.  

Sum 100 100 0  
     
Kutt     
Avvikle aktivitetssenter i 
Psykisk helse Bergen 
sentrum 

−5 180 −2 600 −2 580 Tiltaket forventes delvis innfridd. På 
grunn av pågående omstillingsprosess 
forventet det ikke full effekt av 
omstillingen i 2025. Det forventes at 
kuttet realiseres i sin helhet fra 2026.  

Kurs, seminar og reiser −72 −72 0 Tiltaket forventes realisert gjennom 
restriktiv praksis for kurs, seminar og 
reiser. 

Reduksjon i årsverk 
aktivitetssenter i  Psykisk 
helse Bergen vest 

−1 250 −520 −730 Tiltaket er delvis innfridd. Dette er en 
pågående omstillingsprosess. 

Begrense utvidelse av Rask 
psykisk helsehjelp til 
personer mellom 16 og 23 
år 

−3 500 −3 500 0 Videre utvidelse av Rask psykisk 
helsehjelp er begrenset til å være 
tilgjengelig for innbyggere mellom 16 og 
23 år, samt alle ansatte i Bergen 
kommune.  

Sum −10 002 −6 692 −3 310  
     
Inntektsendringer     
Ressurskrevende tjenester 
- 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

9 173 9 173 0 Forventet inntekt fra tilskudd er justert 
som følge av endret finansieringsmodell. 

Sum 9 173 9 173 0  
     
Sum tiltak 89 432 92 742 −3 310  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Flere personer med 
psykisk lidelse skal ut i 
ordinært arbeid 

Andel personer som går 
ut i ordinært arbeid med 
bistand fra IPS-
jobbspesialist 

60,0 % 12,5 % IPS har frem til 01.04.25 
vært organisert i etat for 
psykisk helse og 
rustjenester. Tiltaket er 
nå overført til et lokalt 
Nav-kontor, der de er 
tettere på andre som 
jobber med samme 
metodikk og 
brukergruppen. En ansatt 
er ny fra 01.04.25 og en 
ansatt er ny fra desember 
2024 og disse er nå under 
opplæring. Alle ansatte, 
inkludert ny 
avdelingsleder, får 
opplæring i 
hensiktsmessig 
fagsystem. Alle ansatte 
får nå også tilgang til 
annet, mer 
hensiktsmessig 
journalsystem. 
Oppsummert er nok 60 % 
for høyt mål for 2025, 
med tanke på at det er 
behov for betydelig 
opplæring. Antall 
deltakere i IPS er pr. april 
32 personer. 

 
 Tilrettelegge for at 

personer i bosenter skal 
kunne klare seg på 
lavere omsorgsnivå. 

Antall beboere som 
flytter ut fra bosenter 
grunnet tilfriskning 

3 1 Måltallet er satt for det 
totale antallet i 2025. 
Verdi 1 tilsier at en er 
innenfor måloppnåelse 
etter T1. 

 Tilrettelegge for at 
personer i tilrettelagt 
bolig skal kunne klare 
seg på lavere 
omsorgsnivå. 

Antall beboere som 
flytter ut fra tilrettelagt 
botilbud grunnet 
tilfriskning 

8 2 Måltallet 8 er satt for hele 
2025. Verdien 2 viser at 
en er tett opp i mot å nå 
målet på 8 totalt. Som 
tidligere er 
utfordringsbilde at det er 
mangel på kommunal 
bolig for de som er 
utflytningsklare. 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Flere personer med 
psykiske lidelser skal få 
tilgang på 
velferdsteknologi  

Antall personer med 
aktivt vedtak på 
velferdsteknologi 

130 142 Resultatet etter T1 er 
over måltallet som er 
satt. Der vil initieres 
kompetanseheving om 
velferdsteknologi for 
saksbehandlere i 
Forvaltningsenhet psykisk 
helse ved samarbeid med 
responssenteret.  

 Kommunen sikrer full 
ressursutnyttelse av 

Andel vedtak etter 
helse- og 

8,0 %  Årsmålet er feil og kan 
dermed ikke rapporteres 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

eksisterende 
kommunale tiltak  

somsorgstjenesteloven 
for barn med psykiske 
lidelser som utføres av 
kommunale tjenester 

på. Feilen vil bli rettet i 
Handlings- og 
økonomiplan 2026-2029. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Barn mottar hjelp som 
nytter - når de trenger 
det  

Andel vedtak etter 
helse- og omsorgsloven 
som er effektuert innen 
3 mnd. 

86,0 % 77,0 % Målet nås ikke ved første 
tertial, men er på god vei: 
Antall vedtak i periode er 
146, av disse er 112 
iverksatt inne tre mnd i 
perioden. Det er stort 
press på behov for 
avlastningstjenester og 
det jobbes kontinuerlig 
med utvikling av 
tjenestetilbudet. 

 
  Antall barn og unge 0-23 

år som får psykisk helse 
lavterskeltilbud fra 
kommunens egne 
tjenester 

3 100 686 Dette målet er et årsmål. 
Tallet er noe lavt for å 
oppnå måloppnåelse. Det 
kan skyldes at tall fra Rask 
psykisk helsehjelp (16-23 
år) og Utekontaktens 
samtaletjeneste ikke er 
inkludert.  

 
 Barn og unge med 

sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall ansvarsgrupper og 
Individuell Plan (IP) som 
koordineres av ansatt i 
Barne- og familiehjelpen 

210 83 Dette målet er et årsmål 
på koordinering for barn 
og familier i målgruppen 
til tjenesten. 
Koordineringsbehovet er 
typisk langvarig og viser 
antall barn og unge som 
får koordinert og 
samordnet oppfølging 
gjennom ansvarsgrupper 
og Individuell plan. Nye 
barnekoordinatorstillinger 
kan forklare at tallet 
ligger noe under 
forventet årsmål.  

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 t. Bystyret ber byrådet om å 
arbeide for at flest mulig anskaffelser av 
tjenestetilbud fra eksterne leverandører innenfor 
psykisk helse og rus skjer gjennom rammeavtaler 
for å sikre kommunen best mulig priser og vilkår, 
samtidig som kommunen ivaretar et 
tjenestetilbud av høy kvalitet til brukerne. 

Vurderingen av hvilke enkeltanskaffelser som skal 
samles i rammeavtaler forventes å være ferdig innen 
utgangen av juni 2025. Første anbudskonkurranse, av 
potensielt flere, planlegges utlyst 2026. Nye kontrakter 
forventes å erstatte eksisterende enkeltavtaler gradvis i 
løpet av 2027. Tidspunktet for utfasing av enkeltavtaler 
vil avhenge av oppsigelsestider og leverandørenes 
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Oppdrag Beskrivelse status 
tilbud om oppstart for nye kontrakter eller 
rammeavtaler.  

 
Verbalvedtak 10 x. Bystyret ber byrådet legge 
frem en sak om psykisk helse hos barn og unge. 
Saken bør gjøre rede for hva veksten i psykiske 
lidelser blant barn og unge innebærer for Bergen 
kommune og hvordan denne håndteres. 

Saken om psykisk helse barn og unge er under 
utarbeidelse og forventes ferdigstilt vår/sommer 2025 

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedtat

t 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Boliger til 
utskrivningsklare 
pasienter, psykisk 
helse 

 IA 91 001 66 029 24 97
2 

Ferdig 24 972 0 −24 972 

Mathopen 
aktivitetssal 

BY 
136/24 

−78 000 0 0 0 3.kv.  2026 0 0 0 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende −1 177 −2 400 −1 223 

Nytt time- og 
døgnavlastningstilb
ud til barn og unge 
- prosjektutvikling 

 IA 14 960 15 308 −348 4.kv.  2028 2 120 1 577 −543 

Sum       25 915 −823 −26 738 
 

Statustekst investeringer 
 
Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Gjenstående budsjettmidler på sekkeposten forventes medgått til mindre 
prosjektkostnader.  

Mathopen aktivitetssal 
Eksisterende garderobebygg og klubbhus ved Mathopen idrettshall er i dårlig stand og skal rives. Det er 
planlagt oppført et nybygg over to etasjer med aktivitetssal, håndball- og fotballgarderober, kjøkken og 
foajé. Gjennomføringsvedtak ble fattet i mai 2024. Rivningsarbeider er fullført, og byggearbeider startet 
i januar 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert 
årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 
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Nytt time- og døgnavlastningstilbud til barn og unge - prosjektutvikling 
Det er planlagt et aktivitets - og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundsveien. Bygget har stort 
behov for rehabilitering, og det ønskes primært å løse romprogram innenfor eksisterende bygg. I 
reguleringsplanen tas det likevel høyde for nok bruksareal til et tilleggsbygg. Tilbudet skal romme flere 
tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk og universell utforming er sentralt. Foreløpige planer for 
tilbudet inkluderer seks timeavlastningsplasser og fire døgnavlastningsplasser for barn og unge med 
psykiske og fysiske utfordringer. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens midler til gjennomføring ligger i sekkepost inntil videre. Prosjektet forventer byggestart 
i 2027. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet enn anslått. Dette medfører 
foreløpig ikke justering av totalprognose, men antatt tidspunkt for ferdigstillelse er endret.  
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04A-Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter individuelle og gruppebaserte tjenester til personer med rusutfordringer, 
herunder bo-oppfølging, ambulante tjenester, tilrettelagte botilbud med bemanning, rehabiliterende 
bo- og oppfølgingstiltak, bo- og/eller omsorgs/rehabiliteringstilbud, heldøgns helse- og 
omsorgstjenester, rehabiliterende arbeids- og aktivitetstiltak, individuell jobbstøtte (IPS), mottak- og 
oppfølgingssentre (MO-sentre), brukerrom for inntak av rusmidler, og oppsøkende og 
kriminalitetsforebyggende arbeid mot ungdom. 

Hovedmålene for rustjenestene er å legge til rette for at de som benytter seg av tjenestene skal oppleve 
mestring og mening i hverdagen og motta helsehjelp og motivasjons- og endringsarbeid knyttet til 
arbeid, bolig og rusproblematikk for å kunne leve selvstendige liv. Å nå målene fordrer stor grad av 
fleksibilitet og individuelt tilpassede tjenester. De kommunale rustjenestene skal vektlegge 
brukermedvirkning, og ha ansatte med brukererfaring. 

Hovedformålet for de rus- og kriminalitetsforebyggende tjenestene er å bidra til at risikoutsatte barn og 
unge får kontakt med trygge voksne, at hjelpebehov blir identifisert og motivasjon for endring styrkes. 
Barn og unge som trenger det skal få tilbud om hjelp og behandling på individ- og gruppenivå. 

Etat for sosiale tjenester og Etat for psykisk helse og rustjenester har felles ansvar for å gi og koordinere 
tjenester til personer over 18 år med rusutfordringer. I tillegg har Etat for barn og familie ansvar for rus 
og kriminalitetsforebyggende arbeid for unge under 25 år, sammen med de fleste av kommunens helse- 
og omsorgstjenester for barn og unge og barneverntjenester. Utgifter til ulike tjenester under flere 
budsjettområder påvirker hverandre, og må ses i sammenheng. 

Utvikling og utfordringer 
 
Byrådet la frem saken «Felles innsats mot ungdomskriminalitet» som bystyret vedtok i september 2024. 
Saken ble til som følge av en urovekkende utvikling i kriminalitet utført av barn og unge, særlig de under 
15 år. Flere av tiltakene som ble vedtatt i saken ble igangsatt i 2024, og følges opp gjennom blant annet 
SLT-arbeidet (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Piloten som ble iverksatt 
for å sikre tett og koordinert individuell oppfølging av barn og unge i gjentatt kontakt med politiet er 
besluttet å utvides til et treårig prosjekt. Det er søkt eksterne midler for satsingen i tillegg til interne 
omdisponeringer. Statlige myndigheter har øremerket tilskuddsordninger til Bergen kommune for at 
kommunen skal kunne spisse innsatsen knyttet til barne- og ungdomskriminaliteten. Bergen kommune 
har levert søknader på disse og venter på tilbakemelding. 

Kommunen har fortsatt å satse på oppsøkende sosialt arbeid, særlig gjennom utekontakten. 
Oppsøkende arbeid er en utprøvd og god arbeidsform i kommunen for å nå ut og bygge relasjoner og 
tillit til barn og ungdom i utsatte miljøer. Metoden bidrar til å fange opp barn og unge tidlig for å 
forebygge negativ atferd og utvikling. En del av arbeidet blir å koble de som strever til hjelpeapparatet. 
Kommunen hadde særskilt fokus på å styrke det digitale oppsøkende sosialt arbeidet som en metode for 
å bli bedre kjent med de utfordringene som møter utsatte barn og unge og igangsette nødvendige tiltak. 
Gjennom Bergen kommune sitt medlemsskap i Nordic Safe Cities og Trygg By Norge er det søkt midler til 
en utvidelse av det digitalt oppsøkende arbeidet. Bergen kommune deltar også i KS sitt storbynettverk 
om ungdomskriminalitet.  

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/10353928/Framstilling-Felles-innsats-mot-ungdomskriminalitet


Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 194 av 459 

Økningen i barne- og ungdomskriminalitet viser seg også i barneverntjenesten, der flere unge trenger 
omfattende tiltak. Årsaksbildet er komplekst, og det er nødvendig med styrking av den forebyggende 
innsatsen i kommunen.  

En av hovedutfordringene i Bergen kommune er økende antall bostedsløse. Mange bostedsløse har 
omfattende og sammensatte helsemessige og sosiale problemer, særlig knyttet til 
rusmiddelavhengighet. Bergen kommune skal i år anskaffe flere plasser til personer med stort omsorgs- 
og rehabiliteringsbehov. Målsettingen er at brukerne får stabile og forutsigbare rammer,  blant annet 
ved å bistå brukerne til å bli bedre i stand til å ivareta egen helse, bistå brukere på vei mot egen bolig 
og/eller bistå bruker til å opprettholde egen husholdning. 

Etter at rusmiljøet har flyttet seg fra Vågsbunnen, er det registrert betydelig økt antall besøkende til MO 
Gyldenpris. Dette innebærer at Bergen kommune i større grad må rette oppmerksomheten mot 
utfordringer på Gyldenpris for å redusere belastningene et åpent rusområde har. Det er positivt at antall 
besøk på MO Gyldenpris, herunder også Brukerrommet, øker. Kommunen er avhengig av et bredt 
samarbeid med politiet, Helse Bergen, fylkeskommunen (som veier avgangtunnel ved MO Gyldenpris) 
og andre lokale ressurser for å kunne begrense ulempene for rusmiddelavhengige og nabolaget. Det er 
etablert dialog mellom kommunen og velforeninger i området. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Andre velferdstiltak rus 6 626 0 6 626 6 626 0 
Rusbehandling, råd og 
veiledning 

360 813 −48 798 312 016 303 325 8 691 

Lavterskeltiltak for 
rusavhengige 

101 881 −5 582 96 298 100 807 −4 509 

Utekontakt 39 885 −2 933 36 952 36 952 0 
Overnattingstilbud til 
bostedsløse 

16 263 −111 16 152 17 352 −1 200 

Midl opph. m/tils-ikke 
ind.rettet 

14 242 −214 14 028 14 972 −944 

Botreningstjeneste ikke 
individrettet 

19 417 −361 19 056 19 381 −325 

Sum 559 127 −57 998 501 128 499 415 1 713 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

7 725 −1 176 6 549 6 549 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

−1 0 −1 −1 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

547 340 −56 822 490 518 488 805 1 713 0,3 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

4 062 0 4 062 4 062 0 0,0 % 
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Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
Sum 559 127 −57 998 501 128 499 415 1 713 0,3 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 1,7 
millioner kroner innenfor tjenesteområdet. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak redusert lønnsutgifter grunnet midlertidig lavere tjenestetilbud 
under rehabilitering av boliger i Bjørnsonsgate, hvor midlertidige plasser i Adolf Bergsvei har lavere 
kapasitet. Dette mindreforbruket reduseres imidlertid av et merforbruk på til sammen 5,5 millioner 
kroner. Merforbruket er primært knyttet til omstillingsutfordringer ved nedleggelse av MO Eidsvåg. Det 
tar tid å få ut de forventede besparelser, grunnet omorganisering / omplasseringer, og dette medfører 
merutgifter 4,5 millioner kroner. I tillegg bidrar høyt belegg på akuttplasser i Bakkegaten/Frelsesarmeen 
til merutgifter på 1,0 million kroner. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  497 628 504 778 517 313 517 313 
Sum Tekniske justeringer  −4 062 −3 965 −3 965 −3 965 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −185 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −4 247 −3 965 −3 965 −3 965 

Vakante stillinger og restriktiv 
ansettelsespolitikk 

Kutt −1 100 0 0 0 

Reduserte utgifter til kurs og 
konferanser 

Kutt −400 0 0 0 

Redusere utgifter til bilbruk Kutt −437 0 0 0 
Nye tiltak og realendringer  −1 937 0 0 0 
Forslag til ny ramme  491 444 500 814 513 349 513 349 
 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Kostnadsendring 
eksisterende enetiltak 

1 000 1 000 0 Midlene medgår til enetiltak som er 
iverksatt høsten 2024. 

Botilbud etter helse og 
omsorgstjenesteloven 

16 000 16 000 0 Utgifter til kjøp av plasser som basert på 
prognosen viser at tildelte midler vil bli 
brukt i 2025.  

Nytt enetiltak 5 230 5 230 0 Tiltaket er iverksatt i 2024 og gjelder 
helårsvirkning i 2025. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Utgifter ved 
oppgradering/ombygging 
av Bjørnsonsgate 

200 200 0 Midlene medgår i sin helhet, mener ikke 
tilstrekkelig til å dekke hele tilbakeflytting 
til Bjørnsonsgate. Øvrig merforbruket 
dekkes av den ordinære driften. 

Sum 22 430 22 430 0  
     
Tilpasning til aktivitetsnivå     
Enetiltak 1 000 1 000 0 Midlene medgår til enetiltak som er 

iverksatt høsten 2024. 
Sum 1 000 1 000 0  
     
Nye tiltak     
Styrket bemanning i 
Bjørnsons gate 

2 500 0 2 500 På grunn av ombygging i Bjørnsonsgate vil 
ikke tiltaket være i 100% drift før juni 
2025. 

Boligprogrammet 250 - 
Steinsvikkroken 

7 200 6 300 900 På grunn av utsatt iverksettelsestidspunkt 
vil ikke alle midlene medgå i 2025. Full 
drift være fra mai 2025. 

Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM 

4 320 4 320 0 Det har vært flere endringer 
sammenlignet med tilskuddslisten som 
ble vedtatt i 2024. De konkrete 
endringene kan sees i tilskuddslisten, 
kortversjon av HØP 2025-2028. 
Utbetalingene til organisasjoner og lag 
som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet 
for 2025, startet i februar og går som 
planlagt.  

Sum 14 020 10 620 3 400  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til organisasjoner 
etter budsjettavtalen  

200 200 0 Tilskuddet til Frelsesarmeen Aktiv ferie 
ble utbetalt i februar.  

Natthuset 10 800 10 800 0 Belegg i år viser nærmest fullt hus. Midler 
til Natthuset gjelder bare 2025. Det er 
søkt om tilskuddsmidler, som kan 
redusere prognosen dersom dette 
innvilges. 

Sum 11 000 11 000 0  
     
Effektivisering     
Besparelse ved bruk av 
rammeavtale for 
vektertjenester 

−1 388 −840 −548 Delvis innfrielse iht ny avtale. Ny avtale 
ivaretar ikke streifvakter mm.  

Sum −1 388 −840 −548  
     
Kutt     
Endring i aktivitetstilbud og 
MO Wergeland 

−2 600 −2 600 0 Tiltaket iverksettes fra 1. mai og arbeidet 
med omorganisering/omstilling er 
påbegynt.  

Kutte to psykologstillinger 
ved Utekontakten 

−1 800 −1 800 0 Reduksjon av to psykologstillinger ved 
Utekontakten er i prosess 

Redusert bemanning på 
natt ved botilbud 

−850 −850 0 Redusert bemanning med virkning fra 
01.01.2025.  

Tilskudd til organisasjoner 
etter budsjettavtalen  

−125 −125 0 Det har vært flere endringer 
sammenlignet med tilskuddslisten som 
ble vedtatt i 2024. De konkrete 
endringene kan sees i tilskuddslisten, 
kortversjon av HØP 2025-2028. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Utbetalingene til organisasjoner og lag 
som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet 
for 2025, startet i februar og går som 
planlagt. 

Kurs, seminar og reiser −17 −17 0 Tiltaket forventes realisert gjennom 
restriktiv praksis for kurs, seminar og 
reiser. 

Avvikle MO-senter i 
Eidsvåg og styrke innsatsen 
på åpne rusområder 

−4 617 −1 190 −3 427 MO-senter i Eidsvåg er avviklet, men på 
grunn av pågående omstillingsprosess 
forventes det ikke full effekt av 
nedleggelsen i 2025. Det forventes 
helårseffekt av kuttet fra 2026. 

Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM 

−5 238 −5 238 0 Det har vært flere endringer 
sammenlignet med tilskuddslisten som 
ble vedtatt i 2024. De konkrete 
endringene kan sees i tilskuddslisten, 
kortversjon av HØP 2025-2028. 
Utbetalingene til organisasjoner og lag 
som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet 
for 2025, startet i februar og går som 
planlagt.  

Sum −15 248 −11 821 −3 427  
     
Inntektsendringer     
Ressurskrevende tjenester 
- 
toppfinansieringsordningen 
- endret modell 

1 612 1 612 0 Forventet inntekt fra tilskudd er justert 
som følge av endret finansieringsmodell. 

Sum 1 612 1 612 0  
     
Sum tiltak 33 426 34 002 −575  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Bedre helsetjenester til 
rusavhengige personer 

Antall konsultasjoner i 
helserom 

2 000 726 Per mars 2025 er 
besøkstallet 726. Det 
forventes økt antall 
konsultasjoner i 
helserom på MO-
Gyldenpris, som blant 
annet må sees i 
sammenheng med 
avvikling av MO Eidsvåg, 
samt at rusmiljøet har 
flyttet seg fra 
Vågsbunnen til 
Gyldenpris. 

 
 Flere personer med 

rusutfordringer skal 
motta individuell 
oppfølging i bolig 

Antall unike 
rusavhengige personer 
som får vedtak om 
booppfølging med 
hjemmel i Helse og 
omsorgstjenesteloven 

600 468 Økning sammenlignet 
med 1 tertial 2024 og 
årsmålet forventes å bli 
nådd. 

 Styrke arbeidet med 
rehabilitering for 
rusavhengige 

Antall personer som 
innvilges opphold i 
rehabiliteringsinstitusjon 
årlig 

50 32 Årsmålet forventes å bli 
nådd da mange ønsker 
rehabilitering.  

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Kommunen forebygger, 
reduserer og stopper 
problemutvikling hos 
barn og unge 

Andel barn og unge som 
får utvidet oppfølging 
etter kontakt med 
Utekontaktens 
oppsøkende tjenester 

17,0 % 15,0 % Årsmålet forventes å bli 
nådd.  

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investerin
g 

Saksref
. 

Godkj.vedta
k 

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvarta

l 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

ENØK-
prosjekter 

 - - - - Løpende 0 −75 −75 

Sum       0 −75 −75 
 



Statustekst investeringer 
 
 
ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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04B-Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter tjenester fra sosialtjenesten ved Nav-kontorene, og inkluderer sosial 
rådgivning og veiledning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, aktivitetsplikt, særlige tiltak 
for rusmiddelbrukere, økonomi- og gjeldsrådgivning, midlertidig botilbud til bostedsløse og 
oppfølgingstjenester for at flere skal kunne bo i egen bolig. 

Tjenesteområdet omfatter drift av Krisesenter for Bergen og omegn. Krisesenteret skal gi tilbud med 
god kvalitet til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for 
rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud. Kommunen er vertskommune for 17 kommuner som i 
fellesskap finansierer driften av Krisesenter for Bergen og omegn. Krisesenteret har separat bolig for 
kvinner og menn. I tillegg driftes tilbud for personer i aktiv rus. 

Tjenesteområdet omfatter også behandlingstilbud for familier som lever med vold. Familiene får tilbud 
om individuell behandling, partnersamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Behandlingstilbudet 
er et tilbud både til de som utsettes for vold i nære relasjoner og til voldsutøver. 

Utvikling og utfordringer 
 
Flere flyktninger og høye levekostnader har ført til at flere mottar råd og veiledning og økonomisk 
støtte. 

Fordrevne fra Ukraina med kollektiv beskyttelse har kortere tid i Introduksjonsprogrammet enn øvrige 
deltakere, og har rett på sosialhjelp etter avsluttet program. Svake norskkunnskaper gjør det vanskelig 
for mange å komme i arbeid.  

 Press på sosialtjenesten har medført at færre har fått tilbud om KVP-program enn hva som var 
budsjettert. I 2024 var det en økning på antallet deltakere i KVP-program. 

Press i boligmarkedet, bosetting av ukrainske flyktninger og flere bostedsløse, fører til økt behov for 
plasser i midlertidig botilbud. Kapasitet samsvarer ikke med etterspørselen og kvalitetene ved flere av 
botilbudene møter ikke kravene. Det skal anskaffes flere plasser ved botilbud som har lovfestet kvalitet. 
Midlertidig botilbud av lavere kvalitet må brukes inntil det er kapasitet ved botilbud med høyere 
kvalitet. Det forventes økte utgifter fremover. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Sosial rådgivning og 
veiledning 

318 357 −31 451 286 906 286 415 491 

Støtte til krisetiltak 44 317 −18 980 25 337 25 337 0 
Kvalifiseringsordningen 212 515 −3 094 209 421 199 698 9 723 
Økonomisk sosialhjelp - 
individrettet 

656 273 −30 810 625 463 626 917 −1 454 

Sum 1 231 462 −84 336 1 147 126 1 138 366 8 760 
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Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

1 951 −680 1 272 1 272 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

1 228 373 −82 787 1 145 586 1 136 826 8 760 0,7 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

1 137 −869 268 268 0 0,0 % 

Sum 1 231 462 −84 336 1 147 126 1 138 366 8 760 0,7 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 8,8 
millioner kroner innenfor tjenesteområdet. 
 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert, som gir 
et mindreforbruk på 9,7 millioner kroner. Denne reduksjonen skyldes utfordringer med å rekruttere 
kvalifiserte deltakere, primært på grunn av begrensede ressurser og betydelige språkutfordringer blant 
brukerne. 

 
Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  1 147 126 1 133 894 1 133 894 1 133 894 
Sum Tekniske justeringer  −140 −247 −247 −247 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −250 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −390 −247 −247 −247 

Fellesfunksjoner - sentralisere 
og effektivisere  

Kutt −4 200 −8 400 −8 400 −8 400 

Vektertjeneste Kutt −190 0 0 0 
Effektivisering tilrettelagt 
botilbud 

Effektivisering −185 0 0 0 

Tiltak for trygg deltakelse i 
Regnbuedagene 

Nye engangstiltak 200 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  −4 375 −8 400 −8 400 −8 400 
Forslag til ny ramme  1 142 361 1 125 246 1 125 246 1 125 246 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 
Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Økt ressursbehov ved 
Krisesenter for Bergen 
og omegn 

3 799 3 799 0 Midlene går til styrkning i Krisesenter i 
Bergen og omegn, og må sees i 
sammenheng med økning i belegg de siste 
årene.  

Tilpasning til 
aktivitetsnivå i 
Kvalifiseringsordningen 

10 000 0 10 000 Antall deltakere i kvalifiseringsordningen 
ihht måltallet er vanskelig å oppnå. En 
prognose for 2025 legges til 550 deltakere 
som vurderes som et realistisk anslag.  

Økte ressurser for å 
følge opp økning i antall 
sosialhjelpsmottakere 

5 000 5 000 0 Midlene medgår til stillinger ved Nav 
kontorene der ansettelsene ble 
gjennomført 2. halvår 2024. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 
økonomisk sosialhjelp 

48 000 48 000 0 Tilpasning til aktivitetsnivå ihht antall 
klienter, stønadslengde og snittutbetaling. 
Pr mars så meldes sosialhjelpsutgiftene 
totalt i balanse.  

Sum 66 799 56 799 10 000  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Tilpasning til 
aktivitetsnivå i 
Kvalifiseringsordningen 

2 657 2 657 0 Tilpasning til aktivitestsnivå i 
kvalifiseringsordningen iht tidligere økning 
av måltall.  

Midlertidig botilbud 
etter 
sosialtjenesteloven ved 
Hannas hus 

8 700 8 700 0 Hannas hus er en del av midlertidig botilbud 
som dekker tilbud til bostedsløse over 
sosialhjelpskapittelet.  

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 
økonomisk sosialhjelp 

47 300 47 300 0 Tilpasning til aktivitetsnivå iht antall 
klienter. Pr mars så meldes 
sosialhjelpsutgiftene i balanse.  

Endring av sats for 
introduksjonsstønad til 
deltakere under 25 år 

4 640 4 640 0 Inngår i utbetaling av sosialhjelp til gruppen 
under 25 år. Inngår i den totale tilpasningen 
av økonomisk sosialhjelp 

Sum 63 297 63 297 0  
     
Nye tiltak     
Øke midlertidig 
botilbud 

38 000 38 000 0 Det er et høyt belegg på midlertidig 
botilbud. Avsatte midler i budsjettet vil iht 
prognosen bli benyttet i 2025.  

Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM 

4 636 4 636 0 Det har vært flere endringer sammenlignet 
med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2024. 
De konkrete endringene kan sees i 
tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2025-
2028. Utbetalingene til organisasjoner og 
lag som fikk tilskudd i det vedtatte 
budsjettet for 2025, startet i februar og går 
som planlagt.  

Økning av 
kvalifiseringsstønad 

850 850 0 Midlene vil gå til dekning av justerte satser 
fra 2G til 2,041G fra 01.07.2024. 

Sum 43 486 43 486 0  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til 
organisasjoner etter 
budsjettavtalen  

400 400 0 Tilskuddet til Unity Spark ble betalt ut i 
februar.  

Sum 400 400 0  
     
Effektivisering     
Redusert bemanning 
ved samlokalisering av 
NAV kontor og 
etablering av NAV 
Bergen sentrum 

−1 000 −1 000 0 Endring av bemanning ble gjennomført fra 
01.02.2025.  

Samlokalisere og 
effekttivisere 
gjeldsrådgivning 

−622 −622 0 Endring av gjeldsrådgivningstjenesten 
gjennomføres ved samlokalisering av 
tjenesten.  

Reduserte 
eiendomskostnader ved 
samlokalisering av NAV 
kontor og etablering av 
NAV Bergen sentrum 

−4 100 −4 100 0 Halvårsvirkning av reduserte utgifter til 
lokaler ved sammenslåing av Nav Bergen 
hus og Nav Årstad. 

Sentralisere og 
effektivisere 
fellesfunksjoner 

−700 −700 0 Endring og omorganisering av 
Fellesfunksjoner skal etter planen 
gjennomføres fra sommeren 2025 og det 
forventes at besparelsen realiseres. 

Sum −6 422 −6 422 0  
     
Kutt     
Avslutning av pilot ved 
Mulighetssenteret 

−250 −250 0 Mulighetssenteret er avviklet fra 
01.01.2025 

Endrede 
sosialhjelpssatser fra 
2025 

−12 000 −12 000 0 Ny satser er innført fra 01.03.2025. 

Tilskudd til 
organisasjoner etter 
budsjettavtalen  

−200 −200 0 Det har vært flere endringer sammenlignet 
med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2024. 
De konkrete endringene kan sees i 
tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2025-
2028. Utbetalingene til organisasjoner og 
lag som fikk tilskudd i det vedtatte 
budsjettet for 2025, startet i februar og går 
som planlagt. 

Kurs, seminar og reiser −206 −206 0 Redusert kurs og seminar vil bli gjennomført 
i 2025.  

Omdisponering 
tilskuddslisten BBSM 

−4 177 −4 177 0 Det har vært flere endringer sammenlignet 
med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2024. 
De konkrete endringene kan sees i 
tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2025-
2028. Utbetalingene til organisasjoner og 
lag som fikk tilskudd i det vedtatte 
budsjettet for 2025, startet i februar og går 
som planlagt. 

Videreføring av 
restriktiv praksis for 
kurs, konferanser og 
reiser i BBSM 

−500 −500 0 Redusert kurs og seminar gjennomføres i 
2025 som følge av restriktiv praksis. 

Sum −17 333 −17 333 0  
     
Sum tiltak 150 227 140 227 10 000  
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Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Andel flyktninger som 
kommer i arbeid 

Andel flyktninger som 
kommer i arbeid eller 
skole 3 år etter fullført 
introduksjonsprogram  

70,0 %  Målet er per nå ikke 
målbart, og det er derfor 
usikkert om det 
opprinnelige målet kan 
nås. 

 
 Flere søknader om 

økonomisk sosialhjelp 
skal fremsettes i den 
digitale løsningen 

Andel digitale søknader 
om økonomisk 
sosialhjelp 

75,0 % 77,0 % Årsmålet forventes å bli 
nådd 

Trygg by i alle 
livsfaser 

Flere som er utsatt for 
vold skal få oppfølging av 
koordinator dersom de 
ønsker det 

Antall personer som får 
oppfølging av 
koordinator 

500 270 Samtlige som kommer til 
krisesenteret får tildelt 
koordinator, som gir 
oppfølging under og 
etter oppholdet. 
Årsmålet forventes å bli 
nådd. 

 
 Gjennomsnittlig botid i 

midlertidig botilbud skal 
reduseres 

Gjennomsnittlig 
oppholdstid i midlertidig 
botilbud 

2,8 4,18 Snitt botid i midlertidig 
botilbud har økt. Dette 
har sammenheng med 
mangel på boliger til 
målgruppen. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 v. 
Sosialhjelpssatsene 
fastsettes som følger 
med virkning fra 
01.03.25 

Tiltaket er iverksatt med følgende nye sosialhjelpsatser: 

Nye sosialhjelpssatser gjeldende fra 1. mars 2025  

  Bergen 

Enslig uten barn 9 070 

Ektepar/samboere 14 233 

Person som deler husholdning 6 880 

Hjemmeboende ungdom under 25 år 6 530 

Barn 0-5 år 4 540 

Barn 6-10 år 5 380 

Barn 11-17 år 6 530 
 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedta

k 
Vedtat

t 
Totalprognos

e 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Aktivitetsbasert
e 
arbeidsplasser, 
samlokalisering 
– BBSM 

 IA 14 205 14 434 −229 2.kv.  2025 −229 0 229 

Nytt 
familiesenter 
for Bergen og 
omegn - 
prosjektutviklin
g 

 IA 58 326 58 326 0 2.kv.  2028 12 238 1 500 −10 738 

Sum       12 009 1 500 −10 509 
 



Statustekst investeringer 
 
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samlokalisering – BBSM 
Det er investert i inventar og IKT-utstyr i aktivitetsbaserte arbeidslokaler ved samlokaliseringer av 
tjenester. Samlokaliseringene ble vedtatt for å gi gevinster i form av økt kvalitet. Samlokalisering av NAV 
Bergens Sør og Psykisk helse Bergen Vest ble ferdigstilt 2024, hvor det meldes merforbruk for 
førstnevnte, og et mindreforbruk for siste nevnte. Mindreforbruket for samlokalisering av Psykisk helse 
Bergen Vest skyldes lavere kostnader knyttet til ombygging og anskaffelse av inventar og utstyr enn frøst 
anslått. Merforbruket for samlokalisering av NAV Bergen sør forklares av økte kostnader knyttet til 
anskaffelse av inventar og utstyr. Sekkeposten melder totalt sett et mindreforbruk. 

Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost 
Investeringsprosjektet er en sekkepost som skal benyttes til å forenkle, fornye og forbedre digitale 
løsninger, og utvikling av ny funksjonalitet i fagsystemer og teknisk infrastruktur, herunder integrasjoner 
mellom ulike fagsystemer som understøtter bedre og mer effektiv tjenesteyting. Sekkeposten er tiltenkt 
alle tjenesteområdene i Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. 
Investeringsbudsjett forventes å medgå til sekkepostens formål. Ubrukte midler fra 2024 utgår fra 
sekkeposten. 

Nytt familiesenter for Bergen og omegn - prosjektutvikling 
Bergen kommune er vertskommune for krisesentertilbud for flere nabokommuner. Det er foretatt 
tomtesøk, og en konseptvalgutredning har blitt utført for å etablere et fremtidig Familiesenter 
(Krisesenter). Flere målgrupper skal samles ved det nye senteret. Nytt bygg skal sikre og imøtekomme 
krav i krisesenterloven og arbeidsplassforskrift. Utredningen ble ferdigstilt i april 2025 og er sendt til 
politisk behandling. Det foreslås en forskyvning av midler inneværende år i påvente av konseptvalg. 
Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  
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04C-Introduksjons- og tolketjenester 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet Introduksjons- og tolketjenester yter en stor del av de kommunale tjenestene til 
nyankomne innvandrere og flyktninger. Tjenestene omfatter bosetting av nyankomne flyktninger, 
introduksjonsprogram for flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
forberedende opplæring for voksne (tidligere kalt grunnskoleopplæring for voksne) og tolketjenester. 

Flyktninger, tidligere asylsøkere og personer med midlertidig kollektiv beskyttelse som er bosatt med 
offentlig hjelp, har rett og plikt til introduksjonsprogram jf. integreringsloven. Dette gjelder også 
familiegjenforente med personer som har rett og plikt til program. For fordrevne fra Ukraina med 
kollektiv beskyttelse er det et eget midlertidig kapittel i integreringsloven. 

Voksne innvandrere mellom 18 og 67 år som har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for 
permanent opphold i Norge, har rett og/eller plikt til norskopplæring jf. integreringsloven. 

Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap og Introduksjonssenteret for flyktninger forvalter 
ordningene i integreringsloven. Læringssenteret gir også norskopplæring til betalingselever som faller 
utenfor ordningen med rett til gratis norskopplæring. 

Forberedende opplæring for voksne i Bergen tilbyr forberedende opplæring i fag eller grunnleggende 
ferdigheter til voksne som trenger dette, jf. opplæringsloven. Denne skolen består av tidligere 
Grunnskole for voksne og Bergen voksenopplæring som ble slått sammen 1.1.2025.  

Tolketjenesten leverer tolk til alle kommunale tjenesteytere når disse mangler språkfellesskap med sine 
tjenestemottakere. Ved kapasitet selges også tjenester til oppdragsgivere utenfor kommunen. 
 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen bystyre vedtok i møte 30. januar at kommunen skal bosette 400 flyktninger i 2025. Herunder 20 
enslige mindreårige hvor 5 er under 15 år. Det forventes i tillegg at det kommer 30 familiegjenforente i 
målgruppen. Ved utgangen av mars hadde Introduksjonssenteret for flyktninger bosatt 132 flyktninger, i 
tillegg til seks familiegjenforente. 

Det arbeides med å tilpasse bemanningen til et lavere aktivitetsnivå, som følge av vedtaket om å bosette 
et lavere antall flyktninger i år enn mellom 2022 og 2024. Nedgangen i aktivitetsnivået i enhetene 
inntreffer på ulike tidspunkter, men det jobbes systematisk med å tilpasse tjenestene til aktivitetsnivå – 
og budsjett. 

Det har i perioden med stor bosetting av flyktninger etter invasjonen i Ukraina vært lav måloppnåelse 
for overgang til arbeid eller utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram. Den viktigste årsaken til 
dette er at den store gruppen av ukrainske flyktninger har rettigheter som gir dem kort tid i 
introduksjonsprogrammet og norskopplæringen. Dette gjør det vanskelig for deltakerne å oppnå et 
tilstrekkelig norsknivå og bli kvalifisert til å komme raskt ut i arbeid. Mange har derfor behov for videre 
arbeidsrettet oppfølging og eventuelle økonomiske ytelser fra Nav etter avsluttet introduksjonsprogram. 
Det er en stor og viktig oppgave å sikre at flest mulig av de ukrainske flyktningene kommer over i 
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ordinær jobb og utdanning, og det krever et bredt samarbeid mellom både kommunale tjenester, andre 
offentlige etater og samfunnet ellers. 

Bergen inkluderingssenter, som huser de fleste av tjenestene til nyankomne flyktninger og innvandrere, 
åpnet i april 2024. Senteret skal være et levende senter for hele byens befolkning. Det er i dag et stort 
mangfold av aktiviteter på ettermiddager og i helger, blant annet i regi av frivillige lag og organisasjoner 
innen kultur og idrett. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Grunnskoleopplæring 
for voksne 

38 787 −2 905 35 882 35 882 0 

Norskopplæring for 
voksne innvandrere 

137 909 −53 054 84 855 84 855 0 

Tolketjeneste 57 567 −732 56 835 56 835 0 
Introduksjonsordningen 228 461 −2 043 226 419 224 477 1 942 
Andre ytelser til 
livsopphold for 
flyktninger 

24 644 −617 24 027 25 000 −973 

Sum 487 368 −59 350 428 018 427 049 969 
 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

4 088 −1 160 2 928 2 928 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

501 461 −70 616 430 845 429 876 969 0,2 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

−12 438 12 426 −12 −12 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−5 744 0 −5 744 −5 744 0 0,0 % 

Sum 487 368 −59 350 428 018 427 049 969 0,2 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 1,0 
millioner kroner innenfor tjenesteområdet grunnet endring i tomgangsleie. 
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  428 018 360 360 227 915 126 953 
Sum Tekniske justeringer  3 907 8 411 8 411 8 411 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −48 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 3 859 8 411 8 411 8 411 

Reduksjon i lønnsutgifter ved 
introduksjonssenteret som 
følge av lavere bosetting 

Kutt −2 000 0 0 0 

Reduksjon i lønnsutgifter ved 
Bergen Læringssenter som 
følge av lavere bosetting 

Kutt −3 000 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  −5 000 0 0 0 
Forslag til ny ramme  426 877 368 771 236 326 135 363 

 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Samordning av 
bosetting av flyktninger 
med behov for helse- 
og omsorgstjenester 

935 935 0 Stilling er besatt og flyttet til Koordinerende 
enhet på tjenesteområde 05B, Behandling 
og rehabilitering. 

Sum 935 935 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Styrking av 
administrativ kapasitet 
for å bosette flere 
flyktninger 

3 215 3 215 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Bemanning ved 
Tolketjenesten 

8 100 8 100 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Styrket budsjett til 
opplæring i norsk og 
samfunnsfag 

31 711 31 711 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Bergen 
inkluderingssenter 

−22 484 −22 484 0 Etter innflytting i det nye 
inkluderingssenteret på Landås i 2024 er det 
påløpt driftsutgifter, samt at utgifter til i 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

hovedsak ekstern husleie er vesentlig 
redusert. Beløpet utgjør helårseffekt av 
besparelser for 2025 utover det som ble 
realisert i 2024. 

Bergen læringssenter - 
husleie 

3 500 3 500 0 Husleie 1. halvår 2025 til Bergen 
læringssenter i Kanalveien. Skal flytte til 
Bergen Inkluderings Senter høsten 2025 

Økt bemanning og 
programtiltak ved 
Introduksjonssenteret 

23 508 23 508 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Høyere kostnader for 
introduksjonsstønad 

65 637 65 637 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Reduksjon av 
norsktilskudd til Bergen 
Læringssenter 

10 647 10 647 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Høyere kostnader til 
startstønad 

14 712 14 712 0 I 2025 er det lagt til grunn bosetting av 400 
flyktninger som medførte at budsjettet er 
styrket og justert på flere områder. Det 
forventes en bosetting i tråd med bystyrets 
vedtak, og det arbeides kontinuerlig med å 
tilpasse tjenestene i forhold til bosetting. 

Sum 138 546 138 546 0  
     
Effektivisering     
Redusere 
administrasjonen med 
to årsverk 

−2 000 −2 000 0 Det er redusert to årsverk i 
administrasjonen. 

Mindre bruk av vikar 
ved i norskopplæring av 
flyktninger og 
innvandrere 

−1 000 −1 000 0 Det gjennomføres redusert bruk av vikar til 
norskopplæring. 

Reduksjon i årsverk til 
lærerstillinger ved 
Bergen læringssenter 

−3 100 −3 100 0 Reduksjon i årsverk til lærerstillinger ved 
Bergen læringssenter vil bli gjennomført og 
er i prosess. 

Reduksjon i 
ledergruppen ved 
Bergen Læringssenter 

−1 000 −1 000 0 Det er gjennomført reduksjon av ett årsverk 
iht tiltaket. 

Sum −7 100 −7 100 0  
     
Kutt     
Redusere antall årsverk 
ved Tolketjenesten / 
Redusere bruk av 
innleid tolk  

−200 −200 0 Det er redusere bruk av innleid tolk 

Videreføring av 
restriktiv praksis for 
kurs, konferanser og 
reiser i BBSM 

−200 −200 0 Redusert kurs, konferanser og reiser ihht 
innspill til vedtatt budsjett 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Redusere årsverk til 
tospråklige assistenter  

−4 875 −4 875 0 Det er gjennomført reduksjon i årsverk til 
tospråklige assistenter. 

Redusere årsverk til 
undervisningsstillinger 
ved Grunnskolen for 
voksne 

−3 000 −3 000 0 Reduksjon av årsverk til 
undervisningsstillinger ved Forberedende 
opplæring for voksne (tidligere Grunnskolen 
for voksne) vil bli gjennomført og er i 
prosess. 

Kurs, seminar og reiser −55 −55 0 Redusert kurs iht innspill til vedtatt budsjett 
Redusert periode med 
startstønad 

−3 200 −3 200 0 Alle mottakere av startstønad har fått 
reduksjon med en mnd, fra 3 mnd til 2 mnd. 

Besparelse ved redusert 
åpningstid 

−250 −250 0 Besparelsen ved redusert åpningstid på 
kvelden til 21.00 ved Bergen 
Inkluderingssenter (BIS) er innført. 

Endring av sats for 
introduksjonsstønad til 
deltakere under 25 år 

−5 280 −5 280 0 Introduksjonsstønaden er nå i tråd med 
integreringsloven. Satsen for 
introduksjonsstønad til deltakere under 25 
år er redusert med 1/3. 

Redusere reiseutgifter 
til innleide tolker 

−1 000 −1 000 0 Innleide tolker brukes kun til oppdrag uten 
reiseutgifter. 

Sum −18 060 −18 060 0  
     
Sum tiltak 114 322 114 322 0  
 
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Likeverdige offentlige 
tjenester til 
innvandrerbefolkningen i 
Bergen 

Andel gjennomførte 
tolkeoppdrag av totalt 
bestilte oppdrag 

95,0 % 96,0 % 96 % av bestilte 
tolkeoppdrag er 
gjennomført. Dvs. at det 
ikke leveres tolk til 4 % 
av de bestilte 
oppdragene, og av disse 
utgjør nær halvparten 
russisk/ukrainsk. 

  Andel tolkeoppdrag 
gjennomført av 
kvalifiserte tolker 

90,0 % 88,0 % 88 % av oppdragene er 
levert av tolk som 
oppfyller 
kvalifikasjonskrav i 
tolkeforskriften. 

 Rask tilknytning til 
arbeidslivet og 
samfunnet for 
flyktninger og 
innvandrere i Bergen.  

Andel i ordinært arbeid 
eller utdanning etter 
fullført 
introduksjonsprogram 

53,0 % 27,0 % Totalt har 104 personer 
avsluttet 
introduksjonsprogram 
per utgangen av mars, 
hvorav 27 % har gått 
over til arbeid eller 
utdanning. Den lave 
måloppnåelsen skyldes i 
hovedsak kort tid i 
introduksjonsprogram, 
og at deltakerne ikke 
oppnår tilstrekkelig 
norsknivå for å komme i 
arbeid. Etatens tjenester 
jobber målrettet for å 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 213 av 459 

Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

bedre måloppnåelsen, 
og har iverksatt flere 
tiltak for å styrke 
arbeidsrettingen.  

  Andel i ordinært arbeid, 
utdanning, grunnskole 
eller kvalifiseringstiltak i 
regi av NAV etter fullført 
introduksjonsprogram 

75,0 %  Ikke gode nok data for å 
rapportere på dette i T1. 
Vil jobbe for å 
fremskaffe dette til T2. 

  Andel som består 
språkprøve på nivå B1 
muntlig 

75,0 % 63,0 % 63 % har oppnådd B1 
eller høyere på muntlig 
norskprøve så langt i år. 

Trygg by i alle 
livsfaser 

Bergen skal være en 
trygg havn for 
mennesker på flukt 

Andel bosatte 
flyktninger av årlig 
bosettingsvedtak i 
bystyret 

100,0 % 33,0 % Bystyre har vedtatt 
bosetting av 400 
flyktninger i 2025. Per 
utgangen av mars var 
det bosett 132 
flyktninger etter 
bystyrevedtak. Dette 
utgjør 33 % av 
bosettingsvedtaket for 
hele 2025.   

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 1. Sysselsetting av flyktninger Bergen har 
lave tall på sysselsetting av flyktninger og for få 
flyktninger skaffer bolig selv gjennom avtalt 
selvbosetting. Bystyret ber byrådet jobbe for å øke 
deltakelsen i arbeidslivet, og har som mål å øke 
antallet som kommer ut i jobb betraktelig. 

Tjenestene som jobber med kvalifisering av flyktninger i 
Etat for inkludering og Nav har iverksatt flere ulike tiltak 
for å sikre raskere overgang til arbeid for nyankomne 
flyktninger. Et av grepene har vært å få til et tettere 
samarbeid mellom Etat for inkludering og Nav, og særlig 
den statlige linjen. Nav har god markedskompetanse og 
et stort arbeidsgivernettverk, og flere arbeidsrettede 
tiltak og verktøy som kan stimulere til økt overgang til 
arbeid. Eksempler på dette er lønnstilskudd, 
mentortilskudd og inkluderingstilskudd. Bergen 
kommune er også opptatt av å kvalifisere deltakere til 
bransjer hvor det er et behov for arbeidskraft, og Etat 
for inkludering har to arbeidsrettede tiltak som retter 
seg mot helse- og omsorgsbransjen: Pleieassistent-
ekspressen og Opplæring i helsearbeiderfaget for 
innvandrere. Samtidig som kommunen har satt i gang 
en rekke nye tiltak for å øke andelen som kommer i 
jobb, er det viktig å anerkjenne at dette er krevende. De 
fleste flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina 
har fullført videregående opplæring, som betyr at de 
kun har rett til seks måneder i introduksjonsprogram. 
Selv om introduksjonsprogrammet nå inneholder flere 
arbeidsrettede elementer enn tidligere, er det krevende 
å oppnå et tilstrekkelig norsknivå for å få seg jobb etter 
kun seks måneder. Samtidig er det grunn til å tro at de 
iverksatte arbeidsrettede tiltakene vil føre til at flere får 
seg arbeid, spesielt etter hvert som botiden i Norge 
øker. 
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Oppdrag Beskrivelse status 
 

Verbalvedtak 10 w Bystyret ber byrådet om å 
legge frem en sak om organisering av 
tolketjenesten i Bergen kommune. Bystyret ber 
byrådet vurdere organisering, og se til hvordan 
andre bykommuner i Norge har organisert 
tolketjenestene. 

Saken om organisering av tolketjenesten er under 
utarbeidelse våren 2025. 

 

Verbalvedtak 10 y. Bystyret slutter seg til byrådets 
forslag om å legge til grunn en bosetting på 400 
flyktninger i budsjettet for 2025, og ber byrådet 
jobbe for at integreringsfeltet skal komme i 
balanse i økonomiplanperioden. Bystyret ber 
byrådet jobbe målrettet for å øke andelen 
flyktninger som kommer i jobb, og for å redusere 
kommunens kostnader til sosialhjelp og bolig 
knyttet til denne målgruppen. 

Det er startet en prosess for å følge opp vedtaket om å 
få flyktningfeltet i balanse i økonomiplanperioden. 
Samtidig har tjenestene som jobber med kvalifisering av 
flyktninger iverksatt flere ulike tiltak for å sikre raskere 
overgang til arbeid for nyankomne flyktninger.  

 

Verbalvedtak 10 z. Bystyret ber byrådet om å 
tilpasse og redusere introduksjonsstønad til 
deltakere i introduksjonsprogrammet i Bergen 
under 25 år til satsene i lov om integrering. 

Dette verbalvedtaket er gjennomført. 

 

 
 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj. 

vedtak 
Vedtatt Total-

prognose 
Avvik Estimert 

ferdigkvartal 
Justert 

budsjett 
Årsprognose   Forslag 

til bud.endr. 
Bergen 
Inkluderingssenter 

BY 111-
19 

919 000 927 594 927 594 0 Ferdig 8 444 8 444 0 

Sum       8 444 8 444 0 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Bergen Inkluderingssenter 
Det er foretatt ombygging og rehabilitering av den tidligere lærerhøyskolen på Landås. Bygget er tatt i 
bruk våren 2024. Det pågår utførelse av tilleggsarbeider, og de siste økonomiske forpliktelser ventes å 
bli avsluttet i løpet av 2025. 
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05A-Forebyggende helsearbeid 
 

Om tjenesteområdet 
 
Forebyggende helsearbeid handler om å fremme folks psykiske og fysiske helse, redusere risiko for 
sykdom og bidra til god helse og livskvalitet i befolkningen. Tjenesteområdet omfatter kommunens 
folkehelsearbeid og samfunnsmedisinske oppgaver - inkludert smittevern, miljørettet helsevern og 
Senter for migrasjonshelse. 

Forebyggende helsearbeid for barn og familier, tilbys fra Barne- og familietjenesten (BFT) i fire 
byområder og omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste i 
grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom. Tjenestene tilbyr et basisprogram fra 
svangerskapet og ut videregående skole med vaksinasjoner og fastlagte konsultasjoner, med vurdering 
av utvikling, helse og trivsel. Barn, unge og deres familier får også utvidet hjelp og oppfølging og bistand 
til koordinering ved behov. 
 

Utvikling og utfordringer 
 
Folkehelseoversikten for Bergen kommune 2024 viser at de viktigste utfordringene for folkehelsen i 
kommunen handler om vedvarende sosiale helseforskjeller, demografiendringer med flere eldre og 
færre i yrkesaktiv alder og en økning i antall barn og unge som rapporterer om ensomhet og psykiske 
plager. 

Folkehelsearbeid foregår gjennom hele livsløpet. Det skaper robusthet i befolkningen, reduserer sosiale 
helseforskjeller, forebygger utenforskap og reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester. 
Aldersvennlig samfunnsutvikling er viktig for at flere eldre kan være ressurssterke, aktive, og 
selvstendige, og bo hjemme med god helse og livskvalitet så lenge som mulig. 

Senter for migrasjonshelse har tilpasset aktiviteten i helse- og omsorgstjenester for flyktninger. 
Reduksjon i disse tjenestene er delvis iført, men det er fortsatt ansatte som er overtallige. 

Frisklivssentralen i Bergen har på grunn av budsjettkutt avviklet utendørstreningstilbudet og tjenestene 
som utgjorde det obligatoriske basistilbudet i en frisklivssentral.  

I 2025 etableres et nytt “Vaksinasjonsprogram for Voksne og risikogrupper”. Programmet vil i første 
omgang inneholde vaksinasjon mot Covid-19, sesonginfluensa og pneumokokksykdom. Målet med 
programmet er å oppnå bedre oppslutning om vaksinasjonsanbefalinger. 
  

Barn og unge 

Iverksetting av tiltak fra den forebyggende planen Se meg, hør oss – Handlingsplan for tjenester til barn, 
unge og deres familier, krever et utstrakt og langsiktig samarbeid mellom byrådsavdelinger, etater og 
tjenester. 

Vi ser et økende behov for tjenester til barn fra Ukraina. Tjenesten melder om at flyktninger som 
kommer nå har flere krigsskader og større traumer som krever mer av våre helsetjenester. Særlig 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud/tilbudet-ved-frisklivssentralen/basistilbudet-ved-frisklivssentralen
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opplever skolehelsetjenesten økt press på sine tjenester til barn i innføringsklasser i tillegg til at mottak 
på Breistein har flere barn med oppfølgingsbehov. 

Etter flere år med økning i gonore og klamydia blant ungdom og unge voksne ser vi nå en utflatende og 
tendens til nedadgående kurve. Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom har fremdeles søkelys 
på testing og forebygging av kjønnssykdommer og samarbeider godt med både videregående skoler og 
UH-sektor. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Helsestasjon 162 663 −13 673 148 990 149 963 −973 
Skolehelsetjeneste 102 096 −1 922 100 174 107 949 −7 775 
Helsestasjon for 
ungdom 

7 698 −123 7 575 7 832 −257 

Smittevern 18 981 −1 641 17 340 17 340 0 
Miljørettet helsevern 12 201 −6 397 5 804 5 804 0 
Forebyggende arbeid 
helse og sosial 

79 533 −13 478 66 054 66 381 −327 

Sum 383 171 −37 235 345 936 355 268 −9 332 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 250 0 250 250 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

701 −315 386 386 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

89 975 −19 156 70 819 70 819 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

289 767 −17 764 272 003 281 335 −9 332 −3,2 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

2 479 0 2 479 2 479 0 0,0 % 

Sum 383 171 −37 235 345 936 355 268 −9 332 −2,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer balanse på tjenesteområdet. 

Det er omstillingskostnader knyttet til innsparingskrav på Frisklivsentralen og Senter for 
migrasjonshelse. Overtallige er meldt til koordinerende enhet i HR konsern. 

I 2025 et det gitt øremerkede midler fra staten til et vaksinasjonsprogram for voksne og personer i 
risikogrupper. Vaksinasjonen vil bli gjennomført høsten 2025. 
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Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et merforbruk på 9,3 millioner 
kroner innenfor tjenesteområdet. 

Merforbruket skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter i skolehelsetjenesten og helsestasjon på 5,4 
millioner kroner, drevet av større etterspørsel etter tjenester som følge av ukrainske flyktninger, samt et 
merforbruk på 4,1 millioner kroner knyttet til et krav om budsjettkutt for nedlagt Ukraina-mottak i 
helsestasjonen. Mottaket lå ikke i budsjettet for 2025, da det tidligere var budsjettert med 
engangsmidler. Kravet om budsjettkutt i 2025 kan derfor ikke realiseres som planlagt, noe som 
resulterer i merforbruk. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  345 686 341 728 342 973 342 973 
Sum Tekniske justeringer  −2 479 −2 413 −2 413 −2 413 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −185 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −2 663 −2 413 −2 413 −2 413 

Reversering av tiltak Ukraina-
helsestasjon og 
skolehelsetjenesten 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

4 100 0 0 0 

Lønnsutgifter for helsetjenester 
til Ukrainske flyktninger 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

5 400 0 0 0 

Vakante stillinger og restriktiv 
ansettelsespolitikk 

Kutt −877 0 0 0 

Vaksiner - bortfall av utgifter Nye tiltak −3 000 −3 000 −3 000 −3 000 
Nye tiltak og realendringer  5 623 −3 000 −3 000 −3 000 
Forslag til ny ramme  348 646 336 315 337 560 337 560 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Helse og 
omsorgstjenester til 
bosatte flyktninger  

10 400 10 400 0 Det gis helse og omsorgstjenester til 
flyktninger som er bosatte i Bergen. 
Tjenestene gis både fra Senter for 
migrasjonshelse og andre enheter i 
kommunens helse og omsorgstjeneste. 

Sum 10 400 10 400 0  
     
Nye tiltak     
Vaksinasjonsprogram 
for voksne og 
risikogrupper 

9 600 9 600 0 Høringsfristen av forslag til endringer i 
forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogam 
mv. (Voksenvaksinasjonsprogram) var 
24.03.2025. Tiltaket iverksettes når 
forskriften er klar.  

Sum 9 600 9 600 0  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

     
Kutt     
Ukraina-mottak i 
helsestasjon og 
skolehelsetjenesten 
legges ned 

−4 100 0 −4 100 Ukraina-mottaket i helsestasjon er nedlagt i 
henhold til vedtak. Mottaket lå ikke i 
budsjettet for 2025, da det tidligere var 
budsjettert med engangsmidler. Det 
planlagte budsjettkuttet vil derfor dekkes 
gjennom besparelser som fremmes i forslag 
til budsjettjusteringer. 

Redusert aktivitet i 
Frisklivssentralen 

−4 200 −2 900 −1 300 Reduksjon er delvis innført, men fremdeles 
arbeidstakere i omstillingsprosess 

Avvikle kurset «Godt 
samliv» 

−1 200 −1 200 0 Kursene «Godt samliv» er avviklet. 

Videreføring av 
restriktiv praksis for 
kurs, konferanser og 
reiser i BBSM 

−1 000 −1 000 0 Restriktiv praksis for kurs, konferanser og 
reiser gjennomføres i løpet av året 

Avvikle helsestasjon i 
Laksevåg og Kringlebotn 

−140 −140 0 Kringebotn helsestasjon er avviklet. 
Laksevåg helsestasjon er tatt ut av tiltaket, 
og er fortsatt i drift. 

Reduksjon med  to 
årsverk for 
helsesykepleiere i 
Tverrfaglig 
utviklingsteam (TUT-
team) 

−1 600 −1 600 0 Reduksjon med to årsverk for 
helsesykepleiere i Tverrfaglig utviklingsteam 
(TUT-team). 

Kutt i tilskudd −380 −380 0 Reduksjonen er gjennomført i 
tilskuddsutbetalingene. 

Reduserte 
administrative 
funksjoner i 
Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

−500 −500 0 Reduksjonen er gjennomført med 
helårsvirkning i 2025. 

Kurs, seminar og reiser −20 −20 0 Budsjettreduksjonen er fordelt på aktuelle 
enheter, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere aktiviteten. 

Sum −13 140 −7 740 −5 400  
     
Sum tiltak 6 860 12 260 −5 400  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Trygg by i alle 
livsfaser 

Barn og unge med 
sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall ansvarsgrupper og 
Individuell Plan (IP) som 
koordineres av ansatt i 
helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

215 120 Dette målet er et årsmål 
på koordinering for barn 
og familier i målgruppen 
til tjenesten. 
Koordineringsbehovet er 
typisk langvarig og viser 
antall barn og unge som 
får koordinert og 
samordnet oppfølging 
gjennom ansvarsgrupper 
og Individuell plan. Nye 
barnekoordinatorstillinger 
kan forklare at tallet 
ligger noe under 
forventet årsmål.  

 
 Kommunen avdekker og 

forebygger vold og 
overgrep 

Andel av gravide som 
følges opp i 
helsestasjonens 
svangerskapsomsorg 
som kartlegges for 
voldserfaringer 

100,0 % 69,0 % De aller fleste gravide blir 
kartlagt for 
voldserfaringer. Flere 
gravide går til oppfølging 
hos fastlege i tillegg til 
jordmor, eller av andre 
grunner kommer sent til 
første kontroll, og det er 
en av årsakene til at 
prosenten er under 
ønsket måloppnåelse. Av 
alle kartlagte i perioden 
har 3 gravide fått utvidet 
oppfølging.  

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 10. Helsestasjon i Loddefjord  
Bystyret ber byrådet vurdere å flytte 
helsestasjonen på Haugatun til en mer sentral og 
hensiktsmessig plass i Loddefjord for å sikre økt 
tilgjengelighet for flest mulig brukere. 

Ny lokasjon for helsestasjon i Loddefjord er i prosess, 
endelig avklaring ventes våren 2025 

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedta

k 
Vedtat

t 
Totalprognos

e 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Mindre 
bygginvestering
er - sekkepost 

 - - - - Løpende −296 −288 8 

Sum       −296 −288 8 
 

Statustekst investeringer 
 
Innvendig oppgradering - skoler 
Budsjettposten benyttes hovedsakelig for å gjennomføre mindre tiltak for å tilrettelegge eksisterende 
lokaler til endring i elevmassen, eller til å gjennomføre nødvendige midre oppgraderinger i lokalene. 
Midlene skal brukes i tråd med føringer i Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplan for skolene og 
læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). I 2025 skal det i tillegg utføres arbeider ved Fridalen skole, 
for å utbedre kontorer til helsesøster, etablere en renholdssentral og flytte skolens bibliotek. Det trekker 
inn kr. 195.000,- i ubenyttede midler fra 2024.  

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
Midlene skal i 2025 benyttes til ombygging av Ombygging av forsterket skjermet enhet ved Fyllingsdalen 
sykehjem. (ca 4 mill).  Ombyggingen er nødvendig for å kunne ivareta sikkerheten for ansatte og 
brukere.  Videre skal det benyttes midler til å bygge om lokaler på helsehuset  lokaler til nye arealer for 
legevaktsentralen, slik at det kan utvides med flere operatørplasser (ca. 2,2 mill) 

Trapp ved Christie Krybbe skoler 
Det er planlagt å etablere en trapp ved Christi krybbe skoler. Trappen skal skape sammenheng mellom 
uteområdene til Krybbesmauet 7 og skolebyggene i Vetrlidsallmenningen 10.  

Samtidig med etableringen av trappen planlegges det å gjøre tiltak i hagen til Øvregaten 5 hvor det skal 
fjernes parkslirekne, slik at dette kan benyttes som oppholdsareal for skolen. I forbindelse med dette 
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arbeidet ble det identifisert forurensede masser. Dette forsinket arbeidet med etablering av trapp og 
opparbeidelse av uteområde. Det ble tatt nye prøver i hagen høsten 2024 som danner grunnlag for en 
tiltaksplan for håndtering av massene.  

Fysiske tiltak planlegges gjennomført i løpet av 2025. 
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05B-Behandling og rehabilitering 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet består av allmennlegetjeneste, legevakttjeneste, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 
fengselshelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste og kommunal hjelpemiddelservice. Tjenesteområdet 
inkluderer også Koordinerende Enhet (KE). 

Tjenestene skal gi innbyggerne tilbud om diagnostikk og behandling, og medisinsk, sosial og psykososial 
habilitering og rehabilitering. Virksomheten er bred og sammensatt, og innebærer samarbeid på tvers av 
etater, tjenester og tjenestenivå. 
 

Utvikling og utfordringer 

Ergo-fysioterapitjenester til barn og unge 

Kommunen har styrket ordningen med barnekoordinatorer. Fra 2023 og videre inn i 2025 arbeider 
tjenestene med å følge opp veilederen “Samarbeid til barns beste” . Her er flyktninger fra Ukraina en 
stor brukergruppe. 

Økende diagnostisering av barn med nevroutviklingsforstyrrelser (som tidligere omtalt i 
tjenesteområdet 03D psykisk helse) legger større beslag på denne tjenesten enn tidligere. Barna har 
behov for sammensatte tjenester og ergo-fysioterapitjenesten har stor pågang som gjør at tjenesten er 
presset på kapasitet. Barn med kroniske og sammensatte diagnoser har store behov for 
habiliteringstjenester som utfordrer kapasiteten i tjenesten i tillegg til at hjelpemiddelformidling tar lang 
tid. Tjenesten opplever stor etterspørsel og har utfordringer med å dekke behovene som blir meldt inn 
innen rimelig tid etter at de er meldt inn. 

Formidling av hjelpemidler 

Tekniske hjelpemidler kan ha stor betydning for personer med funksjonsnedsettelse sin mulighet til å 
mestre hverdagen, bo lenger hjemme og kunne være aktive og delta i samfunnet. Hjemmeboende kan 
ved behov få låne hjelpemidler gratis. Kommunal hjelpemiddelservice består av to underavdelinger: 
Hjelpemiddelhuset og Serviceteknisk avdeling. Hjelpemiddelhuset har ansvar for formidling og transport 
av hjelpemidler. Serviceteknisk avdeling bistår hjemmeboende med å installere og reparere utlånte 
hjelpemidler, trygghetsalarmer og velferdsteknologi. Det har vært en liten økning i utlån av 
korttidshjelpemidler og oppdrag fra serviceteknisk avdeling fra 2023 til 2024. 

Hjelpemiddelhuset har i 2024 tatt i bruk Påkobla, et digitalt lager – og logistikkløsning, som har 
effektivisert utlån slik at brukerne får raskere hjelp. 
 

Øyeblikkelig hjelp - legevakttjenester 

Legevaktsentralen er en del av den medisinske nødmeldetjenesten. Når innbyggere trenger øyeblikkelig 
hjelp ved akutt sykdom, kan de ringe legevaktsentralen på telefonnr. 116 117 for raskt svar. 
Legevaktsentralen har krav etter akuttmedisinforskriften om å «innrette systemet for mottak av 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier/innledning-samarbeid-til-barns-beste
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/smart-omsorg/nyheter/et-stort-steg-inn-i-fremtiden
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
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telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter». 
Måloppnåelsen ved legevaktsentralen i 2024 er på 48 %. De fleste storbyer sliter med å nå målet i 
perioder med høy aktivitet. Legevakten arbeider med flere tiltak for å øke svarprosenten. Et av tiltakene 
er å sertifisere flere operatører (sykepleiere) til legevaktsentralen, og ta i bruk nye og større lokaler til 
legevaktsentralen. Det er også iverksatt tiltak for å redusere unødvendige henvendelser til 
legevaktsentralen, ved å informere i media om korrekt bruk av legevakten. 
  

Økning i fastleger  

Byrådets mål er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid. Antall 
fastleger i Bergen kommune øker, og tiltak på lokalt og nasjonalt nivå for å rekruttere og beholde 
fastleger ser ut til å gi positiv effekt. I løpet av 2024 har det blitt 13 flere fastlegehjemler i Bergen 
kommune. Samtidig ser vi en utvikling i retning av at flere fastleger velger å ha færre pasienter på listene 
sine. Dette betyr at den samlede kapasiteten i fastlegeordningen for ledige plasser, fortsatt er 
begrenset. Per 1.1.2025 var ingen uten fastlege i Bergen 

Kommunen har ansvar for pasienter som har en vikarlege. Kommunen må dekke en del av 
driftsutgiftene for disse pasientene og det fører til et merforbruk. 
  

Økt behov for fengselshelsetjenester 

Fengselshelsetjenesten drives av Bergen kommune med særskilt tilskudd fra staten. Behovene for 
innsatte i Bergen har endret seg over tid og mange innsatte har nå et større behov for helse- og 
omsorgtjenester enn tidligere. Det statlige tilskuddet som skal finansiere tjenesten, er imidlertid ikke 
justert i takt med at behovet for nødvendige helse- og omsorgstjenester i fengslene har økt. Kommunen 
har derfor vært nødt til å omdisponere midler fra andre områder for å sikre gode nok helse- og 
omsorgstjenester til innsatte. Byrådet arbeider aktivt med å få staten til å anerkjenne sitt 
finansieringsansvar for tjenesten. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Legetjeneste 669 790 −133 186 536 604 544 104 −7 500 
Fengselshelsetjeneste 18 913 −18 862 51 2 551 −2 500 
Fysioterapitjeneste 195 024 −29 229 165 795 165 982 −187 
Ergoterapitjeneste 42 481 −540 41 940 42 125 −185 
Koordinerende tjenester 13 905 −400 13 505 13 505 0 
Formidling av tekniske 
hjelpemidler 

23 557 −2 229 21 328 21 328 0 

Øyeblikkelig helsehjelp 
døgntilbud 

59 770 −2 280 57 490 57 490 0 

Sum 1 023 440 −186 726 836 714 847 086 −10 372 
 

  

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/legevakt-anrop-og-svartid
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Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

934 −55 879 879 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

961 456 −178 416 783 040 793 040 −10 000 −1,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

60 768 −8 255 52 513 52 885 −372 −0,6 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

283 0 283 283 0 0,0 % 

Sum 1 023 440 −186 726 836 714 847 086 −10 372 −1,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer merforbruk på tjenesteområdet. 

Bergen legevakt driftes dyrere og med høyere bemanning enn budsjettert. 

I tillegg er merforbruket i Enhet for allmennmedisin knyttet til kommunens “sørge for” ansvar for 
pasienter som har vikar (for fastlegen) og som kommunen må dekke andel av driftsutgiften for. 

Den statlige finansieringen av fengselshelsetjenesten har over flere år ikke vært tilstrekkelig for å drifte 
på dagens nivå, og 2,5 mill. av merforbruket knytter seg til denne tjenesten. 

Byrådet forventer at reduksjon i sykefravær og effekt av prosjektet «Redusert vikarbruk i BEHO» vil gi 
kostnadsreduksjoner utover det som er reflektert i rapporteringen. I tillegg vil byrådet se på andre 
muligheter for å få ned kostnadene, og byrådet har som ambisjon at avviket på tjenesteområdet skal bli 
vesentlig redusert ved årets slutt. 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer balanse innenfor 
tjenesteområdet. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  836 714 827 562 831 336 835 199 
Sum Tekniske justeringer  −6 420 −10 170 −10 170 −10 170 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −289 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −6 709 −10 170 −10 170 −10 170 

Vakante stillinger og restriktiv 
ansettelsespolitikk 

Kutt −500 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  −500 0 0 0 
Forslag til ny ramme  829 505 817 392 821 166 825 029 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Hjelpemiddelhuset - 
Økt volum på fordeling 
av hjelpemidler 

3 679 3 679 0 Tiltaket er gjennomført med helårsvirkning 
2025 

Fastlegeordningen - 
vikarutgifter leger for å 
opprettholde drift på 
fastlegekontor 

7 000 7 000 0 Tiltaket er gjennomført med helårsvirkning 
2025 

Oppbudsjettering av 
allmennlegetjenesten 

5 000 5 000 0 Videreføring på 5,0 mill. i 2025 av 
styrkingen på 10 mill. fra 2024.  

Sum 15 679 15 679 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Allmennlegetjenesten - 
økning som følge av 
befolkningsvekst 

2 271 2 271 0 Utgiftene påløper etterhvert som 
befolkningen endres. 

Nasjonale e-
helseløsninger - 
kostnadsvekst 

2 980 2 980 0 Utgiftene påløper i løpet av 2025. 

Sum 5 251 5 251 0  
     
Kutt     
Reduksjon i tiltakspakke 
til fastlegetjenesten 

−5 000 −5 000 0 Reduksjon er gjennomført med 
helårsvirkning 2025 

Reduserte 
administrative 
funksjoner i 
Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

−3 500 −3 500 0 Reduksjonen er gjennomført med 
helårsvirkning i 2025. 

Kurs, seminar og reiser −62 −62 0 Budsjettreduksjonen er fordelt på aktuelle 
enheter, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere aktiviteten. 

Sum −8 562 −8 562 0  
     
Sum tiltak 12 368 12 368 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by God fastlegeordning 
som sikrer innbyggerne 
reell valgmulighet til å 
velge fastlege i rimelig 
avstand 

Andel ledige plasser hos 
fastlege 

0,2 % 0,0 % Det var ingen ledige 
plasser ved utgangen av 
første tertial (her målt pr. 
utgangen av mars, det har 
i etterkant kommet til 
ledige plasser). 

 
 Gode øyeblikkelig hjelp 

helsetjenester 
Besvare telefoner på 
legevaktsentralen innen 
to minutter 

55,0 % 49,0 % Ved utgangen av første 
tertial er 49 % av alle 
telefonhenvendelser på 
legevakten besvart innen 
2 minutter. Tilsvarende 
andel på samme 
tidspunkt i fjor var 42 %. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Barn og unge med 
sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall ansvarsgrupper og 
Individuell Plan (IP) som 
koordineres av ansatt i 
ergo- 
fysioterapitjenesten for 
barn og unge, inkludert 
barnekoordinatorer i 
Koordinerende Enhet 

340 315 Dette målet er et årsmål 
på koordinering for barn 
og familier i målgruppen 
til tjenesten. 
Koordineringsbehovet er 
typisk langvarig og viser 
antall barn og unge som 
får koordinert og 
samordnet oppfølging 
gjennom ansvarsgrupper 
og Individuell plan. Nye 
barnekoordinatorstillinger 
kan forklare at årsmålet 
er på vei til å bli nådd.  

 
 Brukere med 

sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall gjennomførte 
opplæringstreffpunkt 
(grunnkurs koordinator 
og møteplass for 
koordinatorer pr. år) 

9 1 Mål forventes å bli 
innfridd 

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investerin
g 

Saksref
. 

Godkj.vedta
k 

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvarta

l 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Tilpasning 
av lokaler - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 5 642 5 685 43 

Sum       5 642 5 685 43 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Tilpasning av lokaler - sekkepost 
Midlene skal i 2025 benyttes til ombygging av Ombygging av forsterket skjermet enhet ved Fyllingsdalen 
sykehjem. (ca 4 mill).  Ombyggingen er nødvendig for å kunne ivareta sikkerheten for ansatte og 
brukere.  Videre skal det benyttes midler til å bygge om lokaler på helsehuset lokaler til nye arealer for 
legevaktsentralen, slik at det kan utvides med flere operatørplasser (ca. 2,2 mill) 
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06-Overføringer til trossamfunn 
 

Om tjenesteområdet 
 
Over 470 tros- og livssynssamfunn har medlemmer i Bergen. Den norske kirke/Bergen kirkelige fellesråd 
er det største trossamfunnet med 25 menigheter. 

Det store mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i byen reflekterer at Bergen er en interkulturell by, 
hvor tros- og livssynssamfunnene er viktige lokale fellesskap for store og små befolkningsgrupper. 
Bergen kommune yter lovfestet tilskudd til Den norske kirke. Bergen kommune gir videre tilskudd til 
Bergen kirkelige fellesråd til gravferd for alle, til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Kirkelig 
dialogsenter og tilskudd til restaurering av middelalderkirkene. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Kirkelig administrasjon 20 205 −211 19 994 19 994 0 
Kirker og menigheter 116 265 0 116 265 116 265 0 
Presteboliger 4 114 −2 549 1 566 1 566 0 
Overføring til andre 
trossamfunn 

733 0 733 733 0 

Gravplasser og 
krematorier 

63 668 0 63 668 63 668 0 

Sum 204 986 −2 760 202 226 202 226 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

−973 −156 −1 129 −1 129 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

204 116 −204 203 912 203 912 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

1 842 −2 400 −558 −558 0 0,0 % 

Sum 204 986 −2 760 202 226 202 226 0 0,0 % 
 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 06 Overføringer til 
trossamfunn. Overføringene til Bergen kirkelig fellesråd gjøres i henhold til budsjettvedtak. Bergen 
kirkelige fellesråds innspill til revidert budsjett fremkommer her. 

  

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V58616228
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  202 226 201 975 201 975 201 975 
Sum Tekniske justeringer  −1 276 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −1 276 0 0 0 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  200 950 201 975 201 975 201 975 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Kutt     
Bergen kirkelige 
fellesråd - redusert 
tilskudd 

−2 000 −2 000 0 Innarbeidet i kvartalsvise overføringer til 
BKF.  

Sum −2 000 −2 000 0  
     
Sum tiltak −2 000 −2 000 0  
 
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Enklere hverdag for 
frivillige organisasjoner 

Antall frivillige i Den 
norske kirken i Bergen 

3 400  årsresultat fra ekstern 
part 

 
Levende bydeler Aktive eldre i alle 

bydeler 
Antall eldretreff per år 75  Årsresultat fra ekstern 

part. 

 
 Den norske kirke som 

nærmiljøsentre 
Antall besøkende i Den 
norske kirke per år 
(basert på telleuke) 

800 000  Årsresultat fra ekstern 
part. 

 
  Antall diakonale sosiale 

tiltak (nabokafe, 
barneklubb, eldretreff, 
osv.) 

2 570  Årsresultat fra ekstern 
part. 

 
 Gode tilbud til alle barn 

og unge 
Antall deltakere i 
barnekor og babysang 

2 850  Årsresultat fra ekstern 
part. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedtat

t 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Gravplassinvesteri
ng 

 - - - - Løpende 43 054 43 054 0 

Johanneskirken 
rehabilitering 

 IA 85 900 85 900 0 4.kv.  2028 12 731 12 731 0 

Kirkeinvesteringer  - - - - Løpende 19 152 19 152 0 
Middelalderkirker  - - - - Løpende 17 794 17 794 0 
Sum       92 731 92 731 0 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Gravplassinvestering 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket. 

Johanneskirken rehabilitering 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket. 

Kirkeinvesteringer 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket. 

Middelalderkirker 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket. 
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07-Brannvesen 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps og yter tjenester knyttet til forebygging av 
og beredskap mot branner og ulykker. Brannkorpset driver også 110 Vest-sentralen for 38 kommuner. 

Bergen brannvesen er vertsbrannvesen for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) for 20 
medlemskommuner, i tillegg til at de leder brannsamarbeidet mellom 18 kommuner i regionen i 
samarbeidet Vest brann- og redningsregion (VBR). VBR ivaretar brannsjefsfunksjonen og ledelsen av 
brann- og redningstjenestene i Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommune. I tillegg har Bergen 
brannvesen ansvaret for brann- og ulykkesberedskapen på Bjorøy, Lille-Sotra, Tyssøy og Bildøy, samt 
drift av Bergen legevakts utrykningsbil. 
 

Utvikling og utfordringer 

Praksisbrannvesen 

I forbindelse med den nye høyere fagskoleutdanningen for fremtidens brann- og redningspersonell, har 
Bergen brannvesen og 110 Vest tatt imot tre praksiskandidater våren 2025. Studentene skal være i 
praksis i 20 uker før de skal gjennomføre sitt siste semester på Brann- og redningsskolen i Fjelldal. De 
skal ha praksis både i forebyggende arbeid, beredskapsarbeid og i nødmeldesentralen 110 Vest. Til 
høsten tar brannvesenet imot åtte studenter. Planen fremover at brannvesenet skal ta imot åtte nye 
studenter hver vår og høst. 

Ikke helikopterlandingsplass 

Styret i Helse Bergen besluttet 3. april at prosjektet med den planlagte helikopterbasen på 
Nygårdstangen blir skrinlagt. Arbeidet med å finne en annet egnet lokasjon for en permanent 
helikopterbase starter umiddelbart. Dette betyr at det ikke lengre er behov verken for støytester eller 
lydisolering av Hovedbrannstasjonen. 

Beredskap mot branner og ulykker 

Bygningsbranner 

I løpet av årets første tertial har to omkomne vært hentet ut fra to ulike branner i boliger. Begge 
brannene startet om natten. De omkomne var begge menn, en i 80-årene og en i 30-årene. Begge 
brannene etterforskes av politiet. Bergen brannvesen gjennomfører også rutinemessige evalueringer av 
egen innsats etter disse hendelsene. Verken politiets rapporter eller brannvesenets egne evalueringer er 
ferdige. 

Pr. 22. april har det i år vært 42 bygningsbranner i Bergen, mot 61 på samme tid i fjor. Tallet på 
bygningsbranner i første tertial i 2024 var uvanlig høyt og 42 bygningsbranner er tilnærmet et 
normalnivå. 

Krevende bemanningssituasjon i beredskap og høyt sykefravær  
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Lav bemanning og økt sykefravær har skapt store utfordringer for driften på beredskapsavdelingen. Den 
operative beredskapen kan ikke gå under det lovpålagte minimumskravet til bemanning, og bruken av 
overtidsvakter ved fravær har vært stor. Hver 24 timersvakt for å erstatte fravær koster 17 000 kroner. 

Plikten til å gå av ved fylte 60 år for operativt beredskapspersonell ble opphevet for noen år siden. Dette 
har ført til en økning i ansatte i beredskapsstyrken over 60 år. Endringen har bydd på enkelte 
utfordringer mtp. planlegging av langsiktige mannskapsbehov og ved inngangen til 2025 var 
bemanningen i den operative styrken lavere enn anbefalt. Dette gir blant annet utfordringer med å 
gjennomføre lovpålagte øvelser samtidig som minimumsbemanningen må opprettholdes. Brannvesenet 
har nylig gjennomført sitt aller siste aspirantopptak, og de nye ansatte vil være på plass i mai og juni. 
Dette vil bedre bemanningssituasjonen betydelig og bidra til en bedre sommerferieavvikling blant 
operativt beredskapspersonell.  

 

Som tabellen over viser, ligger sykefraværet hittil i 2025 betydelig høyere enn de to foregående årene. 
Den operative styrken må alltid ha et minimum av operative mannskaper. Høyt sykefravær, lovpålagte 
øvelser, kurs, aspirantopptak og lav bemanning øker overtidskostnadene i brannvesenet og bruken av 
overtid forventes å ligge på et høyt nivå de neste månedene, til nyansettelser og vikarer er på plass i 
mai/juni. 

I ferieavviklingen er det ventet at nærmere 200 vakante vakter må fylles, de aller fleste ved bruk av 
overtid. Fremskriving av overtidskostnader i den operative styrken viser et potensielt merforbruk ved 
årsslutt på kr 3,5 mill. Bergen brannvesen arbeider med å gjennomgå alle rammene og iverksette tiltak 
for å redusere det potensielle avviket. 

Ny utrykningsvei ved Bergen Hovedbrannstasjon  

I reguleringsplan (15540200) GNR 164/1278 er det vedtatt at utrykningsveien til Bergen 
Hovedbrannstasjon skal deles med BIR og den fremtidige Byarenaen. Dette kan forsinke utrykninger og 
skape farlige situasjoner. I 2023 ble det gitt rammetillatelse til endring av veien. Prosjektet har god 
fremdrift og vil stå ferdig før juni 2025. 

Rene og urene soner i brannstasjonene 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 233 av 459 

Arbeidstilsynet krever at brannstasjoner har rene og urene soner for å beskytte ansatte mot unødig 
eksponering av helsefarlige og giftige stoffer. Det er planlagt å etablere slike soner ved Bergen 
Hovedbrannstasjon og brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg. Prosjektarbeidet startet i 2024 
sammen med Etat for utbygging. Første ombygging skjer i Åsane brannstasjon sommeren 2025, mens 
siste er planlagt i Laksevåg brannstasjon i 2027. 

Laksevåg brannstasjon kan utgå fra prosjektet dersom bygging av ny brannstasjon i Bergen Vest starter 
når tomten blir frigitt i juni 2028. I 2024 ble det gjennomført et midlertidig HMS-tiltak i Laksevåg 
brannstasjon som reduserer risikoen for eksponering inntil ny stasjon eller ombygging er på plass. Om 
prosjektet med ny Bergen Vest brannstasjon gjennomføres etter opprinnelig plan, vil ombygging av 
Laksevåg brannstasjon ikke være nødvendig. 

Dekontaminering  

Bergen brannvesen har valgt å inngå avtale med Decontex Nor om dekontaminering av 
brannbekledning. Bekledning som har vært eksponert for røyk og skadelige gasser, blir ikke helt rent i 
tradisjonell vask. For at tekstilene skal bli 100 % fri for skadelige stoffer, må de dekontamineres. I denne 
prosessen brukes det flytende CO₂, som er den eneste kjente metoden for fullstendig rengjøring av 
tekstiler og membran i branntøy. 

Oljeutskillere i brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg 

Kapittel 15 og 15A i forurensningsforskriften krever at oljeutskillere skal være riktig dimensjonert for å 
sikre at de effektivt fjerner oljer og annen forurensning fra avløpsvannet. 

I investeringsbudsjettet for 2025 er det bevilget midler til utredning av kostnaden med planlegging og 
tilrettelegging av vask av brannbiler. Brannvesenet bruker miljøvennlige vaskemidler, men har ikke 
godkjente oljeutskillere i brannstasjonene i Åsane, Arna brannstasjon og Laksevåg. Arbeidet med å 
kartlegge kostnaden for å utbedre oljeutskillerne er startet. 

Forsikringskrav etter kontrollert nedbrenning av hus i Åsane 

I desember 2023 gjennomførte Bergen brannvesen en kontrollert nedbrenning av et hus i Åsane som del 
av en trening. I etterkant av denne nedbrenningen er det mottatt et regresskrav i forbindelse med en 
forsikringssak på grunn av skader på nabohuset. Skadeomfanget er ikke endelig avklart.Foreløpig 
erstatningsberegning fra forsikringsselskapet var på kr 1,0 mill. og er i ettertid redusert til kr 0,6 mill. Det 
er likevel ikke oppnådd enighet mellom brannvesenet og forsikringsselskapet. Siden det er uklart hvilket 
nivå erstatningen vil ligge på, meldes det foreløpig ikke et avvik. 
  

Regionale tjenester  

Nye kommuner i brannsamarbeidet Vest brann- og redningsregion KO (kommunalt oppgavefellesskap) 

Vest brann- og redningsregion har i første tertial kunnet ønske kommunene Gulen, Masfjorden og Etne 
velkommen som nye medlemmer. Brannsamarbeidet i vest består nå av 21 kommuner, som utgjør rundt 
95% av befolkningen i Bergensregionen. Evalueringen av samarbeidet i 2024 viser at samarbeidet styrker 
fagmiljøene på tvers av brannvesen og gir tilgang til felles fasiliteter for øving og andre ressurser. Det er 
kommet forespørsler fra andre brannvesen om medlemskap. Å ta opp nye medlemskommuner fører til 
endring av vedtekter og må til politisk behandling i alle kommunestyrene. 
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Analyse av ressurser 

I samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal det gjennomføres en analyse 
av alle kommunene i 110 Vest, samt kommunene Bømlo, Etne, Fitjar og Stord. Analysen skal se på evnen 
til å håndtere større, komplekse og langvarige innsatser mot branner, ulykker og akutt forurensing. 
Arbeidet skal også belyse kommunenes rolle i totalberedskapen. 

Samordningsøvelse med sentrale aktører 

Den årlige samordningsøvelsen mellom Kystverket, IUA Bergen region KO, Equinor Mongstad og Equinor 
Stureterminalen gjennomføres 20. og 21. mai.  Øvelsen arrangeres i fellesskap. 

Depotstruktur 

Arbeidet med en ny depotstruktur for både IUA og VBR pågår og forventes ferdigstilt i løpet av 2025. 
Strukturen vil sørge for at nødvendig utstyr som skogbrannutstyr, lenser mm. er plassert strategisk i 
regionen. 
  

Alarmtjenester  

Nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) og nytt alarmhåndteringsverktøy (AHV) i 110 Vest  

12. desember 2024, startet 110 Vest prøvedrift av det nye oppdragshåndteringsverktøyet LEO (Locus 
Emergency OHV). 110 Vest var dermed den siste 110-sentralen i Norge som tok det nye systemet i bruk.  

I 2025/2026 skal også alle 110-sentralene i Norge få likt alarmhåndteringsverktøy. Det nye AHV-
systemet støtter moderne sensorteknologi med video og tale, og vil ivareta kravene gitt av 
Sikkerhetsloven og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt Nasjonal sikkerhetsmyndighets råd for IKT-
sikkerhet. Det vil også styrke kapasiteten og håndteringsevnen til 110-sentralen. 

Med LEO ble alle sentralene tilknyttet samme sentraliserte system. Det gir nye samarbeidsmuligheter og 
sentralene kan overta hverandres oppgaver i gitte situasjoner. AHV vil på samme måte understøtte 
funksjonene for samhandling og gi 110-sentralene økt kapasitet og evne til å håndtere større hendelser. 

Ny kommunikasjonsløsning (KOM) 

Dagens kommunikasjonsløsning ICCS eies, forvaltes og driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). KOM skal erstatte ICCS i 2026, og Frequentis AS er valgt som leverandør. Frequentis 
tilbyr en løsning som er enkel, funksjonell, fleksibel og har mye funksjonalitet. KOM er et selvstendig 
system som vil integreres tett med LEO og fremtidige relevante systemer og behov. 
  

Forebygging av branner og ulykker  

Barnas brannstasjon i Fana er åpnet 

Onsdag 2. april var det endelig klart for det første offisielle barnehagebesøket i Fana brannstasjon til 
stor glede for barn, voksne og Bjørnis. I årets første måneder har noen testbarnehager fått prøve 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/brannvesenet-iua-bergen-region/om-oss
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/brannvesenet-iua-bergen-region/om-oss
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opplegget på Barnas brannstasjon og tilbakemeldingene har vært veldig gode. I oppstartsfasen vil 
Barnas brannstasjon være åpen én gang i uken, mens den fra høsten av vil ha åpent to dager i uken. Det 
er ansatte fra brannforebyggende avdeling som skal stå for undervisningen.  

Tilskudd til utskifting, drift og vedlikehold av varmekamera på Bryggen 

Bryggen i Bergen består i dag av 62 trebygninger som forteller historien om den spesielle 
handelskulturen som dominerte i Nord-Europa. Den er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det er 
mottatt tilskudd til å bytte ut de 10 år gamle varmekameraene på Bryggen, samt driftskostnader i 2025. 
Arbeidet starter opp i år. 

Tilskudd for kvalitetsforbedring av direktekobling 110 Vest for tett trehusbebyggelse 

Det er behov for en kvalitetsheving på linjene som omfatter direktekobling til 110 Vest i tett 
trehusbebyggelse. Direktetilkobling er kommet som en del av vedtatte brannsikringsplan med tilbud til 
bebyggelsen i tett trehusbebyggelse om fri oppkobling og gratis abonnement, inntil ny brannsikringsplan 
er revidert. Arbeidet er igangsatt i 2025. 
  

Nøkkeltall for tjenesteområdet 

Indikator Første tertial 
2023 

Første tertial 
2024 

Første tertial 
2025 

Antall bygningsbranner 44 77 42 

Antall omkomne i bygningsbranner 2 4 * 

Antall utrykningsoppdrag 984 1063 789 

Antall tilsyn i særskilte objekter 73 60 76 

Antall tilsyn i boenheter 2963 2881 2531 

Antall feiinger i røykløp 260 300 128 
 

*Grunnet pågående politietterforskning knyttet til to branner hvor to mennesker er omkommet, er det 
ikke ført inn tall for første tertial 2025 ennå 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Forebygging branner og 
ulykker 

33 732 −2 133 31 599 30 099 1 500 

Feiing og tilsyn 40 785 −46 498 −5 713 −5 713 0 
Beredskap mot branner 
og ulykker 

297 168 −51 496 245 671 245 571 100 

Alarmtjenester 82 661 −79 577 3 084 3 084 0 
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   Justert 
årsbudsjett 

2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Selvkostrenter - 
boligbrannsikkerhet 

76 −21 56 56 0 

Sum 454 422 −179 725 274 697 273 097 1 600 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

34 016 −2 606 31 409 29 809 1 600 4,7 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

419 087 −171 202 247 885 247 885 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

1 319 −5 916 −4 597 −4 597 0 0,0 % 

Sum 454 422 −179 725 274 697 273 097 1 600 0,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for finans forventer er mindreforbruk på kr 1,6 mill. på tjenesteområde 07 Brannvesen. 
Årsaken til avviket er at energiutgiftene i brannstasjonsbygninger forventes å bli lavere enn budsjettert. 
Dette skyldes at prisforventningene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble lagt frem høsten 
2024. 

Byrådsavdeling for byutvikling forventer ikke avvik på tjenesteområde 07 - brannvesen ved årsslutt. 
Innad i tjenesteområdet er det likevel to avvik, som i sum utligner hverandre, på tjenestene for 
brannforebygging og beredskap 

Forebygging av branner og ulykker 
For å rette opp i avvik i § 8 i brann - og redningsforskriften, ble brannforebyggende avdeling fra 2025 
tilført midler til 3,3 nye årsverk. Rekrutteringen er i gang, og Bergen brannvesen forventer at de nye 
stillingene er besatt i løpet av sommeren. Tiltaket vil dermed først få en helårseffekt til neste år. De 
ubrukte midlene er ventet å medføre et mindreforbruk på kr 1,5 mill. ved årsslutt på tjenesten. 

Beredskap mot branner og ulykker 
Lav bemanning og økt sykefravær har skapt store utfordringer for driften på beredskapsavdelingen, og 
bruken av overtidsvakter ved fravær har vært stor. Hver 24-timersvakt for å erstatte fravær koster 
17.000 kroner. I ferieavviklingen er det ventet at nærmere 200 vakante vakter må fylles, de aller fleste 
ved bruk av overtid. Det ventes at de økte kostnadene til overtid vil medføre et merforbruk ved årsslutt 
på kr 1,5 mill. 
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  274 697 273 899 273 476 272 931 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −1 635 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  −1 319 −1 267 −1 267 −1 267 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −2 955 −1 267 −1 267 −1 267 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  271 742 272 632 272 209 271 664 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

1 200 1 200 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

696 696 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Sum 1 896 1 896 0  
     
Nye tiltak     
110 Vest økte 
kostnader 

1 430 1 430 0 110 Vest er opprettet som et samarbeid for 
38 kommuner for å ivareta 110-funksjonen 
og er organisert som en avdeling i Bergen 
brannvesen. 110 Vest er deleier i Nasjonalt 
kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS 
(NKS110 IKS), som er et nasjonalt 
kommunesamarbeid for å danne en 
nasjonal plattform for systemer for alle 110-
sentraler i landet. Tiltaket gjelder Bergen 
kommunes forholdsmessige andel av 110 
Vests økte kostnader som følge av økte 
kostnader hos NKS110 IKS og er iverksatt. 

Brannforebyggende 
avdeling, avvik fra 
brannordningen 

2 937 1 437 1 500 Bystyret har i sak 102/24 vedtatt ny 
brannordning - dokumentasjon av brann- og 
redningstjenesten i Bergen Kommune. I 
henhold til § 8 i brann - og 
redningsforskriften skal brannforebyggende 
arbeid være bemannet med minst 0,1 
årsverk pr. 1000 innbyggere i 
ansvarsområdet. For Bergen betyr det at 
brannforebyggende avdeling må styrkes 
med 3,3 årsverk for å lukke avvik fra 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

absolutte lovpålagte krav. Rekrutteringen er 
i gang, og Bergen brannvesen forventer at 
de nye stillingene er besatt i løpet av 
sommeren. Tiltaket vil dermed først få en 
helårseffekt til neste år. Byrådet foreslår at 
de ubrukte midlene i 2025 omdisponeres 
for å dekke det forventede merforbruket på 
beredskapsavdelingen, som skyldes økte 
overtidskostnader pga. høyt sykefravær. 

Sum 4 367 2 867 1 500  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

−119 −119 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Brannvesenet reduserte 
kostnader til 
dronetjeneste 

−400 −400 0 Gjennom det interkommunale samarbeidet 
i Vest brann- og redningsregion er det 
kommet på plass en felles dronetjeneste, 
med ressurser plassert i Bergen og på Stord. 
Dette er en effektivisering av tjenesten som 
har redusert kostnader til utstyr og 
fagkompetanse. 

Sum −519 −519 0  
     
Kutt     
Brannvesenet reduserte 
kostnader kurs og 
velferd 

−600 −600 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
brannvesenets budsjettrammer. Blant annet 
er avtalen om kantinedrift sagt opp, med 
virkning fra mai. 

Kurs, seminar og reiser −52 −52 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
brannvesenets budsjettrammer. 

Sum −652 −652 0  
     
Sum tiltak 5 092 3 592 1 500  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

I Bergen skal ingen 
uerstattelige nasjonale 
kulturminner gå tapt i 
brann 

Antall tap av 
uerstattelige nasjonale 
kulturverdier i brann 
(den offisielle 
statistikken fra 
Direktoratet for 
samfunnsikkerhet og 
beredskap) 

0 0 Det har ikke vært 
registrert tap av 
kulturminner pr. 1. 
tertial 2025 

 

Trygg by i alle 
livsfaser 

I Bergen skal ingen 
omkomme som følge av 
brann 

Antall omkomne som 
følge av brann (den 
offisielle statistikken fra 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap) 

0 0 I løpet av årets første 
tertial har to omkomne 
vært hentet ut fra to 
ulike branner i boliger. 
Begge brannene 
etterforskes av politiet. 
Grunnet den pågående 
politietterforskningen er 
dødsårsakene ikke 
fastslått og inngår derfor 
inntil videre ikke i 
statistikken over antall 
omkomne som følge av 
brann. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 11. Dekontamineringsvask, Bergen 
Brannvesen Bystyret ber byrådet om at 
dekontamineringsvask for utstyr sikres innenfor 
rammen til Bergen Brannvesen. Denne typen 
periodisk vask er et tiltak for å forebygge kreft 
blant brannfolk, og tiltaket er pilot i Norden etter 
initiativ fra blant annet «Brannmenn mot kreft».  

Bergen brannvesen har inngått avtale med Decontex 
Nor om dekontaminering av brannbekledning. 
Bekledning som har vært eksponert for røyk og 
skadelige gasser, blir ikke helt rene i tradisjonell vask. 
For at de skal bli 100 % fri for skadelige stoffer, må 
tekstilene dekontamineres. I denne prosessen brukes 
det flytende CO2 som er den eneste kjente metoden for 
fullstendig rengjøring av tekstiler og membran i 
branntøy. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogn

ose 
Avvik Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Fors
lag til 

bud.endr. 
Bergen Vest ny 
brannstasjon - 
prosjektutvikling 

 IA 52 250 52 250 0 4.kv.  2030 0 2 000 2 000 

Bilpark brann  - - - - Løpende 25 239 27 239 2 000 
ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 3 692 3 692 0 
Fana brannstasjon - 
nybygg 

BY 
80/19 

115 000 155 35
0 

168 653 −13 3
03 

Ferdig −12 40
3 

900 13 303 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 147 −1 179 −1 326 

Naust til brannbåten 
(Sjøbrand) – 
prosjektutvikling 

 IA 2 125 2 125 0 Ferdig 2 125 1 500 −625 

Nytt 
oppdragshåndteringssy
stem 110 - sentralene 

 IA 9 549 9 549 0 Ferdig 1 275 1 275 0 

Nytt øvelsesfelt på 
Flesland 

 IA 12 030 12 297 −266 Ferdig −266 0 266 

Ombygging av 
brannstasjoner - 
prosjektutvikling 

 IA 11 390 11 390 0 4.kv.  2027 4 579 4 579 0 

Utskifting Oljeutskillere 
i brannstasjonene i 
Åsane, Arna og 
Laksevåg 

 IA 0 250 −250  0 250 250 

Åsane Brannstasjon - 
ombygging 

BY 
118/25 

IA 74 582 50 500 24 08
2 

4.kv.  2026 42 621 16 000 −26 621 

Sum øvrige prosjekter       2 346 194 −2 152 
Sum       69 355 56 450 −12 905 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Bergen Vest ny brannstasjon - prosjektutvikling 
Det settes av 2 mill. for å kunne starte opp en konseptvalgutredning av Bergen Vest ny brannstasjon.  

Bilpark brann 

Biler 

I 2025 blir det anskaffet 2 mannskapsbiler av totalt 6 som er bestilt over 3 år. De blir plassert i Laksevåg 
og Arna og har en estimert pris på 15,5 mill. inkl. mva. I tillegg vil liften til Laksevåg stasjon som var 
budsjettert i 2024 komme i 2025.  

I 2025 er bil 91 som er en dykker/BSR-bil solgt, og midlene går inn i sekkeposten. 
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Locus-skjermer 

Utrykningsbilene er utstyrt med Locus-skjermer. I brannbilene brukes de til å vise digitale kart og annen 
viktig informasjon som hjelper brannmannskapene under utrykning. Disse skjermene kan vise detaljer 
som beliggenhet, kjørevei, avstand, sperringer, vannkilder og posisjoner til kjøretøyene. Dette bidrar til å 
øke tryggheten og effektiviteten under innsats. Bergen kommune har tatt i bruk Windows 11, og det er 
knyttet stor usikkerhet til om Locus-skjermene klarer denne oppdateringen og må byttes ut. 
Brannvesenet har ca. 40 skjermer som i så fall må byttes ut. Estimert pris pr. skjerm er kr 50 000. 

Med bakgrunn i dette gjøres det justeringer i periodiseringen og kr 2,0 mill. hentes fra 2027 til 2025. 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Fana brannstasjon - nybygg 
Brannstasjonen på Paradis er avviklet, og det er oppført en ny brannstasjon i Rådal i Fana bydel. Den ble 
tatt i bruk 3. kvartal 2024. Som følge av at utførende entreprenør gikk konkurs høsten 2024 gjenstår noe 
arbeid, blant annet sluttføring av rekkefølgekrav. Dette forventes gjennomført i løpet av 2. kvartal 2025. 
Underveis i prosjektet har materialkostnaden økt mer enn forutsatt, forsinkelser i prosjektet har ført til 
økte finansieringskostnader, samt rigg- og driftskostnader. I tillegg har prosjektet blitt påført kostnader i 
forbindelse med konkurs hos entreprenør. Det er derfor behov for å øke totalprognosen, og det foreslås 
at prosjektet tilføres midler for å dekke resterende antatt behov. 

Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging  
Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er rehabilitert og hovedbygget fra 1789 skal benyttes av 
kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Det gjenstår noe utomhusarbeider som forventes 
ferdigstilt 2. kvartal 2025. Endring i årsprognose skyldes noe lavere aktivitet enn forutsatt. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Naust til brannbåten (Sjøbrand) – prosjektutvikling 
Bergen brannvesen har siden 2018 stått uten permanent tilfredsstillende lokasjon til brannbåten 
Sjøbrand. Nøstet på Ludebryggen er for lite og det er falleferdig. Bergen brannvesen har midlertidig fått 
låne en flytebryggeplass ved Kristiansholm, som forsvinner når aktiviteten på planområdet starter. 

På grunn av justeringer etter offentlig ettersyn våren 2024 har områdeplanen for Kristiansholm, 
Sandvikstorget og Rosegrenden vært ute på begrenset høring. Fristen var 21. mars 2025. Bergen 
brannvesen kan ikke starte konseptutredning før reguleringsplanen er ferdigstilt. Konseptutredningen vil 
forhåpentligvis starte høsten 2025, med planer om oppstart bygging høsten 2026. Det anslås at kr 1,5 
mill. brukes brukes høsten 2025 og resterende i 2026. Prognosen for konseptutredningen foreslås 
justert tilsvarende og kr 0,625 mill. skyves derfor til 2026. 

Nytt oppdragshåndteringssystem 110 - sentralene 
Siste opplæringen til oppdragshåndteringssystemet pågår og prosjektet er snart ferdigstilt.  

Nytt øvelsesfelt på Flesland 
Bergen brannvesen har behov for nye treningsfasiliteter for trening og samtrening av brann- og 
redningstjenesten, og har fått mulighet for å etablere et røykdykker-/øvelseshus på Avinors 
øvelsesområde på Flesland. Prosjektet ble vedtatt som del av bystyresak 177/20 Oppfølging av lokal 
tiltakspakke for næringslivet – utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Mindre reklamasjoner og tillegg 
gjenstår, men forventet avsluttet slutten av 2024 

Ombygging av brannstasjoner - prosjektutvikling 
Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer 
enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i brannstasjoner som et 
viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av brannstasjoner av eldre 
dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av ombygging av Hovedbrannstasjonen, Arna og Laksevåg brannstasjoner, mens 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. 

Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser 
Byrådet har startet et prosjekt som skal føre til at bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser skal være 
i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Sikkerheten i byggene skal være forsvarlig for beboere, deres 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/252511
https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/252511
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besøkende og ansatte. Det utarbeides en plan for gjennomføring som også tar hensyn til kapasitet og 
finansiering. For 2025 er det planlagt å gjennomføre nødvendige oppgraderinger for bygg og lokaler 
hvor behovet for snarlig oppgradering er størst. Det forventes at årets investeringsbudsjett vil gå til 
formålet. 

Utskifting Oljeutskillere i brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg 
Brannstasjonene Åsane, Arna og Laksevåg mangler godkjente oljeutskillere i henhold til krav i 
forurensingsforskriften kapittel 15 og 15A, og det er behov for å se på hvilke løsninger som er mulige for 
å innfri disse kravene. Det ble i byrådssak 1061/25 satt av et mindre beløp for å se nærmere på dette. 
Prosjektet har enda ikke starte opp.  

Åsane Brannstasjon - ombygging 
Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer 
enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i brannstasjoner som et 
viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av brannstasjoner av eldre 
dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Denne budsjettposten gjelder ombygging av 
Åsane brannstasjon, som er skilt ut fra sekkepost i gjeldende handlings- og økonomiplan (2025-28). Det 
er forventet byggestart i løpet av 2025. Endring i totalprognose skyldes justering i tråd med 
gjennomføringsvedtak.  
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08-Samferdsel 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, gater og broer, 
inkludert trapper, veimurer, gjerder, fartsdumper, sluker og stikkrenner. Kommunale veier skal være 
trafikksikre og til enhver tid ha god veibelysning. Det skal tilrettelegges for gange og sykkel, og universell 
utforming skal ivaretas i størst mulig grad. 

Videre omfatter tjenesteområdet håndheving av parkeringsbestemmelsene og deler av 
politivedtektene. Saksbehandling av søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, 
forvaltning av boligsoneordningen, piggdekkgebyr, utleie og bruk av offentlig areal hører også til 
tjenesteområdet.  

Arbeidet utføres i hovedsak av Bymiljøetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid 
med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen. 
 

Utvikling og utfordringer 
 

Gåby-piloten 

Som en del av Gåby-piloten har Bymiljøetaten samarbeidet med Vestland fylkeskommune om 
vinterdriften på Nordnes. Piloten har hatt som mål å undersøke om det er mulig å sikre et bedre resultat 
for publikum, særlig gående, ved å redusere antall aktører som drifter parallelt. 

Erfaringene fra Gåby-piloten vil danne grunnlag for videre vurderinger av hvordan vinterdriften kan 
organiseres mer effektivt. 

Ekstremvær 

I løpet av årets tre første måneder har det vært flere farevarsler for ekstremvær i Bergen kommune og 
resten av Vestland fylke. Blant annet har det vært oransje farevarsler for snø (2. januar og 14. februar), 
for jord-, sørpe- og flomskred (12. januar og 4. mars) samt gule farevarsler for vind (24. januar). I forkant 
av forventet ekstremvær gjennomfører Bymiljøetaten forebyggende tiltak for å redusere risikoen for 
skader. Det har så langt i år ikke oppstått akutte beredskapssituasjoner, men det er observert en økning 
i sørpeskred og undervasking av veier med potensiell akutt fare for den kommunale infrastrukturen. 

Det forventes at slike farevarsler vil komme hyppig i tiden fremover, noe som stiller økte krav til 
forebygging og beredskap. Det vil derfor være nødvendig å tenke langsiktig med tanke på 
klimatilpasning og dimensjonering av beredskapsarbeidet for å sikre en robust infrastruktur og evne til å 
håndtere akutte situasjoner. 

Murer 

Bymiljøetaten har ansvar for en rekke veimurer i Bergen, og det er et økende behov for å kartfeste og 
tilstandsvurdere disse. Flere større veimurer er allerede identifisert med omfattende utbedringsbehov, 
som krever langsiktig planlegging og prioritering av ressurser. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/veier-byrom-og-parker/sykkel-og-gange/gabypiloten-forbedrer-forholdene-for-fotgjengere-pa-nordnes
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Som en del av dette arbeidet ble rehabiliteringen av to veimurer i Alf Bondes veg i Arna ferdigstilt i 
januar 2025. Prosjektet markerer et viktig skritt i arbeidet med å sikre trygge og stabile 
infrastrukturtiltak. 

Videre kartlegging og systematisk vedlikehold av veimurer vil være avgjørende for å forhindre forfall, 
redusere risiko for skader og sikre en bærekraftig forvaltning av byens infrastruktur. 

Tuneller 

Bergen kommune har ansvaret for flere tunneler i Arna, og har innhentet tilstandsrapporter for disse. 
Flere av tunnelene krever tiltak innen 1-2 år. Tunnelene på Risnesvegen fungerer som omkjøringsvei når 
E39 er stengt for vedlikehold eller av andre grunner, og har dermed en utvidet funksjon. Her er 
kommunen i dialog med Statens vegvesen, for å diskutere et mulig samarbeid rundt løsninger. Det er 
også opprettet dialog med Fellesprosjekt Arna – Stanghelle, med tanke på nødvendige utbedringer av 
Raudbergstunnelen. 

Broer 

Bymiljøetaten mottok i januar 2024 hovedinspeksjonsrapporter for samtlige kommunale veibroer. 
Rapportene viser et omfattende vedlikeholdsetterslep og et stort behov for tiltak og utbedringer. På 
samme tid mottok Bymiljøetaten en egen rapport rettet mot påkjørselsfare for overgangsbroer. Også 
denne rapporten viste behov for tiltak, men da kun på 7 av 21 overgangsbroer. Siden den gang er det 
arbeidet med ytterligere kartlegginger, tiltaksvurderinger og prioriteringer innenfor kommunens 
omfattende broportefølje. I første tertial er det primært arbeidet videre med broene med mest 
omfattende skader knyttet til bæreevne, samt de 7 overgangsbroene. Tiltak som kan iverksettes hurtig 
er iverksatt, mens det foregår detaljprosjektering for tiltak på en del broer. 

Bysykler 

For å redusere kostnadene knyttet til drift av bysykkelordningen, avsluttet Bergen kommune avtalen om 
vinterdrift av bysyklene høsten 2024. UIP (Urban Infrastructure Partner), som drifter bysykkelordningen, 
har på eget initiativ valgt å opprettholde et sterkt redusert tjenestetilbud om vinteren for egen kostnad. 
I vintermånedene har Bergen bysykkel hatt 150 sykler på gaten. Det er syklet 48 600 turer i perioden 
tom 31.02.25 mot 69 000 turer i samme periode i 2024. 

Arbeidet med utredning av ny bysykkelordning fortsetter og henger tett sammen med bestilling av 
grunnlaget for en prinsippsak om reklame i offentlig rom. Det arbeides derfor parallelt med disse 
oppdragene. 

Med den planlagte fremdriften i begge bestillingene vil det være krevende å rekke å gjennomføre en 
anbudskonkurranse og få en ny bysykkelordning på plass innen nåværende kontrakt utløper i 
begynnelsen av mai 2026. Dette gjelder særlig dersom den nye ordningen skal være reklamefinansiert. 
For å sikre et kontinuerlig tilbud av bysykler mens konkurransen gjennomføres, vil det være nødvendig å 
innløse opsjonen på ett år i gjeldende kontrakt. 

  

https://urbaninfrastructure.no/bergen-bysykkel-as/
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Mindre trafikksikkerhetstiltak 

Hopsåsen 

Bymiljøetaten har mottatt innbyggerinnspill knyttet til den kommunale veien ved krysset i 
Hopsåsen/Venåsen. Gående føler seg utrygge, og opplever den kjørende trafikken som farlig. På 
bakgrunn av dette ble det utført et mindre trafikksikkerhetstiltak i 2020, bestående av en refuge som 
tvinger kjørende lenger ut i kjørebanen. Dette fører til bedret sikt mellom gående og kjørende. I ettertid 
har kommunen mottatt meldinger fra beboerne, som ikke er tilfreds med tiltaket. Det er i 1.tertial 
bestilt en trafikksikkerhetsvurdering av dette krysset, som ligger som et tiltak i gjeldende handlingsplan 
for trafikksikkerhet. 

Fartsreduserende tiltak, gangfelt og belysning  

Veiforvaltningen hos Bymiljøetaten mottar mange henvendelser med ønsker om ulike 
trafikksikkerhetstiltak. Samtlige innspill vurderes, og i noen tilfeller bestilles det målinger av fart og 
trafikkmengde. På bakgrunn av slike målinger gjennomføres det deretter fysiske tiltak. Hittil i år er det 
ikke bestilt nye målinger. I første tertial er det jobbet med å prosjektere bestillinger på fysiske tiltak fra 
tidligere målinger. I løpet av året vil det utføres målinger og tellinger som danner grunnlag for bestilling 
av fysiske tiltak til neste år. 

Det er bestilt fartshumper i Løbergsalleen, Ådnavegen, Straumsåsen og Feråsen, og det jobbes med å 
sluttføre flere bestillinger.  

Sikringsplan Ladegårdsgaten 

I forbindelse med brannen i Ladegårdsgaten 70 i fjor, mottok kommunen en konsulentrapport som tilsa 
at det var en reell fare for at bygget kunne kollapse. Det ble konkludert med at faren var så akutt at det 
ble utarbeidet en sikringsplan som skulle ivareta sikkerheten for de vegfarende på den kommunale 
vegen. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet en plan som sørget for at huseier sikret tilstrekkelig ut 
ifra den reelle faren.  

Andre veiforvaltningstiltak 

ÅDT-kartlegging 

Det er startet en kartlegging av årsdøgnstrafikk (ÅDT) på kommunale veger. Årsdøgnstrafikk er 
gjennomsnittlig antall kjøretøy som passerer en bestemt vegstrekning pr. døgn i løpet av et år. 
Kjennskap til ÅDT er nyttig av flere grunner, blant annet i forbindelse med planlegging og vedlikehold, 
hvor dataene kan hjelpe med å prioritere vedlikehold og utbedringer av veier. Ved å analysere ÅDT kan 
man identifisere områder med høy trafikk og potensielt høyere risiko for ulykker. Dette gjør at 
kommunen bedre kan planlegge for trafikksikkerhet. Dataene kan også brukes til å vurdere 
miljøpåvirkningen av trafikk, som luftforurensning og støy. 

I første tertial er det utført ÅDT-bestillinger på tre veier, Svartediksvegen, Løbergsvegen og Helgesens 
veg. Disse er valgt på bakgrunn av en prioritering fra støykartleggingen som kommunen utfører. 

  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/253071
https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/253071
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Parkeringsregulering 

Parkeringsregulering er et løpende arbeid der Bymiljøetaten etter behov, og ofte på initiativ fra 
innbyggere, regulerer parkering med skilting. Dette er for å sikre fremkommelighet eller forbedre 
trafikksikkerheten i en vei/gate. Det er i 1.tertial utført et større tiltak i Odins vei og Friggs vei. Dette ble 
utført på bakgrunn av flere henvendelser om trafikksikkerhet og bekymring rundt fremmedparkering, 
blant annet fra FAU i den lokale barnehagen. Odins vei går langs Nesttun Idrettsplass der det ligger 3 
kunstgressbaner som er mye benyttet av lokale idrettslag til trening og cuper. Området er derfor til tider 
svært belastet med mye fremmedparkering. Det vil utføres en trafikktelling for å få ytterligere kunnskap 
om trafikkbildet og eventuelle behov for tiltak. 

Forskrift om parkeringstillatelser for bildeling i Bergen kommune 

Byrådet vedtok 18. april 2024 (sak 1104/24) at forslag til forskrift om parkeringstillatelser for bildeling i 
Bergen kommune skulle sendes på høring. Forskriftsforslaget har til hensikt å samle og justere dagens 
regelverk og retningslinjer om reserverte parkeringsplasser, boligsonetillatelser og allsonekort for 
bildeling. Bildeling er et attraktivt og fleksibelt alternativ til å eie egen bil. Det gir tilgang til bil når man 
trenger det, og bidrar på den måten til å få hverdagslogistikken til å gå opp.  

Samarbeid med områdesatsing 

Det er utarbeidet en skiltplan etter ønske fra den kommunale områdesatsingen i Olsvik. Denne planen 
ble vedtatt i første tertial 2025. Rundt 40 skilt som skal opplyse om gangveiene i området, blir bestilt i 2. 
tertial. 
  

Vinterdrift kommunale veier 

Året startet med betydelige utfordringer for vinterdriften på det kommunale veinettet. Tidlig i januar ble 
det sendt ut farevarsel for snø og kraftig snøfall som rammet byen over flere dager. Snøværet skapte 
store utfordringer for fremkommeligheten og medførte et høyt ressursforbruk for vinterdriften. 

Etter den krevende starten på året med ekstreme snømengder var vinteren på et mer normalt nivå. 
Vinterdriften har i denne perioden kunnet følge ordinære rutiner, med tiltak iverksatt ved behov for å 
sikre fremkommelighet på det kommunale veinettet. 

Bortkjøring av snø 

For å opprettholde fremkommelighet for gående, syklende og biltrafikk ble det nødvendig å fjerne og 
transportere snø til midlertidige lagringsplasser. Det er krevende å finne områder som egner seg for slik 
deponering med tanke på miljøpåvirkning, allmenn bruk og sikkerhet.  

I takt med økende fortetting blir tilgjengelig areal for lagring av brøytet snø stadig mer begrenset. Dette 
skaper betydelige utfordringer for vinterdriften, særlig når snømengdene blir ekstraordinære slik det var 
enkelte dager denne vinteren. 

Det er derfor behov for langsiktige planer for håndtering av brøytesnø, inkludert vurdering av 
alternative lagringsløsninger, effektivisering av snørydding og mulige økonomiske tilpasninger for å sikre 
en bærekraftig vinterdrift i byområder.  
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Snødeponi, pilotprosjekt 

Tipping av brøytesnø direkte i sjø er ikke lenger tillatt, og det må søkes om særskilt tillatelse til 
forurensningsmyndighet hvis denne løsningen må benyttes. Brøytesnø kan inneholde avfall, partikler og 
miljøgifter, og utslipp i sjø utgjør en større miljøfare enn kontrollert deponering på land. 

Som et ledd i en mer bærekraftig praksis ble det i januar 2025 etablert en pilot på et snødeponi på 
Sukkerhusbryggen. Her ble brøytesnø lagret, og smeltevannet ble filtrert og renset før det rant til sjø. 
Dette reduserer også risikoen for at plast og annet avfall havner i sjøen. 

Pilotprosjektet ble fulgt opp med et prøvetakingsprogram for å overvåke miljøpåvirkningen, og både snø 
og smeltevann, samt sedimenter i renseløsning ble prøvetatt. Det ble også gjort undersøkelser av avfall i 
snøen, og anleggsarbeidet ble fulgt opp med støymålinger. Endelige resultater foreligger ikke enda, men 
de foreløpige resultatene viser mye boss i snøen og det ble avdekket mikroplast. Videre var det høye 
verdier av sink og PAHer (samlebetegnelse på stoffer av tjære, kreosot og råolje), miljøgifter som i 
denne sammenheng trolig i hovedsak knytter seg til bildekk og asfalt. 

Pilotprosjektet er en del av en langsiktig strategi for en mer miljøvennlig snøhåndtering, og vil gi verdifull 
innsikt i effektive metoder for rensing og deponering. 
  

Nøkkeltall for tjenesteområdet 

Indikator Første tertial 
2023 

Første tertial 
2024 

Første tertial 
2025 

Antall km ferdig bygget gangetiltak 0,4 0 1,0 

Antall km ferdig planlagt gangetiltak 0,1 1,2 0 

Antall km ferdig planlagt tilrettelagt 
for sykkel 0,2 0 0 

Antall km tilrettelagt for sykkel 1,9 0 0,1 

Trafikksikkerhetstiltak, sum forbruk 
drift, mill. kr 4,2 4,7 4,8 

Trafikksikkerhetstiltak, sum forbruk 
investering, mill. kr 36,3 21,8 35,3 

 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Veilys på ikke-
kommunal vei 

9 902 −1 721 8 181 8 181 0 

Parkering- og 
myndighetsutøvelse 

84 871 −280 576 −195 704 −192 604 −3 100 
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   Justert 
årsbudsjett 

2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Øvrig veghold 31 803 −24 743 7 061 5 061 2 000 
Bruer, tuneller, 
vegkonstruksjoner 

14 595 −861 13 734 13 734 0 

Drenering/overvann 20 728 −2 587 18 141 18 141 0 
Trafikksikkerhet inkl. 
skilting og vegmerking 

98 016 −5 821 92 195 92 195 0 

Vegdekker 42 487 −3 223 39 264 39 264 0 
Renhold veg 24 600 −1 744 22 855 22 855 0 
Gatelys 38 576 −4 776 33 800 33 800 0 
Vinterdrift 57 552 −17 832 39 720 38 220 1 500 
Sum 423 131 −343 885 79 246 78 846 400 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

14 060 −128 104 −114 043 −114 043 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

409 630 −190 586 219 043 218 643 400 0,1 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−559 −25 195 −25 754 −25 754 0 0,0 % 

Sum 423 131 −343 885 79 246 78 846 400 0,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Samlet melder Byrådsavdeling for byutvikling om et forventet positivt budsjettavvik på kr 0,4 mill. på 
tjenesteområde 08 - Samferdsel 

Avviket skyldes en kombinasjon av positive og negative avvik på både kostnads- og inntektssiden. Under 
følger en oppsummering av de avvikene som samlet utgjør det positive forventede avviket på 
tjenesteområdet. 

Parkering, veidrift og veiforvaltning 

Generelt om parkeringsinntekter 
Det vil alltid være et usikkerhetsmoment knyttet til prognosen for utleie- og parkeringsinntekter og 
eventuelle avvik som meldes til Revidert budsjett er forsiktige anslag. Bymiljøetaten følger med på 
inntektsutviklingen, og prognosene til 2. tertial vil være mer treffsikre. 

Gebyrinntekter, forventet balanse 
Per mars viser regnskapet tilnærmet balanse i forhold til budsjett, og prognosen tilsier derfor balanse på 
gebyrinntektene i 2025. 

Kontrollsanksjoner, forventet merinntekt på kr 1,4 mill. 
Per mars viser regnskapet en merinntekt på ca. kr 0,35 mill. i forhold til budsjett. Med en tilsvarende 
utvikling resten av året, og basert på utviklingen fra tidligere år forventes det en merinntekt på 
kontrollsanksjoner på kr 1,4 mill. ved årsslutt. 
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Billettinntekter (Avgiftsparkering), forventet mindreinntekt på kr 3,5 mill. 
Avviket er knyttet til et økt inntektskrav på kr 5,5 mill. på parkeringsinntekter som følge av 
budsjettvedtaket til HØP 24-27. Forutsetningen for det økte inntektskravet var etableringen av 130 
parkeringsplasser i sentrumskjernen. Ved årsslutt 2024 var det etablert 65 nye parkeringsplasser, som er 
estimert å gi en inntektsøkning på årsbasis på kr 3,0 mill. 

I ettertid er det slått fast at de foreslåtte parkeringsplassene på Nøstetorget ikke blir noe av, og at det 
ikke er ønskelig å gå videre med p-plassene i Rasmus Meyers Allé og Rosenkrantzgaten. Dermed er ca. 
40 % av de 130 plassene, som utgjorde grunnlaget for inntektskravet, borte ref. skjermbildet under. 

 

Regnskapet viser per mars en mindreinntekt på kr 1,3 mill. i forhold til budsjett. Med en tilsvarende 
utvikling resten av året, og basert på utviklingen fra tidligere år forventes det en mindreinntekt ved 
årsslutt på kr 3,5 mill. Estimatet er noe usikkert og byrådet foreslår derfor en budsjettjustering av 
inntektskravet som er lavere enn den forventede mindreinntekten. 

Piggdekkoblater, forventet merinntekt på kr 1,5 mill. 
Ved utgangen av mars er vinterens piggdekksesong nesten over. Inntektene fra piggdekkoblater 
vinteren 2024/2025 viser at inntektene er på tilnærmet samme nivå som sesongen 2023/2024. Med 
bakgrunn i dette forventes det en merinntekt på kr 1,5 mill. på salg av piggdekkoblater. 

Boligsone, forventet mindreinntekt på kr 1,0 mill. 
Selv om regelen om kun en bil pr. hustand i boligsonene er opphevet, så har inntektene ikke fulgt etter. 
Det forventes en mindreinntekt ved årsslutt på kr 1,0 mill. som følge av færre husstander innenfor 
boligsonene har mer enn en bil. 

Uteservering på offentlig grunn, forventet merinntekt på kr 2,0 mill. 
De siste års praksis med utvidet areal til uteservering videreføres. I 2024 medførte dette en merinntekt 
på kr 3,0 mill. og det forventes også merinntekter i 2025. Sommersesongen starter 1. april, og det er per 
mars færre søkere enn det var i fjor. Bymiljøetaten forventer imidlertid at de fleste aktørene som leide 
areal til uteservering i fjor også ønsker det i år, og at flere søknader kommer i løpet av april. Størrelsen 
på en eventuell merinntekt er derfor vanskelig å estimere, men et rimelig anslag ved utgangen av mars 
er en merinntekt på kr 2,0 mill. 
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Riggleie, og gebyr for arbeidsvarsling, tillatelser og kontroll, forventet balanse  
Riggleie er leie av kommunale fortau og byrom i forbindelse med utsettelse av stillaser, containere, rigg 
etc. Bymiljøetaten forventer en merinntekt på kr 2,5 mill. Dette skyldes flere større, pågående 
riggområder, deriblant Tårnplass/Tinghuset med varighet ut 2026. I tillegg er det ventet oppstart av 
øvrige arbeider som krever riggarealer av ulik størrelse. 

Inntektene for gebyr for arbeidsvarsling, tillatelser og kontroll er så langt i år kr 0,7 mill. under budsjett 
og med bakgrunn i tidligere års inntektsutvikling og fremskriving av årets inntekter, forventes det en 
mindreinntekt på kr 2,5 mill. Årsaken er sammensatt. Mange av sakene er store og komplekse, noe som 
krever mer tid til hver enkelt sak, uten at det nødvendigvis genererer økte inntekter. I 1. tertial har 
Bymiljøetaten også vært uten én av to kontrollører, som har ført til nedgang i kontrollvirksomhet og 
derfor nedgang i inntektsnivå. 

De forventede mer- og mindreinntektene innenfor tjenesten bør ses i sammenheng og samlet meldes 
det derfor ikke om et forventet avvik ved årsslutt på riggleie, og gebyr for arbeidsvarsling, tillatelser og 
kontroll. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  79 246 76 901 76 901 76 901 
Sum Tekniske justeringer  559 624 624 624 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −1 947 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −1 389 624 624 624 

Mindreinntekt billettinntekter 
for nyetablerte  
parkeringsplasser 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

2 500 2 000 2 000 2 000 

Forventet merinntekt 
piggdekkoblater 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−1 500 0 0 0 

Forventet mindreinntekt 
boligsone 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

1 000 0 0 0 

Merinntekter uteservering på 
offentlig grunn 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−2 000 −2 000 −2 000 −2 000 

Nye tiltak og realendringer  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  77 858 77 526 77 526 77 526 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Drift av nye veianlegg 
overtatt fra eksterne 

460 460 0 Bymiljøetaten overtar flere veianlegg som 
følge av rekkefølgekrav i områdeplaner. 
Anleggene overføres vederlagsfritt til 
kommunen etter ferdigstillelse. Det er 
kommunen som skal stå for drift og 
vedlikehold av anleggene. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Det er hovedsakelig tre kategorier 
utbyggere som overleverer veianlegg til 
Bymiljøetaten; Bybanen utbygging, store 
veianlegg Private utbyggere, veier knyttet til 
større bolig- eller næringsprosjekter Etat for 
utbygging, veier knyttet til idrettsplasser, 
skoler og sykehjem Driften av nye veianlegg 
overtatt fra eksterne er innarbeidet i 
Bymiljøetatens budsjett og kontrakter. 

Sum 460 460 0  
     
Nye tiltak     
Digitalisering 
samferdsel - 
driftskonsekvens av 
investering 

2 316 2 316 0 Tiltaket gjelder driftskonsekvenser av to 
investeringer: Bydata - sensor veilys: Skal gi 
analyse og beslutningsstøtte rundt drift av 
vei og grunnlag for prioritering av arbeid og 
varsling over viktige hendelser. 
Driftskostnader innebærer drift av datasjø, 
kommunikasjon, sensor-
/datasettintegrasjoner og 
beslutningsstøttesystem. Investeringen ble 
igangsatt i 2024 og tiltaket utgjør 
helårseffekten, med effekt fra 2025.Asset 
Management-system: Holder oversikt over 
alle objekter som Bymiljøetaten forvalter, 
drifter og vedlikeholder. 
Driftskonsekvensene av tiltaket består av 
lisens- og driftskostnader av systemet i 
tillegg til kostnader knyttet til 
dataforvaltningen, blant lagring av data i 
Datasjøen. Investeringen er delvis igangsatt, 
og det påløper lisens- og driftskostnader. 

IT system for bruk av 
offentlig areal - 
driftskonsekvens 

1 498 1 498 0 Tiltaket er i sluttfase og lisenskostnader 
påløper. Midlene blir benyttet. 

Driftskonsekvens av 
investering sykkeltiltak 
Dokkeveien. 

167 167 0 Sykkeltiltak Dokkeveien er i drift og 
driftskostnadene inngår nå som en del av 
Bymiljøetatens driftskontrakter på vegdrift. 

Sum 3 981 3 981 0  
     
Nye engangstiltak     
Vågsbunnen fri for 
narkotikasalg, 
renholdspakke 

500 500 0 Bymiljøetaten har fortsatt med forsterket 
renhold i Vågsbunnen og Lille Øvregate. 
Etaten har vurdert at det ikke er nødvendig 
å utføre forsterket renhold på Christi 
Krybbe skole da dette ligger under skolens 
ansvarsområde. Ettersom miljøet fra 
Vågsbunnen har flyttet seg rundt i byen, er 
det oppstått et behov for forsterket renhold 
flere steder, noe som har medført økte 
kostnader. 

Sum 500 500 0  
     
Kutt     
Reduksjon i bruk av 
konsulenttjenester 

−889 −889 0 Kuttet er effektuert og bruk av 
konsulenttjenester er redusert. 

Redusert bekjempelse 
av fremmede 
plantearter 

−1 000 −1 000 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
Bymiljøetatens budsjettrammer og 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 253 av 459 

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

innebærer redusert bekjempelse av 
fremmede plantearter. 

Kurs, seminar og reiser −66 −66 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
Bymiljøetatens budsjettrammer. 

Redusert renhold av 
busskur 

0 0 0  

Redusert tung sikring av 
arrangementer 

−1 000 −1 000 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
Bymiljøetatens budsjettrammer og det vil 
være færre arrangementer med tung 
sikring. 

Reduksjon av gatefeiing 
på Nesttun 

0 0 0  

Redusert renhold av 
private fortau 

0 0 0  

Redusert renhold av 
sidegater tilknyttet 
store offentlige plasser 

−250 −250 0 Tiltaket er iverksatt og kosting er redusert 
fra en gang daglig til 3 ganger i uken i 
vinterhalvåret for sidegater tilknyttet store 
offentlige plasser. Det vil fortsatt kostes en 
gang daglig i sommerhalvåret. 

Avvikling av 
lysstyringsprogrammet 
"City Touch" 

−500 −500 0 Lysstyringsprogrammet Citytouch er 
avviklet. 

Kutt av 
tilskuddsordning til lag 
og organisasjoner for 
rydding langs 
kommunale veier i 
bydelene 

0 0 0  

Kutt i renhold der 
arrangør har det fulle 
ansvar for renhold 

−150 −150 0 Kuttet er effektuert og kommunen bistår 
ikke lenger med renhold i forbindelse med 
arrangementer, der arrangør har det fulle 
ansvar for renhold. 

Redusert renhold av 
gang- og sykkelvei 

0 0 0  

Sum −3 855 −3 855 0  
     
Inntektsendringer     
Økte inntekter 
parkeringsanlegg 

−25 195 −25 195 0 I Handlings- og økonomiplan 2025-2028 ble 
det vedtatt å fjerne el-bilrabatten i sin 
helhet (fra 25% til 0%) for 
parkeringsanleggene ByGarasjen, 
SolheimsGarasjen og NordnesGarasjen. I 
tillegg ble det vedtatt å øke prisene med 5% 
for samtlige parkeringsanlegg, som ble 
anslått å gi en merinntekt for kommunen på 
om lag 25 mill. Selv med økte priser er det 
høyt belegg i parkeringsanleggene og det 
forventes en økt inntekt til kommunen på 
25,2 mill.  

Parkering Åsane Arena 1 000 1 000 0 Det er innført inntil 3 timer gratis parkering 
for idretten ved Åsane Arena. Erfaring viser 
at de fleste parkeringer knyttet til Åsane 
Arena er på 2-3 timer. I praksis betyr dette 
at de fleste som benytter idrettstilbudet 
der, vil ha betalingsfri parkering for hele 
oppholdet. 

Fjerne elbilrabatt i 
boligsoner 

−3 500 −3 500 0 Elbilrabatten for parkering i boligsoner er 
fjernet og er ventet å gi en årlig 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

inntektsøkning på kr 3,5 mill. Prognosen på 
boligsoneinntektene tyder på at det økte 
inntektskravet nås. 

Sum −27 695 −27 695 0  
     
Sum tiltak −26 609 −26 609 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Attraktiv by med 
vekst og 
utvikling 

Bergen skal ha et 
sammenhengende og 
sikkert sykkelnett med 
god tilgjengelighet og 
sykkelvennlig utforming 

Antall meter tilrettelagt 
for sykkel pr. år 

3 000 105 Rullevennlige sykkelfelt 
etablert på 
Fløttmannsplass i 
Damsgårdsveien v/ 
Småpudden i 1. tertial. 
Bymiljøetaten har flere 
pågående prosjekter, 
men det er en risiko for 
at målet ikke nås 
grunnet nye vurderinger 
rundt parkering. 

 
 I Bergen skal 

sykkelandelen øke til 10 
% innen 2030 

Sykkelandel på reiser 
innenfor Bergen 
kommune 

5,0 % 5,0 % Reisevaneundersøkelsen 
for 2024 (tall for Bergen 
kommune på side 85) 
viser at andelen reiser 
som skjer med sykkel i 
Bergen kommune er økt 
fra 4 % til 5 %. Det 
langsiktige målet er at 10 
% av reiser i Bergen 
kommune i 2030 skal 
skje med sykkel. Det er 
lagt opp til en gradvis 
økning på ett 
prosentpoeng årlig frem 
mot 2030. 

 
Inkluderende by Bergen skal tilby 

tilrettelagt parkering for 
bobilturister 

Antall parkeringsplasser 
tilrettelagt for bobil 

78 0 40 midlertidige plasser 
er planlagt på 
Mindemyren, 
byggesaksbehandling 
pågår. 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Bergen skal ha nullvisjon 
om antall hardt skadde 
eller drepte i trafikken 

Antall hardt skadde eller 
drepte på kommunale 
veier i Bergen 

0 0 Statistikken oppdateres 
årlig i mai for 
foregående år. Tall for 
2024 blir dermed først 
tilgjengelig fra og med 
neste oppdatering i mai 
2025. Indikatoren for 
dette målet gjelder 
derfor for 2023. 
For 2023 var det 0 
drepte og 1 hardt skadde 
i trafikken på 
kommunale veier i 
Bergen, i henhold til 
ulykkesstatistikken fra 
Statens vegvesen. 

Statistikken hentes fra 
Vegvesenets 
statistikkgenerator Trine. 
Velg Bergen som 
kommune og 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan-ntp/reisevaner/2024/reisevaner-i-de-8-storste-byregionene-med-tilleggsutvalg-2024.pdf?v=495fc5
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan-ntp/reisevaner/2024/reisevaner-i-de-8-storste-byregionene-med-tilleggsutvalg-2024.pdf?v=495fc5
https://trine.atlas.vegvesen.no/
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

vegkategori 4 for å vise 
tabellen dette målet 
baserer seg på. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

I Bergen skal gangnettet 
oppgraderes og utvides 
for å få flere til å gå 

Antall meter 
oppgraderte og nye 
gangforbindelser pr. år 

2 000 993 Hittil i år er følgende 
tiltak gjennomført: 

• Fyllingsdalen; 
2 tiltak med 
total lengde på 
563 meter.  

• Åsane; 6 tiltak 
med total 
lengde på 430 
meter. 

 
 Bergen skal ivareta 

veikapital og god 
standard på kommunens 
infrastruktur 

Forholdet mellom antall 
feilmeldinger og faktisk 
utbedrede forhold 

40,0 % 96,9 % De fleste meldinger i 
Gemini gjaldt 
vintermeldinger. Resten 
gjaldt veimeldinger, og 
de er nå løst 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 p. Bystyret ber byrådet utarbeide 
en prinsippsak om reklame i offentlig rom, med 
mål om å sikre drift eller etablering av sosial 
infrastruktur. 

Saken er under behandling i Byrådsavdeling for 
byutvikling. 

 
Verbalvedtak 10 q. Bystyret ber byrådet om å 
innføre en løsning der biler som benytter 
kommunale ladepunkter langs offentlig vei også 
betaler for parkeringen. 

Saken er under behandling og behandles i samme sak 
som verbalvedtak 10r, om å utrede og etablere en 
prismodell for ladepunkter i boligsoneanlegg. Byrådet 
tar sikte på å behandle saken før sommeren 2025. 

 
Verbalvedtak 10 r. Bystyret ber byrådet om å 
utrede og etablere en prismodell for ladepunkter i 
boligsoneanlegg som gir økonomisk inndekning 
både for faktisk strømforbruk og for årskostnaden 
ved etablering og drift av teknisk infrastruktur. 

Saken er under behandling og behandles i samme sak 
som verbalvedtak 10q, om å innføre en løsning der biler 
som benytter kommunale ladepunkter langs offentlig 
vei også betaler for parkeringen. Byrådet tar sikte på å 
behandle saken før sommeren 2025. 

 
Verbalvedtak 10 s. Bystyret ber byrådet om å 
prioritere fysiske trafikksikringstiltak ved Kaland 
skole innenfor budsjettrammene for Handlings- og 
økonomiplan for 2025-2028 

I HØP2025-2028 er det avsatt egne 
prosjektutviklingsmidler på 3,5 mill. kroner for Kaland 
skole, for et prosjekt som også skal adressere 
utfordringer relatert til skolens trafikksituasjon og 
uteområde. Det er identifisert behov for å bygge om 
parkeringsplassen nærmest hovedvei for å gjøre den 
sikrere for av- og påstigning, og parkering. Det er også 
planlagt å sette opp en veibom, som kan fjernstyres fra 
bussene, og som vil bidra til å redusere risikoen for 
gående. 
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Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.ved

tak 
Vedta

tt 
Totalprogn

ose 
Avvik Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogn
ose  

 Fors
lag til 

bud.endr. 
Deltakelse i 
Graveklubbprosjekter 

 - - - - Løpende 1 195 1 195 0 

Digitalisering 
samferdsel 

 - - - - Løpende 11 259 11 363 104 

Gang- og sykkelveier  - - - - Løpende 3 390 1 919 −1 471 
Garnes ungdomsskole, 
rekkefølgekrav 
infrastruktur 

BY 98/24 88 000 88 000 88 000 0 4.kv.  2025 58 468 59 762 1 294 

Gneist Arena, 
rekkefølgekrav 

BY 269/24 87 500 87 500 87 500 0 2.kv.  2026 41 571 42 574 1 003 

Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett 

 - - - - Løpende 90 238 65 935 −24 304 

Infrastrukturtiltak i 
utbyggingsområder 

 - - - - Løpende 15 576 8 336 −7 240 

IT system for bruk av 
offentlig areal 

 IA 157 41 116 2.kv.  2025 116 0 −116 

Johan Berentsensvei - 
fortau 

 IA 62 543 66 218 −3 67
5 

4.kv.  2028 −1 127 3 350 4 477 

Johan Berentsensvei 
va-anlegg 

 IA 0 −6 6 Ferdig 6 0 −6 

Klimatilpasning, tiltak  - - - - Løpende 6 083 313 −5 770 
Klostergarasjen - 
utskifting av heiser  

BR 
1205/24 

IA 16 000 16 000 0 4.kv.  2025 12 270 12 270 0 

Ladeinfrastruktur for 
bil 

 - - - - Løpende 4 667 4 667 0 

Ladepunkter i 
boligsoneanlegg 

 - - - - Løpende 10 189 8 161 −2 028 

Loddefjordåsen 
behandlingssenter - 
rekkefølgekrav 

BY 499/24 114 800 114 80
0 

104 800 10 00
0 

3.kv.  2026 86 080 76 080 −10 000 

Lyngbøveien - 
trafikksikring 

BY 59/22 144 800 156 83
0 

202 000 −45 1
70 

2.kv.  2027 17 270 17 273 3 

Midtunvegen 
bofelleskap, 
rekkefølgekrav og 
infrastruktur  

BR 
1009/24 

17 100 17 100 17 100 0 2.kv.  2028 7 934 2 536 −5 398 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende −5 500 −5 500 0 

Mobilitetstiltak 
Gåbyen 

 - - - - Løpende 26 564 27 542 979 

Mobilpunkter 
Bergenhus og Årstad 

UFKN 
126/21 

IA 1 094 1 094 0 4.kv.  2025 0 0 0 

Møllendalselven elve- 
og strandpark 

BY 89/25 IA 500 500 0 4.kv.  2027 0 0 0 

Olsvikskjenet Gangbro  IA 25 000 25 000 0 3.kv.  2026 4 775 4 775 0 
Opprusting av 
nærmiljø – 
Bøhmergaten/Løvstakk
siden 

BY 316/23 85 300 87 951 87 951 0 4.kv.  2027 12 723 10 827 −1 896 

Opprusting av 
nærmiljø – Nedre 
Nygård/Nygårdshøyde
n 

 IA 93 685 93 685 0 4.kv.  2030 12 056 5 800 −6 255 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.ved

tak 
Vedta

tt 
Totalprogn

ose 
Avvik Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogn
ose  

 Fors
lag til 

bud.endr. 
Parker rehabilitering  - - - - Løpende 2 500 0 −2 500 
Permanent 
bobilparkering - 
utredning 

 IA 1 235 1 235 0 4.kv.  2025 1 037 1 037 0 

Rekkefølgekrav Mulen 
- gjennomføring 

BR 43/24 34 450 27 450 27 450 0 Ferdig 26 790 26 790 0 

Rolland skole - 
rekkefølgekrav 

2023/2495
55 

8 000 8 000 11 800 −3 80
0 

Ferdig 2 127 5 927 3 800 

Supplering av 
lyspunkter på 
eksisterende anlegg 

BY 
1111/20 

- - - - Løpende 5 224 5 224 0 

Sykkeltiltak Lyngfaret 
og Vestre Vadmyra 

BR 
1195/22 

19 000 32 300 32 300 0 2.kv.  2025 13 285 13 285 0 

Sykkeltiltak 
Nonnekloppen til 
Florida  

UFKN 
114/24 

36 700 35 874 37 052 −1 17
8 

3.kv.  2025 30 868 32 046 1 178 

Tiltak for gående  - - - - Løpende 18 341 23 572 5 231 
Trafikksikring  - - - - Løpende 42 006 35 905 −6 101 
Utbyggingsavtaler 
Espehaugen 

 IA 1 000 1 000 0 4.kv.  2027 298 298 0 

Utbyggingsavtaler 
Fyllingsdalen  

 IA 1 026 1 562 −536 4.kv.  2029 0 536 536 

Utbyggingsavtaler 
Kokstad 

 IA 1 193 1 193 0 4.kv.  2028 195 195 0 

Utbyggingsavtaler 
Møllendal 

 - - - - Løpende 30 230 200 

Utbyggingsavtaler 
Sandsliåsen 

 - - - - Løpende −87 246 334 

Utbyggingsavtaler 
Skjold  

 IA 200 200 0 Ferdig 187 187 0 

Utbyggingsavtaler 
Søreide 

 - - - - Løpende 587 579 −8 

Utbyggingsavtaler 
Wergeland 

 - - - - Løpende 396 396 0 

Utbyggingsavtaler 
Åsane senter 

 IA −28 572 −600  0 600 600 

Wergeland – 
Grunnerverv og 
forberedende arbeider 

 52 000 54 967 54 664 304 4.kv.  2026 284 27 000 26 716 

Sum øvrige prosjekter       2 103 151 −1 953 
Sum       561 97

3 
533 383 −28 590 

 
 

Statustekst investeringer 
 
AdO Arena, solenergianlegg 
Det skal etableres solenergianlegg på AdO-bygget. Solenergianlegget skal bestå av solfangere til 
oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. Arbeidene er forventet å ferdigstilt i løpet 
av 2. kvartal 2025. Endring i ferdigkvartal skyldes raskere framdrift en antatt.  

Barnas byrom 
Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av nye uterom 
for barn og unge. Oppgraderingene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og 
har tilhørende ulik fremdrift og budsjett. 
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I 2025 består budsjettposten i hovedsak av Brønndalen friområde. I tillegg gjennomføres utbedringer og 
myndighetsavklaringer på henholdsvis Løvstakklien lekeplass og Sandgotna uterom. Brønndalen 
friområde åpner for publikumsbruk i 2025. Klatreløypene i skogen er ferdig, og denne delen av 
prosjektet er åpen for publikumsbruk. Klatreløypene er flere meter over bakken og består av trehytter, 
klatrenett, balanseliner og en zipline. Hele området skal være klart til bruk til sommeren. 

Nye større satsinger er skjøvet ut i tid som følge av manglende internkapasitet, og det foreslås dermed å 
skyve 3,8 mill til 2028.  Det foreslås også å overføre 0,7 mill til Rådhuskvartalet midlertidig torg (Kim 
Frieles plass) under budsjettposten  "Den grønne akse". 

Deltakelse i Graveklubbprosjekter 
Det gjennomføres gatefornyelse på deler av Nedre Nygård i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter deler av Nygårdsgaten, Jonas Reins gate, Hans Tanks gate, Daniel Hansens 
gate og Lyder Sagens gate. Byggherreansvaret i prosjektet ligger hos BIR AS. Prosjektet er i anleggsfase 
og er noe forsinket i henhold til rapportert sluttfrist. Store deler av prosjektområdet er blitt ferdigstilt. 
For Bymiljøetaten gjenstår i hovedsak arbeider knyttet til gatetunet i Jonas Reins gate. I prognosen fra 
BIR antas det at Bymiljøetaten sin andel av prosjektet blir mer kostbar enn forutsatt. Det er dialog om 
sluttfakturaens størrelse, og et mulig merforbruk forventes avklart til 2. tertial. Det er dermed 
usikkerhet rundt prosjektets totalprognose. Prosjektet ferdigstilles i 2025. 

Den grønne akse 
Den grønne akse er en programpakke for prosjekter innenfor området som strekker seg fra teateret til 
biblioteket, og fra Ole Bulls plass til og med Torgallmenningen. I dette inngår tiltak som belysning og 
fornyelse av strømforsyning, tiltak for universell utforming, dekkefornying m.m. For prosjektene under 
budsjettposten er det en samlet årsprognose på 3 mill. over budsjett. Det foreslås å dekke dette ved å 
skyve midler fra 2028 til 2025.  

Kim Frieles plass (Rådhuskvartalet midlertidig torg) Det er etablert en midlertidig møblering av 
Rådhustorget (nå Kim Frieles plass). Den tidligere parkeringsplassen er opparbeidet med enkle 
byromskvaliteter i påvente av en permanent oppgradering av hele Rådhuskvartalet, samt avklaringer om 
bruk som riggarealer til etablering av bybane mot Åsane. Området ble tatt i bruk 2022, men prosjektet 
ble utvidet til også å inkludere gatekunst i 2023. I 2025 foreslås det å videreføre prosjektet med 0,7 mill. 
fra  budsjettposten Barnas Byrom.  

Tiltak for universell utforming Prosjektet har som mål å utvikle helhetlige og sammenhengende tiltak 
for universell utforming av parkene og byrommene i området, blant annet etablering av varselfelt ved 
overgangsfelt, oppgradering av lyspullerter og etablering av universelt utformede benker. I 2025 har 
man startet prosjektering av tiltak fra det tidligere utviklede skisseprosjektet. Dette vil gi grunnlag for 
prioritering av tiltak i fremtiden. I tillegg gjennomføres et utvalg mindre tiltak som ikke trenger 
byggesøknad, og som er uten konsekvenser for andre prosjekter. Igangsetting av disse tiltakene gjør at 
ca. 3 mill. skyves fra 2028. Det jobbes aktivt med kunnskapsdeling om universell utforming av parker, 
gater og byrom til relevante aktører i både det offentlige og det private.  

Den grønne akse - konseptutvikling Det var behov for å samle og utarbeide et overordnet og helhetlig 
kunnskapsgrunnlag for noen av tiltakene i Den grønne akse. Formålet var å styrke fundamentet for gode 
vurderinger og løsningsforslag. Kunnskapsgrunnlaget ble ferdigstilt i september 2023, og evalueres 
løpende etter hvert som tiltak og delprosjekter gjennomføres. I 2024 ble det arbeidet med formidling av 
funn fra kunnskapsgrunnlaget til relevante aktører, og prosjektet ble ferdigstilt.  I 2025 påløper 
administrative kostnader i forbindelse med avslutning av prosjektet. Prosjektets totalprognose er 
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redusert med 0,4 mill. grunnet forenklinger i prosjektet og usikkerhetsreserver som ikke ble benyttet. 
Ubenyttede midler trekkes inn til Bykassen. 

Rehabilitering av strømuttak i byrom 
Prosjektet hadde som formål å rehabilitere eksisterende uttakskummer som blir benyttet til utleie av 
offentlige torg. Av større tiltak nevnes arbeid i Vågsallmenningen, Lyraneset, Laksevåg park og 
Nøstetorget. Prosjektet endte med et total mindreforbruk på 0,5 mill. Avviket ble oppbudsjettert til 
2025 og trekkes nå inn til Bykassen. Dette skyldes blant annet at arbeid ved Tårnplassen utsettes 
grunnet byggeprosjektet til Statsbygg ved Tinghuset. Nøstegaten ble utført gjennom mer 
kostnadseffektive løsninger, blant annet ble det benyttet skap som allerede var plassert for å dekke 
behov for sykkelparkering. Forventet arbeid ved Regnbueplassen var ikke aktuelt å gjennomføre på 
grunn av høy kompleksitet. 

Digitalisering samferdsel 
Budsjettposten Digitalisering Samferdsel omfatter prosjektene Asset Management, Bydata, Fagsystemer 
parkering og Sensor HC-plasser.  

Asset Management, som skal levere et fagsystem inkludert register for objekter som etaten har ansvar 
for. Dette prosjektet ble i 2024 forlenget ut 2025 og det vil inneværende år arbeides med integrasjoner, 
datakatalog, visualiseringer, analyser og rutiner. 

Formålet med Bydata er å få på plass et analyse- og beslutningsstøttesystem som samler data fra flere 
ulike kilder, sammenstiller og presenterer denne som grunnlag for beslutninger og måling av 
gjennomførte tiltak. Kostnadene i 2025 knytter seg til anskaffelse av ytterligere sensordata/telledata og 
prosjektet er på plan. Oppbudsjettert beløp på tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift 
skyldes en feilføring fra 2024. Dette korrigeres nå til tjenesteområde 08 Samferdsel. 

Prosjektene Sensor HC-plasser og fagsystemer parkering er i avslutningsfase.  

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall 
Det er utført omfattende ombygging og rehabilitering av "1952-bygget" på Eidsvåg skole, og etablert et 
tilbygg til dette. De andre byggene på eiendommen ble revet i 2021. Den nye skolen er dimensjonert for 
300 elever med mulighet for utvidelse med ytterligere 50 elever ved behov. Det er også oppført en stor, 
frittstående idrettshall med opparbeidet uteområde på taket. Skolen ble tatt i bruk i september 2024 og 
arbeidene med etablering av snu-sløyfe for skolebusser i Trolldalen ble ferdigstilt i slutten av 2024. De 
siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2025. 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Gang- og sykkelveier 
Budsjettposten Gang -og Sykkelveier omfatter prosjektene Hjertesoner – Investeringer på kommunal 
veg og Opprusting av Nærmiljø – Møhlenpris Fase 2. 

Prosjektet Hjertesoner omfatter etablering av Hjertesone og mindre trafikksikkerhetstiltak ved 
barneskoler i Bergen kommune. Arbeid utført i 2024 og utover vil i stor grad relatere seg til skoler hvor 
det ønskes forbedringer og forsterket lys innenfor deler av deres Hjertesone. I 2025 reetableres 
Hjertesone på Eidsvåg og Kronstad skole etter rehabiliteringsarbeid på skolene. Da etablering av fortau i 
Lyngbøvegen ikke er ferdigstilt, er ikke Hjertesonen rundt Nygårdslien skole fullstendig. Dette vil gjøres 
når prosjektet i Lyngbøvegen er utført. Det foreslås dermed at midler til dette skyves til 2026, og 
prosjektet vil dermed ha en utvidelse av prosjektperiode som følge av dette. Prosjektet er har ingen 
avvik på totalprognose. 

Opprusting av Nærmiljø – Møhlenpris Fase 2 gjelder utarbeidelse av ny gatebruksplan for Møhlenpris. 
Prosjektet inkluderer også å gjennomføre flere mindre fysiske tiltak som en del av prosjektet. 
Ferdigstilling av plandokumenter samt sak om gatebruksplan for politisk behandling skjer i løpet av 
2025. 

Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav infrastruktur 
I arbeidet med ny reguleringsplan for Garnes ungdomsskole er det fremkommet svært omfattende krav 
til etablering og oppgradering av infrastruktur i form av rekkefølgekrav. Byggearbeidene ble igangsatt 
helt i slutten av 2024 og er forventes ferdig i løpet av 2025. Det foreslås en flytting av midler til 
inneværende år i tråd med oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gneist Arena, rekkefølgekrav 
Prosjektet gjelder gjennomføringen av rekkefølgekrav som fremkom av reguleringsplanen tilknyttet 
oppføringen av Gneist Arena. Det er omfattende arbeid knyttet til oppgradering av vei som krever 
omlegging av infrastruktur. Prosjektet er planlagt gjennomført i to hovedfaser, med full stans og nedrigg 
i forbindelse med U23 EM på Gneist Arena sommeren 2025. Det foreslås en flytting av midler til 
inneværende år som følge av høyere aktivtet enn antatt. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 
Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett Handlingsplan for sykkel finansieres av statlige 
belønningsmidler fra Miljøløftet og kommunale midler. 
I 2025 skal pågående byggeprosjekter i Olaf Ryes vei og Jonas Reins gate avsluttes. I tillegg startes det 
opp flere nye sykkelprosjekter; Løbergsveien del 1, første trinn av Krohnåsvegen-Bjørnevegen, 
Fyllingsdalen gange- og sykkelprosjekt, Johan Mohrs gate, Lien-Småpudden og Kronstadhøyden 
planlegges igangsatt og ferdigstilt i 2025.  
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Ut over samferdselsprosjektene planlegger Bymiljøetaten i 2025 å etablere trygge 
sykkelparkeringsplasser i Bergen sentrum. Som del av arbeidene vil det forsøkes å legge til rette for at 
barnefamilier med større sykler også trygt kan sette fra seg familiesykkelen når de vil besøke Bergen 
sentrum. Prosjektet Sykkelskap del II gikk i slutten av 2024 til innkjøp av et større antall sykkelskap og 
prosjektet meldes nå avsluttet med et marginalt merforbruk knyttet til anskaffelsen. 

Budsjettposten reduseres i tråd med tildeling i årets statsbudsjett.  Budsjettposten reduseres også i tråd 
med forventet inntekt fra Miljøløftet totalt.  I tillegg skyves det om lag 2 mill.  til 2026 og 2027. 
Tidkrevende tilpasninger i flere pågående prosjekter medfører at ressursene internt ikke kan disponeres 
til prosjekter som burde ha vært igangsatt.  

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 
Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er 
det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med 
intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og 
gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og 
parker. 

I 2025 foreslås det å overføre budsjettmidler til: 

-Myrdalsveien (Utbyggingsavtaler Åsane senter) 
- Kristiansholm, koordinering plan og utbyggingsavtale. 
- Møllendal, utbyggingsavtaler. 
- Sandsliåsen, utbyggingsavtaler. 

Mindre deler av årets budsjettmidler blir benyttet til å dekke merforbruk fra 2024 på 
prosjektene Infrastrukturplan Laksevåg, Sandsliåsen fortau og sykkelvei og Kristiansholm 
kostnadsanslag. 

I tillegg foreslås det å overføre 2 mill. til budsjettposten Steinsvikneset friområde. Dette foreslås 
fordi kostnadene ved realisering av friområdet blir en del større enn vedtatt i HØP 2025-2028 som følge 
av økte kostnader til opparbeidelse av parkeringsplass. Prosjektet er et viktig tiltak i tråd med vedtatte 
og pågående reguleringsplaner og vil ha betydning for både eksisterende og fremtidige beboere i 
området. 

Det avsettes midler i 2025 til andre viktige infrastrukturtiltak i utbyggingsområder som måtte oppstå i 
løpet av året. Det foreslås å skyve 3,5 mill. til 2027. Behovet for kommunale midler for planlegging og 
realisering av viktige infrastrukturtiltak er uforutsigbart og avhengig av private utbyggeres fremdrift. En 
del av de antatte prosjektene for 2025 har vist seg å ikke bli tilstrekkelig modne for realisering og må 
utsettes i tid. 

Innløsning og erverv friarealer 
Budsjettposten dekker ervervsrelaterte situasjoner og prosjekt som kan oppstå underveis ila et år hvor 
det da vil være behov for avsatte midler til å dekke arbeid tilknyttet disse situasjonene/oppgavene. 

I 2025 blir midlene brukt til diverse verdivurderinger, tinglysninger og andre ervervsrelaterte aktiviteter. 

IT system for bruk av offentlig areal 
Prosjektets hensikt er å levere system for digitale søknader om bruk av offentlige arealer, som f.eks 
graving i vei, leie av offentlig plass eller arrangementer, parkeringstillatelser og oppfølging av ileggelser. 
Systemet skal gi publikum en enklere og bedre opplevelse gjennom fornyede digitale søknadsskjema, og 
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systemet skal legge til rette for bedre flyt og bruk av automatisering i saksbehandlingen. I løpet av første 
kvartal 2025 er ny modul for oppfølging av ileggelser satt i drift, og to søknadsskjema for leie av grunn er 
publisert. Publisering av gjenstående søknadsskjema er planlagt publisert i løpet av våren. Alle 
delleveranser for prosjektet er da levert. Det som gjenstår er overlevering til drift og generell 
prosjektavslutning. 

 Prosjektet forventes å gå med et merforbruk ved ferdigstillelse. Dette skyldes et generelt høyere 
prisnivå, og at byggelånsrente ble høyere enn antatt. Det foreslås at prosjektet tilføres 0,25 mill for å 
dekke forventet merforbruk.  

Johan Berentsensvei - fortau 
Prosjektet gjelder opparbeidelse av ca 340 m fortau langs Johan Berentsens veg i Laksevåg bydel. 
Prosjektet vil i 2025 ha fokus på å ferdigstille prosjektering, få på plass nødvendige byggetillatelser og 
foreta usikkerhetsanalyse. Totalprognosen er usikker inntil resultat av usikkerhetsanalysen er 
gjennomført. Det er søkt om eksterne midler fra Miljøløftet til bygging av tiltaket.  

Midlene det er søkt om kan bare anvendes til utførelsen/entreprisen, og kan ikke brukes til 
forberedende arbeider i prosjektet, slik som eksempelvis prosjektering. Forberedende arbeider må 
derfor dekkes av kommunen. Prosjektet i Johan Berentsensvei var opprinnelig et trafikksikringsprosjekt , 
og det hentes 2,3 mill fra budsjettposten Trafikksikring. I tillegg foreslås det å skyve 2,1 mill. fra 2026 til 
2025. Byggestart forutsetter at Stortinget godkjenner finansieringen slik som styringsgruppen i 
Miljøløftet har godkjent og at prosjektets mva dekkes ved merverdiavgiftskompensasjon.   

Johan Berentsensvei va-anlegg 
Kommunen skal trafikksikre Johan Berentsens vei ved å etablere fortau. I den forbindelse skal det også 
separeres overvann fra Nygårdsmyren. Det er i tillegg vurdert å sette opp en liten pumpestasjon for å 
sanere avløpsutslippene fra bebyggelsen nedstrøms Nygårdsmyren. 

Prosjektet har vært i stillstand grunnet ekspropieringsvedtak. Det blir gjort arbeid med avslutte 
detaljprosjekteringen, få vedtak om forhåndstiltredelse av grunn. Det er en mulighet for oppgjør av 
ekspropiering i 2025.  

Klimatilpasning, tiltak 
Investeringen har vært delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10D Klima og miljø. Det foreslås 
nå å flytte 5,8 mill fra tjenesteområde 08 til 10D. Budsjett har ved en inkurie ligget på feil 
tjenesteområde. 

Midler på budsjettpost "Klimatilpasning tiltak" er i 2025 planlagt brukt på prosjektet Løvstien overvann. 
Tiltaket omfatter etablering av ca. 50m åpen overvannsgrøft fra nytt bekkeinntak ved Løvstien til 
eksisterende bekkeinntak ved Solheimslien 34-38, for å håndtere overvannet som renner mot 
borettslaget. Det planlegges for byggestart 2. halvår 2025.  

Prosjektet Separering av overvann fra Svaneviksveien til Solheimsvannet ble ferdigstilt i slutten av 
2024 og er et viktig skritt mot miljøvennlig lokal overvannshåndtering. Arbeidet ble utført i forbindelse 
med opprusting av gangpassasjen fra Solheimsvannet til Svaneviksveien. Prosjektet er nå avsluttet med 
et marginalt merforbruk. Merforbruket dekkes med midler fra budsjettposten Mindemyren kommunal 
andel.  

Klostergarasjen - utskifting av heiser  
De fire heisene i Klostergarasjen har vært i bruk helt siden parkeringsanlegget ble åpnet i 2005. Heisene 
har en meget stor belastning og har vært i bruk utover normert levetid. Dette medfører nå utfordringer 
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med drift og vedlikehold av heisene og det er behov for å skifte disse ut som følge av slitasje, elde og 
manglende tilgang på reservedeler. 

Arbeidet med utskifting av heisene startet opp i 2024 og forventes fullført innenfor rammen i 2025.  

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Tidligere gjennomførte tildekkingstiltak har vist seg å være utilstrekkelige. 

I HØP 2024-2027 ble det dermed innarbeidet et konseptutviklingsprosjekt for utbedring av strandsonen 
på Kollevågen, med formål om å utrede varige løsninger for å minimere utvasking av sand og reparasjon 
av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart ble i 2024 skrinlagt med henvisning til Handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. En videreføring og gjennomføring av satsingen ble ikke gitt prioritet i HØP 
2025-2028, og det var følgelig ikke hensiktsmessig å gjennomføre de planlagte forarbeidene. Det 
utarbeides sluttvedtak,og investeringsprosjektet avsluttes. Ubrukte midler kan trekkes inn. 
Konseptutviklingsprosjektet lå på tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift. Beløpet på 
tjenesteområde 10D Klima og miljøtiltak skyldes en feilføring fra 2024. 

Ladeinfrastruktur for bil 
Budsjettposten benyttes til mobil- og ladepunkter i henhold til vedtatt Ladestrategi for Bergen 
kommune. Prosjekter inkludert i budsjettposten er mobilpunktet i Gimleveien og Mobilpunkter Sydnes.  

Prosjektet i Gimleveien er en del av en satsing på et bedre mobilitetstilbud, både for lading til private 
biler og for bildeling. Det skal etableres 6 oppstillingsplasser. Prosjektet gjennomføres sammen med 
Bergen Vann. I 2024 ble anbudskonkurranse gjennomført og anleggsfase startet høsten 2024. Prosjektet 
er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 2025.  

Prosjektet Mobilpunkter Sydnes dekker etablering av mobilpunkt i Sydneshaugen samt utplassering av 
sykkelhangarer. Mobilpunkt er tilnærmet ferdigstilt, men det gjenstår utplassering av 2 stk. ekstra 
sykkelhangarer. Resterende midler er tiltenkt utførelsen av dette. Det er planlagt 1 i Sydneshaugen og 1 
i Sophus Phils gate. I 2025 settes sykkelhangarene ut i drift. Prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende 
totalramme. 

Prosjektet Ladepunkter på offentlig vei har etablert infrastruktur for lading av private elbiler langs 
kommunal veg i Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet har planlagt, bygd, ferdigstilt og fått overlevert 
følgende utvidelser av ladepunkt: Øvre Dreggsallmenning, Sydnesplassen og Landåslien. Prosjektet har 
også bidratt til etablering av nye mobilpunkt: Nymark og Martin Vahls gate. Prosjektet er ferdig, arbeid 
med sluttvedtak pågår. Ubrukte midler tilbakeføres bykassen. 

Ladepunkter i boligsoneanlegg 
Etablering av ladepunkt inngår som et av mange punkt for å nå kommunen sitt mål om å redusere 
utslipp på transport- og mobilitetsområdet.  

Opprinnelig plan har vært at alle parkeringsplasser skal få etablert egne ladepunkt. Dette vurderes til å 
overgå faktisk behov, og det legges nå opp til å avgrense oppgraderingen til at man tilrettelegger for 
fremtidig påkobling. Dette vil gi lavere kostnader og byrået anbefaler derfor at budsjettposten reduseres 
med ca. kr 2 mill. 

Loddefjordåsen behandlingssenter - rekkefølgekrav 
I vedtatt reguleringsplan for Frieda Fasmer Minne, sak 191/24, er det fremkommet omfattende krav til 
omlegging og oppgradering av infrastruktur. Eksisterende høyspentkabel over dagens tomt må legges 
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om og veianlegg skal utvides. Rekkefølgekravet og de forberedende arbeidene må utføres før 
igangsettelse av byggearbeid med nytt behandlingssenter. Gjennomføringsvedtak ble fattet av bystyret i 
desember 2024, og byggearbeider ved valgt entreprenør startet opp 1. kvartal 2025. Det foreslås en 
nedjustering av års- og totalprognose i tråd med oppdatert prosjektkostnad etter kontraktinngåelse. 

Lyngbøveien - trafikksikring 
Entreprenør Vestafjell AS meldte oppbud 30/11-23, og prosjektet stoppet da opp.  Etter en grundig 
gjennomgang av prosjektet ble det i august -24 besluttet å gjennomføre detaljprosjektering på en 
betydelig nedskalering av byggeprosjektet. Prosjektet fokuserer på å etablere fortau i hele prosjektets 
utstrekning. Det prosjekteres nå en redusert veibredde, med betydelig mindre terreng inngrep på 
overside vei, og støttemurer på nedside vei.   

Prosjektet har et gjennomføringsvedtaket fra 2022 på 144,8 mill. Dette er blitt prisjustert i Handlings- og 
økonomiplanen til 156,8 mill. Kommunens prisregulering har lagt til grunn 8% prisstigning i perioden. 
SSBs standard indeks for «vei i dagen» tilsier en prisstigning i markedet fra K2 2021-K4 2024 på 24%. 
Differansen mellom den prisstigningen kommunen har lagt til grunn, og den faktiske prisstigning for 
bygging av vei er 22 mill kr inkl mva. Siden 2022 er det etablert som rutine å gjennomføre 
usikkerhetsanalyser for prosjekter, men dette gjaldt ikke på tidspunktet for behandlingen av 
gjennomføringsvedtaket for Lyngbøveien. Den gang la en til grunn mer standard usikkerhet, og ofte 
tilsvarte dette dagens P50. Det er nå gjennomført en usikkerhetsanalyse på det nedskalerte prosjektet, 
og denne viser et budsjettbehov P50 verdi på kr. 192 mill. (inkl. mva) og en P85 verdi på 202 mill. (inkl. 
mva). Prosjektet, gitt P85, har behov for å få tilført kr. 45,2 mill for å kunne ferdigstilles. Det kommer 
egen sak om kostnadsøkningen til Bystyret hvor dette blir omtalt mer detaljert. Oppsummert foreslås 
budsjettbehovet dekket ved å flytte 20 mill fra budsjettposten Mobilitetstiltak gåbyen (10 mill i 2026 og 
10 mill i 2027). Resterende 25,2 mill foreslås som tilførte nye midler til prosjektet.  Differansen mellom 
P50 og P85 foreslås innarbeidet i 2028. 

I 2025 gjennomføres en entreprise som ferdigstiller konstruksjoner som entreprenøren hadde påbegynt. 
Det er utført rydding og tilbakeføring av areal til beboere. I tillegg har det påløpt kostnader til etablert 
byggherreorganisasjon.  

Løvstien etappe 4 - delstrekning 2 
Siste etappe av Løvstien ble ferdigstilt og tatt i bruk 20 mars 2024. Den knytter sammen Løvstien til én 
sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Etappen er på vel 1 km og strekker seg fra 
Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen og inkluderer en 383m lang brukonstruksjon. 
Ferdigattest ble gitt 10.12.2024. Prosjektet er gjennomført til noe lavere kostnad enn budsjettert. Dette 
skyldes hovedsakelig at byggelånsrenten ble lavere enn kalkulert. I tillegg kom Bymiljøetaten bedre i 
havn med forhandlingene med konkursboet etter Bulken entreprenør enn hva som ble antatt . 

Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur  
Det er planlagt etablert et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Det 
fremkommer rekkefølgekrav i reguleringsplanen som må gjennomføres for at byggeprosjektet skal 
kunne realiseres. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025, men fremdriften er avhengig av 
hovedprosjektet, som er forsinket. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet 
enn anslått. Totalprognose er foreløpig uendret, men antatt tidspunkt for ferdigstillelse er justert med 
bakgrunn i forsinkelse i hovedprosjektet. 

Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring 
Budsjettposten består av ulike delprosjekter.  
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Et av prosjektene - Svanevikspassasjen - ble fullført i 2024. Prosjektet innebærer forbedret gangvei og 
trapp mellom Solheimsvannet og Svaneviksveien. Sluttoppgjør fra entreprenøren ble mottatt i 2025. 

Prosjektet Lille Solheim omhandler etablering av ny gangpassasje fra Bybanestoppet Minde til 
Fjøsangerveien. Arbeidet med gangpassasjen ble forsinket på grunn av innvendinger mot opprinnelig 
valgt løsning. Tegningene er revidert og videresendt til entreprenøren for utførelse. Helningen i 
overgangen mellom bybanestoppet og gangpassasjen er redusert fra 1/10 til 1/15. Det er lagt til 
rette  for at brøytebil kan svinge inn. Ny håndløper, tilsvarende  håndløperne brukt på bybanestopp, er 
inkludert, og det er planlagt beplantning på begge sider av rampen slik at den harmonerer med 
terrenget.   

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Mobilitetstiltak Gåbyen 
Mobilitetstiltak Gåbyen er en budsjettpost som finansierer tiltak i Handlingsplan for gange og tiltak i 
Handlingsplan for trafikksikkerhet.  Budsjettposten er delvis finansiert av fylkeskommunale midler 
via  Miljøløftet. 

Det foreslås å hente midler fra denne budsjettposten i 2026 og 2027 til oppjustering av kostnadsramme 
for Lyngbøveien. Dette omtales under budsjettposten Lyngbøveien trafikksikring. Sak om 
kostnadsøkning med forslag til finansiering kommer til behandling hos bystyret. 

Under omtales prosjekter som pågår i 2025. 

Universell utforming – Gangfelt. Prosjektet omhandler implementering av taktile heller i 15 forskjellige 
gangfelt i Bergen, noe som gir enklere tilgang for alle brukere og oppfyller anbefalingene for universell 
utforming. I løpet av 2025 vil en ny kontrakt bli inngått, og arbeidene knyttet til dette prosjektet vil 
fortsette.  

TS-tiltak Lyderhornslien fortau er etablert i 2025: Prosjektet omfatter etablering av manglende 
fortausareal mellom Lyderhornslien og Søndre Lyderhornslien, tilrettelagt krysningspunkt, samt 
overvannshåndtering. Prosjektet er i avsluttende fase og det arbeides med sluttvedtak.   

I prosjektet Gangetiltak Fridalsveien skal man ruste opp fortauet langs Inndalsveien 105/Fridalsveien 
42-44 med nytt dekke, benker og trær. Det skal i tillegg etableres vareleveringslomme. Prosjektet lyses 
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ut i mars 2025. Oppstart av anleggsarbeid antas å bli i mai/juni.   
I Prosjektet Gangetiltak Åsane arbeides det med å få på plass de siste seks grunnervervs avtalene. Det 
oppgraderes i størrelsesorden 12 til 15 gangetiltak i Åsane i 2025.  

Gangveier/traseer - finansieres av Miljøløftet: I 2024 ble ubrukte midler fra Miljøløftet avsatt til fond. 
Disse benyttes i 2025. I 2025 pågår en rekke prosjekter i ulike bydeler. 

Mobilpunkter Bergenhus og Årstad 
Mobilpunktene er en del av en planmessig satsing på et bedre mobilitetstilbud i Årstad og Bergenhus, 
både for lading til private biler og for bildeling. Alle mobilpunktene tilfører kvaliteter i form av nye 
byrom, nye eller utvidet fortau, ny sykkelveg eller sykkelsnarveg, oppmerking, staudefelt og bytrær. 
Prosjektet har ferdigstilt og overlevert følgende mobilpunkt: Nymark, Nicolaysens veg, Anna Kreetz 
plass, Lyder Sagens gate, Erik Pontoppidans gate, Martin Vahls gate. Prosjektet endte med et 
mindreforbruk som skyldes ubrukte usikkerhetsreserver.  Ubrukte midler tilbakeføres til bykassen. I 
2025 vil det bli ferdigstilt sluttvedtak for prosjektet. 

Mobilpunkter og ladepunkter 
Midlene er planlagt benyttet til å realisere lade- og mobilpunkt prosjekter i henhold til vedtatt 
Ladestrategi. Det planlegges både etablering av midlertidige og permanente ladetilbud på kommunalt 
areal i 2025.  

I prosjektet Mulen Mobilpunkt på Mulen i Sandviken skal det prosjekteres og bygge mobilpunkt, fortau, 
mur og oppgradere veiareal.  Prosjektet startet opp i januar 2025. Minikonkurranse for prosjektering er 
avholdt og prosjektering startet opp i mars og vil pågå frem mot sommeren.  

Møllendalselven elve- og strandpark 
Prosjektet Møllendal Elvepark omfatter restaurering av Møllendalselven fra utløp til Store 
Lungegårdsvann opp til der E39 Sykkelstamvegen krysser Møllendalselven. Tiltaket er et viktig premiss 
for realiseringen av det nye boligområdet i Grønneviken, og omfatter blant annet etablering av torg og 
gangbro sentralt på Møllendal, opparbeidelse av parkanlegg med gangveier, gangtrasé langs elven, 
fjerning av forurensede masser, samt separering av eksisterende vann og avløpsledning for å bedre 
vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann. 

Detaljprosjektering er avsluttet. Det er gjort en omfattende jobb med kostnadsgjennomgang og 
justering av kostnadsanslagene som følge av dette. Gjennomføringsvedtak ble vedtatt av bystyret 26. 
mars i sak 89/25. Rammetillatelse ble også gitt i mars.  Grunnet høyere aktivitet og forsert fremdrift 
skyves det midler fra 2027 til 2025. I 2025 skal det gjennomføres anbudskonkurranse og det planlegges 
for oppstart av anleggsarbeider mot slutten av året. 

Olsvik barnehage 
Det er planlagt etablert barnehage i Olsvik på en tomt der det tidligere var oppført en midlertidig 
barnehage. To kommunale barnehager (Grøntulien og Olsvikparken) vil relokaliseres til den nye 
barnehagen. Det fremkommer omfattende rekkefølgekrav i reguleringsplanen for å få gjennomført 
nybygget, disse er skilt ut i egne budsjettposter. Prosjektet har vært midlertidig stanset grunnet behov 
for kostnadsbesparende tiltak, og omprosjektering startet i 2024. Det pågår nå en optimaliseringsfase. 
Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert fremdriftsplan 
medfører ikke endring i totalprognose.  

Olsvikskjenet Gangbro 
Gangbroen ble påkjørt og ødelagt 31.juli 2023. Det skal etableres ny bro samme sted. Kommunen kan, 
og vil, kreve faktiske utgifter knyttet til ulykken erstattet innen foreldelsesfrist på 3 år etter 
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skadetidspunktet. Detaljprosjektering pågår, og vil bli ferdig første halvår 2025. Byggestart er avhengig 
av hvor lang tid Veidirektoratet vil bruke på godkjenning av prosjektert løsning. Antatt byggestart i løpet 
av 2026. 

Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvstakksiden 
Prosjektet omfatter opprusting av gateløp, belysning, snarveier og parker på Løvstakksiden, mellom 
Michael Krohns gate og Søndre Skogveien. Prosjektet vil gjøre det mer sikkert og attraktivt å ferdes og 
oppholde seg i området. Gateopprustningen gjennomføres i forbindelse med at Bergen Vann skal 
oppgradere vann- og avløpsinfrastruktur og legge ny overvannsledning. 

Anleggsarbeider startet opp 3.mars 2025. På grunn av litt forsinket fysisk oppstart av anleggsarbeider 
må 1,9 mill. skyves til 2026. Gjennomføringen av gateoppgraderingen fortsetter i takt med Bergen Vann 
sitt vann- og avløpsprosjekt i samme område etter hvert som gateløpene skal reetableres. 

Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden 
Det er planlagt gatefornyelse på deler av Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter Strømgaten, Hans Holmboes gate, Herman Foss`gate, Allegaten, Fredrik 
Meltzers gate og Harald Hårfagres gate. Fra 01.01.2024 ligger byggherreansvaret hos Bergen Vann.  

Prosjektet fikk rammetillatelse i slutten av desember 2023. Rammetillatelsen ble påklaget av 5 naboer 
bl.a. på grunn av bortfall av parkeringsplasser. I påvente av behandling av klagesaken, har sak om 
gjennomføringsvedtak blitt satt på vent. Klagesaken ble avgjort i januar 2025 der klagen delvis ble tatt til 
følge. Vedtaket sier bl.a. at eksisterende parkeringsdekning i Strømgaten skal i hovedsak opprettholdes i 
sin helhet. Parkeringsplasser kan kun unntaksvis og enkeltvis saneres til fordel for helt nødvendig 
overvanns- og avfallshåndtering, eller annen nødvendig infrastruktur. Før det kan gis 
igangsettingstillatelse for tiltak på gateplan skal Strømgaten omprosjekteres i tråd med byrådens 
føringer. Ny situasjonsplan og annet relevant dokumentasjonsgrunnlag oversendes Plan- og 
bygningsetaten. Det kan gis igangsettingstillatelse for gravearbeider og for tiltak som skal etableres 
under grunnen. Det må derfor settes i gang en omprosjektering før tiltakene på gateplan kan realiseres. 
Vurderingen er enda ikke sluttført. På grunn av dette foreslås det å skyve midler til 2026. 

Parker rehabilitering 
Budsjettposten består i 2025 av to prosjekter. 

Etterarbeider Biblioteksplassen  
Prosjektet omfatter utbedring av universell utforming på Valborg Platous plass i Bergen sentrum. 
Prosjektet er i sluttfasen, og enkelte utbedringstiltak utføres i løpet av året. Prosjektets totalprognose er 
på plan. Sluttvedtak fattes i 2025.  

Etablering av belysningsanlegg til Petedalsmyra fotballbane 
Prosjektet har etablert turveibelysning på strekningen fra Steinsvik til Petedalsmyra fotballbane, et tiltak 
som strekker seg over 600 meter og vil forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten for fotgjengere. 
Installasjonsarbeidene er utført, prosjektet venter på at BKK skal koble opp anlegget til strømnettet og 
montere strømmåler. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av 2024. Det gjenstår utarbeidelse av 
sluttvedtak. Det bes om at dekning av et marginalt merforbruk fra 2024 tilføres prosjektet. Ved en feil 
ble budsjettet på 2,5 mill. for 2024 flyttet til tjenesteområde 08 Samferdsel. Dette ble dermed 
oppbudsjettert i 2025 på dette tjenesteområdet, men foreslås nå flyttet til tjenesteområde 10C 
Naturforvaltning og parkdrift. 
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Permanent bobilparkering - utredning 
De siste årene har det vært flere medieoppslag og tilbakemeldinger om uønsket bobilparkering i 
boligområder og ved friområder. Dette viser at det er mange bobilturister i Bergen, og at det kan være 
et behov for et bedre tilbud. For å redusere villparkering anses det som viktig at tilbudet etableres nært 
et kollektivpunkt med akseptabel reisetid til Bergen sentrum. Bymiljøetatens skal etablere en midlertidig 
P-plass for bobil og mobilpunkt med lademuligheter på Mindemyren. 

Det forventes å tilrettelegge for bobilparkering (avfallshåndtering, oppmerking, strøm m.m) våren 2025. 
Prosjektet forventes ferdigstilt i juni, med forbehold om tidsperspektiv for dispensasjonssøknad og 
byggetillatelse overholdes.   

Rehabilitering gatetrær og vegetasjon 
Prosjektet omfatter nyplanting og rehabilitering av bytrær i pågående prosjekter. Prosjektet 
konkretiseres fortløpende med nye tiltak. Budsjettmidlene overføres deretter til pågående 
enkeltprosjekter som omfatter nyplanting/rehabilitering av bytrær.  

Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring 
Prosjektet omhandler rekkefølgekrav som vei, fortau og infrastruktur rundt Varegg Arena i Sandviken. 
Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2025 med et lite mindreforbruk. 

Rolland skole - rekkefølgekrav 
Det pågår opparbeiding av rundkjøring og bussoppstillingsplass, samt tilpasninger til omkringliggende 
gangveier, for å kunne transportere elever til og fra erstatningsskole når Rolland skole skal 
bygges. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Det foreslås at prosjektet tilføres ekstra midler da det har 
vært nødvendig å utføre mer masseutskiftninger enn antatt på grunn av forurenset grunn. 

Supplering av lyspunkter på eksisterende anlegg 
Prosjektet omfatter etablering av belysningsanlegg som supplementer belysningsanlegg. Tiltakene er et 
resultat av ønske fra innbyggere om å etablere nye lyspunkt på kommunal eiendom. De ulike tiltakene 
utført er blant annet etablering av nye gatelysstolper, bytte av armaturer og installasjon av mindre 
belysningsanlegg. 

Grunnet interne endringer knyttet til prosjektlederstilling og nyansettelser, har aktiviteten i starten av 
2025 vært lavere enn først forventet. Tiltak utføres dermed senere på året. 

Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra 
Prosjektet skal bedre trafikksikkerheten, særlig for syklende og gående, med gjennomgående fortau, 
oppmerking og fornyet belysning. Prosjektet har etablert sammenhengende fortau fra Vadmyra 
idrettsanlegg til Vadmyra skole med utbedret belysning og oppgradert overvannshåndtering som sikrer 
en tryggere skoleveg. Prosjektet går nå inn i siste utbyggingsfase for å fullføre det sammenhengende 
fortauet, vegmerking og skilting. Prosjektet har estimert ferdigstillelse i løpet av 2025. Prosjektet er 
delvis finansiert av statlige midler gjennom Miljøløftet.   

Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida  
Prosjektet skal etablere sykkelvei med fortau fra Nonneklopp bro til Florida. Prosjektet inngår i Offentlig 
utbyggingsfase 1, vedtatt i Sykkelstrategi for Bergen Kommune 2020-2030 samt Handlingsplan for sykkel 
2021-2024. Prosjektet startet opp anlegg i mars 2025 og har en forventet ferdigstillelse i løpet av året. 
Totalprognose er på plan. Prosjektet er delvis finansiert med midler fra Miljøløftet. Endring i prognose 
skyldes at ubenyttede midler fra Miljøløftet i 2024  ble avsatt på fond pr. 31.12.2024 og benyttes nå i 
2025. Dette skyldes forsinket fremdrift. 
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Tiltak for gående 
Budsjettpost Tiltak for gående er finansiert av eksterne midler fra Miljøløftet. Midlene brukes til å 
gjennomføre tiltak i Handlingsplan for gange. Endring i årsprognose skyldes skyving av midler fra 2026 til 
2025 og bruk ubenyttede eksterne midler fra 2024. 

Under omtales prosjektene: 

Bergveien er nå ferdigstilt med unntak av permanent strømforsyning. Prosjektet blir ferdigstilt første 
halvdel av 2025. Prognose for 2025 er i henhold til budsjett, men det er noe usikkerhet knyttet til den 
totale kostnaden av det resterende arbeidet med oppkobling av strøm.  

I Fyllingsdalen pågår det nå arbeid med å oppgradert flere gangforbindelser med utvidet bredde, nytt 
dekke, håndlist, belysning og trapper. Prosjektet  fremskynder 4,3 mill fra 2026 grunnet forsert 
fremdrift. I tillegg benyttes  midler avsatt på fond pr 31.12.2024 i 2025. Prosjektet ferdigstilles i 2025.   

Gangetiltak i Åsane sentrum omhandler bygging av 11 gangetiltak i Åsane. Gangetiltakene ble ferdig 
prosjekt og fikk nødvendige tillatelser i 2024. Prosjektet er planlagt ferdig bygget innen 2025.   

I prosjektet Oppgradering gangveier Øvre Stadionveien, Skoglien og Løvstakkveien skal det 
oppgraderes tre gangforbindelser i området Laksevåg/Solheim. Det jobbes nå med å fatte 
gjennomføringsvedtak og en vil i 2025 gjennomføre anbudskonkurranse og starte byggefase.  

Trafikksikring 
Budsjettposten brukes til tiltak i Handlingsplaner for trafikksikkerhet. Endring i årsprognose skyldes 
hovedsaklig skyving av midler til 2026 og at det foreslås å benytte 2 mill til prosjektet Johan 
Berentsensvei- fortau i 2025. Budsjettposten er en sekkepost og består av flere prosjekter som omtales 
under. 

I prosjektet TS tiltak Vikavegen var byggestart planlagt til 2. halvår 2024, men prosjektet har stoppet 
opp på grunn av manglende avklaringer av lovlighet vedr en avkjørsel.   

I Søndre Øyjorden er oppstart av byggingen satt på pause for å vurdere nærmere konsekvensene og 
løsningene for parkeringssituasjonen. 5 mill skyves dermed til 2026.  

TS tiltak mindre omhandler mindre trafikksikkerhets tiltak som skilting, etablering av gangfelt, belysning 
og fartsdempende tiltak. I 2025 vil det bli utført flere mindre tiltak ut ifra resultatet av 
behovskartleggingen utført i 2024. Prosjektets totalprognose holdes uendret. 

I prosjektet Bærekraftig bruforvaltning pågår det nå prosjektering av Olsvik gang- og sykkelbru og 
Gullfjellsvegen bru. I tillegg pågår det spesialinspeksjoner og vurderinger for bruene (Skaffarmyrane, 
Tyriveien, Lyngbøveien, Baugtveitgen IV, Olsvikåsen). Det er etablert dialog med konsulenter og 
Vestland fylkeskommunen for å etablere forebyggende tiltak på bruer som er sårbare for påkjørsel.  

I prosjektet Miljø- og fremkommelighetstiltak i Olsvikåsen skal man gjøre området mer attraktivt for 
gange og bruk av sykkel. Midler i 2025 vil benyttes til bruk av konsulent for gjennomgang, detaljering og 
vurdering av ulike tiltak. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2025, og det foreslås å skyve 1 mill. fra 
2025 til 2026 grunnet forsert fremdrift. Totalprognose er på plan.  

Det er også igangsatt prosjekter for å kartlegge behov i forhold til oppgradering og vedlikehold av 
kommunale veier, broer, murer og Småpudden. Etaten har avtale med geotekniker som skal vurdere 
murene og foreslå tiltak der kommunen har mottatt bekymringsmeldinger. Videre kartlegges det 
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områder hvor kommunale veier har et stort asfalteringsbehov eller hvor veiene må bygges opp på nytt. 
På Småpudden må man ha en gjennomgang av styresystemene, mekaniske installasjoner og hydrauliske 
systemer. Prosjektmidler vil i 2025 benyttes til konsulenttjenester for utredningsarbeidet.  

Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene 
Budsjettposten ble i 2024 brukt til Riplegården aktivitetsplass, Oppgradering av turveier, badeplass ved 
Storavann og Gangforbindelser Løvstakksiden - Løvstien, og Gapahuker. I 2025 vil midlene bli brukt på 
prosjektet Gangforbindelser Løvstakksiden - Løvstien. Det prosjektet har fokus på å tilrettelegge for 
bedre atkomster til Løvstien.  

Det foreslås å dekke den nye investeringen Lyssetting av Fløysvingene med midler fra budsjettposten 
Turveinett/friluftstiltak inkl. Byfjellene.  Det foreslås å skyve 0,7 mill  fra 2025 til 2026 på grunn av dette. 
Det overføres 0,5 mill. i 2025 og 3,4 mill. i 2026 til Lyssetting av Fløysvingene.  

Badeplass Storavann 

 Det har blitt lagt til rette for opphold og bading i et friområde ved sør-enden av Storavatnet i 
Loddefjord. I 2024 ble det reist et nytt grindbygg, sittesteiner i terreng ble etablert, og en ny bålplass ble 
bygget. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Endelig totalkostnad viser et merforbruk på 0,1 
mill.  Merforbruket bes overført prosjektet. Det utarbeides sluttvedtak, og prosjektet avsluttes.  

Riplegården aktivitetsplass  

Det er etablert et aktivitetsområde på taket av et gammelt vannbasseng på Riplegården på Laksevåg. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Bergen Vann. Bymiljøetaten har for prosjektet stått 
for landskapsdelen og bygget en park i denne sammenheng. Prosjektet ble ferdigstilt og tatt i bruk juni 
2024. Projektets års-og totalprognose meldes på plan.  

Benker  
Det er utplassering av benker, og utført tilhørende forarbeider, langs turveier i hele kommunen. Dette er 
tiltak for å bedre tilgjengelighet for alle brukergrupper. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2024 og totalt i 
prosjektets levetid ble det utplassert 138 benker. Prosjektet er nå avsluttet. sluttvedtak gjenstår, og 
prosjektet ble levert med et lite mindreforbruk som tilbakeføres Bykassen.  

Gapahuker 2021-2024 
Gjennom prosjektet er det blitt bygget 10 gapahuker. Prosjektet ble avsluttet mot slutten av 2024, og 
det gjenstår å ferdigstille sluttattest i 2025. Prosjektet opplevde et lite merforbruk opp mot 
totalbudsjett, grunnet høyere utgifter enn forventet på enkelte av gapahukene. Overskytende dekkes av 
budsjettpost Turveinett/Friluftstiltak inkl. Byfjellene. 

Utbyggingsavtaler Espehaugen 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Espehaugen benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Espehaugen.  

Bruk av midler i 2025 avhenger av henvendelser fra utbyggere om å inngå utbyggingsavtaler. Prosjektet 
er på plan for inneværende år og er i henhold til totalrammen for prosjektet. 

Utbyggingsavtaler Fyllingsdalen  
Utbyggingsavtaler Fyllingsdalen benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor 
områdeplan Fyllingsdalen. 
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I 2025 vil det medgå kostnader til intern prosjektledelse for kostnadsanslag Kristiansholm. Dette foreslås 
dekket med midler fra budsjettposten Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 

Utbyggingsavtaler Kokstad 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Kokstad benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Kokstad Øst.  

Midlene i 2025 vil brukes til intern prosjektledelse i forbindelse med administrasjonen knyttet til 
utbyggingsavtalene til Kokstad Øst.  
 

Utbyggingsavtaler Møllendal 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Møllendal benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Møllendal.  

Møllendal allmenning 
Det er opparbeidet en allmenning ved Store Lungegårdsvann. Prosjektet omfatter også et vannanlegg, et 
nybygg, en bryggekonstruksjon, samt oppgradering av en gangvei. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk. 
Administrative arbeider i forbindelse med sluttarbeider og sluttvedtak ferdigstilles inneværende år. Års- 
og totalprognose er på plan.  

Møllendal kostnadsgrunnlag 
Prosjektet består i å utarbeide utbyggingsavtaler og kostnadsgrunnlag for gjenstående tiltak for 
gjennomføring av offentlige rekkefølgekrav «sikret krav» i Kommunedelplan for Møllendal (Store 
Lungegårdsvann søndre del) samt flere detaljreguleringsplaner. Kostnadsoverslaget benyttes som 
grunnlag for beregning av anleggsbidrag ved inngåelse av utbyggingsavtaler innenfor planområdene. I 
2025 påløper kostnader til intern prosjektledelse, og budsjett for 2025 økes for å dekke dette. 
Kostnadene foreslås dekket fra budsjettpost Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 

Utbyggingsavtaler Paradis 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Paradis benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Paradis.  

Prosjektet Paradis – planlegging, erverv og mindre oppardeingsprosjekt omhandler transformasjon av 
Paradis sentrum, på bakgrunn av områdeplan og tilknyttede reguleringsplaner. Infrastrukturen i Paradis 
sentrum skal endres som vedtatt i områdeplan for Paradis. Planlegging av byggetrinn 2 pågår, og i 2025 
vil det medgå kostnader til intern prosjektledelse til dette, samt til utarbeidelse av utbyggingsavtaler.  

Utbyggingsavtaler Sandsliåsen 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Sandsliåsen benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Sandsliåsen.  
Fortau og sykkelvei i Sandsliåsen, samt krysset Sandsliåsen/Sandsliveien, skal opparbeides som følge av 
rekkefølgekrav i reguleringsplan. I den forbindelse inngår kommunen utbyggingsavtaler med utbyggere 
om finansiering til bygging av veianlegget. Prosjektet omfatter kostnader til å utarbeide kostnadsanslag 
for infrastrukturen, som danner grunnlaget for anleggsbidrag i utbyggingsavtalene. Prosjektet omfatter 
også utarbeiding av utbyggingsavtaler, og i 2025 vil det påløpe kostnader til intern prosjektledelse av 
dette. Prosjektet har et merforbruk fra 2024 som foreslås dekket av midler fra  budsjettposten 
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 
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Utbyggingsavtaler Skjold  
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Skjold benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Skjold. M 
Det skal utarbeides kostnadsanslag for Skjold i forbindelse med rekkefølgebestemmelser i pågående 
detaljregulering av området. Planarbeidene er forsinket, noe som medfører at kostnadsanslaget ikke kan 
startes opp. Det forventes oppstart i 2025, men med en mulighet for forskyving til 2026, noe som 
avklares i løpet av høsten 2025.  

Utbyggingsavtaler Søreide 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Søreide benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Søreide. Midler overføres til fond for senere anvendelse til byggeprosjekt innenfor 
områdeplanen. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning 
og parkdrift. 

Prosjektet Søreide Ervervsprosesser omhandler erverv av arealer i tråd med realisering av områdeplanen 
for Søreide sentrum. Arealer som erverves benyttes til friområder og opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur. Prosjektet finansieres i sin helhet fra avsatte utbyggingsavtalemidler for Søreide. Det har 
blitt gjennomført forhandlinger om frivillige avtaler, samt ekspropriasjon, hvor begge disse aktivitetene 
nå er avsluttet. Ervervsfasen nærmer seg ferdig, men ett skjønn er påanket, og man avventer i starten av 
2025 en avgjørelse i denne saken. I siste fase gjennomføres oppmåling, arealoverføring og tinglysning. 
Det avsettes også midler til konsulentbistand til å håndtere dette. Det forventes å ferdigstilles prosjektet 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  

Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Telenorkaien (FR1) på Søreide. Prosjektet følger opp forpliktelser 
i utbyggingsavtaler, arealet ønskes utviklet som et sambruksareal med særlig fokus på eldre barn og 
ungdom. Prosjekt er i planleggings- og idefase. Det skyves 2,8 mill. til 2027. Dette er knyttet til 
manglende internkapasitet, som har forsinket prosessen med anskaffelse av prosjekteringsgrunnlag og 
skisserapport. Prosjektets totalprognose er på plan. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og 
nærmere anslag spilles inn når prosjektutviklingen er i gang. I 2025 anskaffes miljøtekniske og 
byromsfaglige utredninger, eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt anskaffelse og 
oppstart av skisseprosjekt.  

Søreide - Dampskipkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Dampskipkaien (FR2) på Søreide. Prosjektet følger opp 
forpliktelser fra rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler og er en ønsket utvikling i området. Et av 
hovedformålene med områdeplanen er å åpne opp sjølinjen til bruk for beboere på Søreide. Friområdet 
planlegges med utbedret kai, oppholdsareal, utbedret tilkomst og grøntarealer. Prosjektet er på plan i 
forhold til rapportert fremdrift og rapportert års- og totalprognose. I 2025 anskaffes miljøtekniske og 
byromsfaglige utredninger, eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt anskaffelse og 
oppstart av skisseprosjekt.  

Utbyggingsavtaler Wergeland 
Wergeland Byrom er et gjennomført forprosjekt for etablering av ny allmenning. Prosjektet følger opp 
kommunens forpliktelser i utbyggingsavtale i området. Årsprognosen er på plan, og prosjektet avsluttes 
i 2025.  

Prosjektet Grønnallmenningen innebærer videreføring og etablering av ny allmenning. I 2025 planlegges 
usikkerhetsanalyse og gjennomgang av kostnadskalkylen til prosjektet. Prosjektet har lav aktivitet i 
påvente av avklaringer knyttet til erverv, og 1,8 mill. skyves dermed til 2028.   



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 274 av 459 

Utbyggingsavtaler Åsane senter 
I 2025 benyttes midler til prosjektet Myrdalsveien. Midlene foreslås dekket fra budsjettposten 
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 

Wergeland – Grunnerverv og forberedende arbeider 
Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med utbyggere på Wergeland, med forpliktelse om å 
opparbeide offentlig infrastruktur. Deler av infrastrukturen ligger på privat eiendom, og ekspropriasjon 
av fire eiendommer ble vedtatt av byrådet mars 2023. For to av eiendommene er det inngått minnelig 
avtale med grunneierne, og for de to gjenværende vil utmålingen av erstatning gjøres med bistand fra 
skjønnsretten. Framdriften i prosjektet er også framskyndet. Det var opprinnelig antatt at erstatningene 
for alle eiendommene skulle utmåles av skjønnsretten, med utbetaling i 2026. Det ble oppnådd enighet 
for tre av fire eiendommer, som fremskynder utbetaling til 2025. Det foreslås dermed å skyve midler fra 
2026 til 2025. 
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09-Boligtiltak 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområde Boligtiltak omhandler virkemidler og tiltak for å gi byens innbyggere et godt og tilpasset 
sted å bo. Boligvirkemidlene forvaltes av Etat for sosiale tjenester, Etat for boligforvaltning og Etat for 
utbygging. Boligvirkemidlene er bydekkende og rettet mot enkeltindivider og familier. Tildeling av statlig 
og kommunal bostøtte, finansiering og utbedring av boliger ved hjelp av startlån og tilskudd, og tildeling 
av kommunale utleieboliger er tjenester fra Boligkontoret. Forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunenes utleieboliger er tjenester fra Etat for boligforvaltning. Etat for utbygging har ansvar for 
bygging av nye kommunale utleieboliger. 

I juni 2024 vedtok byrådet en oppstartssak om en ny temaplan for det boligsosialt arbeidet. 
 

Utvikling og utfordringer 
 
Antall innbyggere med behov for hjelp til å fremskaffe et trygt sted å bo øker. Det er mangel på egnede 
boliger, særlig til grupper med behov for tjenester. Det er nedgang i antall mottakere av startlån, men 
det er usikkert om nedgangen er en trend eller et avvik.  

Bostøtte   

Antall husstander med kommunal bostøtte, og beløp for utbetaling har økt de siste årene. For å sikre en 
bærekraftig utvikling har byrådet foreslått endringer i ordningen. Nye retningslinjer for kommunal 
bostøtte ble vedtatt i sak 128/25 i bystyremøtet 29. april 2025 og har virkning fra 1. juli 2025. De nye 
retningslinjene vil medføre en reduksjon i antall mottakere og utbetalt beløp fremover. Antall mottakere 
av statlig bostøtte er jevnt høyt. Refusjon til kommunen påvirkes av endringer i retningslinjer fra statlig 
hold. Refusjon utgjør prosentvis en lavere andel for hvert år som går, noe som setter press på 
kommuneøkonomien. 

Boligfinansiering 

Selv om antall søknader om finansiering holder seg høyt er beløpet redusert de siste årene. I 2021 var 
utlånet rekordhøyt med 904 millioner kroner, mens det i 2022 ble lånt ut 859 millioner, 732 millioner i 
2023 og 726 millioner i 2024.  

I Byrådssak 1059/25 vedtok byrådet nye retningslinjer for startlån og tilskudd og retningslinjer for 
forsøk, med mål om en økning i antall søknader og utbetalt beløp. Endringene gir økt mulighet for lån til 
barnefamilier. Økt satsing på at barnefamilier skal kunne kjøpe bolig er viktig for Bergen kommune, da 
det er sannsynliggjort at å vokse opp i en familie med eid bolig medfører større sannsynlighet for at barn 
lykkes videre i livet med tanke på jobb og utdanning. 

Første tertial 2025 er det utbetalt 161,8 millioner, fordelt på 76 lån. Det lave tallet kan skyldes at det er 
vanskelig å finne bolig å kjøpe for søkeren, og at konkurransen i boligmarkedet har blitt hardere på 
grunn av endret krav til egenkapital hos bankene fra 15% til 10%.   
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Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 25-28 å låne inn 950 millioner i startlån fordelt på ordinær 
startlånsordning og forsøksordningen. Det er vanskelig å forutse hva som er riktig omfang av innlån 
fremover da bruk av startlån påvirkes av søknadsinngang, boligmarked, rentenivå, etablering av 
privatinitierte bogrupper, mm.     

Retningslinjer som medfører at flere mottar startlån øker risiko for bokførte tap. Tallene viser at det er 
få gjennomførte tvangssalg, og at de fleste salg gjennomføres frivillig. Vi ser likevel at økt rente og 
høyere priser generelt også vil påvirke startlånskundene. Antall søknader og utbetalinger til 
refinansiering var betydelig høyere i 2024 enn det som har vært normalen de siste årene.      

Tilskudd til kjøp og utbedring tildeles kommunen fra staten, som en del av rammen. Det er satt av 20 
millioner i handlings- og økonomiplan til formålet, og i 2024 ble det benyttet 15 millioner kroner til 
tilskudd. Tilsvarende tall for 2022 og 2023 var henholdsvis 21 millioner og 18 millioner. 

Utleieboliger  

Antall bostedsløse og antall på venteliste for kommunal bolig øker.  Av de 408 på ventelisten er 
363 enslige som venter på 1-2 roms bolig og 45 barnefamilier. Det er mangel på boliger som er 
tilrettelagt for personer med betydelig tilleggs-problematikk som rus og/eller psykiske helseutfordringer. 
Vi ser også at det er flere barnefamilier som pga. helseutfordringer søker om bolig med universell 
utforming eller annen form for tilrettelegging. Mangel på store familieboliger med god tilpasning gjør at 
noen av disse familiene må vente enge på å få tildelt bolig.  

Steinvikkroken botiltak er et nytt botiltak som er tatt i bruk våren 2025 og Petedalsmyra botiltak skal tas 
i bruk første halvdel 2026, i tillegg er bygging av småhus på Bjørge igangsatt og er forventet ferdigstilt 
siste halvdel 2025. Arbeid med andre prosjekter pågår. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Kommunale 
utleieboliger 

489 932 −590 840 −100 908 −102 640 1 732 

Flyktningeboliger 91 767 −49 467 42 300 27 300 15 000 
Byggdrift bostedsløse 15 086 −12 764 2 322 2 322 0 
Byggdrift særskilte 
botiltak  

24 222 −21 851 2 371 2 371 0 

Bostøtte 331 845 −102 375 229 470 226 518 2 953 
Boligfinansiering 31 063 −13 720 17 343 17 342 0 
Boligtildeling 8 118 −334 7 784 7 784 0 
Mottatte renter/avdrag 
på formidlingslån 

5 000 −5 000 0 0 0 

Sum 997 032 −796 350 200 682 180 997 19 685 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
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Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

818 456 −673 385 145 071 130 071 15 000 1,8 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

377 072 −116 487 260 585 255 900 4 685 1,2 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−198 495 −6 478 −204 973 −204 973 0 0,0 % 

Sum 997 032 −796 350 200 682 180 997 19 685 2,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 4,7 
millioner kroner innenfor tjenesteområdet. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere statlige refusjoner enn budsjettert, grunnet økt antall 
mottakere av statlig bostøtte, samt en endring i internhusleie. 

Byrådavdeling for finans forventer et mindreforbruk tjenesteområde 09 Boligtiltak på kr 15,0 mill. 
Årsaken er behovet for boliger til flyktninger er lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Antall 
innleide boliger til flyktninger er nedjustert fra 325 til 259 per april 2025. Det forventes en videre 
nedgang ut året på om lag 2-3 boliger per måned. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  200 682 170 857 168 771 167 003 
Sum Tekniske justeringer  −13 132 −1 −1 −1 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −41 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −13 173 −1 −1 −1 

Endring bostøtte Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−2 952 −2 952 −2 952 −2 952 

Reduserte utgifter til boliger for 
flyktninger 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−15 000 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  −17 952 −2 952 −2 952 −2 952 
Forslag til ny ramme  169 557 167 904 165 818 164 050 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Økt kommunal bostøtte 
som følge av redusert 
statlig refusjon for 
bostøtte 

11 562 11 562 0 Innarbeidet ved utbetaling av bostøtte i 
kommunale leiligheter. 

Sum 11 562 11 562 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBF - FDV-kostnader - 
innleie av boliger til 
flyktninger 

60 499 48 389 12 110 Per utløpet av mars forventer Etat for 
boligforvaltning at netto utgifter til 
flyktningboliger blir kr 5 mill. lavere enn 
budsjettert.  

EBF - Husleieinntekter - 
innleie av boliger til 
flyktninger 

−29 398 −22 288 −7 110 Per utløpet av mars forventer Etat for 
boligforvaltning at netto utgifter til 
flyktningboliger blir kr 5 mill. lavere enn 
budsjettert. Det er betydelig usikkerhet 
knyttet til prognosen, spesielt på 
inntektssiden.  

EBF - Lønnskostnader - 
oppfølging innleie av 
boliger til flyktninger 

2 202 2 202 0 Engasjerte medarbeidere er innarbeidet i 
vedtatt budsjett 

Økt bostøtte som følge 
av økt husleie per 
bruker 

14 000 14 000 0 Økte husleier medfører høyere utbetalinger 
av bostøtte i 2025. 

Økt bostøtte 11 305 11 305 0 Utbetales i 2025 som følge av økning i antall 
kommunale boliger. 

Økt kommunal bostøtte 
som følge av redusert 
statlig refusjon for 
bostøtte 

3 908 3 908 0 Innarbeidet ved utbetaling av bostøtten. 

Sum 62 515 57 515 5 000  
     
Nye tiltak     
EBF - FDV-kostnader - 
nye boliger 

12 166 12 166 0 Det er budsjettert med økte utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av nye 
boliger etter hvert som disse tas i bruk. 
Tiltaket er hensyntatt ifm detaljering av 
vedtatt budsjett. 

Sum 12 166 12 166 0  
     
Effektivisering     
Reduksjon årsverk −1 000 −1 000 0 Tiltaket er gjennomført ved reduksjon av ett 

årsverk. 
Sum −1 000 −1 000 0  
     
Kutt     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Videreføring av 
restriktiv praksis for 
kurs, konferanser og 
reiser i BBSM 

−60 −60 0 Redusert kurs og seminar vil bli gjennomført 
i 2025. 

Redusere utgifter til 
planlagt vedlikehold av 
kommunale boliger 

−3 700 −3 700 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Etat for 
boligforvaltning. 

Endrede 
sosialhjelpssatser fra 
2025 

−3 200 −3 200 0 Innarbeidet i bostøtteberegningen for 2025. 

Redusert bostøtte ved 
endring i regelverk for 
bostøtte 

−13 600 −13 600 0 I henhold til plan trer det nye regelverket i 
kraft fra 01.07.25. Det forventes redusert 
bostøtte som følge av dette. 

Sum −20 560 −20 560 0  
     
Inntektsendringer     
EBF - Husleieinntekter - 
nye boliger  

−26 409 −26 409 0 Det budsjetteres med økning i årlige 
husleieinntekter for Etat for boligforvaltning 
etter hvert som nye boliger tas i bruk. 
Tiltaket er hensyntatt i forbindelse med 
detaljering av vedtatt budsjett. 

Sum −26 409 −26 409 0  
     
Sum tiltak 38 274 33 274 5 000  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Trygg by i alle 
livsfaser 

"Fra leie til eie" - Flere ut 
av kommunale 
utleieboliger 

Antall startlån til 
kommunale leietakere 

60 6 Antallet er lavt og lavere 
enn forventet, det er et 
større potensiale i å gi 
kommunale leietakere 
mulighet til å kjøpe bolig 
som må benyttes aktivt 
gjennom året. 

 
 Alle skal tildeles 

kommunal bolig innen 
ett år fra 
søknadstidspunkt 

Andel som har fått tildelt 
bolig innen ett år fra 
søknadstidspunkt 

100,0 % 100,0 % Målet på 100 prosent er 
nådd for husstander 
med barn. 

 
 Minst 50 prosent av 

antall startlån skal 
tildeles barnefamilier 

Andel barnefamilier med 
utbetaling 

50,0 % 50,0 % Å gi barnefamilier 
mulighet til å kjøpe bolig 
er et viktig mål, det er 
likevel flest søknader fra 
enehusstander og 
prosentandel svinger 
fort, det ligger an til at vi 
skal nå målsetting 
gjennom året.  

 
 Redusere boligkøen for 

kommunale utleieboliger 
Antall godkjente 
husstander med vedtak 
om boligtildeling 
(boligkø) 

150 408 Ventelisten for tildeling 
av kommunal bolig og 
antall personer i boligkø 
går oppover. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Verbalvedtak 10 g. Bystyret ber byrådet om å tre 
ut av dyre utleieboliger og erstatte disse med 
rimeligere utleieboliger, der leiekontraktene åpner 
for dette f.eks. ved utflytting eller skifte av 
leietaker. 

Kommunen har ca 260 leiekontrakter for boliger til 
flyktninger, hvorav ca 140 er uoppsigelige i 
leieperioden. Det har siden senhøstes vært noe 
turnover på avtalene som kan sies opp, og frem mot 
sommeren vil totalt 20 slike leieavtaler være avsluttet. 
Man har lyktes med å omplassere beboerne innenfor 
den eksisterende kommunale boligmassen. Videre vil 
kommunen utøve en opsjon på å tre ut av 19 
leiekontrakter med én eiendomsaktør med virkning fra 
juni 2026, ett år før tiden.  

 
Verbalvedtak 10 u. Bystyret ber byrådet legge 
frem sak om endrede retningslinjer for kommunal 
bostøtte innen første halvår 2025. 

Bergen bystyre behandlet sak om “Nye retningslinjer for 
kommunal bostøtte” i møtet 29.04.2025 sak 128/25 og 
fattet følgende vedtak:  
1. Bystyret vedtar nye retningslinjer for kommunal 
bostøtte med virkning fra 1. juli 2025,  
med unntak for særregel «Utviklingshemmede i boliger 
øremerket denne gruppen får  
bostøtte beregnet uten tillegg for formue". Bystyret ber 
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Oppdrag Beskrivelse status 
byrådet utrede en eventuell  
endring i forbindelse med revidert budsjett for 2025. 
2. Bystyret ber byrådet legge til rette for bruk av 
teknologi som forenkler og forbedrer  
tjenesten til innbyggerne.  

 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bjørge, 
utleieboliger 

BY 34/24 52 400 52 400 52 400 0 1.kv. 2026 27 897 27 897 0 

Bjørnsons gate 
4 

2020/48054
-48 

IA 21 700 24 200 −2 500 2.kv.  2025 16 393 18 893 2 500 

Boligprogram - 
125 nye 
boliger 

 - - - - Løpende 2 179 892 −1 287 

Hylkje 
utleieboliger 

 IA 121 30
0 

121 300 0 1.kv. 2028 7 044 3 000 −4 044 

Kjøp av 3 
enkeltboliger 

 IA 15 000 15 000 0 4.kv.  2025 7 426 7 426 0 

Kjøp av boliger 
- bosetting av 
flyktninger 

 IA 365 00
0 

600 000 −235 00
0 

3.kv.  2025 9 363 244 363 235 000 

Kjøp av boliger 
til 
vanskeligstilte 

0 IA 50 000 50 000 0 4.kv.  2029 5 000 5 000 0 

Kjøp av 
familieboliger 

2023/27889
9-46 

IA 100 00
0 

100 000 0 4.kv.  2025 28 640 28 640 0 

Knappentunet 
kommunale 
utleieboliger - 
prosjektutvikli
ng 

 IA 47 271 47 028 244 4.kv.  2029 3 244 3 000 −244 

Lonemarka, 
utleieboliger 

BY 116/25 IA 96 405 96 405 0 3.kv.  2027 11 384 11 384 0 

Møllendalsveie
n, midlertidig 
botilbud 

 IA 86 500 86 500 0 2.kv.  2027 25 923 16 730 −9 193 

Petedalsmyra, 
utleieboliger 

BY 249/23 111 400 111 40
0 

106 400 5 000 4.kv.  2025 30 423 40 200 9 777 

Sandbrekkeveg
en bosenter og 
utleiebolig 

 IA 211 40
0 

211 400 0 3.kv.  2028 7 370 4 000 −3 370 

Sanddalsringen 
utleieboliger 

 IA 150 90
0 

150 900 0 4.kv.  2027 18 728 3 000 −15 728 

Sentral 
korreksjon 

 - - - - Løpende −70 952 −50 952 20 000 

Skoglien 17 2020/48054
-32 

IA 8 000 8 000 0 2.kv.  2025 3 473 3 473 0 

Steinsvikkroke
n, utleieboliger 

BY 92/23 106 400 91 400 81 400 10 000 2.kv.  2025 18 961 10 800 −8 161 

Storbotn 
utleieboliger 

BY 238/22 50 200 50 200 50 200 0 1.kv. 2027 33 782 21 202 −12 580 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −958 −246 712 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Sum       185 319 398 703 213 384 
 
 



Statustekst investeringer 
 
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samlokalisering – BBSM 
Det er investert i inventar og IKT-utstyr i aktivitetsbaserte arbeidslokaler ved samlokaliseringer av 
tjenester. Samlokaliseringene ble vedtatt for å gi gevinster i form av økt kvalitet. Samlokalisering av NAV 
Bergens Sør og Psykisk helse Bergen Vest ble ferdigstilt 2024, hvor det meldes merforbruk for 
førstnevnte, og et mindreforbruk for siste nevnte. Mindreforbruket for samlokalisering av Psykisk helse 
Bergen Vest skyldes lavere kostnader knyttet til ombygging og anskaffelse av inventar og utstyr enn frøst 
anslått. Merforbruket for samlokalisering av NAV Bergen sør forklares av økte kostnader knyttet til 
anskaffelse av inventar og utstyr. Sekkeposten melder totalt sett et mindreforbruk. 

Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Barne- og avlastningsboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 
Midlene benyttes i 2025 i forbindelse med ombygging av bygningsmassen i Leirvikåsen til barne- og 
avlastningsboliger. 

Bjørge, utleieboliger 
På Bjørge bygges det fem småhus uten personalbase. Målgruppen er personer med rusproblematikk. 
Prosjektet fikk rammetillatelse i 2024, og arbeid med rekkefølgekrav er gjennomført. Nå pågår 
grunnarbeider.  

Bjørnsons gate 4 
Bjørnsons gate 4 er under total rehabilitering der boliger, fellesareal og personalfasiliteter er under 
ombygging og rehabilitering. Beboerne er midlertidig flyttet til Adolph Bergsvei og prosjektet skal være 
ferdigstilt i løpet av sommeren for at disse skal kunne flytte tilbake før Adolph Bergs vei 31 skal rives. 
Det forventes økte utgifter knyttet til sikkerhet, i tillegg til uforutsette oppgraderingsbehov i boligene. 
Det foreslås å øke investeringsbudsjett tilsvarende merkostnadene. 

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 
Midlene benyttes til å finansiere kjøp av personalbase og treningsleilighet. 

Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Gjenstående budsjettmidler på sekkeposten forventes medgått til mindre 
prosjektkostnader.  

Hylkje utleieboliger 
På Hylkje skal det bygges et botiltak med åtte leiligheter og personalbase. Målgruppen for botiltaket er 
personer med rusproblematikk. Reguleringsplan er inne til 2. gangs behandling, og høsten 2024 startet 
kartlegging av areal- og kvalitetsreduksjoner i prosjektet. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan i påvente av sluttbehandling av reguleringplan. Totalprognose og 
forventet ferdigstillelsestidspunkt er foreløpig uendret. Det kan bli aktuelt å å optimalisere prosjektet 
videre, og eventuelle justeringer vil bli behandlet i forbindelse med kommende handlings- og 
økonomiplan (2026-29). 
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Kjøp av 3 enkeltboliger 
Bestillingen her er 3 boliger og pr dags dato er det anskaffet tre og en bolig er overført fra Etat for Bygg 
og eiendom. Etter den siste anskaffelsen er det ca 4,4 millioner igjen av budsjettet, og en vurderer om 
det er mulig å anskaffe en bolig til for dette beløpet. 

Kjøp av boliger - bosetting av flyktninger 
Prosjektet pågår og pr mars 2024 har en anskaffet 18 boliger og av disse er 10 allerede overtatt og 
Introduksjonssenteret har flyttet inn leietakere. Målsettingen om 2-3 boliger pr uke er i rute og en 
forventer at målet om ca 60-65 boliger blir ferdigstilt i løpet av 3. kvartal 2025. 

Kjøp av familieboliger 
Etter mars 2025 har Etat for boligforvaltning anskaffet 18 av de 20 boligene som inngår i bestillingen. 
Snittet så langt er på 4,7 millioner pr leilighet og det gjenstår derfor  nærmere 14 millioner på prosjektet 
som innebærer at en kan kjøpe 2-3 boliger til. Det har vært utfordrende å finne boliger som møter 
kravene til utforming, men en forventer at de siste boligene vil være anskaffet og overtatt innen 
utgangen av året. 

Lonemarka, utleieboliger 
Etter brannen på Lonemarka i august 2021 planlegger kommunen et nytt botiltak med åtte leiligheter og 
personalbase på samme adresse. Målgruppen for botiltaket er vanskeligstilte med rusproblematikk. 
Rammetillatelse ble gitt i juli 2024. I tillegg startet et arbeid høsten 2024 med å vurdere areal- og 
kvalitetsreduksjoner for prosjektet. Våren 2025 pågår konkurranse om kontrakt for totalenteprise, og 
gjennomføringsvedtak ble vedtatt i april (sak 116/25).  

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg 
Midtbygda behandlingssenter, som bygges ved sykehjemmet Åsaheimen, vil ha 100 korttidsplasser, 
kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. Entreprenør startet opp i 4. kvartal 2023. Det har siden vært 
høy aktivitet på byggeplass. Det foreslås en flytting av midler i henhold til fremdriftsplan. Behovet for 
flytting av midler til inneværende år er i stor grad utløst av fjorårets merforbruk. Justeringen medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Midtunvegen bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. 
Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle 
kø for bolig til personer med utviklingshemming. Endring i ferdigstillelsesdatoen er betinget av at 
tilhørende rekkefølgekrav fullføres før byggestart. Det pågår også arbeid med areal -og 
kvalitetesreduksjon i prosjektet, noe som medfører lavere aktivitet enn antatt. Det foreslås derfor en 
forskyvning av midler og endring av antatt tidspunkt for ferdigstillelse.Totalprognosen er foreløpig 
uendret. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
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Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Møllendalsveien, midlertidig botilbud 
Møllendalsveien 19 ble overtatt av kommunen i desember 2022, og skal etter en omfattende ombygging 
bli den varige plasseringen av et midlertidig botilbud med elleve enheter. Målgruppen for botilbudet er 
bostedsløse personer med rusproblematikk. Konkurranse for totalentreprise ble gjennomført våren 
2025. Anskaffelsesprosessen ble imidlertid avlyst da mottatt tilbud måtte avvises på grunn av forhold 
ved tilbudet. Det planlegges utlysning av ny konkurranse i løpet av 3. kvartal 2025. Det foreslås en 
forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet enn anslått. Dette medfører foreløpig ikke justering 
av totalprognosen, men tidspunkt for ferdigstillelse er endret. 

Nytt time- og døgnavlastningstilbud til barn og unge - prosjektutvikling 
Det er planlagt et aktivitets - og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundsveien. Bygget har stort 
behov for rehabilitering, og det ønskes primært å løse romprogram innenfor eksisterende bygg. I 
reguleringsplanen tas det likevel høyde for nok bruksareal til et tilleggsbygg. Tilbudet skal romme flere 
tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk og universell utforming er sentralt. Foreløpige planer for 
tilbudet inkluderer seks timeavlastningsplasser og fire døgnavlastningsplasser for barn og unge med 
psykiske og fysiske utfordringer. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens midler til gjennomføring ligger i sekkepost inntil videre. Prosjektet forventer byggestart 
i 2027. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet enn anslått. Dette medfører 
foreløpig ikke justering av totalprognose, men antatt tidspunkt for ferdigstillelse er endret.  

Petedalsmyra, utleieboliger 
I Petedalsmyra oppføres et bygg bestående av åtte utleieboliger og en personalbase. Målgruppen for 
tiltaket er personer med ROP-lidelser. Det foreslås en flytting av midler som følge av oppdatert 
framdriftsplan. Tidspunkt for ferdigstillelse er flyttet. Endring i totalprognose skyldes reduserte 
kostnader knyttet til prosjektet. 

Sandbrekkevegen bosenter og utleiebolig 
I Sandbrekkevegen er det planlagt å bygge to blokker med totalt 17 boenheter og personalbase. Av disse 
leilighetene er ni tiltenkt alvorlig psykisk syke og de øvrige åtte skal være ordinære kommunale 
leiligheter. Prosjektet har våren 2025 gjennomgått en areal - og kvalitetsreduksjon. Det foreslås en 
forskyvning av midler som følge av forsinkelser i prosjektet. Totalprognose og forventet tidspunkt for 
ferdigstillese er foreløpig uendret. Det planlegges å optimalisere prosjektet videre, og eventuelle 
justeringer vil bli behandlet i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan (2026-29). 

Sanddalsringen utleieboliger 
I Sanddalsringen er det planlagt å bygge et botiltak med 12 leiligheter og personalbase. Målgruppen er 
menn med rusproblematikk. I 2024 var reguleringsplanen til 2. gangs behandling og ble godkjent i 
desember. Høsten 2024 startet en gjennomgang av prosjektet med tanke på areal- og 
kvalitetsreduksjon. Det forslås nytt forventet tidpunkt for ferdigstillelse og forskyvning av midler som 
følge av oppdatert fremdriftsplan. Totalprognosen er foreløpig uendret. Det planlegges å optimalisere 
prosjektet videre, og eventuelle justeringer vil bli behandlet i forbindelse med kommende handlings- og 
økonomiplan (2026-29). 
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Sentral korreksjon 
Se eget avsnitt i kapittelet om investeringer for nærmere omtale av sentral korreksjon. I Revidert 
budsjett ble den sentrale korreksjonen redusert fra 735 mill. til 535 mill. Reduksjonen er fordelt ut på de 
seks største tjenesteområdene slik at korrigeringen ligg der det er størst forventning og sannsynlighet 
for at man vil havne noe under den totale rammen som er avsatt til investeringer.  

Skoglien 17 
Prosjektet består av ombygging av et tidligere bofellesskap for utviklingshemmede til to familieboliger. 
Prosjektet ferdigstilles sommeren 2025 og forventes å fullføre innenfor gitt budsjett. 

Steinsvikkroken, utleieboliger 
I Steinsvikkroken er det bygget et botiltak med seks leiligheter og personalbase. Målgruppen for 
boligene er personer med rusproblematikk. Leilighetene er ferdig bygget og prosjektet er i sluttfasen. 
Forventet tidspunkt for ferdigstillelse er uendret. Endring i totalprognose skyldes en reduksjon i 
prosjektets forventede sluttkostnad. 

Storbotn utleieboliger 
På Storbotn skal det bygges et bygg med fem enheter uten personalbase. Målgruppen er personer med 
rusproblematikk. Entreprenør arbeider med rammesøknad for tomten i Storbotn. Forventet tidspunkt 
for ferdigstillelse er justert og det foreslås en forskyvning av midler i henhold til oppdatert 
fremdriftsplan. Totalprognosen er uendret. 

Åstveittunet 57-82 bofellesskap 
Det skal etableres totalt 3 bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i det som var Åstveittunet 
omsorgsboliger. Boligene omgjøres etterhvert som beboerne i omsorgsboligene flytter ut og strekker 
seg derfor over lengre tid enn hva som er normalt i slike prosjekter. Etablering av personalfasiliteter og 
baser er i rute og en forventer at disse vil bli ferdigstilt innenfor budsjettrammen. 
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10A-Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 
 

Om tjenesteområdet 
 
Offentlige planer og byplanlegging 
Offentlige planer/byplanlegging omfatter kommuneplanens arealdel (KPA), kommunedelplaner, 
transportplanlegging og infrastruktur, samt offentlige reguleringsplaner og planer av overordnet eller 
strategisk karakter. Mange av oppgavene innenfor tjenesteområdet ivaretas av Plan- og bygningsetaten, 
men tjenesteområdet favner bredt og krever bidrag fra en rekke andre etater og avdelinger i 
kommunen. 

Omgivelsene og arkitekturen påvirker byens innbyggernes liv og handlinger og har betydning for alle i 
dagens og den fremtidige byen. Byarkitekten arbeider med utgangspunkt i en bred forståelse av 
arkitektur og har fokus på hvordan byform, byrom og bygninger, kan bidra til byliv, livskvalitet, og en 
bærekraftig byutvikling. Med utgangspunkt i kommunens arkitektur- og byformingsstrategi skal 
byarkitekten fremme muligheten for at det vi bygger bidrar til å styrke kommunens tjenester og nå de 
overordnede samfunnsmålene. Byarkitekten skal jobbe for å få til tverrfaglig oppmerksomhet i 
kommunen og sikre gode integrerte løsninger på tvers av kommunens ulike etater. 

Kulturminnevern 
Gjennom Plan- og bygningsloven er kommunen den største forvalter av kulturminner og kulturmiljø i 
Bergen. Fagfeltet ivaretas primært av Byantikvaren som er kommunens fagetat for kulturminnevern. 
Sentrale oppgaver er kunnskapsgrunnlag, kulturminnefaglig rådgiving til eiere og tiltakshavere, faglige 
anbefalinger i plan- og byggesaker samt kulturminnefaglig oppfølging av kommuneplanen. Etaten gir 
kulturminnefaglig rådgiving og medvirkning i forbindelse med kommunens eiendomsforvaltning og i 
relevante prosjekter. 

Gjennomføring av planer og utbyggingsavtaler 
Bergen kommune bidrar aktivt til at vedtatt fortettingsstrategi rundt bybanestopp og prioriterte 
senterområder gjennomføres. Dette skjer i samarbeid med private utbyggere og andre offentlige 
instanser som Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune. 

Utviklingen av fortettings- og senterområder skjer blant annet ved bruk av utbyggingsavtaler. En 
utbyggingsavtale gjelder vanligvis realiseringen av felles teknisk infrastruktur (veier, plasser, mm.) i 
utbyggingsområder, og inngås mellom utbyggere og Bergen kommune. Normalt deler utbyggerne på 
kostnadene til infrastruktur, mens kommunen koordinerer partene og påtar seg ansvaret for bygging. 
Bruken av utbyggingsavtaler reguleres av plan- og bygningsloven, og avtalene er offentlig tilgjengelig. 
Fagfeltet ivaretas primært av Bymiljøetaten. 
 

Utvikling og utfordringer 

Bybanen til Åsane 

Plan- og bygningsetaten mottok bestilling på regulering av Bybanens byggetrinn 5 Sentrum – Sandviken i 
oktober 2024. I etterkant har etaten forberedt oppstartssak, oppstart av innkjøp av konsulent og rigging 
av prosjektteamet i etaten. Annet forberedende arbeid, som etablering av arbeidsgrupper med de andre 
partene i Miljøløftet, er også gjennomført. I forbindelse med høring av oppstart har det vært 
gjennomført åpne informasjonsmøter, samt møter med offentlige instanser og enkelte berørte parter. 
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Kollektivplan Bergen vest 

Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom sentrum og Bergen Vest ble vedtatt den 10. april 2024 i 
bystyret. Et av vedtakspunktene er at det skal jobbes videre med kommunedelplan, arealdel, for 
strekningen Dokken – Nygård. Arbeidet med dette er nå startet opp. Det er etablert prosjektteam, 
gjennomført offentlige møter og anskaffet konsulent for planarbeidet. Det er etablert arbeidsgruppe 
med de andre partene i Miljøløftet. 

Trafikkanalyser, trafikkplan og Gåbyen Bergen 

I regi av Miljøløftet er det utarbeidet en temaplan for trafikk i Bergen sentrum; Trafikkplan sentrum. 
Dette skal være en helhetlig plan for å redusere personbiltrafikken i sentrum, gi bedre forhold for gange, 
sykkel, kollektiv- og varetransport i det sentrale byområdet, samt belyse hvilke trafikale løsninger som 
best kan bidra til å nå dette målet. Planen ble vedtatt i Bystyret i mai 2023.  Ved regulering av 
tunnelløsning vil det være nødvendig med justeringer av løsningen i trafikkplan sentrum. Plan- og 
bygningsetaten har, i samarbeid med Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen, startet dette 
arbeidet. 

Videre bidrar Plan- og bygningsetaten til å utvikle den kompakte gåbyen, slik den er beskrevet i 
kommuneplanens samfunnsdel, gjennom etatens saksbehandling og utredningsoppgaver. Det er 
gjennomført gangekartlegging i flere bydeler som grunnlag i pågående planer og for at Bymiljøetaten 
skal kunne ruste opp gangforbindelser. I 2025 er det planlagt gangekartlegging i Årstad. 

Dokken og Laksevåg 

Arbeidet med områderegulering for Dokken sør er høyt prioritert. Det er knyttet stor reguleringsrisiko til 
flytting av havnefunksjoner fra Dokken og Jekteviken. Arbeidet på Dokken sees i sammenheng med 
planarbeidet på Laksevåg. Plansituasjonen på Laksevåg er kompleks, med flere ulike plannivå og 
prosesser som går parallelt. Det er avholdt møte med grunneierne, og det legges opp til et tett 
samarbeid om videre plan- og utredningsoppgaver. Arbeid med utredningsoppgaver som er felles for 
både offentlige og private planer pågår. Plan- og utredningsarbeidet rundt Puddefjorden har høy 
prioritet, og en stor del av Plan- og bygningsetatens ressurser vil gå med til dette arbeidet de nærmeste 
årene. 

Dialog og medvirkning  

Plan- og bygningsetaten er opptatt av god dialog med byens innbyggere, utbyggere og øvrige aktører for 
å sikre en bærekraftig byutvikling. Etaten vektlegger derfor å ha en åpen og inkluderende dialog med 
byens innbyggere, og gjennomfører både workshops, folkemøter og grunneiermøter for å informere om 
ulike pågående prosjekter. Det er i år gjennomført to informasjonsmøter om regulering av Bybanen fra 
sentrum (Kaigaten) til Sandviken, workshop med eksterne om mobilitet for Dokken Sør, samt to 
workshops om klimabestemmelser og energikartlegging med utbyggere og øvrige interessenter. 

Arkitektur 

Byarkitekten som egen etat ble avviklet i oktober 2024, og flyttet til Plan- og bygningsetaten som egen 
avdeling (Byarkitektsavdelingen). Byarkitektsavdelingen skal jobbe for økt arkitektonisk kvalitet på det 
som bygges i Bergen, og løfte fokus på arkitektur og dens betydning for byutviklingen. Byarkitekten har 
ansvar for bestilling av ny arkitekturveileder for Bergen og har satt i gang arbeidet i samarbeid med 
Byrådsavdeling for byutvikling sentralt og Byantikvaren med oppstartsseminar den 9. april. 
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ArkitekturLAB er etablert for å tematisere og løfte arkitektfaglige problemstillinger på tvers av etatene i 
Bergen kommune, og i samarbeid med andre aktuelle etater og byggebransjen. Aktuelle tema for 2025 
er blant annet arkitekturveileder, arkitektur i Kommuneplanens arealdel, formingsveiledere og kvalitet i 
uterom mfl. 

Det har i tillegg vært jobbet med å gjøre den digitale versjonen av kommunens arkitektur- og 
byformingsstrategi Arkitektur+ kjent for flere aktører i byggebransjen, med formidling av bl.a 9 nye gode 
prosjekter i eksempelsamlingen. 

FutureBuilt i Bergen har stor pågang og nye prosjekter melder seg inn i programmet, blant annet 
Marineholmen barnehage for Rieber Eiendom i gjeldende periode.  

Det siste BOPILOTkontoret ble avholdt den 23. april. BOPILOTkontoret gjennomføres med 
Klimasatsstøtte fra Klima- og miljødepartementet og skal avsluttes i 2025 med blant annet en 
betraktning rundt hvilket redusert klimafotavtrykk deleboliger kan gi. 

Kulturminnevern 

Byantikvarens rolle har utviklet seg over tid og blitt mer utadrettet både mot interne etater, øvrig 
forvaltning og mot eksterne parter. Dette øker nedslagsfeltet, og fører til mer og bedre kulturmiljøvern i 
dialog med andre, innenfor gitte ressurser. Byantikvarens tjenesteproduksjon knyttes til 
kulturmiljøfaglig saksbehandling av plan- og byggesaker, rådgiving til private huseiere og tiltakshavere, 
kunnskapsgrunnlag, veiledere, formidling og faglig deltakelse på ulike arrangement og i samarbeid, samt 
rådgiving inn mot kommunens egen eiendomsforvaltning av kulturhistoriske bygg, anlegg og parker. I 
tillegg kommer større og mindre prosjekter. For 2025 nevnes særlig Arkitekturveileder (del 1 veileder for 
hensynssoner kulturminner og kulturmiljø), Buffersone for Bryggen, FutureBuilt og kulturmiljøfaglig 
bidrag til verneplaner for gravplasser i Bergen på oppdrag fra Bergen kirkelige fellesråd. I tillegg har 
Byantikvaren pågående arbeid med digitalisering av tjenestene. 

Bergen har 12 av Norges 180 definerte verneverdige tette trehusområder. Byantikvaren har et tett 
samarbeid med Bergen Brannvesen for sikring og beredskap ved brann i disse områdene, som er 
ikoniske for Bergen. Med fare for vedvarende tørke, øker risikoen for brann i denne bebyggelsen. I 
tillegg til felles sårbarhetskart, er det i 2024 startet et samarbeid mellom Byantikvaren og Bergen 
brannvesen rundt en detaljering av sårbarhetskartene med en pilot for Verdibergingskort for kulturmiljø. 
Piloten gjøres med prosjektstøtte fra Vestland fylkeskommune. 

Byantikvaren arbeider kontinuerlig med utvikling av veiledere og formidling i ulike kanaler, digitale 
løsninger og kartverktøy, dokumentasjon og registrering av kulturmiljø. Herunder videre registrering av 
kulturminner i det digitale kulturmiljøkartet med oversikt over kulturmiljøverdier i Bergen, som er del av 
kulturmiljøplan for Bergen der disse kulturmiljøverdiene beskrives nærmere. Et viktig 
formidlingsprosjekt har vært knyttet til Bystyrets oppdrag om kulturhistorisk skilting, der det er inngått 
et samarbeid mellom Byantikvaren og «Blå skilt i Norge», for å få opp flere Blå skilt i samarbeid med 
organisasjoner og eiere.  Etaten har også over lang tid utviklet spisskompetanse på middelalder og 
bidrar med kompetanse i forvaltning av Bergens middelalderbygg og middelalderruiner overfor eiere og 
Riksantikvaren. Byantikvaren bidrar også på oppdrag fra eksterne parter. Byantikvaren sitter i 
styringsgruppe og samarbeidsgruppe på vegne av Bergen kommune i Middelalderklyngen i regi av 
Universitetet i Bergen.  

Byantikvaren har det faglige ansvaret for den lokale forvaltningen knyttet til verdensarv. Med 
verdensarvstedet Bryggen midt i den historiske byen, blir god forvaltning av verdensarvverdier derfor et 
annet viktig hovedområde for Byantikvaren. Det gjelder verdensarvkoordinatorens oppgaver, som 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitektur-og-byformingsstrategien-arkitektur
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/futurebuilt-i-bergen
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/bopilot/bopilotkontoret
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2023/forberedelser-til-bopilotkontor/
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dekkes av statlige midler, men også etatens oppfølging på vegne av Bergen kommune som 
verdensarvby.  Viktig i 2025 er det pågående arbeidet med forslag til buffersone for verdensarvstedet 
Bryggen. I oppfølging av verdensarven er internasjonale perspektiver og praksiser viktige 
måleparameter for arbeidet som gjøres lokalt, og oppdatering og deltakelse i utvikling av internasjonal 
praksis er derfor av stor verdi for utvikling av forvaltningspraksis på fagfeltet lokalt. I internasjonal 
sammenheng er klimarisiko knyttet til verdensarvstedene et spørsmål som får mye oppmerksomhet, 
særlig havnivåstigning og ekstremvær for Bryggens vedkommende. 

Områdesatsing 

Områdesatsingen skal bidra til bærekraftig utvikling og gode bo- og nærmiljø i utvalgte levekårsutsatte 
områder. I Loddefjord og Olsvik fortsetter satsingen på innovasjon og metodeutvikling for å øke 
gjennomføringsevnen i videregående skole. Satsingen involverer også et samarbeid med NAV Bergen 
Vest. På Slettebakken og Solheim samarbeides det med Bergen offentlige bibliotek for å videreføre og 
utvikle aktivitetene og tjenestene i disse områdene. Målet er å utvikle varige og riktige bibliotektjenester 
som møter lokalsamfunnets behov. I forbindelse med delprogrammene i programbeskrivelsen for 
Slettebakken og Solheim er det satt i gang samarbeid med byrådsavdeling for barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold (BBSM) og byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) knyttet opp mot to 
prosjekter som skal påbegynnes i 2025. I samarbeid med byrådsavdeling for næring, kultur og idrett 
(BNKI) satses det også på utvikling av kommunale bygg for å tilrettelegge for flere møteplasser, spesielt 
på Slettebakken. 

Programbeskrivelse for Slettebakken og Solheim er ferdigstilt og den politiske saken om det videre 
arbeidet i disse to områdene ble vedtatt februar 2025. 

Lokal medvirkning og dialog er et av hovedprinsippene i områdesatsingene i Bergen. For å legge til rette 
for at innbyggerne i satsingsområdene skal få aktivt delta og medvirke i utviklingen av egne nærmiljø 
gjennomføres det årlige folkemøter og nærmiljømøter i alle satsingsområder. I løpet av 1.tertial er det 
avholdt folkemøter på Slettebakken, i Solheim og i Loddefjord. I tillegg er det i alle områder gjennomført 
møter og befaringer med lokale aktører og ulike offentlige instanser for å utveksle informasjon og 
kunnskap, og finne bærekraftige løsninger.   

I en områdesatsing er fysisk og teknisk oppgradering et viktig virkemiddel for å forbedre bo- og 
nærmiljø. I Loddefjord fortsetter Bymiljøetaten (BME) arbeidet med etablering av ny gang- og sykkelsti i 
Lyngfaret. Etableringen av et nytt aktivitetsområde på tidligere Brønndalen ballplass i Olsvik i regi av 
BME er i full sving i 1.tertial. Deler av prosjektet, som består av en klatreløype med trehytter, klatrenett 
og balanseliner bygget flere meter over bakken, ble åpnet for publikum i april til stor begeistring. På 
Slettebakken arbeides det videre sammen med Bymiljøetaten med oppgradering av uteområdet 
Slettemyren og det vil i løpet av våren tilføres griller, bord og benker som har vært etterspurt av 
nærmiljøet. 

Nøkkeltall for tjenesteområdet 

Indikator Første 
tertial 2023 

Første 
tertial 2024 

Første 
tertial 2025 

Antall besvarte faglige henvendelser fra private 
aktører - Byantikvaren 320 462 510 

Antall gratis rådgivingstimer - Byantikvaren 76 116 89 
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Antall møter med private og offentlige aktører i 
byggesaker - Byantikvaren 14 39 59 

Antall møter med private og offentlige aktører i 
plansaker - Byantikvaren 61 61 69 

Antall uttalelser i byggesaker - Byantikvaren 135 158 158 

Antall uttalelser i plansaker - Byantikvaren 20 31 22 

Antall vedtak knyttet til 
kommuneplan/kommunedelplan 0 1 0 

Antall vedtak knyttet til områderegulering 0 1 0 
 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Offentlige planer 127 365 −45 164 82 201 82 201 0 
Eierseksjonering 3 964 −4 185 −221 −221 0 
Kulturminnevern 19 343 −4 533 14 810 14 810 0 
Sum 150 672 −53 882 96 790 96 790 0 
 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

10 057 −57 10 000 10 000 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

140 434 −53 666 86 768 86 768 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

182 −159 23 23 0 0,0 % 

Sum 150 672 −53 882 96 790 96 790 0 0,0 % 
 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling forventer ikke avvik fra budsjett ved årsslutt. 

Selvkostområdet Eierseksjonering ligger under dette tjenesteområdet. Tjenestens selvkostfond er brukt 
opp etter å ha gått med underskudd de siste årene. Strukturen i gebyrforskriften for 2025 er endret 
sammenlignet med tidligere år for å bedre være tilpasset den faktiske tidsbruken i saksbehandlingen. 
Basert på foreløpig inntjening, forventes det at tjenesten vil balansere ved årsslutt, der et eventuelt 
overskudd vil settes på selvkostfond. 
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  96 790 93 390 91 182 91 182 
Sum Tekniske justeringer  −182 −145 −145 −145 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −25 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −207 −145 −145 −145 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  96 583 93 245 91 036 91 036 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Helårsvirkning 
omorganisering av 
Byarkitektens 
kjerneoppgaver 

−3 995 −3 995 0 Byarkitekten ble i 2024 omorganisert og 
flyttet til Plan- og bygningsetaten. I denne 
prosessen ble Byarkitekten redusert med 3 
årsverk, med en helårseffekt fra 
2025.Tiltaket er iverksatt og Byarkitekten er 
nå organisert som en egen avdeling i Plan- 
og bygingsetaten. Den nye 
Byarkitektsavdelingen er redusert med 3 
årsverk i forhold til den tidligere etaten. 

Sum −3 995 −3 995 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Effekt av oppdaterte 
gebyrer på 
Eierseksjonering 

278 278 0 Strukturen i gebyrforskriften for 2025 er 
endret sammenlignet med tidligere år for å 
bedre være tilpasset den faktiske 
tidsbruken i saksbehandlingen.Basert på 
foreløpig inntjening har de oppdaterte 
gebyrene hatt ønsket effekt, og det 
forventes at selvkostområdet 
Eierseksjonering vil balansere ved årsslutt. 

Sum 278 278 0  
     
Nye tiltak     
Plankonsulent Dokken 1 200 1 200 0 Plankonsulent som skal bidra i arbeidet med 

områdereguleringsplan for Dokken er på 
plass og arbeidet med å legge til rette for 
fremtidig transformasjon og bærekraftig 
byutvikling av dagens havneområde på 
Dokken, Frieleneskaien og Møhlenpriskaien 
er i gang. Et viktig mål i planarbeidet er å 
sikre ulike formål som imøtekommer de 
hverdagslige behovene, samt redusere 
transportbehovet. Planforslaget skal avklare 
trasé for kollektivtilbud. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Plankonsulent Indre 
Laksevåg 

1 000 1 000 0 Plankonsulent som skal bidra i arbeidet med 
områdeplan og overordnede avklaringer for 
Indre Laksevåg er på plass. 

Plankonsulent 
Laksevågneset 

1 000 1 000 0 Plankonsulent som skal bidra i arbeidet med 
områdeplan og overordnede avklaringer for 
Laksevågneset er på plass. Formålet med 
planen er å transformere dagens 
bygningsmasse til bolig. Planområdet 
inneholder flere bygninger av industriell 
karakter som strekker seg langs vannet, og 
er eksempler på Laksevågs industrielle 
historie. 

Områdeplanlegging 
Dokken 

5 000 5 000 0 Dette økonomiplantiltaket relaterer seg til 
den pågående områdereguleringen for 
Dokken sør. Midlene vil bli fordelt mellom 
Dokken utvikling AS og Plan- og 
bygningsetaten etter nærmere avtale, og 
det forventes at hele avsetningen vil medgå 
i løpet av året. 

Sum 8 200 8 200 0  
     
Nye engangstiltak     
Stiftelsen Bryggen 1 000 1 000 0 Tiltaket inngår som en del av 

budsjettavtalen mellom H, FrP, SP, BL, INP 
og PP, og er en engangsøkning i 2025, som 
vil bli utbetalt sammen med det ordinære 
tilskuddet til Stiftelsen Bryggen. 

Sum 1 000 1 000 0  
     
Kutt     
Reduserte tilskudd 
Byutvikling 

−226 −226 0 lys av den økonomiske situasjonen til 
kommunen ble det vedtatt å redusere 
nivået på ulike tilskudd på 
Byutviklingsområdet. Tilskudd over egen 
linje er redusert med 15% og søkbare 
tilskuddsordninger er redusert med 40%. 
For tjenesteområde 10A gjelder dette 
tilskudd som utbetales av Byantikvaren. 
Budsjettmidlene er inndratt og aktiviteten 
er tilpasset nytt nivå.  

Kutte stillinger på Plan- 
og bygningsetaten 

−2 167 −2 167 0 I lys av den økonomiske situasjonen i 
kommunen, ble det i forbindelse med 
rullering av Handlings- og økonomiplan 
2025-2028 vedtatt at antall stillinger på 
Plan- og bygningsetaten kuttes med totalt 3 
årsverk innenfor tjenesteområdene 10A - 
Offentlige planer, byplanlegging og 
kulturminnevern (2 årsverk) og 10B - Private 
planer og byggesak (1 årsverk). Tiltaket er 
iverksatt og kuttet er innarbeidet i etatens 
budsjettramme. 

Kutte kjøp av tjenester 
på Byrådsavdeling for 
byutvikling 

−1 002 −1 002 0 Budsjettmidlene er inndratt og aktiviteten 
er tilpasset nytt nivå. 

Kurs, seminar og reiser −37 −37 0 Budsjettmidlene er inndratt og aktiviteten 
er tilpasset nytt nivå.  

Sum −3 432 −3 432 0  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Inntektsendringer     
Effekt av oppdaterte 
gebyrer på 
Eierseksjonering 

−278 −278 0 Strukturen i gebyrforskriften for 2025 er 
endret sammenlignet med tidligere år for å 
bedre være tilpasset den faktiske 
tidsbruken i saksbehandlingen. Basert på 
foreløpig inntjening har de oppdaterte 
gebyrene hatt ønsket effekt, og det 
forventes at selvkostområdet 
Eierseksjonering vil balansere ved årsslutt. 

Sum −278 −278 0  
     
Sum tiltak 1 773 1 773 0  
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Attraktiv by med 
vekst og 
utvikling 

Bærekraftig byutvikling 
med fokus på korte 
avstander, redusert 
transport og grønt skifte 
(gitt i KPS og KPA), stille 
krav til god kvalitet og 
riktig lokalisering av nye 
tiltak, fokus på god by og 
godt byliv 

Antall regulerte 
boenheter årlig 

500 356 Antall boliger i 
reguleringsplaner 
vedtatt av bystyret pr 
mars 2025, 
Bystyremøtet for april er 
ikke før 29.04. Det blir 
derfor en 
kvartalsrapportering for 
bolig. 

 Forvaltning av 
kulturminner baseres på 
kunnskap og forståelse i 
tråd med 
kulturminnestrategi for 
Bergen 

Antall dokumentasjoner, 
veiledere og 
formidlingstiltak pr. år 

50 20 20 er antall og ikke 
beløp. Ser ut til å mangle 
noen budsjettmål i 
overføring fra Framsikt. 

Levende bydeler Områdesatsingen skal 
bidra til bærekraftig 
utvikling og gode bo- og 
nærmiljø i utvalgte 
levekårsutsatte områder 

Antall fysiske, sosiale og 
tjenesteutviklingstiltak 
som har fått tildelt 
midler 

30 14 Pr. 1. tertial 2025 har 14 
fysiske, sosiale og 
tjenesteutviklingstiltak 
fått tildelt midler: 

• 2 tiltak i 
Loddefjord 

• 3 tiltak i Olsvik 
• 6 tiltak i 

Slettebakken 
• 3 tiltak i 

Solheim 

 
  Antall medvirkningstiltak 70 26 Pr. 1. tertial 2025 har det 

blitt gjennomført 
medvirkningtiltak i 
samtlige levekårssoner 
innenfor område-
satsingen. Tiltakene 
omfatter blant annet 
flere nærmiljømøter, 
folkemøter, torgdager 
samt samarbeidsmøter 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

med andre byråds-
avdelinger og 
samordningsgrupper. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 22. Flere boliger i sentrum Bystyret ber 
byrådet vurdere muligheten for boliger i den 
sørlige delen av Lungegårdsparken, for å sikre 
anleggsbidrag til opparbeidelse av en samlet 
sjøfront, herunder bystrand1prosjektet. Boliger i 
dette området bør ikke være tung og høy 
blokkbebyggelse. 

Arealet det er pekt på i budsjettmerknaden er avsatt til 
sentrumsformål i KPA, Det må derfor gjennom en 
detaljregulering for å kunne benyttes til bolig. Byrådet 
har satt i bestilling en enkel utredning av hvilket 
utbyggingsvolum som vil være påregnelig for denne 
tomten regulert som bolig. Det krever noe bistand fra 
ressurser med planfaglig kompetanse for å svare ut 
merknaden på en tilstrekkelig faglig forsvarlig måte. 
Arbeidet pågår.  

 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedta

k 
Vedtat

t 
Totalprognos

e 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

eByggesak 
Plan- og 
bygningsetaten 

 1 320 3 286 3 375 −89 4.kv.  2025 −89 0 89 

Rapportutviklin
g offentlige 
planer 

 IA 300 93 207 4.kv.  2025 207 0 −207 

Sum       118 0 −118 
 
 



Statustekst investeringer 
 
Digital 3D-modell 
Investeringsprosjektet er avsluttet / sluttmeldt. 

eByggesak Plan- og bygningsetaten 

Saksbehandlingssystemet tilrettelegger for automatisering av arbeidsoppgaver. 
Underveis i investeringen ble det klart at det ville oppstå merkostnader som følge av 
behovet for integrasjon med flere av kommunens fagsystemer, samt 
konsulenttjenester knyttet til oppgradering av skjemaintegrasjoner, Min Side-
publisering, ny løsning for SAK Innsyn (innsynsløsningen for publikum) og integrasjon 
mellom 360 eByggesak og historiske saker. Sakssystemet ble tatt i bruk 2. mai 2022 
men er fortsatt under utvikling. eEiendom er en modul som skal sikre fullverdig støtte 
for fagområdene Oppmåling, Seksjonering og Deling, samt bedre og mer effektiv 
håndtering av innsynsforespørsler. 
Ny og forbedret versjon av PB360 er planlagt innført første halvår 2025. Ny versjon 
skal inkludere flere nye forbedringer som nye prosessorienterte arbeidsflater for sak, 
støtte for kundespesifikke sjekklister, ny flyt for innregistrering av dokumenter samt en 
ny 360° eEstate modul. Eventuelt etterarbeid av versjon 6 tas fortløpende, men arbeid 
med endelig versjon har vist å strekke seg til 2025. Ytterligere kostnader for 2025 (og 
fremover) tas over drift. 
Prosjektet ligger fordelt på både tjenesteområde 10A - Offentlige planer, 
byplanlegging og kulturminnevern, og 10B - Private planer og byggesak. Dette er på 
grunn av at prosjektet går over flere tjenester som belaster både bykassen og 
selvkostområder. Investeringsprosjektet sluttmeldes pr 1.4.2025. 

 

  

Fana brannstasjon - nybygg 
Brannstasjonen på Paradis er avviklet, og det er oppført en ny brannstasjon i Rådal i Fana bydel. Den ble 
tatt i bruk 3. kvartal 2024. Som følge av at utførende entreprenør gikk konkurs høsten 2024 gjenstår noe 
arbeid, blant annet sluttføring av rekkefølgekrav. Dette forventes gjennomført i løpet av 2. kvartal 2025. 
Underveis i prosjektet har materialkostnaden økt mer enn forutsatt, forsinkelser i prosjektet har ført til 
økte finansieringskostnader, samt rigg- og driftskostnader. I tillegg har prosjektet blitt påført kostnader i 
forbindelse med konkurs hos entreprenør. Det er derfor behov for å øke totalprognosen, og det foreslås 
at prosjektet tilføres midler for å dekke resterende antatt behov. 

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 
Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er 
det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med 
intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og 
gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og 
parker. 

I 2025 foreslås det å overføre budsjettmidler til: 

-Myrdalsveien (Utbyggingsavtaler Åsane senter) 
- Kristiansholm, koordinering plan og utbyggingsavtale. 
- Møllendal, utbyggingsavtaler. 
- Sandsliåsen, utbyggingsavtaler. 
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Mindre deler av årets budsjettmidler blir benyttet til å dekke merforbruk fra 2024 på 
prosjektene  Infrastrukturplan Laksevåg, Sandsliåsen fortau og sykkelvei og Kristiansholm 
kostnadsanslag. 

I tillegg foreslås det å overføre 2 mill. til budsjettposten Steinsvikneset friområde. Dette foreslås 
fordi  kostnadene ved realisering av friområdet blir en del større enn vedtatt i HØP 2025-2028 som følge 
av økte kostnader til opparbeidelse av parkeringsplass. Prosjektet er et viktig tiltak i tråd med vedtatte 
og pågående reguleringsplaner og vil ha betydning  for både eksisterende og fremtidige beboere i 
området. 

Det  avsettes midler i 2025 til andre viktige infrastrukturtiltak i utbyggingsområder som måtte oppstå i 
løpet av året. Det foreslås å skyve 3,5 mill. til 2027. Behovet for kommunale midler for planlegging og 
realisering av viktige infrastrukturtiltak er uforutsigbart og avhengig av private utbyggeres fremdrift. En 
del av de antatte prosjektene for 2025 har vist seg å ikke bli tilstrekkelig modne for realisering og må 
utsettes i tid. 

Rapportutvikling offentlige planer 

Investeringen gjelder ekstern bistand for rapporttilpasning og -utvikling i tilknytning til 
Plan- og bygningsetatens overgang til nytt saksbehandlingssystem, PB360.Prosjektet 
skal identifisere behovet for rapportering av styringsinformasjon fra systemet, som 
ikke er tilgjengelig uten tilpasninger og/eller bearbeiding. Denne rapporteringen vil bli 
tilrettelagt for i det nye saksbehandlingssystemet, samt BkStyring og løsninger i Power 
BI .Det er et overlapp mellom tjenesteområdene "Offentlige planer, byplanlegging og 
kulturminnevern", og “Private planer og byggesak” da styringsinformasjonen gjelder 
tjenester som ligger på begge tjenesteområdene. Sluttføring av rapporttilpasning og -
utvikling til offentlige planer knyttet mot PB360 er planlagt ferdigstilt i 
2025. Tidspunktet avhenger av igangsetting av ny versjon av PB360 og 
tilgjengeliggjøring av data for oppdatering i BkStyring. Yrrerligere kostnader tas over 
drift. Prosjektet er avhengig av både igangsetting av ny versjon av PB360 og 
tilgjengeliggjøring av data for oppdatering i BkStyring. Investeringsprosjektet 
sluttmeldes pr 1.4.2025. 

 

 
Utbyggingsavtaler Møllendal 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Møllendal benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Møllendal.  

Møllendal allmenning 
Det er opparbeidet en allmenning ved Store Lungegårdsvann. Prosjektet omfatter også et  vannanlegg, 
et nybygg, en bryggekonstruksjon, samt oppgradering av en gangvei. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk. 
Administrative arbeider i forbindelse med sluttarbeider og sluttvedtak ferdigstilles inneværende år. Års- 
og totalprognose er på plan.  

Møllendal kostnadsgrunnlag 
Prosjektet består i å utarbeide utbyggingsavtaler og kostnadsgrunnlag for gjenstående tiltak for 
gjennomføring av offentlige rekkefølgekrav «sikret krav» i Kommunedelplan for Møllendal (Store 
Lungegårdsvann søndre del) samt flere detaljreguleringsplaner. Kostnadsoverslaget benyttes som 
grunnlag for beregning av anleggsbidrag ved inngåelse av utbyggingsavtaler innenfor planområdene. I 
2025 påløper kostnader til intern prosjektledelse, og budsjett for 2025 økes for å dekke dette. 
Kostnadene foreslås dekket fra budsjettpost Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 
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Utbyggingsavtaler Søreide 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Søreide benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Søreide. Midler overføres til fond for senere anvendelse til byggeprosjekt innenfor 
områdeplanen. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning 
og parkdrift. 

Prosjektet Søreide Ervervsprosesser omhandler erverv av arealer i tråd med realisering av områdeplanen 
for Søreide sentrum. Arealer som erverves benyttes til friområder og opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur. Prosjektet finansieres i sin helhet fra avsatte utbyggingsavtalemidler for Søreide. Det har 
blitt gjennomført forhandlinger om frivillige avtaler, samt ekspropriasjon, hvor begge disse aktivitetene 
nå er avsluttet. Ervervsfasen nærmer seg ferdig, men ett skjønn er påanket, og man avventer i starten av 
2025 en avgjørelse i denne saken. I siste fase gjennomføres oppmåling, arealoverføring og tinglysning. 
Det avsettes også midler til konsulentbistand til å håndtere dette. Det forventes å ferdigstilles prosjektet 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  

Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Telenorkaien (FR1) på Søreide. Prosjektet følger opp forpliktelser 
i utbyggingsavtaler, arealet ønskes utviklet som et sambruksareal med særlig fokus på eldre barn og 
ungdom. Prosjekt er i planleggings- og idefase. Det skyves 2,8 mill. til 2027. Dette er knyttet til 
manglende internkapasitet, som har forsinket prosessen med anskaffelse av prosjekteringsgrunnlag og 
skisserapport. Prosjektets totalprognose er på plan. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og 
nærmere anslag spilles inn når prosjektutviklingen er i gang. I 2025 anskaffes miljøtekniske og 
byromsfaglige utredninger, eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt anskaffelse og 
oppstart av skisseprosjekt.  

Søreide - Dampskipkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Dampskipkaien (FR2) på Søreide. Prosjektet følger opp 
forpliktelser fra rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler og er en ønsket utvikling i området. Et av 
hovedformålene med områdeplanen er å åpne opp sjølinjen til bruk for beboere på Søreide. Friområdet 
planlegges med utbedret kai, oppholdsareal, utbedret tilkomst og grøntarealer. Prosjektet er på plan i 
forhold til rapportert fremdrift og rapportert års- og totalprognose. I 2025 anskaffes miljøtekniske og 
byromsfaglige utredninger, eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt anskaffelse og 
oppstart av skisseprosjekt.  
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10B-Private planer og byggesak 
 

Om tjenesteområdet 
 
Kommunen har ansvar for behandling av byggesaker og tilsyn med at byggearbeid med mer blir utført i 
samsvar med lover og forskrifter. I tillegg kommer saksbehandling av private reguleringsplaner, 
reguleringsendringer, delesaker og saker om kommunal forkjøpsrett, samt ansvar for 
oppmålingsforretninger, seksjonering, refusjonsberegning, oppmålingstjenester og grunnlagsnettet. 
Geodata/geografiske informasjonssystemer (GIS) omfatter drift og vedlikehold av kommunens kart- og 
geodatabaser. Føring av digitalt planregister er en viktig del av arbeidet med gjennomføring av 
kommunens digitaliseringsstrategi. Arbeidet utføres i hovedsak av Plan- og bygningsetaten, men 
tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i 
kommunen. 
 

Utvikling og utfordringer 

Private planforslag 

Plan og bygningsetaten har hatt et godt aktivitetsnivå så langt i 2025. Det kan spesielt nevnes: 

• Det er levert sju reguleringsplaner til sluttbehandling 
• Det er behandlet fem førstegangssaker, til utleggelse til offentlig ettersyn 

Tallet på veiledningsmøter og oppstartsmøter så langt i 2025 er tilsvarende som for samme periode i 
2024. Det er en noe nedadgående trend sammenlignet med 2023 og 2022. Etaten har prioritert å få 
saker lagt ut til offentlig ettersyn og levert til sluttbehandling. Innleverte detaljreguleringsplaner til 
behandling er på samme nivå som i 2024. Etaten har i 2025 tatt i bruk ny plattform for å overvåke 
pågående plansaker i prosess. 

Det er fortsatt stor aktivitet i området Mindemyren/Mindebyen hvor det pågår planlegging i 14 av 25 
delområder, samt 4 tilliggende planer. Flere av planene som har vært på offentlig ettersyn har møtt 
innsigelser knyttet til blant annet parkering og uteoppholdsareal. Det arbeides sammen med 
forslagstillerne for å løse disse innsigelsene. Mindemyren S1 og S2 legges ut til offentlig ettersyn i april i 
år. 

I områdene langs Puddefjorden, både på Laksevåg og Dokken pågår det planlegging i offentlig og privat 
regi. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken vil bli en pilot for byutviklingen og det 
pågår arbeid med planforslag her i regi av Statsbygg. Det er flere pågående planprosesser på Laksevåg, 
og Plan- og bygningsetaten jobber tett med utbyggerne her for å finne gode fellesløsninger for området. 
Arbeid med utredningsoppgaver som er felles for både offentlige og private planer pågår. 

Kart og oppmåling  

Kartløsningene, VisGI og  www.bergenskart.no, utvikles stadig med nytt innhold og funksjoner for 
saksbehandlere, næringsliv og innbyggere. Etaten har også bidratt med videreutvikling av 
beredskapsdashbord til Samvirkevakten. Etaten er i sluttfasen for arbeid med arealregnskap. Man ser på 
erfaringer fra dette prosjektet. 

http://www.bergenskart.no/
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Geodatastrategi 

I Bergen kommune er det Plan- og bygningsetaten (PBE) som har hatt de fleste geodatabrukerne, og 
som dermed har forvaltet geodatainteressene for kommunen.  Arbeid med geodata er tett knyttet til 
kommunens digitaliseringsstrategi og bidrar til å få satt forvaltningen av geodata i system, sammen med 
forvaltningen av andre type data. Dette vil legge til rette for økt innovasjon og en datadrevet forvaltning. 
Det jobbes med et prosjekt for å lage en bystyresak som grunnlag for å lage ramme for hvordan man 
skal drive med geodata og digitalisering for hele kommunen. Hvert enkelt fagområde må utarbeide 
handlingsplaner på bakgrunn av disse. 

Kartlegging 

Kartleggingen i regi av Grunnkart Bergen (GKB) av Bergen sør fra 2024 er levert, og vil bli innarbeidet i 
Plan- og bygningsetatens systemer i løpet av april. Det ble inngått en avtale for flyskanning av Bergen 
sør med 10 punkt per kvadratmeter med leveranse før jul i 2024. Når dette er fullført, er hele Bergen 
dekket med 10-punktskanning og publisert på www.hoydedata.no. Dette gir god dekning for de fleste 
bruksområder, slik at en fremover bare vil skanne tettbygde områder. Både flyfotograferingen og 
flyskanningen ble gjennomført under gode forhold. Samarbeidet med Kartverket, der de står for 
utlysning og oppfølging av avtaler fungerer bra, og vil bli videreført. Det planlegges for nye ortofoto, i 
samarbeid med Kartverket, i 2025. 

Matrikkelrettinger 

Som et ledd i kommunens arbeid med innsparinger har Plan- og bygningsetaten i 2025 sett det 
nødvendig å redusere ressursene som arbeider for å rette feil og mangler i matrikkelkartet. 

Oppmålingsforretninger  

Plan- og bygningsetatens nye sakssystem (PB360) er ikke tilpasset fagområdet for 
oppmålingsforretninger, noe som medfører ulike utfordringer og merarbeid. Ny modul i sakssystemet 
var forventet levert i løpet av høsten 2024, men er forsinket. Tilgangen på nye saker ser ut til å være 
noenlunde på samme nivå som i 2024, men er fortsatt noe ned i forhold til tidligere år.  

Seksjonerings- og delesaker 

Antall nye seksjoneringsaker, og etatens saksbehandlingstid av disse, er relativt stabilt, men det er en 
nedgang i større saker i forhold til tidligere år.  

Delesaker 

Det er tilsvarende tilgang på mottatte delesaker som i 2024. Disse er også noe av grunnlaget for 
oppmålingsforretningene. 
  

Byggesaker 

Plan- og bygningsetaten opplever hittil i år en liten økning i antall byggesøknader i forhold til tredje 
tertial i 2024. Det har vært en generell nedgang i byggeaktiviteten på nasjonalt nivå de seneste årene, og 
det har man også sett i Bergen. For bygesaksområdet reflekteres dette i form av at flere av tiltakene 

http://www.hoydedata.no/
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som er kommet til behandling har vært av mindre størrelse og kompleksitet. Det er for tidlig å si noe om 
hvorvidt størrelsen og kompleksiteten på tiltakene vil endre seg vesentlig i året som kommer, sett i 
forhold til 2024. Det er positivt å se at det hittil i 2025 har vært svært lave tall med tanke på gebyrtap 
som følge av brudd på saksbehandlingsfristene. 

I forbindelse med publisering av byggesaksarkivet i juni 2024 har Plan- og bygningsetaten opplevd en 
betraktelig økning i henvendelser fra media. 

Klage, tilsyn- og ulovlighetssaker 

Det er ikke vesentlige endringer i saksmengden utover en oppgang i portefølje og antall 
bekymringsmeldinger om mulige ulovlige tiltak.  

Målsettingen for ulovlighetsoppfølgingen slik disse er prioritert i etatens årsoppdrag er fulgt opp. Det er 
arbeidet videre med spørsmål om håndtering av villfyllinger i 2025, og bestilling vedrørende forslag til 
tiltak på dette området er svart ut. Det har også vært økt fokus på bruk av boliger/ulovlige boenheter til 
hotellignende virksomhet. Dette gjenspeiles også i innmeldte saker og følges opp utfra kapasitet og 
prioriteringer.  

Målsettingen med oppgavene for tilsyn i byggesaker er å arbeide forebyggende ut mot byggebransjen 
og de private aktørene. Det skal lønne seg å følge regelverket, og å velge seriøse aktører. Innsatsen på 
dette området er styrket, og arbeidet med dette fortsetter i 2025.    

Det er en målsetting om at klagesaker skal behandles administrativt i Plan- og bygningsetaten innen en 
frist på fire uker. Dette gjelder saker som skal til politisk behandling. For øvrige klagesaker er 
målsettingen inntil åtte ukers behandlingstid. Saksbehandlingstiden er betydelig redusert de senere 
årene, og det har vært en god måloppnåelse. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger rundt 6 
uker. 
  

Dialog og medvirkning 

Etaten vektlegger det å ha en åpen og inkluderende dialog med byens innbyggere og utbyggere, og 
gjennomfører både workshops, folkemøter og grunneiermøter for å informere om ulike pågående 
prosjekter. Hittil i 2025 er det avholdt tre arbeidsmøter med grunneiere/utviklere på Laksevåg, og det er 
gjennomført informasjonsmøte og veiledningsmøte om temaet «Enkle byggesaker».  

Etaten svarer ut et betydelig antall mediehenvendelser og innsynsforespørsler. Etatsdirektøren 
gjennomfører dialogmøter med ulike interessenter, utbyggere, innbyggere og berørte parter, deltar på 
konferanser, frokostmøter, seminarer og andre treff i byutviklingens tjeneste. 

Både Kundesenteret og Dokumentsenteret har et godt aktivitetsnivå og betjener henvendelser på 
telefon, e-post og ved fysisk fremmøte. Det er gjort noen forbedringer i innsynsløsning for publikum. I 
tillegg til saksdokumenter i private og offentlige planer, publiserer Plan- og bygningsetaten nå 
journalførte dokumenter i byggesaker fra juni 2024. Det jobbes videre med publisering av 
byggesaksarkivet, i første omgang tilbake til mai 2022. 
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Nøkkeltall for tjenesteområdet 

Indikator Første 
tertial 2023 

Første 
tertial 2024 

Første 
tertial 2025 

Antall behandlede klager på byggesaker 190 194 112 

Antall behandlede klager på plansaker 6 12 5 

Antall detaljreguleringer vedtatt 5 7 9 

Antall pålegg mv. etter tilsyn (stoppordre, pålegg om 
retting, mulkt) 109 105 85 

Antall registrerte ulovlige byggetiltak som er avstått 
fra å forfølge 20 14 9 

Antall saker med overskredet saksbehandlingstid iht. 
forskrift (alle typer saker) 71 9 3 

Antall tilsyn på mulige ulovlige byggetiltak 133 121 74 

Antall tiltak som etter pålegg er rettet eller omsøkt 148 91 71 

Antall vedtak i byggesaker (alle typer saker) 543 680 652 

Antall vedtak om dispensasjoner i 100-metersbeltet til 
sjø N/A 30 31 

Saksbehandlingstid for byggesaker – uker 9,4 7,7 7,1 

Saksbehandlingstid for detaljreguleringer. Behandling 
i politiske organ - uker 17,9 16,3 18,0 

Saksbehandlingstid for klagesaker i Plan- og 
bygningsetaten - uker N/A 6,2 5 

Saksbehandlingstid for klagesaker. Behandling i 
politiske organ (fra oversendt fagnotat til BBU til 
vedtak i UMBY, uker) 

30,7 18,8 16,1 

Saksbehandlingstid for private planer 1. gangsvedtak - 
(regnes fra dato for komplett planforslag mottatt) - 
antall uker 

11,8 8,9 10,9 

Saksbehandlingstid for private planer 2. gangs 
administrativ behandling - uker 15,4 13,2 14,1 
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Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Private planer 44 883 −32 178 12 704 12 704 0 
Bygge- og 
delesaksbehandling 

212 217 −220 556 −8 339 −8 186 −153 

Oppmålingsforretninger 9 692 −11 000 −1 308 −1 308 0 
Kart og oppmåling 37 057 −12 142 24 915 24 915 0 
Selvkostrenter - 
byggesak 

26 0 26 26 0 

Selvkostrenter - 
oppmåling 

28 0 28 28 0 

Sum 303 903 −275 876 28 027 28 180 −153 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

304 194 −275 876 28 318 28 471 −153 −0,1 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−291 0 −291 −291 0 0,0 % 

Sum 303 903 −275 876 28 027 28 180 −153 −0,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling forventer et mindre budsjettavvik på kr 0,15 mill. 

Det forventede budsjettavviket har oppstått på grunn av ulik indeksjustering for henholdsvis utgifter og 
inntekter på et tiltak som gjelder retting av et oppført boligbygg. Dette er et budsjetteknisk avvik og 
byrådet vil derfor foreslå en budsjettjustering tilsvarende det budsjettekniske avviket. 

Selvkostområdene 
Selvkostområdene Private planer, byggesak og oppmålingsforretninger ligger under dette 
tjenesteområdet og opererer innenfor selvkost. Det vil si at kommunen over en femårsperiode skal ha 
gebyrinntekter som tilsvarer kostnadene på de respektive tjenesteområdene. Eventuelle overskudd 
settes på et selvkostfond, mens eventuelle underskudd dekkes av selvkostfond fra tidligere år. Dersom 
tjenesteområdet ikke har fond, må eventuelle underskudd dekkes av bykassen. 

De siste årene har det imidlertid vært en markant nedgang i inntektene innenfor disse områdene, og 
underskuddene har ført til at selvkostfondene ble brukt opp tidligere enn forventet. Dermed har det i 
enkelte år ikke vært midler til å dekke underskuddene, noe som har påført bykassen et merforbruk. Med 
grunnlag i omfattende tidsstudier, er strukturen i gebyrforskriften for 2025 endret sammenlignet med 
tidligere år for å bedre være tilpasset den faktiske tidsbruken på saksbehandling. 
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Med utgangspunkt i den endrede gebyrstrukturen og inntjeningen pr. mars, forventes det 
budsjettbalanse for selvkostområdene ved årsslutt. 

Kart og GIS 
Den generelle kostnadsøkningen merkes her, særlig ved økning i lisens- og programutviklingskostnader 
som, blant annet pga. svekket kronekurs mot dollar, har økt betydelig mer enn konsumprisindeksen. 
Dette medfører blant annet at lisenskostnader knyttet til ArcGIS (et geografisk informasjonssystem som 
er grunnlaget for kommunens kartløsninger), og VisGI (et kommunalt kartverktøy for saksbehandlere) 
samlet har økt med nærmere kr 1,0 mill. fra 2024. Imidlertid vil kommunens andel av partnerbidraget til 
Bergenskart i 2025 være ca. kr 1,0 mill. lavere enn forventet, blant annet pga. at det ikke vil utføres 
skråfoto i 2025. De økte lisenskostnadene knyttet til ArcGis og VisGI foreslås derfor i 2025 dekket med 
det forventede mindreforbruket på Bergen kommunes andel av partnerbidraget til Bergenskart. 

 
Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  28 027 28 027 28 027 28 027 
Sum Tekniske justeringer  444 444 444 444 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 444 444 444 444 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  28 471 28 471 28 471 28 471 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økte lisenskostnader 
for Esri/Arcgis 

500 500 0 Plan- og bygningsetaten har ansvar for drift 
og utvikling av kommunens kartløsninger. 
Lisenskostnadene økte betraktelig etter at 
ny kontrakt ble inngått i 2024. Tiltaket er 
iverksatt og midlene brukt da fakturaen er 
betalt. 

Sum 500 500 0  
     
Nye tiltak     
Retting av oppført 
boligbygg 

−13 600 0 −13 600 Tiltaket er ikke iverksatt, da det er uavklart 
hva som skal skje med bygget videre.  

Bergenskart, økt 
partnerbidrag 

1 300 310 990 Bergenskart er et samarbeid mellom Bergen 
kommune, Vestland fylkeskommune, 
Statens vegvesen, Kartverket og Eviny. For 
2025 er kommunens bidrag fastsatt til kr 1,6 
mill. Kommunens bidrag for 2025 ble lavere 
enn budsjettert fordi det er besluttet at 
skråfoto ikke blir gjennomført i 2025. For 
2026 forventes det at partnerbidraget øker i 
samsvar med budsjett. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum −12 300 310 −12 610  
     
Kutt     
Kutte stillinger på Plan- 
og bygningsetaten 

−1 083 −1 083 0 Tiltaket er i arbeid og det forventes at 
tiltaket er ferdig innarbeidet ved årsslutt. 

Sum −1 083 −1 083 0  
     
Inntektsendringer     
Gebyrendringer Plan- 
og bygningsetatens 
selvkostområder 

−9 965 −9 965 0 Med grunnlag i omfattende tidsstudier, er 
strukturen i gebyrforskriften for 2025 
endret sammenlignet med tidligere år for å 
bedre være tilpasset den faktiske 
tidsbruken på saksbehandling. Med 
utgangspunkt i den endrede 
gebyrstrukturen og inntjeningen pr. mars, 
forventes det budsjettbalanse for Plan- og 
bygningsetatens selvkostområder ved 
årsslutt.  

Retting av oppført 
boligbygg 

13 600 0 13 600 Tiltaket er ikke iverksatt, da det er uavklart 
hva som skal skje med bygget videre.  

Sum 3 635 −9 965 13 600  
     
Sum tiltak −9 248 −10 238 990  
 
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Attraktiv by med 
vekst og 
utvikling 

Bærekraftig byutvikling 
med fokus på korte 
avtander, redusert 
transport og grønt skifte 
(gitt i KPS og KPA), stille 
krav til god kvalitet og 
riktig lokalisering av nye 
tiltak, fokus på god by og 
godt byliv 

Antall godkjente 
boenheter årlig 

1 200 320 Det er godkjent 320 
boenheter pr 31.3.2025. 
Av disse er 295 søknader 
fra 2024 og 25 søknader 
fra 2025. 

 

Levende bydeler Bærekraftig byutvikling 
med fokus på korte 
avstander, redusert 
transport og grønt skifte 
(gitt i KPS og KPA), stille 
krav til god kvalitet og 
riktig lokalisering av nye 
tiltak, fokus på god by og 
godt byliv 

Andel regulerte 
boenheter i 
sentrumskjerne, 
byfortettingssone og 
ytre fortettingssone 

80,0 % 52,0 % Det er tilrettelagt 29 
boliger i sentrumskjerne 
og byfortettingssone. 
Dette tilsvarer 52% av 
totalt 56 nye boliger. 

 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

I Bergen skal alle plan- 
og byggesaker behandles 
innen fastsatte frister 

Andel bygge- og 
delesaker med overholdt 
saksbehandlingstid i 
henhold til forskrift 
(gjelder sum saker med 3 
og 12 ukers frist, samt 
dispensasjonssaker) 

100,0 % 99,6 % Målet for 2025 er at 
andelen bygge- og 
delesaker med overholdt 
saksbehandlingstid er 
94% eller høyere. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

  Andel reguleringsplaner 
behandlet 1. gang med 
overholdt frist 

100,0 % 100,0 % Fristovertredelse 
medfører gebyrtap. Det 
er pr. 1. tertial 2025 ikke 
tapt gebyr som følge av 
fristovertredelse. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 12. Omorganisere klagebehandling 
Bystyret ber byrådet utrede en omorganisering av 
kommunens klagesaksbehandling innenfor plan- 
og byggesaker med sikte på at det etableres en 
egen klagesaksenhet på nivå 1 under 
byrådsavdeling for byutvikling. Målet med 
omorganiseringen er effektivisering, kortere 
saksbehandlingstid og styrket rettsikkerhet. 
Bystyret ber om at det legges frem en sak for 
bystyret i løpet av første halvår 2025. 

Saken er under behandling. 

 

Merknad 13. Befaring planprosesser Bystyret ber 
byrådet gjennomgå Plan- og bygningsetatens 
praksis knyttet til befaringer i planprosesser med 
mål om å styrke muligheten for befaring tidlig i 
planprosessen. 

Det er allerede en etablert praksis med befaring i 
plansakene på seksjonene for private planer i Plan- og 
bygningsetaten, og dette er vurdert som et nyttig ledd i 
saksbehandlingen. For å styrke praksisen foreslår Plan- 
og bygningsetaten at de oppdaterer sine prosedyrer slik 
at det kommer tydeligere frem at befaring skal 
prioriteres, særlig i oppstartsfasen. Etaten vurderer det 
som viktig at behov for befaring ikke er et absolutt krav, 
men at etaten kan ta stilling til hvorvidt det er 
fordelaktig i den konkrete saken. 

Når det gjelder befaring med forslagstiller/konsulent, 
foreslår Plan- og bygningsetaten at det tydeliggjøres at 
Seksjon for private planer kan stille på felles befaring på 
kommunens nettsider; Veileder private planforslag. 
Plan- og bygningsetaten foreslår videre å legge inn i 
prosedyrene sine at saksansvarlig kan vurdere behov for 
felles befaring. 

Plan- og bygningsetaten har ikke tatt stilling til om en 
felles befaring skal være gebyrbelagt, enten som en del 
av behandlingsgebyret eller tilsvarende et arbeidsmøte 
før førstegangsbehandling. Dette kan vurderes i 
arbeidet med gebyrforskriften 2026. 

 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag


Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedta

k 
Vedtat

t 
Totalprognos

e 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Digital 3D-
modell 

 IA 1 500 144 1 357 Ferdig 1 357 0 −1 357 

eByggesak 
Plan- og 
bygningsetaten 

 3 080 8 714 7 862 852 4.kv.  2025 852 0 −852 

Rapportutviklin
g offentlige 
planer 

 IA 300 299 1 4.kv.  2025 1 0 −1 

Sum       2 209 0 −2 209 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Digital 3D-modell 
Investeringsprosjektet er avsluttet / sluttmeldt. 

eByggesak Plan- og bygningsetaten 

Saksbehandlingssystemet tilrettelegger for automatisering av arbeidsoppgaver. 
Underveis i investeringen ble det klart at det ville oppstå merkostnader som følge av 
behovet for integrasjon med flere av kommunens fagsystemer, samt 
konsulenttjenester knyttet til oppgradering av skjemaintegrasjoner, Min Side-
publisering, ny løsning for SAK Innsyn (innsynsløsningen for publikum) og integrasjon 
mellom 360 eByggesak og historiske saker. Sakssystemet ble tatt i bruk 2. mai 2022 
men er fortsatt under utvikling. eEiendom er en modul som skal sikre fullverdig støtte 
for fagområdene Oppmåling, Seksjonering og Deling, samt bedre og mer effektiv 
håndtering av innsynsforespørsler. 
Ny og forbedret versjon av PB360 er planlagt innført første halvår 2025. Ny versjon 
skal inkludere flere nye forbedringer som nye prosessorienterte arbeidsflater for sak, 
støtte for kundespesifikke sjekklister, ny flyt for innregistrering av dokumenter samt en 
ny 360° eEstate modul. Eventuelt etterarbeid av versjon 6 tas fortløpende, men arbeid 
med endelig versjon har vist å strekke seg til 2025. Ytterligere kostnader for 2025 (og 
fremover) tas over drift. 
Prosjektet ligger fordelt på både tjenesteområde 10A - Offentlige planer, 
byplanlegging og kulturminnevern, og 10B - Private planer og byggesak. Dette er på 
grunn av at prosjektet går over flere tjenester som belaster både bykassen og 
selvkostområder. Investeringsprosjektet sluttmeldes pr 1.4.2025. 
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Rapportutvikling offentlige planer 

Investeringen gjelder ekstern bistand for rapporttilpasning og -utvikling i tilknytning til 
Plan- og bygningsetatens overgang til nytt saksbehandlingssystem, PB360.Prosjektet 
skal identifisere behovet for rapportering av styringsinformasjon fra systemet, som 
ikke er tilgjengelig uten tilpasninger og/eller bearbeiding. Denne rapporteringen vil bli 
tilrettelagt for i det nye saksbehandlingssystemet, samt BkStyring og løsninger i Power 
BI. Det er et overlapp mellom tjenesteområdene "Offentlige planer, byplanlegging og 
kulturminnevern", og “Private planer og byggesak” da styringsinformasjonen gjelder 
tjenester som ligger på begge tjenesteområdene. Sluttføring av rapporttilpasning og -
utvikling til offentlige planer knyttet mot PB360 er planlagt ferdigstilt i 
2025. Tidspunktet avhenger av igangsetting av ny versjon av PB360 og 
tilgjengeliggjøring av data for oppdatering i BkStyring. Ytterligere kostnader tas over 
drift. Prosjektet er avhengig av både igangsetting av ny versjon av PB360 og 
tilgjengeliggjøring av data for oppdatering i BkStyring. Investeringsprosjektet 
sluttmeldes pr 1.4.2025. 
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10C-Naturforvaltning og parkdrift 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter ivaretagelse av naturen og dens mangfold, samt utvikling og tilrettelegging 
av friområder og urbane landskap for rekreasjon gjennom opplevelser, aktivitet og friluftsliv. 
Tjenesteområdet omfatter også bygging, forvaltning og drift av parker og byrom – areal med stor 
rekreasjonsverdi for byens innbyggere. Universell utforming skal tilstrebes ved nybygging og 
rehabiliteringer. 

For å sikre gode offentlige, tilgjengelige areal, er det en viktig oppgave for kommunen å styre 
transformasjon av større områder. Gode løsninger skal utvikles og sørge for tilstrekkelig areal til 
allmennheten gjennom byrom som for eksempel smau, gater, parker, allmenninger og områder for lek. 
Det er sentralt å påse at innbyggerne har nærhet til tur- og friområder. 

Tjenesteområdet omfatter også oppgradering og nybygging av lekeplasser, samt årlig hovedettersyn av 
uterom på skoler, barnehager og lekeplasser. Forvaltningsansvar for byfjell, vassdrag, vilt, friluftsliv, skog 
og biologisk mangfold omfattes også av tjenesteområdet. 

Arbeidet utføres hovedsakelig av Bymiljøetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og 
samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen. 

Utvikling og utfordringer 

Parkdrift 

Bymiljøetaten har ansvar for renhold og generell drift av parker og byrom. Arbeidet med den årlige 
beplantingen av vår og sommerblomster i den grønne akse, som strekker seg fra teateret til 
Bystasjonen, er nå i gang. Alle disse blomstene setter et vakkert preg på bybildet gjennom hele 
sesongen, og det kommer mange gode tilbakemeldinger fra både innbyggere og turister. Det er mye 
tråkk og mange mennesker som daglig ferdes i parkene i sentrum, og anleggene slites naturlig nok ned. 
Det er et stort vedlikeholdsetterslep på blant annet kantstein og de lave gjerdene som omkranser bed 
og plener i Byparken og rundt Lille Lungegårdsvann. Arbeidet i den innerste bykjernen utføres i egenregi 
av medarbeidere i Bymiljøetaten. 

Daglig drift av parker og byrom, utenom den innerste bykjernen, ivaretas gjennom driftskontraktene. 
Imidlertid slites anleggene naturlig ned over tid. Bymiljøetaten tilstreber å sette av budsjettmidler til å 
iverksette tiltak for å motvirke dette. Vedlikeholdsetterslepet er generelt, men omfatter spesielt mange 
små byrom og gatetun i Bergenhus bydel. En rekke av disse mindre anleggene er etablert med 
fonteneanlegg som forsynes med drikkevann. Å benytte drikkevann i disse anleggene er ikke lenger 
ønskelig. Ombygging av anleggene til resirkuleringsanlegg er kostbart og kan ikke løses innenfor 
driftsrammen. Mange av disse fonteneanleggene, som også har lekkasjer i basseng mm, er nå tatt ut av 
drift. I tillegg til at disse mindre fontenene ikke er i funksjon, er den sentrale Ole Bull- fontenen ikke i 
drift på grunn av lekkasjer og foreldet og defekt teknisk anlegg. Det foreligger planer for utbedring av 
Ole Bull-fontenen og det er ønskelig å utbedre denne i forbindelse med oppgradering av den grønne 
akse. 
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Økning av rusrelatert aktivitet spesielt i områdene rundt Festplassen, Brygghagen og Markenparken 

Etter rydding i området rundt Korskirken, opplever kommunen nå et stadig økende problem knyttet til 
rusrelatert aktivitet flere steder i sentrum. Det gjelder spesielt Kodeparken, samt Bryggehagen og 
Markenparken. Det er opprettet kontakt med politiet som patruljerer her ofte, men dessverre har det 
ikke hatt ønsket virkning. Det lukter sterkt av ulovlige stoffer når en går gjennom parken, spesielt ved 
Festplassen. Det er et økende behov for renhold og benker, blomsterurner og andre parkelementer må 
stadig repareres og replantes. 

Tiltak mot rotter i Byparken og nærliggende områder 

Etter vellykkede tiltak i 2023 opplevde Bymiljøetaten en vesentlig økning i rottebestanden mot slutten 
av 2024. For å håndtere denne utviklingen ble det i januar 2025 iverksatt omfattende tiltak for å 
redusere rottebestanden i Byparken, rundt Teateret og andre nærliggende områder. Tiltaket er planlagt 
å pågå ut april for å sikre best mulig effekt. 

Bymiljøetaten arbeider kontinuerlig med renhold, kosting og bossplukking for å begrense 
rotteproblematikken. Likevel er tilførsel av mat i parker og byrom en vedvarende utfordring som bidrar 
til at bestanden holdes oppe. 

For å oppnå varige resultater er det behov for en helhetlig innsats, inkludert målrettede tiltak mot 
forsøpling og økt bevissthet blant innbyggerne om konsekvensene av å legge ut mat i offentlige rom. 

Forskrift om forbud mot mating av vilt i Bergen kommune – innbyggerforslag 

Bystyret har på bakgrunn av et innbyggerforslag vedtatt (sak 106/24) at det skal «etableres faste 
begrensede fôringsplasser for fugler i bymiljøet, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner som 
BirdLife.» Implisitt går bestillingen ut på å etablere sone for mating av fugler innenfor et område hvor 
mating av vilt er forbudt i dag. For å etablere en slik sone må forskriften som forbyr mating av vilt i dette 
området endres. Bymiljøetaten har foreslått å åpne for at det er tillatt med begrenset mating av fugl på 
et avmerket område på Festplassen ved Lille Lungegårdsvann. 

Ras ved turvei i Arna 

I mars gikk det et jord- og steinras ved Rambergsveien i Arna. Geolog er engasjert, og den første 
oppryddingen etter raset er gjennomført. Det vil i det videre bli flere runder med geolog og fjellsikring 
før dette arbeidet er avsluttet. De nødvendige tiltakene vil bli gjennomført innenfor den økonomiske 
rammen, men denne uforutsette hendelsen vil spise en betydelig del av budsjettet øremerket bydelen. 

Drift av Siljustøl 

Siljustøl er komponisthjemmet til Harald Sæverud og består blant annet av museum og et opparbeidet 
parkanlegg med flotte kvaliteter. I skogsområdet er det anlagt 4-5 km gruslagte turstier. Det er små 
bruer og murer, benker og skilt langs turstien. På eiendommen er det anlagt en kunstig dam og anlegget 
omfatter også et areal med plen og frukthage. Fra hovedbygningen og ut til hovedveien, er det anlagt 
bilvei med dekke av grus, betongkanter og veibelysning. Ved innkjørselen er det etablert en 
parkeringsplass for besøkende. Kommunen vil ta uteområdene ved Siljustøl inn i sin drift straks det er 
inngått avtale med Kode. 
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Offentlige toaletter  

Kommunen etablerte i 2019 publikumstoaletter i skur 8 og 11 på Bryggen og Bymiljøetaten har hatt 
driftsansvar for disse. Skur 11 har vært stengt siste året grunnet utfordringer med hærverk og tilgrising. 
Tilbudet i skur 8 har vært åpent hver dag i første kvartal.  

Bymiljøetaten har vært i dialog med Etat for bygg og eiendom angående overtakelse driftsansvaret for 
flere publikumstoaletter fra neste kvartal, med tilhørende budsjettjusteringer for driftskonsekvenser. 

Natur- og miljøforvaltning 

Friluftslivsforvaltning inkludert byfjellsforvaltning 

Innenfor friluftslivsforvaltningen har Bymiljøetaten i samarbeid med Plan- og bygningsetaten jobbet 
videre med å lage en veileder for dugnadsarbeid på kommunal grunn. Veilederen ble så godt som 
fullført første tertial 2025, og vil bli publisert i april og før hovedsesongen for dugnadsarbeid. 

Det har også blitt arbeidet med det forberedende arbeidet for tilrettelegging av enkel rundløype i Olsvik, 
ved Grøntua. Tilretteleggingen innebærer skilting og merking, og noen tiltak for å lette ferdselen i 
vanskelige parti.  

Et ytterligere arbeid innenfor friluftsliv og arealforvaltning har vært gjennomgang og oppfølging av bål- 
og grillplasser på areal Bymiljøetaten har ansvar for. Arbeidet har vært gjort sammen med Bergen 
Brannvesen. Som et ledd i dette er det utarbeidet prosedyrer for tettere oppfølging av bål- og 
grillplassene, og utført risikovurdering av bålplassene før hovedsesongen starter.  

Disse oppgavene kommer i tillegg til tett oppfølging med Bergens Skog- og Træplantningsselskap om 
oppgaver og prioriteringer for byfjellsforvaltningen i 2025.  

Viltforvaltning 

Hendelser knyttet til skadet vilt i trafikken er fortsatt høyt, og det har vært en økning i hendelser knyttet 
til syk/skadet hjort, og hjort i bebyggelse. Slike hendelser er særlig kostnadskrevende å følge opp. 

Utgiftene til viltkontakter fortsetter å øke som følge av dette. Dette reduserer viltfondet, og fortsetter 
utviklingen, vil det på sikt bli behov for tilførsel av midler til lovpålagt oppfølging. Bymiljøetaten har i 
første tertial startet forberedende arbeid for å rekruttere flere viltkontakter til disse oppgavene.  

Samarbeid med frivillige aktører  

Bymiljøetaten har også mer og mindre formaliserte samarbeid med en rekke frivillige aktører, fra 
dugnadsgjengen ved Myrdalsvatnet som jobber på kommunal grunn, til Dalaelvens venner som arbeider 
for bedre forhold langs den bynære elven som snor seg gjennom sentrale deler av Åsane.  

Utleie på offentlig grunn 

Samlet budsjett for utleie av byrom er ca. 1,6 millioner kroner. Saksmengden er stor, men det er relativt 
få arrangement som gir leieinntekter. For noen arrangement er det gitt betydelig rabatt de siste årene, 
og videreføres denne praksisen, kan det medføre at inntektskravet kan bli krevende å oppnå. 
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Fløysletten 

Bymiljøetaten har i 1.tertial sett på mulighetene for å etablere en permanent amfiscene på Fløysletten. 
Bymiljøetaten har lagt rammene for arbeidet, mens Fløibanen AS har påtatt seg ansvaret for å utarbeide 
et konsept innenfor disse rammene. Dette samarbeidet har fungert godt, og neste fase vil bli å få en 
politisk beslutning på om det er ønskelig å fortsette arbeidet i tråd med et omforent konsept. 

Reklame i offentlig rom 

Bymiljøetaten har startet arbeidet med grunnlaget for en prinsippsak om reklame i offentlig rom. 
Bestillingen henger tett sammen med utredning av ny bysykkelordning, samt nødvendige endringer i 
forskriften som regulerer utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Det jobbes derfor parallelt 
med disse oppdragene, med hovedvekt på prinsippsaken i 1. tertial. I tillegg til egeninnsats for å løse de 
parallelle oppgavene, er det også hentet inn ekstern bistand for gjennomgang av mulige avtalemodeller 
for reklame i offentlige rom. Det er også gjennomført markedsdialog med de to aktuelle 
reklameaktørene. 

Forvaltning av byrom, parker og bytrær 

Frisbeegolf er en sport og fritidsaktivitet som blir stadig mer populær. Byromsforvaltningen i 
Bymiljøetaten har i 1. tertial jobbet med hvordan det kan tilrettelegges for frisbeegolf i offentlige 
parkområder, og likevel ivareta grøntarealer og andre brukere av parken. I Lynghaugparken arbeides det 
med en avtale for slik bruk, i samarbeid med frisbeegolfklubben Stormkast. 

Byromsforvaltningen har også samarbeidet med GC Rieber om opprustingen av et parkanlegg ved gamle 
Nygårdsbro. Via dett samarbeidet har man landet løsninger som fungerer godt både for GC Rieber og 
Bergen kommune, og førstnevnte er nå i siste fase av selve opprustningsarbeidet. Bymiljøetaten 
arbeider også inn mot GC Rieber i deres arbeid med å etablere en gangbro på Marineholmen 
(“Marinebroen”). Gangbroen kan bli et lokalt landemerke og en viktig gangforbindelse, samt bidra til 
enda mer byliv langs sjøfronten. 

Bymiljøetaten har i 1. tertial også hatt et godt samarbeid med BOB om overtakelse av den offentlige 
promenaden langs Damsgårdssundet. Det har vært viktig å sikre offentlig eierskap for å sikre allmenn 
tilgjengelighet til sjøfronten, samtidig som kommunen er i en krevende økonomisk situasjon med tanke 
på driftsmidler. Det er inngått en avtale hvor BOB drifter anlegget i 5 år, før kommunen overtar i 2029. 
  

Nøkkeltall for tjenesteområdet 

Indikator Første tertial 
2023 

Første tertial 
2024 

Første tertial 
2025 

Antall erverv av areal regulert til 
grøntstruktur/LNF 0 0 0 

Antall grønne anlegg med 1. prioritet 
mht drift 41 41 41 
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Antall grønne anlegg med 2. prioritet 
mht drift 469 475 478 

Antall grønne anlegg med 
nedprioritert drift 81 81 81 

Antall grønne anlegg ute av drift 409 409 409 

Nyanlegg. Beløp investert (i mill. 
kroner) 18,5 12,5 2,0 

 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Grøntfaglig planlegging 15 154 −617 14 537 14 537 0 
Kommunale skoger 418 −161 257 257 0 
Landbruk 12 291 −2 436 9 855 9 855 0 
Offentlige toaletter 4 629 −1 104 3 525 3 525 0 
Grønn prosjektering 41 673 −143 41 530 41 530 0 
Parkdrift 103 837 −13 273 90 564 90 564 0 
Fiske, fangst og viltstell 623 −416 208 208 0 
Naturforvaltning 34 166 −3 175 30 991 30 991 0 
Sum 212 790 −21 324 191 466 191 466 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

1 878 −765 1 112 1 112 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

199 021 −18 124 180 898 180 898 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

12 484 −2 435 10 050 10 050 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−593 0 −593 −593 0 0,0 % 

Sum 212 790 −21 324 191 466 191 466 0 0,0 % 
 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  191 466 188 811 188 511 188 511 
Sum Tekniske justeringer  592 592 592 592 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −488 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 104 592 592 592 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  191 570 189 404 189 104 189 104 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 314 av 459 

 
Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 
Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Drift av nye parkanlegg 
overtatt fra eksterne 

1 840 1 840 0 Bymiljøetaten overtar flere parkanlegg og 
allmenninger som følge av rekkefølgekrav i 
områdeplaner. Anleggene overføres 
vederlagsfritt til kommunen etter 
ferdigstillelse. Det er kommunen som skal 
stå for drift og vedlikehold av anleggene. 
Det er hovedsakelig tre kategorier 
utbyggere som overleverer veianlegg til 
Bymiljøetaten; Bybanen utbygging, store 
parkanlegg og allmenninger Private 
utbyggere, uterom knyttet til større bolig- 
eller næringsprosjekter Etat for utbygging, 
uterom knyttet til idrettsplasser, skoler og 
sykehjem Driften av nye parkanlegg overtatt 
fra eksterne er innarbeidet i Bymiljøetatens 
budsjettrammer og inngår i etatens 
driftskontrakter. 

Den grønne akse - 
driftskonsekvens 

−70 −70 0 Driftskonsekvensen av den grønne akse er 
redusert med kr 70 000. Dette gjelder 
driftsutgifter for rådhuskvartalet midlertidig 
torg som ble avviklet i 2024. 

Sum 1 770 1 770 0  
     
Nye tiltak     
IT system for bruk av 
offentlig areal - 
driftskonsekvens 

−250 −250 0 Tiltaket er i sluttfase og lisenskostnader 
påløper. Midlene blir benyttet. Tiltaket 
innebærer en reduksjon av kostnader på 
tjenesteområde 10C - Naturforvaltning og 
parkdrift. 

Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

200 200 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Deltakelse 
graveklubbprosjekter - 
driftskonsekvenser 

100 100 0 Driftskonsekvenser for 
graveklubbprosjektet Nedre Nygård som 
skal dekke utgifter til drift knyttet til nye 
plantekasser og bytrær, nytt sykkelfelt samt 
bruk av naturstein i gatene. Tiltaket er 
innarbeidet i Bymiljøetatens 
budsjettrammer og inngår i etatens 
driftskontrakter. 

Fanatorget - 
driftskonsekvens 

130 130 0 Fanatorget ble ferdigstilt i 2022. 
Driftsutgiftene øker i 2025 på grunn av at 
garantitiden til entreprenør går ut etter 3 år 
og da økes årlige driftskostnader for 
utomhusanlegg. Utgifter gjelder vedlikehold 
av belysning, overflater og lekeapparater. 
De økte utgiftene er innarbeidet i 
Bymiljøetatens budsjettrammer og inngår i 
etatens driftskontrakter. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Løvstien etappe 4 - 
delstrekning 2 - 
driftskonsekvens 

400 400 0 Løvstien etappe 4 - delstrekning 2 ble 
igangsatt i 2024. Driftskostnadene gjelder 
vedlikehold av grusveier, krattrydding, 
grøfterensk, overvannsanlegg, gjerder, 
brokonstruksjon, tømming av søppel, 
vintervedlikehold, nettleie og strømforbruk. 

Stordyrveterinærer 600 600 0 Lønnsmidler innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Fløysletten 500 500 0 Midlene til Fløysletten er planlagt benyttet i 

tråd med bystyrevedtaket. 
Barnas byrom - 
driftskonsekvens 

445 445 0 Driftsutgifter vedrørende Løvstakklien 
lekeplass, Lien lekeplass og Damsgård 
lekeplass, Sangotna uteareal og Brønndalen 
Olsvikskjenet. Dette er bl.a utgifter til 
belysning, vedlikehold av overflater og 
lekeapparater. Tiltaket er innarbeidet i 
Bymiljøetatens budsjettrammer og inngår i 
etatens driftskontrakter. 

Sum 2 125 2 125 0  
     
Nye engangstiltak     
Bergen Elveforum 100 100 0 Tilskuddet til Bergen Elveforum blir utbetalt 

i tråd med budsjettavtalen.  
Bergen Skog- og 
træplantingsselskap, 
utbedring av 
Fløysvingene 

2 000 2 000 0 Midler til utbedring av Fløysvingene blir 
utbetalt når Bergen Skog og 
træplantingsselskap har levert plan over 
utførelse og planen er godkjent. 

Sum 2 100 2 100 0  
     
Kutt     
Redusert tilbud av 
offentlige toalett 

−600 −600 0 Antall offentlig tilgjengelige toalett i 
sentrum er redusert. 

Kutt i vakant stilling 
Plan og 
utviklingsavdelingen 

−900 −900 0 Tiltaket er innarbeidet i Bymiljøetatens 
budsjett og stillingen som rådgiver i Plan- og 
utviklingsavdelingen er ikke besatt. 

Reduksjon i bruk av 
konsulenttjenester 

−200 −200 0 Tiltaket er innarbeidet i budsjettrammen og 
aktiviteten er redusert tilsvarende. 

Reduksjon av 
sommerblomster i 
Bergen sentrum og 
Nesttun 

0 0 0  

Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−601 −601 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Kutt av støtte til utlån 
av kanoer 
v/Skomakerdiket 

−80 −80 0 Støtten til utlån av kanoer v/Skomakerdiket 
er kuttet. 

Kutt i vakant stilling 
Anleggsgartner 

−700 −700 0 Tiltaket er innarbeidet i Bymiljøetatens 
budsjett og stillingen som anleggsgartner er 
ikke besatt. 

Kutt i vakant stilling 
Skog- og arealforvalter 

−900 −900 0 Tiltaket er innarbeidet i Bymiljøetatens 
budsjett og stillingen som Skog- og 
arealforvalter er ikke besatt. 

Reduserte tilskudd 
Byutvikling 

−238 −238 0 Tiltaket er innarbeidet i budsjettrammen og 
aktiviteten er redusert tilsvarende. 

Sum −4 219 −4 219 0  
     
Sum tiltak 1 776 1 776 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Attraktiv by med 
vekst og 
utvikling 

I Bergen skal nye anlegg 
har høy kvalitet for varig 
verdi og appellere til 
flere generasjoner 

Antall ferdigstilte 
bylivsprosjekt pr. år 

2 0 Fremdrift på plan. 
Forventer to ferdigstilte 
prosjekter før 
sommeren. 

Levende bydeler Mye brukte turområder 
skal være tilrettelagt på 
en bruker- og 
naturvennlig måte 

Antall meter 
nyetablering eller 
vedlikehold av klopper 

250 0 Ikke vært sesong for 
kloppelegging eller 
vedlikehold i 1. tertial. 
Det er planlagt noen 
mindre kloppeprosjekter 
senere i år, men risiko 
for at målet ikke vil bli 
nådd i 2025.  

 Større parker, 
friområder og mye 
brukte deler av 
byfjellene skal ha 
infotavler der det er 
hensiktsmessig 

Antall nye eller 
oppdaterte infotavler pr. 
år 

2 0 Pr nå planlegges det 
med 1 infotavle i 2025, i 
Arna bydelspark. 
Kapasitet/økonomi 
avgjør om det er mulig å 
få på plass ytterligere en 
infotavle i år. 

 Alle bydeler skal ha 
tilbud om områder der 
hunder kan bevege seg 
uten å være i bånd 

Antall hundeluftegårder i 
Bergen (totalt) 

4 4 Det er mål om å ha en 
hundeluftegård i hver 
bydel. Bymiljøetaten har 
etablert fire 
hundeluftegårder. To av 
de ligger i samme bydel/ 
Årstad. Det gis innspill på 
2 hundeluftegårder i 
årets HØP-prosess og 
etaten forventer en 
eventuell etablering i 
løpet av 2026. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 14. Renhold i tilstøtende områder til 
Vågsbunnen Det er i budsjettet satt av 0,5 MNOK 
til renhold i tilstøtende områder til Vågsbunnen. 
Bystyret ber byrådet sørge for styrket renhold i 
området, som inkluderer Christie Krybbe, Lille 
Øvregaten og andre relevante områder.  

Bymiljøetaten har fortsatt med forsterket renhold i 
Vågsbunnen og Lille Øvregate og har derfor behov for 
disse midlene. Ettersom miljøet fra Vågsbunnen har 
flyttet seg rundt i byen, er det oppstått et behov for 
forsterket renhold flere steder, noe som har medført 
økte kostnader. 

 
Merknad 15. Miljøkartlegging skogsbilveier 
Fanafjellet På bakgrunn av de mange sakene 
knyttet til ulovlig bygging av skogsbilveier, er det 
behov for at Bergen kommune får oversikt over 
skadene på natur og miljø. En kartlegging er 
nødvendig for å vurdere de langsiktige 
konsekvensene og legge grunnlaget for 
opprydding.  Kartleggingen bør i første omgang 
konsentreres rundt veiene på Fanafjellet, og bør 

Miljøkartlegging bør omfatte både 
vannmiljøundersøkelser og kartlegging av 
naturmangfold. Kostnaden ved dette forventes å være 
opp mot kr. 1 mill. Gjennomføring av miljøkartleggingen 
bør gjennomføres på vår/forsommer. Byrådet vil 
vurdere tiltaket i arbeidet med handlings- og 
økonomiplan 2026-2029. 
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Oppdrag Beskrivelse status 
dekke elementer som analyser av vannkvalitet 
mm. 
Merknad 19. Lyssetting av Fløysvingene Bystyret 
ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett 
komme tilbake til bystyret med en sak om 
hvordan lyssetting av Fløysvingene kan igangsettes 
og realiseres i 2025. Bystyret ber byrådet se saken 
i sammenheng med den planlagte opprustingen av 
Fløysvingene. 

Saken er behandlet av byrådet og legges frem for 
bystyret i juni. 

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedtat

t 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Badebyen 
Bergen  

 IA 4 000 4 000 0 4.kv.  2027 1 134 1 450 316 

Barnas byrom  - - - - Løpende 17 023 12 560 −4 463 
Bystrand 
Lungegårdsparke
n 

BY 
117/25 

270 000 278 97
9 

278 979 0 3.kv.  2025 52 076 9 076 −43 000 

Den grønne akse  - - - - Løpende 4 607 7 455 2 847 
Digitalisering 
samferdsel 

 - - - - Løpende 104 0 −104 

Fontener i 
sentrum 

 - - - - Løpende 5 154 5 154 0 

Fredens bolig BR 
1119/19 

13 100 30 438 30 438 0  384 384 0 

Friluftstiltak  - - - - Løpende 2 070 2 070 0 
Gateopprustning 
Torgallmenninge
n og gater rundt 

 IA 5 500 5 193 307 Ferdig 307 0 −307 

Gjeddevann 
friluftsområde  

 IA 4 149 4 149 0 4.kv.  2025 2 500 2 500 0 

Grønneviken - 
byboliger og 
delekultur - 
Prosjektutvikling 

 IA 12 847 12 847 0 4.kv.  2025 5 631 5 631 0 

Haukåsvassdrage
t - 
Overvannstiltak 
Bergen Travpark 

BR 
1048/23 

14 500 15 900 16 200 −300 Ferdig 184 484 300 

Infrastrukturtilta
k i 
utbyggingsområd
er 

 - - - - Løpende −65 0 65 

Innløsning og 
erverv friarealer 

 - - - - Løpende 204 204 0 

IT system for 
bruk av offentlig 
areal 

 4 500 12 368 12 734 −366 2.kv.  2025 689 1 055 366 

Klimatilpasning, 
tiltak 

 - - - - Løpende 1 376 0 −1 376 

Kollevågen 
etterdrift 
avf.deponi 

KFIN71/1
6 

IA 486 486 0  0 0 0 

Lyssetting av 
Fløysvingene 

 IA 0 3 900 −3 90
0 

 0 500 500 

Løvstien etappe 
4 - delstrekning 2 

BY 
119/20 

50 000 107 49
9 

107 499 0  710 710 0 

Mindemyren 
fase 1 -  
planlegging og 
gjennomføring 

BY 
295/19 

116 200 112 07
4 

112 074 0  3 022 3 022 0 

Mindemyren 
kommunal andel 

 - - - - Løpende 7 762 7 705 −57 

Mindetorget  IA 253 11
2 

253 112 0 2.kv.  2028 4 662 7 956 3 294 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedtat

t 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Møllendalselven 
elve- og 
strandpark 

BY 89/25 135 800 185 18
4 

185 184 0 4.kv.  2027 3 523 10 179 6 656 

Nesttun elvepark  IA 39 500 39 500 0  −473 0 473 
Ny 
strømforsyning 
Festplassen 

UFKN 
67/20 

20 000 21 867 22 019 −151 Ferdig −151 0 151 

Nygårdsparken 
nedre del 

BY 
362/20 

67 000 90 779 90 298 481 1.kv. 2025 17 823 17 341 −481 

Parker 
rehabilitering 

 - - - - Løpende −792 1 768 2 561 

Rehabilitering 
gatetrær og 
vegetasjon 

 - - - - Løpende 1 937 1 937 0 

Sentrumslekepla
ss - første 
utbyggingstrinn 

UFKN 
35/22 

20 400 28 690 28 690 0 Ferdig 1 577 1 577 0 

Steinsvikneset  IA 6 913 8 913 −2 00
0 

4.kv.  2026 923 2 923 2 000 

Storavatnet 
park- og 
friluftsområde 

 IA 94 035 94 035 0 4.kv.  2028 2 675 200 −2 475 

Torgboder pilot  IA 3 000 2 405 595 4.kv.  2025 605 10 −595 
Turveinett/ 
friluftstiltak inkl. 
Byfjellene 

 - - - - Løpende 9 795 7 941 −1 854 

Utbyggingsavtale
r Møllendal 

 - - - - Løpende 229 229 0 

Utbyggingsavtale
r Paradis 

 - - - - Løpende 344 344 0 

Utbyggingsavtale
r Søreide 

 - - - - Løpende 4 323 1 500 −2 822 

Utbyggingsavtale
r Wergeland 

 - - - - Løpende 2 000 200 −1 800 

Utvikling av 
Torget/Bryggen – 
prosjektering 

 IA 20 669 20 274 395 Ferdig 1 026 631 −395 

Vågstrappen - 
prosjektutvikling 

 IA 300 200 100  100 0 −100 

Wergeland – 
Grunnerverv og 
forberedende 
arbeider 

 IA 1 889 2 193 −304 4.kv.  2026 −304 0 304 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −78 34 112 

Sum       154 616 114 732 −39 884 
 



Statustekst investeringer 
 
 
Badebyen Bergen  
Flere av badeplassene langs den sentrale sjøfronten har behov for fysiske opprustinger for at de skal 
være trygge og brukervennlige. Det blir gjennomført konkrete tiltak som f.eks. montering av 
livredningsposter og oppgradering av badestiger, med den hensikt å gjøre sjøen mer tilgjengelig for 
rekreasjon og friluftsliv. Prosjektet startet opp i 2024, og gjennomgang av den foreliggende tiltakslisten 
er godt i gang. Mindre tiltak på åtte badeplasser er ferdigstilt, deriblant Måseskjæret i Sandviken og 
Wolffs gate på Møhlenpris. Før sommeren 2025 planlegges det å ferdigstille mindre tiltak på ytterligere 
to badeplasser og rehabilitering av badebryggen ved Georgenes Verft. Høsten 2025 planlegges det 
oppstart på arbeidet med å utrede lokasjon for badebinge-pilot. Som følge av forsert fremdrift foreslås 
det å skyve midler fra 2027 til 2025. 

Barnas byrom 
Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av nye uterom 
for barn og unge. Oppgraderingene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og 
har tilhørende ulik fremdrift og budsjett. 

I 2025 består budsjettposten i hovedsak av Brønndalen friområde. I tillegg gjennomføres utbedringer og 
myndighetsavklaringer på henholdsvis Løvstakklien lekeplass og Sandgotna uterom. Brønndalen 
friområde åpner for publikumsbruk i 2025. Klatreløypene i skogen er ferdig, og denne delen av 
prosjektet er åpen for publikumsbruk. Klatreløypene er flere meter over bakken og består av trehytter, 
klatrenett, balanseliner og en zipline. Hele området skal være klart til bruk til sommeren. 

Nye større satsinger er skjøvet ut i tid som følge av manglende internkapasitet, og det foreslås dermed å 
skyve 3,8 mill til 2028.  Det foreslås også å overføre 0,7 mill til Rådhuskvartalet midlertidig torg (Kim 
Frieles plass) under budsjettposten "Den grønne akse". 

Bystrand Lungegårdsparken 
Investeringen er delt i to faser. Fase 1 har et gjennomføringvedtak på 120 mill. jf bystyresak 159/18 og 
fase 2 har et gjennomføringsvedtak på 150 mill. jf bystyresak BY 117/25. 

Fase 1 omfatter blant annet et ferdigstilt for-, og detaljprosjekt for hele tiltaket, inkl. tilpasninger og 
endringer av prosjektgrunnlaget, slik det var forutsatt i vedtatt budsjett 2024-2027. Prosjektet består 
også av usikkerhetsanalyse, anleggsbidrag overfor Bybanen Utbygging AS, og etablering av fylling. 
Arbeider som omfatter fase 1 ferdigstilles, og prosjektet avsluttes i løpet av 2025. Videre satsing 
videreføres i prosjektet Bystrand Lungegårdsparken fase 2. 

Fase 2 består av omprosjektering og opparbeidelse av hele strand- og parkarealet.  Årets prognose er 
tilpasset forventet aktivitet. Kontrakter kan først inngås etter at gjennomføringsvedtak er vedtatt. 
Gjennomføringsvedtak ble vedtatt av bystyret 29.04.2025. Det foreslås å skyve 18 mill. til 2026 og 25 
mill. til 2027 i tråd med forventet fremdrift. Ambisjonen er at hele, eller deler av anlegget er ferdig til 
sommeren 2027. Dette avhenger imidlertid av mange forutsetninger, som f.eks. anskaffelsesprosess og 
samspill med entreprenør.  En mer kvalifisert periodisering av kostnadene vil først kunne skje etter at 
kontrakt er inngått.  

Deltakelse i Graveklubbprosjekter 
Det gjennomføres gatefornyelse på deler av Nedre Nygård i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter deler av Nygårdsgaten, Jonas Reins gate, Hans Tanks gate, Daniel Hansens 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/260552
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gate og Lyder Sagens gate. Byggherreansvaret i prosjektet ligger hos BIR AS. Prosjektet er i anleggsfase 
og er noe forsinket i henhold til rapportert sluttfrist. Store deler av prosjektområdet er blitt ferdigstilt. 
For Bymiljøetaten gjenstår i hovedsak arbeider knyttet til gatetunet i Jonas Reins gate. I prognosen fra 
BIR antas det at Bymiljøetaten sin andel av prosjektet blir mer kostbar enn forutsatt. Det er dialog om 
sluttfakturaens størrelse, og et mulig merforbruk forventes avklart til 2. tertial. Det er dermed 
usikkerhet rundt prosjektets totalprognose. Prosjektet ferdigstilles i 2025. 
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Den grønne akse 
Den grønne akse er en programpakke for prosjekter innenfor området som strekker seg fra teateret til 
biblioteket, og fra Ole Bulls plass til og med Torgallmenningen. I dette inngår tiltak som belysning og 
fornyelse av strømforsyning, tiltak for universell utforming, dekkefornying m.m. For prosjektene under 
budsjettposten er det en samlet årsprognose på 3 mill. over budsjett. Det foreslås å dekke dette ved å 
skyve midler fra 2028 til 2025.  

Kim Frieles plass (Rådhuskvartalet midlertidig torg) Det er etablert en midlertidig møblering av 
Rådhustorget (nå Kim Frieles plass). Den tidligere parkeringsplassen er opparbeidet med enkle 
byromskvaliteter i påvente av en permanent oppgradering av hele Rådhuskvartalet, samt avklaringer om 
bruk som riggarealer til etablering av bybane mot Åsane. Området ble tatt i bruk 2022, men prosjektet 
ble utvidet til også å inkludere gatekunst i 2023. I 2025 foreslås det å videreføre prosjektet med 0,7 mill. 
fra  budsjettposten Barnas Byrom.  

Tiltak for universell utforming Prosjektet har som mål å utvikle helhetlige og sammenhengende tiltak for 
universell utforming av parkene og byrommene i området, blant annet etablering av varselfelt ved 
overgangsfelt, oppgradering av lyspullerter og etablering av universelt utformede benker. I 2025 har 
man startet prosjektering av tiltak fra det tidligere utviklede skisseprosjektet. Dette vil gi grunnlag for 
prioritering av tiltak i fremtiden. I tillegg gjennomføres et utvalg mindre tiltak som ikke trenger 
byggesøknad, og som er uten konsekvenser for andre prosjekter. Igangsetting av disse tiltakene gjør at 
ca. 3 mill. skyves  fra 2028. Det jobbes aktivt med kunnskapsdeling om universell utforming av parker, 
gater og byrom til relevante aktører i både det offentlige og det private.  

Den grønne akse - konseptutvikling Det var behov for å samle og utarbeide et overordnet og helhetlig 
kunnskapsgrunnlag for noen av tiltakene i Den grønne akse. Formålet var å styrke fundamentet for gode 
vurderinger og løsningsforslag. Kunnskapsgrunnlaget ble ferdigstilt i september 2023, og evalueres 
løpende etter hvert som tiltak og delprosjekter gjennomføres. I 2024 ble det arbeidet med formidling av 
funn fra kunnskapsgrunnlaget til relevante aktører, og prosjektet ble ferdigstilt.  I 2025 påløper 
administrative kostnader i forbindelse med avslutning av prosjektet. Prosjektets totalprognose er 
redusert med 0,4 mill  grunnet forenklinger i prosjektet og usikkerhetsreserver som ikke ble benyttet. 
Ubenyttede midler trekkes inn til Bykassen. 

Rehabilitering av strømuttak i byrom 
Prosjektet hadde som formål å rehabilitere eksisterende uttakskummer som blir benyttet til utleie av 
offentlige torg. Av større tiltak nevnes arbeid i Vågsallmenningen, Lyraneset, Laksevåg park og 
Nøstetorget. Prosjektet endte med et total mindreforbruk på 0,5 mill. Avviket ble oppbudsjettert til 
2025 og trekkes  nå inn til Bykassen. Dette skyldes blant annet at arbeid ved Tårnplassen utsettes 
grunnet byggeprosjektet til Statsbygg ved Tinghuset. Nøstegaten ble utført gjennom mer 
kostnadseffektive løsninger, blant annet ble det benyttet skap som allerede var plassert for å dekke 
behov for sykkelparkering. Forventet arbeid ved Regnbueplassen var ikke aktuelt å gjennomføre på 
grunn av høy kompleksitet. 

Digitalisering samferdsel 
Budsjettposten Digitalisering Samferdsel omfatter prosjektene Asset Management, Bydata, Fagsystemer 
parkering og Sensor HC-plasser.  

Asset Management, som skal levere et fagsystem inkludert register for objekter som etaten har ansvar 
for. Dette prosjektet ble i 2024 forlenget ut 2025 og det vil inneværende år arbeides med integrasjoner, 
datakatalog, visualiseringer, analyser og rutiner. 
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Formålet med Bydata er å få på plass et analyse- og beslutningsstøttesystem som samler data fra flere 
ulike kilder, sammenstiller og presenterer denne som grunnlag for beslutninger og måling av 
gjennomførte tiltak. Kostnadene i 2025 knytter seg til anskaffelse av ytterligere sensordata/telledata og 
prosjektet er på plan. Oppbudsjettert beløp på tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift 
skyldes en feilføring fra 2024. Dette korrigeres nå til tjenesteområde 08 Samferdsel. 

Prosjektene Sensor HC-plasser og fagsystemer parkering er i avslutningsfase.  

Fontener i sentrum 
Rehabilitering av Ole Bull fonteneanlegg: Fonteneanlegget har behov for en total rehabilitering på 
grunn av store feil og mangler på anlegget. Tiltaket medfører gravearbeider, en gjennomføring vil derfor 
ha konsekvenser også for det eksisterende byrommet. Det er utarbeidet et forprosjekt for det vann- og 
avløpstekniske arbeidet. Vurdering av tilhørende fonteneplass pågår. Tiltakets totalkostnad er foreløpig 
usikker. I løpet av året vil det utarbeidede forprosjektet gjennomgås nøye, og ses i sammenheng med 
andre nødvendige forutsetninger for at prosjektet skal kunne gjennomføres.  

Fredens bolig 
Fredens bolig er en kommunal park ved Krohnengen skole i Bergen sentrum. Det er gjennomført en 
oppgradering av hele parkanlegget, prosjektet omfatter også ny ballbane, flowpark, drikkevannspost og 
belysning. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk, enkelte utbedringstiltak gjennomføres i løpet av året.  

Friluftstiltak 
Budsjettposten omfatter mindre tiltak til relativt lave kostnader, men som likevel kan ha stor betydning 
for utøvelse av friluftsliv og rekreasjon. Eksempler på slike tiltak er klopper, tilrettelegging for universell 
utforming, benker og gapahuker. Tiltakene skal følge opp naturstrategien til Bergen Kommune. 

Tiltak for 2025 vil vurderes i forbindelse med ferdig utarbeidet tiltaksliste til naturstrategien som 
ferdigstilles våren 2025. Konkretisering av tiltak og arbeider starter opp i tredje kvartal 2025.  

Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt 
Det har blitt utredet en langsiktig plan for opprusting av bygulvet på Torgallmenningen. Prosjektet ble 
avsluttet i 2024. Som følge av ubrukt usikkerhetsreserve er totalkostnad lavere enn budsjettramme og 
ubrukte midler kan trekkes inn til bykassen.  Selve arbeidet med løsningsforslag for den trafikale 
situasjonen på Torgallmenningen gjennomføres i eget prosjekt og vurderes i forbindelse med rullering 
av Handlings- og økonomiplan 2026-2029. 

Gjeddevann friluftsområde  
Det skal etablerast turveg frå Varden idrettsanlegg til badeplass ved Gjeddevatn. Prosjektering har starta 
i 2025, og tiltaket skal gjennomførast innan utgangen av året. Prosjektering og byggesøknad planlegges 
gjennomført før sommeren.  

Grønneviken - byboliger og delekultur - Prosjektutvikling 
I Grønneviken skal det legges til rette for test og utvikling av nye boformer som legger til rette for 
fellesskap og bærekraft. Når eiendommen er ferdig regulert skal den selges. Prosjektet er i rute målt opp 
mot estimert sluttdato. 

Reguleringsplan for området ble vedtatt av bystyret 26.03.2025. Det skal også besluttes en salgsstrategi 
for området. Prognoser og det økonomiske behovet knyttet til videre arbeid skal avklares etter at dette 
er vedtatt.  
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Haukåsvassdraget - Overvannstiltak Bergen Travpark 
Det er etablert et kommunalt overvannsanlegg ved Bergen Travpark for å hindre utslipp til 
Haukåsvassdraget, som er et viktig elvemuslingshabitat. Prosjektet ble ferdigstilt og tatt i bruk av Bergen 
travpark i 2023. Det gjenstår noen sesongavhengige utbedringstiltak som gjennomføres i inneværende 
år. Prosjektets prognose viser et marginalt merforbruk som skyldes økte kostnader tilknyttet nødvendig 
utbedring av overvannsavrenning. I 2025 skrives det sluttvedtak og prosjektet avsluttes. 

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 
Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er 
det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med 
intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og 
gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og 
parker. 

I 2025 foreslås det å overføre budsjettmidler til: 

-Myrdalsveien (Utbyggingsavtaler Åsane senter) 
- Kristiansholm, koordinering plan og utbyggingsavtale. 
- Møllendal, utbyggingsavtaler. 
- Sandsliåsen, utbyggingsavtaler. 

Mindre deler av årets budsjettmidler blir benyttet til å dekke merforbruk fra 2024 på 
prosjektene  Infrastrukturplan Laksevåg, Sandsliåsen fortau og sykkelvei og Kristiansholm 
kostnadsanslag. 

I tillegg foreslås det å overføre 2 mill. til budsjettposten Steinsvikneset friområde. Dette foreslås 
fordi  kostnadene ved realisering av friområdet blir en del større enn vedtatt i HØP 2025-2028 som følge 
av økte kostnader til opparbeidelse av parkeringsplass. Prosjektet er et viktig tiltak i tråd med vedtatte 
og pågående reguleringsplaner og vil ha betydning  for både eksisterende og fremtidige beboere i 
området. 

Det  avsettes midler i 2025 til andre viktige infrastrukturtiltak i utbyggingsområder som måtte oppstå i 
løpet av året. Det foreslås å skyve 3,5 mill. til 2027. Behovet for kommunale midler for planlegging og 
realisering av viktige infrastrukturtiltak er uforutsigbart og avhengig av private utbyggeres fremdrift. En 
del av de antatte prosjektene for 2025 har vist seg å ikke bli tilstrekkelig modne for realisering og må 
utsettes i tid. 

Innløsning og erverv friarealer 
Budsjettposten dekker ervervsrelaterte situasjoner og prosjekt som kan oppstå underveis ila et år hvor 
det da vil være behov for avsatte midler til å dekke arbeid tilknyttet disse situasjonene/oppgavene. 
I 2025 blir midlene brukt til diverse verdivurderinger, tinglysninger og andre ervervsrelaterte aktiviteter.  

IT system for bruk av offentlig areal 
Prosjektets hensikt er å levere system for digitale søknader om bruk av offentlige arealer, som f.eks 
graving i vei, leie av offentlig plass eller arrangementer, parkeringstillatelser og oppfølging av ileggelser. 
Systemet skal gi publikum en enklere og bedre opplevelse gjennom fornyede digitale søknadsskjema, og 
systemet skal legge til rette for bedre flyt og bruk av automatisering i saksbehandlingen. I løpet av første 
kvartal 2025 er ny modul for oppfølging av ileggelser satt i drift, og to søknadsskjema for leie av grunn er 
publisert. Publisering av gjenstående søknadsskjema er planlagt publisert i løpet av våren. Alle 
delleveranser for prosjektet er da levert. Det som gjenstår er overlevering til drift og generell 
prosjektavslutning. 
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 Prosjektet forventes å gå med et merforbruk ved ferdigstillelse. Dette skyldes et generelt høyere 
prisnivå, og at byggelånsrente ble høyere enn antatt. Det foreslås at prosjektet tilføres 0,25 mill for å 
dekke forventet merforbruk.  

Klimatilpasning, tiltak 
Investeringen har vært delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10D Klima og miljø. Det foreslås 
nå å flytte 5,8 mill fra tjenesteområde 08 til 10D. Budsjett har ved en inkurie ligget på feil 
tjenesteområde. 

Midler på budsjettpost "Klimatilpasning tiltak" er i 2025 planlagt brukt på prosjektet Løvstien overvann. 
Tiltaket omfatter etablering av ca. 50m åpen overvannsgrøft fra nytt bekkeinntak ved Løvstien til 
eksisterende bekkeinntak ved Solheimslien 34-38, for å håndtere overvannet som renner mot 
borettslaget. Det planlegges for byggestart 2. halvår 2025.  

Prosjektet Separering av overvann fra Svaneviksveien til Solheimsvannet ble ferdigstilt i slutten av 
2024 og er et viktig skritt mot miljøvennlig lokal overvannshåndtering. Arbeidet ble utført i forbindelse 
med opprusting av gangpassasjen fra Solheimsvannet til Svaneviksveien. Prosjektet er nå avsluttet med 
et marginalt merforbruk. Merforbruket dekkes med midler fra budsjettposten Mindemyren kommunal 
andel.  

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Tidligere gjennomførte tildekkingstiltak har vist seg å være utilstrekkelige. 

I HØP 2024-2027 ble det dermed innarbeidet et konseptutviklingsprosjekt for utbedring av strandsonen 
på Kollevågen, med formål om å utrede varige løsninger for å minimere utvasking av sand og reparasjon 
av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart ble i 2024 skrinlagt med henvisning til Handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. En videreføring og gjennomføring av satsingen ble ikke gitt prioritet i HØP 
2025-2028, og det var følgelig ikke hensiktsmessig å gjennomføre de planlagte forarbeidene. Det 
utarbeides sluttvedtak,og investeringsprosjektet avsluttes. Ubrukte midler kan trekkes inn. 
Konseptutviklingsprosjektet lå på tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift. Beløpet på 
tjenesteområde 10D Klima og miljøtiltak skyldes en feilføring fra 2024. 

Ladeinfrastruktur for bil 
Budsjettposten benyttes til mobil- og ladepunkter i henhold til vedtatt Ladestrategi for Bergen 
kommune. Prosjekter inkludert i budsjettposten er mobilpunktet i Gimleveien og Mobilpunkter Sydnes.  

Prosjektet i Gimleveien er en del av en satsing på et bedre mobilitetstilbud, både for lading til private 
biler og for bildeling. Det skal etableres 6 oppstillingsplasser. Prosjektet gjennomføres sammen med 
Bergen Vann. I 2024 ble anbudskonkurranse gjennomført og anleggsfase startet høsten 2024. Prosjektet 
er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 2025.  

Prosjektet Mobilpunkter Sydnes dekker etablering av mobilpunkt i Sydneshaugen samt utplassering av 
sykkelhangarer. Mobilpunkt er tilnærmet ferdigstilt, men det gjenstår utplassering av 2 stk. ekstra 
sykkelhangarer. Resterende midler er tiltenkt utførelsen av dette. Det er planlagt 1 i Sydneshaugen og 1 
i Sophus Phils gate. I 2025 settes sykkelhangarene ut i drift. Prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende 
totalramme. 

Prosjektet Ladepunkter på offentlig vei har etablert infrastruktur for lading av private elbiler langs 
kommunal veg i Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet har planlagt, bygd, ferdigstilt og fått overlevert 
følgende utvidelser av ladepunkt: Øvre Dreggsallmenning, Sydnesplassen og Landåslien. Prosjektet har 
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også bidratt til etablering av nye mobilpunkt: Nymark og Martin Vahls gate. Prosjektet er ferdig, arbeid 
med sluttvedtak pågår. Ubrukte midler tilbakeføres bykassen. 

Lyngbøveien - trafikksikring 
Entreprenør Vestafjell AS meldte oppbud 30/11-23, og prosjektet stoppet da opp.  Etter en grundig 
gjennomgang av prosjektet ble det i august -24 besluttet å gjennomføre detaljprosjektering på en 
betydelig nedskalering av byggeprosjektet. Prosjektet fokuserer på å etablere fortau i hele prosjektets 
utstrekning. Det prosjekteres nå en redusert veibredde, med betydelig mindre terreng inngrep på 
overside vei, og støttemurer på nedside vei.   

Prosjektet har et gjennomføringsvedtak fra 2022 på 144,8 mill. Dette er blitt prisjustert i Handlings- og 
økonomiplanen til 156,8 mill. Kommunens prisregulering har lagt til grunn 8% prisstigning i perioden. 
SSBs standard indeks for «vei i dagen» tilsier en prisstigning i markedet fra K2 2021-K4 2024 på 24%. 
Differansen mellom den prisstigningen kommunen har lagt til grunn, og den faktiske prisstigning for 
bygging av vei er 22 mill kr inkl mva. Siden 2022 er det etablert som rutine å gjennomføre 
usikkerhetsanalyser for prosjekter, men dette gjaldt ikke på tidspunktet for behandlingen av 
gjennomføringsvedtaket for Lyngbøveien. Den gang la en til grunn mer standard usikkerhet, og ofte 
tilsvarte dette dagens P50. Det er nå gjennomført en usikkerhetsanalyse på det nedskalerte prosjektet, 
og denne viser et budsjettbehov P50 verdi på kr. 192 mill. (inkl. mva) og en P85 verdi på 202 mill. (inkl. 
mva). Prosjektet, gitt P85, har behov for å få tilført kr. 45,2 mill for å kunne ferdigstilles. Det kommer 
egen sak om kostnadsøkningen til Bystyret hvor dette blir omtalt mer detaljert. Oppsummert foreslås 
budsjettbehovet dekket ved å flytte 20 mill fra budsjettposten Mobilitetstiltak gåbyen (10 mill i 2026 og 
10 mill i 2027). Resterende 25,2 mill foreslås som tilførte nye midler til prosjektet.  Differansen mellom 
P50 og P85 foreslås innarbeidet i 2028. 

I 2025 gjennomføres en entreprise som ferdigstiller konstruksjoner som entreprenøren hadde påbegynt. 
Det er utført rydding og tilbakeføring av areal til beboere. I tillegg har det påløpt kostnader til etablert 
byggherreorganisasjon.  

Lyssetting av Fløysvingene 
Det foreslås et nytt prosjekt for å lyssette Fløysvingene. Totalkostnad 3,9 mill., hvorav 0,5 mill. 
innarbeides i 2025 for å kunne starte prosjektutvikling høsten 2025. Prosjektet finansieres med å flytte 
midler fra budsjettposten Turveinett/friluftstiltak inkl. byfjellene. 

Løvstien etappe 4 - delstrekning 2 
Siste etappe av Løvstien ble ferdigstilt og tatt i bruk 20 mars 2024. Den knytter sammen Løvstien til én 
sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Etappen er på vel 1 km og strekker seg fra 
Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen og inkluderer en 383m lang brukonstruksjon. 
Ferdigattest ble gitt 10.12.2024. Prosjektet er gjennomført til noe lavere kostnad enn budsjettert. Dette 
skyldes hovedsakelig at byggelånsrenten ble lavere enn kalkulert. I tillegg kom Bymiljøetaten bedre i 
havn med forhandlingene med konkursboet etter Bulken entreprenør enn hva som ble antatt . 

Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring 
Budsjettposten består av ulike delprosjekter.  

Et av prosjektene - Svanevikspassasjen - ble fullført i 2024. Prosjektet innebærer forbedret gangvei og 
trapp mellom Solheimsvannet og Svaneviksveien. Sluttoppgjør fra entreprenøren ble mottatt i 2025. 
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Prosjektet Lille Solheim omhandler etablering av ny gangpassasje fra Bybanestoppet Minde til 
Fjøsangerveien. Arbeidet med gangpassasjen ble forsinket på grunn av innvendinger mot opprinnelig 
valgt løsning. Tegningene er revidert og videresendt til entreprenøren for utførelse. Helningen i 
overgangen mellom bybanestoppet og gangpassasjen er redusert fra 1/10 til 1/15. Det er lagt til rette 
for at brøytebil kan svinge inn. Ny håndløper, tilsvarende håndløperne brukt på bybanestopp, er 
inkludert, og det er planlagt beplantning på begge sider av rampen slik at den harmonerer med 
terrenget.   

Mindemyren kommunal andel 
Dette er en budsjettpost som skal dekke Bergen kommunes andel av bygging av kommunal 
infrastruktur. Disse konkretiseres og gjennomføres som enkeltprosjekter. Enkeltprosjektene har ulik 
fremdrift og budsjett.  

For å få gjennomført transformasjonen av Mindemyren er det viktig at kommunen gjennomfører tiltak 
som er nødvendige for at utbyggere skal kunne realisere sine prosjekter. Prioritering av prosjekter må 
derfor skje i dialog med aktuelle utbyggere. Kommunen har gjennom utbyggingsavtaler forpliktet seg til 
å realisere den offentlige infrastrukturen på Mindemyren. Det er en rekke pågående prosjekter på 
Mindemyren hvor det er behov for kommunal finansiering og koordinering. Dette gjelder blant annet 
realisering av gjenstående del av kanal, realisering av en rekke torg, herunder Lea allmenning samt 
utarbeidelse av byromsplan. 

Det foreslås å overføre midler til prosjektet Separering av overvann fra Svaneviksveien til 
Solheimsvannet under budsjettposten klimatiltak for å dekke et lite merforbruk fra 2024. 

Mindetorget 
På Mindemyren planlegges et offentlig torg med tilhørende infrastruktur. Mindetorget er regulert 
sammen med Meieribyen, og skal tilrettelegge for opphold, økt biomangfold og urban rekreasjon. 
Prosjektet omfatter en videreføring av kanalen som er etablert langs resten av Mindemyren, samt 
etablering av et større vannspeil som fiskehabitat. Prosjektet er i planleggingsfase. Prosjektet har en 
rekke avhengigheter mot utbyggere i området. Det planlegges for forsert fremdrift i 2025. Dette gjelder 
forberedende arbeider, gjennomføringsvedtak og anskaffelse for å imøtekomme utbyggere i området. 
Det foreslås dermed å skyve midler fra 2027 til 2025. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 
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Mobilitetstiltak Gåbyen 
Mobilitetstiltak Gåbyen er en budsjettpost som finansierer tiltak i Handlingsplan for gange og tiltak i 
Handlingsplan for trafikksikkerhet.  Budsjettposten er delvis finansiert av fylkeskommunale midler 
via Miljøløftet. 

Det foreslås å hente midler fra denne budsjettposten i 2026 og 2027 til oppjustering av kostnadsramme 
for Lyngbøveien. Dette omtales under budsjettposten Lyngbøveien trafikksikring. Sak om 
kostnadsøkning med forslag til finansiering kommer til behandling hos bystyret. 

Under omtales prosjekter som pågår i 2025. 

Universell utforming – Gangfelt. Prosjektet omhandler implementering av taktile heller i 15 forskjellige 
gangfelt i Bergen, noe som gir enklere tilgang for alle brukere og oppfyller anbefalingene for universell 
utforming. I løpet av 2025 vil en ny kontrakt bli inngått, og arbeidene knyttet til dette prosjektet vil 
fortsette.  

TS-tiltak Lyderhornslien fortau er etablert i 2025: Prosjektet omfatter etablering av manglende 
fortausareal mellom Lyderhornslien og Søndre Lyderhornslien, tilrettelagt krysningspunkt, samt 
overvannshåndtering. Prosjektet er i avsluttende fase og det arbeides med sluttvedtak.   

I prosjektet Gangetiltak Fridalsveien skal man ruste opp fortauet langs Inndalsveien 105/Fridalsveien 
42-44 med nytt dekke, benker og trær. Det skal i tillegg etableres vareleveringslomme. Prosjektet lyses 
ut i mars 2025. Oppstart av anleggsarbeid antas å bli i mai/juni.   
I Prosjektet Gangetiltak Åsane arbeides det med å få på plass de siste seks grunnervervs avtalene. Det 
oppgraderes i størrelsesorden 12 til 15 gangetiltak i Åsane i 2025.  

Gangveier/traseer - finansieres av Miljøløftet: I 2024 ble ubrukte midler fra Miljøløftet avsatt til fond. 
Disse benyttes i 2025. I 2025 pågår en rekke prosjekter i ulike bydeler. 

Mobilpunkter Bergenhus og Årstad 
Mobilpunktene er en del av en planmessig satsing på et bedre mobilitetstilbud i Årstad og Bergenhus, 
både for lading til private biler og for bildeling. Alle mobilpunktene tilfører kvaliteter i form av nye 
byrom, nye eller utvidet fortau, ny sykkelveg eller sykkelsnarveg, oppmerking, staudefelt og bytrær. 
Prosjektet har ferdigstilt og overlevert følgende mobilpunkt: Nymark, Nicolaysens veg, Anna Kreetz 
plass, Lyder Sagens gate, Erik Pontoppidans gate, Martin Vahls gate. Prosjektet endte med et 
mindreforbruk som skyldes ubrukte usikkerhetsreserver.  Ubrukte midler tilbakeføres til bykassen. I 
2025 vil det bli ferdigstilt sluttvedtak for prosjektet. 

Møllendalselven elve- og strandpark 
Prosjektet Møllendal Elvepark omfatter restaurering av Møllendalselven fra utløp til Store 
Lungegårdsvann opp til der E39 Sykkelstamvegen krysser Møllendalselven. Tiltaket er et viktig premiss 
for realiseringen av det nye boligområdet i Grønneviken, og omfatter blant annet etablering av torg og 
gangbro sentralt på Møllendal, opparbeidelse av parkanlegg med gangveier, gangtrasé langs elven, 
fjerning av forurensede masser, samt separering av eksisterende vann og avløpsledning for å bedre 
vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann. 

Detaljprosjektering er avsluttet. Det er gjort en omfattende jobb med kostnadsgjennomgang og 
justering av kostnadsanslagene som følge av dette. Gjennomføringsvedtak ble vedtatt av bystyret 26. 
mars i sak 89/25. Rammetillatelse ble også gitt i mars.  Grunnet høyere aktivitet og forsert fremdrift 
skyves det midler fra 2027 til 2025. I 2025 skal det gjennomføres anbudskonkurranse og det planlegges 
for oppstart av anleggsarbeider mot slutten av året. 
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Nesttun elvepark 
Det er regulert en elvepark på Nesttun knyttet til Store og Lille Nesttunvann, og en del av den blågrønne 
strukturen rundt Nesttunvassdraget. I 2024 ble det jobbet med avklaringer knyttet til grunnerverv, mens 
øvrige deler av prosjektutviklingen var satt i bero. Kontrollutvalget skal i løpet av 2025 gjennomføre en 
høring knyttet til saken om ekspropriasjon. Prosjektet er stilt i bero inntil høringen er gjennomført. 

Det foreslås å skyve midler fra 2026 til 2025 for å dekke merforbruk fra 2024. Dette dekker påløpte 
saksomkostninger i forbindelse med den avbrutte ekspropriasjonsprosessen, samt påløpt 
byggelånsrente. 

Ny strømforsyning Festplassen 
Festplassen er tilrettelagt med faste strømuttak til midlertidige og strømkrevende installasjoner ved 
arrangementer. Prosjektet ble ferdig og tatt i bruk i 2023. Prosjektet ble avsluttet til 3,7 mill. under 
budsjett. I 2024 ble det gjort utbedringer av enkelte mangler.  Det er i inneværende år behov for å dekke 
inn kostnader vedrørende større påløpte rentekostnader enn forutsatt fra 2024. Prosjektet avsluttes. 

Nygårdsparken nedre del 
Nygårdsparken i Bergen sentrum er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt i flere faser og 
gjennom flere enkeltprosjekter. Dette prosjektet omfattet rehabiliteringsarbeidene i nedre del av 
Nygårdsparken. Parkarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt. Bronsefontene er etablert, men det gjenstår 
noen justeringer. Disse arbeidene er sesongavhengige og utføres i løpet av sommersesongen. Levering 
av bergenslykter har vært forsinket. Levering og montering planlegges utført i år. Det er knyttet en viss 
usikkerhet til at alle lyktene lar seg levere i år. Prosjektets års- og totalprognose er på plan. 

Rehabiliteringen av toalettene i Gartnerboligen ble ferdigstilt i 2024, og ubrukte midler på prosjektet 
foreslås inndratt. 

Parker rehabilitering 
Budsjettposten består i 2025 av to prosjekter. 

Etterarbeider Biblioteksplassen  
Prosjektet omfatter utbedring av universell utforming på Valborg Platous plass i Bergen sentrum. 
Prosjektet er i sluttfasen, og enkelte utbedringstiltak utføres i løpet av året. Prosjektets totalprognose er 
på plan. Sluttvedtak fattes i 2025.  

Etablering av belysningsanlegg til Petedalsmyra fotballbane  
Prosjektet har etablert turveibelysning på strekningen fra Steinsvik til Petedalsmyra fotballbane, et tiltak 
som strekker seg over 600 meter og vil forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten for fotgjengere. 
Installasjonsarbeidene er utført, prosjektet venter på at BKK skal koble opp anlegget til strømnettet og 
montere strømmåler. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av 2024. Det gjenstår utarbeidelse av 
sluttvedtak. Det bes om at dekning av et marginalt merforbruk fra 2024 tilføres prosjektet. Ved en feil 
ble budsjettet på 2,5 mill. for 2024 flyttet til tjenesteområde 08 Samferdsel. Dette ble dermed 
oppbudsjettert i 2025 på dette tjenesteområdet, men foreslås nå flyttet til tjenesteområde 10C 
Naturforvaltning og parkdrift. 

Permanent bobilparkering - utredning 
De siste årene har det vært flere medieoppslag og tilbakemeldinger om uønsket bobilparkering i 
boligområder og ved friområder. Dette viser at det er mange bobilturister i Bergen, og at det kan være 
et behov for et bedre tilbud. For å redusere villparkering anses det som viktig at tilbudet etableres nært 
et kollektivpunkt med akseptabel reisetid til Bergen sentrum. Bymiljøetatens skal etablere en midlertidig 
P-plass for bobil og mobilpunkt med lademuligheter på Mindemyren. 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 330 av 459 

Det forventes å tilrettelegge for bobilparkering (avfallshåndtering, oppmerking, strøm m.m) våren 2025. 
Prosjektet forventes ferdigstilt i juni, med forbehold om tidsperspektiv for dispensasjonssøknad og 
byggetillatelse overholdes.  

Rehabilitering gatetrær og vegetasjon 
Prosjektet omfatter nyplanting og rehabilitering av bytrær i pågående prosjekter. Prosjektet 
konkretiseres fortløpende med nye tiltak. Budsjettmidlene overføres deretter til pågående 
enkeltprosjekter som omfatter nyplanting/rehabilitering av bytrær.  

Renere Havn - Prosjektkoordinator 
Investeringen «Renere Havn prosjektkoordinator» omfatter overordnet koordinering, administrasjon og 
informasjonsarbeid knyttet til Renere Havn Bergen. I 2025 er de planlagte hovedaktivitetene 
etterovervåking av Store Lungegårdsvannet, samt tidligfase av Vågen-prosjektet.  

Sentrumslekeplass - første utbyggingstrinn 
Sentrumslekeplass på Nordre Tollbodkai er et tiltak som utvikles over flere trinn. Første utbyggingstrinn 
er godkjent som et midlertidig tiltak, og ble tatt i bruk sommeren 2023. I 2024 ble bruken av byrommet 
evaluert i dialog med brukergruppen. Tilbakemeldingene er gode, i 2025 utføres det derfor enkle 
forbedringstiltak, og det søkes om tillatelse for permanent bruk. I 2025 gjennomføres enkelte 
forbedringstiltak og myndighetsavklaringer. Det utarbeides sluttvedtak, og prosjektet avsluttes. 

Slettebakken avfallsdeponi 
Slettebakken avfallsdeponi er under sanering for å gjøre området klart for ny bruk. Det er første gang i 
Norge en gjennomfører oppgraving av et gammelt deponi med sortering og gjenvinning av massene på 
stedet. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt med mål om trygge nedstrømsløsninger, 
gjenvinning og redusert CO2 utslipp.  

Prosjektets totalprognose overstiger vedtatt budsjett, som meldt i årsmeldingen for 2024. Avviket 
skyldes hovedsakelig økt mengde avfall, som har hatt større omfang enn ventet. Økte mengder 
medfører lengre tid med leie av maskiner/rigg/vaskeanlegg/vannrenseanlegg, samt økte mengder som 
transporteres til deponi og forbrenning, i tillegg til mer ren tilbakefyllingsmasse som må kjøres inn. 
Avviket skyldes allerede nevnte grunner, i tillegg til lønns- og prisstigning. Det foreslås dermed at 
prosjektet tilføres 63,7 mill. i 2025. 

Våren 2025 ferdigstilles saneringen, og prosjektet avsluttes. 

Steinsvikneset 
Det skal etableres tilkomst, friområde, universelt utformede turveier og badeplasser på Steinvikneset i 
Nordåsvannet. Naust bør restaureres. Prosjektet skal sikre offentlig tilgang til tur- og bademuligheter for 
beboere i nærområdene. I dag er det nærmest ingen offentlig tilgang til sjø i denne delen av Ytrebygda. 
Steinsviken ligger i gangavstand fra utbyggingsområdet ved Råstølen, og med kort avstand fra Sandsli, 
Steinsviken og Søreide. 

Bergen kommune har fra før ervervet Steinsvikneset (friluftsområde), samt sikret mulig fremtidig 
tilkomst via veien Steinsvikneset (blindvei fra Steinsvikveien). 

Det planlegges for byggestart høsten 2025. Det skal vektlegges å etablere turveier, rydde vegetasjon og 
tilrettelegges for opphold i friluftsområdet. Kostnaden ved å etablere tilkomst, snuplass, HC parkering og 
turveier med standard for Universell Utforming blir høyere enn forutsatt. Det foreslås derfor en økning 
på 2 mill. i 2025, som også vil gi en økning i totalbudsjett. Økt budsjettbehov foreslås dekket fra 
budsjettposten Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 
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Storavatnet park- og friluftsområde 
Langs Storavatnet skal det etableres et grønt friareal med tilrettelagte aktivitetsområder, friarealet 
anlegges på overskuddsmasser fra Sotrasambandet. Prosjektet hadde intern oppstart i 2024, det er 
utarbeidet prosjektmandat og opprettet dialog med Statens Vegvesen. Opprinnelig planlagt oppstart av 
skissefase er utsatt og videre prosjektutvikling er skjøvet frem i tid. Dette skyldes at Statens Vegvesen 
overleverer utfyllingen til Bergen kommune senere enn opprinnelig antatt. Med unntak av noe 
administrativ oppfølging legges prosjektet i bero. Resterende budsjettmidler på omtrent 2,5 mill skyves 
dermed til 2028. 

Store Lungegårdsvann 
Området rundt Store Lungegårdsvannet er i stor utvikling, og det var behov for å gjøre tiltak mot den 
forurensede sjøbunnen. I 2024 ble tiltaket for å etablere ny sjøbunn fullført. Det er imidlertid behov for 
å gjøre tiltak for å bedre oksygennivået i bunnvannet. Bergen Vann og Bymiljøetaten har gått sammen 
om å gjennomføre dette tiltaket. Prosjektering av forbedret sirkulasjon antas å koste 1,7 mill og foreslås 
finansiert med restmidler på budsjettposten. Resterende midler på 2,3 mill. kan  trekkes inn. 

Supplering av lyspunkter på eksisterende anlegg 
Prosjektet omfatter etablering av belysningsanlegg som supplementer belysningsanlegg. Tiltakene er et 
resultat av ønske fra innbyggere om å etablere nye lyspunkt på kommunal eiendom. De ulike tiltakene 
utført er blant annet etablering av nye gatelysstolper, bytte av armaturer og installasjon av mindre 
belysningsanlegg. 

Grunnet interne endringer knyttet til prosjektlederstilling og nyansettelser, har aktiviteten i starten av 
2025 vært lavere enn først forventet. Tiltak utføres dermed senere på året. 

Tappearrangementet på Grimevatnet 
Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet 
gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å 
sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Bakgrunnen for prosjektet var at Nesttunvassdraget tidvis 
har hatt mer vannføring enn det vassdraget kan frakte uten at det går over sine bredder. Dette har 
tidligere gitt dramatiske konsekvenser. Særlig under de to store flommene i 2005, da vannføringen 
gjennom Nesttun var større enn kapasiteten på elveløpet under Nesttun senter. 

Det er utarbeidet et grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
også i forhold til å ivareta «allmenne interesser» etter vannressurslovens § 5. Det nye prosjektet 
omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 
15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned 
Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i 
Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum. 

Det er vurdert ulike alternativer for nytt tappearrangement. Hvilket alternativ som brukes, er ikke 
bestemt enda men det forventes en avklaring i løpet av 2025. På grunn av dette endres fremdriftsplanen 
og det flyttes midler fra 2026 til i år, for å hensynta oppdatert fremdrift, som innebærer en tidligere 
oppstart enn estimert.  

Torgboder pilot 
Ansvaret for Fisketorget er overført til Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, og Bymiljøetatens 
pilotprosjekt avsluttes. Prosjektet har et mindreforbruk, noe som en konsekvens av at prosjektet 
avsluttes før ferdig produksjon av boder. Ubrukte midler forslås dermed trukket inn til bykassen. 

  

https://lovdata.no/lov/2000-11-24-82/%C2%A75
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Trafikksikring 
Budsjettposten brukes til tiltak i Handlingsplaner for trafikksikkerhet. Endring i årsprognose skyldes 
hovedsaklig skyving av midler til 2026 og at det foreslås å benytte 2 mill til prosjektet Johan 
Berentsensvei- fortau i 2025. Budsjettposten er en sekkepost og består av flere prosjekter som omtales 
under. 

I prosjektet TS tiltak Vikavegen var byggestart planlagt til 2. halvår 2024, men prosjektet har stoppet 
opp på grunn av manglende avklaringer av lovlighet vedr en avkjørsel.   

I Søndre Øyjorden er oppstart av byggingen satt på pause for å vurdere nærmere konsekvensene og 
løsningene for parkeringssituasjonen. 5 mill skyves dermed til 2026.  

TS tiltak mindre omhandler mindre trafikksikkerhets tiltak som skilting, etablering av gangfelt, belysning 
og fartsdempende tiltak. I 2025 vil det bli utført flere mindre tiltak ut ifra resultatet av 
behovskartleggingen utført i 2024. Prosjektets totalprognose holdes uendret. 

I prosjektet Bærekraftig bruforvaltning pågår det nå prosjektering av Olsvik gang- og sykkelbru og 
Gullfjellsvegen bru. I tillegg pågår det spesialinspeksjoner og vurderinger for bruene (Skaffarmyrane, 
Tyriveien, Lyngbøveien, Baugtveitgen IV, Olsvikåsen). Det er etablert dialog med konsulenter og 
Vestland fylkeskommunen for å etablere forebyggende tiltak på bruer som er sårbare for påkjørsel.  

I prosjektet Miljø- og fremkommelighetstiltak i Olsvikåsen skal man gjøre området mer attraktivt for 
gange og bruk av sykkel. Midler i 2025 vil benyttes til bruk av konsulent for gjennomgang, detaljering og 
vurdering av ulike tiltak. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2025, og det foreslås å skyve 1 mill. fra 
2025 til 2026 grunnet forsert fremdrift. Totalprognose er på plan.  

Det er også igangsatt prosjekter for å kartlegge behov i forhold til oppgradering og vedlikehold av 
kommunale veier, broer, murer og Småpudden. Etaten har avtale med geotekniker som skal vurdere 
murene og foreslå tiltak der kommunen har mottatt bekymringsmeldinger. Videre kartlegges det 
områder hvor kommunale veier har et stort asfalteringsbehov eller hvor veiene må bygges opp på nytt. 
På Småpudden må man ha en gjennomgang av styresystemene, mekaniske installasjoner og hydrauliske 
systemer. Prosjektmidler vil i 2025 benyttes til konsulenttjenester for utredningsarbeidet.  

Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene 
Budsjettposten ble i 2024 brukt til Riplegården aktivitetsplass, Oppgradering av turveier, badeplass ved 
Storavann og Gangforbindelser Løvstakksiden - Løvstien, og Gapahuker. I 2025 vil midlene bli brukt på 
prosjektet Gangforbindelser Løvstakksiden - Løvstien. Det prosjektet har fokus på å tilrettelegge for 
bedre atkomster til Løvstien.  

Det foreslås å dekke den nye investeringen Lyssetting av Fløysvingene med midler fra budsjettposten 
Turveinett/friluftstiltak inkl. Byfjellene.  Det foreslås å skyve 0,7 mill  fra 2025 til 2026 på grunn av dette. 
Det overføres 0,5 mill. i 2025 og 3,4 mill. i 2026 til Lyssetting av Fløysvingene.  

Badeplass Storavann 
Det har blitt lagt til rette for opphold og bading i et friområde ved sør-enden av Storavatnet i 
Loddefjord. I 2024 ble det reist et nytt grindbygg, sittesteiner i terreng ble etablert, og en ny bålplass ble 
bygget. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Endelig totalkostnad viser et merforbruk på 0,1 
mill.  Merforbruket bes overført prosjektet. Det utarbeides sluttvedtak, og prosjektet avsluttes.  

Riplegården aktivitetsplass  
Det er etablert et aktivitetsområde på taket av et gammelt vannbasseng på Riplegården på Laksevåg. 
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Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Bergen Vann. Bymiljøetaten har for prosjektet stått 
for landskapsdelen og bygget en park i denne sammenheng. Prosjektet ble ferdigstilt og tatt i bruk juni 
2024. Projektets års-og totalprognose meldes på plan.  

Benker 
Det er utplassering av benker, og utført tilhørende forarbeider, langs turveier i hele kommunen. Dette er 
tiltak for å bedre tilgjengelighet for alle brukergrupper. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2024 og totalt i 
prosjektets levetid ble det utplassert 138 benker. Prosjektet er nå avsluttet. sluttvedtak gjenstår, og 
prosjektet ble levert med et lite mindreforbruk som tilbakeføres Bykassen.  

Gapahuker  2021-2024 
Gjennom prosjektet er det blitt bygget 10 gapahuker. Prosjektet ble avsluttet mot slutten av 2024, og 
det gjenstår å ferdigstille sluttattest i 2025. Prosjektet opplevde et lite merforbruk opp mot 
totalbudsjett, grunnet høyere utgifter enn forventet på enkelte av gapahukene. Overskytende dekkes av 
budsjettpost  Turveinett/Friluftstiltak inkl. Byfjellene.  

Utbyggingsavtaler Fyllingsdalen  
Utbyggingsavtaler Fyllingsdalen benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor 
områdeplan Fyllingsdalen. 
I 2025 vil det medgå kostnader til intern prosjektledelse for kostnadsanslag Kristiansholm. Dette foreslås 
dekket med midler fra budsjettposten Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 

Utbyggingsavtaler Møllendal 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Møllendal benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Møllendal.  

Møllendal allmenning* 
Det er opparbeidet en allmenning ved Store Lungegårdsvann. Prosjektet omfatter også et vannanlegg, et 
nybygg, en bryggekonstruksjon, samt oppgradering av en gangvei. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk. 
Administrative arbeider i forbindelse med sluttarbeider og sluttvedtak ferdigstilles inneværende år. Års- 
og totalprognose er på plan. 

Møllendal kostnadsgrunnlag 
Prosjektet består i å utarbeide utbyggingsavtaler og kostnadsgrunnlag for gjenstående tiltak for 
gjennomføring av offentlige rekkefølgekrav «sikret krav» i Kommunedelplan for Møllendal (Store 
Lungegårdsvann søndre del) samt flere detaljreguleringsplaner. Kostnadsoverslaget benyttes som 
grunnlag for beregning av anleggsbidrag ved inngåelse av utbyggingsavtaler innenfor planområdene. I 
2025 påløper kostnader til intern prosjektledelse, og budsjett for 2025 økes for å dekke dette. 
Kostnadene foreslås dekket fra budsjettpost Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder. 

Utbyggingsavtaler Paradis 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Paradis benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Paradis.  

Prosjektet Paradis – planlegging, erverv og mindre oppardeingsprosjekt omhandler transformasjon av 
Paradis sentrum, på bakgrunn av områdeplan og tilknyttede reguleringsplaner. Infrastrukturen i Paradis 
sentrum skal endres som vedtatt i områdeplan for Paradis. Planlegging av byggetrinn 2 pågår, og i 2025 
vil det medgå kostnader til intern prosjektledelse til dette, samt til utarbeidelse av utbyggingsavtaler.  
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Utbyggingsavtaler Søreide 
Budsjettpost Utbyggingsavtaler Søreide benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler 
innenfor områdeplan Søreide. Midler overføres til fond for senere anvendelse til byggeprosjekt innenfor 
områdeplanen. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning 
og parkdrift. 

Prosjektet Søreide Ervervsprosesser omhandler erverv av arealer i tråd med realisering av områdeplanen 
for Søreide sentrum. Arealer som erverves benyttes til friområder og opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur. Prosjektet finansieres i sin helhet fra avsatte utbyggingsavtalemidler for Søreide. Det har 
blitt gjennomført forhandlinger om frivillige avtaler, samt ekspropriasjon, hvor begge disse aktivitetene 
nå er avsluttet. Ervervsfasen nærmer seg ferdig, men ett skjønn er påanket, og man avventer i starten av 
2025 en avgjørelse i denne saken. I siste fase gjennomføres oppmåling, arealoverføring og tinglysning. 
Det avsettes også midler til konsulentbistand til å håndtere dette. Det forventes å ferdigstilles prosjektet 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  

Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Telenorkaien (FR1) på Søreide. Prosjektet følger opp forpliktelser 
i utbyggingsavtaler, arealet ønskes utviklet som et sambruksareal med særlig fokus på eldre barn og 
ungdom. Prosjekt er i planleggings- og idefase. Det skyves 2,8 mill. til 2027. Dette er knyttet til 
manglende internkapasitet, som har forsinket prosessen med anskaffelse av prosjekteringsgrunnlag og 
skisserapport. Prosjektets totalprognose er på plan. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og 
nærmere anslag spilles inn når prosjektutviklingen er i gang. I 2025 anskaffes miljøtekniske og 
byromsfaglige utredninger, eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt anskaffelse og 
oppstart av skisseprosjekt.  

Søreide - Dampskipkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Dampskipkaien (FR2) på Søreide. Prosjektet følger opp 
forpliktelser fra rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler og er en ønsket utvikling i området. Et av 
hovedformålene med områdeplanen er å åpne opp sjølinjen til bruk for beboere på Søreide. Friområdet 
planlegges med utbedret kai, oppholdsareal, utbedret tilkomst og grøntarealer. Prosjektet er på plan i 
forhold til rapportert fremdrift og rapportert års- og totalprognose. I 2025 anskaffes miljøtekniske og 
byromsfaglige utredninger, eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt anskaffelse og 
oppstart av skisseprosjekt.  

Utbyggingsavtaler Wergeland 
Wergeland Byrom er et gjennomført forprosjekt for etablering av ny allmenning. Prosjektet følger opp 
kommunens forpliktelser i utbyggingsavtale i området. Årsprognosen er på plan, og prosjektet avsluttes 
i 2025.  

Prosjektet Grønnallmenningen innebærer videreføring og etablering av ny allmenning. I 2025 planlegges 
usikkerhetsanalyse og gjennomgang av kostnadskalkylen til prosjektet. Prosjektet har lav aktivitet i 
påvente av avklaringer knyttet til erverv, og 1,8 mill. skyves dermed til 2028.   

Utvikling av Torget/Bryggen – prosjektering 
Budsjettposten gjelder prosjekter knyttet til oppfølgingen av vinnerforslaget fra plan- og 
designkonkurransen Torget-Bryggen, og omfatter 4804 Overordnet plan - Torget og Bryggen, Utvikling 
Bryggen og Utvikling Torget. Prosjektene ble gjennomført i tilknytning til reguleringsplanen for Bybanen 
til Åsane langs Torget og Bryggen, og som en oppfølging av "Torgstrategien", Bergen kommunes strategi 
for utvikling av Fisketorget. Forprosjektet for byromsutforming for Bryggen og Torget og belysningsplan 
inngår i vedtatt reguleringsplan for Bybanen til Åsane. Bindende illustrasjonsplan for Bryggen, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, er også en del av dette arbeidet.  
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Prosjektene Overordnet plan - Torget og Bryggen og Utvikling Torget er avsluttet. Det pågår noe arbeid 
på prosjekt Utvikling Bryggen i forbindelse med regulering av hovedsykkelrute langs Bryggen.  

Budsjettpostens prosjekter er på plan i forhold til rapportert fremdrift. Prosjektet «utvikling Torget» har 
et mindreforbruk. som skyldes at ansvaret for Fisketorget er flyttet til byrådsavdeling for næring, kultur 
og idrett og dette prosjektet hos Bymiljøetaten avsluttes. Det er dermed ikke behov for midlene 
til videre oppfølging av prosjektrapporten.  I 2025 vil det være oppfølging av byromsutformingen for 
Bryggen og Torget i forhold til regulering av hovedsykkelrute langs Bryggen. 

Vågstrappen - prosjektutvikling 
Prosjektet ble tatt ut av investeringsprogrammet i HØP 2025-2028 grunnet kommunens økonomiske 
situasjon. Ubrukte midler fra 2024 kan trekkes inn. 

Wergeland – Grunnerverv og forberedende arbeider 
Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med utbyggere på Wergeland, med forpliktelse om å 
opparbeide offentlig infrastruktur. Deler av infrastrukturen ligger på privat eiendom, og ekspropriasjon 
av fire eiendommer ble vedtatt av byrådet mars 2023. For to av eiendommene er det inngått minnelig 
avtale med grunneierne, og for de to gjenværende vil utmålingen av erstatning gjøres med bistand fra 
skjønnsretten. Framdriften i prosjektet er også framskyndet. Det var opprinnelig antatt at erstatningene 
for alle eiendommene skulle utmåles av skjønnsretten, med utbetaling i 2026. Det ble oppnådd enighet 
for tre av fire eiendommer, som fremskynder utbetaling til 2025. Det foreslås dermed å skyve midler fra 
2026 til 2025. 
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10D-Klima og miljø 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter iverksetting av tiltak som reduserer utslipp på transport- og 
mobilitetsområdet, som tilrettelegging for delemobilitet, etablering av ladepunkter, mobilpunkter og 
nullutslippssoner/bilfrie områder. Arbeid med Renere Havn Bergen og håndtering av plast er også en del 
av tjenesteområdet. 

Fagfeltet ivaretas primært av Bymiljøetaten. Klimaavdelingen hos Bymiljøetaten ivaretar det 
overordnede ansvaret for klimaarbeid i Bergen kommune, gjennom å organisere og koordinere 
aktiviteter innenfor klima, kartlegge tilstand og utarbeide kunnskapsgrunnlag. Bymiljøetaten står også 
ansvarlig for praktisk gjennomføring av mange klima- og miljøtiltak. Tjenesteområdet krever også bidrag 
fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen. 
 

Utvikling og utfordringer 

Klima- og miljøarbeid 

Utforske delingsøkonomi 

Med støtte fra Interreg Nordsjø skal Bymiljøetaten sammen med Etat for idrett i prosjektet Digitale 
Kiosker teste ut om man gjennom digitale delingsstasjoner kan 1) gjøre ukesutlån av sports- og 
fritidsutsyr på BUA Melkeplassen mer tilgjengelig og attraktivt og 2) tilrettelegge for spontan og 
inkluderende aktivitet på 2-3 nærmiljøanlegg ved å gjøre utstyr tilgjengelig og gratis. 

Klimasats 

Klimaavdelingen har promotert årets to runder med Klimasatssøknader. Den første runden hadde en 
begrensning på kun én søknad per kommune, hvor Etat for utbygging søkte midler til et 
ombruksprosjekt. Den andre runden hadde frist 1. april, hvor det ble sendt inn fem søknader. Det tas 
forbehold om at det kan dukke opp andre søknader fra Bergen Kommune som Klimaavdelingen ikke var 
orientert om. 

Arealregnskap – prosjekt 

Klimaavdelingen har levert et arealregnskap/sektorregnskap for karbonrike arealer i Bergen kommune. 
Dette sektorregnskapet er levert i form av en kartfortelling med tekst, bilder, kart og dashbord der man 
kan se arealer med stor karbonbeholdning som faller innenfor KPA 2018 byggesone. Sektorregnskapet 
legger grunnlaget for at Bergen kommune kan ivareta karbonrike arealer i videre planlegging. 

Klimasårbarhetsanalyse for Bergen 

Prosjektet hadde oppstartsmøte med koordineringsgruppen (etatsledere i Bergen kommune) i januar, 
samt et oppfølgingsmøte i februar. Delprosjektene som utføres av eksterne aktører innen 
sammenfallende ekstremhendelser og overgangsrisiko for Bergenssamfunnet er godt i gang med 
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workshops og møter. Det er sendt ut invitasjoner til referansegruppe og til interne 
arbeidsgrupper/ekspertgrupper som skal bidra til analysen i mai/juni. Prosjektet er i rute.   

Videreutvikling av klimabudsjett 

Klimaavdelingen arbeider med å videreutvikle klimabudsjettet som styringsverktøy for klimaomstilling i 
Bergen kommune. Første kvartal har det blant annet blitt gjennomført erfaringsutveksling med 
representanter fra Oslo kommune, Trondheim kommune og Stavanger kommune. I tillegg har 
avdelingen innhentet og sammenstilt relevant kunnskap fra forvaltningsrevisjonen, interne evalueringer, 
forskningsrapporter og lignende. Prosessen foregår i tett samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling 
sentralt.   
  
Sirkulære anskaffelser 

Klimaavdelingen har bistått i referansegruppen for anskaffelse av nye møbelavtaler. Hensynet til 
sirkularitet vil være sentralt i anskaffelsen, og kommunen vil prioritere bruktkjøp, vedlikehold, 
reparasjon og oppsirkulering framfor nykjøp. Dette vil kunne bidra til å redusere klimafotavtrykket til 
kommunens virksomhet. Konkurransen er planlagt utlyst andre kvartal 2025.   

Oppfølging av forsøpling og forurensing på kommunal grunn 

Bymiljøetaten jobber både preventivt og aktivt med oppfølging av forsøpling på kommunal grunn.  

I første tertial har hovedfokuset, foruten for å følge løpende opp på meldinger om forurensing- og 
forsøpling på kommunal grunn, vært å tilrettelegge for etableringen av piloten for snødeponi på 
Sukkerhusbryggen som beskrevet nærmere under tjeneste 08 - Samferdsel. 

Renere havn Bergen 

Store Lungegårdsvann ble renovert og fikk en ren ny sjøbunn etablert i 2024. Prosjektet er nå over i en 
drifts- og vedlikeholdsfase som består av miljøovervåking og skjøtsel i form av tiltak som opprettholder 
sjøbunnen og forbedrer forholdene for marint liv. Det gjennomføres også jevnlig filming av traseer på 
bunnen for å vise effekten av tiltaket visuelt. Myndighetspålagt overvåking er 75 prosent finansiert av 
Miljødirektoratet. 
  

Tilskuddsordninger 

Tilskudd til ladeinfrastruktur for sameier og borettslag 

Tilskudd til ladeinfrastruktur for sameier og borettslag har mottatt og innvilget 10 søknader om tilskudd 
så langt i 2025, noe som utgjør ca. 0,2 millioner kroner. Ordningen er åpen for søknader og etaten gir 
tilskudd så langt midlene rekker.    

Tilskudd til elektrifisering av næringstransport 

Tilskudd til elektrifisering av næringstransport er inndelt i tre ulike tilskuddsordninger: 

• Ladeinfrastruktur for el-varebil i bedrifter, det er mottatt 1 søknad hittil i år, kr 10 000. 
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• Ladepunkt for el-taxi, det er mottatt og innvilget 5 søknader, som utgjør kr 34 000. 
• Elektrisk lastesykkel for bedrifter, mottatt og innvilget 6 søknader, som utgjør kr 200 000 (hver 

søknad kan inneholde inntil 10 sykler).  

Ordningene er åpne for søknader og det gis tilskudd så langt midlene rekker. 

Tilskuddsordning for miljøorganisasjoner og tilskudd til klima- og miljøtiltak  

Bymiljøetaten har lyst ut to tilskuddsordninger, en for miljøorganisasjoner (626.000 kr) og en med 
tilskudd til klima- og miljøtiltak (2.523.000 kr). Frist var 24. mars og Bymiljøetaten holder nå på med 
saksbehandlingen av søknadene som skal resultere i en innstilling til byrådet. 

Indikator 
Første 
tertial 

2023 

Første 
tertial 

2024 

Første 
tertial 

2025 

Hele kommunen – 
reduksjon av 
klimagassutslipp* 

-25 % -26% -26% 

Kommunens egen 
virksomhet – samlet 
utslipp** 

7093 8697 8697 

Antall timer med høyt 
forurenset luft*** 56 92  

 

*Reduksjon siden 2009, siste tall er fra 2023 
**Scope 1 og 2, siste tall fra 2023, tall for 2024 kommer nærmere sommeren. Årsaken til økningen er 
ikke nødvendigvis økning i utslipp, men stadig bedre datagrunnlag.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Klima og miljøtiltak 43 080 −4 135 38 945 38 945 0 
Sum 43 080 −4 135 38 945 38 945 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

43 785 −4 135 39 649 39 649 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−705 0 −705 −705 0 0,0 % 
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Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
Sum 43 080 −4 135 38 945 38 945 0 0,0 % 
 
 
Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  38 945 39 015 39 015 39 340 
Sum Tekniske justeringer  705 705 705 705 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −24 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 681 705 705 705 

Tilskudd til ombrukssentral på 
Dokken 

Nye engangstiltak 330 330 330 0 

Nye tiltak og realendringer  330 330 330 0 
Forslag til ny ramme  39 956 40 049 40 049 40 044 
 
 
Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 
Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Helårsvirkning 
omorganisering av 
Klimaetatens 
kjerneoppgaver 

−5 145 −5 145 0 Klimaetaten ble i 2024 omorganisert og 
flyttet til Bymiljøetaten. I denne prosessen 
ble Klimaetaten redusert med 4 årsverk og 
dette har helårseffekt fra 2025. 

Sum −5 145 −5 145 0  
     
Nye tiltak     
Store Lungegårdsvann - 
prosjektering og 
gjennomføring - 
driftskonsekvens 

768 768 0 Driftskostnadene går til tiltak som skal bidra 
til å opprettholde en ren sjøbunn etter 
gjennomføring. Disse kostnadene går til 
etterundersøkelser av sjøbunnen og tiltak 
ved funn av for eksempel skrot eller 
mangler i tildekkingslaget. Staten dekker 
75% av kostnaden for etterkontroll og 
utbedring av tildekkingslag. Utgifter til 
landkildeaktiviteter, skrotkartlegging og evt. 
rydding må Bergen kommune dekke i sin 
helhet. For mer informasjon se sak BY 
105/22.Tiltaket er iverksatt. 

Sum 768 768 0  
     
Kutt     
Reduserte tilskudd 
Byutvikling 

−2 451 −2 451 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
budsjettrammene og aktiviteten er redusert 
tilsvarende. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Reduksjon i utvidelse av 
trygg sykkelparkering 

−300 −300 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
budsjettrammene og aktiviteten er redusert 
tilsvarende. 

Kutt i oppfølging av 
Grønn strategi 

−4 904 −4 904 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
budsjettrammene og aktiviteten er redusert 
tilsvarende. 

Redusert opprydding av 
forsøpling/forurensing 
langs veg, vassdrag og 
sjø 

−400 −400 0 Kuttet er effektuert og innarbeidet i 
budsjettrammene og aktiviteten er redusert 
tilsvarende. 

Sum −8 055 −8 055 0  
     
Sum tiltak −12 432 −12 432 0  
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Alle delebiler i Bergen 
skal være utslippsfrie 
innen 2030. 

Elbilandel av 
delebilparken 

30,0 % 26,0 %  

 Overgang til nullutslipp i 
personbilparken skal 
være mulig også i 
områder uten mulighet 
for å tilrettelegge for 
lading i privat regi. 

Elbilandel av 
boligsonetillatelsene 

35,0 % 33,0 % Tall per november 2024 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Klimatilpasning, 
tiltak 

 - - - - Løpende −2 865 4 337 7 203 

Kollevågen 
etterdrift 
avf.deponi 

KFIN71/1
6 

IA 0 −77 77  77 0 −77 

Ladeinfrastruktur 
for bil 

 - - - - Løpende 1 741 1 712 −29 

Mobilpunkter 
Bergenhus og 
Årstad 

UFKN 
126/21 

30 000 28 969 25 726 3 244 4.kv.  2025 3 244 0 −3 244 

Mobilpunkter og 
ladepunkter 

 - - - - Løpende 3 473 3 473 0 

Renere Havn - 
Prosjektkoordinat
or 

 IA 30 094 30 094 0 4.kv.  2034 1 482 1 482 0 

Renere Havn - 
Vågen 

 IA 468 84
4 

475 123 −6 27
8 

4.kv.  2034 9 960 9 719 −242 

Slettebakken 
avfallsdeponi 

BY 
116/20 

IA 84 84 0 4.kv.  2025 0 0 0 

Store 
Lungegårdsvann 

BY 
105/22 

211 900 172 36
1 

170 029 2 332  4 032 1 700 −2 332 

Tappearrangemen
tet på 
Grimevatnet 

 IA 60 000 60 000 0 4.kv.  2029 1 703 6 610 4 907 

Sum       22 847 29 034 6 187 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Bystrand Lungegårdsparken 
Investeringen er delt i to faser. Fase 1 har et gjennomføringvedtak på 120 mill. jf bystyresak 159/18 og 
fase 2 har et gjennomføringsvedtak på 150 mill. jf. bystyresak BY 117/25. 

Fase 1 omfatter blant annet et ferdigstilt for-, og detaljprosjekt for hele tiltaket, inkl. tilpasninger og 
endringer av prosjektgrunnlaget, slik det var forutsatt i vedtatt budsjett 2024-2027. Prosjektet består 
også av usikkerhetsanalyse, anleggsbidrag overfor Bybanen Utbygging AS, og etablering av fylling. 
Arbeider som omfatter fase 1 ferdigstilles, og prosjektet avsluttes i løpet av 2025. Videre satsing 
videreføres i prosjektet Bystrand Lungegårdsparken fase 2. 

Fase 2 består av omprosjektering og opparbeidelse av hele strand- og parkarealet.  Årets prognose er 
tilpasset forventet aktivitet. Kontrakter kan først inngås etter at gjennomføringsvedtak er vedtatt. 
Gjennomføringsvedtak ble vedtatt av bystyret 29.04.2025. Det foreslås å skyve 18 mill. til 2026 og 25 
mill. til 2027 i tråd med forventet fremdrift. Ambisjonen er at hele, eller deler av anlegget er ferdig til 
sommeren 2027. Dette avhenger imidlertid av mange forutsetninger, som f.eks. anskaffelsesprosess og 
samspill med entreprenør.  En mer kvalifisert periodisering av kostnadene vil først kunne skje etter at 
kontrakt er inngått.  

Gang- og sykkelveier 
Budsjettposten Gang -og Sykkelveier omfatter prosjektene Hjertesoner – Investeringer på kommunal 
veg og Opprusting av Nærmiljø – Møhlenpris Fase 2. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/260552
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Prosjektet Hjertesoner omfatter etablering av Hjertesone og mindre trafikksikkerhetstiltak ved 
barneskoler i Bergen kommune. Arbeid utført i 2024 og utover vil i stor grad relatere seg til skoler hvor 
det ønskes forbedringer og forsterket lys innenfor deler av deres Hjertesone. I 2025 reetableres 
Hjertesone på Eidsvåg og Kronstad skole etter rehabiliteringsarbeid på skolene. Da etablering av fortau i 
Lyngbøvegen ikke er ferdigstilt, er ikke Hjertesonen rundt Nygårdslien skole fullstendig. Dette vil gjøres 
når prosjektet i Lyngbøvegen er utført. Det foreslås dermed at midler til dette skyves til 2026, og 
prosjektet vil dermed ha en utvidelse av prosjektperiode som følge av dette. Prosjektet er har ingen 
avvik på totalprognose. 

Opprusting av Nærmiljø – Møhlenpris Fase 2 gjelder utarbeidelse av ny gatebruksplan for Møhlenpris. 
Prosjektet inkluderer også å gjennomføre flere mindre fysiske tiltak som en del av prosjektet. 
Ferdigstilling av plandokumenter samt sak om gatebruksplan for politisk behandling skjer i løpet av 
2025. 

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 
Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett Handlingsplan for sykkel finansieres av statlige 
belønningsmidler fra Miljøløftet og kommunale midler. 
I 2025 skal pågående byggeprosjekter i Olaf Ryes vei og Jonas Reins gate avsluttes. I tillegg startes det 
opp flere nye sykkelprosjekter; Løbergsveien del 1, første trinn av Krohnåsvegen-Bjørnevegen, 
Fyllingsdalen gange- og sykkelprosjekt, Johan Mohrs gate, Lien-Småpudden og Kronstadhøyden 
planlegges igangsatt og ferdigstilt i 2025.  

Ut over samferdselsprosjektene planlegger Bymiljøetaten i 2025 å etablere trygge 
sykkelparkeringsplasser i Bergen sentrum. Som del av arbeidene vil det forsøkes å legge til rette for at 
barnefamilier med større sykler også trygt kan sette fra seg familiesykkelen når de vil besøke Bergen 
sentrum. Prosjektet Sykkelskap del II gikk i slutten av 2024 til innkjøp av et større antall sykkelskap og 
prosjektet meldes nå avsluttet med et marginalt merforbruk knyttet til anskaffelsen. 

Budsjettposten reduseres i tråd med tildeling i  årets statsbudsjett.  Budsjettposten reduseres  også i 
tråd med forventet inntekt fra Miljøløftet totalt.  I tillegg skyves det omlag 2 mill.  til 2026 og 2027. 
Tidkrevende tilpasninger i flere pågående prosjekter medfører at ressursene internt ikke kan disponeres 
til prosjekter som burde ha vært igangsatt.  

Haukåsvassdraget - Overvannstiltak Bergen Travpark 
Det er etablert et kommunalt overvannsanlegg ved Bergen Travpark for å hindre utslipp til 
Haukåsvassdraget, som er et viktig elvemuslingshabitat. Prosjektet ble ferdigstilt og tatt i bruk av Bergen 
travpark i 2023. Det gjenstår noen sesongavhengige utbedringstiltak som gjennomføres i inneværende 
år. Prosjektets prognose viser et marginalt merforbruk som skyldes økte kostnader tilknyttet nødvendig 
utbedring av overvannsavrenning. I 2025 skrives det sluttvedtak og prosjektet avsluttes. 

Klimatilpasning, tiltak 
Investeringen har vært delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10D Klima og miljø. Det foreslås 
nå å flytte 5,8 mill fra tjenesteområde 08 til 10D. Budsjett har ved en inkurie ligget på feil 
tjenesteområde. 

Midler på budsjettpost "Klimatilpasning tiltak" er i 2025 planlagt brukt på prosjektet Løvstien overvann. 
Tiltaket omfatter etablering av ca. 50m åpen overvannsgrøft fra nytt bekkeinntak ved Løvstien til 
eksisterende bekkeinntak ved Solheimslien 34-38, for å håndtere overvannet som renner mot 
borettslaget. Det planlegges for byggestart 2. halvår 2025.  
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Prosjektet Separering av overvann fra Svaneviksveien til Solheimsvannet ble ferdigstilt i slutten av 
2024 og er et viktig skritt mot miljøvennlig lokal overvannshåndtering. Arbeidet ble utført i forbindelse 
med opprusting av gangpassasjen fra Solheimsvannet til Svaneviksveien. Prosjektet er nå avsluttet med 
et marginalt merforbruk. Merforbruket dekkes med midler fra budsjettposten Mindemyren kommunal 
andel.  

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Tidligere gjennomførte tildekkingstiltak har vist seg å være utilstrekkelige. 

I HØP 2024-2027 ble det dermed innarbeidet et konseptutviklingsprosjekt for utbedring av strandsonen 
på Kollevågen, med formål om å utrede varige løsninger for å minimere utvasking av sand og reparasjon 
av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart ble i 2024 skrinlagt med henvisning til Handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. En videreføring og gjennomføring av satsingen ble ikke gitt prioritet i HØP 
2025-2028, og det var følgelig ikke hensiktsmessig å gjennomføre de planlagte forarbeidene. Det 
utarbeides sluttvedtak,og investeringsprosjektet avsluttes. Ubrukte midler kan trekkes inn. 
Konseptutviklingsprosjektet lå på tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift. Beløpet på 
tjenesteområde 10D Klima og miljøtiltak skyldes en feilføring fra 2024. 

Ladeinfrastruktur for bil 
Budsjettposten benyttes til mobil- og ladepunkter i henhold til vedtatt Ladestrategi for Bergen 
kommune. Prosjekter inkludert i budsjettposten er mobilpunktet i Gimleveien og Mobilpunkter Sydnes.  

Prosjektet i Gimleveien er en del av en satsing på et bedre mobilitetstilbud, både for lading til private 
biler og for bildeling. Det skal etableres 6 oppstillingsplasser. Prosjektet gjennomføres sammen med 
Bergen Vann. I 2024 ble anbudskonkurranse gjennomført og anleggsfase startet høsten 2024. Prosjektet 
er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 2025.  

Prosjektet Mobilpunkter Sydnes dekker etablering av mobilpunkt i Sydneshaugen samt utplassering av 
sykkelhangarer. Mobilpunkt er tilnærmet ferdigstilt, men det gjenstår utplassering av 2 stk. ekstra 
sykkelhangarer. Resterende midler er tiltenkt utførelsen av dette. Det er planlagt 1 i Sydneshaugen og 1 
i Sophus Phils gate. I 2025 settes sykkelhangarene ut i drift. Prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende 
totalramme. 

Prosjektet Ladepunkter på offentlig vei har etablert infrastruktur for lading av private elbiler langs 
kommunal veg i Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet har planlagt, bygd, ferdigstilt og fått overlevert 
følgende utvidelser av ladepunkt: Øvre Dreggsallmenning, Sydnesplassen og Landåslien. Prosjektet har 
også bidratt til etablering av nye mobilpunkt: Nymark og Martin Vahls gate. Prosjektet er ferdig, arbeid 
med sluttvedtak pågår. Ubrukte midler tilbakeføres bykassen. 

Mobilpunkter Bergenhus og Årstad 
Mobilpunktene er en del av en planmessig satsing på et bedre mobilitetstilbud i Årstad og Bergenhus, 
både for lading til private biler og for bildeling. Alle mobilpunktene tilfører kvaliteter i form av nye 
byrom, nye eller utvidet fortau, ny sykkelveg eller sykkelsnarveg, oppmerking, staudefelt og bytrær. 
Prosjektet har ferdigstilt og overlevert følgende mobilpunkt: Nymark, Nicolaysens veg, Anna Kreetz 
plass, Lyder Sagens gate, Erik Pontoppidans gate, Martin Vahls gate. Prosjektet endte med et 
mindreforbruk som skyldes ubrukte usikkerhetsreserver.  Ubrukte midler tilbakeføres til bykassen. I 
2025 vil det bli ferdigstilt sluttvedtak for prosjektet. 
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Mobilpunkter og ladepunkter 
Midlene er planlagt benyttet til å realisere lade- og mobilpunkt prosjekter i henhold til vedtatt 
Ladestrategi. Det planlegges både etablering av midlertidige og permanente ladetilbud på kommunalt 
areal i 2025.  

I prosjektet Mulen Mobilpunkt på Mulen i Sandviken skal det prosjekteres og bygge mobilpunkt, fortau, 
mur og oppgradere veiareal.  Prosjektet startet opp i januar 2025. Minikonkurranse for prosjektering er 
avholdt og prosjektering startet opp i mars og vil pågå frem mot sommeren.  

Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvstakksiden 
Prosjektet omfatter opprusting av gateløp, belysning, snarveier og parker på Løvstakksiden, mellom 
Michael Krohns gate og Søndre Skogveien. Prosjektet vil gjøre det mer sikkert og attraktivt å ferdes og 
oppholde seg i området. Gateopprustningen gjennomføres i forbindelse med at Bergen Vann skal 
oppgradere vann- og avløpsinfrastruktur og legge ny overvannsledning. 

Anleggsarbeider startet opp 3.mars 2025. På grunn av litt forsinket fysisk oppstart av anleggsarbeider 
må 1,9 mill. skyves til 2026. Gjennomføringen av gateoppgraderingen fortsetter i takt med Bergen Vann 
sitt vann- og avløpsprosjekt i samme område etter hvert som gateløpene skal reetableres. 

Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden 
Det er planlagt gatefornyelse på deler av Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter Strømgaten, Hans Holmboes gate, Herman Foss`gate, Allegaten, Fredrik 
Meltzers gate og Harald Hårfagres gate. Fra 01.01.2024 ligger byggherreansvaret hos Bergen Vann.  

Prosjektet fikk rammetillatelse i slutten av desember 2023. Rammetillatelsen ble påklaget av 5 naboer 
bl.a. på grunn av bortfall av parkeringsplasser. I påvente av behandling av klagesaken, har sak om 
gjennomføringsvedtak blitt satt på vent. Klagesaken ble avgjort i januar 2025 der klagen delvis ble tatt til 
følge. Vedtaket sier bl.a. at eksisterende parkeringsdekning i Strømgaten skal i hovedsak opprettholdes i 
sin helhet. Parkeringsplasser kan kun unntaksvis og enkeltvis saneres til fordel for helt nødvendig 
overvanns- og avfallshåndtering, eller annen nødvendig infrastruktur. Før det kan gis 
igangsettingstillatelse for tiltak på gateplan skal Strømgaten omprosjekteres i tråd med byrådens 
føringer. Ny situasjonsplan og annet relevant dokumentasjonsgrunnlag oversendes Plan- og 
bygningsetaten. Det kan gis igangsettingstillatelse for gravearbeider og for tiltak som skal etableres 
under grunnen. Det må derfor settes i gang en omprosjektering før tiltakene på gateplan kan realiseres. 
Vurderingen er enda ikke sluttført. På grunn av dette foreslås det å skyve midler til 2026. 

Renere Havn - Prosjektkoordinator 
Investeringen «Renere Havn prosjektkoordinator» omfatter overordnet koordinering, administrasjon og 
informasjonsarbeid knyttet til Renere Havn Bergen. I 2025 er de planlagte hovedaktivitetene 
etterovervåking av Store Lungegårdsvannet, samt tidligfase av Vågen-prosjektet.  

Renere Havn - Vågen 
Budsjettposten Renere Havn Vågen, omhandler forberedende faser til gjennomføring av sjøbunnstiltak i 
delområde Vågen. Dette er et svært utfordrende tiltaksområde av byfjorden som krever omfattende 
avklaringer og koordinering mot andre aktører, i et område med mange interessenter. En viktig del av 
fasen er også å sikre nødvendige tillatelser fra involverte sektormyndigheter. Tiltakets forberedende 
fase omhandler miljøundersøkelser, grunnundersøkelser, kaitekniske utredninger, 
kulturminnevurderinger, risikovurderinger, interessentanalyser, kostnads- og usikkerhetsanalyser, 
formidling og samhandling med andre aktører.  
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I 2025 vil oppgavene hovedsakelig knyttes til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for 
søknad om midler over statsbudsjettet. Det søkes om 75 prosent statlig finansiering av 
prosjektkostnaden for gjennomføring av sjøbunnstiltak i Vågen. Delprosjektene «Renere havn Vågen – 
forberedende arbeider» og «Vågen- prosjektering og gjennomføring» skyver budsjettmidler til 2026, 
mens delprosjekt «Renere havn Vågen» har stor produksjon i år. Årsprognosen for budsjettposten 
samlet er 0,2 mill. under budsjett. 
  
Prosjektet Renere havn Vågen 
Prosjektet søkte i oktober/november 2024 om 50 prosent statlig finansiering fra Miljødirektoratet for 
2025. På nyåret 2025 ble det gitt tilsagn på 3 mill. og det er behov for å øke kommunens andel i tråd 
med dette. Kommunens andel er da økt med 6,3 mill. 
 
Prosjektet Renere havn Vågen - forberedende arbeider er kommunalt finansiert for å sikre fremdrift 
uavhengig av varierende statlige føringer. Grunnet tidkrevende prosesser opp mot 
kulturminnemyndigheter er det forventet lavere aktivitet i 2025 enn først planlagt. Prosjektets varighet 
er utvidet med et år og avvik mellom årsprognose og 4,3 mill. skyves til 2026. 

Vågen - prosjektering og gjennomføring 
Oppstart av prosjektering og gjennomføring avhenger av tildeling av statlige midler. Søknad om 75 
prosent statlig finansiering leveres inn i 2025, med estimert saksbehandlingstid hos departementet på 2 
år. Oppstart av detaljprosjektering skyves et år ut i tid grunnet manglende avklaringer knyttet til 
marinarkeologiske undersøkelser. Av denne grunn er det ikke planlagt for aktivitet i prosjektet 
inneværende år. Ubenyttede budsjettmidler på 2,2 mill. for 2025 skyves til 2026.  

Slettebakken avfallsdeponi 
Slettebakken avfallsdeponi er under sanering for å gjøre området klart for ny bruk. Det er første gang i 
Norge en gjennomfører oppgraving av et gammelt deponi med sortering og gjenvinning av massene på 
stedet. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt med mål om trygge nedstrømsløsninger, 
gjenvinning og redusert CO2 utslipp.  

Prosjektets totalprognose overstiger vedtatt budsjett, som meldt i årsmeldingen for 2024. Avviket 
skyldes hovedsakelig økt mengde avfall, som har hatt større omfang enn ventet. Økte mengder 
medfører lengre tid med leie av maskiner/rigg/vaskeanlegg/vannrenseanlegg, samt økte mengder som 
transporteres til deponi og forbrenning, i tillegg til mer ren tilbakefyllingsmasse som må kjøres inn. 
Avviket skyldes allerede nevnte grunner, i tillegg til lønns- og prisstigning. Det foreslås dermed at 
prosjektet tilføres 63,7 mill. i 2025. 

Våren 2025 ferdigstilles saneringen, og prosjektet avsluttes. 

Store Lungegårdsvann 
Området rundt Store Lungegårdsvannet er i stor utvikling, og det var behov for å gjøre tiltak mot den 
forurensede sjøbunnen. I 2024 ble tiltaket for å etablere ny sjøbunn fullført. Det er imidlertid behov for 
å gjøre tiltak for å bedre oksygennivået i bunnvannet. Bergen Vann og Bymiljøetaten har gått sammen 
om å gjennomføre dette tiltaket. Prosjektering av forbedret sirkulasjon antas å koste 1,7 mill og foreslås 
finansiert med restmidler på budsjettposten. Resterende midler på 2,3 mill. kan  trekkes inn. 

Tappearrangementet på Grimevatnet 
Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet 
gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å 
sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Bakgrunnen for prosjektet var at Nesttunvassdraget tidvis 
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har hatt mer vannføring enn det vassdraget kan frakte uten at det går over sine bredder. Dette har 
tidligere gitt dramatiske konsekvenser. Særlig under de to store flommene i 2005, da vannføringen 
gjennom Nesttun var større enn kapasiteten på elveløpet under Nesttun senter. 

Det er utarbeidet et grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
også i forhold til å ivareta «allmenne interesser» etter vannressurslovens § 5. Det nye prosjektet 
omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 
15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned 
Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i 
Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum. 

Det er vurdert ulike alternativer for nytt tappearrangement. Hvilket alternativ som brukes, er ikke 
bestemt enda men det forventes en avklaring i løpet av 2025. På grunn av dette endres fremdriftsplanen 
og det flyttes midler fra 2026 til i år, for å hensynta oppdatert fremdrift, som innebærer en tidligere 
oppstart enn estimert.  

  

https://lovdata.no/lov/2000-11-24-82/%C2%A75
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11A-Lærlinger 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bergen kommune er godkjent lærebedrift i 18 ulike fag. Lærlingordningen skal bidra til økt rekruttering 
av fagarbeidere til kommunens virksomhetsområder. I kommunen er det Yrkesopplæringsavdelingen i 
HR Bemanning som jobber med inntak og oppfølging av lærlinger. Avdelingen har også ansvaret for ulike 
utdanningsløp for voksne som ønsker å bli fagarbeidere.    

Utvikling og utfordringer 
 
I 2025 er det lyst ut 170 læreplasser i 11 fag. Disse fordeler seg med 110 læreplasser i 
helsearbeiderfaget, 40 læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 20 læreplasser i andre fag enn 
helse- og oppvekstfag.  

Søkertallet til lærlingstillinger varierer fra år til år og medfører kontinuerlig tilpasning av inntak og 
lærlingesammensetning. Det var 366 personer som søkte om læreplass i Bergen kommune innen fristen 
1. mars. Det var for få kvalifiserte søkere i helsearbeiderfaget i forhold til ledige lærlingstillinger. Derfor 
blir det gjennomført en ekstra rekruttering. Rekrutteringsprosessen forventes avsluttet i løpet av juni 
måned. Etter ansettelse vil lærlingene bli fordelt til ulike enheter i Bergen kommune.  

Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for at assistenter skal kunne utdanne seg til fagarbeidere. 
Vestland fylkeskommune vedtok nye retningslinjer for organisering av “Fagbrev på jobb” i mars. Det 
jobbes nå med å få på plass en organisering med rådgivning og oppfølging til fast ansatte assistenter, slik 
at de på en best mulig måte kan oppnå fagbrev.   

Yrkesopplæring har i 2025 rekruttert og fulgt opp lærlinger til Bergen kommune sine tjenester i 40 år.   

Utfordringer fremover vil være å rekruttere flere kvalifiserte søkere til helse- og oppvekstfagene for å 
dekke det store behovet for fagarbeidere. Det blir samtidig viktig at antall læresteder og læreplasser 
tilpasses antall ansettelser.  og at det rekrutteres tilstrekkelig antall instruktører på arbeidsstedene til å 
følge opp lærlingene.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Lærlinger - 
administrasjon 

10 238 −2 559 7 679 7 679 0 

Lærlinger 88 386 −29 639 58 747 57 747 1 000 
Sum 98 624 −32 198 66 426 65 426 1 000 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
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Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 97 802 −32 198 65 604 64 604 1 000 1,0 % 
90-Fellesposter - 
bykassen 

822 0 822 822 0 0,0 % 

Sum 98 624 −32 198 66 426 65 426 1 000 1,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling forventer et mindreforbruk på kr. 1,0 mill. innen tjenesteområdet. Dette skyldes i 
hovedsak vakante lærlingestillinger i HR Bemanning. 

 
Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  66 426 66 426 66 426 66 426 
Sum Tekniske justeringer  −822 −811 −811 −811 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −822 −811 −811 −811 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  65 604 65 615 65 615 65 615 
 
 
Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 
Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Kutt     
Kurs, seminar og reiser −11 −11 0 Innsparingskrav knyttet til kurs, seminar og 

reiser er innarbeidet i ramme. 
Sum −11 −11 0  
     
Sum tiltak −11 −11 0  
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11B-Arbeidsmarkedstiltak 
 
Om tjenesteområdet 
 
Bergen kommune har lange tradisjoner for å sysselsette personer i ulike arbeidsmarkedstiltak. De 
største arbeidsmarkedstiltakene er språkpraksis og arbeidspraksis. Bergen kommune har valgt å 
sentralisere håndteringen av disse tiltakene. Ansvaret for arbeidet er lagt til avdelingen 
Arbeidsinkludering i HR Bemanning. Arbeidsinkludering forvalter kommunes praksisplasser og har 
oversikt over samtlige som er i språk- eller arbeidspraksis i kommunen til enhver tid. Bergen kommune 
har også en rekke ansatte i tilrettelagte stillinger ved ulike arbeidssteder. 
 

Utvikling og utfordringer 

Språk- og arbeidspraksis 

Ved utgangen av april har det vært stor pågang av kandidater som ønsker språk- eller arbeidspraksis i 
Bergen kommune. Arbeidsinkludering har særlig etablert gode praksissamarbeid for kandidater som 
ønsker seg inn i helse- og oppvekstsektoren. 

Utfordringene fremover blir å fremskaffe nok praksisplasser for å dekke behovene for praksis, samt å 
sikre en god kobling mot tilgjengelige praksisplasser. I det videre arbeidet vil det særlig settes fokus på 
kvalitet, effektivitet og inngåelse av flere intensjonsavtaler med resultatenheter i Bergen kommune.  

I byrådssak 1090/21 «Arbeidsinkludering. Opptrapping av sentraliserte arbeidsmarkedstiltak i Bergen 
kommune» er det fastsatt inkluderingsmål på byrådsavdelingsnivå.   

Tabellen viser måloppnåelsen per byrådsavdeling per 24.04.25:  

Byrådsavdeling  Inkluderings-
mål   

Måloppnåelse 
(antall) 

Differanse 
(antall) 

Måloppnåelse 
(prosent) 

Byrådsleders 
avdeling 5 1 -4  20 % 

Byrådsavdeling for 
finans 23 4 -19  17 % 

Byrådsavdeling for 
eldre, helse og 
omsorg 

188 113 -75  60 % 

Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 191 118 -73  62 % 

Byrådsavdeling for 
byutvikling 25 4 -21  16 % 

Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 56 22 -34  39 % 
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tjenester og 
mangfold 

Byrådsavdeling for 
næring, kultur og 
idrett 

12 7 -5  58 % 

Sum 500 269 -231   
 

 

Av tabellen ser man at helse- og oppvekstsektoren står for majoriteten av praksisløpene i Bergen 
kommune. Dette kan skyldes både kultur og tradisjon, men også at det er mange som ønsker praksis 
innenfor disse områdene. Rapportering per april viser at kommunen samlet sett ligger godt an med 
tanke på måloppnåelse om 500 praksisplasser ved årsslutt.  

Bergen kommune har 24 ansatte i tilrettelagte stillinger, som følges opp av avdeling for 
Arbeidsinkludering. Dette er inkluderingsstillinger forbeholdt personer som mottar uføretrygd, men som 
ønsker å bruke restarbeidsevnen sin til å jobbe.   

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Sysselsettingstiltak / 
adm. 

13 796 −3 134 10 662 10 529 133 

Tilskudd til lønn for 
yrkes- / 
utviklingshemmede 

5 480 −3 310 2 170 1 839 331 

Arbeidsmarkedsbedrifter 17 554 0 17 554 17 554 0 
Sum 36 830 −6 445 30 386 29 922 464 
 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 9 636 −1 399 8 237 7 773 464 4,8 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

9 253 −4 978 4 275 4 275 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

59 −67 −8 −8 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

239 0 239 239 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

17 644 0 17 644 17 644 0 0,0 % 

Sum 36 830 −6 445 30 386 29 922 464 1,3 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling forventer et mindreforbruk på kr. 0,46 mill. innen tjenesteområdet. Avviket 
skyldes vakante tilrettelagte stillinger samt sykelønnsrefusjon i avdelingen Arbeidsinkludering i HR 
bemanning. 
 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  30 386 30 386 30 386 30 386 
Sum Tekniske justeringer  −90 −90 −90 −90 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −90 −90 −90 −90 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  30 296 30 296 30 296 30 296 
 
 
Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Bruke kommunen som 
praksisarena for å bidra 
til inkludering i 
arbeidslivet 

Antall praksisløp 
(språkpraksis og 
arbeidspraksis) per år 

500 269 Arbeidsinkludering har 
registrert 269 kandidater 
i praksis pr. 24.04.25. 
Dette tallet inkluderer 
221 utplasseringer der 
Arbeidsinkludering har 
hatt en aktiv rolle og 48 
utplasseringer som har 
blitt tildelt avdelingens 
portefølje etter avtalt 
oppstart. Sistnevnte 
inkluderer blant annet 
23 utplasseringer 
tilknyttet Menn i helse 
og 12 utplasseringer 
tilknyttet 
Bergensmodellen. Av de 
269 kandidatene som 
har vært i praksis i 2025, 
har 137 kandidater 
startet i inneværende år 
mens 132 kandidater 
startet på et tidligere 
tidspunkt og fortsatte 
praksisløpet i 
inneværende år.   
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12-Kultur 
 
Om tjenesteområdet 
 
Kultur er en nøkkel til et bærekraftig samfunn, og helt grunnleggende for å skape gode liv. Kunst, kultur 
og frivillighet gjør det mulig for enkeltmennesker å bidra til å utvikle samfunnet. Kulturopplevelser gir 
mulighet for refleksjon og læring, og bidrar til å skape felles historier og samlingspunkter. Et aktivt 
kulturliv fremmer demokrati, helse, deltakelse og sterkere fellesskap, selve grunnlaget for en god by for 
alle. Kommunens investering i kunst og kulturfeltet er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere sosiale 
kostnader og ulikheter. Tilsvarende skapes det betydelig mange arbeidsplasser og er avgjørende for 
byens attraktivitet.  

Kommunen jobber for at Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i. 
Tjenesteområdet omfatter kommunal tjenesteproduksjon og tilskudd til profesjonelle kunstfelt, 
kulturnæring, amatørkultur, museer og kulturhus.  

Kommunen legger til rette for videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tilskudd, kunstnerstipend og kjøp av tjenester fra profesjonelle 
kunstnere til ulike kunstprogram, bidrar til å styrke kunstnerøkonomien i kommunen og 
regionen. Gjennom tilskuddsordningene er kommunen en støttespiller for å sikre kulturbyens posisjon 
og attraktivitet, i et tett samspill alle aktørene imellom. 

Kulturetaten og Bergen offentlige bibliotek er kommunens utøvende tjenesteytere på kulturfeltet. 
Kulturetaten gir innbyggerne tilbud gjennom kulturskolen, bydelsvise kulturkontor og bydekkende 
tjenester, med et vidt program for mange målgrupper. Kulturetaten drifter 13 ungdomsklubber og 8 
juniorklubber med ukentlig åpningsdag i alle bydeler. Kulturkontorene driver et aktivt samarbeid med 
det lokale og frivillige kulturlivet og fasiliterer organisasjoner lokalt i nærmiljøet hvor de kan skape 
kulturaktivitet. Kulturetaten drifter tre kommunale frivilligsentraler i Åsane, Laksevåg og Ytrebygda. 
Aktivitetskortet gir barn mellom 0-17 år tilgang til en rekke aktiviteter på fritiden.  

Bergen offentlige bibliotek driver aktiv formidling, gir tilgang til informasjon og læringsaktiviteter, og har 
et bredt arrangements- og aktivitetsprogram og tilbyr også et bredt spekter av digitale 
kulturopplevelser. Bergen offentlige bibliotek omfatter hovedbiblioteket og åtte bydelsbibliotek. I tillegg 
driver biblioteket to fengselsbibliotek på oppdrag for staten. 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen kommune gir tilskudd til et bredt spekter av kulturvirksomhet for å sikre byens befolkning 
mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve ulike kunstuttrykk. Hoveddelen av tilskuddene 
behandles i første tertial. I 2025 er det gjennomført en forenkling av tilskuddsordningene og antall 
tilskuddsordninger på kulturfeltet er redusert. Det er lagt vekt på å ivareta tilsvarende formål som man 
tidligere har kunnet søke støtte til. Samtidig er den totale tilskuddsrammen redusert grunnet 
innsparingskrav. Dette har medført strenge prioriteringer mellom søknader der også mange gode 
prosjekter får avslag. 

Årets søknader fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet signaliserer prekære behov, og det er en 
tendens til at enkelte viktige og relevante virksomheter, konferanser og festivaler er blitt gjengangere i 
søkermassen om åpne prosjektmidler de siste årene. Gjengangerne er viktige og relevante for 
kulturnæringene, og har betydelige ringvirkninger for byen. Tilskuddsordningene mister med det noe av 
sitt handlingsrom til å prioritere tilsagn til flere søknader fra nye aktører, eller til nyskapende initiativ fra 
etablerte aktører. 
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Kommunen styrker i 2025 økonomioppfølgingen av tilskuddsmottakere på egen linje i bybudsjettet, 
blant annet gjennom å innhente oppdatert budsjett på begynnelsen av året fra aktørene som mottar 
størst tilskudd fra kommunen. 

Bergen kommunes gjestekunstnerleilighet i Berlin ble avviklet ved årsskiftet. Etter initiativ fra Bergen 
Assembly og VISP er det opprettet dialog om å bevare gjestekunstnerleiligheten som et tilbud for byens 
kunstnere og kulturarbeidere utenfor kommunal regi. 

I januar behandlet bystyret en ny filmmelding. Meldingen inneholder et oppdatert faktagrunnlag for 
kommunens videre arbeid på filmfeltet i Bergen. Den gir kunnskap om hvilke utfordringer ulike deler av 
bransjen opplever og belyser hvor kommunen kan eller bør fokusere sitt virkemiddelapparat for å 
tilrettelegge for vekst for den regionale filmnæringen. 

Rådet for kunst i offentlige rom har bevilget midler til kunstprosjektet Skog vil seia samfunn som åpnet i 
april 2025. Dette er et flerårig kunstprosjekt kurator Marie Nerland har sammen med kunstneren Randi 
Nygård på Kronstad, like ved Høgskulen på Vestlandet. 

Bystyret vedtok i mars å innvilge søknad fra Bymuseet i Bergen om omdisponering av tilskudd til nytt 
publikumsbygg i Gamle Bergen. Tilskuddet skal benyttes til realisering av formålet i eksisterende 
bygningsmasse. 

Bystyret har bevilget 80 millioner kroner til å bygge en ny utstilling i forbindelse med byggeprosjektet på 
Det Hanseatisk Museum. Utstillingsprosjektet omfatter prosjektering, design, produksjon og installering. 
Utstillingen skal handle om hva hanseatene og deres virke har hatt å si for Bergen. Prosjektet er nå 
kommet godt i gang. Gjenåpningen av museet vil gi store positive ringvirkninger ikke minst for byens 
turistnæring. 

Oppbygningen av Sentralbadet er i rute. Driftsselskapet Sentralbadet AS er etablert med et styre som 
fokuserer på leieavtaler, fremtidig driftsorganisasjon og økonomi.  

Ungdomshuset i Sentrum har etter bystyrevedtak avsluttet leieforhold i Nedre Korskirkeallmenning 4. 
Personalressursene er flyttet til de nyopprettede tilbudene Kulturrommet UNG for ungdommer i 
videregående skole-alder. Tilbudene har åpent tirsdager og hver 4. fredag i måneden i Strømgaten 10, 
onsdager på hovedbiblioteket og torsdager i Biblab på Sletten. 

Aktivitetskortet har per utgangen av april blitt delt ut til 5 958 unike brukere. Det er bestilt en løsning for 
å kunne forhåndskjøpe billetter til kino, teater og lignende med Aktivitetskortet som betaling. Denne vil 
bli implementert i Aktivitetskortet-appen i løpet av året. 

Kultursommerjobb hadde 207 søkere, tilnærmet likt som i 2024. Som tidligere ble 76 ungdommer i 
alderen 16-20 år innkalt til intervju og 38 ungdommer fikk ansettelse. Tiltaket fokuserer på å gi 
ungdommer arbeidserfaring, der et kriterium for å få jobb er at de ikke har arbeidserfaring fra før. 

Ungdommens kulturmønstring (UKM) Bergen ble arrangert i mars i Fana kulturhus. Det var 89 påmeldte 
ungdommer fordelt på 63 innslag. 14 ungdommer ble sendt videre til UKM Hordaland i Åsane kulturhus 
for deltakelse på fylkesfestival. Årets ungdomspris ble delt ut under arrangementet. 

Årets første kulturpris ble delt ut under åpningen av Kulturdagane i Arna i slutten av april. 

Bruken av kulturbygg til frivillige lag og organisasjoner er økende. Politiske og religiøse organisasjoner 
legger stort press på tilgjengeligheten. Interessen for åpne tilbud og møteplasser for barn og unge er 
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god, og tilpassede tilbud for mennesker med utviklingshemming er fulle med ventelister. Barnelørdag i 
bydelene og Barnas kulturhus leverer fulltegnede forestillinger og verksted i alle bydeler, med noe 
reduksjon pga. økende kostnader. Den kulturelle bæremeisen samarbeider med kulturhusene for å nå ut 
til så mange barnehager som mulig, men redusert økonomi påvirker tilbudet i 2025. Utfordrende 
ressurssituasjon har effekt på markedsføringen av etatens tilbud. 

I mars arrangerte Bergen kulturskole teaterfestival på Fana kulturhus. Kulturskolens årlige teaterfestival 
har eksistert siden 2008. En av målsetningene med festivalen er å gi teaterelevene sceneerfaring på en 
stor scene med profesjonelle rammer og publikum i salen. 

Bergen offentlige bibliotek har hatt nærmere 295 000 besøkende årets tre første måneder. Dette er en 
økning fra i fjor, mens utlån og antall arrangementer er på ca. samme nivå som fjoråret med i overkant 
av 200 000 utlån og nærmere 1 000 arrangementer.  

I mars gjennomførte biblioteket Klimafestivalen Junior, i samarbeid med Varmere Våtere Villere, med 
nesten 70 arrangementer og 2 900 besøkende i løpet av fire dager. 

Arbeidet med oppgradering av hovedbiblioteket pågår, og i slutten av mars ble deler av 
publikumsarealet i 1. etg. stengt for publikum. Dette vil være stengt i minimum 5 måneder. Hensikten 
med arbeidet er å sikre bygget og å utvide publikumsarealet noe, slik at biblioteket kan fortsette å 
levere gode tjenester til publikum. 

Byrådet har vedtatt å legge ned Kulturetaten og slå aktiviteter sammen med Bergen Offentlige Bibliotek, 
under nytt navn Etat for bibliotek og kultur. Endringen trådde i kraft 1. mai. Fra samme dato blir Bergen 
Kulturskole en egen enhet. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Barnas hus 5 879 −241 5 638 5 643 −4 
Andre aktivitets- og 
velferdstilbud for barn 
og unge 

63 −63 0 0 0 

Ungdomshus og 
fritidsklubber. 

35 221 −1 049 34 172 33 407 765 

Barne- og 
ungdomskulturtilskudd 

29 476 −87 29 389 29 389 0 

Sommerleirene 1 617 −7 1 610 1 610 0 
Vitensenter 6 539 0 6 539 6 539 0 
Bergen offentlige 
bibliotek 

103 049 −13 248 89 801 89 745 57 

Kulturhistoriske museer 46 735 −434 46 300 46 300 0 
Kulturvern 11 260 −3 11 257 11 257 0 
Kunstmusèer 74 051 0 74 051 74 051 0 
Scenekunst 23 426 −5 000 18 426 18 426 0 
Musikk 37 940 −417 37 523 37 523 0 
Visuell kunst 19 375 −479 18 896 18 896 0 
Film 9 387 −37 9 349 9 349 0 
Litteratur 4 663 −2 4 661 4 661 0 
Tverrestetisk 12 433 −1 12 432 12 432 0 
Ymse kunstformidling 4 602 0 4 602 4 602 0 
Kulturbasert næring 1 022 0 1 021 1 021 0 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 355 av 459 

   Justert 
årsbudsjett 

2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Musikk og kulturskole 86 209 −21 658 64 551 64 450 101 
Tilskudd til andres 
kulturbygg 

5 603 −1 5 602 5 602 0 

Flerkulturelt 
kulturtilbud / BIKS 

3 783 0 3 783 3 783 0 

Seniorkultur 8 266 −165 8 101 8 101 0 
Kulturtilbud utv. 
hemmede 

9 206 −121 9 085 9 072 13 

Øvrig kulturaktivitet 72 631 −9 827 62 804 66 448 −3 645 
Kommunale kulturbygg 104 898 −25 510 79 388 79 865 −477 
Bygg bibliotek 20 431 −3 101 17 330 17 330 0 
Museumsbygg 14 596 −39 758 −25 162 −25 162 0 
Sum 752 361 −121 209 631 153 634 343 −3 190 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

80 609 −57 526 23 083 22 123 960 1,2 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

7 −7 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

660 971 −58 676 602 295 606 295 −4 000 −0,6 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

10 775 −5 000 5 775 5 925 −150 −1,4 % 

Sum 752 361 −121 209 631 153 634 343 −3 190 −0,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer et merforbruk på kr. 4 mill. på tjenesteområde 12 
kultur. 

Byrådet vedtok 20. mars at Kulturetaten skal legges ned, og at aktiviteter slås sammen med Bergen 
Offentlige Bibliotek. 1. mai ble ny etat med navnet Etat for bibliotek og kultur etablert. Det er et mål at 
den videre omorganiseringen, inkludert nytt organisasjonskart, er ferdig innen 30. august. I tråd med 
føringer i budsjettet, er målet med organisasjonsendringen å effektivisere drift på kulturfeltet og gjøre 
tjenestene mer brukervennlige. 

Budsjettrammen for 2025 er redusert med kr. 10 mill. knyttet til at Kulturetaten legges ned, og at 
aktiviteter slås sammen med Bergen Offentlige Bibliotek. Målet med endringene er å redusere 
kostnader gjennom mindre administrasjon og mer effektiv drift. 

Det er i vedtatt budsjett iverksatt engangstiltak for å imøtekomme innsparingskravet. Tiltakene 
forventes å kunne gi innsparinger på ca. kr. 4-5 mill. inneværende år. Effekter av at Kulturetaten og 
Bergen offentlige bibliotek slås sammen vil først gi effekter i andre halvår. Hvor stor effekt som oppnås 
er vanskelig å forutsi, men vil bla. avhenge av eventuell turnover og hvor raskt omstillingsprosessen gir 
økonomiske resultater. Det er i prognosen lagt til grunn innsparinger på kr. 6 mill. inneværende år, men 
ambisjon om å effektuere innsparinger på kr. 10 mill. i tråd med budsjettvedtaket opprettholdes.  
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Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett vil iverksette ytterligere tiltak uavhengig av tjenesteområde i 
andre etater for å motvirke et forventet merforbruk knyttet til Kulturetaten. 

Byrådsavdeling for finans forventer er mindreforbruk på kr 0,9 mill. på tjenesteområde 12 Kultur. 
Årsaken til avviket er at energiutgiftene i kulturbygg forventes å bli lavere enn budsjettert. Dette skyldes 
at prisforventningene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble lagt frem høsten 2024. 

Fellesposter bykassen 
Tjeneste 38610 Kommunale kulturbygg - Det er behov for å oppjustere overføringsbeløpet til 
Grieghallen IKS knyttet til kommunens kapitalkostnader for fornyelsesprosjektet. Budsjettet økes med kr 
0,15 mill. med bakgrunn i et økt rentenivå. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  631 153 625 997 627 995 631 542 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −1 248 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  −1 726 −1 690 −1 690 −1 690 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −2 974 −1 690 −1 690 −1 690 

Etablering av Kulturkvartalet - 
Justering estimat tilskudd til 
husleie 

Nye engangstiltak 1 000 1 000 0 0 

Nye tiltak og realendringer  1 000 1 000 0 0 
Forslag til ny ramme  629 179 625 307 626 305 629 852 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Ressurssenter for 
flyktninger 

−1 283 −1 283 0 Tiltak avviklet i tråd med budsjettvedtaket.  

Fjerning av inntektskrav 
Skur 14 

1 100 1 100 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  

Prosjektleder 
Sentralbadet 
scenekunsthus 

−250 −250 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  

Sum −433 −433 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

600 600 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

2 776 2 776 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Sum 3 376 3 376 0  
     
Nye tiltak     
Bibliotekfilial Arna 200 200 0 Forventes iverksatt 2. halvår 2025. 
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

3 060 3 060 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Bergen kulturskole - 
Scenedrøm 

200 200 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  

Innarbeiding av 
leiekontrakter og 
fremleiekontrakter for 
nytt Kulturkvartal på 
Verftet 

−89 −89 0 Beløpet er en justering av totalbudsjettet 
for Kulturkvartalet og er innarbeidet i det 
vedtatte budsjettet. 

Eldrepanel 461 461 0 Forventes realisert. 
Oppgradering 
Fyllingsdalen bibliotek 
(husleieøkning) 

650 650 0 Tiltaket er iverksatt. 

Opera Bergen 
(991905030) 
budsjettavtale 

1 000 1 000 0 Tilskudd utbetales kvartalsvis. 

Styrket kulturtilbud 
Fyllingsdalen 

5 000 5 000 0 Tilskudd utbetales kvartalsvis. 2 mill til 
Fyllingsdalen teater og 3 mill til 
Kunstkollektivet. 

Etablering av 
Kulturkvartalet - 
Estimat tilskudd til 
husleie 

9 400 9 400 0 Tilskudd utbetales kvartalsvis.  

Stiftelsen Spillhus 
Bergen (824751862) / 
Bergen Game 
Technology Hub 

400 400 0 Tilskudd utbetalt BGTH. 

Sum 20 282 20 282 0  
     
Nye engangstiltak     
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

4 850 4 850 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Veteranbåthavn 
budsjettavtale 
engangstiltak 

200 200 0 Tilskudd utbetalt.  

Opera Bergen 
(991905030) 
budsjettavtale 

250 250 0 Tilskudd utbetales kvartalsvis.  

Tekstallianse 
(engangstilskudd) - 
budsjettavtale 

50 50 0 Tilskudd utbetalt.  

Søkbar pott, diverse 
kultur - engangstiltak 

1 000 1 000 0 Tilskudd utbetales. 1. søknadsrunde 
gjennomført. 

Sommerleir for 
skoleelever 
(engangstiltak 2025) 
budsjettavtale  

1 550 1 550 0 Midlene forventes påløpt.  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Krabatene 
(engangstilskudd) - 
budsjettavtale 

50 50 0 Tilskudd utbetalt.  

Bergen Kjøtt 
engangstilskudd - 
budsjettavtale 

250 250 0 Tilskudd utbetales kvartalsvis.  

Sum 8 200 8 200 0  
     
Effektivisering     
Budsjettreduksjon 
Bergen kulturskole 

−1 000 −1 000 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

−59 −59 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Budsjettreduksjon 
Kulturetaten 

−5 000 −3 000 −2 000 Prosess iverksatt. Se omtale under status 
økonomi tjenesteområde 12 Kultur. 

Sum −6 059 −4 059 −2 000  
     
Kutt     
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−15 658 −15 658 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Budsjettreduksjon 
Kulturetaten 

−5 000 −3 000 −2 000 Prosess iverksatt. Se omtale under status 
økonomi tjenesteområde 12 Kultur. 

Kurs, seminar og reiser −66 −66 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  
Stiftelsen Spillhus 
Bergen (824751862) / 
Bergen Game 
Technology Hub 

−2 152 −2 152 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Sum −22 876 −20 876 −2 000  
     
Inntektsendringer     
Budsjettreduksjon 
Bergen kulturskole 

−1 000 −1 000 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

Sum −1 000 −1 000 0  
     
Sum tiltak 1 491 5 491 −4 000  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Inkluderende by Enklere hverdag for 
frivillige organisasjoner 

Antall skolekretser med 
kommunale lokaler 
tilgjengelig for det 
frivillige kulturlivet 
gjennom Aktiv 
Kommune 

30  Årsresultat som 
foreligger etter 2025 

 

Levende bydeler Gode lokale tilbud til alle 
barn og unge 

Antall utdelte 
aktivitetskort 

9 100 5 891  

  Gjennomføre ny 
spørrerunde i 
barnefamiliepanelet for 
å skape 
kunnskapsgrunnlag for 
videre arbeid. 

nytt felt  Neste felt går i mai/ juni 
2025, i samarbeid med 
Vestland 
fylkeskommune. Første 
resultater kommer sent 
høsten 2025. 

 
  Antall arrangementer og 

aktiviteter for barn på 
bibliotekene 

800 265 Antall arrangementer for 
familie og barn på 
biblioteket  

  Antall besøk på 
sommerferieaktiviteter i 
kommunal kultur-regi 

5 100 0 Ikke aktuelt før T2 

  Antall ukentlige 
åpningsdager i 
kommunale 
ungdomsklubber 

20 18  

 Aktive eldre i alle 
bydeler 

Antall arrangementer og 
aktiviteter på 
bibliotekene annonsert 
særskilt for eldre 

32 31 Antall aktiviteter på 
bibliotekene spesifikt 
annonsert i kommunens 
seniorbrosjyre,  

  Antall kulturtilbud for 
eldre i kommunale 
kulturbygg 

80 62  

  Gjennomføre nytt 
eldrepanel for å skape 
kunnskapsgrunnlag for 
videre arbeid. 

Etablere 
panel 

 Forarbeid med panel i 
gang, første felt går i 
2025. 

 
  Jevne ut deltagelsen i 

kulturskolen mellom 
bydeler 

Tiltak for å 
jevne 

deltagelsen 

 Årsresultat som 
foreligger i 2026. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 18. Aktivitet for barn og unge i sentrum 
Engangstilskuddet til Bergen Sentrum AS bevilges 
for å legge til rette for sommeraktivitet for barn og 
unge på uteområdet ved byROMMET. 

Tilskudd på kr. 0,75 mill. overføres til Bergen Sentrum 
AS i tråd med budsjettvedtaket.  

 
Merknad 2. Bergen kino Bystyret ber byrådet om 
ikke å utrede salg av kommunens andel av Bergen 

Utredning vedr. salg av kommunens aksjer i Bergen 
Kino AS  
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Oppdrag Beskrivelse status 
Kino AS. Bedriften bes styrke sin innsats for BIFF 
og som samlingspunkt for næringen.  

I forbindelse med budsjettforhandlingene for 2025 ble 
byrådets tidligere forslag om å utrede salg av 
kommunens aksjer i Bergen Kino AS trukket. Salg av 
kommunens aksjer i Bergen Kino AS er dermed ikke en 
relevant problemstilling. 

Styrking av samarbeidet med Bergen Internasjonale 
Filmfestival (BIFF), og Bergen kino som samlingspunkt 
for næringen 
I aksjonæravtalen for Bergen Kino AS, datert 2. 
november 2012, fremgår bl.a. følgende: 

Pkt. 2 – bakgrunn og formål 

«…Bedriften skal videre yte tilskudd til virksomheter som 
bidrar til å utfylle bredden i filmtilbudet til byens 
befolkning, herunder en årlig filmfestival» 

Pkt. 5.8 om årlige eiermøter 

«I saker som gjelder den operasjonelle driften av 
Selskapet, eller tilknyttede selskaper, er Partene enige 
om at det som hovedregel velges den løsning som må 
antas å gi den bedriftsøkonomisk beste løsningen for 
Selskapet, jf. også pkt. 2, siste avsnitt. Unntak fra dette 
skal gjelde hvis det er klart at en slik løsning får negative 
konsekvenser for Selskapet sitt kulturelle tilbud, 
herunder filmtilbud til innbyggerne i Bergen. Partene er i 
den forbindelse enige om at Bergen Internasjonale 
Filmfestival (BIFF) skal videreføres i sin nåværende 
form». 

Daglig leder i Bergen Kino AS har nå også opplyst at 
selskapet har et tett, løpende samarbeid med BIFF, og 
bidrar med kompetanse, kinosaler og medarbeidere til 
BIFF og andre aktører i bransjen. Det er videre satt ned 
en arbeidsgruppe bestående av nøkkelpersonell både 
fra Bergen Kino AS og BIFF, og selskapet opplyser å ha 
et godt samarbeid med Vestnorsk Filmsenter AS. Disse 
samarbeidsarenaene har bl.a. som formål å ytterligere 
styrke Bergen Kino AS som samlingspunkt for næringen. 

 
Merknad 21. Ferietilbud for skoleelever Bystyret 
ber byrådet overføre ansvaret for ferietilbud for 
skoleelever til BNKI for å i større grad samle 
kommunenes ferietilbud. BNKI må sikres 
tilstrekkelig kapasitet til å håndtere de ulike 
ferietilbudene.  

BNKI ved Etat for idrett har overtatt ansvaret for 
ferietilbud for skoleelever. Tiltaket forventes 
gjennomført innenfor den avsatte budsjettramme på kr. 
1,55 mill. 

 
Verbalvedtak 11 b. Bystyret ber byrådet sette i 
gang prosessen med å tilgjengeliggjøre Arna 
Prestegård som et forsamlingshus til kulturell 
aktivitet for lokalsamfunnet.Byrådet bes om å 
avklare hvilke investeringer og nødvendige 
utbedringer som må gjennomføres for at en slik 
tilgjengeliggjøring skal la seg gjennomføre. 

Arna prestegård er i dag regulert til bruk som bolig. Det 
er gjennomført en forhåndskonferanse, og det er slått 
fast at det må søkes om en bruksendring fra bolig til 
grendahus for at det skal kunne brukes til kulturelle 
aktiviteter i lokalsamfunnet i Arna. Det vil innebære 
krav til tiltak og utbedringer av huset for å få godkjent 
en slik søknad. Byrådet foreslår under «forslag 
budsjettjusteringer – drift» å omdisponere kr. 0,2 mill. 
for å gjennomføre en mulighetstudie. Formålet er å 
avklare hvilke tiltak og utbedringer som må gjøres og 
hva dette forventes å koste. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Byarkiv - 
ombygging 

2022/480
67 

IA 0 38 −38 4.kv.  2025 −38 0 38 

Det Hanseatiske 
museum - 
restaurering 
Finnegården 1A 

BY 264/18 337 900 657 00
0 

657 000 0 1.kv. 2027 113 051 120 000 6 949 

Det Hanseatiske 
museum - 
utstilling 

BY 5/25 80 270 80 270 80 270 0 1.kv. 2027 17 994 14 000 −3 994 

Ekserserhuset - 
reguleringsplan 

 IA 2 000 2 000 0 3.kv.  2027 881 350 −531 

ENØK-
prosjekter 

 - - - - Løpende 3 099 2 575 −524 

Hovedbibliotek
et, 
oppgradering 
tekniske anlegg 

BY 312/23 93 500 93 500 93 500 0 1.kv. 2026 37 285 35 000 −2 285 

Kulturhuset 
Danckert Krohn 
- restaurering 
og ombygging  

BY 45/21 95 800 198 14
7 

198 147 0 1.kv. 2025 25 766 23 700 −2 066 

Kunstinnkjøp BY 22/343 - - - - Løpende 536 536 0 
Kunstnerisk 
utsmykning 

BY 22/343 - - - - Løpende 1 619 1 619 0 

Kvinner på 
sokkel 

BY 22/343 - - - - Løpende 7 089 7 089 0 

KVU 
Troldhaugen 
2025 

 IA 0 7 000 −7 000  0 3 000 3 000 

Lysverkbygget – 
ombygging og 
asbestsanering 

 IA 141 55
7 

151 600 −10 04
3 

1.kv. 2027 43 967 2 600 −41 367 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutviklin
g 

 IA 6 340 6 340 0 4.kv.  2027 663 432 −231 

Mindre 
bygginvestering
er - sekkepost 

 - - - - Løpende 17 759 17 759 0 

Nygårdsparken 
nedre del 

BY 362/20 IA 0 92 −92 1.kv. 2025 −92 0 92 

Oppgradering 
KODE 1 

UFKN 
15/22 

IA 31 000 31 000 0 2.kv.  2026 11 462 11 462 0 

Rehabilitering 
av kaier ved 
Kystkultursente
ret i Sandviken 

BY 
1069/24 

IA 45 365 51 365 −6 000 4.kv.  2025 −1 909 4 091 6 000 

Rehabilitering 
av kaier ved 
kystkultursenter
et i Sandviken – 
Steinmolo 

 IA 5 002 5 002 0 4.kv.  2025 5 000 2 000 −3 000 

Sentral 
korreksjon 

 - - - - Løpende −148 67
2 

−108 672 40 000 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Sentralbadet 
scenekunsthus 

BY 20/21 730 600 829 95
6 

829 956 0 3.kv.  2026 223 590 280 000 56 410 

Sentralbadet, 
påbygg 
kontorseksjon 

BY 20/21 156 300 172 172 0 3.kv.  2026 0 0 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −3 604 −2 000 1 604 

Sum       355 447 415 543 60 096 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Byarkiv - ombygging 
Opprinnelig gjennomføringsvedtak i sak 88/22 legger til grunn at huseier gjennomfører ombygging. I sak 
176/23 vedtok bystyret å benytte kjøpsopsjon for areal i Hansaparken. Nye forutsetninger er lagt i HØP 
2025-2028 med bla økt ramme for ombygging i kommunal regi. Gjennomføring av ombygging er 
avhengig av enighet om kjøp som forventes i 2025. EBE har ansvar for kjøp. Prosjektering av ombygging, 
ledet av EFU, kan starte etter at kjøpet er gjennomført, og selve ombyggingen mot slutten i 2025 eller 
tidlig 2026. Medgåtte midler i 2026 vil være i forbindelse med flytting til midlertidge lokaler av 
ansatte/utstyr i ombyggingsareal i Hansaparken. 

Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A 
Det er påvist store setninger i grunnen under det fredede bygget i Finnegården som huser Det 
Hanseatiske Museum. Dette førte blant annet til at bygningen lå lavere i forhold til havvannet enn da 
Finnegården ble bygget, og ved høy flo kom det vann inn på gulv i 1. etasje. Konstruksjonen var svekket 
på grunn av setningene i grunnen og endringer som er utført på bygget tidligere. Det er nå gjennomført 
refundamentering med nytt bolverk, samt heving av bygningen ved å jekke opp gulvet i 1. etasje 
tilpasset dagens gatenivå. Bygget ble satt ned på nye fundamenter våren 2023, og prosjektet har startet 
på sin gjenoppbyggingsfase. Det etableres nye overflater på gulv og vegger i Tasken, i tillegg til at de 
historiske lagene blir reetablert og bevart i et underliggende lag. Nye tekniske anlegg monteres. 
Antikvariske overflater i sjøstuene skal renses, males og retusjeres. Siden bygget er på UNESCOs 
verdensarvliste stilles det ekstra strenge krav til utførelse og sikring. Bygget skal bestå så originalt som 
mulig, og samtlige antikvariske instanser er derfor inne og gir føringer til prosjektet ved behov. 
Prosjektet har som følge av dette endret karakter underveis, både med hensyn til metode og kostnad. 
Alt arbeid må utføres så autentisk som mulig, med de samme redskaper og materialer som originalt. 
Eksempelvis blir ikke elektrisk sag eller boremaskin anvendt for de antikvariske arbeidene. Det foreslås 
en flytting av midler til inneværende år i tråd med oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Det Hanseatiske museum - utstilling 
Det Hanseatiske Museum står på UNESCOs verdensarvliste sammen med resten av Bryggen, og den 
hanseatiske historien er en viktig del av grunnen til at Bryggen fikk verdensarvstatus i 1979. Museet 
ønsker å være en internasjonal formidler av Bergens handelshistorie og hanseatisk handelskultur. Frem 
til utgangen av 2024 har det vært jobbet med å etablere konseptet som uststillingen skal bygges på, og 
detaljprosjektering er nå startet opp. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert 
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årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse. 

Ekserserhuset - reguleringsplan 
Budsjettposten vedrører regulering av tomter avsatt til gjenreising av Ekserserhuset. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke 
endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Ytre Arna. Prosjektet inngår som en del av 
"Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø for bolig til personer med 
utviklingshemming. Tidligere Haugland skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det 
skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også 
en gymsal som var del av skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for 
nærmiljøet. Ombygging av gymsalen er skilt ut i egen budsjettpost. Det foreslås en forskyvning av midler 
i tråd med oppdatert årsprognose. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets 
mindreforbruk, som skyldets lavere aktivitet enn anslått. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Hovedbiblioteket, oppgradering tekniske anlegg 
Dette prosjektet er siste trinn i oppgraderingen av Hovedbiblioteket for å øke samtidig 
publikumskapasitet fra 750 til 1000 personer. Prosjektet skal gjennomføre oppgradering av overordnet 
teknisk infrastruktur for hovedbygg og magasin, hvor hoveddelen av bygningsmassen er fredet. Nye 
tekniske rom etableres på loft med innbygging av føringer til alle etasjer. Det foreslås en forskyvning av 
midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407


Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 364 av 459 

Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging  
Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er rehabilitert og hovedbygget fra 1789 skal benyttes av 
kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Det gjenstår noe utomhusarbeider som forventes 
ferdigstilt 2. kvartal 2025. Endring i årsprognose skyldes noe lavere aktivitet enn forutsatt. 

Kunstinnkjøp 
Kode Kunstmuseer og komponisthjem kjøper årlig inn kunst for Bergen kommune. 

Kunstnerisk utsmykning 
Det er i 2025 ingen årlig bevilgning til kunst i offentlige rom. Oppsparte midler fra tidligere år skal 
benyttes til vedtatte kunstprosjekt. Ubrukte midler overføres påfølgende år. Av pågående prosjekter 
nevnes Jon Fosse-sitater i bakken,  Skulpturløype Store Lungegårdsvann og hovedskulptur bystrand i 
Møllendal. 

Kvinner på sokkel 
Bystyret gjorde i sak 83-19 vedtak om en tiårig satsing på å få reist skulpturer/statuer og byster av 
kvinner i de offentlige rom i Bergen. Prosjektet avvikles før det er fullført. Ferdigstilling av påbegynte 
verk vil gjennomføres, og ferdigstilles innen 2. kvartal 2026. 

Landåsveien 33 - Bofellesskap for utviklingshemmede 
Landåsveien 33 ble tidligere benyttet av Landås skole, men har vært fraflyttet siden det nye skolebygget 
ble tatt i bruk. Bygget er totalrehabilitert og ombygget til bofellesskap for utviklingshemmede med totalt 
ni leiligheter. Bygget ble tatt i bruk juni 2023 og de siste økonomiske forpliktelser vil bli ferdigstilt i 2025. 
Det foreslås en nedjustering av midler i inneværende år i tråd med justert års- og totalprognose. 

Lysverkbygget – ombygging og asbestsanering 
Lysverkbygget, med adresse Lars Hilles gate 10 / Rasmus Meyers Allé 9, skal gjennom en omfattende 
rehabilitering både innvendig og utvendig. Målet er å sikre forsvarlig drift i minst ti år fremover uten 
behov for ytterligere større rehabiliteringstiltak. Budsjettposten skal dekke kritiske 
vedlikeholdsoppgaver, inkludert tiltak for bygningsmessig oppgradering, utskifting av tekniske 
installasjoner og energieffektivisering. Oppdatert kalkyle basert på gjennomført anbudskonkurranse 
viser at det er behov for mer midler til gjennomføring av prosjektet. Det foreslås derfor en økning av 
totalprognose. Det foreslås også en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. 
Ferdigdato er endret til forventet dato for ferdigstillelse av bygget. Tidligere oppgitt dato reflekterte 
ferdigdato for prosjektutvikling.  

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. Etter en helhetlig vurdering av drift og 
investeringer innenfor helse og omsorg foreslår byrådet å prioritere utbygging av sykehjemsplasser i 
årene som kommer. De 32 Omsorg+- boligene og dagaktivitetssenteret foreslås derfor ikke realisert i 
første omgang. Avsetning av midler til gjennomføringsfasen er justert for at prosjektdelen relatert til 
tjenester for eldre er tatt ut. Det er også foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for 
planlagte skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet 
redusert med 10 %. Prosjektomfang er dermed endret både med hensyn til areal og funksjon. Dette er 
lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 
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Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Nygårdsparken nedre del 
Nygårdsparken i Bergen sentrum er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt i flere faser og 
gjennom flere enkeltprosjekter. Dette prosjektet omfattet rehabiliteringsarbeidene i nedre del av 
Nygårdsparken. Parkarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt. Bronsefontene er etablert, men det gjenstår 
noen justeringer. Disse arbeidene er sesongavhengige og utføres i løpet av sommersesongen. Levering 
av bergenslykter har vært forsinket. Levering og montering planlegges utført i år. Det er knyttet en viss 
usikkerhet til at alle lyktene lar seg levere i år. Prosjektets års- og totalprognose er på plan. 

Rehabiliteringen av toalettene i Gartnerboligen ble ferdigstilt i 2024, og ubrukte midler på prosjektet 
foreslås inndratt. 

Olsvik barnehage - BMX-bane 
Olsvik sykkel- og nærmiljøanlegg ble ferdigstilt i november 2024. Etter overtagelse dukket det opp 
behov for diverse utbedringer som gjennomføres i løpet av våren 2025. Prognose for prosjektet antas å 
fullføres med et mindreforbruk i overkant av 3 millioner kroner. 

Oppgradering KODE 1 
Det pågår et arbeid med utbedring av KODE 1 - Permanenten. Utstillingssaler i både 2. og 3. etasje har 
manglende styring av klima (fukt og temperatur). Det er videre klare mangler knyttet til brannvern og 
sikringstiltak. Underveis i prosjektet er det blitt avdekket store lekkasjer i taket. Det pågår fortsatt 
utredninger i prosjektet både i forhold til omfang og gjennomføring.  

Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 
Flere kaier, konstruert delvis i tre, delvis i stein, ved Kystkultursenteret i Sandviken er på grunn av elde 
og skader ifm. ekstremvær i en tilstand der de i dag kan representere en fare både for besøkende og for 
anlegget som sådan. Rehabiliteringen av Kai A ble fullført i 2022.  

Det pågår videre en oppgradering av Kai B/C. Underveis i prosjektet har det vist seg at kaien, med 
tilhørende forankring og fundamenter, var i dårligere stand enn forventet.  Arbeidet har derfor blitt mer 
omfattende enn lagt til grunn i de løpende prognosene, og prosjektet vil derfor ta lengre tid - samt ha 
behov for tilleggsfinansiering. Arbeidet godtgjøres i hovedsak etter medgått tid, og de siste kalkylene 
viser en forventet totalkostnad for Kai B/C på k. 25 mill. Byrådet foreslår derfor at bevilges ytterligere kr 
6 mill. for å sikre finansieringen i prosjektet. 
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Rehabilitering av kaier ved kystkultursenteret i Sandviken – Steinmolo 
Prosjektet gjelder etablering av steinmolo vest for havnene ved Kystkultursenteret og Fiskerimuseet. 
Det er bevilget kr 5 mill. til forprosjektet. Arbeidet er i en startfase, og så langt har hovedfokus vært på 
dialog med bevaringsmyndigheter og tilpasning til det pågående arbeidet med områderegulering. Det er 
likevel gitt avslag på den første byggesøknaden knyttet til prosjektet, og dermed er det usikkerhet 
knyttet til mulig gjennomføring. Avslaget vil gi forsinket fremdrift, og byrådet anbefaler at kr 3 mill. av 
årets bevilgning flyttes til 2026. 

Sentral korreksjon 
Se eget avsnitt i kapittelet om investeringer for nærmere omtale av sentral korreksjon. I Revidert 
budsjett ble den sentrale korreksjonen redusert fra 735 mill. til 535 mill. Reduksjonen er fordelt ut på de 
seks største tjenesteområdene slik at korrigeringen ligg der det er størst forventning og sannsynlighet 
for at man vil havne noe under den totale rammen som er avsatt til investeringer.  

Sentralbadet scenekunsthus 
Sentralbadet er vedtatt bygget om til scenekunsthus, primært for institusjonene Carte Blanche og BIT 
Teatergarasjen. Det skal også tilrettelegges for at andre kunst- og kulturaktører kan benytte lokalene. 
Konstruktive rivearbeider er avsluttet og gjenoppbygging er startet. Det foreslås en flytting av midler til 
inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. Økning i årsprognose skyldes høyere aktivitet 
enn forutsatt. Blant annet vil kostnader knyttet til sceneteknisk utstyr påløpe tidligere enn opprinnelig 
antatt, og det har vært en større grad av endringer enn forutsatt. 

Sentralbadet, påbygg kontorseksjon 
Seksjonen som vil huse kontorpåbygget i det nye Sentralbadet, ble i juni 2024 solgt fra Bergen kommune 
til det kommunalt eide aksjeselskapet Sentralbadet Kontorpåbygg AS. Alle kostnader relatert til 
oppføringen av kontorpåbygget vil derfor påløpe i dette selskapet. Kommunens investeringsbudsjett blir 
dermed ikke belastet med byggekostnader for dette prosjektet. 

Slettebakken skole - konseptvalgutredning 
Slettebakken skole har stort innvendig vedlikeholdsetterslep. Det er behov for omfattende ombygging 
og oppgradering for å tilpasse bygningsmassen til moderne skoledrift og tilfredsstille krav til 
arbeidsmiljø. Fremdrift og tidsperspektiv på et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
erstatningsarealer. Det er foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte 
skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Den pågående konseptvalgsutredningen 
ble holdt igjen i påvente av omarbeiding av konsepter i tråd med arealreduksjon per elev. Utredning er 
startet opp igjen og forventet ferdigstilt i 2025. Prosessen har tatt lengre tid og krevd mer midler enn 
opprinnelig anslått. Det foreslås derfor en økning av års- og totalprognose. 
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13-Idrett 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet dekker utvikling av idrettsaktiviteter, anleggsutbygging og drift av idrettsanlegg. 
Gjennom gratis bruk av idrettsanlegg, arrangementssatsing, tilskuddsordninger, tverrfaglig samarbeid og 
samspill med idretten, legger Bergen kommune til rette for både bredde- og toppidrett og 
egenorganisert fysisk aktivitet. 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen kommune har som mål å være en foregangskommune innen aktivitetsutvikling, og ønsker å få 
enda flere innbyggere i bevegelse. Fysisk aktivitet må tilrettelegges for alle, enten det gjelder 
lavterskeltilbud, breddeidrett, talentutvikling eller toppidrett. Bergen kommune vil identifisere og følge 
trender innen idrett og friluftsliv, og legge til rette for varierte og attraktive tilbud. Flest mulig skal ha 
tilgang til et bredt aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. 

Kostnadene ved å delta i idrett for barn og unge har steget de senere årene, og lav betalingsevne kan for 
enkelte familier utgjøre en barriere. Bergen kommune har derfor videreført tilskuddsordninger som 
hjelper barn og unge med lav betalingsevne å delta i idrett og fritidsaktiviteter. Videre samarbeider 
kommunen med Idrettsrådet og Kirkens Bymisjon om utlån av idrettsutstyr (BUA), og gir gratis adgang til 
en rekke aktiviteter gjennom Aktivitetskortet. For å sikre like muligheter for alle barn, er det essensielt 
at verken økonomi eller sosial bakgrunn begrenser deltakelse i idretten. Kommunen opprettholder 
derfor gratisprinsippet for bruk av idrettsanlegg. 

Det er en utfordring å finne egnede arealer for nye anlegg. Bergen kommune har startet et arbeid for å 
rullere kommuneplanens arealdel. Det vil være viktig med god medvirkning i dette arbeidet for å sikre 
gode arealer for fremtidens idrettsanlegg i kommunen. 

Anleggsutvikling krever samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. Bergen kommune 
vurderer ulike modeller for finansiering og utbygging, men gapet mellom ambisjoner og tilgjengelige 
budsjetter er en utfordring. Prioriteringer gjøres basert på faktorer som gjennomførbarhet, 
befolkningsutvikling og dokumenterte idrettsbehov. 

Bergen kommune støtter klubber som eier egne anlegg, for å sikre at idrett fortsatt er tilgjengelig for 
alle, og for at klubbene skal kunne fokusere mest mulig på det som skaper aktivitet i anleggene. 

Aktivitet, anleggsutvikling og arrangementer 

Alexander Dale Oen Stafetten 
Torsdag 3. april ble Alexander Dale Oen Stafetten arrangert for aller første gang i Alexander Dale Oen 
Arena (AdO arena) i Bergen. Arrangementet var en del av markeringen av 10-årsjubileet for Svøm 
Bergen, og samlet nærmere 900 elever fra nesten 30 skoler i Bergen. Stafetten ble gjennomført i 
forbindelse med Bergen Swim Festival (BSF), og de deltakende lagene svømte 6×50 meter fri. Totalt 
stilte 30 lag til start, med 180 elever i vannet og hundrevis av medelever som engasjerte heiagjenger på 
tribunen. 

EM u.23 friidrett 
Bergen kommune skal være vertskapsby for u.23 europamesterskap i friidrett i juli. Mesterskapet skal 
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gjennomføres på Fana stadion, med den nye friidrettshallen til Gneist som oppvarmingsarena og 
støttefunksjoner. Det pågår arbeider på Fana stadion for at anlegget skal oppfylle alle krav for å kunne 
gjennomføre mesterskapet. Kravene har blitt mer kostbare enn antatt, men med hjelp av private givere 
og god samhandling mellom idrettsorganisasjonene blir alt gjennomført. Samtidig gjennomfører Bergen 
kommune arbeider med rekkefølgekrav knyttet til reguleringsplanen for friidrettshallen. Det dreier seg 
om infrastruktur over og under bakken. Det medfører noen utfordringer å gjennomføre et 
europamesterskap når det pågår store anleggsarbeider i umiddelbar nærhet til stadion. Dette er løst 
gjennom god planlegging og at arbeidene tar en pause når mesterskapet gjennomføres. 

Cricket og baseball på Arna stadion 
BNKI har igangsatt et arbeid for å utvikle gressbanen på Arna stadion til en arena for cricket og baseball i 
samarbeid med idretten. Arbeidet var planlagt gjennomført i 2025. Gjennom forberedende 
undersøkelser har det blitt avdekket store overvannsproblemer som skyldes kollaps og 
skjøteutglidninger på store overvannsrør som går under banen. Dette medfører et større behov for 
rehabilitering enn først planlagt. 

Ro- og padleanlegg på Nordåsvannet 
BNKI har gjennomført et forprosjekt for utbygging av den nordre landbaserte delen av Nordåsvannet ro- 
og padleanlegg. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med representanter fra ro- og padlemiljøet og 
idrettsrådet. En utbygging av dette arealet vil gjøre det mulig for ro- og padlesporten å gjennomføre 
konkurranser i anlegget. Den vannbaserte delen av anlegget var ferdig utbygget i 2018. 

Alvøen idrettshall 
Alvøen idrettshall er under oppføring i Alvøen idrettspark. Hallen er en flerbrukshall med håndballbane, 
bordtennishall, styrkerom, dansesal og garderober for inne og ute. Uteområdene blir også oppgradert 
med ny 7’er kunstgressbane, og aktivitetsarealer. Hallen vil være klar til bruk tidlig høsten 2025. 

Motorsportsenter - Eikås 
Det er inngått nye leieavtaler for arealene som brukes til Bergen motorsportsenter på Eikås. 
Leieavtalene gjelder til 31.12.26, med opsjon på forlengelse på visse vilkår. I leieperioden skal det 
avklares om Bergen kommune vil fremsette et tilbud om kjøp. 

Fanaløypen 
Overtatt november 2024. Brukt relativt lite, som følge av snømangel, men skal ha vært godt mottatt av 
de som rakk å teste den ut. Tilsåing utføres i starten av mai 2025. 

Vintervedlikehold av kunstgressbanene 
Ble godt mottatt hos aktuelle klubber. Ingen snøfall av betydning etter vedtaket, så avtaler vil bli inngått 
før kommende vinter 

Nærmiljøanlegg Olsvik 
Overtatt og i full bruk fra 29.11.24. Noen mindre utbedringer planlegges på enkeltelementer. Anlegget 
har fått gode tilbakemeldinger fra brukere. 

Dansesaler Fysak Åsane 04.02 – i forbindelse med 2-års jubileet 
I anledningen åpning av salene kom dansegruppen Spinners på besøk med gode moves, sammen med 
flere fra Absence Crew. Her var det også oppvisninger på turngulvet og i skatehallen. Dansesalene i 
Fysak Åsane vil kunne bookes av danseglade ungdommer til egentrening eller øving i gruppe. Det har 
allerede vært stor etterspørsel for å få tid i salene. 
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Ny kunstgressbane Nymark 
Vanningsanlegg og grøntanlegg overtatt april 2025. Tribune foreløpig ikke iverksatt. Brukere virker å 
være fornøyde med anlegget. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Idrettsanlegg 89 313 −42 561 46 752 46 755 −3 
Tilskudd til 
idrettsorganisasjoner 

49 138 −1 898 47 240 47 240 0 

Tilskudd til fysisk akt. og 
idrett for barn og ung 

13 811 0 13 811 13 811 0 

Nærmiljøaktivitet idrett 1 −1 0 0 0 
Idrettsaktivitet og 
tilskudd for særskilte 
grupper 

1 598 0 1 598 1 598 0 

Kommunale 
idrettsbygg- og anlegg 

362 371 −42 154 320 217 311 814 8 403 

Sum 516 232 −86 613 429 618 421 218 8 400 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

185 889 −18 185 167 704 159 304 8 400 4,5 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

365 0 365 365 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

330 066 −68 428 261 638 261 638 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−89 0 −89 −89 0 0,0 % 

Sum 516 232 −86 613 429 618 421 218 8 400 1,6 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, tjenesteområde 13 Idrett, består av sentrale poster idrett, 
som også omfatter ADO arena og Nordnes sjøbad, samt Etat for idrett som står for den daglige driften 
av kommunale idrettsanlegg. 
 
Budsjettreduksjon for 2025 på tjenesteområde 13 Idrett utgjør ca 8 mill. og prognosen er at dette 
realiseres. Størst risiko for avvik vurderes til å være knyttet mot forutsatt økning i inntekter Ado Arena 
hvor blant annet sommerværet har stor betydning for antall besøkende i anlegget. 
 
Det vil ikke være mulig å realisere tiltaket på kr. 1 mill. i budsjettet relatert til utvidelse av 
bobilparkeringen på Slettebakken. Avviket forventes lukket gjennom ytterligere reduksjon i lønnsutgifter 
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og besparelser knyttet til avvikling publikumsbadning kveld og helg på Stemmemyren. Frigjort kapasitet 
anvendes til å imøtekomme behovet for økt treningstid for svømmeidretten. 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer å gå i balanse på tjenesteområde 13 Idrett. 
 
Byrådsavdeling for finans forventer er mindreforbruk på kr 8,4 mill. på tjenesteområde 13 Idrett. 
Årsaken til avviket er at energiutgiftene i idrettsbygg forventes å bli lavere enn budsjettert. Dette 
skyldes at prisforventningene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble lagt frem høsten 2024. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  429 618 422 611 421 343 420 380 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −8 842 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  93 191 191 191 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −8 749 191 191 191 

Tilskudd til Bjarg IL i forbindelse 
med bygging av Bjarg Arena / 
rentekostnader kortsiktige lån 

Nye tiltak 1 496 −442 −646 −408 

Nye tiltak og realendringer  1 496 −442 −646 −408 
Forslag til ny ramme  422 365 422 360 420 889 420 164 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Storaneset leieavtale −1 450 −1 450 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 
EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

3 000 3 000 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Driftsstøtte klubbeide 
anlegg 

7 000 7 000 0 Tilskudd utbetales i tråd med 
budsjettvedtak.  

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

2 737 2 737 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Sum 11 287 11 287 0  
     
Nye tiltak     
Nye driftskonsekvenser 
av investeringer idrett 

2 436 2 436 0 Midlene påløper fortløpende. 

Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

590 590 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilskudd til realisering 
av Bjarg Arena 
(engangstilskudd) 

3 800 3 800 0 Overføres i tråd med budsjettvedtaket. 

Fysak Åsane - 
videreføring 

2 500 2 500 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  

U-23 EM i friidrett 1 000 1 000 0 Tilskudd utbetalt.  
LIM (leksehjelp, idrett 
og mat) 

500 500 0 Overføres til Idrettsrådet i Bergen 

Sum 10 826 10 826 0  
     
Nye engangstiltak     
Driftsstøtte klubbeide 
anlegg 

300 300 0 Tilskudd overføres i tråd med 
budsjettvedtaket.  

Trond Mohn games 
engangstilskudd - 
budsjettavtale 

500 500 0 Tilskudd utbetales.  

TIF Viking 
(engangstilskudd) 

200 200 0 Tilskudd utbetales.  

Sum 1 000 1 000 0  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

−296 −296 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Budsjettreduksjon Etat 
for idrett 

−2 250 −2 250 0 Innsparingskrav forventes realisert. Se 
omtale under status økonomi 
tjenesteområde 13 Idrett.  

Sum −2 546 −2 546 0  
     
Kutt     
Kurs, seminar og reiser −8 −8 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−1 700 −1 700 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

Budsjettreduksjon Etat 
for idrett 

−1 500 −1 500 0 Innsparingskrav forventes realisert. Se 
omtale under status økonomi 
tjenesteområde 13 Idrett. 

Sum −3 208 −3 208 0  
     
Inntektsendringer     
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−2 800 −2 800 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  

Sum −2 800 −2 800 0  
     
Sum tiltak 14 559 14 559 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Levende bydeler Gode lokale tilbud til alle 
barn og unge 

Besøkstimer Åpen hall 75 000 34 732 Besøkstimer T1: 34.732 
fordelt på 16 haller. 

  Antall barn og unge som 
har deltatt på 
aktivitetstilbud i regi av 
Bergen kommune, eller i 
samarbeidsprosjekt 
mellom Bergen kommune 
og 
idrettslagene/frivilligheten 

2 500 500 Aktive dager 
Kvamskogen for 
utviklingshemmede: 500 
deltakere Skiopplæring 4 
trinn: avlyst pga. 
værforhold 

  BUA-utlånssentraler - 
antall aktive unike brukere 

5 300 2 671 Antall lån: 2671 Antall 
utlånte enheter: 13.684 
Antall unike brukere: 
2322 

  Besøk Fysak målt i 
besøkstimer  

400 000 116 612 Antall besøkstimer T1: 
116.612 

  Antall barn og unge 
medlemmer i den 
organiserte idretten (0-19) 

54 000  Rapport om 
medlemstallene fra 
Vestland Idrettskrets er 
klar i august. 

 Aktive eldre i alle 
bydeler 

Antall idrettstilbud 
særskilt for eldre i 
kommunal regi eller med 
kommunal støtte 

24 3 ● «Sterk og stødig» i 
samarbeid med 
frisklivssentralen. 11 
ulike lokasjoner og 19 
ulike tilbud.  
● Vanngym 
Stemmemyren 
onsdager. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Enklere hverdag for 
frivillige organisasjoner 

Antall voksne medlemmer 
i den organiserte idretten 

49 000  Rapport om 
medlemstallene fra 
Vestland Idrettskrets er 
klar i august. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 20. Etablering av kunstgress på 
Skansemyren Bystyret ber byrådet avklare 
muligheten for etablering av kunstgress på 
grusplassen ved Skansemyren idrettsplass. 
Bystyret ber om at tiltaket vurderes innenfor de 
avsatte midlene for nærmiljøanlegg eller kommer 
tilbake til bystyret i forbindelse med revidert 
budsjett.  

Det er ikke rom for å gjennomføre tiltaket innenfor den 
avsatte ramme til nærmiljøanlegg (se egen omtale). Et 
grovt estimat for etablering av kunstgress på 
Skansemyren, inkludert nødvendige grunnarbeider og 
utbedring av overvannsproblemer, indikerer en kostnad 
på kr. 6 mill.  

 
Merknad 9. Bassengkapasitet i Laksevåg Bystyret 
påpeker at det er viktig å ha opplæringsbasseng 
innenfor rimelig geografisk nærhet. I Laksevåg er 
to skolebasseng nedlagt, og det etableres ikke 
basseng i forbindelse med de justerte planene for 
Laksevåghallen. Byrådet bes i samarbeid med 
relevante aktører vurdere mulig lokalisering for et 

Byrådet har satt i bestilling et arbeid hos BNKI for å se 
på bassengkapasitet og mulige lokasjoner for et nytt 
opplæringsbasseng i Laksevåg bydel. Det vil bli satt ned 
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
BNKI, BBS, Etat for bygg og eiendom, Svømmekretsen 
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Oppdrag Beskrivelse status 
mindre opplæringsbasseng i Laksevåg. I et slikt 
arbeid må man også vurdere tilpassede og 
rimeligere løsninger i samarbeid med 
svømmesporten. 

og aktuelle svømmeklubber. Arbeidet vil starte medio 
august. 

 
Verbalvedtak 10 aa. Bystyret ber byrådet gå i 
dialog med aktører i lokalsamfunnet i Loddefjord 
for å kartlegge alternative løsninger for et 
Fysaktilbud. 

Byrådet er i dialog med lokale aktører for å utforske 
muligheter for å realisere Fysak i Loddefjord. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
AdO Arena, 
solenergianlegg 

BY 56/23 20 100 20 100 20 100 0 2.kv.  2025 7 454 7 799 345 

Alvøen 
idrettshall 

BY 247/23 254 700 254 70
0 

254 700 0 3.kv.  2025 40 263 48 863 8 600 

Arna stadion - 
Nytt 
garderobebygg 

 IA 26 782 26 782 0 4.kv.  2026 3 490 3 490 0 

Bjørnarhallen - 
prosjektutvikling 

 IA 35 300 35 300 0 2.kv.  2026 8 174 6 000 −2 174 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 2 280 1 974 −306 
Fyllingsdalen 
idrettshall, 
tilbygg – 
prosjektutvikling  

 IA 6 124 6 124 0 4.kv.  2025 3 336 3 336 0 

Gullbotn 
skiløyper - 
utbedring løyper 
og broer 

 IA 10 500 10 500 0 2.kv.  2025 8 652 8 652 0 

Haugland 
bofelleskap, 
ombygging 
gymsal 

BFKN 11/24 37 780 37 780 37 780 0 4.kv.  2026 23 070 21 152 −1 918 

Haukelandshalle
n - 
prosjektutvikling 

0 IA 3 000 3 000 0 4.kv.  2029 3 000 3 000 0 

Idrettsplan  - - - - Løpende 5 180 5 180 0 
Investeringer 
driftsmateriell 

 - - - - Løpende 5 976 5 822 −155 

Kunstgressbane 
Nymark - 
Oppgradering av 
grusplass 

 IA 41 000 41 000 0 Ferdig 7 565 7 565 0 

Kunstgressprogr
am 

 - - - - Løpende 23 017 23 017 0 

Laksevåg 
turnhall, nybygg 
og 
prosjektutvikling  

 IA 0 20 302 −20 30
2 

4.kv.  2028 0 2 000 2 000 

Laksevåghallen, 
nybygg – 
prosjektvikling  

 IA 20 331 29 20 302 1.kv. 2025 5 342 0 −5 342 

Mathopen 
aktivitetssal 

BY 136/24 156 000 78 000 78 000 0 3.kv.  2026 41 129 38 000 −3 129 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 46 847 46 847 0 4.kv.  2027 3 558 2 319 −1 240 

Mindre 
bygginvestering
er - sekkepost 

 - - - - Løpende 15 546 15 015 −531 

Nærmiljøanlegg 
nyinvest. 

 - - - - Løpende 6 618 10 068 3 450 

Olsvik 
barnehage - 
BMX-bane 

BR 44/24 IA 32 485 32 485 0 Ferdig 4 805 4 805 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Oppgradering av 
lysanlegg 

2024/14873
6-1 

IA 56 800 56 795 5 4.kv.  2030 5 379 5 370 −9 

Oppgradering av 
utendørsanlegg 

 - - - - Løpende 6 507 5 830 −677 

Rehabilitering av 
kaier ved 
Kystkultursenter
et i Sandviken 

BY 1069/24 IA 0 0 0 4.kv.  2025 −373 −373 0 

Rekkefølgekrav 
Mulen - 
gjennomføring 

BR 43/24 IA 7 000 7 000 0 Ferdig 1 556 1 556 0 

Rollandshallen - 
Prosjektutvikling 

0 IA 3 000 3 000 0 4.kv.  2025 3 000 3 000 0 

Sentral 
korreksjon 

 - - - - Løpende −75 728 −55 728 20 000 

Ski- og 
joggeløyper 

 - - - - Løpende 15 714 6 592 −9 122 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −116 464 580 

Sum       174 395 184 767 10 372 
 
 

Statustekst investeringer 
 
AdO Arena, solenergianlegg 
Det skal etableres solenergianlegg på AdO-bygget. Solenergianlegget skal bestå av solfangere til 
oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. Arbeidene er forventet å ferdigstilt i løpet 
av 2. kvartal 2025. Endring i ferdigkvartal skyldes raskere framdrift en antatt.  

Alvøen idrettshall 
Det bygges en ny idrettshall i tilknytning til Alvøen idrettspark. Prosjektet innebærer etablering av 
idrettshall og egen bordtennishall. I tillegg kommer garderober, styrketreningsrom, sosialt rom og 
fasiliteter tilknyttet bruk av fotballbanene utendørs i idrettsparken. Arbeidene startet opp høsten 2023 
og forventet ferdigstillelse er høsten 2025. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd 
med oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. 

Arna stadion - Nytt garderobebygg 
Denne saken gjelder nytt garderobebygg ved Arna Stadion. Det er tidligere gjennomført prosjektering på 
kr 1,92 mill. Fagnotat knyttet til gjennomføringsfasen, med påfølgende administrativ og politisk 
behandling, forventes utarbeidet i løpet av føreste halvår 2025.  

Bjørnarhallen - prosjektutvikling 
Bjørnarhallen i Arna bydel er i svært dårlig stand, og det vurderes som mest aktuelt å rive denne og 
erstatte med nybygg på samme tomt. Prosjektet er utvidet med en underjordisk parkeringskjeller 
grunnet krav i kommunens gjeldende arealplan. Det pågår arbeid med reguleringsplan, og skisseprosjekt 
har vært på intern høring. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller 
forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  
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ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Fyllingsdalen idrettshall, tilbygg – prosjektutvikling  
Fyllingsdalen idrettshall er planlagt utvidet med et tilbygg som blant annet skal gi arealer for 
styrketrening og bordtennis. Nytt areal skal utvikles slik at det er universelt utformet, og skal sikre 
universell tilkomst også til tribuner i den eksisterende idrettshallen. Arbeidet ble påbegynt i 2023. 
Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. 

Garnes U, svømmehall - oppgradering 
Svømmebassenget i idrettshallen tilknyttet Garnes ungdomsskole er under rehabilitering parallelt med 
bygging av nye Garnes ungdomsskole. Ventilasjonsanlegget i gymsalen blir oppgradert og hele hallen vil 
være stengt i byggeperioden. Forventet ferdigstillelse er i slutten av 2025. Det foreslås en flytting av 
midler til inneværende år i tråd med årsprognose. Behovet for flytting av midler er i hovedsak utløst av 
fjorårets merforbruk. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gullbotn skiløyper - utbedring løyper og broer 
Bergen kommune overtok på slutten av 2023 ansvar for drift- og vedlikehold av skiløypene på Gullbotn. 
Det ble da avdekket store svakheter i brokonstruksjonene på tre broer i anlegget.  Midlertidige tiltak ble 
utført i 2023 for å kunne holde anlegget åpent skisesongen 23/24. Det er avsatt 10,5 millioner kroner til 
prosjektet. Som følge av vilkår i rammetillatelse har det vært gjennomført omprosjektering i 2024. 
Utbedringene av løypen og broene ble utsatt til våren 2025 for å unngå arbeid i skisesongen 24/25. 
Arbeidet er nå startet opp. Totalprognosen for prosjektet er på 9,9 mill kroner, noe som er 0,6 mill. 
kroner lavere enn vedtatt budsjett. Det er stor usikkerhet knyttet til utførelsen på bro 2. Av den grunn 
justeres foreløpig ikke budsjettrammen før anlegget er ferdigstilt høsten 2025. 

  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Ytre Arna. Prosjektet inngår som en del av 
"Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø for bolig til personer med 
utviklingshemming. Tidligere Haugland skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det 
skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også 
en gymsal som var del av skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for 
nærmiljøet. Ombygging av gymsalen er skilt ut i egen budsjettpost. Det foreslås en forskyvning av midler 
i tråd med oppdatert årsprognose. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets 
mindreforbruk, som skyldes lavere aktivitet enn anslått. Justert årsprognose medfører ikke endring i 
totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Haugland bofelleskap, ombygging gymsal 
Gamle Haugland skole skal bygges om til bofellesskap for utviklingshemmede. Det er også planlagt 
rehabilitering av gymsalen med uteområde, som skal være tilgjengelig som grendahus og lekeplass for 
nærmiljøet. Denne budsjettposten vedrører kostnader i gjennomføringsfasen for gymsalen. Fremdriften 
på prosjektet er tilpasset fremdriften for bygging av bofellesskapet (egen budsjettpost). Det foreslås en 
forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet enn antatt. Justert årsprognose medfører ikke 
endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Haukelandshallen - prosjektutvikling 
Haukelandshallen er et eldre idrettsanlegg hvor det er gjennomført flere tiltak de siste årene. Det 
anbefales nå å gjennomføre prosjektutvikling med fokus på yttertak, dører, vinduer, utvendig belysning 
og belysning i korridor, samt tribune mot vest. Gradvis oppgradering er et kostnadseffektivt alternativ til 
full rehabilitering av hallen.  

Idrettsplan 
Det er avsatt kr 5,2 mill. på budsjettposten for 2025. Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene 
for utvikling av et cricket- og baseballanlegg. Status og fremdrift på arbeidet vil først bli klart høsten 
2025. 

Investeringer driftsmateriell 
Denne budsjettposten omhandler kjøp av diverse maskiner, utstyr og systemer som er nødvendig for å 
sikre en videre god drift av kommunens idrettsanlegg. I 2025 er det avsatt 5,0 mill. kroner til dette. 
Videre er det overført 0,8 mill. kroner fra 2024 knyttet til ATV'er som først ble levert i januar 2025.  Er 
lite mindreforbruk knyttet til anskaffelse av lysstyringsystem i 2024 og kjøp av ATVer trekkes inn. 

Kunstgressbane Nymark - Oppgradering av grusplass 
Den gamle grusbanen på Nymark er oppgradert til kunstgressbane og ble tatt i bruk november 2024. I 
tillegg er det etablert et parkareal som inneholder blant annet treningsmoduler. Vanningsanlegg er 
ferdigstilt, men bygging av tribune gjenstår. Rammesøknaden behandles og hvis den innvilges forventes 
det at tribune kan bygges innenfor vedtatt ramme.  

Kunstgressprogram 
Budsjettposten omhandler rehablitering av kunstgressbaner. Det er i 2025 avsatt 15,5 millioner, samt 
overført 3,9 mill. kroner fra 2024. Det er også kommet inn merinntekter på spillemidler på 1,0 mill. 
kroner som inngår i finansieringen av prosjektene ihht. sak BY 9/14. To av prosjektene i 2024 ble 
avsluttet med et mindreforbruk som øker totalt tilgjengelige midler til om lag kr 23 millioner kroner. Den 
partssammensatte gruppen som er oppnevnt i hht. sak BY 9/14 har tilstandsvurdert 12 baner som er i 
kritisk tilstand, men årets avsetning gjør det mulig å kun rehabilitere 3-4 baner. De mest kritiske banene 
er Krohnsminde (liten bane), Vadmyra (liten bane nord) og Kringlebotn og disse prioriteres i 2025. 
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Laksevåg turnhall, nybygg og prosjektutvikling  
Det har vært arbeidet med ulike konsepter og løsninger for Laksevåghallen. Byrådet foreslår at det 
bygges en turnhall i tilknytning til dagens Laksevåghall. Prosjektet krever detaljregulering, som vil være 
styrende for fremdriften i prosjektet. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Endringer i 
prosjektomfang har medført forsinkelser, og det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose. 

Laksevåghallen, nybygg – prosjektvikling  
Det har vært arbeidet med ulike konsepter og løsninger for Laksevåghallen. Byrådet foreslår at det 
bygges en turnhall i tilknytning til dagens Laksevåghall. Det er dermed blitt opprettet et nytt prosjekt 
“Laksevåg turnhall, nybygg og prosjektutvikling” og som vil være gjeldende for videre arbeid med den 
nye turnhallen. Det foreslås derfor at årets midler overføres til det nye prosjektet.  

Mathopen aktivitetssal 
Eksisterende garderobebygg og klubbhus ved Mathopen idrettshall er i dårlig stand og skal rives. Det er 
planlagt oppført et nybygg over to etasjer med aktivitetssal, håndball- og fotballgarderober, kjøkken og 
foajé. Gjennomføringsvedtak ble fattet i mai 2024. Rivningsarbeider er fullført, og byggearbeider startet 
i januar 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert 
årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur  
Det er planlagt etablert et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Det 
fremkommer rekkefølgekrav i reguleringsplanen som må gjennomføres for at byggeprosjektet skal 
kunne realiseres. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025, men fremdriften er avhengig av 
hovedprosjektet, som er forsinket. Det foreslås en forskyvning av midler som følge av lavere aktivitet 
enn anslått. Totalprognose er foreløpig uendret, men antatt tidspunkt for ferdigstillelse er justert med 
bakgrunn i forsinkelse i hovedprosjektet. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. Etter en helhetlig vurdering av drift og 
investeringer innenfor helse og omsorg foreslår byrådet å prioritere utbygging av sykehjemsplasser i 
årene som kommer. De 32 Omsorg+- boligene og dagaktivitetssenteret foreslås derfor ikke realisert i 
første omgang. Avsetning av midler til gjennomføringsfasen er justert for at prosjektdelen relatert til 
tjenester for eldre er tatt ut. Det er også foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for 
planlagte skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet 
redusert med 10 %. Prosjektomfang er dermed endret både med hensyn til areal og funksjon. Dette er 
lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
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heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Nærmiljøanlegg nyinvest. 
Midlene på budsjettposten er knyttet til bygging av nærmiljøanlegg på Stemmemyren og Friplassen 
Alvøen skole. På Stemmemyren nærmiljøanlegg oppsto det uforutsette utfordringer med grunnforhold, 
og derfor har det vært nødvendig å gjennomføre terrengtilpasninger i form av murer for å kunne 
ferdigstille prosjektet. Dette har en merkostnad på 3,6 mill. kroner som må dekkes inn. Prosjektet for 
Friplassen Alvøen skole er ferdigstilt med et lite mindreforbruk. 

Olsvik barnehage - BMX-bane 
Olsvik sykkel- og nærmiljøanlegg ble ferdigstilt i november 2024. Etter overtagelse dukket det opp 
behov for diverse utbedringer som gjennomføres i løpet av våren 2025. Prognose for prosjektet antas å 
fullføres med et mindreforbruk i overkant av 3 millioner kroner. 

Oppgradering av lysanlegg 
Det er årlig avsatt 5 mill. kroner i økonomiplanperioden til utskifting av lysanlegg fra halogen-teknologi 
til led-flomlysanlegg. I 2025 vil det bli gjennomført rehabilitering av lysanlegg fortløpende etter en 
prioritert tilstandsvurdering gjennomført av Etat for idrett. Årets midler vil benyttes til rehabiliteringer 
av lysanlegg på Landås kunstgress og Stavollen idrettsplass, samt mindre arbeid med lysanlegg på liten 
fotballbane på Nesttun idrettsplass. 

Oppgradering av utendørsanlegg 
Budsjettposten omhandler i hovedsak oppgradering av Fana stadion til U23 EM. Det er avsatt 4,3 mill. 
kroner i budsjett for 2025. I tillegg har kommunen mottatt et investeringtilskudd på 1,5 mill kroner fra 
Vestland fylkeskommune til tiltak som er nødvendig for gjennomføring av EM i 2025. Dette vil i henhold 
til budsjettfullmaktene medføre at mva-kompensasjon på 375 000 kr dermed tillegges prosjektet. 
Samlet budsjett blir da 6 175 000 kroner som forventes benyttet før U23 EM i juli 2025. Merinntekt 
spillemidler på 1,7 mill fra tidligere avsluttede prosjekter trekkes inn. 

Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 
Flere kaier, konstruert delvis i tre, delvis i stein, ved Kystkultursenteret i Sandviken er på grunn av elde 
og skader ifm. ekstremvær i en tilstand der de i dag kan representere en fare både for besøkende og for 
anlegget som sådan. Rehabiliteringen av Kai A ble fullført i 2022.  

Det pågår videre en oppgradering av Kai B/C. Underveis i prosjektet har det vist seg at kaien, med 
tilhørende forankring og fundamenter, var i dårligere stand enn forventet.  Arbeidet har derfor blitt mer 
omfattende enn lagt til grunn i de løpende prognosene, og prosjektet vil derfor ta lengre tid - samt ha 
behov for tilleggsfinansiering. Arbeidet godtgjøres i hovedsak etter medgått tid, og de siste kalkylene 
viser en forventet totalkostnad for Kai B/C på k. 25 mill. Byrådet foreslår derfor at bevilges ytterligere kr 
6 mill. for å sikre finansieringen i prosjektet. 
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Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring 
Prosjektet omhandler rekkefølgekrav som vei, fortau og infrastruktur rundt Varegg Arena i Sandviken. 
Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2025 med et lite mindreforbruk. 

Rollandshallen - Prosjektutvikling 
Det er behov for utskiftning av avfuktningsanlegg til svømmehall og ventilasjonsanlegg ellers i bygget. I 
tillegg er det behov for rehabilitering av dusjer og garderober. Det vurderes som gunstig å gjennomføre 
prosjektet mens byggeprosjektet på Rolland skole pågår, slik at dette prosjektet får minst mulig 
konsekvens for brukerne. 

Rå skole, idrettshall 
Det skal bygges en ny idrettshall i tilknytning til Rå skole. Denne erstatter eksisterende idrettsfasiliteter 
som er i dårlig stand og er planlagt revet. Den nye hallen skal også gi to ordinære klasserom som 
plasseres over garderobedelen av bygget. Bassengrommet i undervisningsbygget er avviklet. Arbeidet 
med å bygge dette om til annen bruk er ferdigstilt. Stål og dekker på hallen er montert. Det foreslås en 
flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose 
medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Sentral korreksjon 
Se eget avsnitt i kapittelet om investeringer for nærmere omtale av sentral korreksjon. I Revidert 
budsjett ble den sentrale korreksjonen redusert fra 735 mill. til 535 mill. Reduksjonen er fordelt ut på de 
seks største tjenesteområdene slik at korrigeringen ligg der det er størst forventning og sannsynlighet 
for at man vil havne noe under den totale rammen som er avsatt til investeringer.  

Ski- og joggeløyper 
Det er avsatt 3 millioner kroner til utbedring av ski og joggeløyper i 2025 der tiltak skal prioriteres i 
samarbeid med skiidretten. Et merforbruk på tiltaket "Fanaløypen" på Totland som startet opp i 2024 
må dekkes inn av årets avsetning. "Fanaløypen" på Totland ble etablert og tatt i bruk i 2024, men 
nødvendig tilbakeføring av terreng og ferdigstilling av anlegg gjennomføres først våren 2025 og vil ha en 
prognose som peker på et merforbruk på rundt 0,7 mill. kroner som dekkes inn av avsatte midler til ski- 
og joggeløyper 2025. Bruk av resterende midler på 2,3 mill. kroner blir prioritert i samarbeid med 
skiidretten.                                                                                                                                         Prosjektet for 
rulleskiløype på Stend har vist seg å være utfordrende å gjennomføre. Det har i 2021-2022 påløpt 0,2 
mill. kroner i prosjektering for prosjektet som nå avsluttes, og resterende midler på omlag 10 mill. 
kroner trekkes inn. Som et alternativ har skiidretten anbefalt ny lokalisering for rulleskianlegget på 
Totland. Byrådet foreslår derfor å avsette 2.0 mill. kroner til prosjektering i 2025 og 8.0 mill. kroner til 
realisering i 2026. 

Smart oppvekst 
Budsjettposten har vært benyttet til å gjennomføre ulike tiltak fra plan for Smart oppvekst. Blant annet 
har den digitale infrastrukturen ved kommunens skoler og barnehager blitt oppgradert. Det arbeides for 
tiden med sluttmelding for prosjektet, og inneværende års budsjetter trekkes derfor inn.  
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14-Næring 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter utgifter for å legge til rette for og å bistå til utvikling av næringslivet i Bergen i 
regi av Seksjon for politiske saker ved Avdeling næring. Dette inkluderer tilskudd over egen linje til 
klynger, innovasjonsaktører, nettverksorganisasjoner m.m. som sitter i den spisse enden av 
næringsutviklingen, samt tilskudd til International School of Bergen. Området omfatter også utgifter til 
kommunens arbeid i prosjektet One Ocean - Havbyen Bergen over en treårsperiode. Avdelingen har 
også næringsansvar for Mathallen og Torget. 

Seksjon for politiske saker ved Avdeling Landbruk forvalter kommunens jordbrukspolitikk, med tilskudd 
og forvaltning etter jord og skogloven. 

Kontor for skjenkesaker har ansvar for den administrative forvaltningen av kommunens arbeid etter 
serverings- og alkoholloven. Arbeidet omfatter bl.a. saksbehandling og oppfølging av søknader om 
serverings- og/eller skjenkebevillinger.  
 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen kommune kan bidra betydelig til omstilling av næringslivet ved å tilrettelegge for økt innovasjon 
og entreprenørskap, samt sørge for riktig kompetanse til riktig tid med å være pådriver for økt grad av 
samhandling og samarbeid. Regionens felles satsing på One Ocean - Havbyen Bergen med mål om å ta 
en tydelig nasjonal og global posisjon som den viktigste hav regionen er vesentlig. 

Seksjon for næring og landbruk (nåværende avdeling Næring) har i første halvdel av 2025 blant annet 
bidratt til suksessfull gjennomføring av One Ocean Week 2025, som er en viktig verktøykasse på vei mot 
det overordnede strategiske målet.  

Viktige satsinger på næringsfeltet i tiden fremover inkluderer: 

• Spille på lag med næringslivet og tilrettelegge for vekst og innovasjon 
• One Ocean - Havbyen Bergen - videreutvikle byens posisjon som ledende havby, både nasjonalt 

og internasjonalt. 
• Tiltrekke talenter, entreprenører, bedrifter og kapital til regionen 
• Innføre forenklet fornyelse av skjenkebevillinger og inngåtte leieavtaler for uteserveringer 
• Utvikle dagens fisketorg 
• Støtte reiselivet og bevare UNESCO-statusen som matby 

Det er stor pågang på de søkbare tilskuddsordningene. Det innebærer at disse har måtte stenges 
allerede i første tertial da midlene er allokert. 

Serverings-, skjenke- og salgsbevillinger i Bergen kommune 

Bergen kommunes retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger gjelder frem til utløpet av 
inneværende bevillingsperiode 30.09.28. For inneværende bevillingsperiode vedtok bystyret i juni 2024 
nye retningslinjer som skal danne grunnlaget for vurderinger av søknader om nye bevillinger for 
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bevillingsperioden fra 01.10.24 og frem til 30.09.28. Videre vedtok bystyret ny forskrift om salgs-, 
skjenke- og åpningstider for samme bevillingsperiode. 

I tiden fremover blir det viktig å avklare rammene for serverings-, skjenke- og salgsbevillinger samt å 
fortsette arbeidet med å forebygge overskjenking, hindre skjenking til mindreårige og bidra til å 
redusere vold og ordensforstyrrelser gjennom god dialog og opplæring. Det arbeides kontinuerlig med å 
redusere saksbehandlingstiden på nivå 1, for å sikre forutsigbarhet i næringen. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll 10 384 −12 377 −1 993 −1 993 0 
Næringsvirksomhet kommunal 
utleie lokaler 

25 215 −66 692 −41 476 −37 576 −3 900 

Næringsvirksomh. komm. utleie 
festetomter og grunn 

29 568 −48 380 −18 812 −20 794 1 982 

Andre næringsformål 27 731 −4 324 23 407 23 407 0 
Havneformål 0 0 0 0 0 
Ymse samferdselsformål 0 0 0 0 0 
Sum 92 898 −131 772 −38 874 −36 956 −1 918 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

43 673 −102 794 −59 121 −57 121 −2 000 −4,6 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

−33 0 −33 −33 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

49 263 −28 978 20 285 20 203 82 0,2 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−5 0 −5 −5 0 0,0 % 

Sum 92 898 −131 772 −38 874 −36 956 −1 918 −2,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for finans forventer en netto mindreinntekt på kr 2,0 mill. fra utleie av næringslokaler. 
Hovedårsaken til avviket er at Havforskningsinstituttet har sagt opp sin leieavtale i Skur 24 med effekt 
fra mars måned, og at lokalene står uten leietakere. 
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  −38 874 −38 673 −38 678 −38 678 
Sum Tekniske justeringer  6 24 24 24 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −299 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −293 24 24 24 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  −39 166 −38 648 −38 653 −38 653 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

−3 336 −3 336 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Sum −3 336 −3 336 0  
     
Nye tiltak     
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

2 712 2 712 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Sum 2 712 2 712 0  
     
Nye engangstiltak     
Sommertiltak for barn i 
byROMMET 
(budsjettavtale 
engangstiltak) 

750 750 0 50 % utbetalt. Resterende midler utbetales i 
juni. 

Sum 750 750 0  
     
Effektivisering     
Kontor for skjenkesaker 
- budsjettreduksjon 

−500 −500 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

Sum −500 −500 0  
     
Kutt     
Kurs, seminar og reiser −18 −18 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.  
Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−10 798 −10 798 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak. 

Invest In Bergen  −1 200 −1 200 0 Tilskudd til Invest In Bergen bortfalt grunnet 
avvikling.  

Sum −12 016 −12 016 0  
     
Inntektsendringer     
Kontor for skjenkesaker 
- budsjettreduksjon 

−500 −500 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum −500 −500 0  
     
Sum tiltak −12 890 −12 890 0  
 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedtat

t 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Avsetning til 
strategisk 
eiendomskjøp 

 - - - - Løpende 28 639 28 639 0 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende −780 −800 −20 
Festningskaien - 
Oppgradering 

0 IA 35 000 35 000 0 4.kv.  2027 0 0 0 

Gassverkbygget - 
konseptvalgutredni
ng 

 IA 7 000 7 000 0 4.kv.  2025 6 485 6 485 0 

Havneeiendommer 
sekkepost 

 - - - - Løpende 32 083 31 808 −275 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 2 519 0 −2 519 

Rehabilitering av 
kaier ved 
Kystkultursenteret 
i Sandviken 

BY 
1069/2

4 

IA 0 0 0 4.kv.  2025 −250 −250 0 

Sentralbadet, 
påbygg 
kontorseksjon 

BY 
20/21 

IA 41 658 15 852 25 80
6 

3.kv.  2026 25 806 0 −25 806 

Skur 7 - Statsraad 
Lehmkuhl 

 IA 9 600 10 600 −1 00
0 

3.kv.  2026 3 148 4 148 1 000 

Tilkobling bossnett, 
Torgflaten 

 IA 2 800 2 800 0 4.kv.  2025 2 800 2 800 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −1 820 2 500 4 320 

Sum       98 631 75 331 −23 300 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Barnas byrom 
Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av nye uterom 
for barn og unge. Oppgraderingene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og 
har tilhørende ulik fremdrift og budsjett. 

I 2025 består budsjettposten i hovedsak av Brønndalen friområde. I tillegg gjennomføres utbedringer og 
myndighetsavklaringer på henholdsvis Løvstakklien lekeplass og Sandgotna uterom. Brønndalen 
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friområde åpner for publikumsbruk i 2025. Klatreløypene i skogen er ferdig, og denne delen av 
prosjektet er åpen for publikumsbruk. Klatreløypene er flere meter over bakken og består av trehytter, 
klatrenett, balanseliner og en zipline. Hele området skal være klart til bruk til sommeren. 

Nye større satsinger er skjøvet ut i tid som følge av manglende internkapasitet, og det foreslås dermed å 
skyve 3,8 mill til 2028.  Det foreslås også å overføre 0,7 mill til Rådhuskvartalet midlertidig torg (Kim 
Frieles plass) under budsjettposten "Den grønne akse". 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Gassverkbygget - konseptvalgutredning 
Gassverkbygget ønskes restaurert og innlemmet i utviklingsområdet på nye Dokken. Arbeid med 
konseptvalgutredning startet i oktober 2024. Når denne er ferdigstilt vil byrådet vurdere hvilken modell 
som skal velges for utvikling og gjennomføring av et rehabiliteringsprosjekt som inkluderer både tomten 
og bygget, og hvorvidt det er mulig å realisere et slikt prosjekt i samarbeid med eksterne aktører.  

Havneeiendommer sekkepost 
Teknisk standard på bygg og kaier, gjeldende leieavtaler, og behov for tilpasning ved nye 
avtaleinngåelser - innebærer behov for oppgraderinger. I 2024 er det gjort vedtak om tiltak med 
oppgradering av fendring ved Bontelabo, Skoltegrunnskaien Nord og Tollbodkaien. Videre er det en 
pågående prosesss for oppgradering på Skoltegrunnskaien Sør og Hurtigrutekaien.  

Planprosessene har tatt lengre tid enn forutsatt i 2. tertial 2024, og kr 12 mill. av bevilgningen ble flyttet 
til 2025. Midlene er knyttet opp mot tiltakene som er planlagt på Skoltegrunnskaien Sør og Nord. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 
Flere kaier, konstruert delvis i tre, delvis i stein, ved Kystkultursenteret i Sandviken er på grunn av elde 
og skader ifm. ekstremvær i en tilstand der de i dag kan representere en fare både for besøkende og for 
anlegget som sådan. Rehabiliteringen av Kai A ble fullført i 2022.  

Det pågår videre en oppgradering av Kai B/C. Underveis i prosjektet har det vist seg at kaien, med 
tilhørende forankring og fundamenter, var i dårligere stand enn forventet.  Arbeidet har derfor blitt mer 
omfattende enn lagt til grunn i de løpende prognosene, og prosjektet vil derfor ta lengre tid - samt ha 
behov for tilleggsfinansiering. Arbeidet godtgjøres i hovedsak etter medgått tid, og de siste kalkylene 
viser en forventet totalkostnad for Kai B/C på k. 25 mill. Byrådet foreslår derfor at bevilges ytterligere kr 
6 mill. for å sikre finansieringen i prosjektet. 

Rehabilitering av kaier ved kystkultursenteret i Sandviken – Steinmolo 
Prosjektet gjelder etablering av steinmolo vest for havnene ved Kystkultursenteret og Fiskerimuseet. 
Det er bevilget kr 5 mill. til forprosjektet. Arbeidet er i en startfase, og så langt har hovedfokus vært på 
dialog med bevaringsmyndigheter og tilpasning til det pågående arbeidet med områderegulering. Det er 
likevel gitt avslag på den første byggesøknaden knyttet til prosjektet, og dermed er det usikkerhet 
knyttet til mulig gjennomføring. Avslaget vil gi forsinket fremdrift, og byrådet anbefaler at kr 3 mill. av 
årets bevilgning flyttes til 2026. 

Sentralbadet, påbygg kontorseksjon 
Seksjonen som vil huse kontorpåbygget i det nye Sentralbadet, ble i juni 2024 solgt fra Bergen kommune 
til det kommunalt eide aksjeselskapet Sentralbadet Kontorpåbygg AS. Alle kostnader relatert til 
oppføringen av kontorpåbygget vil derfor påløpe i dette selskapet. Kommunens investeringsbudsjett blir 
dermed ikke belastet med byggekostnader for dette prosjektet. 

Skur 7 - Statsraad Lehmkuhl 
Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl leier i dag Skur 7 ved Bryggen hvor det er behov for en innvendig 
rehabilitering, samt en oppgradering av de tekniske anleggene. Byrådet anbefaler at det prioriteres å 
oppgradere teknisk anlegg, og da primært ventilasjon. Byrådet foreslår at kostnadsrammen for 
prosjektet økes med kr 0,5 mill. med bakgrunn i oppdatert kalkyle for å sikre at prosjektet er 
fullfinansiert. 

Sykkelparkering under tak 
Budsjettposten gjelder etablering av sykkelskur ved kommunale arbeidsplasser. Skolebygg er blitt 
prioritert og det ble i gjennomføringsvedtaket besluttet å bygge samme type skur ved følgende skoler:  
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• Kirkevoll 
• Kaland             
• Paradis            
• Hjellestad 
• Liland               
• Rådalslien 
• Kjøkkelvik 
• Mathopen  

Arbeidet pågår, men har noe senere fremdrift en lagt til grunn i gjennomføringsvedtak og tidligere 
rapporteringer. Sykkelparkeringen ved Kirkevoll er ferdig og tatt i bruk, mens Hjellestad, Kaland, 
Kjøkkelvik, og Liland alle etter planen ferdigstilles før sommeren 2025. Paradis og Mathopen utgår, 
samtidig som det er usikkerhet rundt Rådalslien. Det jobbes parallelt med å erstatte skolene som utgår 
med nye lokasjoner innenfor rammen av budsjettposten. 

Tilkobling bossnett, Torgflaten 
For å tilby en bedre håndteringen av næringsavfall til torghandlerne og ta i bruk infrastruktur som 
allerede er etablert, skal det etableres bossnett på Fisketorget.  Byggesøknad til PBE er sendt inn og det 
forventes svar i løpet av juni. Foreløpig planlagt oppstart til høst 2025. EBE er ansvarlig for påkobling 
bossnett ved Mathallen. BNKI er ansvarlig for påkobling bossnett på torgflaten. Det er nå inngått en 
avtale med BiR om overdragelse av bossnett til dem. BiR dekker kostnader knyttet til påkobling og bytte 
av rør og nedkast. EBE er prosjektansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Det kan tilfalle BKNI noen 
utgifter ved graving i betongunderlag og evt. uforutsette ting som dukker opp. Det foreligger ingen 
opplysninger p.t. som gir grunnlag for endringer i prognose.  
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15-Bystyrets organer og administrasjon 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bystyret er kommunen øverste organ. Hovedoppgaven er å legge til rette for et sterkt og representativt 
lokaldemokrati med aktiv involvering av innbyggerne og fastsette overordnede mål og utvikle strategier 
for hele kommunen virksomhet. Bystyret vedtar kommunens budsjett og økonomiplan, i tillegg til 
kommuneplanen. 

Bystyrets organ omfatter Bergen bystyre, bystyreutvalgene, forretningsutvalget, kontrollutvalget, 
valgstyret og klagenemnden. Fra 2024 inngikk også de kommunale medvirkningsrådene: Ungdomsrådet, 
Eldrerådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Bystyrets organer. I bystyrets 
administrasjon inngår Bystyrets kontor, byombudet og sekretariatet for kontrollutvalget. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Bystyret 58 477 −525 57 953 57 953 0 
Ungdomsråd 795 −10 784 742 42 
Valget 28 259 −14 28 245 29 162 −917 
Ombud 2 650 −7 2 643 2 643 0 
Revisjon 13 023 −1 878 11 146 11 146 0 
Kontrollutvalg 4 633 −26 4 608 4 504 103 
Administrasjon av 
Bystyrets organer 

26 538 −427 26 111 26 111 0 

Administrasjonslokaler 
for Bystyrets organer 

15 −4 11 11 0 

Eldrerådet/ Råd for 
personer med 
funksjonsnedsettelse 

1 514 −1 1 514 1 514 0 

Sum 135 906 −2 892 133 013 133 785 −772 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

8-Bystyrets organer 134 726 −2 892 131 834 132 606 −772 −0,6 % 
90-Fellesposter - 
bykassen 

1 179 0 1 179 1 179 0 0,0 % 

Sum 135 906 −2 892 133 013 133 785 −772 −0,6 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Bystyrets organer forventer et merforbruk ved årets slutt. Det vil arbeides aktivt for å holde kostnadene 
nede, og målet er at merforbruket skal bli så lite som mulig. 
 
Årsaken til at det kan bli merforbruk er i hovedsak kostnader knyttet til valgavvikling. I hvert valg år 
tilkommer kostnader som er ukjent når budsjettprosessen starter, i år er det i hovedsak kostnader til 
IKT-maskinvare. Valgdirektoratet stiller krav om at pcer som benyttes til gjennomføring av valget ikke 
skal ha vært brukt til andre formål tidligere. Dette gjorde at Bystyrets kontor måtte kjøpe inn egne pcer i 
et større omfang enn det som først var antatt, siden gjenbruk av pcer ikke er et alternativ. Omfanget av 
pcer som trengs, var så stort at det ville gå betydelig ut over den kostnadsrammen som er satt for 
kommunens rammeavtale for pcer. Derfor måtte pcene anskaffes i en egen konkurranse/ avtale, 
spesifikt avgrenset til valgpcer. En konsekvens av dette, er at kommunen avtalemessig er forhindret fra å 
benytte disse pcene til et annet formål enn til gjennomføring av valg, siden slike pcer omfattes av en 
annen avtale. 
 
Budsjett for politiske utvalg og råd viser et lite mindreforbruk for perioden frem til 31.3. Det er planlagt 
høyere aktivitet med flere ekstraaktiviteter i form av fagdager, høringer, befaringer, etc. Det er derfor 
forventet at mindreforbruket etter første tertial vil være nødvendig for å dekke inn for planlagte 
aktiviteter i 2. tertial. Det vil også være nødvendig å være noe konservativ i planlegging av nye 
aktiviteter utover ordinær møteaktivitet i 2. halvår for å balansere budsjettet for råd og utvalg som 
helhet. 
 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  133 013 107 290 133 030 107 290 
Sum Tekniske justeringer  −1 179 −1 134 −1 134 −1 134 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −1 179 −1 134 −1 134 −1 134 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  131 834 106 156 131 896 106 156 
 
 
Status overordnet mål 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Bystyret skal fastsette overordnede 
mål og utvikle langsiktige strategier 
for hele kommunens virksomhet. 

Bergen bystyre har første tertial vedtatt revidert etisk standard for Bergen kommune. 
Bystyret har også vedtatt strategi for folkehelsearbeid i Bergen kommune 2025 – 2030. I 
mars deltok hele bystyret på folkevalgtopplæring om sentrale tema i forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel («KPS»). Bystyret skal sluttbehandle denne saken i løpet 
av 2025. Bystyret har også behandlet sak om KODE og Bergen kommune som 
samlingseier.  

Bystyrets kontor skal bidra til et 
velfungerende lokaldemokrati. 

Bystyrets kontor har gjennomført etablering av ny digital politisk møteportal for Bergen 
bystyre og bystyreutvalgene. Dette er nærmere beskrevet under merknadene. Første 
kvartal er den viktigste forberedelsesfasen for gjennomføring av Stortings- og 
sametingsvalget, og valgstyret har behandlet en rekke viktige saker for 
valggjennomføringen. Ny organisering ved bystyrets kontor er implementert for å skape 
en fast og forutsigbar struktur for valggjennomføring sammen med den ordinære driften 
av bystyret og bystyreutvalgene. 
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Målsetting Status måloppnåelse 
For å bidra til å styrke kvaliteten i 
kommunens tjenester, skal 
kontrollutvalget sørge for at det blir 
gjennomført kontroll og revisjon med 
hele kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalet har i første tertial 2025 gjennomført fire møte. Arbeidet har vore i 
samsvar med kontrollutvalet sin møte- og aktivitetsplan for 2025, som vart vedteken i 
januarmøtet. I samband med møtet i mars, gjennomførte kontrollutvalet nyttige og 
lærerike verksemdsbesøk til Eviny AS, Bergen Havn AS og Huset Bergen.  Kontrollutvalet 
har i første tertial 2025 motteke og behandla tre forvaltningsrevisjonar og bestilt fire 
nye. Vidare har kontrollutvalet hatt ei rad orienteringar på sakslista, blant anna frå 
Arbeidstilsynet, Naturvernforbundet og byrådet om skogsbilvegar, byutviklingsbyråden 
og etatsdirektør om Bergen Vann, byrådsleiar om avviklinga av Samfunnssikkerhetens 
Hus, Mobbeombodet og byråd for barnehage og skole, samt frå barnevernbyråden og 
etatsdirektør om situasjonen i barnevernet. I aprilmøtet fekk kontrollutvalet ei grundig 
orientering frå finansbyråden om årsrekneskapen og den kommunale økonomiske 
berekrafta. Vidare orienterte rekneskapsrevisor om sine funn, og kontrollutvalet gav sin 
uttale til Bergen kommune si årsmelding og årsrekneskapen for 2024. Kontrollutvalet sin 
årsrapport for 2024 var ferdig i januar, og vart behandla av Bergen bystyre 19.02.25.  

 
Med fokus på innbyggernes 
rettsikkerhet skal byombudet 
arbeide for at det i den kommunale 
forvaltning ikke blir gjort urett mot 
den enkelte. 

Byombudet arbeid består i hovedsak å håndtere enkelthenvendelser fra innbyggerne. 
Kontakten er i hovedsak på telefon og e-post og dersom det er behov for det avsettes 
tid til fysisk møte. Byombudet er også til stede på møter mellom innbyggere og 
tjenestested. Videre holdes innlegg for kommunens avdelinger og politiske råd/utvalg. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 16. Høring om sikkerhet på bybane i 
blandet trafikk. I bakgrunn av skadestatistikk for 
myke trafikanter og varsler fra førere vil det bli 
avholdt høring om sikkerhet for bybanen i blandet 
trafikk.  

Bystyrets kontor har pr. 1. tertial ikke tatt stilling til 
hvordan denne merknaden skal håndteres. 

 

Merknad 17. Investeringer i nye systemer Bystyret 
forutsetter at investeringer i nye systemer frigjør 
ressurser. DigDem innføres i 2025 for den politiske 
møteaktiviteten, og bystyret ber om at det i 
forbindelse med revidert budsjett redegjøres for 
gevinster systemet fører til. 

Bystyret bestemte i mai 2022 (sak 143/22) at 
kommunen skulle anskaffe og ta i bruk en digital løsning 
for gjennomføring av politiske møter. Hovedformålet 
var og er å forenkle og effektivisere gjennomføring av 
politiske møter. Dette handler om å gi de folkevalgte 
bedre arbeidsbetingelser, gjøre arbeidet for 
administrasjonen mer effektivt og gi publikum enklere 
tilgang til saker og beslutningsprosesser. Ny løsning ble 
anskaffet høsten 2024 og tatt i bruk i de fleste politiske 
utvalg i januar/februar 2025, mens innfasing av 
medvirkningsrådene og klagenemnden pågår i disse 
dager.  

Gevinster av denne typen endringer kan både handle 
om reduserte kostnader, spart tid og økt kvalitet. 
Innføringen av ny politisk møteportal forventes primært 
å gi gevinster på de to sistnevnte, men vil over tid også 
kunne gi gevinster i form av reduserte kostnader. Noen 
gevinster oppnås relativt raskt, men en relativt stor 
andel vil realiseres over tid. Gevinstplanen for 
prosjektet ny politisk møteportal har derfor et 2-års 
perspektiv.  

Bystyrets kontor vil gjennomføre ulike typer målinger 
for å dokumentere gevinster utover dette året og 
gjennom 2026. Slik bystyrets kontor opplever det, har 
ny løsning allerede gitt klare besparelser i administrativ 
ressursbruk i forberedelser av de politiske møtene. 
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Oppdrag Beskrivelse status 
Dette er ressursbesparelser som også har vært helt 
nødvendig for å kunne håndtere løpende opplæring, 
utrulling og ferdigstilling av prosjektet. Etter hvert, når 
hele løsningen er i drift i alle råd og utvalg, vil de 
administrative besparelsene frigjøre kapasitet til å 
videreutvikle bystyrets kontor sine kjerneoppgaver og 
bistå de folkevalgte ytterligere på viktige områder.  

Gjennom resten av 2025 vil ytterligere funksjoner og 
komponenter i løsningen rulles ut. Dette handler blant 
annet om automatisk møteprotokoll, varainnkalling, ny 
løsning for streaming, etc. Dette er funksjoner som 
forventes å gi ytterligere gevinster, blant annet ved at 
eksisterende systemer og avtaler kan fases ut.  

Det er også slik at realisering av gevinster er avhengig 
av at brukerne blir vant med og bygger kompetanse i 
bruken av løsningen. Det forventes derfor at gevinster 
for ulike brukergrupper vil bli både større og tydeligere 
etter en tids bruk.  

Arbeidet med gevinstrealisering vil være et løpende 
arbeid, som vil være naturlig å rapportere på jevnlig for 
å måle resultater mot opprinnelige målsettinger. 

 
 

16-Administrasjon og fellesfunksjoner 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter de administrative funksjonene i byrådsavdelingene og tjenester som er felles 
for kommunen som konsern. Byrådsavdeling for finans og Byrådsleders avdeling har de fleste enhetene 
innenfor dette tjenesteområdet. 

Tjenesteområdet dekker blant annet arkivtjenester, advokattjenester og juridisk bistand, digitalisering 
og innovasjon, eiendomsforvaltning og utbygging, HR, kommunikasjon, innkjøp, samt regnskap og 
økonomistyring. I tillegg er oppfølgingen av kommunens eierinteresser i selskaper, det administrative 
arbeidet med mangfold og likestilling, og hele virksomheten til Bergen byarkiv en del av dette 
tjenesteområdet. Byarkivet har også ansvar for historiske arkiv etter bedrifter, organisasjoner og 
enkeltpersoner i Bergen. 

Utvikling og utfordringer 

Etat for bygg og eiendom 

Etat for bygg og eiendom (EBE) er tidligere ute enn noen gang med årets planlagte vedlikeholds- og 
utviklingsarbeid. 

Etaten holder på å samle medarbeiderne på færre steder. Tre enheter i driftsavdelingen, 
ombruksavdelingen og renholdavdelingen skal flytte til Jekteviken. Oppussing og tilpassing av byggene i 
Jekteviken 5 og 6A pågår. Flytting vil skje før sommeren. Etter dette vil EBE ha to adresser; Kaigaten og 
Jekteviken. 
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Bergen kommune har 17 skoler uten helseverngodkjenning. Arbeidet med å få skolene godkjent 
intensiveres. Etat for bygg og eiendom leder en tverretatlig arbeidsgruppe med tre ledere fra egen etat 
og tre fra Byrådsavdeling for barnehage og skole. Målet er å få alle skoler, som ikke har behov for 
totalrehabilitering, godkjent i løpet av 2025. 

I løpet av mars har EBE gjennomført ekstern revisjon. Revisjonen i år har vært omfattende og handler 
om å fornye ISO-sertifiseringen innen kvalitets- og miljøledelse. I rapporten kommer det fram at «alle 
intervjuede ansatte og ledere har gjennom revisjonen fremvist meget høyt kvalitets- og miljøfokus og 
fremstår i det hele som trygge i sine funksjoner og er gjennomgående forbedringsorienterte». EBE fikk 
to avvik og 13 forslag til forbedringer. 

Organisering av renhold 

Bystyret bestemte i januar at alle renholdere i Bergen kommune skal samles i renholdsavdelingen i Etat 
for bygg og eiendom. Mandatet for arbeidet er ferdig og det arbeides med å sette sammen en 
prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra berørte byrådsavdelinger, 
hovedverneombud, tillitsvalgte og ledende renholder fra skole. En prosjektleder fra Ansattservice er leid 
inn for å bistå EBE i prosessen. Dette er et stort og spennende prosjekt, som EBE er overbevist om vil 
bidra til videre utvikling av renholdsfaget. Renhold er en viktig del av kommunens førstelinjevedlikehold. 

Endringer i driftsavdeling 

Etat for bygg og eiendom har nylig gjennomført endringer i organiseringen av driftsavdelingen. 
Endringene har fått en del omtale de tre første månedene. 

Hovedgrepene i organisasjonsendringene er: 

• å skille teknisk drift og brukertjenester 
• å samlokalisere administrasjon 
• å organisere oppdragsteam, anleggsgartnere og vernede arbeidstakere i en prosjektavdeling 

sammen med håndverkere og ombruksavdelingen 

Med omorganiseringen etablerte EBE et tydelig skille mellom byggdrift og brukertjenester. Byggdrift 
dreier seg om den daglige tekniske driften av eiendommer, mens brukertjenester handler om å bistå 
rektorer, barnehage- og sykehjemstyrere med det som har med bruken av bygget å gjøre. 

Etat for bygg og eiendoms hovedoppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens 
formålsbygg. Byggene blir stadig mer teknisk avanserte. For å ivareta lovpålagt ansvar, trenger EBE rett 
kompetanse på rett sted. 

Etat for boligforvaltning 

Etat for boligforvaltning er godt i gang med året og det planlagte vedlikeholdet er i rute. Etaten har 
denne våren flere ENØK-prosjekter. De er delvis finansiert av Husbanken og skal ferdigstilles våren 2025. 
Tre av prosjektene har fått godkjent utsettelse. Grunnen er at leverandøren som fikk tildelt entreprisen 
har vært i gjeldsforhandlinger. Etaten valgte å ikke sette disse prosjektene i gang før videre drift i 
selskapet var avklart. 

Bosetting av flyktninger har ført til at etaten har anskaffet flere boliger enn det som er mulig gjennom 
normal ledigmelding av kommunale boliger. Dette er i 2025 løst ved at en har kjøpt mindre boliger til 
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denne målgruppen. Samtidig er antallet som skal bosettes redusert. Innleide boliger hvor huseier sier 
opp leieforholdet blir ikke erstattet. Kontraktene kommunen har for innleieboliger er inngått med en 
varighet på tre år. Noen blir sagt opp av huseier før dette. I de tilfellene må etaten finne annen bolig til 
leietakere i vår eksisterende boligmasse. 
 
Så langt i år er det ledigmeldt 236 boliger, noe som er høyere enn normalt for årets tre første måneder. 
53 % av disse er omsorgsboliger. Normalt er andelen omsorgsboliger 40 prosent. Tomgangen er etter 
årets 3 første måneder på 1,9 %. Det er godt under måltallet på 2 %. Etaten jobber med å redusere tiden 
det tar mellom en leietaker flytter ut til neste flytter inn. Det er jevnlig oppfølging av leverandører som 
klargjør leiligheter med henblikk på leveringstid. Ordinære utleieboliger blir raskt tildelt nye leietakere, 
men det tar noe lengre tid før ny leietaker takker ja til omsorgsboligene. 

Seksjon for digital transformasjon 

Seksjon for digital transformasjon (SDi) ser til at kommunens IKT-systemer driftes og forvaltes på en 
effektiv måte.  

Digitaliserings- og IKT-tjenestene i Bergen kommune er helt sentrale og virksomhetskritiske for daglig 
tjenesteproduksjon og tjenesteleveranser. De fleste tjenestene til kommunen bruker teknologi, IKT-
systemer eller andre digitale prosesser. Samlet utgjør disse tjenestene kommunens tjenesteplattform. 

Seksjonen forvalter over 30 store og små avtaler som er sentrale for daglig tjenesteproduksjon. Dette 
setter krav til risiko- og avtalestyring. Forvaltningen skal sikre at leverandørene oppfyller sine 
forpliktelser. Ansvaret innebærer også at avtaler fornyes ved utløp og at nye avtaler er tilpasset dagens 
behov og sikkerhetsnivå. Grunnet avtalenes størrelse og omfang blir fornyelsene av dem stort sett 
gjennomført som prosjekter. 

Prosjektportefølje Bergen kommune  

Kommunens digitaliseringsplan for perioden 2025-2028 bærer preg av at kommunen har en rekke store 
systemavtaler som må fornyes de neste årene. Det er mindre handlingsrom enn tidligere til å prioritere 
nye satsinger. I flere byrådsavdelinger har det i flere år vært jobbet godt og strukturert med å utnytte 
data bedre som styringsinformasjon. Dette arbeidet er en forutsetning for at vi kan dra nytte av nye 
teknologier og kunstig intelligens, og vil fortsette også de kommende årene.   

I tillegg til å koordinere den totale porteføljen, styres en rekke konserndekkende prosjekter fra seksjon 
for digital transformasjon. For 2025 kan fornyelse av større avtaler trekkes frem;   

• Nytt HR, økonomi- og innkjøpssystem 
• Ny avtale mobilabonnement 
• Ny avtale for datatjenester og internett 
• Anskaffelse av ny IKT-løsning for kontaktsenter  

Dette er tjenester som benyttes av alle avdelinger i Bergen kommune. Kommunen trenger 
kostnadseffektive avtaler som tar hensyn til behov, personvern og digital sikkerhet. Flere av dagens 
avtaler ble inngått for mange år siden. Derfor er det viktig å sørge for at nye avtaler tilpasses dagens 
behov og teknologi.    
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Ansattservice 

Etaten Ansattservice drifter og forvalter tjenester og prosesser på områdene IKT, økonomi og lønn. 
Daglig håndterer Ansattservice flere hundre henvendelser fra ansatte i kommunen. 

Det siste året har store deler av Ansattservice vært involvert i flere større sentrale prosjekter. Det 
gjelder spesielt anskaffelse av nye større avtaler innen datakommunikasjon og HR-, økonomi- og 
lønnssystem.  

Anskaffelse av ny avtale for datakommunikasjon 

Avtalen for datakommunikasjon er veldig viktig for kommunens digitale grunnmur og brukes av alle 
ansatte i kommunen. Avtalen omfatter datanettverket fra alle kommunens kontorlokasjoner, skoler og 
sykehjem, samt kommunikasjon til og fra våre datasenter. Det er forventet at nyere teknologi på 
fagfeltet vil gi kommunen nye muligheter. Samtidig vil det stille andre krav til hvordan kommunen 
drifter og forvalter tjenestene. Det er ti år siden sist kommunen inngikk en slik avtale. 

Leveransene på digitaliseringsområdet blir nå i større grad solgt som en tjeneste, og ikke som kjøp av 
utstyr og lisenser. Det skiller krav til hvordan kommunen følger opp leverandørene. En konsekvens av 
nye teknologier er at kommunen må bytte en del nettverksutstyr på lokasjonene våre. Dette arbeidet er 
godt synkronisert med prosjektet for avtaleinngåelse. 

Anskaffelse av systemstøtte for HR, økonomi og innkjøp 

Ansattservice er bredt involvert i HØI-prosjektet. Prosjektet gjelder anskaffelsen av systemstøtte for HR, 
Økonomi og Innkjøp. Ansattservice er tungt inne med både fagressurser innenfor områdene og 
ressurser innenfor prosjektledelse og tjenestedesign. Det er også her et tydelig signal fra markedet at 
leverandørene nå vil tilby systemene som en tjeneste fra egne datasenter. Det er valgt en 
konkurransestrategi med fire separate anskaffelser og avtaler. 

Systemene henger tett sammen med organisering og arbeidsprosesser. Det å innføre nye systemer er en 
fin anledning til å tenke nytt innenfor fagområdene til det beste for tjenestene til ansatte og innbyggere. 

I tillegg til anskaffelsene av systemstøtte er også en anskaffelse av en integrasjonsplattform en sentral 
aktivitet. Den anskaffelsen er et eget delprosjekt og en sentral forutsetning for at vi skal kunne lykkes 
med nye system. Bergen kommune har mange integrasjoner mellom system, også utenfor HR, Økonomi 
og Innkjøp. Integrasjonsplattformen som anskaffes vil på sikt også benyttes utover disse tre systemene 
og gi forbedret kontroll og sikkerhet på integrasjoner mellom kommunens mange fagsystemer. Dette vil 
styrke kommunens digitale tjenesteplattform. 

Innkjøp konsern 

Kvaliteten på data i system for innkjøpsanalyse er forbedret. Dette bidrar til økt effektivitet ved 
forberedelser av konkurranser og ved oppfølging av inngåtte kontrakter. Systemet er sentralt for å få 
detaljert oversikt over kommunens innkjøp. Det kan også hjelpe til å peke på områder som bør 
konkurranseutsettes eller som har et innsparingspotensial. Kommunen arbeider aktivt med å sikre 
gjenbruk innen flere sentrale konkurranseområder. Prosjekt «Sirkulære løft i anskaffelser», finansiert av 
Miljødirektoratet, er inne i sitt tredje og siste år. Prosjektet, som i hovedsak retter seg mot IKT og bygg, 
har vært en viktig støtte også på innkjøpsområder som møbler og tekstiler. 
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Sentralt kommunikasjonsarbeid 

Kommuneloven krever at kommunen skal informere åpent og aktivt om virksomheten sin. 
Kommunikasjonsoppdraget er også forankret i Språklova og i forskrift om Universell utforming. Seksjon 
kommunikasjon har en sentral rolle i å synliggjøre og informere om det som skjer i kommunen, og sikre 
kjennskap til demokratiske prosesser og beslutninger.   

Arbeidet med å både drive utadrettet kommunikasjon, samt å legge til rette for innbyggere og andre 
aktører sine muligheter for medvirkning, har vært viktig i forbindelse med Kommuneplanens 
samfunnsdel (KPS). I dette arbeidet har Seksjon kommunikasjon blant annet fasilitert åpne 
innspillsmøter på bibliotekene og Kvarteret, hvor byrådsleder og fagbyråder har møtt innbyggere til 
samtaler om fremtidens Bergen i forbindelse med høringsprosessen. Møtene har vært godt besøkt og 
synliggjort på egne plattformer. Det er også arrangert egne medvirkningsaktiviteter for unge.  

Seksjonen bidrar med kommunikasjonsfaglige råd og bistand i den pågående omstillingen i kommunen 
og Nærværsprosjektet. Hovedsiden på Allmenningen, som seksjonen forvalter, er en av kanalene som 
brukes i dette arbeidet.   

Seksjonen arbeider kontinuerlig med å sørge for gode veiledere, retningslinjer, kurs- og 
kompetansetiltak for kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen. Dette gjøres for å hindre ulik praksis, 
brudd på regler og unødvendig bruk av ressurser. Retningslinjer for universell utforming ligger til grunn 
for det pågående arbeidet med å oppdatere kommunens felles grafiske profil. Kommunikasjon- og 
digitaliseringsmiljøet samarbeider om å følge opp kommunens bruk av sosiale medier.   

Ombyggingen av publikumsmottaket på Innbyggerservice har bedret personvernet i en hverdag med 
mange besøkende med ulike digitale og språklige utfordringer. De nye veiledningsrommene er gode 
rammer for arbeidet med digital inkludering. Som et ledd i effektivisering av tjenestene, pågår et 
prosjekt med å teste ut bruk av generativ kunstig intelligens i chatbot.  

HR-området og arbeidsgiverfeltet  

Nærværsprosjektet                                                                                                                                                          
                

Nærværsprosjektet er en viktig satsing for byrådet. Prosjektet er et toårig prosjekt der hovedmålet er å 
legge til rette for et varig høyere nærvær i kommunen.  

2025 er andre året i prosjektperioden. Prosjektet er i år styrket med to ansatte i tillegg til prosjektleder. 
Prosjektet jobber for å bidra til at ledere og enheter har bedre systemer for å øke nærværet, samtidig 
som prosjektet også bidrar konkret med tiltak i enkelte etater og enheter.  

I 2025 er fortsatt kvinnehelse et prioritert område. I tillegg er det laget systemer og lagt til rette for 
arbeid med nærværssamtale, oppfølging av sykemeldte og systematisk HMS-arbeid. I tillegg til enheter i 
Etat for behandlingssentre og sykehjem og i Etat for hjemmebaserte tjenester, er også områder i alle de 
store byrådsavdelingene (byrådsavdeling for helse og omsorg, byrådsavdeling for barnehage og skole og 
byrådsavdeling for barnevern, sosial og mangfold) nå målgruppe for konkrete tiltak for å øke nærværet.  

I årets budsjett ble det bevilget kr. 5,0 mill. til et eget nærværsprosjekt for barnehagene. Prosjektet ble 
besluttet organisert under det pågående Nærværsprosjektet i Byrådsleders avdeling. 
Nærværsprosjektet for barnehagene skal bidra til at Etat for barnehage kan jobbe systematisk med å 
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redusere sykefraværet i barnehagene. Redusert fravær vil gi barna et bedre barnehagetilbud, ansatte en 
bedre arbeidshverdag, gjøre det lettere for ledere å følge opp sine ansatte og redusere utgiftene til 
innleie av vikarer. Det er utarbeidet en prosjektplan i tett samarbeid med Byrådsavdeling for barnehage 
og skole og Etat for barnehage. Planen bygger på innspill fra vernetjenesten, tillitsvalgte, 
bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter og barnehagestyrerne. I dette prosjektet er det ansatt to 
prosjektmedarbeidere som skal særlig bidra til å støtte styrerne i barnehagene med det systematiske 
nærværsarbeidet.  

Helse, miljø og sikkerhet  

Kontrollutvalget bestilte høsten 2023 en forvaltningsrevisjon av forebygging av sykefravær i Bergen 
kommune. Rapporten ble behandlet i bystyret i mars 2025. Den overordnede konklusjonen i rapporten 
er at Bergen kommune har de fleste overordnete systemer og rutiner på plass, og at det tilrettelegges 
for å jobbe godt og systematisk med å forebygge sykefravær. System og rutiner er i hovedsak godt kjent 
og brukt. Samtidig viser rapporten at det er flere forbedringspunkter. Dette handler om å sikre kunnskap 
om systemer og roller ute i organisasjonen, i tillegg til at opplæringen kan bli bedre på noen områder.  

HR konsern arbeider fortløpende med å forenkle og tydeliggjøre roller og oppgaver innen det 
systematiske HMS-arbeidet i kommunen. Dette gjøres blant annet ved å tilpasse styrende dokumenter 
og veiledere og holde grunnkurs i arbeidsmiljø for nye verneombud fire ganger i året. Det vil settes fokus 
på arbeidsmiljøgruppen (AMG)  sin rolle i det forebyggende sykefraværet. Dette skal skje ved å tilby 
bedre veiledning og opplæring, samt ved å stille tydeligere krav til struktur i arbeidet og møtene i AMG 
gjennom reviderte rolle- og ansvarsbeskrivelser. AMG er også tema i Nærværsprosjektet og får gjennom 
dette også forsterket tiltaksfokus. I tillegg satses det på kompetanseheving av hovedverneombudene for 
å gjøre dem i enda bedre stand til å forstå og fylle rollen sin.   

For å sikre at ledere får tilstrekkelig og lovpålagt opplæring i HMS er det utviklet et opplæringsløp, “HMS 
for ledere”. Dette er en del av kommunens lederutviklingsprogram og ble lansert våren 
2025.  Systematisk HMS er også en viktig faktor i arbeidet med nærvær.   

Endrings- og omstillingsbehov  

Alle deler av kommunen er i ulik grad preget av omstilling og effektivisering. På grunn av kommunens 
krevende økonomiske situasjon er det flere omstillingsprosjekter som pågår.   

Det er en målsetning at kommunen skal fremstå som en profesjonell og enhetlig arbeidsgiver i krevende 
omstillingsprosesser. Dette har medført at byrådsleders avdeling, gjennom konsernansvaret for lov- og 
avtaleverk på arbeidslivsområdet og konsernansvar innen HR-området, har gjort et omfattende arbeid 
med å revidere styrende dokumentasjon som gjelder omstilling.   

Det er også etablert en sentralt koordinerende funksjon for å sikre lik og rettferdig behandling av 
overtallige arbeidstakere, jf. byrådssak 1115/25. I tillegg til arbeidet med å sikre overtallige 
arbeidstakere sine rettigheter og eventuelt ny stilling bidrar konsernfunksjonene innen HR – og 
arbeidsgiverfeltet med rådgivning knyttet til å gjennomføre omstillingsprosesser. Dette sikrer et 
forsvarlig og godt arbeidsmiljø samtidig som rettigheter og plikter sikres gjennom at prosessene skjer i 
samsvar med aktuelt lov- og avtaleverk.  
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Lederutviklingsprogrammet  

Endringstakten i samfunnet, sammen med omstillingsarbeidet som Bergen kommune står overfor, stiller 
stadig større krav til lederne våre.  

Kommunen har derfor utviklet et nytt lederutviklingsprogram. Målet er å bidra til enhetlig ledelse på 
tvers av byrådsavdelingene, gjennom å skape en felles kultur med framtidsrettede, mestringsorienterte 
og endringsdyktige ledere. Gjennom opplærings- og utviklingsprogrammet vil ledere styrke og utvikle 
sitt lederskap og bli mer robuste og trygge i rollen sin.  

Første del av kommunen sitt nye lederutviklingsprogram “Startskuddet” ble lansert i 2024. Modul 2 
“Dypdykk” og modul 3 “Fellesskapets kraft” ble lansert i april 2025.    

Systemportefølje på HR-feltet  

Bergen kommune har et stort behov for å videreutvikle og digitalisere system- og verktøyporteføljen på 
HR- og organisasjonsområdet. Høsten 2023 meldte systemleverandøren av kjernesystemene på HR-
området at levetiden til dagens system går mot slutten. Arbeidet knyttet til oppfølging av denne 
kunngjøringen er startet. Det er satt ned et tverrgående prosjekt som jobber med å sikre gode nye 
systemer som også vil dekke behovene bedre enn dagens system.  

Styringsdata på HR-feltet   

Styringsdata er viktig for å kunne ta informerte beslutninger og forbedre HR-prosessene. Bergen 
kommune fortsetter å utvikle verktøyet "HR Lederdashbordet", som inneholder viktige nøkkeltall og 
styringsdata på HR-feltet. Disse dataene gir verdifull innsikt og oversikt, noe som gjør arbeidet enklere 
og mer effektivt for både ledere og HR-medarbeidere.   

Etikk og varsling   

Etikk er en bærebjelke for kommunen som tjenesteyter og arbeidsgiver. Etisk standard er det styrende 
dokumentet til kommunen for dette området. Det har vært gjort et arbeid med å oppdatere dette 
dokumentet, og revidert etisk standard ble vedtatt i bystyret i februar 2025.  

Bergen kommune ønsker at ansatte skal si ifra, og kommunen skal ha et godt klima for ytringer. En 
partssammensatt arbeidsgruppe arbeider for tiden med å revidere kommunens varslingsrutiner.    

Bedriftshelsetjenesten  

Hovedoppgaven til bedriftshelsetjenesten er å bistå alle kommunens byrådsavdelinger med å skape et 
trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse. Det er en økning i antall henvendelser til 
Bedriftshelsetjenesten fra ledere sammenlignet med 2024.  

Forebyggende arbeid er en nøkkelfaktor for å fremme god arbeidshelse.  Som en del av denne innsatsen 
deltar avdelingen aktivt i det pågående nærværsprosjektet. En særlig involvering fra avdelingen er rettet 
mot forebygging av støy i barnehagene, og utvikling av webinar for hvordan tilrettelegge for gravide.    

Avdelingen utvikler kartleggingsmetoder innenfor ergonomi, psykososiale og organisatoriske faktorer, 
vold og trusler og emosjonelle krav. Flere av disse er under utprøving i ulike enheter i kommunen, og det 
pågår et løpende arbeid med å evaluere disse.   
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Arbeidstilsynet krever omfattende deltakelse fra bedriftshelsetjenesten til avdelinger som har tilsyn og 
der det er spesifikke pålegg som må innfris. Dette er en oppgave som har økt i tidsbruk og omfang, men 
er et prioritert arbeid.  

Bemanningstjenester - kommunens interne bemanningsbyrå  

Bemanningstjenester er kommunens bemanningsbyrå og løser midlertidige bemanningsbehov i 
barnehagene.     

Ved utgangen av første tertial er det 18 fagarbeidere og 52 assistenter som er ansatt i 100 % faste 
stillinger i Bemanningstjenester. Disse leies ut som vikarer til barnehagene. I tillegg har 
Bemanningstjenester 150 timelønnede vikarer med rammeavtale som dekker midlertidige oppdrag i 
barnehager.  

Bemanningstjenester opplever svært høy etterspørsel etter vikarer og løser ofte over 220 oppdrag 
daglig. Samtidig er det høyere etterspørsel fra barnehagene enn det Bemanningstjenester kan levere. I 
gjennomsnitt har det vært nærmere 20 uløste oppdrag per dag i perioden januar-april. Årsaken er blant 
annet et høyt sykefravær i barnehagene. Utfordringer fremover vil være å rekruttere nok faglærte 
vikarer og assistenter med erfaring til barnehage.  

For å imøtekomme vikaretterspørselen og å styrke satsingen på rekruttering av vikarer i hele faste 
stillinger, har avdelingen økt antall annonseringer, samt omorganisert internt slik at flere deltar ved 
rekruttering av nye vikarer.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Bergensalliansen 708 −708 0 0 0 
Byrådet 22 867 −34 22 833 24 223 −1 389 
Administrasjon 1 189 862 −261 386 928 476 929 581 −1 105 
Forvaltningsutgifter 
eiendomsforvaltningen 

149 984 −14 275 135 709 137 620 −1 911 

Administrasjonslokaler 194 579 −27 131 167 448 164 676 2 772 
Sum 1 558 000 −303 534 1 254 466 1 256 100 −1 633 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 256 989 −32 586 224 403 225 906 −1 503 −0,6 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

877 109 −233 115 643 994 643 883 111 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

90 537 −3 550 86 986 86 986 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

82 165 −3 903 78 262 77 719 543 0,7 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

62 763 −9 315 53 449 53 449 0 0,0 % 
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Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

84 536 −3 058 81 478 82 206 −728 −0,9 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

91 223 −16 113 75 110 75 166 −57 −0,1 % 

8-Bystyrets organer 4 0 4 4 0 0,0 % 
90-Fellesposter - 
bykassen 

12 674 −1 894 10 781 10 781 0 0,0 % 

Sum 1 558 000 −303 534 1 254 466 1 256 100 −1 633 −0,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling forventer et samlet merforbruk på 1,5 mill. innen tjenesteområdet, som skyldes 
flere forhold. Merforbruk på 4,0 mill. skyldes hovedsakelig ettergodtgjørelse og lovbestemte 
permisjoner i byrådet, økning i KS - medlemskontingenter, samt lønnsutgifter i Seksjon kommunikasjon. 
Dette merforbruket motvirkes av et mindreforbruk på 2,7 mill., som i hovedsak skyldes midlertidig 
vakanse hos Kommuneadvokaten og i HR Bemanning. Det vises også til nærmere omtale under forslag til 
budsjettjusteringer når det gjelder ettergodtgjørelse og KS-kontingenter. 

Byrådsavdeling for finans forventer tilnærmet balanse på tjenesteområde 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner. 
Etat for bygg og eiendom melder at energiutgiftene i administrasjonsbygg blir kr 2,9 mill. lavere enn det 
som er budsjettert. Årsaken er at forventningsprisene i strømmarkedet har falt etter at budsjettet ble 
lagt frem høsten 2024. 
I motsatt retning kommer et forventet negativt avvik i prosjektet for anskaffelse av nytt HR, Økonomi og 
innkjøpssystem på kr 2,6 mill. Årsaken er at det nå er avklart at utgifter som er budsjettert i investering i 
2025 i stedet vil påløpe i driftsbudsjettet. Byrådet har foreslått en justering for å rette opp i dette. 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer balanse på tjenesteområdet. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole melder balanse på tjenesteområde 16 administrasjon. 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et merforbruk på 0,7 millioner 
kroner innenfor tjenesteområdet. 

Merforbruket skyldes i hovedsak nye sikkerhetskrav som pålegger registrering av alle mobile enheter 
brukt til å aksessere jobbdata i kommunens IKT-system. 

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett v/ Bergen byarkiv forventer balanse på tjenesteområdet 16 
Administrasjon og fellesfunksjoner ved årsslutt. 
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Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  1 254 466 1 248 222 1 263 308 1 237 671 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −3 384 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer  −2 574 −5 434 −5 434 −5 434 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −5 958 −5 434 −5 434 −5 434 

Nytt HR- og økonomisystem - 
øke ramme på driftsmidler og 
nedjustere ramme på 
investeringsmidler 

Nye engangstiltak 2 600 0 0 0 

Krav om innrulleringen av 
mobile enheter av 
sikkerhetsmessige grunner 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

600 0 0 0 

Økte utgifter til kontingenter 
på arbeidsgiverområdet 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

1 157 0 0 0 

Ettergodtgjøring folkevalgte Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

1 000 0 0 0 

Vakante stillinger og restriktiv 
ansettelsespolitikk 

Kutt −320 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  5 037 0 0 0 
Forslag til ny ramme  1 253 546 1 242 788 1 257 874 1 232 237 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

−31 −31 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

1 800 1 800 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Bortfall av inntekt fra 
oppfølging av 
investeringsprosjekter 

2 000 2 000 0 Budsjettet er fordelt ut til driftsavdeling i 
Vedtatt budsjett. Det forventes at 
budsjettet brukes opp i 2025. 

Sum 3 769 3 769 0  
     
Nye tiltak     
Driftskonsekvenser 
digitaliseringsprosjekter 

225 225 0 Økt digitalisering, i tillegg til kravene om 
digitalisering og lovkrav til denne, medfører 
økt ressurs- og kompetansebehov. Dette 
gjelder for alle byrådsavdelingene, etatene 
og enheter. Summen av dette medfører 
høyere kostnader. I tillegg er også 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

digitaliseringsområdet gjenstand for høy 
prisvekst siste årene, noe som medfører 
større driftskonsekvenser for 
digitaliseringsprosjektene. 

Økte utgifter til drift av 
fagsystemer 

1 600 1 600 0 Pris ut til Byrådsavdelingene er justert opp i 
henhold til økte utgifter. Byrådsavdelingene 
har fått fordelt ut ekstraordinær 
priskompensasjon i henhold til dette. 

Økte lisensutgifter til 
drift av kommunens IT-
infrastruktur 

8 443 8 443 0 Etterslep digitale kostnader tilbake fra 2022. 
Budsjett justert opp varig ihht dagens 
kostnader. 

Økte utgifter til service- 
og driftsavtaler for IT-
infrastruktur 

4 071 4 071 0 Etterslep digitale kostnader tilbake fra 2022. 
Budsjett justert opp varig ihht dagens 
kostnader. 

Sum 14 339 14 339 0  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

−178 −178 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Budsjettreduksjon 
Bergen byarkiv 

−1 250 −1 250 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−600 −600 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

Redusere bilutgifter i 
Etat for bygg og 
eiendom 

−2 100 −2 100 0 Som følge av omorganiseringen i driften ses 
det også på bruken av biler. Det er ikke 
realistisk å redusere bilutgiftene i denne 
størrelsesordenen, og kravet må derfor til 
dels tas innenfor etatens øvrige budsjett, da 
gjennom redusert vedlikehold.  

Redusere lisensutgifter i 
Etat for bygg og 
eiendom 

−1 900 −1 900 0 Nedtrekket er realisert og innarbeidet i det 
vedtatte budsjettet. 

Redusere FDV-utgifter 
gjennom økt salg av 
eiendom 

−500 −500 0 Det er usikkert hvor mye man vil klare å 
realisere av den budsjetterte reduksjonen. 
Kravet må derfor til dels tas innenfor 
etatens øvrige budsjett, da gjennom 
redusert vedlikehold. 

Redusere bemanning i 
Etat for boligforvaltning 
med 0,5 årsverk 

−500 −500 0 Ansatt som sluttet ved nyttår vil ikke bli 
erstattet, og oppgavene er fordelt ut i 
avdelingen. 

Sum −7 028 −7 028 0  
     
Kutt     
Avslutte medlemskap i 
Nasjonalt program for 
leverandørutvikling 

−250 −250 0 Medlemskapet er avsluttet. 

Kurs, seminar og reiser −364 −364 0 Innsparingskrav knyttet til kurs, seminar og 
reiser er innarbeidet i ramme. 

Budsjettreduksjon / 
omdisponeringer BNKI 
nivå 1 

−3 600 −3 600 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Kutt i administrasjon i 
Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

−6 000 −6 000 0 Kutt i administrasjonen vil håndteres av 
avdelingen sentralt og i 
etatsadministrasjonene. Det vil i forbindelse 
med revidert bli foreslått en teknisk 
budsjettjustering mellom tjenesteområder 
på deler av kuttet, slik at etatene kan 
håndtere kuttet innenfor sine egne 
tjenesteområder.  

Restriktiv 
ansettelesespolitikk i 
BBSM 

−5 000 −5 000 0 Tiltaket forventes gjennomført som følge av 
vakante stillinger og gjennom 
sykerefusjoner fra stillinger det ikke 
anvendes vikar. 

Videreføring av 
restriktiv praksis for 
kurs, konferanser og 
reiser i BBSM 

−200 −200 0 Redusert kurs, konferanser og reiser ihht 
innspill til vedtatt budsjett 

Ikke erstatte 
medarbeidere som har 
sluttet i Seksjon for 
digital transformasjon 

−3 100 −3 100 0 Tiltaket er innarbeidet i budsjett for 2025. 
Seksjonen er presset på kapasitet og 
ressurser, noe som krever streng 
prioritering av oppgaver. Risiko er knyttet til 
om det er nok kapasitet til å gjennomføre 
seksjonen oppdrag med dagens bemanning. 

Redusere utgifter til 
kurs og kompetanse i 
Etat for bygg og 
eiendom 

−1 000 −1 000 0 Budsjettet for kurs er redusert i 2025 
sammenstilt med 2024. 

Kutte budsjett til 
konsulenttjenester i 
Seksjon for 
administrasjon 

−500 −500 0 Budsjettet er nedjustert 

Redusere staben i 
Økonomi konsern med 
ett årsverk 

−1 000 −1 000 0 Staben er redusert med ett årsverk 

Budsjettreduksjon 
Bergen byarkiv 

−1 250 −1 250 0 Forventes realisert i tråd med 
budsjettvedtak.  

Reduserte 
administrative 
funksjoner i 
Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

−13 400 −13 400 0 Tiltaket ble lagt inn med en tentativ 
fordeling på tjenesteområder. Alle 
omstillingsprosesser er nå så godt som 
gjennomført, og det ser ut til at hele 
reduksjonen vil bli realisert i inneværende 
år. Faktisk fordeling på tjenesteområder 
avviker imidlertid noe fra den tentative 
fordelingen. Se også forslag til teknisk 
budsjettjustering på tjenesteområdet. 

Reduserte 
administrative utgifter i 
BBSM 

−500 −500 0 Tiltaket forventes gjennomført på slutten av 
året med sykerefusjoner og vakante 
stillinger 

Redusere avsetning til 
mangfoldsmidler i HR 
konsern 

−1 200 −1 200 0 Budsjettkuttet er innarbeidet i rammen og 
den søkbare potten til mangfoldsmidler 
utgår fra og med 2025. 

Kutte stillinger på 
Byrådsavdeling for 
byutvikling 

−3 000 −3 000 0 Stillingene er varig inndratt og blir ikke 
besatt. 

Si opp Bergen 
kommunes avtale med 
NHH om støtte til DIG-
senteret 

−1 500 −1 500 0 Avtalen på DIG-samarbeid med NHH er sagt 
opp. Tiltaket er innarbeidet i budsjett for 
2025 og dermed ferdigstilt. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Ikke erstatte vakante 
stillinger i Etat for bygg 
og eiendom 

−3 000 −3 000 0 Tiltaket er hensyntatt ifm. detaljeringen av 
det vedtatte budsjettet hvor vakante 
stillinger er tatt ut. 

Redusere staben i 
Innkjøp konsern med 
ett årsverk 

−1 100 −1 100 0 Ansatt sluttet i august. vil ikke bli erstattet. 

Tilskudd til FN-
sambandet - 
Internasjonal uke utgår 

−167 −167 0 Det faste årlige tilskuddet til FN-sambandet 
- Internasjonal uke utgår fra og med 2025. 

Sum −46 131 −46 131 0  
     
Inntektsendringer     
Øke inntekter fra 
toaletter og parkering i 
Etat for bygg og 
eiendom 

−500 −500 0 Det er ikke realistisk å øke inntektene fra 
toaletter og parkering. Kravet om økte 
inntekter må derfor salderes innenfor 
etatens øvrige budsjett, da gjennom 
redusert vedlikehold. 

Sum −500 −500 0  
     
Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Økte utgifter til 
kontingenter på 
arbeidsgiverområdet 

1 589 1 589 0 Utgiftsøkningen som følge av oppjustert 
sats for KS-kontingenten 2024, samt endring 
i antall ansatte i kommunen, er innarbeidet 
i rammen. 

Justering MS-lisenser 
mellom avdelinger 

0 0 0 Justeringen er videreført i 
økonomiplanperiode 2025-2028 

Sum 1 589 1 589 0  
     
Nye engangstiltak     
Nytt HR- og 
økonomisystem - 
driftskonsekvenser 

10 500 13 100 −2 600 Prosjektet er startet og er etter gjennomført 
markedsdialog i gang med utforming av 
konkurransegrunnlag. Prosjektet skal inngå 
fem ulike kontrakter, og forventer å 
kunngjøre disse i tidsrommet juni til 
november 2025. Antall kontrakter medfører 
at prosjektet har høy kompleksitet. 
Utfordringer med ressurssituasjonen 
medfører en høy risiko knyttet til 
gjennomføring av prosjektet på estimert tid. 
Det er noe etterslep på fakturering og i 
tillegg er det planlagt høyere ressursbruk 
utover året, spesielt til høsten 2025. 
Prognosen er innenfor totalrammen, som 
består av både drifts- og investeringsmidler, 
men det vil kun være behov for driftsmidler 
i 2025. Avviket meldes som 
budsjettjustering drift i 2025 og en 
nedjustering av investeringsmidler for 
samme år.  

Ny avtale 
mobilabonnement for 
Bergen kommune 

3 000 3 000 0 Prosjektet er startet, men avhengigheter til 
andre prosjekter, og fordeling av ressurser, 
har medført en noe forsinket leveranseplan 
i første kvartal 2025. Markedet har 
forventninger om kunngjøring av 
konkurranse i 2025. Fakturering har noe 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

etterslep og opprinnelig kostnadsestimat 
opprettholdes. 

Overføre 
besøksterminaler/digital 
resepsjon til ny avtale 

500 500 0 Dette engangstiltaket er i 
gjennomføringsfasen. Det er per nå usikkert 
om hele beløpet vil benyttes, men det 
vurderes som for tidlig å trekke inn midler 
på nåværende tidspunkt.  

Utskifting av 
nettverkskomponenter 
på Bergen kommunes 
kontorlokasjoner  

14 800 14 800 0 Dette engangstiltaket er i analyse- og 
planleggingsfasen. Det forventes at midlene 
er brukt ved utgangen av året.  

Ny avtale for 
datatjenester og 
internett for Bergen 
kommune 

5 300 5 300 0 Prosjektet har veldig god fremdrift, og det 
forventes kunngjøring av konkurransen i 
3.kvartal 2025. Det er et stort og komplekst 
konkurransegrunnlag, og pga kapasitet hos 
Innkjøp konsern leies innkjøpskompetanse 
inn fra ekstern avtalepart. Fakturering har 
noe etterslep. Prognose opprettholdes. 

Anskaffelse av ny IKT-
løsning for 
kontaktsenter 

1 200 1 200 0 Ny løsning for kontaktsenter er kunngjort i 
markedet, og det forventes 
kontraktsignering med leverandør i 
overgangen 3./4. kvartal 2025. Det er noe 
etterslep av fakturering knyttet til 
innkjøpsressurser som leies inn av ekstern 
avtalepart pga kapasitetsutfordringer hos 
Innkjøp konsern. Prognose opprettholdes. 

Sum 35 300 37 900 −2 600  
     
Sum tiltak 1 338 3 938 −2 600  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Attraktiv by med 
vekst og 
utvikling 

Bergen kommune skal 
være en 
foregangskommune for 
samfunnsansvar i sine 
anskaffelser - 
prioritering av miljøkrav 

Andel nye kontrakter 
som har krav til 
klima/miljø 

55,0 % 54,0 % Nytt krav til 30% vekting 
av klima og miljø har ført 
til en stigende 
prosentandel nye 
konkurranser med krav 
til klima og miljø. 

 
Inkluderende by Bergen skal være en 

foregangskommune for 
samfunnsansvar i sine 
anskaffelser - 
prioritering av 
reserverte/inkluderende 
kontrakter 

Andel nye kontrakter 
som har krav til 
arbeidsinkludering 

25,0 % 12,0 % Resultatet er på samme 
nivå som tidligere og 
ligger et godt stykke bak 
målsetting. 

 

 Effektiv kommunikasjon 
som når innbyggerne 

Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som er fornøyd med 
informasjon fra 
kommunen 

75,0 %  Undersøkelsen er ikke 
gjennomført ennå.  

 Øke bruk av 
fagarbeidere i 
kommunens 
byggeprosjekter 

Andel av arbeidstimer 
som er utført av 
fagarbeidere 

50,0 % 63,5 % Gjelder 4 prosjekt i 
tertial 1 2025. 

 Øke bruk av lærlinger i 
kommunens 
byggeprosjekter 

Andel av arbeidstimer 
som er utført av 
lærlinger 

10,0 % 13,6 % Gjelder 4 prosjekt i 
tertial 1 2025. 

 Bergenserne skal forstå 
informasjon og brev fra 
Bergen kommune 

Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som svarer at det er lett 
å forstå informasjon 
generelt fra kommunen 

75,0 %  Undersøkelsen er ikke 
gjennomført ennå.  

  Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som svarer at det er lett 
å forstå informasjon i 
brev fra kommunen 

75,0 %  Undersøkelsen er ikke 
gjennomført ennå.  

  Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som svarer at det er lett 
å forstå informasjon på 
kommunens nettside 

75,0 %  Undersøkelsen er ikke 
gjennomført ennå.  

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

Ansattservice skal gi 
gode brukeropplevelser 
til ansatte og innbyggere 

Andel saker i 
kundestøttesystemet 
løst ved første kontakt 

82,0 %  Det foreligger ikke et 
måleresultat. 
Ansattservice jobber 
med å utvikle en metode 
for å kunne rapportere 
på målet til hver 
tertialrapportering. 

 
 Bergen kommune har 

kapasitet og evne til å ta 
i bruk ny teknologi 

Andel av ledere som har 
gjennomført tildelt 
kompetanseplan på 
digital endring 

50,0 % 57,0 % Det er 377 ledere som 
har blitt tildelt kurset 
Digital kommune 
gjennom Startskuddet, 
hvorav 217 av disse har 
gjennomført kurset. I 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

neste lederbrev om 
digitalisering vil det bli 
sendt ut påminnelse om 
gjennomføring.  

 EBE: reduksjon av 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

Reduksjon i 
temperaturkorrigert 
energiforbruk i forhold 
til 2019 

13,0 % 9,2 % Det graddagskorrigerte 
energiforbruket pr. m2 
er redusert med 1,4% 
poeng siden samme tid i 
2024. Det er variasjoner i 
energiforbruket over de 
ulike årstiden, noe som 
innebærer at vi bør se 
hele året under ett for å 
kunne si mer konkret 
hvor stor reduksjonen er 
fra foregående år. Det er 
forventet at 
energiforbruket vil gå 
ytterligere ned som følge 
av ny organisering i 
Driftsavdelingen i Etat 
for bygg og eiendom, 
samt som følge av ENØK-
tiltak og gradvis 
oppgradering av 
eiendomsmassen. 
Likevel vil det være 
meget utfordrende å 
oppnå en samlet 
besparelse på 30% av 
energiforbruket uten en 
betydelig økonomisk 
satsning på ENØK-tiltak 
som varmepumper, mer 
effektive 
ventilasjonsanlegg, 
etterisolering, nye 
vinduer og økt kursing av 
teknisk personell. 

 
 EBF: Sikre effektiv bruk 

av boligmassen ved at 
leieinntekten ved 
tomgang er 2% eller 
lavere 

Andel tomgangsleie av 
samlet husleieinntekt 

<2,20% 1,98 Tomgangstap ligger ved 
første 
tertialrapportering 
innenfor etatens 
målsetting.  

 Høy datakvalitet som gir 
et korrekt bilde av 
lojalitet til inngått 
avtaler 

Andel kjøp som kan 
knyttes mot en gyldig 
kontrakt i system for 
innkjøpsanalyse 

50,0 % 31,2 % Dette er et nytt mål hvor 
vi forventer en positiv 
utvikling fremover. 

 
 Kommunen skal 

gjennomføre 
digitaliseringsprosjekter 
som er nyttige for 
ansatte og innbyggere 

Andel prosjekter i 
Digitaliseringsplanen 
som har gjennomført en 
konseptvurdering 

50,0 % 45,0 % Per 1.5 har 45 % av 
pågående 
digitaliseringsprosjekter 
gjennomført en 
konseptvurdering. 
Byrådet har som 
ambisjon å øke andelen 
digitaliseringsprosjekter 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

som har gjennomført 
konseptvurdering. 

 
Trygg by i alle 
livsfaser 

Bergen kommune skal 
være en attraktiv 
arbeidsgiver 

Sykefraværsprosent 9,3 % 12,1 % Registrert sykefravær er 
12,1% for perioden 
januar-mars 2025, som 
er en økning på 0,3 
prosentpoeng 
sammenlignet med 
samme periode i 2024. 
Det er 2,8 prosentpoeng 
mer enn målet for 2025. 
Sykefraværet ligger 
historisk sett høyere i 
første kvartal enn totalt i 
året.  

 Løse barnehagenes 
vikarbehov med 
kompetente vikarer 

Andel vikaroppdrag i 
barnehager som dekkes 
av interne vikarer ansatt 
i Bemanningstjenester 

65,0 % 45,0 % Bemanningstjenester har 
i første tertial mottatt 
bestilling av vikarer til 
18916 oppdrag til 
kommunens barnehager. 
45% av disse 
oppdragene har blitt løst 
av vikarer i 
Bemanningstjenester. 
Det jobbes med å 
ansette flere vikarer i 
Bemanningstjenester for 
å kunne øke 
dekningsgraden og å 
løse flere oppdrag. 
Etterspørselen etter 
vikarer har vært større 
enn det man har klart å 
løse i perioden. Totalt 
1407 oppdrag er 
registrert som uløste. 
Totalt 17 509 
vikaroppdrag i 
barnehager har blitt løst 
av vikarer fra kommunen 
og rammeleverandører. 
49% av disse 
oppdragene har blitt løst 
av vikarer i 
Bemanningstjenester. Av 
disse har 24% av 
oppdragene blitt løst av 
fast ansatte vikarer og 
25% har blitt løst av 
interne ringevikarer. 
Eksterne byråer har 
bidratt med å løse 50% 
av vikaroppdragene som 
har blitt registrert av 
barnehagene.  
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Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
Oppdrag Beskrivelse status 
Merknad 23. Gassverket Bystyret viser til tidligere 
vedtatt merknad om fremtidig bruk av 
gassverkbygget. Uavhengig av utredningsarbeidet 
som nå foregår, ber bystyret byrådet konkret 
vurdere hvordan og hvorvidt eksterne aktører kan 
tilbys leiekontrakt eller kjøp mot oppgradering av 
bygningsmassen. 

Som en del av det pågående utredningsarbeidet er det 
opplyst fra Plan- og bygningsetaten 
v/byggesaksavdelingen, at det ikke vil være mulig å få 
tillatelse til framtidig rehabilitering uten å håndtere de 
forurensede masser i grunnen. I følge samme etat, vil 
ingen bruk tåle å være i bygget, slik tilstanden er nå. 
Både Norconsult og Multiconsult har i tidligere 
rapporter synliggjort at det må påregnes store 
kostnader knyttet til å løse påviste problemer på 
eiendommen, herunder opprydding av forurensede 
masser i grunnen. Inntil det i utredningsarbeidet er 
avklart hvilke konkrete opprydningstiltak som vil være 
nødvendige, samt det økonomiske omfanget disse 
tiltakene representerer, mener byrådet at det foreløpig 
er for prematurt å foreta den vurderingen som 
etterspørres i merknaden. 

 
Verbalvedtak 10 a. Bystyret ber byrådet fortsette 
arbeidet med vurdering av organisering av 
konserntjenestene i 2025, med mål om en mer 
effektiv og formålstjenlig organisering som kan gi 
varige kostnadsreduksjoner. 

Arbeidet med vurdering av organisering av 
konserntjenestene er godt i gang. Bestillingen er 
overordnet operasjonalisert og forankret, og det er 
utviklet en felles metode og prosess for alle 
hovedaktivitetene.  

 
Verbalvedtak 10 b. Bystyret ber byrådet etablere 
ordninger for å håndtere overtallige som sikrer 
rettferdig og lik behandling av kommunens 
ansatte. Det må vurderes både ordninger for en 
sentral enhet som koordinerer plassering av 
overtallige og ordninger med målrettede 
sluttpakker for ansatte som berøres av 
omstillinger med overtallighet. 

Arbeidet er iverksatt og følges opp, jf. byrådssak 
1011/25 "Omstilling og restriktiv ansettelsespolitikk 
2025" vedtatt 23.01.25. Det er etablert en samordnet 
og koordinert håndtering av overtallige (Sentral 
koordinerende funksjon), oversikt over alle 
rekrutteringsprosesser i kommunen, og det er lagt til 
rette for mobilitet i organisasjonen ved å blant annet 
gjøre internt ledige stillinger mer tilgjengelige i 
organisasjonen.  

 
Verbalvedtak 10 c. Bystyret ber byrådet lage en 
ordning for restriktiv ansettelsespolitikk for 
administrative stillinger i hele organisasjonen. 
Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet med 
omstilling slik at kommunen både kan nå målene 
for effektivisering og samtidig sikre de ansattes 
rettigheter og at kompetansen i organisasjonen 
opprettholdes. 

Arbeidet er iverksatt og følges opp, jf. byrådssak 
1011/25 "Omstilling og restriktiv ansettelsespolitikk 
2025" vedtatt 23.01.25. I saken er det svart ut hva som 
omfattes av restriktiv ansettelsespolitikk og hvordan en 
restriktiv ansettelsespolitikk skal praktiseres. Det er 
også gjort et omfattende arbeid med å revidere 
styrende dokumentasjon som gjelder omstilling, for å 
sikre at prosesser skjer arbeidsrettslig korrekt og 
enhetlig for ansatte. 

 
Verbalvedtak 10 d. Bystyret ber byrådet om å sikre 
at alle utleieavtaler som leietaker ønsker å 
forlenge ved avtalens utløp, videreføres på 
reforhandlede og markedsmessige vilkår. 

Kommunen har i dag ca 190 kontrakter for utleie av 
kommunalt eide bygg og ca 350 kontrakter for utleie av 
kommunalt eid tomtegrunn. Leieavtalene knyttet til 
tomtegrunn er foreløpig ikke digitalisert, så for disse er 
det per dags dato vanskelig å gi detaljert status.  

Av de 190 leiekontraktene som gjelder kommunale 
bygg, så er 149 kontrakter tidsubestemte; dvs. at de 
løper til de blir sagt opp av én av partene. I den grad 
disse inneholder leieregulering i leieperioden så er det 
begrenset til årlig KPI-justering. For de resterende 41 
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Oppdrag Beskrivelse status 
leiekontraktene som ikke er tidsubestemte, så er det 5 
som hadde nådd sin sluttdato ved årsskiftet. Èn av disse 
avtalene er avviklet, mens 4 avtaler enten er 
reforhandlet eller er under reforhandling med 
utgangpunkt i at prisene skal være markedsmessige: 

1. Rundetårnet på Torget– avtalen med Reitan 
Convenience  (Narvesen) er forlenget med 5 
år. 

2. Jekteviken 5 – avtale med Dyrebeskyttelsen 
Bergen, avtalen er forlenget med 1 år, 
leietaker er i prosess med å finne andre 
lokaler. 

3. Vågsalmenningen 12 (gml Norges Bank) – 
reforhandling med KRAFT BERGEN AS. 
Eksisterende leieavtale allerede på 
markedsmessige vilkår. 

4. Nordnes Bydelshus – Spisekroken 
reforhandling om 5 års forlengelse pågår. 
Eksisterende leieavtale allerede på 
markedsmessige vilkår. 

 10 kontrakter løper ut i 2025 og skal reforhandles, de 
viktigste er Posten (Bring-bygget), HI i Havnelageret, og 
avtalen med Statsraad Lehmkuhl i Skur 7. De resterende 
avtalene løper ut i 2026 eller senere. I 2026 skal 
leieavtalen med Fjeldets bataljon for leie av 
Krybbesmauet 5 reforhandles. 

 
Verbalvedtak 10 e. Bystyrets organer skal ha fast 
tilhold i rådhuset, og bystyret ber byrådet utrede 
og fremme egne investeringsforslag for bruk av 
Magistraten og Manufakturhuset som kan erstatte 
deler av det kontorbehovet som i dag er løst 
gjennom eksterne leiekontrakter. 

Eiendommene vil inngå i et større prosjekt som 
omhandler effektivisering av kommunens arealbruk. I 
den forbindelse vil det bli konkretisert hvilke 
bygningsmessige tiltak som er nødvendig for at byggene 
skal kunne fungere som kontorarbeidsplasser. Når 
behovene er tilstrekkelig avklart, vil de bli spilt inn på 
ordinær måte i budsjettprosessen. 

 
Verbalvedtak 10 f. Bystyret ber byrådet om å 
utrede og iverksette tiltak for å redusere 
lisensutgiftene. 

Seksjon for digital transformasjon har startet arbeidet 
med å utrede og iverksette tiltak for å redusere 
lisensutgiftene for Bergen kommune. I den foreløpige 
utredningen er det identifisert potensielle 
tiltaksområder og metodikker for å redusere utgiftene. 
Forutsetninger, konsekvenser og effekter av disse må 
utredes videre før eventuelle tiltak presenteres. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Aktivitetsbaserte 
arbeidsplasser, 
samlokalisering – 
BBSM 

 IA 58 466 57 514 952 2.kv.  2025 952 0 −952 

Backupløsning BR 
1209/22 

IA 18 000 18 000 0 4.kv.  2025 6 021 6 021 0 

Byarkiv - ombygging 2022/480
67 

IA 84 503 84 503 0 4.kv.  2025 79 695 79 695 0 

Digital fornyelse og 
tjenesteutvikling i 
Byarkivet 

 IA 4 316 4 316 0 4.kv.  2025 3 255 3 255 0 

Digitalisering av 
analoge arkiv 

  IA 996 996 0 Ferdig 715 715 0 

Digitalisering av 
økonomitjenester 

 5 600 5 200 5 200 0 4.kv.  2025 88 88 0 

Digitaliseringsprosje
kter 

 - - - - Løpende 9 182 10 729 1 547 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 5 594 5 440 −154 
Etablering av 
permanent mottak 
av 
bekymringsmelding
er 

 IA 6 540 9 040 −2 50
0 

4.kv.  2025 6 540 9 040 2 500 

Investeringsprosjekt
er IKT i tjenestene – 
sekkepost 

 - - - - Løpende 4 188 2 188 −2 000 

Kjernenettverk 0 IA 15 000 15 000 0 1.kv. 2026 15 000 15 000 0 
Kjøp av lokaler til 
Bergen byarkiv 

BY 176/23 45 000 46 200 46 200 0 4.kv.  2025 46 200 46 200 0 

Led-belysning 
kommunale bygg 

0 IA 10 500 10 500 0 4.kv.  2039 −500 −500 0 

Løsning for lagring 
av data 

0 IA 25 000 25 000 0 4.kv.  2026 15 000 15 000 0 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 31 121 30 439 −682 

Nytt fagsystem 
eiendomsskatt 

 IA 3 000 2 300 700 4.kv.  2025 2 400 1 700 −700 

Nytt HR- og 
økonomisystem 

0 IA 32 750 30 150 2 600 4.kv.  2030 3 500 900 −2 600 

Oppgradering og 
utvidelse av IKT-
infrastruktur 

 - - - - Løpende 9 037 9 037 0 

Sentralbadet, 
påbygg 
kontorseksjon 

BY 20/21 IA 12 176 12 176 0 3.kv.  2026 0 0 0 

Sikkerhetstiltak og 
oppgraderinger i 
bygg som brukes til 
boliger og 
arbeidsplasser 

 - - - - Løpende 15 500 15 500 0 

Tilpasning av lokaler 
- sekkepost 

 - - - - Løpende 103 103 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      −2 621 74 2 695 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvar
tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Sum       250 971 250 625 −346 
 
 

Statustekst investeringer 
 
AdO Arena, solenergianlegg 
Det skal etableres solenergianlegg på AdO-bygget. Solenergianlegget skal bestå av solfangere til 
oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. Arbeidene er forventet å ferdigstilt i løpet 
av 2. kvartal 2025. Endring i ferdigkvartal skyldes raskere framdrift en antatt.  

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samlokalisering – BBSM 
Det er investert i inventar og IKT-utstyr i aktivitetsbaserte arbeidslokaler ved samlokaliseringer av 
tjenester. Samlokaliseringene ble vedtatt for å gi gevinster i form av økt kvalitet. Samlokalisering av NAV 
Bergens Sør og Psykisk helse Bergen Vest ble ferdigstilt 2024, hvor det meldes merforbruk for 
førstnevnte, og et mindreforbruk for siste nevnte. Mindreforbruket for samlokalisering av Psykisk helse 
Bergen Vest skyldes lavere kostnader knyttet til ombygging og anskaffelse av inventar og utstyr enn frøst 
anslått. Merforbruket for samlokalisering av NAV Bergen sør forklares av økte kostnader knyttet til 
anskaffelse av inventar og utstyr. Sekkeposten melder totalt sett et mindreforbruk. 

Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Det foreslås ingen endringer.  

Backupløsning 
Prognosen for året er usikker pga nødvendige avklaringer i forhold til lokalisering av løsning.  

Biler til transport av utviklingshemmede 
Det må gjennomføres ny konkurranse, Lang leveringstid gjør at det ikke vil  påløpe utgifter før i 2026. 

Bjørnarhallen - prosjektutvikling 
Bjørnarhallen i Arna bydel er i svært dårlig stand, og det vurderes som mest aktuelt å rive denne og 
erstatte med nybygg på samme tomt. Prosjektet er utvidet med en underjordisk parkeringskjeller 
grunnet krav i kommunens gjeldende arealplan. Det pågår arbeid med reguleringsplan, og skisseprosjekt 
har vært på intern høring. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller 
forventet tidspunkt for ferdigstillelse.  

Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Gjenstående budsjettmidler på sekkeposten forventes medgått til mindre 
prosjektkostnader.  

Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofellesskap 
Breistein bofellesskap består i dag av seks leiligheter for utviklingshemmede, hvorav en av leilighetene 
har vært benyttet som tjenestebase for ansatte. For å sikre bedre arbeidsforhold for de ansatte, samt 
tilføre en ekstra boenhet, er det bygget ny tjenestebase som et tilbygg i tilknytning til eksisterende 
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bofellesskap. Bygget ble ferdigstilt 1. kvartal 2025, og de siste økonomiske forpliktelser forventes 
avsluttet i starten av 2026.  

Byarkiv - ombygging 
Opprinnelig gjennomføringsvedtak i sak 88/22 legger til grunn at huseier gjennomfører ombygging. I sak 
176/23 vedtok bystyret å benytte kjøpsopsjon for areal i Hansaparken. Nye forutsetninger er lagt i HØP 
2025-2028 med bla økt ramme for ombygging i kommunal regi. Gjennomføring av ombygging er 
avhengig av enighet om kjøp som forventes i 2025. EBE har ansvar for kjøp. Prosjektering av ombygging, 
ledet av EFU, kan starte etter at kjøpet er gjennomført, og selve ombyggingen mot slutten i 2025 eller 
tidlig 2026. Medgåtte midler i 2026 vil være i forbindelse med flytting til midlertidge lokaler av 
ansatte/utstyr i ombyggingsareal i Hansaparken. 

Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A 
Det er påvist store setninger i grunnen under det fredede bygget i Finnegården som huser Det 
Hanseatiske Museum. Dette førte blant annet til at bygningen lå lavere i forhold til havvannet enn da 
Finnegården ble bygget, og ved høy flo kom det vann inn på gulv i 1. etasje. Konstruksjonen var svekket 
på grunn av setningene i grunnen og endringer som er utført på bygget tidligere. Det er nå gjennomført 
refundamentering med nytt bolverk, samt heving av bygningen ved å jekke opp gulvet i 1. etasje 
tilpasset dagens gatenivå. Bygget ble satt ned på nye fundamenter våren 2023, og prosjektet har startet 
på sin gjenoppbyggingsfase. Det etableres nye overflater på gulv og vegger i Tasken, i tillegg til at de 
historiske lagene blir reetablert og bevart i et underliggende lag. Nye tekniske anlegg monteres. 
Antikvariske overflater i sjøstuene skal renses, males og retusjeres. Siden bygget er på UNESCOs 
verdensarvliste stilles det ekstra strenge krav til utførelse og sikring. Bygget skal bestå så originalt som 
mulig, og samtlige antikvariske instanser er derfor inne og gir føringer til prosjektet ved behov. 
Prosjektet har som følge av dette endret karakter underveis, både med hensyn til metode og kostnad. 
Alt arbeid må utføres så autentisk som mulig, med de samme redskaper og materialer som originalt. 
Eksempelvis blir ikke elektrisk sag eller boremaskin anvendt for de antikvariske arbeidene. Det foreslås 
en flytting av midler til inneværende år i tråd med oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører 
ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Digital fornyelse og tjenesteutvikling i Byarkivet 
Anskaffelse av nytt katalogsystem gjennomføres i 2025. BKBilde driftes videre på vegne av Seksjon 
kommunikasjon i 2025, men avvikles i løpet av året med etablering av nytt bildebehandlingsverktøy i 
seksjonen. Konseptfase for anskaffelse av maskinell behandling av postmottak og journal er påbegynt i 
2025. Arbeidet med arkitekturvisjon ferdigstilles i 2025. Til dette arbeidet benyttes også eksterne 
fondsmidler.  

Digitalisering av analoge arkiv 
Restmidlene i prosjektet er avsatt til en tjeneste på www.bergen.kommune.no/politikk for oppslag i 
eldre bystyrevedtak fra perioden 1837-1995. Dette gir innbyggerne tilgang til alle vedtak fattet i Bergen 
kommune. Trykte forhandlinger/vedtak er nå digitalisert og tilgjengelig i digitalarkivet.no. Søkbart 
saksregister er klargjort og bestilling for etablering på kommunens nettsider utføres av Ansattservice. 
Ferdigstilling forventes i 2025. 

Digitalisering av økonomitjenester 
I 2024 ble det implementert ny løsning for adressevask, denne skal redusere manuelle rutiner. 
Prioritering av tiltak i 2025 sees i sammenheng med konseptarbeidet som pågår med at økonomi- og HR 
systemet skal flyttes til sky. Prosjektet forventes ferdig i 2025. 
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Digitaliseringsprosjekter 
Seksjon for digital transformasjon melder om økt budsjettbehov på sekkeposten 
«Digitaliseringsprosjekter». Dette gjelder prosjekt «Teknisk oppgradering Allmenningen», der det er 
behov for økning av prosjekttimer og prognosen derfor øker med 750 000kr. I tillegg til dette var det tre 
av prosjektene under sekkeposten «Digitaliseringsprosjekter» som gikk med merforbruk i 2024 da de ble 
ferdigstilt. Dette var prosjektet «Proaktive tjenester» med merforbruk på 371 690kr grunnet 
ferdigstilling av utprøvinger og spesielt avklaringen knyttet til hvordan håndtere lovkrav/hjemmelsbehov 
for data som har vært nødvendig for å demonstrere gjennomførbarheten. Prosjektet «Inndata- 
Skjemaløsning» gikk med 121 213kr i merforbruk grunnet forsinkelser ved teknisk oppsett og testing og 
feilrettinger som har tatt lenger tid å rette enn forventet. Prosjektet «Etablere KS min side» er tredje 
prosjekt med merforbruk på 304 343kr. Dette prosjektet har krevd betydelig mer utvikling enn det som 
opprinnelig var estimert for å få reetablert enkelte tjenester.  

Prosjektet «Fellesdata og informasjonsarkitektur er nå tatt inn som et delprosjekt i HØI (HR, Økonomi, 
Lønn og innkjøp) for Datadrevet utvikling, forvaltning og arkitektur. Første kvartal har det vært stort 
fokus på en konkurranse for anskaffelse av integrasjonsplattform, men det forventes at prognose 
opprettholdes og at fremdrift av leveranse knyttet til data- og informasjonsarkitektur er god før 
sommeren og i 3./4. kvartal. For prosjekt «Ny leveransemodell sak- og arkivløsning (Bk360)» forventes 
også prognosen å opprettholdes. Analyse og planleggingsaktiviteter er startet med interne ressurser. 
Oppdrag for ekstern bistand fra leverandør er bestilt, og det forventes gjennomføring av dette i 3./4. 
kvartal 2025 

ENØK-prosjekter 
I Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet ble det vedtatt en målsetting 
om at energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2019. 
Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er: 

• Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
• Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
• Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
• Innregulering av varmeanlegg 
• Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
• Installasjon av solfangere 
• Enkel automatisering av styring av panelovner 
• Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

  

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder. 

For 2025 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som startet opp i 
2024. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største 
nye tiltaket i 2025 er knyttet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fjellsiden barnehage på ca. kr 
2,5 mill.  

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på kr 5,92 mill. som følge av et netto mindreforbruk på 
avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk. 

Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger 
Det tilrettelegges for nye lokaler knyttet til etablering av permanent mottak for bekymringsmeldinger. 
Investeringsmidlene skal gå til ombygging av lokalene, etablere publikumsmottak, sikre god kvalitet, 
tilrettelegge for tilstrekkelig sikkerhet ved arbeidsplassen og innkjøp av AV-utstyr og inventar. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/246407
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Investeringer er en del av tiltakspakken i barnevernet, som blant annet skulle etablere et felles mottak 
for bekymringsmeldinger.  
Gjennomføringen av prosjekter forventes igangsatt i løpet av 2025. I henhold til nytt kostnadsanslag 
forventes det økte kostnader knyttet til ombygging. Det meldes derfor om et merforbruk i forbindelse 
med Revidert budsjett. 

Fageråshjemmet  
Det er besluttet å rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsblokken og Telenor-bygget for å 
bygge Fageråshjemmet, et nytt sykehjem med 100-110 plasser. Tiltaket har krevd detaljregulering, 
vedtatt av Bergen Bystyre 26.03.2025, sak 95/25. I ny plan fremkommer krav til omlegging og 
opparbeidelse av infrastruktur. Det må også opparbeides infrastruktur for flytting av Telenors 
virksomhet innad på tomten. Disse tiltakene inngår i egen budsjettpost. Forprosjektet er ferdigstilt og 
det er planlagt gjennomføringsvedtak og utlysning av konkurranse høsten 2025. Det foreslås en flytting 
av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Økning i totalprognose skyldes overføring 
fra sekkepost for gjennomføringsfasen, med justering av forventet prosjektkostnad for økning fra 100 til 
110 plasser. 

Havneeiendommer sekkepost 
Teknisk standard på bygg og kaier, gjeldende leieavtaler, og behov for tilpasning ved nye 
avtaleinngåelser - innebærer behov for oppgraderinger. I 2024 er det gjort vedtak om tiltak med 
oppgradering av fendring ved Bontelabo, Skoltegrunnskaien Nord og Tollbodkaien. Videre er det en 
pågående prosesss for oppgradering på Skoltegrunnskaien Sør og Hurtigrutekaien.  

Planprosessene har tatt lengre tid enn forutsatt i 2. tertial 2024, og kr 12 mill. av bevilgningen ble flyttet 
til 2025. Midlene er knyttet opp mot tiltakene som er planlagt på Skoltegrunnskaien Sør og Nord. 

Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost 
Investeringsprosjektet er en sekkepost som skal benyttes til å forenkle, fornye og forbedre digitale 
løsninger, og utvikling av ny funksjonalitet i fagsystemer og teknisk infrastruktur, herunder integrasjoner 
mellom ulike fagsystemer som understøtter bedre og mer effektiv tjenesteyting. Sekkeposten er tiltenkt 
alle tjenesteområdene i Byrådavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. 
Investeringsbudsjett forventes å medgå til sekkepostens formål. Ubrukte midler fra 2024 utgår fra 
sekkeposten. 

Kjernenettverk 
Prosjektet er på vei ut av planleggingsfasen og på vei inn i gjennomføringsfasen på anskaffelse av 
kjernerutere. Det forventes at midlene blir brukt i 2025, da dagens løsning går ut på service- og garanti.  

Kjøp av lokaler til Bergen byarkiv 
I sak 176/23 har bystyret vedtatt at kommunen skal kjøpe Bergen byarkiv sine leide lokaler i 
Hansaparken. Kjøpsopsjon er tatt ut og kjøpesum er tidligere anslått til kr 45 mill., men ble i budsjettet 
for 2025 oppjustert til kr 46,2 mill. Prosessen og forhandlingen om endelig kjøpekontrakt har tatt lengre 
tid enn forutsatt. 

Krohnåstoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
Det er etablert to nye bofellesskap med totalt 16 leiligheter i Øvre Krohnåsen 4 og 6 i Fana bydel. 
Bofellesskapene har et felles underjordisk parkeringsanlegg og uteområde. Byggene ble tatt i bruk juni 
2023. De siste økonomiske forpliktelser ventes ferdigstilt i 2025.  
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Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging  
Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er rehabilitert og hovedbygget fra 1789 skal benyttes av 
kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Det gjenstår noe utomhusarbeider som forventes 
ferdigstilt 2. kvartal 2025. Endring i årsprognose skyldes noe lavere aktivitet enn forutsatt. 

Led-belysning kommunale bygg 
Størsteparten av all innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men 
det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten 
dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, 
anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å 
fungere. Demontert fungerende utstyr vil bli supplert ved behov fram til nødvendige utskiftninger er 
gjort. Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. 
LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne.  

Det planlegges for skrittvis gjennomføring over flere år, fordelt over mange bygg. Tiltakene er i en 
oppstartsfase.  

Løsning for lagring av data 
Prosjektet er i planleggingsfasen. Kravspesifikasjoner er under utarbeidelse før anskaffelse. Det 
forventes at midler blir brukt i henhold til planen, det vil si 15 MNOK i 2025 og 10 MNOK i 2026. 

Midtunvegen bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. 
Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle 
kø for bolig til personer med utviklingshemming. Endring i ferdigstillelsesdatoen er betinget av at 
tilhørende rekkefølgekrav fullføres før byggestart. Det pågår også arbeid med areal -og 
kvalitetesreduksjon i prosjektet, noe som medfører lavere aktivitet enn antatt. Det foreslås derfor en 
forskyvning av midler og endring av antatt tidspunkt for ferdigstillelse. Totalprognosen er foreløpig 
uendret. 

Minde skole og idrettshall - prosjektvikling 
Budsjettposten dekker arbeid med reguleringsplanen i området rundt Minde skole med hensikt å bygge 
et tilbygg til skolen og idrettshall sør for eksisterende skolebygg. I revidert budsjett 2024 vedtok bystyret 
at idrettshallen ved Minde skole skal skaleres ned fra en full idrettshall til en basketballhall, og at 
bydelens behov for større innendørs idrettsflater skal løses gjennom en samarbeidsavtale med Vestland 
fylkeskommune om etablering av en full idrettshall ved Langhaugen videregående skole. Planprosessen 
har tatt lengre tid og krevd mer midler enn opprinnelig antatt, men er forventet vedtatt i Bergen Bystyre 
i slutten av 2025. Det foreslås derfor en økning av midler til inneværende år i tråd med justert års- og 
totalprognose. Budsjettposten skal dekke kostnader til reguleringsprosessen, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  
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Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Nedre Totland bofellesskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på Nedre Totland. Det gamle skolebygget på 
Riple skal være personalbase for ansatte, mens seks leiligheter i bofellesskapet etableres i et nybygg. 
Prosjektet inngår som en del av "Boligløftet Bergen", et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle 
kø for bolig til personer med utviklingshemming. Totalentrepenør fikk i mars 2025 godkjent 
rekonstruksjonsplan. Aktiviteten har i forkant av godkjenning vært lavere enn anslått og det foreslås 
derfor en forskyvning av midler. Justert årsprognose medfører foreløpig ikke endring i totalprognose 
eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse. 

Nytt fagsystem eiendomsskatt 
Det foreslås at 0,7 mill. trekkes inn da denne summen gjelder lisenser som er feilaktig klassifisert som 
investering.   

Nytt HR- og økonomisystem 
Prosjekt for nytt HR – og økonomisystem (HØI) har et delt budsjett mellom driftsmidler og 
investeringsmidler. Prosjektet melder en prognose som er innenfor rammen totalt sett, men for 2025 er 
det ikke lagt opp til aktiviteter som inngår i produksjon av et anleggsmiddel og dermed får vi et avvik i 
driftsbudsjettet. Denne problemstillingen vil følge prosjektet gjennom hele økonomiplanperioden.  
Problemstillingen angående deling av budsjett mellom drift og investering tas videre til styringsgruppen 
for prosjektet. Effekt for 2025 er –2,6 mill.   

Oppgradering og utvidelse av IKT-infrastruktur 
Prosjektet er i planleggingsfasen. Vi holder på med en kapasitetsutvidelse på brannmur, samt at det er 
en del serverer som skal skiftes. I tillegg er det behov for en overvåkningsløsning for trådløst nett. Det 
forventes at midlene blir brukt i 2025. 

Petedalsmyra, utleieboliger 
I Petedalsmyra oppføres et bygg bestående av åtte utleieboliger og en personalbase. Målgruppen for 
tiltaket er personer med ROP-lidelser. Det foreslås en flytting av midler som følge av oppdatert 
framdriftsplan. Tidspunkt for ferdigstillelse er flyttet. Endring i totalprognose skyldes reduserte 
kostnader knyttet til prosjektet. 

Sandbrekkevegen bosenter og utleiebolig 
I Sandbrekkevegen er det planlagt å bygge to blokker med totalt 17 boenheter og personalbase. Av disse 
leilighetene er ni tiltenkt alvorlig psykisk syke og de øvrige åtte skal være ordinære kommunale 
leiligheter. Prosjektet har våren 2025 gjennomgått en areal - og kvalitetsreduksjon. Det foreslås en 
forskyvning av midler som følge av forsinkelser i prosjektet. Totalprognose og forventet tidspunkt for 
ferdigstillese er foreløpig uendret. Det planlegges å optimalisere prosjektet videre, og eventuelle 
justeringer vil bli behandlet i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan (2026-29). 
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Sentralbadet, påbygg kontorseksjon 
Seksjonen som vil huse kontorpåbygget i det nye Sentralbadet, ble i juni 2024 solgt fra Bergen kommune 
til det kommunalt eide aksjeselskapet Sentralbadet Kontorpåbygg AS. Alle kostnader relatert til 
oppføringen av kontorpåbygget vil derfor påløpe i dette selskapet. Kommunens investeringsbudsjett blir 
dermed ikke belastet med byggekostnader for dette prosjektet. 

Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser 
Byrådet har startet et prosjekt som skal føre til at bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser skal være 
i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Sikkerheten i byggene skal være forsvarlig for beboere, deres 
besøkende og ansatte. Det utarbeides en plan for gjennomføring som også tar hensyn til kapasitet og 
finansiering. For 2025 er det planlagt å gjennomføre nødvendige oppgraderinger for bygg og lokaler 
hvor behovet for snarlig oppgradering er størst. Det forventes at årets investeringsbudsjett vil gå til 
formålet. 

Slettebakken skole - konseptvalgutredning 
Slettebakken skole har stort innvendig vedlikeholdsetterslep. Det er behov for omfattende ombygging 
og oppgradering for å tilpasse bygningsmassen til moderne skoledrift og tilfredsstille krav til 
arbeidsmiljø. Fremdrift og tidsperspektiv på et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
erstatningsarealer. Det er foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte 
skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Den pågående konseptvalgsutredningen 
ble holdt igjen i påvente av omarbeiding av konsepter i tråd med arealreduksjon per elev. Utredning er 
startet opp igjen og forventet ferdigstilt i 2025. Prosessen har tatt lengre tid og krevd mer midler enn 
opprinnelig anslått. Det foreslås derfor en økning av års- og totalprognose. 

Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall - prosjektutvikling 
Storetveit ungdomsskole skal rehabiliteres og et nybygg oppføres for å øke kapasiteten til 600 elever. I 
tilknytning til skolen skal det også bygges en ny idrettshall. Skolebygningen har høy verneverdi og det 
nåværende arkitektoniske utrykket skal ivaretas i størst mulig grad. Rehabilitering av skolebygget 
gjennomføres parallelt med riving av gymbygg og oppføring av ny idrettshall. Det pågår en 
detaljregulering, noe som har betydning for prosjektets fremdrift. Parallelt arbeides det med 
skisseprosjektet, som har vært igjennom arealreduksjon og andre kostnadsbesparende tiltak. Dette 
arbeidet er ventet ferdigstilt våren 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert framdriftsplan. Endring i årsprognose påvirker ikke totalprognose eller forventet tidspunkt for 
ferdigstillelse. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
Midlene skal i 2025 benyttes til ombygging av Ombygging av forsterket skjermet enhet ved Fyllingsdalen 
sykehjem. (ca 4 mill).  Ombyggingen er nødvendig for å kunne ivareta sikkerheten for ansatte og 
brukere.  Videre skal det benyttes midler til å bygge om lokaler på helsehuset  lokaler til nye arealer for 
legevaktsentralen, slik at det kan utvides med flere operatørplasser (ca. 2,2 mill) 

Tveiterås skole - riving og nybygg 
Tveiterås skole er en spesialskole for elever med spesielle behov, lokalisert på Paradis. Det eksisterende 
skolebygget er revet og det er oppført et nytt bygg på samme tomt. Bygget ble tatt i bruk august i 2023. 
Det gjenstår noen økonomiske forpliktelser knyttet til oppfølging, disse forventes avsluttet i løpet av 
2025. Totalprognose er redusert i tråd med antatt sluttkostnad. 
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17-Beredskap og sivilforsvar 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter alle kommunens tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap, herunder 
kommunens utgifter til beredskap, sivilforsvar og tilfluktsrom.  

Kommunene er en viktig bærebjelke i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og er også gitt en 
sentral rolle som samvirkeaktør og pådriver i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet lokalt.    

Sivilbeskyttelsesloven (2010) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) pålegger alle kommuner 
i Norge å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorene i 
kommunen.  

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen ROS 2024 ble behandlet av Bergen bystyre i møtet den 4. september 2024 i sak 271/24. Bergen 
ROS 2024 gir en god oversikt over utfordringsbildet og sårbarheter i Bergen kommune. Sårbarhetene er 
til en viss grad statiske, og i den grad de endres skjer endringene gradvis og over tid. Risikobildet er 
således ikke vesentlig endret siden Bergen ROS 2024 ble behandlet i fjor høst. 

Når det kommer til de trusler som Bergen kommune står ovenfor skjer endringene raskere. Det 
geopolitiske bildet har de siste månedene vært i rask endring, og internasjonale organisasjoner og 
avtaler har blitt utfordret på måter som skaper usikkerhet. Slik usikkerhet skaper et handlingsrom som 
kan utnyttes av ulike trusselaktører. Dette gjenspeiles også i vurderinger fra nasjonale 
sikkerhetsmyndigheter. Det pekes på blant annet økt sabotasjetrussel gjennom proxyaktører, intensivert 
etterretningsvirksomhet fra Russland og økt fokus på Cyberoperasjoner fra Kina. 

Dette gir flere konkrete utslag og utfordringer for kommunens arbeid med beredskap. Sentrale 
myndigheter har et økt fokus på lokal og kommunal beredskap. Dette innebærer tydelige forventninger 
til Bergen kommune om å delta i dialogen med sentrale myndigheter å finne gode løsninger på nye 
utfordringer øker. Tilsvarende er det økt interesse lokalt, med større fokus og flere spørsmål og 
forventinger til den kommunale beredskapen. Spørsmålene kommer fra både andre samvirkeaktører, 
interesseorganisasjoner og publikum. Endringer i trusselbildet gir også utfordringer for Bergen i forhold 
til hvordan vi skal vurdere egen beredskap og behovet for ulike tiltak. 

Nye krav og forventinger   

Økt fokus og forventninger til kommunens beredskapsarbeid gjør seg også gjeldende gjennom skjerpede 
krav fra nasjonale myndigheter. Det er blant annet forventet at krav om bygging av tilfluktsrom blir 
gjeninnført, og at det blir stilt krav om at alle kommuner skal ha et beredskapsråd. Etter 2023 har 
kravene til kommunenes regelmessige øvelser og oppdatering av beredskapsplaner blitt tydeliggjort og 
statsforvalterens fullmakter til å utøve tilsyn på feltet er utvidet. Dette står i kontrast til en stadig 
strammere kommuneøkonomi, og det er en reell risiko for at gapet mellom forventninger og den 
faktiske beredskapen kan øke.  
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Arbeid med plan for samfunnssikkerhet og beredskap   

For å ha en helhetlig tilnærming til utfordringene og for å følge opp den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen, har det i perioden vært arbeidet mye med «Plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap», jf. byrådssak 1258/24 “Oppstart av arbeidet med plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet”. Formålet med planen er å sette tydelige mål, strategier og 
tiltak for kommunens videre arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  

Ny seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap etablert   

Ny seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ble etablert i Byrådsleders avdeling fra og med 10. mars 
2025 og etaten Samfunnssikkerhetenes hus ble avviklet fra samme dato, i tråd med vedtak i bystyresak 
445/24 “Videre organisering av etaten Samfunnssikkerhetens hus”. Hverdagsberedskapen forutsettes 
som hovedregel å bli ivaretatt i den enkelte byrådsavdeling , mens den nyopprettede seksjonen skal ha 
fokus på konsernfunksjonen. Dette innebærer også en viss omlegging av beredskapsplanverket.    

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Tilfluktsrom 4 188 −1 721 2 467 2 467 0 
Sivilforsvar 3 279 −1 946 1 333 1 714 −381 
Beredskap 26 831 −3 075 23 756 24 677 −921 
Helseberedskap 10 103 −1 826 8 277 8 277 0 
Sum 44 400 −8 568 35 833 37 135 −1 302 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 29 603 −5 021 24 582 25 885 −1 302 −4,4 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

4 717 −1 721 2 996 2 996 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

10 165 −1 826 8 339 8 339 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−85 0 −85 −85 0 0,0 % 

Sum 44 400 −8 568 35 833 37 135 −1 302 −2,9 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling forventer et merforbruk på kr. 1,3 mill. innen tjenesteområdet. Merforbruket 
skyldes i hovedsak forsinkelser i omstillingsprosessen av etaten Samfunnssikkerhet hus. I tillegg bidrar 
økte husleiekostnader for sivilforsvarslageret og endringer i kostnadsfordelingsmodellen mellom 
kommunene i sivilforsvarsdistriktet til det samlede avviket. 

 
Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  35 813 33 013 33 013 33 013 
Sum Tekniske justeringer  2 715 2 725 2 725 2 725 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −21 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 2 695 2 725 2 725 2 725 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  38 507 35 737 35 737 35 737 
 
 
Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 
Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

−112 −112 0 Endringen er innarbeidet i 
vedlikeholdsplanen til Bergen kommune. 

Sum −112 −112 0  
     
Kutt     
Videre organisering av 
etaten 
Samfunnssikkerhetens 
hus  

−6 000 −5 000 −1 000 Avviklingen av etaten 
Samfunnssikkerhetens hus er gjennomført 
og ny Seksjon for samfunnsikkerhet 
beredskap er etablert på nivå 1 i 
Byrådsleders avdeling med virkning fra 10. 
mars 2025. Avviket skyldes i hovedsak 
forsinkelser i omstillingsprosessen. 

Videre organisering av 
etaten 
Samfunnssikkerhetens 
hus - justering av 
arealbruk  

−2 800 −2 800 0 Reduksjon av budsjettet for leie av lokaler 
med delårseffekt i 2025 er igangsatt. Kuttet 
forventes realisert i løpet av året, forutsatt 
at 2. etasje i Rosenkrantzgaten 3 leies ut fra 
og med 3. kvartal 2025.  

Kurs, seminar og reiser −9 −9 0 Innsparingskrav knyttet til kurs, seminar og 
reiser er innarbeidet i ramme. 

Sum −8 809 −7 809 −1 000  
     
Sum tiltak −8 921 −7 921 −1 000  
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedta

k 
Vedtat

t 
Totalprognos

e 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvarta
l 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Tilfluktsrom 
- 
oppgraderin
g mv 

 - - - - Løpende 4 687 4 682 −5 

Sum       4 687 4 682 −5 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er i 2025 så langt bevilget midler til ca. 30 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 
utredninger/prosjekteringer. De største enkeltprosjektene er oppgradering i Jekteviken 4 og 6a, Sollien 
Barnehage - Ny gapahuk, Arna Helseheim oppgradering yttertak og Kalvatræet skole - nytt 
skolekjøkken.  

Samlet mindreforbruk på prosjekter som er avsluttet inneværende år utgjør kr 12,54 mill. og foreslås 
tilbakeført bykassen i revidert budsjett.  Samtidig spilles det inn et behov for økt finansiering på 
pågående prosjekter for til sammen kr 2,13 mill. Netto utgjør dette en tilbakeføring til bykassen på kr 
10,4 mill. 

Tilfluktsrom - oppgradering mv 
Det er et stort behov for oppgradering av tilfluktsrom slik at de blir gjort i stand i henhold til gjeldende 
krav. Tilfluktsrommene vil da lettere også kunne brukes til andre formål. 

Det er så langt planlagt gjennomført et prosjekt for å etablere toalettanlegg m.m. i Krohnstadhøyden 
tilfluktsrom.  

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
Midlene skal i 2025 benyttes til ombygging av Ombygging av forsterket skjermet enhet ved Fyllingsdalen 
sykehjem. (ca 4 mill).  Ombyggingen er nødvendig for å kunne ivareta sikkerheten for ansatte og 
brukere.  Videre skal det benyttes midler til å bygge om lokaler på helsehuset  lokaler til nye arealer for 
legevaktsentralen, slik at det kan utvides med flere operatørplasser (ca. 2,2 mill) 
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18A-Vann og avløp 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet vann og avløp omfatter vannforsyning og avløpshåndtering for byens innbyggere og 
virksomheter. Området omfatter også det kommunale overvannssystemet. Vann- og avløpstjenestene 
er fullt ut finansiert gjennom kommunale gebyrer og bruk av tidligere års opparbeidede fondsmidler. 
Midlene kan kun brukes til vann- og avløpsformål (innen vann- og avløpssektoren). 

Bergen kommune jobber systematisk for å levere god tjenestekvalitet og god effektivitet gjennom å ta 
vare på og videreutvikle eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur og tilpasse byen til et mer krevende 
klima. Mye av arbeidet som gjøres skjer i tett samarbeid mellom ulike etater i kommunen og andre 
infrastruktureiere. Effektivitet og kvalitet måles og sammenlignes med andre kommuner 
(benchmarking). Publikum skal oppleve god kundehåndtering og informasjon. Brukerundersøkelsen fra 
april 2024 viser at 94 % av innbyggerne er fornøyd med vann- og avløpstjenestene. 
 

Utvikling og utfordringer 

Viktige begivenheter så langt i 2025 

• Nye hovedplaner for vannforsyning og avløp og miljø vedtatt i Bystyret 30.01.25. 
• Øvregaten ledningsfornyelse ferdigstilt i mars 25. 
• Arbeidene på Løvstakksiden startet opp i mars 25. 
• Reguleringsplan for Drotningsvik renseanlegg er oversendt til behandling. 
• Mjølkeråen avløpspumpestasjon vil bli satt i drift rundt 30.04.25. Målet med prosjektet, som er 

å fase ut Mjølkeråen renseanlegg og oppfylle utslippstillatelsen på dette punktet, er dermed 
nådd. 

• Ledningsfornying 
o Holtavegen VA-anlegg starter opp i løpet av kort tid (kontrakt er nylig signert) 
o Gimleområdet separering og fornying pågår. 
o Diverse ledningsfornying avløp i Fyllingsdalen/Vardenområdet for å redusere mengde 

fremmedvann til Knappen avløpsrenseanlegg. Godt internt samarbeid på tvers av 
avdelinger i planlegging og oppfølging gir gode resultater. 

o Fornying av en stor 375 mm vannledning fra 1934 i Brattlien/Leitet. 
o Fornying ledninger C. Sundts gate. 

• Det er inngått 3 viktige rammeavtaler i første tertial: 
o Rammeavtale fornying av VA-ledninger med graving, utblokking og tett-tilsluttet rør. 
o Rammeavtale NoDig for fornying av avløpsnett med strømperenovering. 
o Rammeavtale damsikkerhet – rådgivningstjenester. 

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og vannmiljø 2024 – 2033 ble vedtatt 29.01.2025 i 
bystyresak 20/25. Hovedplanene er kommunens overordnede sektorplaner for tjenesteområdet 
vannforsyning og avløpshåndtering, og er styrende for aktiviteten på området. 

Sentrale oppgaver og utfordringer i 2025 er: 

  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/258646
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For vannforsyning 

• Anleggsarbeidet med nye Espeland vannbehandlingsanlegg er godt i gang. Planlegging av 
forsyning mot Åsane fra Espeland fortsetter. Kraftverket som er integrert med 
vannbehandlingsanlegget skal erstattes med et nytt med overløp og større effekt for å kunne 
øke produksjonen av elektrisk strøm. 

• Det pågår en teknisk og økonomisk utredning for et mulig kraftverk ved Svartediket for å utnytte 
fallet fra Tarlebødammen med tilhørende eldre ledningsnett. Det er gjennomført en vurdering 
av mulighet for energiproduksjon også ved Sædalen vannbehandlingsanlegg. Vurderingen har i 
utgangspunktet en positiv konklusjon, men eventuelt videre arbeid med dette må ses i 
sammenheng med nødvendig oppgradering av vannbehandlingsanlegget i løpet av 5-10 år. 

• Videreføre arbeidet med sikring av vannbasseng og hygienisk sikkerhet i vannforsyningen. 
• Holde oppe takten i ledningsfornying, og balansere finansiering over drift og investering. 
• Videreføre arbeidet med å øke robustheten på vannforsyningen, utvikle samkjøring mellom 

kilder og etablering av felles reserve vannforsyning med Øygarden gjennom bygging av 
vannledning over nytt Sotrasamband. 

• Videreføre arbeidet med lekkasjereduksjon. 
• Sikre god drift og optimalisering av eksisterende anlegg 
• Videreføre arbeidet med oppfølging av rehabiliteringsplan for vassdragsanlegg. 
• Konseptvalgutredning for oppgradering av Kismul vannbehandlingsanlegg følges opp med 

utarbeiding av forprosjekt i tråd med hovedplan for vannforsyning.  

For avløpshåndtering 

• Videreføre arbeidet med planlegging og oppstart på arbeider med oppgradering av de mindre 
avløpsrenseanleggene. Konseptvalgutredning er utarbeidet for Åsane Nord og Bergen Vest og er 
behandlet i byrådet.  Detaljprosjektering er startet på de første delstrekkene i Åsane, og 
prosjektering av Bergen vest (sør) starter opp i løpet av våren. 

• Reguleringsplan for Garnes renseanlegg har vært lagt ut på høring, og er sendt til politisk 
behandling. Skal til politisk sluttbehandling våren 2025. Arbeidet med prosjektering pågår.  Det 
arbeides videre med klargjøring for oppstart, herunder grunnforhandlinger og arkeologiske 
utgravinger. 

• Knappen avløpsrenseanlegg – oppgradering: arbeid med KVU startet opp i mars og fullføres i 
oktober 2025. Renseanlegget er 40 år gammelt, og det er generelt behov for opprusting. I tillegg 
skal alternative renseprosesser vurderes i lys av dagens og framtidige rensekrav.. 

• Holde oppe takten i ledningsfornying. 
• Videreføre arbeidet med klimatilpasning og øke robustheten i eksisterende avløpssystemer 

gjennom oppfølging av kommunedelplan for overvann mm. 
• Arbeide for en stabil og økende gassproduksjon ved biogassanlegget. 
• Sikre god drift og optimalisering av eksisterende anlegg. 

  

Nærmere om virksomheten 

Sirkulærøkonomi og klimafotavtrykk 

Energiforbruk – Bergen Vann har de siste årene hatt stort fokus på energiforbruk og energiproduksjon, 
og på driftsområdet har det vært økende fokus på energisparende tiltak og selvforsyning. Bergen Vann 
vil arbeide videre med å redusere sin del av utslippene for at Bergen kommune skal kunne bli fossilfri i 
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2030 og unngå en økning i temperatur på mer enn 1,5 grader frem til 2050, blant annet gjennom økende 
overgang til fossilfri anleggsdrift.  

Bergen Vann produserer energi selv ved vannkraft og biogass. Pr. mars 2025 er det produsert 2,0 GWH 
energi biogass ut fra oppgraderingsanlegget.  For hele 2024 ble det produsert 16,2 GWH energi netto 
biogass ut fra oppgraderingsanlegget samt 7,34 GWH fra vannkraftverkene. Biogassen brukes til busser.  

Bergen Vann har vedtatt en intern klima- og energihandlingsplan som følger opp kommunens 
klimastrategi. Det er utarbeidet et verktøy som gir oversikt over etatens klimafotavtrykk. Bergen Vann er 
blitt anerkjent av Verdens vannorganisasjon (IWA) som «Climate Smart Utility».  Etaten er med i det nye 
kommunale, tverretatlige Fysisk klimarisikonettverk og skal være med å kartlegge fysisk klimarisiko. 

Vannforbruk/vannkvalitet, nyanlegg vann 

Alle abonnenter forsynes kontinuerlig med drikkevann av god kvalitet. Bergen kommunes seks 
vannbehandlingsanlegg har alle UV-stråling (ultrafiolett lys) som hygienisk barriere mot 
mikroorganismer. Bergen Vann har lav terskel for å sende ut føre-var kokevarsel dersom det er mistanke 
om redusert vannkvalitet. Ved påvist forurensing sendes kokevarsel.  

Vannforbruket i 2024 var på 30,05 mill. kubikkmeter, som var en liten økning fra året før (29,83 
kubikkmeter) og et avvik fra de siste års utvikling med reduksjon i vannforbruket. Det legges stor vekt på 
lekkasjesøking og hurtig lekkasjeutbedring for å redusere vannforbruket. Befolkningsøkning kan påvirke 
og gi et økt forbruk.  

Bergen Vann har ansvar for byens dammer og gjennomfører tilsyn og oppgradering etter plan godkjent 
av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

• Storavatnet (Krohnegården) – Rehabilitering av damanleggene er ferdig, og området er 
tilbakestilt for brukere.   

• For Storediket har bystyret besluttet nedlegging av dammen. Behandling hos NVE er ferdig med 
tanke på konsesjon om nedlegging. Nedtapping og detaljprosjektering er startet. Utlysning 
konkurranse på arbeidet forberedes. Avhengig av saksbehandlingstid hos NVE vil arbeidet 
utføres i 2025 og muligens i 2026. 

• Dam Skredderdalen må rehabiliteres for å møte krav til damsikkerhet. Foreslått løsning ble 
avvist av NVE i sin behandling av teknisk plan. På Skredderdalen er derfor konseptvalgsarbeidet 
startet opp på nytt og andre alternativer vil bli vurdert. 

• Storevatnet (Sandviksfjellet v/Stoltzekleiven), forprosjekt er ferdig. Vurdering av konsekvenser 
for øvrige dammer oppstrøms Storevatnet er ferdigstilt. Vannstanden i Storevatnet har vært 
senket og vil bli holdt senket frem til planlagte rehabiliteringstiltak er gjennomført. 

• Prosjektering pågår for Stemmevatnet og Gløvrevatnene i Sædalen, Gamsebotstjørna (Ytre 
Arna), Storevatnet og Ulvvatnet/Svartavatnet (Fanafjellet) ved Kismul. På Gamsebotstjørna 
legges det opp til en oppgradering av dammen. Man er i dialog med grunneiere for å avklare 
adkomstvei for damtiltaket og for fremtidig adkomst for drift og vedlikehold. Planlagt utlysning 
av konkurranse i løpet av 2025. 

Avløpshåndtering og nyanlegg avløp 

Bergen kommune fikk 14.10.2016 tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avløpsvann i Bergen 
og Arna tettbebyggelser fra Statsforvalteren i Vestland. Kravet til sekundærrensing gjelder for alle de 
større renseanleggene som i dag oppfyller kravet, Garnes renseanlegg og 18 mindre renseanlegg, 
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inkludert store slamavskillere. Frist for oppfyllelse av kravet for alle anleggene er 31.12.2025, jfr. 
bystyresak 226/16, behandlet 21.09.2016.  

Bergen Vann mottok den 17.01.25 brev fra Statsforvalteren med aksept av nye frister. I brev datert 
25.02.25 har Statsforvalteren gjort vedtak om tvangsmulkt knyttet til framdrift for etablering av 
sekundærrensing i Bergen og Arna tettbebyggelse. Mulkt vil bli ilagt dersom Bergen kommune ikke 
ferdigstiller planlagte sekundærrenseanlegg innen gitte tidsfrister. Saken følges opp i videre dialog med 
Statsforvalteren.  

Gjennomføring av revidert framdriftsplan som innebærer bygging av flere kilometer med avskjærende 
ledningsanlegg, diverse pumpestasjoner samt 2 nye sekundærrenseanlegg, vil kreve en sterk prioritering 
av prosjekter i de kommende år, samt en styrking av kapasitet til prosjektgjennomføring. 

Det arbeides kontinuerlig for å redusere overløpsutslipp fra avløpsnettet ved å skille regnvannet fra 
spillvann i sentrale byområder, kalt separering. Dette er et nødvendig og langvarig arbeid for å sikre 
stabil god vannkvalitet i nære sjøområder. 

Bergen Vann, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten samarbeider for å sikre at kommunedelplan for 
overvann innarbeides i kommunens planbehandling. Hensikten er å sikre byen mot skader som følge av 
flom, oversvømmelse og klimaendringer ved at overvannshåndtering blir en integrert del av all 
arealplanlegging. Det gis uttalelser til planer til offentlig ettersyn. Det er et krav om utarbeidelse av VA-
rammeplaner til alle reguleringsplaner. I 2024 ble dette oppfylt 100 %.  Dette følges opp og måles 
tertialvis. 

Fornying av ledningsnett 

For å hindre forfall i ledningsnettet er det viktig å fornye ledningsnettet kontinuerlig. Det legges vekt på 
at fornying i stor grad utføres med gravefrie metoder (NoDig). Dette gjøres for at disse arbeidene skal 
gjennomføres effektivt, til minst mulig ulempe for publikum og skade på miljø. Spesielt på avløpssiden 
utgjør gravefrie metoder hovedandelen. Dette arbeidet fortsetter i 2025. 

Fornying av vannledninger er mer krevende enn fornying av avløpsledninger. I 2024 ble det fornyet 3,7 
km offentlig vannledning, som utgjorde 44 % av årsmålet. Andel utført med gravefrie metoder var 48 %. 
Det ble fornyet 8,9 km offentlig avløpsledning, som utgjorde 102 % av årsmål. Andel NoDig var 81 %. Det 
prioriteres å fornye større, eldre og kritiske vannledninger. 

Det vektlegges også å få fornyet private ledninger samtidig med fornying av de offentlige ledningene. I 
2024 ble det fornyet 11,1 km privat avløpsnett. Dette var i hovedsak utbedring av private ledningsanlegg 
etter pålegg fra Bergen Vann. 

Personal/oppfølging ansatte/rekruttering 

Det er krevende å beholde og rekruttere personell til flere nøkkelfunksjoner i Bergen Vann. Det er et 
meget stramt arbeidsmarked og mangel på personell med kompetanse innen Bergen Vanns 
kjerneområder. Det må iverksettes ekstraordinære tiltak for å beholde og rekruttere kompetanse innen 
flere stillingskategorier. Det arbeides kontinuerlig med dette både på kort og lengre sikt. 

Bergen Vann ble samlokalisert og flyttet inn i nye lokaler i Krokatjønnveien 11 C 19. august 2024. Det 
arbeides med tilrettelegging av uteområde og bygging av lagerfasiliteter for å fullføre 
samlingsprosessen. Tilbakemeldinger fra ansatte er foreløpig gode. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/76535
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Samarbeidsprosjekter 

Bergen Vann er generelt involvert i mange samarbeidsprosjekter i tilknytning til andre 
infrastrukturprosjekter. Mye tid brukes i oppfølgingen av slike prosjekter for å sikre gode løsninger på 
klimatilpasning og behov som må ivaretas for å sikre gode VA-anlegg som skal vare i over 100 år. Slike 
prosjekter gir også anledning til fornyelse av dårlige ledninger. 

Digitalisering 

Flere digitale løsninger er etablert. Bergen Vann har tatt i bruk datasjø (felles lagringsplass for 
kontinuerlig innhenting av driftsdata fra VA-systemene), for å bruke dette til analyser av data som kan 
bidra til effektivisering av virksomheten. Dette har blant annet bidratt til den sterke reduksjonen av 
lekkasjer på vannledningsnettet. Det jobbes med ytterligere digitaliseringstiltak og innfasing av nytt 
styrings- og overvåkingssystem (SCADA) som ble anskaffet i 2024. Etaten ser på metoder for å jobbe 
smart og effektivt, hvor man kan ta i bruk og ha nytte av kunstig intelligens (KI) samt maskinlæring. På 
avløp har man startet med maskinlæring for å optimalisere drift av pumpestasjoner. Det er tett kontakt 
med digitaliseringskoordinator i byrådsavdelingen.  

IT-sikkerhet og fysisk sikring 

Det jobbes ytterligere med sikkerhet i tråd med trusselvurderinger fra overordnede myndigheter. 
Vannforsyning regnes som kritisk infrastruktur og krever således god sikring. I tråd med dette stengte vi 
tilgang til ledningskartet i Bergenskart i februar 2025. Kunder som har tjenstlig behov eller hjemmel får 
tilgang til det de trenger via vårt kundesenter. Profesjonelle kunder kan også bestille ledningsdata 24/7 
via karttjenesten Ambita Infoland. Foretak som utfører arbeid for Bergen Vann får tilgang til det de 
trenger. Det jobbes ytterligere med sikkerhetskultur og retningslinjer for våre ansatte og leverandører i 
forhold til adgangs-/tilgangskontroll. 

Forholdet til innbyggere og næringsliv 

Bergen Vann har høyt kundefokus og er opptatt av å yte god service til byens innbyggere og næringsliv. 
Bergen Vann deltar i prosjektet Innføring av Kanalstrategi som har som mål å forbedre informasjon og 
sikre rett kanal og kontaktvei inn for kunder. Vi har tatt i bruk BkService i 1. linjen og jobber for å 
iverksette dette ytterligere i hele etaten. Digital web-løsning Gemini entreprenørportal benyttes av 
rørleggere og entreprenører. Denne samsnakker med Gemini Privat (kart- og saksbehandlingsløsning for 
VA-anlegg) og sak/arkivløsning på innsiden. 

Bergen Vann gir forhåndsuttalelser om tilknytning til offentlig VA-ledninger ved utbygging av bolig- og 
næringsområder. Målet er at 90 % av søknadene skal behandles innen en frist på 3 uker. I 2024 var 82 % 
av totalt 671 uttalelser innen frist.  

Årlig brukerundersøkelse gjennomføres i april hvert år. Rapport for 2024 kom i mai 2024. Vi venter nå på 
ny rapport for 2025 som skal leveres i mai. I 2024 hadde vi som før gode tall. 94 % av de spurte oppga at 
de var tilfredse (svært fornøyd eller ganske fornøyd) med standarden på tjenestene som leveres av 
Bergen Vann. 
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Nøkkeltall for tjenesteområdet 

Indikator Første 
tertial 2023 

Første 
tertial 2024 

Første 
tertial* 2025 

Prosentandel rutinemessige vannanalyser med god 
hygienisk vannkvalitet». 100,0 % 100,0 % 99,9 % 

Andel innbyggere tilknyttet avløpsanlegg som 
tilfredsstiller gjeldende krav 90,0 % 83,7 % 83,7 % 

Antall km fornyet avløpsledninger 2,5 2,7 1,1 

Antall km fornyet vannledninger 1,4 1,3 0,8 

Antall m3 vannforbruk 10,15 m3 10,29 m3 9,27 m3 

Andel badeplasser med badevannskvalitet og andel i 
beste kategori. Ikke resultat 77 % 68 % 

Kraftproduksjon, vannkraft 2,3 mill. kWh 1,9 mill. kWh 1,7 mill. kWh 

Kraftproduksjon, biogass 5,7 mill. kWh 5,9 mill. kWh 5,4 mill. kWh 
 

*Tall for 2025 er pr. 23. april og vil for enkelte indikatorer derfor være lavere enn foregående tertialer 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Administrasjon - vann 
og avløp 

12 710 0 12 710 12 710 0 

Produksjon av vann 117 529 −30 722 86 807 86 385 421 
Vannlaboratorium 7 090 −350 6 740 7 319 −579 
Distribusjon av vann 430 203 −603 107 −172 904 −185 961 13 057 
Avløpsrensing 296 535 −61 450 235 085 222 109 12 975 
Avløpsnett / innsamling 
av avløpsvann 

369 347 −715 923 −346 576 −350 301 3 725 

Tømming av 
slamavskillere 

10 910 −12 236 −1 326 −1 551 225 

Selvkostrenter - vann og 
avløp 

181 356 −1 840 179 516 209 341 −29 825 

Sum 1 425 681 −1 425 629 52 52 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

11 −11 0 0 0 0,0 % 
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Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

1 425 670 −1 425 619 52 52 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 1 425 681 −1 425 629 52 52 0 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Tjenesteområde 18A - Vann og avløp (VA) opererer innenfor selvkost og ivaretas av Bergen Vann. Det vi 
si at vann- og avløpsgebyrene kun skal brukes til vann- og avløpsformål. Eventuelle overskudd avsettes 
på et selvkostfond, mens eventuelle underskudd dekkes inn av selvkostfond. Inngående balanse 
selvkostfond ett år skal budsjetteres for å brukes opp eller dekkes inn i løpet av de påfølgende fem år. 
Budsjett og regnskap som avviker fra null ved utgangen av et år, gjelder poster som ikke inngår i 
selvkost. Den største slike posten er regnskapsmessige meravskrivninger. 

Tabellen under viser endringer på tjenesteområdet som i sum går i null, og fremgår under Tekniske 
justeringer i tabellen Forslag til budsjettjusteringer 

Selvkostområde Beløp 

Vann  

Endring i aktivitetsnivå 
og avskrivninger 

Kr  -45,1 
mill. 

Endring i 
renteforutsetninger 

Kr   12,9 
mill. 

Endring i fondsbruk Kr   32,2 
mill. 

Avløp  

Endring i aktivitetsnivå 
og avskrivninger 

Kr   16,9 
mill. 

Endring i 
renteforutsetninger 

Kr   16,7 
mill. 

Endring i fondsbruk Kr  -33,6 
mill. 

Tømming av 
slamavskillere 

 

Endring i aktivitetsnivå 
og avskrivninger Kr   -0,4 mill. 
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Endring i 
renteforutsetninger 

Kr     0,2 
mill. 

Endring i fondsbruk Kr     0,2 
mill. 

Sum endringer renter 
og fondsbruk innenfor 
vann og avløp 

Kr    0,0 mill. 

 

Endringene skyldes i hovedsak tekniske korreksjoner mellom tjenestene Vann og avløp, men også 
endringer i renteforutsetninger. I Vedtatt budsjett ble det lagt til grunn 4,35 %, som forventes å øke til 
4,6 %. Dette gir økte rentekostnader, men motsvares i stor grad av tekniske korreksjoner og tilpasning i 
aktivitetsnivå. Netto endringer før bruk av fond er derfor kr -1,2 mill. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  52 52 52 52 
Sum Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

 −1 138 0 0 0 

Sum Tekniske justeringer  1 138 0 0 0 
  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  52 52 52 52 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Vedlikehold av va-
anlegg 

76 855 48 490 28 365 Eventuelle avvik vil håndteres mot 
selvkostfondet. 

Sum 76 855 48 490 28 365  
     
Nye tiltak     
Aktvitetsvekst pga. nye 
VA-anlegg og 
ledningsnett 

4 000 2 000 2 000 Aktivitetsveksten kan bli noe lavere enn 
forventet blant annet pga. forsinkelser på 
driftssetting av enkelte VA-anlegg under 
utbygging. Eventuelle avvik vil håndteres 
mot selvkostfondet. 

Sum 4 000 2 000 2 000  
     
Inntektsendringer     
Inntektsøkning biogass −780 −780 0 Inntektene er i samsvar med budsjett. 
Inntektsendring 
kraftverk 

200 200 0 Inntektene er i samsvar med budsjett. 

Inntekstvekst på 
refusjoner 

−20 −20 0 Inntektene er i samsvar med budsjett. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Produksjon og spotpris 
salg elkraft 

−1 500 −1 500 0 Inntektene er i samsvar med budsjett. 

Gebyrendring innen VA −105 140 −102 940 −2 200 Det forventes en mindreinntekt knyttet til 
engangsgebyr på avløp på kr 3,0 mill. Dette 
motveies av en forventet merinntekt på 
årsgebyr avløp på kr 0,8 mill.Eventuelle 
avvik vil håndteres mot selvkostfondet. 

Sum −107 240 −105 040 −2 200  
     
Sum tiltak −26 385 −54 550 28 165  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Attraktiv by med 
vekst og 
utvikling 

Bergen Vann skal være 
en viktig bidragsyter til 
at kommunen når sine 
klima- og miljømål ved å 
redusere klimaavtrykket 
og bidra til et fossilfritt 
Bergen 2030. 

Mengde energi 
produsert fra biogass 
(GWh/år) 

18,0 5,4 Det er pr 23.04.25 
produsert 5 446 233 
kWh ved 
biogassanlegget. Årsmål, 
vil først i 3 tertial se om 
man når målet.  

  Mengde energi 
produsert i kraftverkene 
(GWh/år) 

8,5 1,7 Mengde energi 
produsert i kraftverkene 
er pr 23.04.25 på 1 675 
464 KWh. Årsmål, vil 
først i 3 tertial se om 
man når målet.  

 I Bergen skal 
vannforekomster ha god 
økologisk vannkvalitet 
og avløpshåndteringen 
skal ligge på et nivå som 
ivaretar dette. 

Antall av de fem store 
renseanleggene der 
vannkvaliteten ved 
utslippspunktene 
tilsvarer klasse 2 (god 
tilstand) eller bedre 

5 4 Ikke foretatt måling til 
nå i år. Måling fra 
tidligere viser at 4 av 5 
anlegg oppfyller mål om 
god kvalitet - Flesland 
besto ikke sist måling. 
Dette skjer ikke årlig og 
rapporteres kun i 3. 
tertial. 

 Kunder skal være 
fornøyd med tjenestene 
som leveres og den 
behandling de får når de 
henvender seg til Bergen 
Vann. 

Saksbehandlingstid, 
andel saker behandlet 
innen frist. 
Forhåndsuttalelse om 
tilknytning/andel 
komplette saker innen 
frist 3 uker. 

90,0 % 89,0 % Saksbehandlingstid er 89 
% pr 23.04.25. Nøyaktige 
tall er ikke klar før 
utgang 1. tertial. Må få 
med saker fra Bk360.  

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

I Bergen skal 
avløpsnettet fornyes for 
å sikre tilfredsstillende 
funksjon og ivareta 
leveringssikkerheten på 
lang sikt. 

Totallengde offentlig 
nett fornyet. 
Målemetode målt 
ledningslengde i km. 

8,5 1,1 Ledningsfornyelse avløp 
er pr 23.04.25 på 1143 
meter (976 meter Nodig 
(85%) og 167 meter 
graving)  

 I Bergen skal 
reguleringsplaner og 
tilhørende rammeplaner 
for vann og avløp 
identifisere, 
dimensjonere og sikre 
arealer for 
overvannshåndtering. 

Prosentandel 
reguleringsplaner lagt ut 
til offentlig ettersyn med 
VA-rammeplan. 

98,0 % 100,0 % Antall reguleringsplaner 
lagt ut til off. ettersyn 
med VA-rammeplan er 
pr 23.04.25 på 100 %.  

 I Bergen skal 
vannledningsnettet 
fornyes for å sikre 
tilfredsstillende funksjon 
og ivareta 
leveringssikkerheten på 
lang sikt. 

Andel av total lengde 
ledninger fornyet. 
Målemetode måling av 
ledningslengde i km. 

6,9 0,8 Ledningsfornyelse vann 
er pr 23.04.25 på 799 
meter (510 meter NoDig 
(64%) og 289 meter 
graving).  

 Totalt årlig vannforbruk i 
Bergen skal reduseres. 

Målt årlig vannforbruk 
(prognose i mill. m3) 

29,7 30,0  Målt årlig vannforbruk 
(prognose i mill. m3) 
–  9 272 760 m3 til 
24.04.2025.  Estimert 
vannproduksjon for 
2025: 29 977 031 m3 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

Trygg by i alle 
livsfaser 

I Bergen skal publikum 
være fornøyd med 
standarden på vann- og 
avløpstjenestene. Minst 
90 % av de spurte skal 
være svart fornøyd eller 
ganske fornøyd med 
standarden på 
tjenestene. 

Spørreundersøkelse, 
prosentandel som svarer 
at de er fornøyd eller 
ganske fornøyd med 
standarden på 
tjenestene fra Bergen 
Vann. 

92,0 % 87,0 % Andel som svarer at de 
er svært/ganske fornøyd 
er i 2025 på 87 %. En 
nedgang fra 94 % i fjor. 
Verdt å merke seg at vi 
har endret metode fra 
telefonundersøkelse i 
2024 og bakover til web-
panel undersøkelse i år. 
Antall respondenter er 
også økt fra 600 til 1000. 
Leverandør mener 
datainnsamlingsmetode 
kan ha gitt endring. Vi 
ser at vet ikke- andel har 
økt fra 2 til 10 %. Andel 
misfornøyde har ikke 
økt. Erfaringsvis er man 
mer “overhøflig” og 
tilbøyelig til å svare 
positivt på telefon vs 
web, og det er også en 
større andel som er 
tilbøyelig til å svare “vet 
ikke ”på web.  

 I Bergen skal 
vannforsyningssystemet 
levere godt og hygienisk 
drikkevann til 
abonnentene. 

Prosentandel 
rutinemessige 
vannanalyser med god 
hygienisk vannkvalitet 
(på E.coli og intestinale 
enterokokker). 

100,00 99,93 Prosentandel 
rutinemessige 
vannanalyser med god 
hygienisk vannkvalitet er 
99,93 % pr 23.04.25.  

 I Bergen skal alle 
offentlige badeplasser 
ha badevannskvalitet og 
75 % av disse skal være i 
beste kategori. 

Prosentandel av 
offentlige badeplasser 
som er i kategori god 
eller bedre når det 
gjelder 
badevannskvalitet. 
Resultat fra prøvetaking i 
badevannsesongen. 

75,0 % 68,0 % Badevannssesongen er 
nettopp startet og varer 
fra april til september. 
For tidlig så langt til å si 
noe om status, men 
gode prøver til nå i april. 
Ved utgang 
badevannssesong 2024 i 
høst var 68 % av 
offentlige badeplasser i 
beste kategori på 
badeannskvalitet.  

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Avløpsnett / 
innsamling av 
avløpsvann 

 - - - - Løpende 68 932 57 013 −11 919 

Avløpsrensing  - - - - Løpende 6 000 5 000 −1 000 
Breiviksbakken del 2 
separerer overvann 

 IA 10 794 10 794 0 2.kv.  2028 −1 882 872 2 754 

Bryggjedalen 
avløpspumpestasjo
n 

 IA 4 561 8 465 −3 904 4.kv.  2029 4 561 8 465 3 904 

Bybanen sentrum - 
Fyllingsdalen, va-
anlegg 

BY213/
18 

659 500 494 16
5 

497 411 −3 245 4.kv.  2027 −3 245 0 3 245 

Dig og NoDig 
rammeavtaler 

 - - - - Løpende 172 298 74 288 −98 010 

Dig og NoDig 
rammeavtaler 
påkostning 
vannledninger 

 - - - - Løpende 46 710 46 710 0 

Distribusjon av vann  - - - - Løpende 82 275 35 663 −46 612 
Espeland 
vannbehandlingsanl
egg 

BY 
146/22 

800 000 913 88
0 

913 880 0 4.kv.  2029 158 730 123 774 −34 956 

Fanahammeren 
avløpssanering 

BY 
97/24 

72 000 72 000 72 000 0 4.kv.  2026 15 591 9 429 −6 162 

Fjell - Bergen 
reservevannforsynin
g 

BY29/1
8 

50 000 80 000 80 000 0 Ferdig 2 858 441 −2 417 

Fjellanlegg 
oppgradering 

 - - - - Løpende 27 645 39 125 11 480 

Forsyningsledninger  IA −2 946 −2 946 0 Ferdig 0 0 0 
Furubotn del 2 
separer overvann 

 IA 3 256 3 256 0 Ferdig 2 209 0 −2 209 

Garnes renseanlegg 
oppgradering 

BY 
317/22 

615 000 629 73
4 

629 734 0 4.kv.  2027 40 941 38 824 −2 117 

Gimleveien m.fl. va-
anlegg 

UFKN 
42/24 

42 800 42 111 42 111 0 Ferdig 17 046 6 321 −10 725 

Gjensidigegården 
va-anlegg 

UFKN 
38/24 

30 000 30 016 30 016 0 4.kv.  2025 2 883 5 175 2 292 

Hilleren 
avløpspumpestasjo
n 

 IA 7 000 7 000 0 Ferdig 2 131 2 131 0 

Holtaveien va-
anlegg 

BY 
132/24 

73 000 73 000 73 000 0 4.kv.  2029 36 907 15 044 −21 863 

Indre Arna 
(Stuajordet) 
høydebasseng 

BR 
1178/22 

19 800 21 858 21 114 744 4.kv.  2027 744 0 −744 

Johan 
Berentsensvei va-
anlegg 

 IA 22 917 22 923 −6 Ferdig 330 17 −313 

Kismul 
hovedvannledning 
del 1 

UFKN 
127/21 

28 860 24 860 24 860 0 4.kv.  2028 −1 830 0 1 830 

Kjøkkelvikdalen 
vannledning 

 IA 9 965 9 965 0 Ferdig −485 0 485 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvik Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Kvitura - Hope - 
Grimstad va-anlegg 

UFKN 
60/20 

30 000 56 126 61 417 −5 291 Ferdig −5 291 0 5 291 

Lagunen–
Skjoldskiftet 
(Miljøløftet) separer 
overvann 

BY 
135/24 

151 500 151 50
0 

151 500 0 4.kv.  2030 10 724 8 462 −2 262 

Lars Hillesgate 
vannledning 

 IA 45 000 47 000 −2 000  29 334 12 000 −17 334 

Lyngbøvegen va-
anlegg 

BY 
104/22 

59 500 87 910 87 910 0 4.kv.  2025 15 940 5 428 −10 512 

Løvstakklien - 
Bøhmergt. va-
anlegg 

BY 
315/23 

168 000 176 89
7 

176 897 0 4.kv.  2031 18 951 17 695 −1 256 

Mjølkeråen - 
Kvernevik va-anlegg 

BY32/1
9 

171 000 230 00
0 

271 963 −41 96
3 

4.kv.  2025 −2 798 39 021 41 819 

Mynteviken va-
anlegg 

UFKN 
63/23 

26 000 28 496 28 496 0 4.kv.  2029 4 500 0 −4 500 

Nedre Nygård del 1 
va-anlegg 

UFKN 
64/20 

22 000 27 557 28 875 −1 318 4.kv.  2028 −4 849 547 5 396 

Nedre Nygård del 2 
va-anlegg 

UFKN 
153/24 

47 000 47 000 47 000 0 4.kv.  2027 16 342 0 −16 342 

Produksjon av vann  - - - - Løpende 11 998 17 389 5 391 
Riplegården 
høydebasseng 

BR 
1266/23 

19 000 17 167 19 569 −2 402 1.kv. 2025 −2 402 0 2 402 

Skjold - Fjøsanger 
samkjøringsledning 

 IA 74 573 74 573 0 4.kv.  2027 13 606 297 −13 309 

Stamskaret 
pumpestasjon uv-
anlegg 

 IA 7 329 7 329 0 4.kv.  2028 2 454 2 454 0 

Storavatnet 
dammer (Fyllingen) 

UFKN 
14/22 

45 500 46 480 46 480 0 4.kv.  2030 1 554 385 −1 169 

Storediket 
(dammer) 

 IA 30 981 30 981 0 4.kv.  2029 14 000 0 −14 000 

Sædalssvingene 
vannledning 

 IA 3 550 3 550 0 Ferdig −120 −120 0 

Sætrevegen 
ringledning 

 IA 22 249 18 064 4 185 4.kv.  2027 2 185 0 −2 185 

Øvre Smøråsvegen 
va-anlegg 

 9 400 11 123 12 057 −934 4.kv.  2028 −934 0 934 

Åsane nord 
avløpsnett trinn 1 

 IA 261 25
0 

261 250 0 4.kv.  2032 26 315 11 028 −15 287 

Sum øvrige 
prosjekter 

      90 71 −19 

Sum       832 947 582 949 −249 998 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen avløpsnett/innsamling av avløpsvann. Budsjettposten 
er nødvendig for å kunne budsjettere inn prosjekter som kommer, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. 

Fjøsangerveien overvannsanlegg og Salhus–Kistebakkene–Naustvegen avløpsledning er de største 
prosjektene i posten og disse forventes igangsatt i 2025. 



Revidert budsjett 2025/1. tertialrapport 

Side 435 av 459 

   

Avløpsrensing 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen avløpsrensing. Budsjettposten er nødvendig for å 
kunne budsjettere inn prosjekter som kommer, men som ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. 

Det gjøres en mindre justering i overføring fra 2025 til senere år for å redusere prognosen for 2025 
grunnet estimert lavere fremdrift. 

Breiviksbakken del 2 separerer overvann 
Prosjektet er en videreføring av Breiviksbakken del 1 og gjelder separering av avløpssystemet mellom 
Løvstakken og Solheimsviken. Prosjektet består av ny overvannsledning. Separering av avløpssystemet 
på Løvstakksiden er viktig for å redusere tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere 
forurensning fra overløpsdrift. Tilførsel av rent vann i renseanlegg er bare en ekstra kostnad da det 
allerede er rent/renset, og i tillegg stjeler kapasitet som kan brukes til å rense avløp. Separering av 
avløpssystemet er viktig både fordi området nå er et boligområde med høyt krav til vannkvalitet, og 
fordi sjøbunnen nå tildekkes med rene masser og ny tilførsel av forurensing derfor må stanses.  

Prosjektet er under avslutning og det hentes midler fra reserver som ligger budsjettert frem i tid. 

Bryggjedalen avløpspumpestasjon 
Bryggjedalen avløpspumpestasjon pumper avløpsvann som kommer fra områdene på oversiden av 
Morvikveien mellom Bryggjedalen til Hesthaugsvegen, samt avrenning fra ned- og oversiden av 
Morvikveien fra krysset Hesthaugveien/Morvikveien til Sletteviksveien. Anlegget vurderes som 
samfunnskritisk, men er i dårlig stand. 

Byggearbeidet startet opp i mars. Under arbeidet ble det konstatert at anlegget er i enda dårligere stand 
enn tidligere antatt. 

På grunn av dette er usikkerhetskalkylen økt. I tillegg er innkommende pris etter gjennomført 
anbudskonkurranse høyere enn tidligere estimert. Med bakgrunn i disse momentene foreslås det derfor 
en økning i totalprognosen. 

Bybanen sentrum - Fyllingsdalen, va-anlegg 
Investering i dette prosjektet gjaldt vann- og avløpsledninger som var lagt om i forbindelse bybanens 4. 
byggetrinn. Investeringen omfattet også Bergen Vann sine anlegg knyttet til kanalåpning på 
Mindemyren og ny overføringsledning for vann fra Svartediket til Fyllingsdalen. Det kom i 2024 et ekstra 
krav fra Vestland fylkeskommune etter endt sluttoppgjør, som Bergen kommune aksepterte. 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2024. Det ekstra kravet førte imidlertid til et merforbruk i 2024 på kr 3,245 
mill. Det foreslås at prosjektet avsluttes og at avviket håndteres i forbindelse med Revidert budsjett 
2025. 

Dig og NoDig rammeavtaler 
Dette er en samlepost for mange mindre vann- og avløpsprosjekter som i hovedsak bruker NoDig-
metoder. Det arbeides kontinuerlig med å fornye ledningsnettet. I noen tilfeller medfører det graving. 
Bergen Vann har inngått ny rammeavtale om fornying av vann- og avløpsledninger. Anleggene er 
lokalisert ulike steder i Bergen og det pågår arbeid på ulike prosjekter med ulikt arbeidsomfang. 
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Bergen Vann hadde til og med januar 2025 to pågående rammeavtaler med entreprenør om fornying av 
vann- og avløpsledninger. Denne budsjettposten omfatter prosjekter som er innenfor den nye 
rammeavtalen, som hadde oppstart i februar. Arbeid som ble påstartet før januar 2025 vil bli sluttført 
innenfor den gamle rammeavtalen og budsjettposten (Dig og NoDig rammeavtaler påkostning 
vannledninger), mens arbeid påstartet fra februar og utover vil gå under den nye rammeavtalen og 
innenfor denne budsjettposten.  

Arbeidet som utføres finansieres både over drifts- og investeringsbudsjettet, blant annet avhengig av 
type arbeid som skal utføres. 

Det er gjort administrative budsjettjusteringer som flytter investeringsmidler fra den tidligere 
budsjettposten til denne. I forbindelse med Revidert budsjett foreslås det i tillegg å gjøre endringer i 
periodiseringen av investeringen for å tilpasse prognosen til avtalt fremdrift og fordeling av drifts- og 
investeringsmidler. 

Dig og NoDig rammeavtaler påkostning vannledninger 
Dette er en samlepost for mange mindre vann- og avløpsprosjekter som i hovedsak bruker NoDig-
metoder, men også graveprosjekter. Bergen Vann hadde til og med januar 2025 to pågående 
rammeavtaler med entreprenør om fornying av vann- og avløpsledninger. 

Ny rammeavtale hadde oppstart i februar og arbeid som er påstartet etter februar vil gå på ny kontrakt 
og ny budsjettpost (Dig og NoDig rammeavtaler). Det er i forbindelse med dette gjort administrative 
budsjettjusteringer som flytter midlene fra denne budsjettposten til den nye. Midlene som er igjen er 
for prosjekter som ble påbegynt under den tidligere rammeavtalen. 

Distribusjon av vann 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen distribusjon av vann. Budsjettposten er nødvendig 
for å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. 

De største prosjektene i denne posten er etablering av UV-anlegg på Stendafjellet høydebasseng og 
etablering av nye lagerhaller i Krokatjønnvegen. 

I forbindelse med Revidert budsjett gjøres det endringer i periodiseringen av flere underliggende 
prosjekter slik at de er i samsvar med oppdaterte estimater for fremdrift. I hovedsak gjelder dette 
skyvinger av beløp fra 2025 til fremtidige år på grunn av forsinket oppstart av prosjekter som følge av 
kapasitetsutfordringer. 

Kr 2,0 mill. overføres fra denne investeringen til investeringen “Lars Hilles gate vannledning” som følge 
av at denne nå er skilt ut som en egen investering, slik at budsjettet er i samsvar med 
gjennomføringsvedtaket, som er under behandling. 

Espeland vannbehandlingsanlegg 
Espeland vannbehandlingsanlegg er et av fem vannbehandlingsanlegg i Bergen vannverk. Det pågår 
bygging av et nytt anlegg med oppgradert vannbehandlingsprosess for å tilfredsstille dagens krav om to 
hygieniske uavhengige barrierer mot parasitter. Anlegget vil etter ferdigstillelse levere samme kvalitet 
og hygienisk sikkerhet som de fire andre vannbehandlingsanleggene. I tillegg økes maks vannproduksjon 
fra dagens 67 000 m3 pr. døgn til 80 000 m3 pr. døgn. Det nye behandlingstrinnet skal også fjerne 
humus og dermed redusere fargen på vannet, noe som også setter anlegget bedre i stand til å håndtere 
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økning i farge på grunn av klimaendringer. Det bygges også et nytt vannkraftverk integrert med 
behandlingsanlegget, og det gamle kraftverket rives. 

I perioden februar-juni 2025 vil vannbehandlingsanlegget være nedstengt grunnet arbeid på 
eksisterende råvannsledning. 

Betongarbeidene på nytt prosessbygg nærmer seg slutten. Murerarbeider på nytt prosessbygg starter 
opp som planlagt etter sommerferien og i løpet av mars har Maskin og prosess-, elektro- og VVS-
entreprisen startet opp sine arbeider. 

Tidligere estimert prognose for 2025 var for høy i forhold til det som er oppdatert fremdriftsplan og det 
foreslås derfor å gjøre justeringer i periodiseringen, slik at den er i samsvar med faktisk forventet 
fremdrift. 

Fanahammeren avløpssanering 
I Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024 er det forutsatt at utslipp til Fanafjorden skal saneres og 
overføres til Flesland renseanlegg. Deler av anlegget er bygget samtidig med ny E39. Det gjelder åpning 
av bekken mot Mjølkevika og tilknytning til avløpstunnelen i Rådalen, som går til Flesland renseanlegg. 

Det som gjenstår er bygging av pumpestasjoner og ledningsanlegg i sjø og å overføre det til ledningen 
som allerede er bygget. Detaljprosjektering pågår fortsatt pga. utfordrende grunnerverv. Dermed er 
oppstart av gjenstående byggearbeider usikkert. Den usikre oppstarten gjør at midler må flyttes fra 2025 
til senere år. 

Fjell - Bergen reservevannforsyning 
Prosjektet gjelder etablering av en gjensidig reservevannforsyning mellom Bergen og Øygarden 
kommune. Arbeidet utføres i forbindelse med Rv555 - Sotrasambandet, som er et OPS-prosjekt 
(offentlig-privat-samarbeid), med Statens vegvesen som byggherre. Etableringen av en gjensidig 
reservevannforsyning mellom kommunene vil ha stor betydning for styrking av vannforsyning og 
leveringssikkerhet i Bergen Vest, i tilfelle utfall av hovedvannforsyning gjennom Løvstakken og 
Gravdalsfjellet. 

Det er usikkert når Bergen Vann vil motta faktura fra Statens vegvesen for utført arbeid og 
prosjektering. Kostnader som er påløpt hittil gjelder kontroll av utførelse. 

I forbindelse med Revidert budsjett foreslås det endringer i prosjektets periodisering i henhold til 
oppdatert fremdriftsplan fra Statens vegvesen. Deler av budsjettet foreslås derfor skjøvet til 2026 fra 
2025 samt 2027 og 2028 for å være i samsvar med estimert fremdrift. 

Fjellanlegg oppgradering 
Dette er en budsjettpost for mindre prosjekter knyttet til oppgradering av fjellanlegg. Budsjettposten er 
nødvendig for å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. 

Grunnet forventinger om økt aktivitet på fjellsikring i 2025, foreslås det å flytte midler fra 2026 til i år. 
Det flyttes også midler fra 2026 for å dekke regnskapsmessig merforbruk i 2024 på enkelte 
underliggende prosjekter. 
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Furubotn del 2 separer overvann 
Prosjektet omfatter separering av Kisteveit (muret grøft) for spillvann/overvann, og sanering av privat 
utslipp til sjø. Det blir i tillegg etablert et nytt kommunalt spillvannsnett. 

Midler for 2025 må flyttes til senere år grunnet utsettelse av prosjektet, som følge av at kalkylen viser 
større kostnader per eiendom enn tidligere antatt. Det er likevel usikkert om dette vil medføre en 
økning av totalprognosen 

Garnes renseanlegg oppgradering 
Garnes avløpsrenseanlegg oppgraderes etter pålegg fra statsforvalteren i samsvar med 
utslippstillatelsen.  På Garnestangen bygges ny innløpspumpestasjon i fjell og nytt renseanlegg i dagen. 
Det bygges tilkomstvei i ny trase. Det eksisterende renseanlegget rives. Budsjettrammen ble i 2022 i 
bystyresak 317/22 økt med 190 mill. i tråd med oppdatert usikkerhetsanalyse for prosjektet. 

Grunnet utenforstående omstendigheter har prosjektet blitt utsatt i tid. Utsettelsen medfører at det 
flyttes midler fra 2025 til senere år. Det pågår prosjektering og bygging av deler av prosessanlegget på 
fabrikk. 

Gimleveien m.fl. va-anlegg 
Avløpsanlegget i Gimleområdet ble på 1930-tallet etablert som fellessystem. Dette medfører at store 
mengder overvann føres unødvendig til pumpestasjoner/renseanlegg. Prosjektet som er planlagt 
omfatter omlegging og fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg, separering av eksisterende 
avløp som er etablert som fellessystem (fører både kloakk og overvann i samme rør) og arbeid med 
stikkledninger som i dag ligger i veien. 

Grunnet kvalitetsavvik hos prosjekterende har byggestart blitt utsatt noe som medfører at deler av 
prognosen for 2025 må flyttes til senere år. 

Gjensidigegården va-anlegg 
Prosjektet ved Gjensidigegården omfatter separering av fellessystem (rør som fører både avløp og 
overvann) og utskifting av eksisterende vannforsyning. Overvannssystemet dimensjoneres for fremtidige 
mengder med nytt utslipp ved Gjensidigegården. Grunnet økte kostander for eiendomsoverdragelse må 
det flyttes midler fra 2027 til 2025. 

Hilleren avløpspumpestasjon 
Privat utbygger skal bygge en privat pumpestasjon for å dekke sitt eget behov. Bergen Vann ser 
imidlertid at ved å oppgradere denne til en kommunal pumpestasjon så kan øvrig avløp føres inn på 
denne og sanere det kommunale utslippet i Bekkjavika. Pumpestasjonen avventes med å settes i drift til 
systemet har fått økt kapasitet. Utbygger skal etablere en midlertidig slamavskiller slik at det er en 
renseløsning på avløpet fram til driftsstart.Arbeidet er sluttført, men entreprenør har ikke levert 
sluttdokumentasjon. Sluttoppgjør og overtakelse vil finne sted i 2025. 

Holtaveien va-anlegg 
Bergen Vann skal fornye vann- og avløpsledninger i Holtavegen, Holtastølen, Holtaåsen og Folldalslia 
grunnet dårlig tilstand på eksisterende vann- og avløpsanlegg.. Det er planlagt å skifte vann, avløp og 
overvannsanlegg. Arbeidet er planlagt til utførelse i 2024-2026. I prosjektet skal det skfites/utbedres ca. 
1500m vannledning med kummer og ca. 1500m avløpsledning med kummer og ca. 800 meter 
overvannledning med kummer. Deler av prosjektet vil bli utført med NoDig-metode der det er 
hensiktsmessig. 

Budsjettmidler foreslås skjøvet fra 2025 til senere år som følge av forsinket oppstart på prosjektet. 
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Indre Arna (Stuajordet) høydebasseng 
Det er bygget et høydebasseng i Stuajordet på Arnatveit. Bassenget gir bedre driftssikkerhet, tryggere 
branndekning og mer stabile driftsforhold i forsyningsnettet i Indre Arna. 

Høydebassenget er ferdigbygget og sluttoppgjøret er ferdig. Det foreslås at prosjektet avsluttes og at 
restmidler inndras. 

Johan Berentsensvei va-anlegg 
Kommunen skal trafikksikre Johan Berentsens vei ved å etablere fortau. I den forbindelse skal det også 
separeres overvann fra Nygårdsmyren. Det er i tillegg vurdert å sette opp en liten pumpestasjon for å 
sanere avløpsutslippene fra bebyggelsen nedstrøms Nygårdsmyren. 

Prosjektet har vært i stillstand grunnet ekspropieringsvedtak. Det blir gjort arbeid med avslutte 
detaljprosjekteringen, få vedtak om forhåndstiltredelse av grunn. Det er en mulighet for oppgjør av 
ekspropiering i 2025.  

Kismul hovedvannledning del 1 
Prosjektet gjaldt fornying av hovedvannledning på deler av strekket fra Kismul vannbehandlingsanlegg 
og ned til Hamretjørna, (knutepunkt til E39-prosjektet).  

Prosjektet er avsluttet. Delvis godkjenning av omtvistede endringer i forbindelse med sluttoppgjøret 
gjorde at prosjektet endte med et merforbruk i forhold til justert budsjett i 2024, uten at dette påvirker 
totalprognosen pga. gjenværende budsjetterte reserver i senere år. 

Det foreslås å dekke merforbruket i 2024 ved å flytte avsatte reserver i 2026 til 2025. 

Kjøkkelvikdalen vannledning 
Prosjektet omfattet etablering av nye vannledninger for å danne ringsystem på vannforsyningen i 
Kjøkkelvikdalen. Ringsystemet ble etablert for å bedre dagens trykksituasjon og vannkvalitet. 

Prosjektet endte med et merforbruk i 2024. Dette skyldes at gjennomførte endringer i prosjektet, som 
følge av endringsmeldinger fra entreprenør, oversteg reservene som var satt av til formålet. 

Prosjektet er ferdigstilt og sluttoppgjøret er utført. Merforbruket i 2024 foreslås dekket med reserver fra 
fremtidige år. 

Kvitura - Hope - Grimstad va-anlegg 
Bebyggelsen i Grimstadområdet hadde tidligere privat vannforsyning basert på brønner. I perioder var 
vannforsyningen problematisk, både med hensyn til mengde og kvalitet. Det var derfor et sterkt ønske 
fra beboere om å få offentlig vannforsyning. Bebyggelsen hadde også private avløpsløsninger med 
utslipp til Grimstadfjorden. På grunn av nevnte årsaker ble det bygget offentlig avløpsanlegg samtidig 
med etablering av vannforsyning til området. 

Prosjektet ble avsluttet i 2024 med et merforbruk på totalt kr 5,3 mill. Avviket skyldtes i hovedsak 
utfordringer med kvalitet på utført arbeid som måtte utføres på nytt. I forbindelse med Revidert 
budsjett foreslås det å håndtere avviket og å avslutte prosjektet. 

Lagunen–Skjoldskiftet (Miljøløftet) separer overvann 
E39 Sykkelvei Lagunen – Skjoldskiftet, er samarbeidsprosjekt innenfor Miljøløftet med Statens Vegvesen 
som byggherre. Bergen kommunes del av prosjektet går ut på å flytte og etablere nye vann- og 
avløpsledninger samtidig med bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Skjoldskiftet og Lagunen. Det 
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skal legges om både gamle og nyere ledninger langs traseen. Det vil også bli utført separering fra 
fellesledning til separat spillvann- og overvannsledning. 

Prosjektering er i sluttfasen og oppstart forventes i løpet av året, men grunnet av forsinket fremdrift må 
det flyttes milder fra 2025 til senere år. 

Lars Hillesgate vannledning 
Prosjektet gjelder rehabilitering av vannledning i Lars Hilles gate. Vannledningen som er der i dag, ble 
etablert i 1923, er i grått støpejern og klassifisert til å være i svært dårlig tilstand. Ved hjelp av NoDig-
teknologi vil Bergen Vann etablere en ny vannledning, med en mindre diameter, inne i vannledningen 
som ligger der i dag. Arbeidet vil foregå på strekket av Lars Hilles gate som ligger mellom Strømgaten og 
Christies gate. Veistrekket det skal arbeides på, er en del av europaveinettet og har høy ÅDT 
(årsdøgntrafikk). Hvis E39 Fløyfjelltunnelen blir stengt, er denne delen av Lars Hilles gate brukt som 
omkjøringsvei. På grunn av prosjektets plassering er det etablert kontakt med Statens vegvesen som har 
lagt som føring at arbeidet kan utføres på dagtid, under forutsetning av at et kjørefelt til enhver tid skal 
være åpent for ferdsel, slik at veistrekket fortsatt kan brukes som omkjøringsvei hvis Fløyfjellstunnelen 
må stenge. 

Når prosjektet er gjennomført vil følgende vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) ha blitt utbedret: 

• 356 meter Ø355 vannledning 
• 2 stk. vasskummer 
• 13 stikkledninger 
• 4 stk. brannhydranter 
• 1 stk. spillvasskum 

Prosjektet er skilt ut som en egen budsjettpost fra budsjettposten “Distribusjon av vann”. Det overføres 
i tillegg kr 2,0 mill. fra denne budsjettposten til “Lars Hillesgate vannledning” i samsvar med prognosen i 
gjennomføringsvedtaket, som er under behandling. 

Lyngbøvegen va-anlegg 
Utbedring av Lyngbøveien var i utgangspunktet et trafikksikkerhetstiltak i regi av Bymiljøetaten. I 
forbindelse med utviklingen av prosjektet ble det også innledet et samarbeid med Bergen Vann for å 
fornye og utbedre ledningsnettet i området. 

I rulleringen av Handlings- og økonomiplan 2025-2028 ble budsjettet for Lyngbøvegen VA-anlegg økt. 
Årsaken var at entreprenøren med ansvar for utførelsen av prosjektet gikk konkurs og prosjektet måtte 
prosjekteres på nytt for ny utlysning. Dette førte til et opphold i fremdriften og deler av budsjettet i 
2025 foreslås derfor skjøvet til senere år. 

Løvstakklien - Bøhmergt. va-anlegg 
Prosjektet gjelder separering av avløpssystemet mellom Løvstakken og Solheimsviken. Prosjektet består 
av ny overvannsledning. Separering av avløpssystemet på Løvstakksiden er viktig for å redusere 
tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere forurensning fra overløpsdrift. Tilførsel 
av rent vann i renseanlegg er bare en ekstra kostnad da det allerede er rent/renset, og i tillegg stjeler 
kapasitet som kan brukes til å rense avløp. Separering av avløpssystemet er viktig både fordi området nå 
er et boligområde med høye krav til vannkvalitet, og fordi sjøbunnen er tildekket med rene masser. 

På grunn av forsinkelser forårsaket av eksterne omstendigheter, flyttes midler fra 2025 til senere år. 
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Mjølkeråen - Kvernevik va-anlegg 
I hovedplan for avløp og vannmiljø 2015-2024 er det beskrevet at alle renseanleggene innenfor Bergens 
tettbebyggelse skal oppgraderes til sekundærrenseanlegg eller at utslippene samles i færre anlegg. 
Dette må gjøres for å oppfylle kravene i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. Kvernevik 
avløpsrenseanlegg er et av de store renseanleggene som er oppgradert til sekundærrenseanlegg. 

Prosjektet gjelder etablering av et overføringsanlegg for avløp fra Mjølkeråen renseanlegg til Kvernevik 
renseanlegg. Mjølkeråen er et eldre renseanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav og skal tas ut av 
drift når nytt overføringsanlegg er etablert. 

Fallet mellom renseanlegget i Mjølkeråen og renseanlegget i Kvernevik er større enn tidligere antatt og 
medfører et behov for en endret løsning på pumpestasjonene i Mjølkeråen og Naustveien. Som følge av 
dette foreslås det en økning i totalprognosen. 

at det var etablering av ekstra støttemurer og økt kostnader ved trafikkavvikling eller eksterne forhold 

Mynteviken va-anlegg 
Prosjektet ved Mynteviken omhandler etablering av vann- og avløpssystem i Mynteviken. Det skal 
etableres en pumpestasjon i Mynteviken som skal pumpe avløpet videre til Mørkevika via sjøledning. 
Parallelt med dette skal det etableres egen vannforsyning til forbruksvann og brannvann. 

I området har det vært pågående arbeid med grunnerverv i lang tid, samt ekspropriasjonssak. Denne 
prosessen er ikke ferdigstilt. Dette gjør at prosjektet utsettes og midler flyttes derfor fra 2025 til 2026. 

Nedre Nygård del 1 va-anlegg 
Prosjektet er i regi av Graveklubben, som er et samarbeid mellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS 
(tidl. BIR Nett AS og BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og 
Bergen Fiber AS. Arbeidet omfatter fornying av eksisterende va-anlegg og separering av overvann i Lyder 
Sagens gate, Daniel Hansens og Jonas Reins gate. 

Prosjektet nærmer seg avslutning, men har økt noe i omfang i forhold til det som var prosjektert. 
Mengdene masser som måtte tas ut var større enn anslått. Som følge av dette øker totalprognosen. 

Nedre Nygård del 2 va-anlegg 
Prosjektet er et graveklubbprosjekt (Et samarbeidmellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR 
Nett AS og BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber 
AS.) Arbeidet skal bestå i fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg og separering av overvann på 
Nedre Nygård. Prosjektet er en forlengelse av graveklubbprosjektet Nedre Nygård del 1. 

Oppstarten på prosjektet er utsatt, i påvente av økonomisk bevilgning hos en av samarbeidspartnerne i 
prosjektet og derfor må prognosen for 2025 bli flyttet til senere år. 

Produksjon av vann 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen produksjon av vann. Budsjettposten er nødvendig for 
å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. Det er gjort en oppjustering av totalbudsjettet, som følge av 
lønns- og prisstigning. men denne er delvis redusert av en forflytning av midler på Gamsebotstjørna og 
Stemmevatnet/Glørevatnet fra 2025 til senere år 
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En eldre kulvert er knyttet til det nye høydebassenget på Grøntua og skal bygges om. I forbindelse med 
dette foreslås det å flytte midler fra budsjettposten til prosjektet “Grøntua høydebasseng ombygging” 
slik at prosjektering kan gjennomføres med sikte på å starte selve ombyggingen fra høsten 2025. 

Riplegården høydebasseng 
Prosjektet omfattet etablering av nytt høydebasseng for å sikre forsyningstabiliteten for vann i området. 
Gamle Riplegården høydebasseng ble tatt ut av drift i 2020 pga. funn av E.coli og påvist lekkasje. I 
mellomtiden ble vannforsyningen opprettholdt uten bruk av høydebassenget. Deler av det gamle 
bassenget er allerede revet. Gjenbruk av det gamle bassenget har vært vurdert i prosessen, men 
konklusjonen var at det ikke lot seg gjøre fordi dette var bygget i fjell med påstøpte betongvegger. 

For 2024 endte prosjektet med et merforbruk knyttet til økt fremdrift i forhold til justert budsjett. I 
forbindelse med 2. tertialrapport 2024 ble budsjettet ved en feil nedjustert med kr 1,8 mill. 

Prosjektet er ferdigstilt, sluttoppgjør er gjennomført og prosjektet endte med et merforbruk på kr 2,4 
mill. i forhold til justert budsjett. I forbindelse med Revidert budsjett foreslås det å håndtere avviket og å 
avslutte prosjektet. 

Skjold - Fjøsanger samkjøringsledning 
Prosjektet gjelder styrking av samkjøringsmuligheten mellom Kismul, Espeland og Svartediket 
vannbehandlingsanlegg ved at det legges ny ledning fra Skjold til Fjøsanger. 

Prosjektet må ses opp mot planlegging og gjennomføring av annen infrastruktur i området. Oppstart på 
prosjektet er utsatt grunn av forsinkelser i planleggingen. Mesteparten av budsjettmidlene i år foreslås 
derfor flyttet til neste år. 

Stamskaret pumpestasjon uv-anlegg 
Prosjektet omfattet etablering av permanent UV-anlegg i tilknytning til eksisterende vannpumpestasjon 
Stamskaret. 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2024 med et mindreforbruk, som skyldes forsinket fakturering fra leverandør. 
Sluttoppgjør gjenstår. 

Storavatnet dammer (Fyllingen) 
Prosjektet gjelder rehabilitering av dammer i tilknytning til et nedlagt vannmagasin i Fyllingsdalen; dam 
Storavatnet, dam Storavatnet nord, dam Storavatnet sør og dam Svartatjørna for å tilfredsstille krav i 
Damsikkerhetsforskriften. 

Arbeidene ble ferdigstilt i 2024, men utarbeidelse av sluttdokumentasjon og sluttoppgjør gjenstår. Deler 
av midlene for 2025 flyttes derfor til 2026, som reserve for prosjektavslutningen. 

Storediket (dammer) 
Storediket dam, som ligger nedenfor Rundemannen, tilfredsstiller ikke krav i damsikkerhetsforskriften. 
Bystyret har vedtatt å legge ned vassdragsanlegget og bevare deler av den historiske dammen. 

Grunnet forsinket oppstart, foreslås det å skyve budsjettet i 2025 til 2026. 

Sædalssvingene vannledning 
Vannledningen i Sædalssvingene skal fornyes samtidig som det skal pågå arbeid med den nye kirken i 
Sædalen. Arbeidet utføres av samme entreprenør som bygger kirken. Prosjektet  er ferdigstilt og endte 
med et merforbruk på kr 0,12 mill. på grunn av utfordringer med å krysse under en stor 
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overvannskulvert, samt adkomst til butikken. 
Vannledningen i Sædalssvingene skal fornyes samtidig som det skal pågå arbeid med den nye kirken i 
Sædalen. Arbeidet utføres av samme entreprenør som bygger kirken. 

Sætrevegen ringledning 
Bergen Kommune ønsket å øke vannforsyningssikkerheten til innbyggerne i Ytre Arna. Derfor etablerte 
Bergen Vann en ny vannledning i Sætrevegen. Den nye vannledningen er en ringforbindelse som vil 
bidra til en bedre forsyningssikkerhet i området. 

Prosjektet er ferdigstilt innenfor totalprognose og prosjektet foreslås derfor avsluttet og restmidler 
inndratt. 

Tappearrangementet på Grimevatnet 
Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet 
gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å 
sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Bakgrunnen for prosjektet var at Nesttunvassdraget tidvis 
har hatt mer vannføring enn det vassdraget kan frakte uten at det går over sine bredder. Dette har 
tidligere gitt dramatiske konsekvenser. Særlig under de to store flommene i 2005, da vannføringen 
gjennom Nesttun var større enn kapasiteten på elveløpet under Nesttun senter. 

Det er utarbeidet et grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
også i forhold til å ivareta «allmenne interesser» etter vannressurslovens § 5. Det nye prosjektet 
omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 
15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned 
Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i 
Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum. 

Det er vurdert ulike alternativer for nytt tappearrangement. Hvilket alternativ som brukes, er ikke 
bestemt enda men det forventes en avklaring i løpet av 2025. På grunn av dette endres fremdriftsplanen 
og det flyttes midler fra 2026 til i år, for å hensynta oppdatert fremdrift, som innebærer en tidligere 
oppstart enn estimert.  

Øvre Smøråsvegen va-anlegg 
Prosjektet gjaldt etablering av nye vann- og avløpssystemer i Smøråsvegen. Smøråsvegen hadde 
begrensede kommunale VA-systemer og beboere og bedrifter har hatt vann fra brønner og avløp som 
ble renset i private slamavskillere, som ble ledet ut i natur og vassdrag.  

Prosjektet er ferdigstilt og sluttoppgjør er gjennomført. Prosjektet endte med et merforbruk på kr 0,9 
mill.ble noe dyrere enn planlagt grunnet kostnader knyttet til borehull og permanent sikringstiltak. 

Åsane nord avløpsnett trinn 1 
Åsane Nord omfatter et område med totalt 5600 personekvivalenter (PE) i dag + næring der ca. 50 % 
(2850 PE) er tilknyttet eksisterende mekaniske renseanlegg i Hylkje, Steinestø eller Tellevik. I tråd med 
hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 er rensekravet at alt avløpsvann i området skal gjennomgå 
sekundærrensing, regulert i utslippstillatelsen fra 14.10.2016. Konsekvensutredningen, som er utført før 
internt forprosjekt i planavdelingen, har konkludert at bygging av overføringsanlegg til Kvernevik 
renseanlegg er den beste løsningen for området Åsane Nord. 

Åsane Nord-prosjektet omhandler totalt 12 delentrepriser fordelt over flere år. Åsane Nord byggetrinn 1 
består av tre delentrepriser. I entreprise 001 skal det graves ca. 440 meter av avløpsledninger i 
dimensjon 800-1000 og ca. 400 meter med vannledninger. I delentreprise E002/E003 skal det etableres 

https://lovdata.no/lov/2000-11-24-82/%C2%A75
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ca. 3500m med avløpsledninger fra Kvernevikstemma til Coop Xtra ved Åsamyrane. I forbindelse med 
dette skal det utføres omfattende renskarbeid i tunnelen, samt sikringstiltak m.m. Samtidig med disse 
arbeidene skal det etableres nye rømningsveier i tunnelen for å sikre arbeiderne underveis og fremtidig 
drift av ledninger. 

Senere oppstart av detaljprosjektering pga. geoteknisk vurdering av tunnel har medført utsettelse av 
oppstart. Det foreslås derfor å skyve midler fra  
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18B-Renovasjon 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter kommunens lovpålagte innsamling og behandling av husholdningsavfall, 
etter Forurensningslovens § 30. Bergen kommune ivaretar oppgavene ved tjenestekjøp fra BIR Privat AS. 
Tjenesteområdet omfatter også forvaltning/etterdrift av nedlagte avfallsdeponier, herunder bl.a. 
kostnader ved miljøtiltak på disse deponiene. Fagfeltet ivaretas primært av Bymiljøetaten. 

Bergen har en fremtidsrettet, avansert og klima- og miljøvennlig renovasjonsløsning for Bergen sentrum; 
bossnettet. I dette underjordiske rørsystemet fraktes restavfall, plast, papir og drikkekartonger fra egne 
nedkast rundt om i byen til oppsamlingsterminaler lokalisert i utkanten av sentrumskjernen. I 
terminalene blir bosset komprimert, og deretter transportert bort til gjenvinning. Bossnettet gjør Bergen 
til en renere og penere by. Moderne renovasjonsløsninger er samfunnskritisk infrastruktur, og et viktig 
element planleggingen og utformingen av byutviklingen. 

Bossnettet bygges primært for husholdningene og deres avfall, men det er også mulig for 
næringskunder å knytte seg til nettet. Det er BIR, gjennom datterselskapet BIR Nett AS, som bygger ut 
og drifter bossnettet for Bergen kommune. Renovasjonsfaglig oppfølging av BIR og utbyggingen av 
bossnettet blir utført av Bymiljøetaten. 

Bergen har ingen aktive deponier, men Bymiljøetaten forvalter og er ansvarlig for forvaltning/etterdrift 
av flere nedlagte kommunale deponier. 
 

Utvikling og utfordringer 

Nedlagte kommunale avfallsdeponi 

Generelt 

Behov for tiltak på avfallsdeponiene følger i stor grad av lov- og forskriftspålagte krav og er ikke noe 
kommunen kan velge vekk. Grunnlaget for aktivitetene på de nedlagte, kommunale avfallsdeponiene i 
årene som kommer følger av Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponi for perioden 2022-
2026. Planen ble vedtatt i Bergen bystyre sommeren 2022. 

I 2022 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon på deponiområdet. Revisjonen ble gjennomført av 
Deloitte på vegne av kommunen. Rapporten har en rekke anbefalinger som etaten har startet 
oppfølgingen av. Mye av dette innebærer å få på plass rutiner og prosedyrer for arbeidet som knytter 
seg til deponiene. Det har siden revisjonen blitt jobbet mye med å få på plass rutiner og prosedyrer for 
dette, som grunnlag for systematisk oppfølging. Arbeidet har fortsatt i 2025. 

Ressurssituasjonen på deponi er fortsatt krevende, dette som følge av utskiftning av personell og 
ubesatt stilling. Dette har medført forsinket aktivitet på flere områder, og særlig på det som knytter seg 
til nye undersøkelser. 

Under følger en kort redegjørelse om status for arbeidet med enkelte av deponiene. 
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Slettebakken 

Arbeidet på Slettebakken med fullstendig sanering (masseutskiftning) av deponiet er godt i gang. 
Arbeidet er omfattende; å fjerne avfallet i bossdeponiet er både teknisk og miljømessig krevende. 
Maskinene på området sorterer, vasker og renser de forskjellige fraksjonene av massene. Mest mulig av 
massene skal gjenbrukes på Slettebakken. Prosjektet forventes ferdig i løpet av 2025. Det er etablert en 
midlertidig fotballbane til erstatning for banen som er fjernet. 

Rådalen 

Bymiljøetaten har de seneste årene jobbet svært mye med oppfølgingen av den utfordrende situasjonen 
ved Rådal deponi, der Statsforvalteren gjennomførte tilsyn våren 2021. Tilsynet avdekket seks avvik som 
må rettes. Bymiljøetaten har siden jobbet intensivt med dette, og har god dialog med Statsforvalteren i 
prosessen. Statsforvalteren gjennomførte et oppfølgende tilsyn i september 2022, og etaten mottok 
rapport fra tilsynet siste tertial i 2022. Før sommeren 2024 lukket Statsforvalteren tilsynsoppfølgingen 
av Rådal deponi, dette med bakgrunn i plan for oppfølging som Bymiljøetaten har levert. Avvikene er 
ikke rettet, men det foreligger plan for den videre håndteringen av dem, og Statsforvalteren har 
formidlet at de vil følge opp kommunen i årsrapporteringen. 

Oppfølging, plan og tiltak sees i sammenheng med øvrig aktivitet i området, blant annet er VA-
rammeplan førende for mye av aktiviteten i området. Dette påvirker blant annet arbeidet med hvordan 
håndteringen av påfylling av matjord på Magnusbakken skal gjennomføres. Prosjektet har vist seg å ha 
avhengigheter til føringer i VA-rammeplanen som gjør det mer omfattende, og Bymiljøetaten har vært 
nødt til å utføre midlertidige tiltak på toppdekket mens prosjektering av varig løsning for påfylling av 
masser pågår. Det er også flere utrednings- og kartleggingsoppgaver som må gjennomføres for å møte 
kravene fra Statsforvalter. Ettersom deler av lovpålagt oppfølging er blitt systematisert, har kostnadene 
for oppfølgingen av deponiet i Rådal begynt å øke i takt med forventningene. 

Kollevågen 

Bymiljøetaten følger opp lovpålagte krav knyttet til miljøovervåking for deponiet i Kollevågen. 
Årsrapport for 2024 ble levert 1. mars 2025. Årsrapporten peker på enkelte funn i forhold til 
tildekkingslaget og forurensning som blir viktig å overvåke videre i årene som kommer. Miljøovervåkning 
fortsetter etter plan i 2025. 

Ytre Hope 

Resultatene fra de miljøtekniske undersøkelsene som er gjort på Ytre Hope deponi, vil ses i 
sammenheng med undersøkelser som skal gjøres på flere deponi i 2025 og 2026. Det vil i den 
forbindelse bli aktuelt å vurdere behovet for supplerende kartlegginger og å vurdere prioritering av 
tiltak mellom deponiene. 
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Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Administrasjon - 
renovasjon 
husholdningsavfall 

5 102 0 5 102 5 102 0 

Etterdrift 
avfallsdeponier 
næringsavfall 

7 140 −386 6 754 6 754 0 

Innsamling, gjenvinning 
og sluttbehandling av 
husholdningsavfall 

366 050 −370 919 −4 869 −4 869 0 

Forvaltning av 
avfallsdeponier 
husholdningsavfall. 

14 773 −17 623 −2 850 −2 850 0 

Selvkostrenter - 
renovasjon 
husholdningsavfall 

4 954 −763 4 191 4 191 0 

Sum 398 019 −389 691 8 328 8 328 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

398 073 −389 691 8 383 8 383 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

−54 0 −54 −54 0 0,0 % 

Sum 398 019 −389 691 8 328 8 328 0 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
På tjenesteområde 18B - Renovasjon forventer Byrådsavdeling for byutvikling ingen budsjettmessige 
avvik ved årsslutt. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  8 328 8 328 8 328 8 328 
Sum Tekniske justeringer  54 54 54 54 
Sum Lønns- og prisvekst mv.  −10 0 0 0 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 45 54 54 54 

  0 0 0 0 
Forslag til ny ramme  8 373 8 383 8 383 8 383 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Oppfølging av nedlagte 
kommunale 
avfallsdeponier, 
kommunal andel 

1 500 1 500 0 Med bakgrunn i tilsyn fra Statsforvalter vil 
kostnaden til oppfølging av lovpålagte 
oppgaver på nedlagte kommunale 
avfallsdeponier øke de neste årene for å 
lukke avvikene som er påpekt i 
tilsynsrapporten.Oppfølgingskostnadene 
fordeles 50/50 mellom bykassen og 
selvkost.Tiltaket er iverksatt og kostnader 
løper. 

Oppfølging av nedlagte 
kommunale 
avfallsdeponier, 
selvkost 

1 500 1 500 0 Med bakgrunn i tilsyn fra Statsforvalter vil 
kostnaden til oppfølging av lovpålagte 
oppgaver på nedlagte kommunale 
avfallsdeponier øke de neste årene for å 
lukke avvikene som er påpekt i 
tilsynsrapporten.Oppfølgingskostnadene 
fordeles 50/50 mellom bykassen og 
selvkost.Tiltaket er iverksatt og kostnader 
løper. 

Sum 3 000 3 000 0  
     
Sum tiltak 3 000 3 000 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2025 
Status 1. 

tertial 
2025 

Statusbeskrivelse 

Omstillingsdyktig 
og økonomisk 
bærekraftig 
kommune 

I Bergen skal den 
fleksible gebyrmodellen 
utvikles, slik at den 
dekker alle typer 
husholdninger og 
oppleves som rettferdig 
av brukerne 

Antall 
husholdningskunder som 
har fleksibelt 
renovasjonsgebyr 

84,0 % 83,1 % Den fleksible 
gebyrmodellen er 
avhengig av 
innsamlingsløsninger 
hvor mengden restavfall 
registreres, og det 
forventes en videre 
sakte økning av andelen 
husholdningskunder som 
har fleksibelt 
renovasjonsgebyr. 

 
 I Bergen skal ombruk og 

materialgjennvinning av 
husholdningsavfall økes, 
for bedre 
ressursutnyttelse a 
avfallet 

Andel glass- og 
metallemballasje 
utsortert ved 
kildesortering fra 
husholdningene 

72,0 % 68,9 % BIR jobber med 
etablering av 
henteordning for glass- 
og 
metallemballasjeavfall 
for innbyggerne i Bergen 
kommune, og det 
forventes en økning i 
2026. Samtidig jobber 
BIR med forslag til 
endring av tjenestetilbud 
og gebyrmodell. Risiko 
vil være dersom forslag 
til endret tjenestetilbud 
og gebyrmodell ikke blir 
vedtatt.  

  Andel matavfall utsortert 
ved kildesortering fra 
husholdningene 

55,0 % 16,0 % BIR jobber med 
etablering av 
henteordning for 
matavfall for 
innbyggerne i Bergen 
kommune, og det 
forventes en økning i 
2026. Samtidig jobber 
BIR med forslag til 
endring av tjenestetilbud 
og gebyrmodell. Det er 
høy risiko for at målene 
vil bli ikke nådd i 2025. 
Risikoen vil også påvirkes 
negativt dersom forslag 
med endringer av 
gebyrmodell blir ikke 
vedtatt.  

  Andel papp- og 
papiravfall utsortert ved 
kildesortering for 
husholdningene 

73,0 % 72,0 % Innbyggere i Bergen 
kommune som ikke har 
henteordning for papp- 
og papiravfall er 
forventet å få dette i 
løpet av 2025 

  Andel plastavfall 
utsortert ved 
kildesortering fra 
husholdningene 

25,0 % 21,9 % Innbyggere i Bergen 
kommune som ikke har 
henteordning for 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2025 

Status 1. 
tertial 

2025 

Statusbeskrivelse 

plastavfall er forventet å 
få dette i løpet av 2025 

 
 
Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investerin
g 

Saksref. Godkj.vedta
k 

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Etterdrift 
deponier 

 - - - - Løpende 6 233 6 233 0 

Kollevågen 
etterdrift 
avf.deponi 

KFIN71/1
6 

25 000 91 088 91 064 24  24 0 −24 

Rådal 
avfallsdepo
ni 

 IA 28 000 28 000 0 4.kv.  2030 7 000 7 000 0 

Slettebakke
n 
avfallsdepo
ni 

BY 
116/20 

321 000 544 615 608 358 −63 74
3 

4.kv.  2025 26 493 90 236 63 743 

Sum       39 750 103 469 63 719 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Etterdrift deponier 
Budsjettposten omhandler arbeid relatert til miljøundersøkelser av nedlagt kommunalt avfallsdeponi. 
Som ansvarlig forvalter av deponiene, plikter Bymiljøetaten å kartlegge miljøpåvirkningen av deponiene. 
Det skal derfor gjennomføres miljøtekniske undersøkelser på avfallsdeponi i Bergen for å kartlegge 
deponier med tanke på omfang og miljøpåvirkning. 

Bymiljøetaten har tidligere fordelt midler til å gjennomføre miljøundersøkelser på det enkelte deponi. I 
oppfølgingen av ‘Virksomhetsplan for nedlagte, kommunale avfallsdeponier’ har det vist seg 
hensiktsmessig å utføre en del av de innledende undersøkelsene for flere av deponiene, og ved bruk av 
rammeavtale som er inngått. For den fasen arbeidet er i nå, er det derfor behov for større fleksibilitet i 
bruk av midlene på tvers av prosjekter. Resultatet fra de innledende, overordnede miljøundersøkelsene 
skal gi grunnlag for å identifisere videre arbeid, og de vil danne grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksliste 
av ulik karakter og omfang som det så vil bli bedt om prosjektmidler til. 

Det fremstår derfor hensiktsmessig å samle det innledende kartleggingsarbeidet av miljøpåvirkning i 
egne prosjekt under budsjettposten Etterdrift deponier. Budsjetterte midler som var fordelt på de 
underliggende prosjektene Ytre Hope avfallsdeponi, Drotningsvik avfallsdeponi, Paradis avfallsdeponi og 
Steinsviken avfallsdeponi foreslås dermed tilbakeført til budsjettposten. 

Fanahammeren avløpssanering 
I Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024 er det forutsatt at utslipp til Fanafjorden skal saneres og 
overføres til Flesland renseanlegg. Deler av anlegget er bygget samtidig med ny E39. Det gjelder åpning 
av bekken mot Mjølkevika og tilknytning til avløpstunnelen i Rådalen, som går til Flesland renseanlegg. 
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Det som gjenstår, er bygging av pumpestasjoner og ledningsanlegg i sjø og å overføre det til ledningen 
som allerede er bygget. Detaljprosjektering pågår fortsatt pga. utfordrende grunnerverv. Dermed er 
oppstart av gjenstående byggearbeider usikkert. Den usikre oppstarten gjør at midler må flyttes fra 2025 
til senere år. 

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Tidligere gjennomførte tildekkingstiltak har vist seg å være utilstrekkelige. 

I HØP 2024-2027 ble det dermed innarbeidet et konseptutviklingsprosjekt for utbedring av strandsonen 
på Kollevågen, med formål om å utrede varige løsninger for å minimere utvasking av sand og reparasjon 
av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart ble i 2024 skrinlagt med henvisning til Handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. En videreføring og gjennomføring av satsingen ble ikke gitt prioritet i HØP 
2025-2028, og det var følgelig ikke hensiktsmessig å gjennomføre de planlagte forarbeidene. Det 
utarbeides sluttvedtak,og investeringsprosjektet avsluttes. Ubrukte midler kan trekkes inn. 
Konseptutviklingsprosjektet lå på tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift. Beløpet på 
tjenesteområde 10D Klima og miljøtiltak skyldes en feilføring fra 2024. 

Rådal avfallsdeponi 
Investeringen Rådalen avfallsdeponi lå tidligere under budsjettposten «Etterdrift deponier», men skilles 
nå ut som egen budsjettpost. Denne omfatter oppgraderinger og etablering av tiltak for å minimere 
miljøbelastningen innenfor hovedtemaene overvann, sigevann og deponigass fra det nedlagte 
kommunale deponiet.  

Oppgraderingene og etablering av 6 nye tiltak gjennomføres som enkeltprosjekter og har tilhørende ulik 
fremdrift og budsjett. Prosjektering av grøfter og utbedringer toppdekke på Magnusbakken pågår i 2025 
over særlige avsatte driftsmidler. Prosjektet er ventet å gå over på investeringsmidler i løpet av 2025. 
Forberedelser til prosjektering av tetting av overløp, etablering av ytterligere grøfter/avskjærende 
strukturer, utbedringer av avrenningsforhold og oppgradering av deponigassanlegg er startet. 
Forprosjekt for etablering av ny tverrforbindelse for overvann, samarbeidsprosjekt mellom aktørene i 
Rådalen, er i en oppstartsfase.  

Alle tiltakene nevnt ovenfor holder planlagt fremdrift. Det vil arbeides med modning av tiltakene og 
periodisering av kostnader frem mot neste rapportering. I 2025 er det ventet en hovedvekt av bruk av 
midler til forprosjekt og prosjektering.  

Slettebakken avfallsdeponi 
Slettebakken avfallsdeponi er under sanering for å gjøre området klart for ny bruk. Det er første gang i 
Norge en gjennomfører oppgraving av et gammelt deponi med sortering og gjenvinning av massene på 
stedet. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt med mål om trygge nedstrømsløsninger, 
gjenvinning og redusert CO2 utslipp.  

Prosjektets totalprognose overstiger vedtatt budsjett, som meldt i årsmeldingen for 2024. Avviket 
skyldes hovedsakelig økt mengde avfall, som har hatt større omfang enn ventet. Økte mengder 
medfører lengre tid med leie av maskiner/rigg/vaskeanlegg/vannrenseanlegg, samt økte mengder som 
transporteres til deponi og forbrenning, i tillegg til mer ren tilbakefyllingsmasse som må kjøres inn. 
Avviket skyldes allerede nevnte grunner, i tillegg til lønns- og prisstigning. Det foreslås dermed at 
prosjektet tilføres 63,7 mill. i 2025. 

Våren 2025 ferdigstilles saneringen, og prosjektet avsluttes. 
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20-Interne tjenester / fordelte kostnader 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet gjelder funksjoner hvor utgiftene blir fordelt internt til øvrige tjenesteområder og 
avdelinger. Dette gjelder funksjoner som renholds- og håndverkstjenester i Etat for bygg og eiendom. I 
tillegg er budsjettet til det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) 
ført her.  

IUA Bergen region er et samarbeidsorgan som ivaretar deltakerkommunenes plikt til å ha en 
interkommunal beredskap mot akutt forurensning. 20 kommuner i Vestland fylke er med i samarbeidet. 
Bergen kommune er vertskommune. Vertskommuneansvaret utøves av Bergen brannvesen. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Renholdstjenester - til 
fordeling 

88 326 −134 334 −46 008 −34 838 −11 170 

Håndverktjenester bygg 
- til fordeling 

56 830 −14 877 41 953 41 953 0 

Renholdstjenester 0 0 0 0 0 
Håndverkertjenester 
bygg 

0 0 0 0 0 

IUA Bergen region 5 590 −5 648 −58 −58 0 
Sum 150 745 −154 859 −4 114 7 056 −11 170 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

144 707 −149 211 −4 504 6 666 −11 170 −7,7 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

5 590 −5 590 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

448 −58 390 390 0 0,0 % 

Sum 150 745 −154 859 −4 114 7 056 −11 170 −7,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for finans forventer et netto merforbruk på kr 11,2 mill innenfor tjenesteområde 20 
Interne tjenester.  

Det er budsjettert med en innsparingseffekt fra renholdsprosjektet på kr 15 mill. i 2025. Størsteparten 
av innsparingen vil komme etter at kommunens renholdere blir overført fra skoler, barnehager og 
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sykehjem til renholdsavdelingen i Etat for bygg og eiendom. Dette vil skje etter at nødvendige 
medvirkningsprosesser og individuelle samtaler er gjennomført, og det vil ta noe lenger tid enn det som 
var budsjettert. Det langsiktige innsparingspotensialet er intakt, men effekten i 2025 forventes å bli kr 
8,8 mill. Dette gir et negativt avvik på kr 6,2 mill. i 2025.  Det resterende avviket gjelder oppstartsutgifter 
i renholdprosjektet som ved en inkurie ikke har vært budsjettert tidligere. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  −4 114 −19 116 −19 116 −19 116 
Sum Tekniske justeringer  −448 −448 −448 −448 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 −448 −448 −448 −448 

Engangsutgifter i 
renholdsprosjektet 

Nye engangstiltak 5 080 0 0 0 

Innsparing fra 
renholdsprosjektet - effekt av 
revidert oppstart 

Effektivisering 6 166 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  11 246 0 0 0 
Forslag til ny ramme  6 684 −19 564 −19 564 −19 564 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Effektivisering     
Redusere utgifter 
gjennom 
omorganisering av 
renhold i Etat for bygg 
og eiendom 

−800 −800 0 Innsparingen forventes å bli realisert 

Effekt av ny 
renholdsnorm 

−15 000 −8 834 −6 166 Overføring av renholdere til Etat for bygg og 
eiendom vil skje etter at 
medvirkningsprosesser og individuelle 
samtaler er gjennomført. Den langsiktige 
effekten av tiltaket består, men 
innsparingseffekten i 2025 forventes å bli 
noe lavere enn det som var budsjettert. 

Sum −15 800 −9 634 −6 166  
     
Sum tiltak −15 800 −9 634 −6 166  
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21-Pensjon og fellesposter 
 
Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområde 21 Pensjon og fellesposter: (Adm Etat for Helsetjenester og Helsevernenheten) 

Prognose for 2025 viser balanse. Dette er uendret fra forrige rapportering. 

På dette tjenesteområdet budsjetteres og utgiftsføres: 

• Sentrale avsetninger, blant annet lønnsavsetning til neste års lønnsoppgjør 
• Sentralt førte pensjonsposter - premieavvik/avdrag på premieavvik vedrørende 

pensjonspremier 
• Regnskapstekniske poster - motkonto avskrivinger og motkonto avgiftsfinansierte renter 

Utvikling og utfordringer 

Ny offentlig AFP og nye regler for personer med særaldersgrenser 

Overgangen til ny offentlig tjenestepensjon som gjelder for årskullene 1963 og senere, medførte en 
nedgang i kommunenes pensjonsforpliktelser fra 2020. Denne nedgangen har sammenheng med at ny 
AFP den gang ikke ble tatt inn i regnskapsberegningene, siden regelverket for ny AFP ikke var avklart. 
Når regelverket for ny AFP nå foreligger, må dette innarbeides i de regnskapsmessige forpliktelsene. 
Dette vil medføre en betydelig økning i forpliktelsene, noe som må ses i sammenheng med at nivået har 
ligget kunstig lavt fra 2020. Som følge av at mye av verdien i ny offentlig tjenestepensjon ligger i ny AFP, 
og at denne i liten grad er forhåndsfinansiert, ble det også en betydelig frigjøring av premiereserve til 
premiefond i 2021. Pensjonsforpliktelsene ble lavere, men mye av årsaken til reduksjonen var at 
forpliktelser knyttet til ny AFP ikke var inkludert. Dette rettes opp nå. 

Fra 2025 må uttak av ny AFP finansieres etter hvert som personer født i 1963 og senere tar ut ny AFP. 
Heller ikke gammel AFP er forhåndsfinansiert, og i en overgangsperiode vil derfor kommunene måtte 
finansiere både gammel og ny AFP. Kommunene vil derfor oppleve en betydelig økning i 
pensjonspremiene. Over tid antas pensjonspremiene å stabilisere seg på et nivå tilsvarende nivået forut 
for endringene i 2020. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmet 10. april Prop.108 L (2024–2025) Endringer i lov om 
Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense). I 
proposisjonen foreslås det en ny tidligpensjon for de som har særaldersgrense 60 og 63 år, men at 
tidligpensjon for de som har aldersgrense 65 år skal avvikles fra og med 1965-kullet. Det foreslås videre 
en ny livsvarig pensjonsytelse til personer med særaldersgrenser født fra og med 1963, kalt 
særalderspåslag. 

De nye reglene vil medføre endringer i kommunenes pensjonspremier og regnskapsberegninger. 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ba i arbeidet med proposisjonen KLP om en vurdering av de 
økonomiske konsekvensene for kommunene av de nye pensjonsreglene for personer med 
særaldersgrense. KLP vurderer at innføring av særalderspåslag i pensjonskostnader og 
pensjonsforpliktelser i regnskapet vil måtte behandles som en planendring. En planendring innebærer at 
økningen av pensjonsforpliktelsene tas i en engangs og finansieres ved belastning på kommunens 
premiefond. Finansiering er imidlertid ikke avklart. 
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For personer med særaldersgrense er det naturlig å gjøre denne planendringen samtidig med at ny AFP 
innarbeides for denne gruppen. KLPs beregninger viser at årlig pensjonskostnad for personer med 
særaldersgrense blir omtrent lik etter en slik planendring.  

Økonomiske anslag 

Regjeringen varslet i Statsbudsjettet 2025 å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med oppdatert 
anslag for merkostnader til pensjon, inkludert effekten av ny offentlig AFP. Det ble samtidig sagt at 
regjeringen vil dekke en økning i disse. 

Regjeringen foreslår nå en økning i 2025 på 4,1 milliarder kroner for å dekke merkostnader til pensjon. 
Virkningen av nye regler for personer med særaldersgrenser er også inkludert. Økningen fordeles med 
3,7 mrd. kroner på kommunene og 0,4 mrd. kroner på fylkeskommunene. I forslaget til 
bevilgningsøkning er det ikke gjort fratrekk for styrking av kommunesektorens inntektsrammer som 
følge av endring i anslag for skatteinntekter og deflator. Sektoren beholder dermed denne varige 
styrkingen. 

Hva betyr dette for Bergen? 

Det er for tidlig å kunne vurdere hvilken betydning denne endringen vil bety for Bergen kommune. Det 
må regnes konkret på pensjonskostnadene med utgangspunkt i kommunens medlemsbestand i hver 
pensjonsordning og endringene i regelverket. Til 2. tertialrapport vil det derfor være klart hvilke 
konsekvenser dette faktisk får for kommunen.  

Pensjonskostnader som del av deflator fra og med 2026 

Fra og med 2026 inngår merkostnader til pensjon i den kommunale deflatoren, som er en indeks for pris 
og lønnsvekst i kommunene. Realveksten som varsles i kommuneproposisjonen er derfor vekst utover 
anslått lønnsvekst, prisvekst på varer og tjenester og vekst i pensjonskostnader. 

Endrede forutsetninger for fastsettelse av pensjonskostnader 

Departementet vurderer at det er grunnlag for å gjøre justeringer i beregningsforutsetningene for 
pensjonskostnadene, og tar sikte på en gradvis justering i årene framover. Målet er at 
pensjonskostnadene, gjennom forventningsrette anslag, over tid skal reflektere nivåene på 
pensjonspremiene. Dette forventes isolert sett også å bidra til et redusert premieavvik over tid. 
Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for beregning av 
pensjonskostnadene for regnskapsåret 2026 i rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner. 

Hva betyr dette for Bergen? 

Målet med endringen er blant annet redusert premieavvik i årene som kommer. I tillegg innebærer 
endringen at tidsrommet mellom premiebetaling og statlig tilbakebetaling til kommunesektoren 
gjennom rammetilskuddene blir kortere enn før. Nå tar det om lag fire år fra premiebetaling til staten 
utbetaler kompensasjon som skal dekke netto pensjonskostnader og amortisering for utgifter sektoren 
som helhet har. Omleggingen vil styrke kommunenes likviditet.  Kortere tid mellom premiebetaling og 
statlig refusjon vil også bidra til å redusere renteutgifter. 
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Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
   Justert 

årsbudsjett 
2025 

  

Tjeneste Utgifter Inntekter Just. bud.  Prognose Avvik 
Premieavvik −1 174 440 0 −1 174 440 −1 174 440 0 
Amortisering av 
tidligere års 
premieavvik 

691 178 0 691 178 691 178 0 

Pensjon 7 035 0 7 035 7 035 0 
Premiefond −508 886 0 −508 886 −508 886 0 
Diverse fellesutgifter 33 801 −1 013 32 789 27 135 5 653 
Tilfeldige 
utgifter/inntekter - AFP 
m.m. 

122 296 0 122 296 122 296 0 

Reservert til 
tilleggsbevilgninger og 
nye bevilgni 

455 823 0 455 823 455 823 0 

Rentekompensasjon 
overført andre 

4 082 0 4 082 4 082 0 

Motpost avskrivninger 1 558 −1 191 481 −1 189 923 −1 186 841 −3 082 
Motkonto renter 
selvkostområdene 
(firma 90) 

−186 336 2 624 −183 712 −213 537 29 825 

Sum −553 889 −1 189 870 −1 743 759 −1 776 155 32 396 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
       
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just. bud. 

2025 
Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 34 531 −4 282 30 250 24 596 5 653 16,4 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

−218 −725 497 −725 715 −725 715 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 −5 607 −5 607 −5 607 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 −18 951 −18 951 −18 951 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

6 884 −127 706 −120 822 −120 822 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 −4 372 −4 372 −4 372 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

1 558 −53 731 −52 173 −52 091 −82 −5,3 % 

8-Bystyrets organer 0 −11 −11 −11 0 0,0 % 
90-Fellesposter - 
bykassen 

−596 644 −249 714 −846 358 −873 183 26 825 −4,5 % 

Sum −553 889 −1 189 870 −1 743 759 −1 776 155 32 396 −5,8 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
For Fellesposter - bykassen er det avvik knyttet til kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkost. 
Låneopptak for selvkostinvesteringer skjer i bykassen sammen med øvrig låneopptak. For å unngå at 
renter og avdrag belastes bykassen (tjenesteområde 23), beregnes en kalkulatorisk rente til bruk ved 
beregning av kommunale gebyrer på de respektive tjenesteområder for selvkost (største del er 
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tjenesteområde 18A - Vann og avløp). For å unngå at renter og avdrag belastes dobbelt, korrigeres det 
derfor, dvs en føres en motpost på tjenesteområde 21 - Pensjon og fellesposter. I Selvkostforskriften har 
Kommunal- og distriktsdepartementet gitt regler for hvordan kalkulatoriske renter skal beregnes og 
legges inn i grunnlaget for kommunale gebyrer.  

Prognosen for årets kalkylerente justeres med 0,7 %-poeng til 4,6 %. Netto kalkulatoriske renteutgifter 
for selvkostområdene 18A - Vann og avløp økes som følge av dette med kr 29,8 mill. 
Motkontoen/reduksjon er tilsvarende beløp på dette tjenesteområdet. 

Videre er det lagt inn en reduksjon av selvkostavskrivningene innenfor tjenesteområdene for 18A -Vann 
og avløp på kr 3 mill. Motkontoen er på tjenesteområde 21 - Pensjon og fellesposter. 

Forslag til budsjettendringer og ny ramme 
 
Beløp i 1000 
Beskrivelse tiltak Tiltakstype 2025 2026 2027 2028 
Vedtatt ramme  −1 739 989 −1 739 191 −1 808 436 −1 755 700 
Sum Tekniske justeringer  8 354 41 863 41 863 41 863 
Prisjustering og diverse 
endringer 

 8 354 41 863 41 863 41 863 

Reduserte forsikringskostnader Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

−5 653 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer  −5 653 0 0 0 
Forslag til ny ramme  −1 737 288 −1 697 328 −1 766 573 −1 713 836 
 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økte utgifter til 
personalforsikringer  

249 0 249 Nye forsikringsavtaler er inngått, noe som 
har medført reduserte forsikringskostnader. 
Det forventes derfor at det ikke vil påløpe 
kostnader knyttet til tiltaket i 2025. 

Sum 249 0 249  
     
Kutt     
Redusere byrådets 
tilleggsbevilgningskonto  

0 0 0 Reduksjonen av byrådets 
tilleggsbevilgningskonto er innarbeidet i 
rammen.  

Sum 0 0 0  
     
Sum tiltak 249 0 249  
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Godkj.vedt

ak 
Vedta

tt 
Totalprogno

se 
Avvi

k 
Estimert 

ferdigkvart
al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Sekkepost til 
gjennomføring av 
konseptvalgutrednin
ger (KVU) 

 - - - - Løpende 4 300 1 050 −3 250 

Sum       4 300 1 050 −3 250 
 

Statustekst investeringer 
 
Sekkepost til gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU) 
Det er fremmeten egen byrådssak om hvilke konseptvalgutredninger som skal gjennomføres i 2025. I 
budsjettet er midlene på sekkepostene midlertidig plassert på tjenesteområde 21 Pensjon og 
fellesposter, men det foreslås når i Revidert budsjett å fordele KVU-midler til hhv. Troldhaugen (tj. 12) 
og oljeutskillere (tj. 07) i tråd med saken. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/259912
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