PLANBESKRIVELSE OPPHEVING

Datert: 16.10.2025
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Figur 1 Planavgrensning arealplan-ID 70670000

Bergen kommune

OPPHEVING AV OMRADEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUS.
BYBANEN FRA SENTRUM TIL ASANE, FLOYFJELLTUNNELEN -
RIGG- OG ANLEGGSOMRADE

Arealplan-ID 70670000
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1 Sammendrag og ngkkelopplysinger

1.1 Sammendrag

Omradereguleringsplanen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade (arealplan-ID
70670000) er en selvstendig reguleringsplan, som ble vedtatt i 2023. Den ble vedtatt
samtidig med reguleringsplanene for Bybanen og hovedsykkelruten fra Bergen sentrum til
Asane, inkludert forlengelsen av Flgyfjelltunnelen. Planen apner for etablering av en
anleggstunnel, samt midlertidig bruk av saltimporttomten i Sandviken som rigg- og
anleggsomrade.

Reguleringsplanen ble opprinnelig vedtatt for & muliggjare uttransportering av
overskuddsmasser fra forlengelsen av Flgyfjelltunnelen (E39), samt for & sikre tunnelarbeid
fra to sider. Dette skulle bidra til raskere utbygging og redusert risiko i prosjektet.

Statens vegvesen (SVV) har imidlertid uttalt at de ikke @nsker a etablere anleggstunnelen
eller benytte saltimporttomten som rigg- og anleggsomrade. Begrunnelsen inkluderer hensyn
til stgy og betydelige helsemessige belastninger for naboer og naermiljget i Sandviken.

Pa bakgrunn av dette vurderer byraden at det ikke lenger er grunnlag for a opprettholde
arealbeslaget som falger av reguleringsplanen. Det er derfor igangsatt arbeid med
oppheving av planen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

1.2 Ngkkelopplysninger

Bydel: Bergenhus gf‘l:s:;l‘l’r?lmen 168/1944 med flere.
Gardsnavn/adresse: saltimporttomten i Sandviken, Maseskjaerveien 30 m. fl.

Forslagsstiller: Bergen kommune Plankonsulent: Bergen kommune
Sentrale grunneiere: LEHMKUHLSTRANDEN AS, Bergen kommune m. fl.

Planens hovedformal: Oppheving Planomradets storrelse: | Ca. 174 700 m?

— Nytt bruksareal /
(L) €77 MR Antall nye boenheter: )

Konsekvensutredningsplikt: | Nei Yars_el om . . Nei
innsigelse/lnnsigelse:
Kunngjort oppstart: 18.01.2025 Offentlig ettersyn: 09.08.2025 - 23.09.2025
Belyse virkninger og konsekvenser for endret massetransportsvei og
Problemstillinger: anleggsomrade som fglge av foreslatt oppheving av anleggstunnel og

midlertidig rigg- og anleggsomrade ved saltimporttomten i Sandviken.
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2 Bakgrunn

2.1 Intensjonen med opphevingsforslaget

Bakgrunnen for forslag om oppheving av omradereguleringsplanen er at Byraden vurderer at
det ikke er behov for a beholde reguleringsplanen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og
anleggsomrade, ettersom Statens vegvesen (SVV) uttaler at de ikke gnsker a benytte denne
muligheten i forbindelse med oppgradering og forlengelse av Flgyfjelltunnelen. Det pagar i
dag arbeid med privat detaljregulering av omradet ved saltimporttomten for a tilrettelegge for
kombinert bolig- og naeringsformal (Bergenhus. Gnr. 168, Bnr. 1944 mfl., Lehmkuhlboden,
arealplan-ID: 71240000), som dekker ca. 74 % av planomradet til reguleringsplanen.

Intensjonen med opphevingsforslaget er a belyse konsekvenser ved oppheving av
anleggstunnel og midlertidig rigg- og anleggsomrade ved saltimporttomten, og a frigi et
beslaglagt areal, som ikke lenger er tenkt benyttet, pa et tidligere tidspunkt.

2.2 Planstatus

2.2.1 Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018

Omradet som foreslas opphevet er i KPA2018 (arealplan-ID 65270000) avsatt til
byfortettingssone (92, 9 %) og ytre fortettingssone (7,1 %). | kartutsnittet under (figur 2) vises
gjeldende formal i KPA2018 for saltimporttomten (vertikalniva pa grunnen) og tilgrensende
omrader. Planomradet er omfattet av hensynsone for kulturmiljg knyttet til historisk sentrum
(100 % av arealet), historisk veifar (5,4 % av arealet) og grendene (0,4 % av arealet). Deler
av planomréadet er bergrt av red og gul sone for veistay i KPA2018.

Figur 2 Utsnitt fra KPA2018. Planomréadet er markert med gront omriss.

Det er krav om utarbeiding av ny reguleringsplan for en rekke byggetiltak for uregulerte
omrader, jf. KPA 2018 § 3.1 (plankrav).

2.2.2 Kommunedelplan (KDP) for Sandviken - Fjellsiden Nord (2001)

| KDP for Sandviken — Fjellsiden Nord (arealplan-ID 15750000) er planomradet i hovedsak
avsatt til erverv (naeringsformal) (62,9 % av arealet), veiareal (21,4 % av arealet) og bygning
med saerskilt allmennyttig formal (14,5 % av arealet), vist i figur 3. Planomradet grenser til
boligomrader, havn og friomrader.
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Figur 3 Utsnitt fra KDP Sandviken - Fjellsiden Nord. Planomradet er markert med grent
omriss.

2.2.3 Reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade (arealplan-ID 70670000,
vedtatt i 2023) er foreslatt opphevet i dette arbeidet, vist i figur 4.

Figur 4 Utsnitt fra regulert s_);tuasjscr7 fo
foreslatt opphevet.

£

r Fl@yﬁel/tunne/en - rigb— og anleggsomrade, som er

Reguleringsplanen omfatter midlertidig rigg- og anleggsomrade ved saltimporttomten i
Sandviken, anleggstunnel og deler av tunnellgpene til forlenget Flgyfjelltunnel (tunnellgpene
er ogsa regulert i Flgyfjelltunnelen - forlengelse til Eidsvag (arealplan-ID 65840000)).
Anleggstunnelen var planlagt benyttet ved utbygging av Flgyfjelltunnelen. Omradet ved
saltimporttomten er ikke egnet til & ta massene videre pa vei, og det var lagt til grunn at

tunnelmasser skipes pa lekter til mottak i Bergen havn, eller til andre omrader i regionen som
har god tilkomst fra sj@.
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| bestemmelsene til planen, § 6.1.1.8, fremkommer det at Areal til midlertidig bygge og
anleggsomréade, #91_1, #91_2, #91_3 og #91_5 skal gjelde til 31.12.2035, men ikke lenger
enn ett ar etter at bybaneanlegget / veganlegget er apnet for ordinaer drift der annet ikke
folger av saerskilte bestemmelser. Det tillates oppfering av midlertidig parkeringshus innenfor
#91_1, jf. § 6.1.1.3. Etter endt anleggsperiode skal omradene som er avsatt til midlertidig
rigg- og anleggsomrade ved saltimporttomten og ved Sandviksveien tilbakefares til
eksisterende bruksformal, herunder sentrumsformal, veg og annen veggrunn. Eventuelt
midlertidig parkeringshus innenfor #91_1 skal fijernes etter endt anleggsperiode. Det er krav
om detaljregulering innenfor felt BS1-4 i planomradet.

Reguleringsplan for Sandviken brygge (arealplan-ID 15620000) og reguleringsplan for
Sandviksbodene 78C - 80 (arealplan-ID 60390000) er delvis blitt erstattet av reguleringsplan
for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade. Ved oppheving blir dette arealet uregulert.

For informasjon om reguleringsplaner i omradet ved saltimporttomten vises det til tabell 4-1 i
planbeskrivelsen for arealplan-ID 70670000.

2.2.4 Andre requleringsplaner som kan péavirkes av foreslatt oppheving:

Arealplan E39 Flgyfjelltunnelen sgr (arealplan-ID 70820000), arealplan Flgyfjelltunnelen-
forlengelse til Eidsvag (arealplan-ID 65840000) og arealplan for Flgyfjelltunnelen - rigg- og
anleggsomrade i Sandviken (arealplan-ID 70670000) var opprinnelig tenkt gjennomfart som
ett prosjekt for & redusere total anleggstid.

Det var planlagt at store deler av massetransporten fra Flgyfjelltunnelen sgr og
Flgyfjelltunnelens forlengelse skulle skje med lasting og utskiping med lekter fra
saltimporttomten sitt anleggsomrade i Sandviken. Det var foreslatt at overskuddsmasser fra
Flgyfijelltunnelen kunne benyttes i byutviklingsprosjektet pa Dokken s@r (arealplan-1D
71460000), og at masser kunne mottas sjgveien i henhold til reguleringsplan for Dokken —
forberedende utfylling i sjg (arealplan-ID 70670000).

Ved oppheving av omradereguleringsplan for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade
(arealplan-ID 70670000) vil i hovedsak anleggsarbeidet og massetransporten gjennomfgres
nordfra ved Eidsvag. Dette bergrer omradet som ligger innenfor arealplan Delstrekning 3
Eidsvagtunnelen - Tertneskrysset (arealplan-ID 65820000).

2.2.5 Igangsette requleringsplaner.
Det er igangsatt privat planarbeid for Bergenhus. gnr. 168 bnr. 1944 mfl., Lehmkuhlboden
med arealplan-ID 71240000, som bergrer 73,4 % av planomradet.

Det er igangsatt offentlig planarbeid (tiltakshaver Vestland fylkeskommune) for Bergenhus,
Bybanen, Delstrekning Kaigaten — Sandviken med arealplan-ID 71720000. Plan under arbeid
vil delvis erstatte reguleringsplan for Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvagtunnelen
(arealplan-ID 65810000) ved vedtak av ny plan.

Det er igangsatt offentlig planarbeid (tiltakshaver Statens vegvesen) for Bergenhus, E39
Flgyfjelltunnelen - tunnelramper Sandviken med arealplan-ID 71870000. Plan under arbeid
vil delvis erstatte reguleringsplan for Flgyfjelltunnelen — forlengelse til Eidsvag (arealplan-1D
65840000) ved vedtak av ny plan.

2.3 Planprosess

2.3.1 Planprosess
Oppheving av reguleringsplan fglger samme prosess som ved utarbeiding av ny
reguleringsplan, forenklet fremstilling: Oppstart - Offentlig ettersyn - Vedtak av
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bystyret. Varsel om oppstart, offentlig ettersyn og vedtak av bystyret kunngjares pa nett og i
avis. Bergrte parter og hgringsinstanser vil bli varslet og informert i de ulike fasene i
prosessen.

2.3.2 Planomradets avgrensing og bakgrunnen for denne

Det foreslas & oppheve omradereguleringsplan for Flgyfjelltunnelen — rigg- og
anleggsomrade i sin helhet, vist i figur 4 og 5. Dette inkluderer anleggstunnel under bakken
(vertikalniva 1) og midlertidig rigg- og anleggsomrade pa deler av Sandviksveien og pa
saltimporttomten med underliggende arealformal sentrumsformal, veg og annen veggrunn pa
grunnen (vertikalniva 2). Planomradet omfatter gnr.168 bnr.76, 78,1944 m.fl.

Reguleringsplan for delstrekning 2 Sandbrogaten -Eidsvagtunnelen (arealplan-ID 65810000)
overlapper deler av planen pa bakken (vertikalniva 2), og reguleringsplan for
Flgyfijelltunnelen — forlengelse til Eidsvag (arealplan-ID 65840000) overlapper tunnellapene
til Flgyfjelltunnelen under grunnen (vertikalniva 1). Reguleringsplanene har lik
ikrafttredelsesdato, og de overlappende arealene vil ikke omfattes av opphevingen av
reguleringsplanen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade (arealplan-ID 70670000).
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Figur 5 Planavgrensning, planomradene pa Qrunn er vist ved markebla stiplet linje og
planomrade under bakken med lys bla stiplet linje

2.3.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt (KU)
Oppheving av reguleringsplanen omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning.

| planarbeidet for Bybanen og forlengelse av Flgyfjelltunnelen er det utredet konsekvenser av
dagens vedtatte Igsning med anleggstunnel og rigg- og anleggsomrade ved saltimporttomten
i Sandviken, og av mulig alternativ uten anleggstunnel (alternativ 0 i Alternativsvurdering
anleggstunnel datert 15.09.2022). Oppheving av reguleringsplanen medfgrer bortfall av
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anleggstunnel og et midlertidig rigg- og anleggsomrade, samt apning for a etablere et
midlertidig parkeringshus.

Oppheving av planen blir ikke omfattet av vedlegg | eller Il i KU-forskriften, og vurderingen
blir derfor om opphevingen samlet sett kan f& vesentlige virkninger for miljg og samfunn, jfr.
forskrift om konsekvensutredninger § 10. Forslag til oppheving apner ikke opp for nye tiltak,
og alternativene med og uten anleggstunnel til Sandviken er utredet i det tidligere
planarbeidet. Det blir dermed vurdert at oppheving ikke medfagrer vesentlige virkninger for
miljg og samfunn, som ikke allerede er utredet.

2.3.4 Medvirkning

Varsel om oppstart av opphevingsarbeid ble sendt naboer og grunneiere i Sandviken,
offentlige og private instanser 16.01.2025 og annonsert i avis 18.01.2025, samt kunngjort pa
kommunens kunngjgringssider. Opphevingsforslaget var pa hgring og lagt ut til offentlig
ettersyn 09.08.2025 - 23.09.2025. Det ble mottatt en privat merknad og 7 hgringsuttalelser.

Naboer og grunneiere i Eidsvag er ikke blitt varslet til oppstart eller til offentlig ettersyn.
Begrunnelsen for dette er at reguleringsplanen for rigg- og anleggsomradet (arealplan-1D
70670000) apner for etablering av anleggstunnel til Sandviken, men dette er ikke et krav. Det
er ogsa mulig & gjennomfgre anleggsarbeidet uten & benytte den regulerte tunnelen. Dermed
blir ikke naboer og grunneiere i Eidsvag ytterligere bergrt, enn det allerede apnes opp for i
dag.
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3 Planomradet — dagens situasjon

Omradereguleringsplanen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade er vedtatt i 2023.
Det er ikke igangsatt arbeid med anleggstunnel og midlertidig rigg- og anleggsomrade pa
omradet i dag. En lagerbygning pa eiendom gnr. 168 bnr. 2062 er godkjent for
riving/brenning ifglge informasjon om eiendommen. Det er ny plan under arbeid pa ca. 74 %
av arealet i dag.

3.1 Kort redegjorelse av dagens situasjon

For a kunne starte byggingen av Bybanen mellom Sandviken (Glass Knag) og Eidsvag ma
farst gjennomgangstrafikken pa E39 flyttes over i ny forlenget Flgyfjelltunnel.
Omradereguleringsplan for ny forlenget Flgyfjelltunnel (arealplan-ID 65840000) er vedtatt
samtidig med arealplanene for bybaneprosijektet (i 2023). Statens vegvesen er vegmyndighet
og byggherre for E39 og Flgyfjelltunnelen. Fylkeskommunen er vegmyndighet og byggherre
for bybaneprosjektet.

Bybaneprosjektet sa pa muligheter for a korte ned anleggstiden og samtidig oppna andre
miljg- og driftsmessige fordeler. Det ble derfor vedtatt a legge et rigg- og anleggsomrade pa
saltimporttomten (eiendom 168/1944 mfl.) og etablere en anleggstunnel derfra og inn til
forlenget Flayfjelltunnel. En anleggstunnel er en midlertidig tilkomsttunnel fra en dagsone inn
pa en hovedtunnel (hovedigp). Anleggstunnelen skulle gi et ekstra angrepspunkt, som skulle
gjere at hovedlgpene antas a kunne bygges raskere og med starre fleksibilitet, enn om man
kun har tilkomst fra endene.

| planarbeidet til bybaneprosjektet og forlengelse av Flgyfjelltunnelen ble det vurdert fem
alternative lgsninger for anleggstunnel. Alternativ O er uttak av alle tunnelmasser i Eidsvag
(uten anleggstunnel). Det var i hovedsak alternativ 0 (med uttak av alle tunnelmasser i
Eidsvag) og alternativ E (med anleggstunnel til saltimporttomten) som ble vurdert som
aktuelle alternativer. Alternativ O ble vurdert til & gi en noe mindre belastning pa bergrte
naermiljg. Samlet sett ble det i 2023 likevel vurdert at alternativ E, med anleggstunnel til
saltimporttomten, ville gi stgrst nytte, blant annet grunnet kortere estimert byggetid, tilgang til
rigg- og anleggsareal med kai, stgrre miljggevinster med hensyn til ut-transport, antatt
reduserte kostnader og trafikksikkerhet.

Statens vegvesen (SVV) ansker ikke & etablere en anleggstunnel i forbindelse med bygging
av Flgyfjelltunnelen (nord og sar). SVV begrunner dette i hovedsak med:

e stoy og stor helsemessig belastning for mange naboer rundt saltimporttomten
risiko for at helsemyndighetene vil stoppe anlegget
risiko for at tidsbesparelsen faller vekk pga. rekkefalgekrav om stgytiltak
selv med tidsbesparelsen er vi usikre pa om dette forsvarer ulempene for naboene
store investeringer knyttet til anleggstunnelen, sannsynlig at dette vil fordyre hele
anlegget
o usikkerhet knyttet til bevilgningstakt
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4 Beskrivelse av opphevingsforslagets innhold og virkninger

Aktuelle tema i opphevingsprosessen er a belyse virkninger og konsekvensene av at
anleggsarbeidet gjennomfgres i hovedsak nordfra ved Eidsvag. Dette sammenlignet med
den vedtatte lgsningen som legger opp til at anleggsarbeidet og uttak av overskuddsmasser
fra Flgyfjelltunnelen kan gjennomfgres bade nordfra ved Eidsvag og fra Sandviken ved
saltimporttomten.

4.1 Planlagt arealbruk

Uten anleggstunnel til saltimporttomten i Sandviken vil dette medfare at store deler av
masseoverskuddet i sin helhet ma tas ut i Eidsvag, og fraktes derfra med lastebil til andre
byggeprosjekt eller deponi. | planarbeidet for omradereguleringsplanen (arealplan-1D
70670000) er anleggsgjennomfgring med og uten anleggstunnel til saltimporttomten ngye
vurdert. Derfor foreligger det allerede mye dokumentasjon som er relevant for & vurdere
virkning av oppheving av omradereguleringsplanen. Informasjon fra tidligere utredninger er
gjengitt i avsnittene under.

4.1.1 Arealformal

Ved oppheving mister omradereguleringsplanen rettsvirkning, og juridiske fgringer i planen
(plankart og bestemmelser) bortfaller. Ved vedtak om oppheving vil det aktuelle omradet bli
uregulert (uten reguleringsplan). Etter eventuell oppheving ma ny og endret bruk sgkes i trad
med overordnet plan, samt andre lover og forskrifter.

Utvikling av det aktuelle omradet vil i hovedsak kreve utarbeiding av ny reguleringsplan.
Utarbeiding av ny reguleringsplan vil bli kunngjort og varslet i henhold til gjeldende lovverk.

4.2 Plassering og utforming

Dagens vedtatte situasjon er at bade omradet i Sandviken og omradet i Eidsvag har avsatt
anleggsomrader med midlertidig rigg- og anleggsomrader, hvor det er planlagt
anleggsvirksomhet og massetransport knyttet til prosjektene med Flgyfjelltunnelen. Uten
anleggstunnel til saltimporttomten i Sandviken vil dette medfere at store deler av
masseoverskuddet i sin helhet ma tas ut i Eidsvag, og fraktes med lastebil pa veinettet.

4.2.1 For neermiljget ved saltimporttomten i Sandviken

Ved oppheving av reguleringsplanen bortfaller regulert anleggstunnel og rigg- og
anleggsomrade. Ulemper og konsekvenser knyttet til planlagt anleggsvirksomhet ved
saltimporttomten i Sandviken vil som fglge av opphevingen bortfalle. | stgrrelsesorden er det
160 — 230 boenheter i nabolagene rundt saltimporttomten som ikke lenger vil bergres av
tidvis overskridelser av grenseverdier knyttet til stgy fra planlagt anleggsvirksomhet fra
saltimporttomten i forbindelse med lasting av masser pa lekter og driving av anleggstunnel
fra Flgyfjelltunnelen.

4.2.2 For neermiljget ved Eidsvag

Uten anleggstunnelen vil det meste av massene bli kjart ut via Eidsvag. Neermiljget ved
Eidsvag vil bli bergrt av planlagt anleggsvirksomhet og gkt massetransport fra store kjgretgy.
Anleggsvirksomheten vil gke i intensitet og anleggsdriften vil vare over lengre tid. Det er
spesielt stay og stav som vil pavirke naermiljget mest. Vurdering i tidligere gjennomfart
planarbeid (Alternativsvurdering anleggstunnel datert 15.09.2022) sier at steynivaet blir
tilneermet det samme, men perioden med stay blir vesentlig lengre. Anleggsperioden med
anleggsstey blir anslatt forlenget med rundt 2-4 ar uten anleggstunnelen til saltimporttomten i
henhold til tilleggsnotat saltimporttomten datert 22.09.2022. Beregning av stgy i
anleggsfasen utfgres i prosjekteringsfasen og byggefasen. Dette er sikret i
planbestemmelser i reguleringsplanene.
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Neermiljg, friluftsliv og byliv er tema i vedlagt miljgprogram (datert 17.03.2023). Ugnsket
hendelse for naermiljget for delstrekning 3 i Eidsvag (arealplan-ID 658200009) er i
anleggsfasen i hovedsak knyttet til adkomst og barriereeffekt. Anleggsvirksomheten i
Eidsvag medferer omlegging av trafikk. Det blir antatt forlenget trafikkomlegging i
anleggsfasen, som fglge av antatt lengre anleggsperiode i Eidsvag. Det er foreslatt 4 punkt
med forslag til tiltak mot skade pa naermiljg i anleggsfasen (miljgprogram s. 84).

4.2.3 Anleggsomradet ved Eidsvag

Det er avsatt et stort rigg- og anleggsomrade pa ca. 40.000 m? like ved tunnelmunningen pa
Norturatomten (eiendom 215/13 mfl.) ved Eidsvag. @kt omfang av massetransport via
Eidsvag vil medfgre at det avsatte midlertidige rigg- og anleggsomrade blir benyttet over en
lengre tidsperiode, men det antas imidlertid ikke behov for et starre anleggsomrade.

4.2.4 Qvrige nermiljger
@kt omfang av massetransport via veinettet og lengre anleggsperiode vil forlenge stgv- og
steybelastningsperioden for bo- og naermiljg langs hele transportstrekningen.

4.2.5 Byggehgyder, byggegrenser, utforming og grad av utnytting

Plankart og bestemmelser til omradereguleringsplan for Flgyfjelltunnelen — rigg og
anleggsomrade (arealplan-ID 70670000) mister rettsvirkning ved oppheving. Det er avsatt et
stort rigg- og anleggsomrade pa ca. 40.000 m? like ved tunnelmunningen pa Norturatomten
ved Eidsvag (i reguleringsplan for delstrekning 3, arealplan-ID 65820000). Bortfall av planlagt
anleggsvirksomhet pa saltimporttomten vil i stor grad medfgre gkt bruk av anleggsomradet
avsatt i Eidsvag. Apning for etablering av midlertidig parkeringshus péa saltimporttomten
bortfaller ogsa, som fglge av opphevingen.

4.2.6 Arkitektur, byform og estetikk

Landskapskarakter er tema i vedlagt miljgprogram (datert 17.03.2023). Estetisk hensyn i
anleggsfasen pavirkes ved antatt lengre anleggsperiode i Eidsvag. Bortfall av anleggstunnel
og rigg- og anleggsomrade i Sandviken vil tilgjengeliggjere arealet til byutvikling pa et
tidligere tidspunkt.

4.3 Universell utforming

Plan- og bygningsloven § 1-1 femte ledd, prinsippet om universell utforming skal ivaretas i
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

| reguleringsplanen for Delstrekning 3 i Eidsvag er det sikret i bestemmelsene § 2.1.1.1 at
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for valg av lasninger for bybane og
hovedsykkelrute med fortau. Fortau, gangveger og andre gangarealer skal som hovedregel
veere tilgjengelig for alle, universell utforming ma avveies mot hensyn til landskap og
kulturminnevern.

4.4 Levekar og folkehelse

Befolkningen i Sandviken blir skant for opprinnelig planlagt anleggsvirksomhet pa
saltimporttomten knyttet til gjennomfering av Flgyfjelltunnel-prosjektene.

Anleggsperioden med massetransport og anleggsaktivitet i Eidsvag blir anslatt forlenget.
Dette pavirker levekar og folkehelse for bo- og naermiljg i Eidsvag i denne perioden.
Helsekonsekvenser for befolkningen er beskrevet i helsekonsekvensutredning
(Norconsult/Asplan Viak, datert 17.03.2023).

Ifalge kommuneoverlegens medisinske vurdering av helsekonsekvenser pa bakgrunn av

helsekonsekvensutredning (datert 09.03.2023), vil tiltaket med stor grad av sikkerhet fagre til
helsemessige ulemper for naboene og nedsatt trivsel i anleggsfasen.
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4.5 Mobilitet og samferdsel

Uten anleggstunnelen til saltimporttomten transporteres masseoverskuddet vekk via
veinettet, i stedet for via sjg. Dette vil medfgre okt trafikk fra store kjgretayer, som agker
belastning pa veinettet og lokalveinettet i tilknytning til kryssomradet for E39. Dette vil
medfgre en middels belastning for veinettet, i henhold til tilleggsnotatet saltimporttomten
datert 22.09.2022. | alternativsvurdering anleggstunnel Flgyfjelltunnelen datert 15.09.2022
blir transport pa vei med lastebil beskrevet. Det fremkommer blant annet at Det kan veere
kapasitetsbegrensninger langs veinettet, og spesielt i kryssomrader. @kt belasting i
kryssomréader kan gi avviklingsproblemer med ringvirkninger i veinettet. @kt omfang av
massetransport via veinettet, i badde mengder og tid, vil pavirke trafikksikkerheten over lengre
tid. Qvrig trafikk kan pavirkes negativt ved gkt massetransport via veinettet i
anleggsperioden.

4.5.1 Massetransport

Ved oppheving av omradereguleringsplanen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade
vil anleggstunnelen bortfalle, og det vil ikke vaere sprengstein knyttet til etablering av
anleggstunnelen. Sprengstein fra Flgyfjelltunnelens forlengelse (arealplan-1D 65840000) vil
ikke lenger kunne tas ut via saltimporttomten, men vil transporteres gjennom tunnellgpene i
Flgyfielltunnelen og via eksisterende veinett. Det samme vil i hovedsak gjelde for prosjektet
Flgyfjelltunnelen sar (arealplan-ID 70820000).

4.5.2 \Vei, gange og sykkel

| anleggsperioden er det planlagt midlertidige omkjaringsveger i Eidsvag. Det er sikret at
trafikksikkerhetsrevisjonen skal falges opp i prosjekteringen og i detaljerte tekniske planer, jf.
§ 2.8.4 (arealplan-ID 65820000).

4.5.3 Elektrisk anleggsmaskiner
Et av forslagene til tiltak mot forurensning til grunn og vann, er at det vurderes bruk av
elektriske anleggsmaskiner ved arbeid tett pa Jordalsvatnet, jf. miljgprogram side 80.

4.6 Vannforsyning og avigp

4.6.1 Drikkevannskilde Jordalsvatnet

Jordalsvatnet i Eidsvag er drikkevannskilde. Drikkevannskilden er vurdert som sveert sarbar i
anleggsfasen i ROS-analysen til bybaneprosjektet. Naerhet til drikkevannskilde gjgr at
Jordalsvatnet skal sikres mot forurensende aktivitet i anleggsdriften. Det er strenge krav il
anleggsgjennomfgringen for & hindre forurensing av drikkevannet i anleggsfasen i
planbestemmelsene til delstrekning 3 (arealplan-ID 65820000). Drikkevannskilde
Jordalsvatnet ma sikres mot forurensende aktivitet i anleggsdriften over lengre tid ved
oppheving av planen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade.

4.6.2 Private drikkevannskilder

Det er oppgitt i vedlagt miljgprogram (datert 17.03.2023) for delstrekning 3 under ugnsket
hendelse naturressurser, massedisponering og transport pa side 90, at det er noen fa private
brenner i prosjektet. Grunnvann er derfor handtert som eget tema (side 91). Noen fa
grunnvannsbrgnner er registrert i berg i direkte naerhet til hovedlgp. Kapasitet og vannkvalitet
i disse kan pavirkes. Forslag til tiltak mot endringer i grunnvann i anleggsfasen (s. 92):

. 76. Ytterligere kartlegging av grunnvannsbrgnner ma utferes. Vannkvalitet og
kapasitet i sarbare brgnner bar kartlegges.

. 77. Grunnvannsniva bgr overvakes i influensomradet for (startes 1 ar for
anleggsstart), under og i en periode etter ferdigstillelse av tunnelene.

. 78. Entreprengren skal ha en kontrollplan som beskriver tetting og overvaking ift.

etablerte krav.
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Gjennom vannressursloven stilles det krav om at grunnvannslekkasje ikke skal veere til
skade og ulempe for allmenne og private interesser.

4.7 Blagrenne verdier

Den midlertidige anleggsaktiviteten som opprinnelig var planlagt pa saltimporttomten i
Sandviken bortfaller. Det er i hovedsak ikke kartlagte blagrenne verdier pa planomradet i
Sandviken.

Den midlertidige anleggsaktiviteten som er planlagt i Eidsvag, vil ta lengre tid enn opprinnelig
planlagt ved en oppheving av anleggsomradet i Sandviken. Omradet som bygges ned, som
folge av anleggsvirksomhet i Eidsvag, vil veere tilneermet det samme, som det allerede apnes
opp for i dag, ref. arealplan-ID 65820000. Blant annet stoy- og stev i anleggsfasen kan
pavirke omkringliggende blagranne verdier. Dette falges videre opp i
miljgoppfalgingsplanene i prosjekterings- og anleggsfasen.

4.7.1 Naturmangfold og miljgkonsekvenser

Virkninger for naturmangfoldet og miljgkonsekvenser ved etablering av anleggstunnel og
driving av planlagt anleggsvirksomhet pa saltimporttomen i Sandviken vil bortfalle som falge
av opphevingen.

| planarbeidet for Bybanen og forlenget Flgyfjelltunnel er det utarbeidet et miljgprogram
(Norconsult/Asplan Viak, datert 17.03.2023), som omtaler ugnskede hendelser og foreslar
forslag til tiltak. Temaene for ugnskede hendelser vil i hovedsak veere de samme etter
foreslatt oppheving. Oppfalgingen vil estimert vare over lengre tid og vil trolig vaere mer
omfattende, som fglge av endret massetransportvei til Eidsvag, gkt massetransport pa
eksisterende veinett, og antatt lengre anleggsperiode.

Tema for ugnsket hendelse i anleggsfasen fra miljgprogrammet:
- Stoy
- Vibrasjoner (Noen vibrasjoner vil kunne oppsta i anleggsfasen i forbindelse med
transport av masser (tunge kjaretay)
- Luftforurensning
- Forurensning (grunn og vann)
- Landskapskarakter
- Neermiljg, friluftsliv og byliv
- Naturmangfold
- Energiforbruk
- Avfall/gjenvinning
- Naturressurser, massedisponering og transport
- Grunnvannssenking

Far arbeidene pa det enkelte arbeidssted starter, skal det foreligge miljgoppfalgingsplan i
henhold til § 2.9.4 (arealplan-ID 65820000). Miljgoppfalgingsplan som sikrer at miljgkrav
fastsatt i lover, forskrifter, sentrale retningslinjer og spesifikke krav fra byggherre ivaretas i
prosjekteringsfasen og bygge- og anleggsperioden. Miljgprogram, datert 17.3.2023, skal
veere styrende for arbeid med miljgoppfalgingsplan.

Nye og utfyllende fareidentifikasjoner og risikovurderinger ma paregnes i byggeplanfasen, jf.
vedlegg 1 i vedlagt miljgprogram (17.03.2023).

4.7.2 Terrenginngrep og massehandtering
Terrenginngrep knyttet til anleggstunnel til saltimporttomten i Sandviken bortfaller ved
oppheving.
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Ved masseoverskudd skal det redegjares for behandling og trafikksikker transport, jf. KPA §
24.1.1. Massehandteringen av overskuddsmassene fra Flgyfjelltunnelen er utredet i
planarbeidet for forlenget Flgyfjelltunnel (arealplan-ID 65840000), og det er sikret
bestemmelser som sikrer videre oppfalging av disponering av overskuddsmasser.

4.7.3 Overvannshandtering

Det er utarbeidet VA-rammeplan i planarbeidet for bybaneprosjektet med forlenget
Flgyfjelltunnel, disse falges videre opp i bestemmelser i § 2.1 (arealplan-ID 65840000) og §
§ 2.1.5 (arealplan-ID 65820000). Oppheving av reguleringsplanen medfarer ingen endringer
til VA-rammeplan for Flgyfjelltunnelen.

4.8 Kulturmilje

| omradereguleringsplanen for Flgyfjelltunnelen — rigg- og anleggsomrade er det avsatt
hensynssoner for bevaring av kulturmiljg for historisk sentrum (H570_1 og H570_3), for
Lehmkuhltomten (H570_2) og for historiske veifar (H570_4).

Hensynssoner for kulturmiljg knyttet til historiske sentrum og historiske veifar er ivaretatt i
KPA 2018. Hensynssone for kulturmiljg knyttet til Lehmkuhltomten (pa eiendom 168/2082) vil
bortfalle ved oppheving av reguleringsplanen. Hele planomradet er omfattet av hensynssone
for kulturmiljg knyttet til historisk sentrum i KPA 2018. Dette innebeerer at det ved sgknad om
titak og endret arealbruk, og ved utarbeiding av ny reguleringsplan, vil kulturverdier vurderes
i samrad med Byantikvaren.

4.9 Barn og unges interesser

Konsekvenser knyttet til opprinnelig planlagt anleggsvirksomhet pa saltimporttomten i
Sandviken for barn og unge som bor og oppholder seg i dette omradet vil bortfalle som falge
av opphevingen.

Anleggsperioden i Eidsvag blir antatt forlenget. Det er antatt at barn og unge som ferdes i
omradet i Eidsvag blir bergrt av anleggsvirksomheten og omleggingen av veiene i tiden
anleggsfasen pagar. Trafikksikkerhet skal ivaretas i anleggsfasen. Massetransport pa videre
transportstrekning vil i hovedsak forega pa eksisterende veinett etter foreslatt oppheving, og
pavirker barn- og unge som ferdes langs hele transportstrekningen.

Barn- og unges representant er varslet i forbindelse med hgring av saken. Det er ikke utfgrt
ytterligere medvirkning for barn og unges interesser i opphevingsprosessen.

4.10 Risiko og sarbarhet

4.10.1 Helsevirkninger for alternativ uten anleggstunnel

| Helsekonsekvensutredning (HKU) for arealplan-ID 70670000 er helsevirkninger for
alternativ uten anleggstunnel (videre omtalt som alternativet Eidsvag) beskrevet og
oppsummert i en tabell. Tabellen er gjengitt under figur 7:
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| virkninger | Alternativ Eidsvag

Seoivin Ralmen 75 boenheter/ca 180 beboere

Varighet

massetransport Ca.4-6ar

Arbeidstid ]

massetransport Mandag til lrdag. KI. 7 - 23

Stay
Lasting av masser vil skje i tunellen,
Det reduserer faren for stgv,
Utlufting fra tunellen vil tynnes ut

Stov og for den ndr boliger. Med pdlagte

luftforurensning begrensninger og tiltak i
anleggsomradet er pavirkning pd
drikkevannskilden lite sannsynlig.
Liten til middels negativ pavirkning.
Det er fa visuelle kvaliteter knyttet
til arealet som blir anleggsomride.

Trivsel og visuelle Anleggsomradet ligger delvis

forhold skjermet fra boligbebyggelsen.
Liten til middels negativ pavirkning.

Lysforurensning

Mangvrering kan fgre til noe lys for
omkringliggende boliger.
Tunellinnslaget ligger relativt
skjermet ift. omkringliggende
boliger. Aktivitet pa kveldstid gir
negativ virkning.

Liten til middels negativ pavirkning.

Figur 6 Utsnitt fra tabell fra Helsekonsekvensutredningen side 47.
4.10.2 Stey

Ved bruk av alternativet Eidsvag vil stgybelastningen for naboene ligge i kategorien middels
til stor negativ pavirkning i henhold til det som er beskrevet i HKU.
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| Kommuneoverlegens medisinske vurdering av helsekonsekvenser for arealplan-1D
70670000 er det vist en oversikt (vist i figur 8) for naermiljget i Eidsvag over forhold knyttet til
stoy for alternativet uten anleggstunnel til saltimporttomten.

Stgy fra anleggstomt Eidsvag

Tidsrom m/stgy fra massetransport 07:00-23:00 (16 1)
Dager per uke med massetransport 6 dager

Ar med massetransport 4 -6 ar

Totalt antall ar byggetid 11-12 ar

Enheter bergrt av stpy over grenseverdi* 25 boenheter > 55 db
Enheter potensielt plaget av anleggsstay ca. 75 boenheter

Figur 7 Utsnitt av tabell 1, side 3, i kommuneoverlegens vurdering av HKU.

4.11 Juridiske og skonomiske konsekvenser for kommunen

Opphevingsprosessen blir utfart av kommunen. Oppheving av omradereguleringsplanen
endrer rettighetene, pliktene og begrensningene til grunneierne og andre bergrte parter.

Opphevingsforslaget medfgrer bortfall av muligheten for & gjennomfare planlagt
anleggstunnel og muligheten for & etablere et midlertidig rigg- og anleggsomrade med
tilhgrende bestemmelser ved saltimporttomten i Sandviken i forbindelse med
bybaneprosjektet og Flayfjelltunnelprosjektene. Ved oppheving av omradereguleringsplanen
blir arealet frigitt pa et tidligere tidspunkt til videre byutvikling.
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