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Denne rapporten er en del av prosjektet Infrastrukturplan Mindebyen. Rapporten er utarbeidet av Sweco 

Norge AS på oppdrag for Bergen kommune Bymiljøetaten.  

Hensikten med rapporten er å informere offentlige og private utbyggere/planleggere i Mindebyen om 

forutsetningene for overvannshåndtering på de enkelte sentrumsområdene i områdereguleringsplan for 

Mindemyren. Rapporten og dens vedlegg skal legges til grunn for detaljprosjektering av de enkelte 

områdene. Det må imidlertid presiseres at Mindebyen er et område under hurtig utvikling og revisjoner av 

rapporten vil kunne forekomme. 

Rapporten beskriver  

1. Oppstrøms nedbørfelt.  

2. Særskilte forhold som må ivaretas ved utbygging. 

3. Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 

4. Rekkefølge og avhengigheter 

5. Utløp for overvann fra S-områdene. 

 

Utbygging av Mindebyen vil foregå over en lang periode. Det innebærer en risiko for at forutsetninger 

endres. Videre vil det ved detaljprosjektering av de ulike arealene kunne dukke opp problemstillinger og 

avhengigheter som ikke er identifisert her. Endrede forutsetninger, nye problemstillinger og 

avhengigheter som kan føre til endringer for overvannshåndteringen forutsetter en dialog med 

kommunen (Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten). 
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1 OM RAPPORTEN 

Denne rapporten er en del av prosjektet Infrastrukturplan Mindebyen. Rapporten er utarbeidet av 

Sweco Norge AS på oppdrag for Bergen kommune Bymiljøetaten.  

Hensikten med rapporten er å informere offentlige og private utbyggere/planleggere i Mindebyen 

om forutsetningene for overvannshåndtering på de enkelte sentrumsområdene i 

områdereguleringsplan for Mindemyren. Rapporten og dens vedlegg skal legges til grunn for 

regulering og detaljprosjektering av de enkelte områdene. Det må imidlertid presiseres at 

Mindebyen er et område under hurtig utvikling og revisjoner av rapporten vil forekomme. 

Utbygging av Mindebyen vil foregå over en lang periode. Det innebærer en risiko for at 

forutsetninger endres. Videre vil det ved detaljprosjektering av de ulike arealene kunne dukke opp 

problemstillinger som ikke er identifisert her. Endrede forutsetninger og nye problemstillinger som 

kan føre til endringer for overvannshåndteringen forutsetter en dialog med kommunen 

(Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten), slik at kommunen på best 

mulig måte kan bidra til å ivareta helheten i overvannshåndteringen. 

 

Temakartene vedlagt rapporten viser eksisterende og planlagt overvannsanlegg, flomsoner, 

nedbørfelt, m.m. Sammen med teksten i denne rapporten er temakartene ment til å formidle 

eksisterende og planlagt overvannsanlegg. 
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2 FORUTSETNINGER 

For de overordnede/generelle forutsetningene for byutvikling i Mindebyen henvises det til 

områdereguleringsplanen og Infrastrukturplan Mindebyen. 

 

Vedtatte planer som ligger til grunn for utarbeidelse av denne rapporten er 

1. Områdereguleringsplan Mindemyren, PlanID 6114 0000, med tilhørende VA-rammeplan. 

2. Mindemyren detaljreguleringsplan, PlanID 6486 0000, med tilhørende VA-rammeplan. 

3. Vedtatte reguleringsplaner på Mindemyren per 15. september. 

4. Områdereguleringsplan Wergeland, PlanID 6116 0000, med tilhørende VA-rammeplan 

 

 

Forutsetninger fra VA-rammeplan for områderegulering plan-ID 6114 000 skal følges: 

Overvannet håndteres i tre trinn (ref. tre trinns strategien).  

1. Lokal overvannshåndtering innenfor de enkelte sentrumsområdene. (trinn 1) 

2. Fordrøyning lokalt og transport i åpne og lukkede vannveier frem til åpen kanal langs  

Kanalveien. (trinn 2) 

3. Trygg avledning i åpen kanal langs Kanalveien og videre til Mindetunnelen. (trinn 3) 

 

Renseløsninger skal her dimensjoneres etter ledd 1. Bortledning av overvann til kanal eller innsjø 

vil dimensjoneres etter ledd 2 og 3. 

 

Prinsipper fra VA-rammeplan for områderegulering plan-ID 6114 000 skal følges: 

1. Forurenset overvann fra Kanalveien håndteres av rensegrøfter langs Kanalveien før utslipp til 

kanal.  

2. Adskille ren og forurenset avrenning. Det innebærer at det noen steder må etableres 

overvannsanlegg hvor man vinterstid kan føre overvann til lukket system og sommerstid føre 

overvann til åpent blågrønt overvannsanlegg. 

3. Rense forurenset avrenning før utløp i kanal  

4. Bruke åpne overvannsløsninger der overvannet fortrinnsvis infiltreres i grunnen og ledes på 

overflaten (renner, kanaler, små dammer, åpne renseløsninger/-dammer). 

5. Overvannskvaliteten kan iht. VA-rammeplan for områdereguleringen deles i 4 kategorier: 

a. Ingen kontakt mellom mennesker og vann. 

b. Håndkontakt (lek) med vann. 

c. Vassevann. 

d. Badevann. 

Nødvendig overvannskvalitet avhenger av bruken/bruksområdet. 

6. Avrenning skal fordrøyes lokalt før videreføring til resipient.  

7. Ved valg av åpne løsninger og dammer er det viktig at disse utformes på en måte som også 

gjør de tiltalende i tørkeperioder. 

 

Oppsummert gjelder VA-rammeplan for områdereguleringsplanen. Denne rapporten med vedlegg 

er å regne som en detaljering og utfylling av de forutsetninger, prinsipper og anlegg som er vist i 

gjeldende VA-rammeplan. 
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Presiseringer: 

1. Prosjektert anlegg i Bybanen Utbyggings byggetrinn 4 er lagt til grunn ved utarbeidelse av 

kartvedlegg. Rapporten og kartvedlegg vil på et senere tidspunkt oppdateres med som-bygget 

data. Det er hver enkelt utbyggers ansvar å sikre at man planlegger/prosjekterer etter riktige 

grunnlagsdata/som-bygget data. 

2. Hver enkelt utbygger må selv bekoste og utføre omleggeringer og nyanlegg for vann, avløp og 

overvann i forbindelse med sin utbygging. Dette gjelder også vann- og avløpsanlegg utenfor 

det aktuelle planområdet der hvor tiltak er nødvendig som følge av den aktuelle utbyggingen. 

Unntaket er hovedvannledning for overføring av drikkevann mellom Svartediket og Kismul 

vannverk (DN400/DN500 støpejernsledning). Planlegging, søknadsprosess, godkjenning og 

etablering av vann- og avløpsanlegg skal følge ordinære prosesser/rutiner. I tråd med ordinære 

saksbehandlingsrutiner har den enkelte tiltakshaver ansvar for utarbeidelse og dokumentasjon 

av flomsonekartlegging. Ved behov for midlertidige anlegg gjelder tilsvarende krav. 

Gjennomførbarhet og ansvarlig (prosjekterende og byggherre) for tiltakene skal dokumenteres. 

3. Gjennomførbarhet (anleggsgjennomføring) og ansvarlig tiltakshaver for planlagte (fremtidige 

permanente) tiltak skal dokumenteres. Dette gjelder særskilt når midlertidige løsninger velges 

fremfor regulerte løsninger. Tidspunkt, finansiering og ansvarlig byggherre for fremtidig 

permanent anlegg skal avklares. 

4. Generelt vurderes det som lite/ikke aktuelt med tette nedgravde fordrøyningsmagasin i 

Mindebyen. Årsaken er at volumene i magasinene vil for alle praktiske formål utgjøre lite for 

vannstanden i innsjøene samt utløpet fra magasinene må gå til lukket rørsystem. Samtidig 

legger magasinene beslag på areal på en slik måte at anlegget bidrar lite eller ingenting til byliv 

og grøntmiljø. Overvannet skal derfor håndteres i naturbaserte/åpne overvannsanlegg på 

terreng. Overløp fra åpne overvannsanlegg skal føres til åpen kanal, og der det er nødvendig 

ut fra fallforhold og/eller vannkvalitet til lukket system. Generelt vil grønne tak i Mindebyen 

være en god måte å oppnå åpent og blågrønt overvannsanlegg med tilstrekkelig reduksjon i 

avrenning. 

5. Ved dimensjonering av overvannsanlegg/flomveier fra oppstrøms nedbørfelt som krysser de 

aktuelle arealene skal følgende hensyntas: 

a. Klimaendringer/klimafaktor. 

b. Fortetting. 

c. Separering av avløp felles system. 

Dimensjonering av disse anleggene utføres av den enkelte utbygger. 

6. For de S-områder der det er aktuelt å føre overvann, eksempelvis takvann, til blågrønne anlegg 

i offentlig areal (eksempelvis langs gate eller på torg), må disse anleggene (altså overvann fra 

private anlegg til offentlig overvannsanlegg) dimensjoneres samlet. Nedstrøms offentlig anlegg 

må etableres samtidig med eller før utbyggingen. Dimensjonering av slike anlegg utføres av 

den enkelte utbygger som fører overvann til offentlig blågrønn infrastruktur. 
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3 S-OMRÅDENE 

Dette kapittelet omtaler overvannshåndteringen for hvert S-område. Hvert S-område skal 

detaljreguleres og følgelig skal det utarbeides en VA-rammeplan for detaljreguleringen. De 

påfølgende kapitlene og denne rapportens vedlegg er utarbeidet som grunnlagsinformasjon til 

arbeidet med VA-rammeplaner for det enkelte S-områdene. 
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3.1 S1 – Ved Kristianborgvannet 

Innledningsvis 

S1 ligger i sørenden av Mindebyen og i direkte tilknytning til Kristianborgvannet og på vest-siden av 

planlagt kanal. 

 

Oppstrøms nedbørsfelt 

Oppstrøms nedbørfelt består av tre delfelt. 

1. Løvstakk-feltet 

Fra vest krysser en DN1000 Fjøsangerveien og inn på sørvestre hjørnet av S1. DN1000-røret 

fører en bekk fra Løvstakken til Kristianborgvannet. Bekkestrekningen over S1 er regulert som 

hensynssone i områdereguleringsplan Mindemyren. Deler av avløpssystemet oppstrøms 

består av felles-system. Ved separering av dette felles-systemet vil denne bekken være et 

naturlig utløp for separert overvann.  

Ved utbygging som berører/fører til omlegging av bekken skal bekken beholdes åpen. 

2. DN500 overvannsledning eid av Statens Vegvesen: Ledningen fører overvann fra 

Fjøsangerveien, via Kristianborg Bybanestopp og S3 og over S1 med utløp til DN1000 omtalt i 

punkt 1 ovenfor. Bybanen utbygging legger denne ledningen om ved Bybanestoppet og S3 vil 

føre sitt overvann til kanalen. Det er to muligheter for denne ledningen: 

a. Kun tilføres overvann fra sykkelkulverten. 

b. Tilføres overvann fra felt Fredlund (se temakart 0311 og temakart 0321 svart punkt 15. 

Felt Fredlund kan også føres i ny separat ledning frem til kanal avhengig av kanal- og 

rundkjøringshøyder ved S1/S2. 

3. Kanalen 

På østsiden av tomten skal det etableres åpen kanal. Kanalen vil føre overvann fra 

Solheimsvannet (200 l/s pumpet overvann) samt overvann fra arealer med avrenning på 

terreng til kanalen. 

 

Særskilte forhold 

1. All overvannsavrenning fra tomten vil renne til Kristianborgvannet. Det innebærer at alt 

overvann må være rent. Dvs. avrenning fra trafikkerte arealer må renses før utløp til 

Kristianborgvannet. 

2. Bekken mellom S1 og S2 skal meandrere og være tilrettelagt for fiskeoppgang. 

3. Bekken fra Løvstakksiden inn på sørvestre hjørne av S1 skal beholdes som en åpen og 

naturlik bekk. 

4. Av hensyn til biologisk mangfold i Kristianborgvannet skal det ikke gjøres inngrep i vannkanten. 

5. Det skal angis en hensynssone flom for bekken fra Løvstakken og kanalen. Det er to 

alternative flomveier ved tilstopping/overbelastning av kanal, se Figur 1.  

a. Krysse Conrad Mohrs vei og videre mellom S1 og S2. 

b. Krysse Kanalveien mellom S3 og S4 og videre via sykkelkulvert under 

nedkjøringsrampen fra Fjøsangerveien. 
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Alternativ 1 skal benyttes som flomvei såfremt det lar seg gjøre ut fra terrenghøydene. 

Områdene S1, S2, S3 og S4 samt utforming av rundkjøring/T-kryss og gang-sykkelkulvert 

mellom S1 og S3 må koordineres/samordnes mtp. på flomvei/høydesetting. 

6. Oppstrøms område (Mindebyen) etableres med åpne overvannsanlegg (infiltrasjon). Utbygging 
av områdene S1 og S2 må ikke hindre vannstrøm i grunnen til Kristianborgvannet, eksempelvis 
ved å bygge kjeller på tvers av dalføre slik at vannstrømmen hindres. 
 

7. Like nord for tomten skal det etableres overløp for å avlaste utløpet av Kristianborgvannet. 

Overløpet vil ha utløp i Knappen-tunnelen. 

8. Det skal etableres ny hovedvannledning i gangvei vest for tomten for sammenkobling av 

vannverkene Svartediket og Kismul. Fremtidig hovedvannledning må hensyntas i 

planleggingen og inkluderes i VA-rammeplan for S1. 

9. Hovedledning for fjernvarme krysser tomten. 

10. Vei system på tvers av kanalen må høydesettes slik at den ikke danner en stor flomsone 

oppstrøms ved tiltetting av rist før kanalen krysser under veien fra Conrad Mohrs vei til 

Fjøsangerveien, se temakart 0332. Det innebærer at topp vei der hvor flomveien krysser må 

ligge omtrent på kote +17,5. 

Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 

Det skal etableres lokal overvannshåndtering med utløp til åpen kanal eller Kristianborgvannet. 

Arealet grenser til offentlig torg. Blågrønt anlegg på torg og S-området kan dimensjoneres som et 

helhetlig anlegg, slik at S-området har avrenning til blågrønt anlegg på torg. 

Rekkefølge og avhengigheter 

Kanal og torg må bygges samtidig med S1. 

Utløp for overvann 

Overvann føres enten til åpen kanal, direkte til Kristianborgvannet eller til eksisterende bekk i sør-

vestre hjørne av tomten. 

  
 Figur 1 Avrenning S1 og S2. Det er to alternative til flomvei, se rosa piler. Røde piler angir avrenningsretning 

mot kanal. 
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3.2 S2 – Ved Kristianborgvannet 

Innledningsvis 
 

S2 ligger i sørenden av Mindebyen, i direkte tilknytning til Kristianborgvannet og på øst-siden av 

planlagt kanal. 

 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
 
Oppstrøms nedbørfelt består av to delfelt. 
 

1. Kanalen 

På vestsiden av tomten skal det etableres åpen kanal. Kanalen vil føre overvann fra 

Solheimsvannet (200 l/s pumpet overvann) samt overvann fra arealer med avrenning på 

terreng til kanalen. 

2. DN400 i Conrad Mohrs vei: DN400 fra nordøst ligger i Conrad Mohrs vei på østsiden av tomten 

og med utløp til Kristianborgvannet.  

3. Iht. Overordnet VA-rammeplan skal det etableres en DN1400 overvannsledning på østsiden 

(tiltak 1 i VA-rammeplan for områdereguleringsplan) med utløp i Knappen-tunnelen. 

 
 
Særskilte forhold 

1. Bekken mellom S1 og S2 skal meandrere og være tilrettelagt for fiskeoppgang. 

2. Like nord for tomten skal det etableres overløp for å avlaste utløpet av Kristianborgvannet. 

Overløpet vil ha utløp i Knappen-tunnelen. 

3. Det skal angis en hensynssone flom i reguleringsplanen for bekken fra Løvstakken og kanalen. 

Det er to alternative flomveier ved tilstopping/overbelastning av kanal, se Figur 2.  

a. Krysse Conrad Mohrs vei og videre mellom S1 og S2. 

b. Krysse Kanalveien mellom S3 og S4 og videre via sykkelkulvert under 

nedkjøringsrampen fra Fjøsangerveien. 

Alternativ 1 skal benyttes som flomvei såfremt det lar seg gjøre ut fra terrenghøydene. 

Områdene S1, S2, S3 og S4 samt utforming av rundkjøring/T-kryss og gang-sykkelkulvert 

mellom S1 og S3 må koordineres/samordnes mtp. på flomvei/høydesetting. 

 

4. Oppstrøms område (Mindebyen) etableres med åpne overvannsanlegg (infiltrasjon). Utbygging 
av områdene S1 og S2 må ikke hindre vannstrøm i grunnen til Kristianborgvannet, eksempelvis 
ved å bygge kjeller på tvers av dalføre slik at vannstrømmen hindres. 
 

5. Av hensyn til biologisk mangfold i Kristianborgvannet skal det ikke gjøres inngrep i vannkanten. 

6. Vei system på tvers av kanalen må høydesettes slik at den ikke danner en stor flomsone 

oppstrøms ved tiltetting av rist før kanalen krysser under veien fra Conrad Mohrs vei til 

Fjøsangerveien, se temakart 0332. Det innebærer at topp vei der hvor flomveien krysser må 

ligge omtrent på kote +17,5. 
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Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 

Det skal etableres lokal overvannshåndtering med utløp til åpen kanal eller Kristianborgvannet. 

Arealet grenser til offentlig torg. Blågrønt anlegg på torg og S-området kan dimensjoneres som et 

helhetlig anlegg, slik at S-området har avrenning til blågrønt anlegg på torg. 

Rekkefølge og avhengigheter 

Kanal og torg må bygges samtidig med S2. 

 

Utløp for overvann 

Overvann føres enten til åpen kanal, direkte til Kristianborgvannet eller til overvannsrør i sør-østre 

hjørne av tomten. 

 

  

Figur 2 Avrenning S1 og S2. Det er to alternative til flomvei, se rosa piler. Røde piler angir avrenningsretning 

mot kanal. 
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3.3 S3 – Ved Kristianborg bybanestopp 

Innledningsvis 
På S3 planlegges det næringsbygg. For å bygge ut arealet må veisystem på østsiden legges om. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms ligger feltene Fredlund og Kristianborg Bybanestopp. Kristianborg Bybanestopp fører 
overvannet nordover i lukket system til tunnel ved NRK/Elvebakken.  
 
Fredlund fører overvannet i avløp felles system på tvers (vest-øst) over S3. Denne ledningen skal 
separeres. 
 
Bybanen ligger med fall inn mot tunnelen/Løvstakken.  
 
Felt Fredlund vil hvis overvannsrør oversvømmes oppstrøms Fjøsangerveien renne langs 
Fjøsangerveien frem til Kristianborgvannet. Hvis overvannsrør fra felt Fredlund oversvømmes etter 
kryssingen av Fjøsangerveien vil overvannet fylle sykkelkulverten under avkjøringen fra 
Fjøsangerveien før vannet renner videre til Kristianborgvannet. 
 
 
Særskilte forhold 
11. Veisystemet må legges om for å bygge ut S3. Videre avgjør høydesettingen av vei-systemet 

(Kanalveien og rundkjøringen mellom S1-S4) størrelse på flomsone og flomvei ut av området 
(se temakart 0332 Flomveier). 

 
12. Oppstrøms felles-system skal separeres og overvann skal fortrinnsvis føres via området til 

åpen kanal (iht. overordnet VA-rammeplan). Dette fordrer at overløp på avløpsnettet er 
separert fra overvanns-nettet. Utløp via eksisterende overvannsledning direkte til 
Kristianborgvannet kan vurderes. 

 

13. Det er to alternative flomveier ved tilstopping/overbelastning av kanal, se Figur 3.  

a. Krysse Conrad Mohrs vei og videre mellom S1 og S2. 

b. Krysse Kanalveien mellom S3 og S4 og videre via sykkelkulvert under 

nedkjøringsrampen fra Fjøsangerveien. 

Alternativ 1 skal benyttes som flomvei såfremt det lar seg gjøre ut fra terrenghøydene. 

Områdene S1, S2, S3 og S4 samt utforming av rundkjøring/T-kryss og gang-sykkelkulvert 

mellom S1 og S3 må koordineres/samordnes mtp. på flomvei/høydesetting.  

14. Vei system på tvers av kanalen må høydesettes slik at den ikke danner en stor flomsone 

oppstrøms ved tiltetting av rist før kanalen krysser under veien fra Conrad Mohrs vei til 

Fjøsangerveien, se temakart 0332. Det innebærer at topp vei der hvor flomveien krysser må 

ligge omtrent på kote +17,5. 

 

Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 

Overvannet fordrøyes lokalt innenfor S3 før utslipp til åpen kanal via lukket overvannssystem. Det 

etableres blågrønt (regnbed og trær) anlegg for håndtering av veivann. Deler av S3 kan vurdere å 

føre overvann til anlegget for veivann. 

 

Rekkefølge og avhengigheter 

Veisystemet over S3 må legges om ifb. utbygging av S3. Da må også tilhørende grøntanlegg og 

overvannssystem bygges samtidig og dermed også kanalen mellom S3 og S4. Det innebærer at 

også kanal over S1/S2 og/eller overløp til Knappentunnelen må bygges samtidig eller før. 
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Utløp for overvann 

I normalsituasjon føres overvann i rør til åpen kanal. I flomsituasjon/tiltetting/overbelastning vil 

flomvei ut av området være sykkelkulvert sør for S3 (flomvei alternativ 2 på Figur 3.) 

 

Figur 3 Avrenning S3 og S4. Det er to alternative til flomveier for kanalen, se rosa piler. S3 vil uansett ha 

flomvei via sykkelkulvert (alt. 2). Røde piler angir avrenningsretning. 
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3.4 S4 – Ved Conrad Mohrs vei 

Innledningsvis 
På S4 planlegges det boligbygg.  
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er et mindre oppstrøms felt som avskjæres av Conrad Mohrs vei og føres til åpen kanal. 
 
Særskilte forhold 
1. Veisystemet må legges om for å bygge ut S4. Videre avgjør høydesettingen av vei-systemet 

(Kanalveien og rundkjøringen mellom S1-S4) størrelse på flomsone og flomvei ut av området 
(se temakart 0332 Flomveier). 
 

2. Oppstrøms felles-systemet skal separeres og overvann må føres via området til åpen kanal 
(iht. overordnet VA-rammeplan).  

 
3. Det er to alternative flomveier ved tilstopping/overbelastning av kanal, se Figur 4.  

a. Krysse Conrad Mohrs vei og videre mellom S1 og S2. 

b. Krysse Kanalveien mellom S3 og S4 og videre via sykkelkulvert under 

nedkjøringsrampen fra Fjøsangerveien. 

Alternativ 1 skal benyttes som flomvei såfremt det lar seg gjøre ut fra terrenghøydene. 

Områdene S1, S2, S3 og S4 samt utforming av rundkjøring/T-kryss og gang-sykkelkulvert 

mellom S1 og S3 må koordineres/samordnes mtp. på flomvei/høydesetting. 

15. Vei system på tvers av kanalen må høydesettes slik at den ikke danner en stor flomsone 

oppstrøms ved tiltetting av rist før kanalen krysser under veien fra Conrad Mohrs vei til 

Fjøsangerveien, se temakart 0332. Det innebærer at topp vei der hvor flomveien krysser må 

ligge omtrent på kote +17,5. 

 

Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 

Overvannet fordrøyes lokalt på S4-tomten før utløp på terreng/renner til åpen kanal. Sør-østre 

deler av S4 kan vurderes ført til eksisterende overvannsledning etter forutgående lokal 

overvannshåndtering avhengig av fallforhold. 

 

Rekkefølge og avhengigheter 
Eneste fremtidige utløp for overvann er via kanal som dermed må bygges samtidig med S4. Det 
innebærer at også kanal over S1/S2 må bygges samtidig eller før. 
 

Utløp for overvann 

Utløp for overvann er på terreng via åpen kanal til Kristianborgvannet. 
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Figur 4 Avrenning S3 og S4. Det er to alternative til flomveier for kanalen, se rosa piler. Røde piler angir 

avrenningsretning. 
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3.5 S5 – Mellom Minde Allé og Kristianborg bybanestopp 

Innledningsvis 
Kanalveien 105 forventes at blir stående, se skravert bygg på Figur 5. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms avskjærer Fjøsangerveien avrenning på terreng slik at det ikke er avrenning direkte 
over S5 fra oppstrøms felt bestående av felt Kristianborg bybanestopp og deler av felt Fredlund (se 
temakart 0311. 
 
 
Særskilte forhold 
 

- Ved tilstopping/overbelastning av tilknytningspunktene vil S5 oversvømmes, se Figur 5. 
Maksimal vannstand vil være «terrengterskel» ved Kristianborg Bybanestopp. 

- Oppstrøms avskjærer Fjøsangerveien avrenning på terreng slik at det ikke er avrenning 
direkte over S5 fra oppstrøms felt. S5 skal likevel, som vist i overordnet VA-rammeplan, 
bygges ut slik at det er mulig å føre overvann på terreng fra Fjøsangerveien til 
Kanalveien dersom det i fremtiden blir behov for det. 

- Det er avsatt kommer med tilknytning til kulverten. Disse er eneste vannvei ut av 
område uten å oversvømme terreng (S5 ligger i lavbrekk). Høydesetting av terreng og 
bygg må derfor av særskilt viktighet. 
 

 

Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 

Det etableres blågrønn overvannshåndtering langs Kanalveien. S5 kan ha avrenning på terreng til 

disse anleggene. Mengdene må imidlertid dimensjoneres opp mot kapasiteten ved Kanalveien og 

suppleres med blågrønt anlegg inne på S5. Blågrønt anlegg inne på S5 er foreslått håndtert i 

gatetverrsnittet og med avrenning på terreng til utløpene. Utløpene (6, 9 og 11, temakart 0321) 

etableres i lavbrekk. 

 
Rekkefølge og avhengigheter 
Utløpene 6, 9 og 11 må være etablert for tilføring av overvann på terreng før utbygging av S5. 
 

Utløp for overvann 

Det er 3 stk. utløp for S5. Se nr. 6, 9 og 11 i temakart 0321. Det nordligste (nr. 6) er etablert i 

lavbrekk i grøntanlegg. De to andre skal fortrinnsvis opparbeides på tilsvarende måte. 
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Figur 5 S5 har tre mulige utløp til kulvert (se rosa piler). Blågrønn overvannshåndtering vil ha overløp til disse 

tilknytningspunktene. Ved tilstopping/overbelastning av tilknytningspunktene vil S5 oversvømmes. Maksimal 

vannstand vil være «terrengterskel» ved Kristianborg Bybanestopp. 
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3.6 S6 – Sør for Elvebakken 

Innledningsvis 
S6 planlegges med blokkbebyggelse som sprenges ned på nivå med gang- og sykkelveien langs 
kanalen. Bybanen utbygging etablerer en midlertidig gangvei på østsiden av kanalen som er 
smalere enn det som blir permanent bredde for gangveien. All bebyggelse på tomten forutsettes 
rives. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms felt er et mindre område som vil ha avrenning over S6 og frem til kanalen. 
 
Særskilte forhold 

- Felt Elvebakken renner i Elvebakken like nord for S6. Her må Elvebakken heves slik at den 
får fall inn i kanalen, holder veivannet i veien slik at det ikke renner ned til NRK samt 
kommer i riktig høyde ift. utbygging på S6. Utbygging på S6 må således tilpasse sine 
høyder fortau mot kanalen og fremtidig høyde på Elvebakken. 

 
- Tilknytning til kanalen prosjekteres og etableres av utbygger iht. normtemakart. 
 
- Ved Bybanen utbyggings entreprisegrense for kanal er det etablert kabelskap for signal og 

lys mellom gangvei og S6. Dette kabelskapet er midlertidig etablert pga. full bredde på 
fortau ikke etableres av Bybanen Utbygging. Ved utbygging av S6 må kabelskap flyttes inn 
på S6 slik at kanalen videre kan etableres. 

 
- Det er ønskelig at overvann fra felt Elvebakken føres til kanalen også ved normalnedbør 

(ikke kun flom), men likevel slik at man unngår salt i kanalen. Dette er planlagt som nytt 
overvannsrør fra oppstrøms overvannsrør med rent vann ved krysset 
Nyhaugveien/Elvebakken til fremtidig kanal. På denne måten kan eksisterende 
overvannsrør til tunnel benyttes for separert veivann (saltinnhold) mens nytt overvannsrør 
benyttes for rent overvann til kanal. 

 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Fra arbeidene på bybanen kan man se at det er fjell på tomten og at omfattende infiltrasjon blir 
utfordrende. Likevel, overvannet skal håndteres på terreng slik at vannet kan renne på terreng og 
til fremtidig kanal. Bebyggelsen må således plasseres og anlegget dimensjoneres slik at oppstrøms 
område også kan ha avrenning til kanalen på terreng via S6. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Tilpassing av vertikalgeometrien for Elvebakken (flomvei) inn mot kanal må gjøres samtidig eller før 
etablering av S6. 

 

Utløp for overvann 

Eneste utløp for overvann er via åpen kanal. 
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Figur 6 S6 vil ha utløp på terreng/via renner til åpen kanal. I nordenden må høyder på Elvebakken tilpasses 

kanalen slik at man får flomvei på terreng fra Elvebakken til kanalen (rosa pil). Rød piler angir fallretning for 

overvann på terreng til åpen kanal. 
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3.7 S7 – gamle NRK 

Innledningsvis 
Området består av bygningene «NRK-rotunden» og «Martens Brødfabrikk» som skal bevares. 
Videre etableres det nye bygg på tomten inn mot fortau langs kanalen. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms felt er et mindre eneboligområde begrenset av Nyhaugveien oppstrøms (øst-siden). 
Felt Elvebakken vil ha avrenning på terreng i Elvebakken mellom S6 og S7. Se omtale under 
kapittel om S6. Det er forventet at det fortettes oppstrøms. 
 
Særskilte forhold 

- S7 ligger i et lavbrekk mellom S6/Elvebakken og S8 («Tinetomten»). I tillegg ligger kanalen 
høyere enn eksisterende bygg. Det innebærer at eneste utløp for overvann er via 
eksisterende fjelltunnel som har påhugg like sør for Rotunden. Tilstøtende områder må 
derfor utformes slik at flomvann føres til kanal og ikke inn mot S6.  

 
- Videre må tilkomst til kulvert over S7 ivaretas ved etablering av nye bygg på tomten. 
 
- Eksisterende kulvert mellom Kanalveien og tunnelpåhugget er fra 1976. Fra Kanalveien og 

nordover er ny kulvert etablert av Bybanen Utbygging AS i 2020/2021. Tilpasning evt. 
utskifting av den siste gjenstående eldre delen må avklares med VA-etaten. 

 
- Elvebakken må heves slik at veien fungerer som flomvei inn i åpen kanal i Kanalveien. 

 
- Det er ønskelig at overvann fra felt Elvebakken føres til kanalen også ved normalnedbør 

(ikke kun flom), men likevel slik at man unngår salt i kanalen. Dette er planlagt som nytt 
overvannsrør fra oppstrøms overvannsrør med rent vann ved krysset 
Nyhaugveien/Elvebakken til fremtidig kanal. På denne måten kan eksisterende overvannsrør 
til tunnel benyttes for separert veivann (saltinnhold) mens nytt overvannsrør benyttes for rent 
overvann til kanal. 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Overvann infiltreres på tomten. Imidlertid må drensnivå tilpasses høyder på eksisterende 
bebyggelse/kjellere på tomten og ha avrenning til overvannstunnel. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Høyder mot tilstøtende arealer som særskilt vurderes for å unngå å føre flomvei ned mot lavbrekk 
ved Rotunden/Brødfabrikken. 
 

Utløp for overvann 

Eneste utløp for overvann er via eksisterende tunnel/kulvert på tomten. 
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Figur 7 Rosa piler markerer flomvei på hver side av tomten. Begge flomveiene vil først kunne tas i bruk når 

hhv. Tinetomten og Elvebakken heves til nivå med kanalen. 

  

Martens brødfabrikk 

NRK-rotunden 

S8 

S6 
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3.8 S8 – Mellom Tine og NRK 

Innledningsvis 
Tomten reguleres sammen med S10 og vil bygges ut etappevvis. Den omfatter også åpent 
vannspeil og torg (NS9 og T3) 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms felt består av eneboligområde som avskjæres av Minde Allé/Storetveitvegen. Det er 
forventet at oppstrøms område fortettes.  
 
Særskilte forhold 

- Overvann fra S8 og oppstrøms felt skal ha avrenning på terreng til åpen kanal. Fordi 
nabotomten S7 (NRK) ligger i et lavbrekk er det særskilt viktig å utforme terrenget slik at 
overvann/flomvann føres til kanal og ikke S7. 

 
- Frem til S8 heves til nivå med kanalen vil også S8 ligge i et lavbrekk. Lukket overvanns-

system med utløp til kulvert vil håndtere avrenningen i en midlertidig periode. 
 

- Terrenghøyder må vurderes særskilt i svingen/krysset Kanalveien/Minde Allé slik at 
flomvann fra Minde Allé føres til øvre kanal. 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Overvann håndteres lokalt med overløp til kanal. Pga. nærhet til torg og allmenninger vil 
rekreasjonselementet ved overvannshåndteringen være særskilt viktig. Dimensjonering av 
overvannsanlegg på torg (offentlig eier) og S-område (privat eier) kan vurderes samlet. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 

- Kanal må etableres samtidig eller før utbygging S8 og S10. 
 

- Omlegging av vann- og avløp i Minde Allé/Storetveitveien må skje samtidig eller før 
utbygging på S8 og S10, slik at eksisterende hovedledningsanlegg gjennom S8 og S10 
ikke må reetableres som hovedledningsanlegg, men som lokalt anlegg for S8, S10 og 
Wergeland områdereguleringsplan S1-6 og B1-3. Evt. må dimensjoner være tilstrekkelig 
for å håndtere oppstrøms avløp og overvann igjennom området. 

 
 

Utløp for overvann 

Både åpen kanal og kulvert er mulige utløp for overvann. Det etableres kummer på S8/S10 med 

tilknytning til kulvert. Kulverten vil være utløp frem til terrenget hevet. Ved ferdig utbygd S8 skal alt 

overvann føres til kanalen. 
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Figur 8 Flomvei over S8 håndterer overvann fra oppstrøms område opp til Storetveitvegen samt avskjærer 

overvann slik at det ikke oversvømmer S7.Storetveitveien og Minde Allé fører flomvann fra oppstrøms område 

rundt S8 og til kanalen (rosa piler). 
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3.9 S9 – Minde Allé 26b og 36 

Innledningsvis 
S9 ligger ved nedkjøringsrampe for sykkelkulvert og Minde Allé. Tomten består av Minde Allé 36 
på vest-siden av sykkelkulverten og Minde Allé 26b ved krysset Kanalveien/Minde Allé 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms avskjærer Minde Allé overvannet. Evt. flomvann fra vest-siden av Fjøsangerveien 
(meget lite felt) vil føres via torg T4 til lavbrekk (se punkt 6, se temakart 0321). Det er således ikke 
noe oppstrøms felt for selve S9. 
 
Særskilte forhold 
Det vil ikke la seg gjøre å legge ledninger/overvann på tvers av sykkelkulverten. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Ved punkt 6 temakart 0321 er det lavbrekk for infiltrasjon og overløp til kulvert hvor overvann fra S6 
kan infiltrere. Overvann som ikke kan føres til punkt 6 kan håndteres på tomten og føres til kulvert 
via overvannsledning lagt frem til tomten ifb. bybaneutbyggingen. 

 

Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Fortrinnsvis via infiltrasjonsareal på S6 eller ved punkt 6 temakart 0321, sekundær via lukket 

ledningssystem til kulvert i Kanalveien. 
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Figur 9 S9 består av små bebygd areal mellom sykkelkulvert og vei-nett, S9a er Dominos og S9b er Greek 

House..  

  

Minde Allé 
26b 

Minde Allé 36 
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3.10 S10 – Gamle Meieriet 

Innledningsvis 
S10 består av gamle «Tine meierier». To av byggene skal bevares, se skraverte bygg Figur 10. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms nedbørsfelt består av et mindre eneboligområde som forventes å fortettes. Feltet 
avskjæres oppstrøms av Minde Allé/Storetveitvegen.  
 
Særskilte forhold 
 

- Overvann fra S10 og oppstrøms felt skal ha avrenning på terreng til åpen kanal. Minde 
Allé langs nordsiden av S10 og åpen kanal langs vestsiden er flomvei for Wergelands-
området. Det er av særskilt viktighet at terreng/fallforhold utformes slik at flomveien 
ivaretas. 
 

- Området ligger i et lavbrekk inntil terrenget heves til nivå med kanalen. 
 
- Terrenghøyder må vurderes særskilt i svingen/krysset Kanalveien/Minde Allé slik at 

flomvann fra Minde Allé føres til øvre kanal. 
 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Overvann håndteres lokalt med overløp til åpen kanal. Torgområder og åpen dam vil ha tilknytning 
til kanal og det bør legges vekt på estetiske/rekreasjonelle elementer ved utforming av 
overvannssystemet. Dimensjonering av overvannsanlegg på torg (offentlig eier) og S-område 
(privat eier) kan vurderes samlet. 
 
 
Rekkefølge og avhengigheter 

- Kanal må etableres samtidig eller før utbygging S8 og S10. 
 

- Omlegging av vann- og avløp i Minde Allé/Storetveitveien må skje samtidig eller før 
utbygging på S8 og S10, slik at eksisterende hovedledningsanlegg gjennom S8 og S10 
ikke må reetableres som hovedledningsanlegg, men som lokalt anlegg for S8, S10 og 
Wergeland områdereguleringsplan S1-6 og B1-3. Evt. må dimensjoner være tilstrekkelig 
for å håndtere oppstrøms avløp og overvann igjennom området. 

 

Utløp for overvann 

Både åpen kanal og kulvert er mulige utløp for overvann. Det etableres kummer på S8/S10 med 

tilknytning til kulvert. Kulverten vil være utløp frem til terrenget hevet. Ved ferdig utbygd S10 skal alt 

overvann føres til kanalen. 
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Figur 10 Flomvei over i Minde Allé avskjærer oppstrøms overvann. S10 vil ha avrenning til kanal. 
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3.11 S11 - Jernbanetomten 

 
Innledningsvis 

 
S11 deles i en vestside og en østside omtrent på midten av ekspress-sykkelveien som er etablert 
fra sør til nord. Sørenden av ekspress-sykkelveien rampes ned mot sykkelkulverten under Minde 
Allé. 
 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms felt består av felt torg T7 (se temakart 0311). Dette området består av delvis 
overvannssystem med bekkeinntak og delvis avløp felles system. Man må forvente både 
separering og fortetting oppstrøms.  
 
 
Særskilte forhold 
 

- Fallforhold på ekspress-sykkelveien og eksisterende infrastruktur i ekspress-sykkelveien 
vil gjøre det utfordrende å etablere ny infrastruktur på tvers. Det er lagt frem 
overvannsledninger over torg T7 og til vestsiden av ekspress-sykkelveien for transport av 
overvann fra oppstrøms felt frem til kulvert. Disse ledningen må forlenges frem til 
Fjøsangerveien. Evt. flomvann opp av kummer vil da renne på terreng i trase for 
overvannsledning over torg T7 til åpen kanal. Videre er det totalt 6 mulige tilknytninger til 
kulvert for overvann, se gule sirkler.  

 
- Langs nedrampingen til sykkelkulverten må høydene settes på sidene slik at man får fall 

til åpen kanal i Kanalveien. 
 
- For tilknytning til kanalen henvises det til normtemakart 919a og 919b. Tilknytning 

prosjekteres og etableres av utbygger iht. normtemakart. 
 
- Detaljerte vurderinger av hvordan overvann fra felt Torg T7 skal føres frem til 

kanal/kulvert må gjøres ved regulering av området S11. 
 

- Det er foreslått å legge inn kurvatur på sykkelveien for å redusere vindhastigheten. 
Avrenning til grøntareal langs sykkelveien må ivaretas og terrenghøyder må vurderes 
særskilt. 

 
 

 

Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  

Overvann skal så langt det er mulig føres på terreng til åpen kanal. Dimensjonering av blågrønt 

anlegg i gate (offentlig eier) og S-område (privat eier) kan vurderes samlet. 

For overvann fra vestsiden av ekspress-sykkelveien skal det etableres åpen overvannshåndtering 

langs ekspress-sykkelveien hvor overvann kan føres til. Overløp fra det blågrønne anlegget på 

vestsiden av ekspress-sykkelveien må enten føres til lukket system i sørenden eller nordenden av 

S11. Fordelingen mellom tilknytningspunktene vurderes i VA-rammeplan. 

 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Utløp for overvann er primært på terreng til åpen kanal. Sekundært kan overvann føres til lukket 

system hvis det ut fra fallforhold er nødvendig. 
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Figur 11 Planlagt avrenningsforhold på S11 er vist med røde streker. Flomvei er vist med rosa streker. Gule 

sirkler er tilknytningspunkt til lukket system. NB! Sykkelveien har fall til sykkelkulverten og sykkelkulverten 

dreneres vha. av pumpe med utløp til overvannskulvert. 
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3.12 S12 – Nordsiden av Minde Allé 

Innledningsvis 
S12 ansees som ferdig utbygd da eksisterende bebyggelse er av nyere dato.  
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms felt består av et mindre eneboligfelt som forventes å fortettes. 
 
Særskilte forhold 

- På østsiden av S12 ligger det et lavbrekk uten utløp hvor overvann fra oppstrøms område 
samles. Dette lavbrekket forventes å oversvømmes i flomsituasjoner. 
 

- Oppstrøms S12 ligger det en DN1000 AF-ledning med lite fall.  
 

- Overløpet i Snarveien skal utbedres på sikt. Det er lagt frem en DN1000 overløpsledning 
slik at overløpet vil få 2 stk. DN1000 overløpsledninger tilknyttet kulvert i Kanalveien. 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Felt S12 er bygd ut uten lokal overvannshåndtering. Takvann er tilknyttet lukket system med utløp 
til kulvert.  
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 
 

Utløp for overvann 

Vestsiden av S12 er tilknyttet kulvert.  

 

 
Figur 12 S12 vurderes som ferdig utbygd. 
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3.13 S13 – Gamle Geitanger bygg 

Innledningsvis 
S12 består av «gamle Geitanger bygg». Tomten har innkjøring fra Kanalveien til fjellhaller under 
Leaparken. 
 
Oppstrøms nedbørfelt, 
Oppstrøms felt består av Leaparken nord og Leaparken Sør. Dette er mindre felt hovedsakelig 
bestående grøntarealene i Leaparken og det forventes derfor ikke fortetting.  
 
Særskilte forhold 
 

- Bybanen utbygging har satt av kummer med tilknytning til kulvert for utløp av overvann. 
Kanalveien etableres noe høyere enn eksisterende nivå på S13. Ny bebyggelse må 
dermed tilpasses høydene til Bybanen. 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Det forventes at det er utfordrende å få plass til infiltrasjonsanlegg på S13. Regnbed langs 
Kanalveien har kapasitet til å motta mer overvann enn kun overvannet fra vegbane og fortau. 
  
Rekkefølge og avhengigheter 

Ingen kjente avhengigheter.  

Utløp for overvann 

Det er satt av kummer med tilknytning til kulvert for utløp av overvann. 

 

 

Figur 13 Røde piler angir avrenningsretning. Gule sirkler viser tilknytningspunkt til lukket system for overvann. 
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3.14 S14 – VA-etaten og Mowinckel 

Innledningsvis 
S14 deles på langs av ekspress-sykkelveien. Østsiden av ekspress-sykkelveien består av 
«Mowinckel-bygget» som forventes rives og vestsiden består av Fjøsangerveien 68 (VA-etaten), 
m.m. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms felt består av Kirkegården og Reperbanebygget, se temakart 0311. Nedbørfeltet består 
både av overvannssystem med bekkeinntak og av avløp felles ledninger. 
 
Oppdimensjonering av overvannsrør (se svart punkt 5 temakart 0321) vurderes som utfordrende 
da det ligger under Reperbanebyggene. Videre vil en overbelastning av anlegg like oppstrøms 
Reperbanebyggene ramme Reperbanebyggene. Overbelastning inne på S14 vil føres til lavbrekk 
ved blått nr. 4 på temakart 0321.  Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig at økt avrenning 
fra fortetting, klimaendring og separering fortrinnsvis føres til overvannsrør ved torg T9 (se punkt 3 
temakart 0321) fremfor via eksisterende overvannsrør ved svart punkt 5. 
 
 
Særskilte forhold 

- I Kanalveien er det lavbrekk i bane-traséen (se blått punkt 4 temakart 0321.) ca. midt på 
S14. Det innebærer at en oversvømmelse her vil stå til ca. kote +20,3 før det renner over i 
åpen kanal. Kotehøyde må verifiseres/revurderes i VA-rammeplan og senere i 
detaljprosjekteringen. 

 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Overvann håndteres lokalt (infiltrasjon) med overløp til overvannsrør på tomten. Dimensjonering av 
overvannsanlegg i gate (offentlig eier) og S-område (privat eier) kan vurderes samlet, f. eks. bruk 
av blågrønn infrastruktur langs Kanalveien og langs ekspress-sykkelveien. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 

Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Infiltrasjon med overløp via lukket system til kulvert. 
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Figur 14 S14 kan ha avrenning til blågrønn infrastruktur langs Kanalveien og langs ekspress-sykkelveien. 

  

VA-etaten 

Mowinckel 
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3.15 S15 – Sørsiden av Solheimsvannet 

Innledningsvis 
S15 ligger på sørsiden av utløpet av Solheimsvannet. Tomten er allerede sprengt ut til nivå med 
Kanalveien. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Svaneviksvegen avskjærer oppstrøms felt Leaparken nord slik at overvannet føres via rør mellom 
S15 og S13 frem til kulverten i Kanalveien. 
 
Særskilte forhold 
 

- Ny bebyggelse må hensynta maksimal flomvannstand i Solheimsvannet. 
 

- Det vurderes å etablere sugeterminal for bossug i område S17, torg, S16. 
 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Overvann håndteres lokalt (infiltrasjon) med utløp til Solheimsvannet. 

 

Rekkefølge og avhengigheter 

Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Utløpet er primært Solheimsvannet. I Sørenden av tomten er det et lukket overvannssystem for 

tilknytning av oppstrøms felt til kulverten. 

 

 

Figur 15 S15 grenser til Solheimsvannet. Avrenning skal infiltreres på tomten og ha overløp på terreng til 

Solheimsvannet. 
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3.16 S16 – Gamle Posten 

Innledningsvis 
S16 består av «Posten-tomten». Eksisterende parkeringskjeller ligger på ca. kote +18 med åpen 
(«carport-løsning») inn til parkeringsanlegget. Denne kjelleretasjen har vært oversvømt ved en 
rekke anledninger. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Kanalveien, utløpet av Solheimsvanent og torg T10 avskjærer oppstrøms arealer slik at det ikke er 
noe oppstrøms felt. Overvann fra Løvstakksiden føres i rør under torg T10 på nordsiden av S16 og 
ut i Solheimsvannet. 
 
Særskilte forhold 
 

- Ny bebyggelse må hensynta maksimal flomvannstand i Solheimsvannet. 
 

- Det vurderes å etablere sugeterminal for bossug i område S17, torg, S16. 
 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Lokal overvannshåndtering (infiltrasjon) innenfor S16 med utløp til Solheimsvannet. 

 

Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Eneste utløp er Solheimsvannet. 

 
Figur 16 S16 består av "Posten-bygget". Avrenning vil infiltreres på tomten og ha overløp på terreng til 

Solheimsvannet.  
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3.17 S17 – Gamle Dekkman 

Innledningsvis 
S17 består «gamle Dekkman».  
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms avskjærer Bybanen feltet slik at overvann fra Løvstakksiden, S18 og S19 føres i rør via 
torg T10 til Solheimsvannet og fra S20-S23 via rør på nordsiden av S17 og ut i Solheimsvannet. 
 
 
Særskilte forhold 
 

- S17 må hensynta maksimal flomvannstand i Solheimsvannet. 
- Høydene på arealet må tilpasses bybanen da bybanen etablerer mur langs S17. 
- Åpen kanal/rørledning med utløp ved punkt 3 Figur 17 er en bekk lagt i rør. 
 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Lokal overvannshåndtering (infiltrasjon) innenfor S17 med utløp til Solheimsvannet. Grønne tak på 
denne tomten vil være en fordel for grøntkorridoren. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 

Åpen kanal ut i Solheimsvannet må etableres samtidig med S17/tilstøtende torg. 

Utløp for overvann 

Eneste utløp er Solheimsvannet. 

 

 
Figur 17 S17 består blant annet av gamle Dekkmann. Overvann fra oppstrøms område føres på nord og sør-

siden i rør og delvis fremtidig åpen kanal.  
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3.18 S18a og b – Siemensbygget og Esso’en 

Innledningsvis 
S18a består av «glass-bygget» som forventes å bli stående i uoverskuelig framtid. S18b består på 
sørsiden av eksisterende nybygg, «gamle Siemens-bygget» samt bilforretning og bensinstasjon.  
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Oppstrøms går felt Blekenberg i rør under Fjøsangerveien, via S18 og ut i Solheimsvannet. Felt 
Kirkegården består av felles-system og bekkeinntak til felles-system som føres i AF-ledning i 
Fjøsangerveien. Felt Kirkegården skal separeres og overvannet kan føres via område S18 og til 
Solheimsvannet. 
 
Særskilte forhold 

- Overvannsledning fra torg T9 og ut i Solheimsvannet er planlagt for å håndtere fremtidige 
klimaendringer, separering og fortetting oppstrøms i felt Kirkegården og Blekenberg. 
Lavbrekk ved torg T9 (punkt 3 temakart 0321) er planlagt for mottak av overvann på 
terreng. Ledningen er oppdimensjonert innenfor Bybanens anleggsområde. 
 

- Nordenden av S18a har avrenning mot Fabrikkgaten. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Fordi både Kanalveien og torg T9 etableres med lokal overvannshåndtering, kan overvann fra S18 
føres til disse anleggene. Dette fordrer at anlegg for lokal overvannsanlegg i gate, torg og på S18 
dimensjoneres samlet og at overvann føres på terreng frem til anleggene. Overløp fra lokal 
overvannshåndtering føres til rørsystem med utløp til Solheimsvannet.  

 

Rekkefølge og avhengigheter 

Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Via rørsystem med utløp til Solheimsvannet. 

 

 
Figur 18 S18a og b er delvis ferdig utbygd. Oppstrøms nedbørfelt føres i rør igjennom området. 
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3.19 S19 – Sørsiden av Fabrikkgaten 

Innledningsvis 
Feltet ligger i nordenden av Mindebyen og grenser mot Kanalveien. Feltet består av eksisterende 
næringsbygg og 3 eneboliger. Eneboligene har spillvannstilknytning sørover og næringsbygg har 
avløp felles-tilknytning i Fabrikkgaten. 
 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er ingen nedbørfelt oppstrøms. Feltet grenser mot Fabrikkgaten i nord og har i hovedsak 
avrenning sørover mot torg T11. 
 
Særskilte forhold 

- Tunnelanlegg for fjernvarme, avløp og kabler går under S19. Dette setter begrensninger på 
hvor dypt man kan sprenge på tomten og krav til rystelser. Tunnelanlegget er særskilt 
kritisk infrastruktur og lar seg ikke flytte.  

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur  
Det er planlagt offentlig blågrønn infrastruktur både på torg T11 og gaterom langs Kanalveien. S19 
kan lede avrenningen til en eller begge side blågrønne strukturen. Mengdene må imidlertid 
dimensjoner opp mot kapasiteten i grøntstrukturen ved Kanalveien og Torg T11, og om nødvendig 
suppleres med blågrønt anlegg på S19. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 
 

Utløp for overvann 

Utløpet for S19 ligger i lavbrekk ved torg T11. I lavbrekket ligger det overvannsledning med utløp til 

Solheimsvannet. Nordenden av S19 vil ha avrenning til avløp felles ledning i Fabrikkgaten.  

 

 
Figur 19 Eksisterende avløpstunnel krysser S19.  
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3.20 S20 – Sørsiden av Fabrikkgaten 

Innledningsvis 
S20 består av næringsbygg og asfalt/parkering.  
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er ingen nedbørfelt oppstrøms. Feltet grenser mot Fabrikkgaten i nord og har avrenning 
sørover mot torg. 
 
Særskilte forhold 

- Tunnelanlegg for fjernvarme, avløp og kabler går under S20. Dette setter begrensninger for 
hvor dypt man kan sprenge på tomten og krav til rystelser. Tunnelanlegget er særskilt 
kritisk infrastruktur og lar seg ikke flytte. Overløpstunnel under S20 er ikke innmålt. Før 
planlegging av sprengningsarbeider på S20 må overløpstunnel måles inn. 

 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Overvann føres til offentlig blågrønn infrastruktur både på øst- og vestsiden av S20. Mengdene må 
imidlertid dimensjoneres opp mot kapasiteten i grøntstrukturen i torgene og suppleres med 
blågrønt anlegg på S20.  
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 

 

Utløp for overvann 

Utløp for overvann ligger i lavbrekk på sørsiden av S20. Lavbrekkene har utløp via rør til 

Solheimsvannet. Se blå punkt 1 og 2 temakart 0321. 

 

|  

Figur 20 S20 skal etableres med blågrønn struktur i gate og torg på vest- og østsiden. Tunnelanlegg krysser 

under arealet.  
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3.21 S21 – Sørsiden av Fabrikkgaten 

Innledningsvis 
S21 består av bolig og næringsbygg og er under utbygging. Område er tilknyttet avløp felles både 
på nordsiden (Fabrikkgaten) og sørsiden (Krohnhaugen). 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er ingen felt oppstrøms. Feltet grenser mot Fabrikkgaten i nord og har avrenning sørover mot 
fremtidig torg. 
 
Særskilte forhold 

- Det er ingen kjente særskilte forhold. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Området kan levere overvann til blågrønn infrastruktur i offentlig areal på vestsiden. I tillegg må det 
etableres blågrønn/lokal overvannshåndtering på område S21 før avrenning til offentlig 
overvannsanlegg. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter bortsett fra rør/renne fra S21 og til blått punkt 1 se temakart 0322 må 
etableres for fremføring av overvann til utløpet. 
 

Utløp for overvann 

Utløp for overvann er via overvannsrør ved blått punkt 1, temakart 0322, med utløp til 

Solheimsvannet. 

 

 
Figur 21 S21 er under utbygging. Det kan etableres blågrønn struktur i tilstøtende gater. Utløp for overvann er 

via lukket ledning ved punkt 1.  
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3.22 S22 – Ved nordsiden av Solheimsvannet 

Innledningsvis 
S22 består av boligbygg. Området er knyttet til avløps fellesledninger med avrenning til 
avløpstunnel under S19 og S20. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Område S21 og S23 ligger oppstrøms. Overvann skal ledes i gate rundt felt S22 til lavbrekk med 
overvannsledning til Solheimsvannet (blått punkt 1, se Figur 22) 
 
Særskilte forhold 

- Området må hensynta flomvannstand i Solheimsvannet. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Lokal overvannshåndtering etableres med overløp til utløpet.  
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 
 

Utløp for overvann 

Utløp for overvann er via overvannsrør ved blått punkt 1, temakart 0322, med utløp til 

Solheimsvannet. 

 

 
Figur 22 S22 må separere avløp felles-systemet. Eneste utløp for overvann er ved punkt 1. 
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3.23 S23 – Ved nordsiden av Solheimsvannet 

Innledningsvis 
S23 består av boligbygg med avløp fellestilknytning i Fabrikkgaten.7 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er ingen felt oppstrøms. Feltet grenser mot Fabrikkgaten i nord og har avrenning sørover mot 
torg. 
 
Særskilte forhold 

- Det er ingen kjente særskilte forhold. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Lokal overvannshåndtering etableres med overløp til utløpet.  
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 
 

Utløp for overvann 

Utløp for overvann er via overvannsrør ved blått punkt 1, temakart 0322, med utløp til 

Solheimsvannet. 

 

 
Figur 23 S21-S23 har samme utløp for overvann til Solheimsvannet, blått punkt 1. 

  



   

 
 

RAPPORT SIDE 43 AV 48  

 
 

3.24 S24 – Ved østsiden av Solheimsvannet 

Innledningsvis 
S24 består av nybygde boligblokker. Det forventes dermed ikke endringer på tomten i overskuelig 
fremtid. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er ingen felt oppstrøms. Feltet grenser mot Inndalsveien i øst og har avrenning vestover mot 
Solheimsvannet. 
 
Særskilte forhold 
 

- Eksisterende «Gimlebekken» ligger i kulvert under bygningsmassen. Denne tas ut av drift 
når Bybanen Utbygging har etablert ny kulvert under bybanetraséen like nord for S24.  
 

- Området må hensynta flomvannstand i Solheimsvannet. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Regnbed og avrenning til Solheimsvannet. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Ingen kjente avhengigheter. 
 

Utløp for overvann 

På terreng og via rør til Solheimsvannet. 

 

 
Figur 24 S24 vurderes som ferdig utbygd. Eksisterende kulvert under bygget tas ut av drift og ny etableres 

under bybanesporet fra Kronstad. 
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3.25 S25 – Ved østsiden av Solheimsvannet 

Innledningsvis 
S25 består av eneboliger med hage per dags dato. Avløpet er koblet til avløp fellesledning langs 
Solheimsvannets østside. 
 
Oppstrøms nedbørfelt 
Det er et mindre felt oppstrøms bestående hovedsakelig av høyskolens uteområde ut mot 
Inndalsveien. Ved evt. oversvømmelse vil overvannet krysse Inndalsveien og følge gangstien ned 
mot S25 og krysse S25, se temakart 0311. I tillegg krysser felt Christietunnelen S25 i kulvert. 
 
Særskilte forhold 

- Christietunnelen krysser S25 i kulvert. Kulverten vil ikke være mulig å flytte. 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Overvannet håndteres lokalt med avrenning direkte til Solheimsvannet. 
 
Rekkefølge og avhengigheter 

Ingen kjente avhengigheter. 

Utløp for overvann 

På terreng til Solheimsvannet.  

 

 
Figur 25 S25 består av eneboliger med direkte avrenning til Solheimsvannet. 
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3.26 Wergeland 

Innledningsvis  

Områdereguleringsplan for Wergeland, plan-ID 6116 0000, består av boligområdene S1-S7 og B1-

B3. Område S7 er ferdig utbygd. Gjenstående område ligger mellom «Tine-tomten» (S8 og S10 i 

Mindemyren-planen) og Minde Allé/Storetveitvegen. 

 

Oppstrøms nedbørfelt  

Område avskjæres av Minde Allé og Storetveitvegen som fører flomvannet rundt tomten og ned til 

kanal i Kanalveien. 

 
Særskilte forhold 

- Det planlegges fjellanlegg for sugeterminal for boss-sug. Evt. kjellere må hensynta dette. 
- Området nedstrøms (S8 og S10) ligger lavere enn kanal i Kanalveien frem til området heves 

i forbindelse med utbyggingen av S8 og S10. 
- Omlegging av vann- og avløp i Minde Allé/Storetveitveien må skje samtidig eller før 

utbygging på S8, S10 og Wergelandsområdet, slik at eksisterende hovedledningsanlegg 
gjennom S8 og S10 ikke må reetableres som hovedledningsanlegg, men som lokalt anlegg 
for S8, S10 og Wergeland områdereguleringsplan S1-6 og B1-3. Evt. må dimensjoner være 
tilstrekkelig for å håndtere oppstrøms avløp og overvann igjennom området. 

 
 
Lokal overvannshåndtering og offentlig blågrønn struktur 
Overvannet håndteres lokalt med overløp på terreng til flomvei/vannvei nedstrøms. 
 
 
Rekkefølge og avhengigheter 
Området nedstrøms må heves til nivå med fremtidig kanal og vannvei/flomvei må etableres frem til 
kanal før overvannet kan føres på terreng. I midlertidig periode må overvannet håndteres i 
eksisterende lukkede system. Wergelandsområdet må derfor særskilt koordinere rekkefølge på 
utbygging og midlertidigheter med nedstrøms område S8 og S10. 
 
Etablering av sykkelvei i Minde Allé og Storetveitveien med samordnes med utbygging av 
Wergelandsområdet og omlegging/separering av VA-anlegg i Minde Allé og Storetveitvegen. 

 
 

Utløp for overvann 
Fremtidig utløp er åpen kanal i Kanalveien. Eksisterende lukkede overvannssystem er midlertidig 
utløp. 
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Figur 26 Områdereguleringsplan for Wergeland består av S1-S7 og B1-B3. Nedstrøms ligger "Tine-tomten". 

Rosa pil angir flomvei. Røde piler angir avrenningsretning. 
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4 UTARBEIDELSE AV VA-RAMMEPLAN FOR DETALJREGULERING  

 

Til orientering 

VA-rammeplan for detaljregulering skal utarbeides etter VA-etatens krav (VA-normen med 

tilhørende vedlegg). VA-rammeplanen skal sendes VA-etaten for forhåndsuttalelse hvorpå VA-

etatens forhåndsuttalelse sendes sammen med VA-rammeplan og reguleringsplan til Plan- og 

bygningsetaten for behandling. 

Til grunn for utarbeiding av VA-rammeplanen ligger 

1. VA-rammeplan for områdereguleringen. 

2. Dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 

3. De til enhver tid gjeldende VA-rammeplaner for omkringliggende arealer. 

4. Relevante kommunale dokumenter. Her nevnes kun Kommunedelplan for overvann, 

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur, VA-normen, Hovedplan for avløp og vannmiljø, 

Forvaltningsplan for vassdrag. 

 

 

Noen forhold ved utarbeidelse av VA-rammeplan presiseres. VA-rammeplanen skal inneholde: 

1. Der hvor det er flomvei/flomsone, så skal disse tas inn på VA-kart som polygon som angir 

flomsone/flomvei samt medtas i selve reguleringsplankartet som bestemmelsesområde eller 

hensynssone. 

2. Ledningsstrekk, plassering av infiltrasjonsgrøfter, overvannsanlegg, o.l. planlagt i VA-

rammeplan leveres i dwg sammen med VA-rammeplanen til VA-etaten. Dette gjøres for at man 

kan oppdatere Infrastrukturplan Mindebyen med planlagt overvannsanlegg fra VA-

rammeplanene. 

 

 

5 DOKUMENTASJON AV OVERVANNSANLEGG 

 

Privat overvannsanlegg og offentlig overvannsanlegg som skal overtas til kommunalt drift og 

vedlikehold (enten Bymiljøetaten eller Vann- og avløpsetaten), skal dokumenteres iht. VA-norm for 

Bergen kommune. Blågrønne/Naturbaserte løsninger/åpne overvannanlegg skal i tillegg 

dokumenteres iht. Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger (rapport nr. 19, 2020, 

utgitt av klima 2050). Dokumentasjon innsendes sammen med søknad om forhåndsuttalelse til VA-

etaten ifb. med søknad om igangsettingstillatelse til Plan- og bygningsetaten. 

 

 

  



   

 
 

RAPPORT SIDE 48 AV 48  

 
 

6 VEDLEGG 

1. 0310 Rapport Beskrivelse av nedbørfeltet oppstrøms Mindebyen 

2. 0311 Temakart Nedbørfelt oppstrøms. 

3. 0312 Temakart Eksisterende overvannssystem 

4. 0321 Temakart Fremtidig overvannssystem 

5. 0330 3D-dwg av kanal og kulvert 

6. 0331 Temakart Plan og profil av kanal og kulvert 

7. 0332 Temakart Flomvei 

8. 0333 Temakart Overvannssystem 

9. 0334 Temakart Avrenning til open kanal 

10. 0340 Temakart Fiskeøkologi 

 


