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Begreper og definisjoner 
Tabellen under gir er en oversikt over definisjoner og begreper benyttet i rapporten. Definisjonene er hentet fra Bergen kommunes 
Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026.  

Tabell 1: Definisjoner av begreper som er benyttet i rapporten 

Begrep  Definisjon 

Avfallsdeponi Et avfallsdeponi er i avfallsforskriften definert som et permanent disponeringssted for avfall ved 
lagring av avfallet på eller under bakken. 

Deponigass Gassen som dannes i det organiske avfallet i forbindelse med nedbryting. 

Etterdrift En fase frem til det tidspunkt hvor deponiet (eller deler av deponiet) ikke lenger kan medføre 
skadevirkninger på ytre miljø og menneskers helse. Enkelte deponier har myndighetspålagt 
etterdrift i tråd med forurensingsforskriften. I Bergen kommune gjelder dette kun Rådalen hvor 
sigevann og deponigass samles opp. 

Forurensningsmyndigheten For kommunale deponier er ansvaret som forurensningsmyndighet delegert til Statsforvalteren. 

Grunnvann Grunnvann er vannet som naturlig befinner seg under bakkenivå der alle sprekker og porer i 
grunnen er helt fylt med vann. 

Husholdningsavfall Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Næringsavfall Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Kjemisk tilstand Fastsettes basert på konsentrasjoner av et utvalg blant 66 prioriterte miljøgifter. Dersom en eller 
flere av de undersøkte miljøgiftene overskrider grenseverdi for stoffet/stoffgruppen, settes 
kjemisk tilstand til “ikke god”. Dersom samtlige forbindelser ligger under grenseverdien, settes 
tilstanden til “god”. Det er et mål i vannforskriften at vannforekomstene skal oppnå “god” kjemisk 
tilstand. 

Masseutskifting Fjerning av forurensede masser fra deponi. Kan erstattes med ikke-forurensede masser. 

Miljøgifter Stoffer som hoper seg opp i organismer og/eller næringskjeden, er lite nedbrytbare og/eller har 
akutte eller kroniske effekter. 

Miljøovervåking Undersøkelse av hvordan miljøet responderer på ytre faktorer. 

Miljøsikring Tiltak for å hindre at miljøgifter, næringssalter og deponigass spres til omgivelsene. 

Miljøteknisk grunnundersøkelse Kartlegging av forurenset grunn. Ved mistanke om forurensning i grunnen gjennomføres det 
miljøteknisk grunnundersøkelse av området for å avklare den reelle forurensningssituasjonen. 

Overdekking Dekking av deponimasser med duk eller rene masser, for å hindre spredning av deponerte masser, 
samle opp deponigass og for å tilgjengeliggjøre arealet til andre formål. 

Overvannssystem Det system av grøfter, rør og kummer som sørger for at overvann holdes unna deponert avfall og 
ledes bort fra deponiet. 

Resipient Luft, elv, vann, vassdrag eller havområde som mottar utslipp av forurensning (i dette tilfellet fra 
deponiet). 

Sigevann Vann som siger gjennom et avfallsdeponi. Sigevannet vil bli forurenset av stoffer som lekker ut fra 
avfallet i deponiet. Sigevann kan forlate et deponi gjennom kontrollert eller diffust utslipp. 

Toppdekke/topplag De lag med masser eller membraner som legges oppå avfallet etter at deponiet har opphørt. 

 



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier | Sammendrag  
 
 

 
 
 

8 

Sammendrag 
Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Bergen 
kommunes forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier. 
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Bergen kommune i sak 
70/21 i møte 1. september 2021. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om 
Bergen kommune har tilfredsstillende system og rutiner for 
forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier. 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt 
undersøkt: 

1. I hvilken grad har kommunen hensiktsmessig organisering, 
strategier, planer mv. for forvaltning av nedlagte 
kommunale avfallsdeponier? 

2. I hvilken grad har kommunen system og rutiner for å 
identifisere risikoer for miljøskade fra nedlagte kommunale 
avfallsdeponier? 

3. Hvilke system og rutiner har kommunen for å identifisere 
og rapportere på avvik og tilfeller av miljøskade fra nedlagte 
kommunale avfallsdeponier? 

4. I hvilken grad har kommunen system og rutiner for å 
identifisere og iverksette nødvendige tiltak ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier? 

5. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner 
som sikrer at de innhenter nødvendig tillatelser fra 
forurensningsmyndigheten i forbindelse med gjennom-
føring av tiltak ved nedlagte kommunale avfallsdeponier? 

6. Hvilke system og rutiner har kommunen for å gjennomføre 
etterkontroller av gjennomførte tiltak? 

7. Hvilke system og rutiner har kommunen for å involvere 
relevante aktører i prosessene? 

8. I hvilken grad sikrer kommunen at iverksatte tiltak og 
prosjekter ved nedlagte kommunale avfallsdeponi når de 
mål som blir satt for tiltakene? 

9. I hvilken grad har kommunen sikret erfaringsoverføring fra 
tidligere prosjekter og tiltak ved avfallsdeponi til pågående 
og nye prosjekter? 

 

 
1 Ansvarlig byrådsavdeling het under gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Etter omorganisering i kommunen 
i august 2022, ligger Bymiljøetaten under Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel.  
2 Da Bymiljøetaten ble opprettet i oktober 2016, overtok etaten ansvaret for etterdrift og forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier fra tidligere Grønn etat 
Bergen kommune.. 
3 Bergen kommune. Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. Vedtatt i av Bergen bystyret i møtet 22.06.2022 sak 185/22. 

Bakgrunn 
Bergen kommune har ansvar for å følge opp og forhindre 
forurensning fra en rekke nedlagte avfallsdeponier innenfor 
kommunegrensen der husholdningsavfall tidligere ble deponert. 
Avfallsdeponiene var i bruk i ulike perioder mellom 1930 og 
1975. 

Ansvaret for nedlagte kommunale avfallsdeponier ligger til 
Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel, som har delegert 
ansvaret videre til Bymiljøetaten. 1 Bymiljøetaten har i dag 
ansvar for forvaltning, etterdrift og miljøsaneringstiltak ved 
nedlagte kommunale avfallsdeponier. 2  

Tre avdelinger i etaten har roller og ansvar knyttet til arbeidet 
med de nedlagte kommunale avfallsdeponiene: 

• Plan- og utviklingsavdelingen 
• Forvaltningsavdelingen 
• Gjennomføringsavdelingen 

Bymiljøetaten har delt arbeidet med nedlagte kommunale 
avfallsdeponier inn i fem ulike faser vist i boksen under.   

Faser i Bymiljøetatens arbeid med nedlagte avfallsdeponier 

1. Miljøtekniske grunnundersøkelser (kartlegging av 
forurensning) 

2. Vurdering av behov for tiltak  

3. Forprosjekt/vurdering av aktuelle tiltak  

4. Miljøsikring (tiltak ved deponiene for å hindre at 
miljøgifter, næringssalter og deponigass spres til 
omgivelsene) 

5. Miljøovervåking (overvåkning av forurensingssituasjonen 
ved deponiet etter gjennomførte miljøsikringstiltak). 

Bergen kommune har utarbeidet en temaplan for virksomhet 
tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 
2022-2026. 3 Planen ble vedtatt i juni 2022, underveis i 
revisjonsperioden, og er Bymiljøetatens styringsdokument for 
arbeid med nedlagte deponier i denne perioden. Totalt tolv 
nedlagte kommunale avfallsdeponier er omtalt i denne planen. 
Ved enkelte deponier er det iverksatt miljøsikringstiltak, mens 
ved andre deponier er det planlagt eller pågår miljøtekniske 
grunnundersøkelser. Ved ett av deponiene (Rådalen) pågår det 
aktiv etterdrift med oppsamling av sigevann og deponigass, som 
Bymiljøetaten også har ansvar for. Tabellen på neste side viser 
aktiviteter som er gjennomført og/eller planlagt ved de ulike 
deponiene.  
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Deponi Fase  

Spelhaugen Miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomført i 
2020/2021. 4  

Grønneviksøren Miljøtekniske grunnundersøkelser pågår. 

Ytre Hope  Miljøtekniske grunnundersøkelser startet opp i 
2022. 5  

Drotningsvik Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2023.  

Steinsvik Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2023. 

Tjørnen Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2024.  

Paradis Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2024. 

Slettebakken  Miljøsikringstiltak startet opp i 2019.  

Neset Miljøsiktingstiltak gjennomført. Miljøovervåkning 
skal starte opp. 

Kollevågen Miljøsikret i 2018. Miljøovervåking startet i 2021.  

Hjortland Miljøsikringstiltak i 2011 og 2014.Utredning av 
løsning for sigevannsrensing planlagt 2022/2023. 6  

Rådalen Kontinuerlig etterdrift. 7 

Miljøsikringstiltak ved Neset og Slettebakken avfallsdeponier er 
nærmere undersøkt som case i denne forvaltningsrevisjonen.  

Ved Neset avfallsdeponi ble det gjennomført tildekking av 
deponimassene og tiltak for å begrense innsig av overvann til 
deponiet. 8 Kommunen iverksatte tiltak i august 2019 og 
avsluttet arbeidet 1. april 2020 9.  

På Slettebakken pågår det en sanering (fullstendig 
masseutskiftning) av deponiet. Det er planlagt at området skal 
fylles med rene og stabiliserende masser og at området kan 
utvikles til bolig-, næring- og idrettsformål. I perioden mai 2020-
november 2020 ble det gjennomført en egen entreprise for 
etablering av avskjærende overvannsgrøft for å redusere 
vanntilførselen og lede bort overvann fra deponiet. 10 I juni 2022 
fikk kommunen tillatelse fra Statsforvalteren til selve 
saneringen. Ifølge Bergen kommunes årsmelding for 2021 er 
estimert ferdigstillelse av prosjektet 4. kvartal i 2025. 

 
4 Det går frem av Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026 at ansvarsforholdet knyttet til Spelhaugen ikke er avklart.  Bergen kommune 
er i gang med å utarbeide en områdereguleringsplan for Spelhaugen, der målet er å utvikle området til et urbant og tettbygd nærings- og boligområde. Som følge av 
dette ble det i 2020/21 gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i regi av Plan- og bygningsetaten og utbygger. 
5 De miljøtekniske grunnundersøkelsene på Ytre Hope var ikke startet opp da revisjonen gjorde sine undersøkelser. Deloitte får opplyst i forbindelse med verifisering 
av forvaltningsrevisjonsrapporten at undersøkelsene har startet opp. 
6 Det går frem av Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 2022-2026 at det over lengre tid er gjennomført 
miljøsikringsarbeid på Hjortland. Det ble etablert testanlegg for naturbasert rensing av sigevann i 2014. Anlegget er ikke i drift i juni 2022. Det fremgår at det bør 
gjennomføres en utredning av mulig løsning for sigevannsrensing før nye miljøtiltak kan fastsettes. 
7 Krav til etterdrift er fastsatt av Statsforvalteren i Vestland. 
8 Bergen kommune: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026.  
9 Brev fra Bergen kommune til Statsforvalteren i Vestland. Datert 16.09.2022 
10 COWI. Sanering av Slettebakken deponi – Fase 1. Sluttrapport. Dato: 23.04.2021 
11 Det fremkommer også av intervjuer og Bymiljøetatens dokumentoversendelse til Deloitte at kommunen mener at det ikke er knyttet særskilte plikter til andre 
avfallsdeponier enn Rådalen og Kollevågen. 
 

Under er en oppsummering av hovedfunnene i denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 

Organisering, strategier og planer for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier   
Deloittes undersøkelse viser at det ikke er utarbeidet en skriftlig 
beskrivelse av hvordan roller og ansvar er fordelt internt i 
Bymiljøetaten når det gjelder arbeidet med kommunens 
nedlagte avfallsdeponier. Selv om fordelingen av oppgaver stort 
sett oppleves som tydelig i avdelingene, registrerer Deloitte at 
det er til dels ulike oppfatninger i organisasjonen om hvor 
ansvaret for gjennomføring av enkelte av fasene er plassert.  

Etter Deloittes vurdering, kan uklare ansvarsforhold medføre at 
enkelte aktiviteter og faser i arbeidet med kommunens nedlagte 
deponier ikke gjennomføres tilstrekkelig systematisk. Deloitte vil 
påpeke at plassering av ansvar er viktig for å sikre at de ulike 
aktivitetene ved deponiene gjennomføres i tråd med gjeldende 
krav, mål og politiske føringer. Videre er det viktig at det er 
tydelig hvilken avdeling som har ansvaret for å utarbeide system 
og rutiner for de ulike fasene. Deloitte mener at det er spesielt 
viktig at ansvarsfordelingen nedfelles skriftlig der flere 
avdelinger har ansvaret for samme fase av arbeidet ved 
deponiene.  

I virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
fremgår det at det stilles «få eller ingen konkrete myndighets-
krav til utslipp fra disse deponiene» for avfallsdeponier som var i 
drift før 2002. Det vises generelt til at arbeidet med deponiene 
«har sin bakgrunn i formålsparagrafen i forurensningsloven 
(§1)». Utover dette fremgår det ikke av planen at kommunen 
har spesifikke plikter knyttet til å forvalte nedlagte kommunale 
avfallsdeponier, med unntak av to deponier der eksterne 
myndigheter har stilt særskilte krav (Rådalen og Kollevågen 
avfallsdeponier). 11  

Etter Deloittes vurdering, medfører det ikke riktighet at det ikke 
påhviler kommunen lovkrav relatert til utslipp fra gamle 
deponier der kommunen har vært driftsansvarlig, og det er 
deponert kommunalt avfall. Deloitte viser til at kommunen etter 
forurensningsloven er ansvarlig for eventuell forurensningsfare 
eller inntrådt forurensning på eiendommene, i kraft av å være 
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den som forurensningen skriver seg fra. Det innebærer at 
kommunen har en selvstendig plikt etter forurensningsloven § 7 
til å sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer eller å 
stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing. Brudd på plikten til å iverksette tiltak for å hindre 
forurensning kan medføre straff i form av bøter og 
overtredelsesgebyr, jf. forurensningsloven §§ 78 og 80.   

Deloitte vil påpeke at ordlyden i virksomhetsplanen kan føre til 
at avdelinger som arbeider med kommunens nedlagte 
avfallsdeponier, ikke fanger opp kommunens plikter og ansvar 
etter forurensningslovgivningen. Deloitte viser til at plikten etter 
forurensningsloven til å hindre at forurensning inntrer, 
innebærer plikt til å kartlegge forurensningsfare fra gamle 
deponier og iverksette tiltak for å begrense virkningen av 
eventuell forurensning. 

I den nye virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier for 2022-2026, som ble vedtatt i juni 2022 i 
revisjonsperiondeunder gjennomføring av denne revisjonen, 
legger Bymiljøetaten opp til å gjennomføre miljøtekniske 
grunnundersøkelser ved alle deponier der dette er vurdert som 
nødvendig. Undersøkelsene skal gi Bymiljøetaten et 
kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvor det skal iverksettes tiltak. 
Deloitte vurderer det som viktig og nødvendig at kommunen nå 
har en oppdatert plan for hvordan kommunen skal kartlegge og 
håndtere av miljøskade fra deponiene. 

Nedlagte avfallsdeponier er i liten grad omtalt i kommune-
planens arealdel, Grønn strategi og andre overordnede planer i 
kommunen. En konsekvens av dette kan være at deponi-
lokaliteter ikke hensyntas i tilstrekkelig grad i kommunens 
planlegging. Videre kan manglende forankring i Grønn strategi 
medføre at arbeidet med kommunes nedlagte avfallsdeponier 
ikke prioriteres som et klima- og miljøtiltak. Deloitte viser til at 
eldre, nedlagte deponier er en utslippskilde av klimagassen 
metan, og at det derfor er relevant for kommunens klimaarbeid 
å føre kontroll med utslipp fra alle deponiene. Deloitte mener 
derfor at det er viktig at kommunen ved revisjon av 
kommuneplanen, Grønn strategi og andre planer der det er 
relevant, inkluderer informasjon om avfallsdeponiene, og 
eventuelle implikasjoner deponiene har for planene.  

System og rutiner for å identifisere risiko ved nedlagte 
avfallsdeponier 
Bergen kommune har flere nedlagte avfallsdeponier der det ikke 
er iverksatt miljøtekniske grunnundersøkelser på flere år. Det er 
dermed ikke kjent om disse avfallsdeponiene utgjør en risiko for 
miljøskade. Miljøtekniske grunnundersøkelser utgjør 
kunnskapsgrunnlaget for å prioritere og gjennomføre miljø-
sikringstiltak. Manglende miljøtekniske grunnundersøkelser 
medfører at prioritering av tiltak bestemmes ut fra et eldre 
kunnskapsgrunnlag. Dette kan føre til at feil tiltak prioriteres 
eller at deponiene prioriteres i en uheldig rekkefølge. 

Deloitte merker seg at kommunen i den nye virksomhetsplanen 
for nedlagte kommunale deponier for perioden 2022-2026 som 
ble vedtatt under revisjonsperioden, legger opp til å 
gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser ved alle 
deponier der det vurderes aktuelt. Undersøkelsene skal bidra til 
at Bymiljøetaten skal kunne ta kunnskapsbaserte valg om tiltak, 
og prioritere i riktig rekkefølge. På tidspunktet for denne 
forvaltningsrevisjonen, var undersøkelsene ved flere av 
deponiene imidlertid ikke startet opp. Undersøkelsene har også 
blitt forsinket fra det Bymiljøetaten opprinnelig hadde planlagt i 
virksomhetsplanen for 2021-2025. Dette medfører en 
forskyvning av gjennomføring av potensielle miljøsikringstiltak. 

At potensiell miljørisiko ved flere avfallsdeponier på grunn av 
manglende grunnundersøkelser, ikke er identifisert (for 
eksempel lekkasje av forurenset sigevann til elver, bekker og 
grunnvann), medfører etter Deloittes vurdering en risiko for at 
kommunen ikke ivaretar sitt ansvar etter forurensningsloven. 
Kommunen har etter forurensningsloven en plikt til å sørge for 
tiltak for å hindre at forurensning inntrer, eller å stanse, fjerne 
eller begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing ved 
avfallsdeponier der kommunen har vært driftsansvarlig. 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert skriftlige rutiner for 
hvordan Bymiljøetaten skal arbeide med å identifisere risiko for 
miljøskade ved avfallsdeponier. I praksis identifiseres risiko for 
miljøskade gjennom miljøtekniske grunnundersøkelser, samt 
gjennom risikovurderinger i forbindelse med prosjektering av 
miljøsikringstiltak. 
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Mangel på skriftlige rutiner knyttet til arbeid med å identifisere 
risiko for miljøskade i forkant av gjennomføring av tiltak, kan 
etter Deloittes vurdering gi risiko for at miljøskade ikke blir 
håndtert når miljøsikringstiltak iverksettes. Miljøtekniske 
grunnundersøkelser brukes som grunnlag for å beskrive risiko 
for miljøskade i tiltaksplanen. Ved både Neset deponi og 
Slettebakken deponi, var grunnlaget for å beskrive risiko for 
miljøskade utarbeidet over ti år før tiltaksplanen for miljø-
sikringstiltakene ble ferdigstilt. Det er gjennomført supplerende 
undersøkelser ved oppstart av tiltakene ved disse deponiene. 
Etter Deloittes vurdering, bør det utarbeides rutiner for å sikre 
at kommunen har et samlet og oppdatert kunnskaps-grunnlag 
ved gjennomføring av tiltak. Hvis kunnskapsgrunnlaget ikke er 
oppdatert, kan dette medføre risiko for at miljøskade som 
oppstår i perioden mellom de miljøtekniske 
grunnundersøkelsene og prosjekteringen, ikke blir identifisert og 
dermed ikke blir tatt høyde for når tiltak prosjekteres. 

Etter Deloittes vurdering, kan mangel på skriftlige rutiner for 
gjennomføring og oppfølging av anskaffelser av miljøtekniske 
grunnundersøkelser medføre at anskaffelsene ikke 
gjennomføres tilstrekkelig systematisk. Ettersom Bymiljøetaten 
har et begrenset antall medarbeidere som arbeider med 
miljøtekniske grunnundersøkelser, mener Deloitte at det er 
særlig viktig at det etableres skriftlige rutiner for gjennomføring 
av denne fasen for å sikre overføring av erfaring og god praksis. 

For overvannsentreprisen ved Slettebakken deponi har 
entreprenør ikke fremhevet risikofylte aktiviteter i den 
detaljerte fremdriftsplanen, slik det er stilt krav om gjennom 
bestemmelser til konkurransen. Deloitte vil påpeke at det er 
viktig at krav til entreprenør følges opp i prosjektene. 
Entreprenørs vurdering av risiko for miljøskade er etter Deloittes 
vurdering vesentlig informasjon for prosjektet og videre 
oppfølging.  

Rapportering av avvik og tilfeller av miljøskade ved 
nedlagte avfallsdeponier 
Undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet felles skriftlige 
rutiner eller prosedyrer for rapportering av avvik og tilfeller av 
miljøskade ved kommunens nedlagte avfallsdeponier.  
 
Ved enkelte deponier rapporteres det likevel om avvik. Dette 
gjelder: 
• deponier der kommunen er pålagt å rapportere om avvik til 

eksterne myndigheter  
• avvik i forbindelse med gjennomføring av tiltak ved 

deponiene. Det stilles krav til at entreprenør skal rapportere 
skriftlig om avvik til kommunen. 

Det foreligger ikke skriftlige rutiner for hvordan disse avvikene 
skal rapporteres videre internt i kommunen.  

Det er ikke etablert rutiner for å melde avvik ved deponier der 
det ikke stilles eksterne krav, eller der det ikke er igangsatt 
tiltak.  

At det ikke rapporteres systematisk på avvik knyttet til 
miljøskade, kan gå ut over kommunens overordnede oversikt 
over tilfeller av miljøskade ved nedlagte kommunale avfalls-
deponier. Manglende registrering av avvik vil også gjøre det 
utfordrende å følge utviklingen over tilfeller av miljøskade over 
tid, og kan føre til at nødvendige tiltak ikke utredes eller 
prioriteres. Deloitte viser til at avvikssystem skal bidra til å gi 
kommunen innsikt i eventuelle trender når det gjelder 
miljøskade, og gir et kunnskapsgrunnlag for å sette i verk tiltak. 
Når avvikene ikke blir registrert systematisk, blir det også 
vanskeligere å bruke avvikene som grunnlag for å vurdere risiko 
knyttet til det enkelte deponi. 
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System og rutiner for etterkontroll etter gjennomførte 
tiltak ved avfallsdeponier 
Undersøkelsen viser at det ikke foreligger overordnede system 
eller rutiner for hvordan Bymiljøetaten skal arbeide med 
etterkontroll etter at det er gjennomført miljøsikringstiltak ved 
deponiene. Dette er begrunnet med at miljøovervåkning vil 
være unikt for det enkelte deponi. Det er utarbeidet egne 
miljøovervåkingsplaner for etterkontroll av tiltak ved deponier 
der det er gjennomført tiltak de seneste årene (Kollevågen, 
Rådal og Neset). 

Etter Deloittes vurdering, er det enkelte forhold som kan tilsi at 
det er behov for overordnede rutiner knyttet til gjennomføring 
av miljøovervåkningsfasen: 
• I forbindelse med inspeksjon av Rådalen avfallsdeponi i 

2021, påpekte Statsforvalteren at kontroll- og 
overvåkingsprogrammet ikke var oppdatert, ikke omfattet 
alle forhold med krav til kontroll og overvåking, og at 
kontrollen var mangelfull. På bakgrunn av blant annet 
denne observasjonen, registrerte Statsforvalteren et avvik 
om at overvåkning hadde mangler.    

• På Neset deponi har miljøovervåkning ikke startet opp, selv 
om tiltakene ble ferdigstilt i mars 2020.  

Etter Deloittes vurdering, indikerer forholdene over at det kan 
være behov for å etablere rutiner for når miljøovervåkning skal 
påbegynnes og når planer og miljørisikovurderinger skal 
oppdateres.  

Deloitte viser til at kommunen har en selvstendig plikt etter 
forurensningsloven § 7 annet ledd til å sørge for tiltak for å 
hindre at forurensning inntrer eller å stanse, fjerne eller 
begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing fra 
deponiene. Plikten til å hindre at forurensning inntrer, medfører 
en plikt til å kartlegge forurensningsfare fra gamle deponier og 
iverksette tiltak for å begrense virkningen av eventuell 
forurensning. Dette gjelder også i etterkontrollfasen etter at 
miljøsikringstiltak er gjennomført. Etter Deloittes vurdering, er 
det derfor viktig at Bymiljøetaten arbeider systematisk for å 
avdekke eventuell forurensning etter at tiltak er gjennomført.  

System og rutiner for å iverksette nødvendige 
miljøsikringstiltak på nedlagte kommunale avfallsdeponier 
Bymiljøetaten har kartlagt at det totalt finnes tolv nedlagte 
avfallsdeponier innenfor Bergen kommunes grenser som ble 
benyttet til å deponere husholdningsavfall i perioden 1937-
1997. Bymiljøetaten har siden 2014 gjennomført tiltak ved fire 
deponier: Rådalen, Kollevågen, Neset og Slettebakken. 
Bakgrunnen for prioriteringen er krav fra eksterne myndigheter, 
samt tidligere Grønn etats vurdering av og kunnskap om 
deponiene og omkringliggende områder. 

Ved åtte av tolv av kommunens tidligere avfallsdeponier har 
kommunen ikke gjennomført tiltak over de seneste årene. Dette 
til tross for at det ved flere av deponiene er det gjennomført 
grunnundersøkelser som viser forurensning og gassdannelse 
tilbake til 1998. Dette begrunnes med kapasitetsmangel, samt at 
Bymiljøetaten (og tidligere Grønn etat) frem til i dag ikke har 
arbeidet systematisk med å gjennomføre miljøtekniske 
grunnundersøkelser som utgjør kunnskapsgrunnlaget for å sette 
i verk tiltak. 

Det er Deloittes vurdering at Bergen kommune ikke har ivaretatt 
sin plikt til å stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede 
inntrådt forurensing fra nedlagte deponier der det ikke er 
gjennomført tiltak, jf. forurensningsloven. I tilfeller der 
kommunen har vært driftsansvarlig for gamle deponier, og det 
er deponert kommunalt avfall på deponiene, er kommunen 
ansvarlig for eventuell forurensningsfare eller inntrådt 
forurensning på eiendommen, i kraft av å være den som 
forurensningen skriver seg fra. Kommunen har dermed en 
selvstendig plikt etter forurensningsloven § 7 annet ledd til å 
sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer eller å stanse, 
fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing 
fra deponiene. Kommunen plikter også å treffe tiltak for å 
avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av 
tiltakene for å motvirke den. 

Bergen kommune har vært klar over forurensningsfaren ved 
Neset deponi og Slettebakken deponi siden de miljøtekniske 
grunnundersøkelsene ble gjennomført i henholdsvis 2005 og 
2006. Videre fremgår det av virksomhetsplanen for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier 2012-2016 at det allerede på dette 
tidspunktet var avdekket forurensning ved en rekke deponi.  



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier | Sammendrag  
 
 
 

13 
 

Deloitte stiller spørsmål ved om kommunens utsettelse av 
miljøtekniske grunnundersøkelser og nødvendige 
miljøsikringstiltak i tilfeller der forurensningen er kjent, 
medfører brudd på forurensningsloven. Plikten til å hindre at 
forurensning inntrer, medfører en plikt til å kartlegge 
forurensningsfare fra gamle deponier og iverksette tiltak for å 
begrense virkningen av eventuell forurensning. Etter Deloittes 
vurdering gir bestemmelsene i forurensningsloven § 7 ingen frist 
for å iverksette tiltak, men plikten til å begrense virkning av 
forurensningen vil innebære at tiltak må iverksettes uten 
ugrunnet opphold for at kommunen skal oppfylle de krav som 
oppstilles etter forurensningsloven.  

System og rutiner for å innhente nødvendige tillatelser 
ved gjennomføring av tiltak 
Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for hvilke tillatelser som 
skal innhentes når det skal gjennomføres tiltak ved nedlagte 
avfallsdeponier. Aktuelle ledere har ikke vurdert behov for 
spesifikke rutiner for innhenting av tillatelser ved deponier, fordi 
behovet for tillatelser vurderes i det enkelte prosjekt. I 
forbindelse med tiltak på Neset og Slettebakken avfallsdeponi, 
har Bymiljøetaten søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltak fra 
Statsforvalteren og kommunen ved Plan- og bygningsetaten.  

Etter Deloittes vurdering, kan det være hensiktsmessig at 
kommunen etablerer en rutine/sjekkliste for tillatelser som det 
er relevant å søke om ved gjennomføring av tiltak ved nedlagte 
deponier. Deloitte viser til at det er flere regelverk som kan 
spille inn ved gjennomføring av tiltak på avfallsdeponier, og ulike 
myndigheter som det er nødvendig søke tillatelse fra. Deloitte 
viser til at det er få ressurser som arbeider heltid med prosjekter 
ved nedlagte kommunale avfallsdeponier. Etter Deloittes 
vurdering, kan mangel på skriftlige rutiner gi økt risiko for at 
relevante tillatelser fra eksterne myndigheter ikke innhentes ved 
skifte av personell. Det er Deloittes vurdering at det kan være 
hensiktsmessig å utarbeide en oversikt/rutine over hvilke 
tillatelser som er relevante å innhente i forbindelse med tiltak 
ved deponier, for å sikre at kunnskap overføres til nye 
medarbeidere.  

 
12 Ot.prp. nr. 46 (2017-18) s. 396 

Rutiner og praksis for finansiering av investerings-
prosjekter ved nedlagte avfallsdeponier 
Undersøkelsen viser at en betydelig andel av kostnadene knyttet 
til gjennomførte og pågående tiltak ved kommunens nedlagte 
avfallsdeponier finansieres av husholdningene i Bergen 
kommune gjennom renovasjonsgebyret. Ved gjennomføring av 
tiltak ved Neset og Kollevågen deponier, ble 50 prosent av 
kostnadene dekket av renovasjonsgebyret. For tiltak ved 
Slettebakken deponi, er det lagt til grunn at 80 prosent av 
kostnadene kan dekkes av renovasjonsgebyret.   

Etter Deloittes vurdering, kan finansiering av tiltak ved 
kommunens nedlagte avfallsdeponier over renovasjonsgebyret 
innebære brudd på selvkostregelverket for kommunale 
avfallstjenester som følger av:  
• forurensningsloven § 34, 
• kommunelovens § 15-1,  
• avfallsforskriftens kapittel 15  
• selvkostforskriften 

Både tidsaspektet og formålet med saneringen, kan etter 
selvkostregelverket medføre at saneringskostnadene ikke kan 
belastes husholdningene gjennom renovasjonsgebyret. 

Deloitte mener at det er mye som tyder på at kostnader til 
sanering av avfallsdeponier som er nedlagt så langt som 40 til 60 
år tilbake i tid, ikke kan belastes renovasjonsgebyret. Deponiene 
Slettebakken, Kollevågen og Neset ble avsluttet i henholdsvis 
1961, 1975 og 1977. Deloitte anser det som tvilsomt at det er 
adgang til å dekke kostnadene til sanering av disse deponiene 
gjennom renovasjonsgebyret.  

Deloitte viser til «generasjonsprisnippet» i forarbeidene til 
kommuneloven, også omtalt som det finansielle 
ansvarsprinsipp, som ligger til grunn for selvkostregelverket. 
Dette prinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester skal 
betale det disse tjenestene koster. 12 Videre innebærer 
prinsippet at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste 
generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene 
som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 
tjenesten. 
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Deloitte viser også til at Miljødirektoratet, i svar på en 
henvendelse fra Trondheim kommune i 2020, fastslo at det ikke 
var anledning til å finansiere kostnader til nødvendige tiltak ved 
deponier nedlagt i 1940 og 1970 gjennom renovasjonsgebyret. 
Miljødirektoratets vurdering i saken var at det ikke er anledning 
til å dekke kostnadene til tiltak ved slike deponier gjennom 
dagens gebyrer. Miljødirektoratet viste til at gebyret skal være 
et vederlag for en tjeneste til den enkelte eiendom, og det er 
derfor grenser for hva kommunen kan kreve dekket over 
avfallsgebyrene. Gebyret skal gjenspeile de faktiske kostnadene 
som knytter seg til avfallshåndteringen, og ikke dekke andre 
generelle tiltak mot forurensning. Dette innebærer at det må 
være en viss sammenheng mellom kostnaden og kommunens 
avfallshåndtering, jf. forurensningsloven § 34. 13 

Videre er det etter Deloittes vurdering indikasjoner på at ikke 
alle kostnader i forbindelse med saneringen av Slettebakken, er 
forbundet med avfallssektoren. Deloitte viser her til at det i 
byrådets saksfremstilling til gjennomføringsvedtaket og 
bystyrets budsjettvedtak og går frem at masseutskiftning var 
nødvendig for at grunnen skulle klargjøres for transformasjon og 
utvikling av området.  

Deloitte viser til at det kun er anledning til å benytte 
renovasjonsgebyret til dekning av kostnader forbundet med 
avfallssektoren, jf. forurensningsloven § 34. 14 

Etter Deloittes vurdering, er kostnader relatert til tilrettelegging 
for fremtidig utvikling, ikke «kostnader knyttet til avfalls-
sektoren» og kan dermed ikke dekkes av renovasjonsgebyret. 
Det fremgår ikke av mottatt og gjennomgått dokumentasjon at 
det er foretatt vurderinger knyttet til kommunes adgang til å 
belaste renovasjonsgebyret med kostnader knyttet til fremtidig 
utvikling.

 
13 Deloitte tok kontakt med Miljødirektoratet per telefon 22. juni 2022. Miljødirektoratet viste til at Trondheim kommune i 2020 stilte spørsmål om kommunen hadde 
anledningen til å benytte dagens avfallsgebyr for å dekke kostnader til nødvendige tiltak ved tre deponier som var nedlagt i 1940 og 1970. Deloitte har mottatt 
Miljødirektoratets svar til Trondheim kommune (brev av 19. oktober 2020). Miljødirektoratet viser i brevet til at det ikke er naturlig å anse kostnader til undersøkelser 
av så gamle deponier som «kostnader forbundet med avfallssektoren» og som dermed kan dekkes over avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34. Selv om det vil 
være kommunen som er ansvarlig for forurensningen og kostnadene ved å rydde opp, jf. forurensningsloven § 7 andre ledd og § 2 nr. 5, anser Miljødirektoratet at det 
ikke er anledning til å dekke kostnadene til undersøkelser av slike deponier gjennom dagens avfallsgebyrer. Det vises til at avfallsgebyret skal være et vederlag for en 
tjeneste til den enkelte eiendom, og det er derfor grenser for hva kommunen kan kreve dekket over avfallsgebyrene. Gebyret skal gjenspeile de faktiske kostnadene 
som knytter seg til avfallshåndteringen, og ikke dekke andre generelle tiltak mot forurensning. Dette innebærer at det må være en viss sammenheng mellom 
kostnaden og kommunens avfallshåndtering. Brev fra Miljødirektoratet til Trondheim kommune av 19. oktober 2020 ref 2013/3975. 
14 Se Forurensingsloven § 34 avfallsgebyr): «Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, 
transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader 
og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens 
kostnader.» 

Deloitte har ikke mottatt dokumentasjon der det fremgår 
hvordan kommunen har beregnet andelen som skal belastes 
husholdningene gjennom renovasjonsgebyret i forbindelse med 
tiltak ved Slettebakken, Kollevågen og Neset. Det fremgår heller 
ikke av gjennomgått dokumentasjon at kommunen har vurdert 
om formålet med saneringen av Slettebakken kan medføre 
begrensninger i adgangen til å belaste renovasjonsgebyret. Etter 
Deloittes vurdering, er dette ikke i tråd med selvkostforskriften 
§ 9, der det går frem at det skal dokumenteres hvordan 
beregningen av selvkost er gjort. For fordeling av kostnader 
knyttet til tiltak ved nedlagte kombinerte deponier, medfører 
dette at det må dokumenteres hvordan andel husholdnings-
avfall har fremkommet og fordelingen er beregnet.  

På bakgrunn av de overnevnte punktene, mener Deloitte at det 
er sannsynlig at kommunen ved sanering av flere nedlagte 
deponier ikke har eller har hatt adgang til å dekke kostnadene 
gjennom renovasjonsgebyret. For at kostnader til sanering skal 
kunne belastes renovasjonsgebyret, må kommunen etter 
Deloittes syn kunne dokumentere at arbeidet er knyttet til 
avfallssektoren og hvis så er tilfelle, at dekning gjennom gebyret 
ikke er i strid med generasjonsprinsippet. Videre må kommunen 
kunne dokumentere de beregninger som er gjort og grunnlaget 
for disse.   

Bymiljøetaten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner knyttet til 
hvordan andelen av kostnadene forbundet med prosjekter ved 
deponiene som dekkes over renovasjonsgebyret skal beregnes. 

Etter Deloittes vurdering er det viktig at kommunen etablerer 
retningslinjer og rutiner for beregning av fordeling av kostnader 
knyttet til nedlagte deponier og dokumentasjon av disse, for å 
sikre at finansering av tiltak ved nedlagte deponier er i tråd med 
selvkostregelverket.  

Deloitte merker seg at kommunen ikke er enig i Deloittes 
vurdering over. Deloitte viser til ytterligere omtale i kapittel 
5.5.2. Deloitte viser også til vedlegg 1, der brev fra 
Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel er lagt ved i sin 
helhet. I brevet har byrådsavdelingen kommentert Deloittes 
vurdering av finansiering av tiltak ved avfallsdeponiene   
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Involvering av berørte parter ved gjennomføring av 
miljøsikringstiltak 

I 2021 utarbeidet Bymiljøetaten en generell veileder for 
informasjon og innbyggermedvirkning, der det blant annet 
fremgår at det er viktig å orientere interessenter om rammene 
for prosessen, og hvilke arenaer og kanaler som finnes for 
deltakelse og medvirkning. Av veilederen fremgår det at det skal 
gjøres en skriftlig vurdering av om Bymiljøetaten skal hente 
innspill fra en eller flere av de berørte målgruppene. Det er ikke 
utarbeidet rutiner for involvering av interessenter ved 
gjennomføring av miljøsikringstiltak ved nedlagte avfalls-
deponier spesifikt.  

Når det gjelder tiltak som er gjennomført på Neset deponi, ble 
det før oppstart av arbeidene inngått avtaler med eier av 
grunnen og gården der deponiet ligger. Undersøkelsen viser at 
kommunen i liten grad utover dette har gitt informasjon om 
hvordan grunneier skulle involveres underveis i prosjektet eller 
hvilke muligheter grunneier hadde til å gi innspill. Etter Deloittes 
vurdering, er det god praksis at kommunen i forkant av 
gjennomføring av tiltak informerer berørte parter skriftlig om 
hvilke muligheter interessentene har til å gi innspill, herunder i 
hvilke faser i prosjektet innspill kan gis og om innspill skal gis 
skriftlig eller muntlig. Videre bør det gis informasjon om 
hvordan innspillene vil bli vurdert. Det ble ikke utarbeidet en 
skriftlig plan for involvering eller kommunikasjonsplan for 
gjennomføring av tiltaket. Deloitte viser blant annet til at det 
ifølge Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i 
prosjekter 15 bør utarbeides en skriftlig kommunikasjonsplan, der 
det blant annet bør fremgå hvilken informasjon partene skal få 
underveis i prosjektet, og en plan for informasjonsmøter. 

Grunneier på Neset har i forbindelse med miljøsaneringen av 
deponiet gitt flere innspill til Bymiljøetaten. Bymiljøetaten har 
etterkommet flere av innspillene som grunneier har hatt. 
Samtidig er flere av grunneiers innspill knyttet til toppjorden, 
drenering og forhold knyttet til å tilbakeføre området til 
landbruksareal, ikke imøtekommet av Bymiljøetaten. Innspillene 
ble gitt både før, underveis og etter gjennomføring av tiltakene. 
Bymiljøetaten begrunner dette med at innspillene lå utenfor 
avtalen, og ville gi økonomiske merkostnader.  

Etter Deloittes vurdering burde det ha vært etablert klarere 
rammer for involvering av berørte parter ved gjennomføring av 
tiltak på Neset avfallsdeponi. Etter Deloittes vurdering, 
medfører mangel på rammer for involvering ved gjennomføring 
av tiltak økt risiko for uenigheter. Mangel på klare rammer for 
hvordan innspill skal følges opp, kan også gjøre det uoversiktlig 
og arbeidskrevende for kommunen å følge opp innspillene. 

 
15 NS-ISO 10006:2017. 

Deloitte vurderer det som positivt at Bymiljøetaten har 
utarbeidet en kommunikasjonsplan for Slettebakken deponi 
som beskriver hvordan interessenter skal følges opp. Deloitte 
vurderer det også som positivt at Bymiljøetaten har inkludert en 
oversikt over tiltak og aktiviteter i kommunikasjonsplanen, og at 
det rapporteres om status for disse.    

Styring etter mål ved gjennomføring av miljøsikringstiltak 
ved avfallsdeponiene   

Deloittes undersøkelser viser at mål for miljøsikringstiltakene 
ved Slettebakken og Neset avfallsdeponier fremgår av flere ulike 
styrende dokumenter. Etter Deloittes vurdering, fremstår det 
ikke klart hvilke mål prosjektene styrer etter. Det er satt til dels 
ulike mål for deponiene i de ulike planene og dokumentene som 
kommunen styrer etter. Mange ulike styringsdokumenter kan 
gjøre det utfordrende å holde oversikt over mål og føringer, og 
medfører risiko for at prosjektene ikke styrer etter tydelige 
målsettinger. 

Deloitte oppfatter at kommunens virksomhetsplan for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier er det styrende dokumentet for 
kommunens arbeid med nedlagte kommunale avfallsdeponier. 
Etter Deloittes vurdering, er det ikke alltid en tydelig kopling 
mellom målene som er satt for det enkelte deponi i 
virksomhetsplanen, og de styrende dokumentene for 
prosjektene som gjennomføres ved deponiene. Deloitte mener 
at det er viktig at målene i virksomhetsplanen operasjonaliseres 
i dokumenter som er styrende for gjennomføring av prosjekter, 
herunder tiltaksplaner.  

Styring etter mål ved tiltak på Slettebakken avfallsdeponi 

Investeringsprosjektet ved Slettebakken deponi er det første 
prosjektet der det er utarbeidet et prosjektmandat. Målene som 
er satt i tiltaksplanen for prosjektet, inngår ikke i prosjekt-
mandatet. Dette selv om tiltaksplanen fremheves som det 
viktigste styringsdokumentet for gjennomføring av prosjektet. 
Deloitte mener at det er viktig at alle mål samles i ett styrende 
dokument, slik at det er tydelig hvilke mål prosjektet styrer 
etter.  

I Bergen kommunes handlings- og økonomiplan er det et mål 
om at «virksomhetsplan for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier skal legge premissene for kommunens 
oppfølging av de ulike deponiene». Indikatoren for dette målet 
er at «Saneringen av Slettebakken avfallsdeponi skal 
gjennomføres i tråd med prosjektmandatet». Etter Deloittes 
vurdering, gir indikatoren begrenset informasjon om målet er 
oppnådd, ettersom prosjektmandatet ikke er det eneste 
styrende dokumentet for prosjektet på Slettebakken. Deloitte 
viser til at prosjektet styrer etter målene i tiltaksplanen, som 
ikke er de samme som målene i prosjektmandatet og 
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virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
2022-2026.   

Det er utarbeidet nøkkelindikatorer for målene som er satt for 
sanering av Slettebakken avfallsdeponi. Undersøkelsen viser at 
Bymiljøetaten rapporterer på økonomi og fremdrift, men ikke 
på øvrige indikatorer og mål i prosjektet. Etter Deloittes 
vurdering, er det viktig at det også rapporteres på måloppnåelse 
for andre mål som er satt for området, for å synliggjøre om disse 
vil oppnås. Slik rapportering vil kunne gi informasjon om det er 
behov for å iverksette korrigerende tiltak for å nå målene som 
er satt.  

Styring etter mål ved tiltak på Neset avfallsdeponi 

Mål for tiltak ved Neset avfallsdeponi fremgår av ulike 
dokument, blant annet virksomhetsplanen for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier, tiltaksplanen og 
gjennomføringsvedtak. Det er ikke utarbeidet indikatorer for 
målene. Ett av de overordnede målene for tiltak ved Neset 
avfallsdeponi var å få et godt ytre miljø med tanke på at 
området skal benyttes som landbruksområde (slåttemark). 16 
Grunneier mener at området ikke lenger er egnet til 
jordbruksformål etter at tiltakene ble gjennomført. Dette 
fremgår blant annet av rapporter utarbeidet av eksterne 
landbruksfaglige rådgivere på vegne av grunneier, og befaring 
gjennomført av Statsforvalteren i juni 2022. Samtidig opplever 
kommunen at mål for tiltaket er nådd. Deloitte mener at 
operasjonalisering av mål i indikatorer kan gjøre det enklere å 
vurdere om de overordnede mål for prosjektet er nådd. 

Deloitte stiller spørsmål ved om kunnskapsgrunnlaget som er 
lagt til grunn for tiltaket ved Neset avfallsdeponi var egnet til å 
bidra til at målet om å tilbakeføre arealet til jordbruksformål ble 
oppnådd, og om kommunen har innhentet tilstrekkelig med 
jordbruksfaglige innspill. I flere rapporter er det påpekt at 
drenering ikke har vært tilstrekkelig og topplaget ikke har vært 
tilpasset til at det kan oppnås høstbar avling på området.  

Deloitte vil særlig vise til at det i tiltaksplanen for arbeidene ved 
Neset deponi, fremgår at toppjorden som skulle legges oppå 
deponiet skulle ha en kvalitet som er beskrevet i et notat 
utarbeidet av Bioforsk i 2009. Deloitte stiller spørsmål ved 
hvorfor dette notatet ble lagt til grunn på bakgrunn av følgende 
forhold: 
• Notatet er utarbeidet i 2009, ti år før tiltakene på Neset 

deponi ble gjennomført.  
• Notatet ble utarbeidet for Bergen kommune i forbindelse 

med arbeider på et annet deponi i Åsane.  

Forfatter av notatet har i ettertid opplyst om at det er et stort 
problem at det er benyttet en beskrivelse av oppbygning av jord 
som aldri har vært laget til prosjektet på Neset deponi. Forfatter 
peker også på at det er opparbeidet betydelig kompetanse på 

 
16 Målet går frem av kommunes virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 2012-2016. I tillegg fremgår det av gjennomføringsvedtaket fattet av 
bystyret at området skal tilbakeføres til jordbruksareal. 

jordbruksareal på deponier siden notatet ble skrevet i 2009. 
Deloitte har ikke informasjon om bakgrunnen for at notatet ble 
benyttet for å beskrive kvaliteten på topplaget på Neset deponi, 
og at dette ble lagt ved tiltaksplanen og anbudsdokumentene.   

Videre stiller Deloitte spørsmål ved om Bymiljøetaten i 
tilstrekkelig grad har ivaretatt Statsforvalterens krav om en 
uavhengig akkreditert aktør i prosjektet, ved at innleid 
miljørådgiver i prosjektet har innehatt denne rollen. Deloitte har 
ikke gjort nærmere vurderinger av dette forholdet.  

Målene for Neset deponi, slik de fremgår av virksomhetsplanen 
for 2012- 2016 og tiltaksplanen, er ikke omtalt i sluttrapporten 
for prosjektet. For eksempel omtales ikke måloppnåelse knyttet 
til tilbakeføring av området til jordbruksområde. Etter Deloittes 
vurdering bør det tydelig fremgå av prosjektets sluttrapporter 
hvilke mål prosjektet har styrt etter og i hvilken grad målene er 
nådd. Deloitte mener at dette både er viktig informasjon til 
politisk ledelse, og informasjon som kan benyttes til læring for 
senere prosjekter.   

Erfaringsoverføring fra tidligere til nye 
miljøsikringsprosjekter ved avfallsdeponier 

Undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner 
for å sikre erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter og tiltak 
ved avfallsdeponi til pågående og nye prosjekter. I praksis vises 
det til at erfaringsoverføring i stor grad skjer muntlig gjennom 
avdelingsmøter, og at medarbeidere tar med seg kunnskap fra 
tidligere prosjekt inn i nye prosjekter. Etter Deloittes vurdering, 
kan dagens praksis innebære risiko for tap av informasjon hvis 
nøkkelpersoner slutter i etaten. Mangel på skriftlige rutiner 
knyttet til erfaringsoverføring kan medføre at Bymiljøetaten ikke 
tar med seg læringspunkter fra tidligere prosjekter i arbeid med 
nye tiltak. Det er Deloittes vurdering at Bymiljøetaten bør 
etablere skriftlige rutiner som sikrer at læringspunkter fra 
gjennomførte prosjekter overføres til senere prosjekter ved 
andre deponier. 

Sluttrapporten for tiltak på Neset deponi omtaler i hovedsak 
forurensningssituasjonen på deponiet, og i liten grad erfaringer 
fra prosjektet. Dette er ikke i tråd med anbefalingene i Bergen 
kommunes prosjekthåndbok om at sluttrapporten skal omtale 
gevinster og suksessfaktorer og erfaringer som kan komme 
andre til nytte i nye prosjekter.  
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Bergen 
kommunes forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier. 
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Bergen kommune i 
sak 70/21 i møte 1. september 2021. 

1.2 Formål og problemstillinger 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om 
Bergen kommune har tilfredsstillende system og rutiner for 
forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier. 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt 
undersøkt: 

1. I hvilken grad har kommunen hensiktsmessig organisering, 
strategier, planer mv. for forvaltning av nedlagte 
kommunale avfallsdeponier? 

2. I hvilken grad har kommunen system og rutiner for å 
identifisere risikoer for miljøskade fra nedlagte kommunale 
avfallsdeponier? 

3. Hvilke system og rutiner har kommunen for å identifisere 
og rapportere på avvik og tilfeller av miljøskade fra 
nedlagte kommunale avfallsdeponier? 

4. I hvilken grad har kommunen system og rutiner for å 
identifisere og iverksette nødvendige tiltak ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier? 

5. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner 
som sikrer at de innhenter nødvendig tillatelser fra 
forurensningsmyndigheten i forbindelse med 
gjennomføring av tiltak ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier?

 
17 Kapittelinndelingen i rapporten følger ikke alltid rekkefølgen på problemstillingene. Enkelte kapitler behandler flere problemstillinger. 
18 Det kan være risiko knyttet til avfallstypene som er deponert, helse- og miljøskadelige stoffer i avfallet, gassdannelse, setningsskade og sigevann. I tillegg kan 
klimaendringer forsterke risikoen ved at endringer nedbør, grunnvannstand og temperatur kan bidra til gassdannelse og spredning av forurensning fra deponiene. 
Det foreligger få studier om helseplager forårsaket av deponigass, men generelt vurderer Miljødirektoratet og FHI at det alltid vil kunne være en viss risiko for 
problemer med deponigass i eventuelle bygninger som bygges oppå deponiene. Miljødirektoratet og Helsedirektoratet, med støtte fra FHI, anbefaler på generelt 
grunnlag at det ikke bygges boliger, sosial infrastruktur eller næringsbygg på deponier der det er gassdannelse. 

 

6. Hvilke system og rutiner har kommunen for å gjennomføre 
etterkontroller av gjennomførte tiltak? 

7. Hvilke system og rutiner har kommunen for å involvere 
relevante aktører i prosessene? 

8. I hvilken grad sikrer kommunen at iverksatte tiltak og 
prosjekter ved nedlagte kommunale avfallsdeponi 
(saneringsprosjekter mv.) når de mål som blir satt for 
tiltakene? 

9. I hvilken grad har kommunen sikret erfaringsoverføring fra 
tidligere prosjekter og tiltak ved avfallsdeponi til pågående 
og nye prosjekter? For eksempel knyttet til planlegging, 
anbudsprosesser, økonomistyring og kontraktsoppfølging 
mv. 17 

1.3 Avgrensning  
Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omhandle forvaltning 
av nedlagte kommunale avfallsdeponier som Bergen kommune 
er ansvarlig for. Deloitte har ikke gjort en miljøfaglig vurdering 
av det faktiske arbeidet som er gjennomført i forbindelse med 
miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltak ved de ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponi. Revisjonen har i hovedsak 
omhandlet system og rutiner for arbeidet, hvordan arbeidet er 
fulgt opp og hvilke resultater som er dokumentert. 

Det er en rekke risikofaktorer ved bygging av boliger, eller sosial 
infrastruktur (barnehager, skoler og helse- og velferdsbygg) 
eller næringsbygg på nedlagte deponier. 18 Deloitte har i 
forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen ikke undersøkt 
hvordan risiko knyttet til deponiene er håndtert i 
utbyggingsplaner ved deponiene.
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1.4 Metode 
Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for 
forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikret i samsvar med 
kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet oktober 2021 til 
august 2022. 

1.4.1 Dokumentanalyse 
Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og 
benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon om 
Bergen kommune og dokumentasjon på etterlevelse av interne 
rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og analysert. Innsamlet 
dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. 
Dokumentanalysen har blitt gjennomført løpende, slik at også 
dokumenter som har blitt utarbeidet under prosjektperioden 
har blitt analysert. 

1.4.2 Intervju 
For å få supplerende informasjon til de skriftlige kildene, har 
Deloitte intervjuet ledere og fagressurser i Bymiljøetaten som 
har roller og oppgaver knyttet til forvaltning og/eller 
gjennomføring av tiltak ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier. I tillegg har Deloitte gjennomført et intervju 
med eier av grunnen ved ett av deponiene. Deloitte har 
gjennomført totalt åtte intervjuer med ti personer. 

1.4.3 Caseundersøkelser 
Deloitte har gjort nærmere undersøkelser av 
miljøsikringsprosjekter ved to av kommunens nedlagte 
avfallsdeponier:  

• Slettebakken avfallsdeponi  
• Neset avfallsdeponi 

Disse deponiene er valgt ut som eksempler for å belyse 
kommunens praksis knyttet til styring av prosjekter ved de 
nedlagte avfallsdeponiene.  

Ved Neset deponi ble det gjennomført tildekking av deponi-
massene og tiltak for å begrense innsig av overvann til deponiet 
i perioden 2019-2020. Ved Slettebakken avfallsdeponi foregår 

 
19 Bymiljøetaten har gjennomført en overvannsentreprise for å lede vekk overvann. Denne entreprisen er gjennomført. Bymiljøetaten skal etter planen starte opp 
selve saneringsarbeidene høsten 2022. Bergen kommune. Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi. Tilgjengelig på: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi [lest 4. juli 2022]. 
Bergen kommune. 1. tertialrapport 2022.  
20 Ved Spelhaugen er det gjennomført en rekke miljøtekniske grunnundersøkelser i perioden 2013-2021. Det ble påvist innhold over normverdi for 
miljøgifter som PAH, kadmium, kobber, sink og bly, etter analyser av prøver fra passive prøvetakere. Måleresultatene og analysene viser et generelt mønster med 
høyere konsentrasjoner nedstrøms deponiet. Det har også vært gjennomført innledende målinger av deponigass i grunnen. Resultatene viser at avfallsmassene 
produserer deponigass. Målingene har påvist konsentrasjoner av deponigass svært nær den nedre eksplosjonsgrense i enkelte prøvepunkter. Plan- og 
bygningsetaten planlegger å utarbeide en overordnet tiltaksplan for forurenset grunn på Spelhaugen. Det er foreløpig ikke prioritert miljøsikringstiltak ved deponiet 
fordi ansvarsforhold mellom kommunen og grunneier ikke er avklart. Kilde: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. 
21 Statsforvalteren i Vestland. Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av Bergen kommune - etterdrift av Rådalen avfallsdeponi. Kontrollnummer: 2021.110.I.SFVL. Datert 
27.08.2021. 
 

det en fullstendig sanering (masseutskiftning) av deponiet. 
Dette prosjektet er i gjennomføringsfasen. 19 

Deloitte har i forbindelse med caseundersøkelsene gjennomført 
separate intervjuer med sentrale personer i Bymiljøetaten med 
ansvar for gjennomføring av prosjektene, og eier av grunnen 
ved ett av deponiene. I tillegg har Deloitte innhentet og 
analysert dokumentasjon knyttet til gjennomføringen av tiltak 
ved de to deponiene. Dette omfatter blant annet: 

1. Prosjektmandat / prosjektstyringsdokument  
2. Kommunale vedtak, beslutninger og planer som gir 

føringer for styring og oppfølging av prosjektet 
3. Organiseringen og fordelingen av fullmakter i prosjektet  
4. Angivelse av hvilke eksterne aktører som har vært involvert 

i prosessene 
5. Risikovurderinger og tilhørende tiltaksplaner knyttet til 

måloppnåelsen til prosjektet 
6. Prosjektstyringsrutiner benyttet i prosjektet  
7. Usikkerhetsanalyser 
8. Entreprisekontrakter 
9. Oversikt/logg over meldte avvik 

 
Deloitte har i tillegg mottatt dokumentasjon fra eksterne 
aktører. 

I forbindelse med utvalg av deponier til caseundersøkelsen, 
etterspurte Deloitte innspill fra avdelinger i Bymiljøetaten som 
er involvert i arbeidet med nedlagte kommunale avfalls-
deponier. I tillegg til Neset og Slettebakken, har intervjuede i 
Bymiljøetaten gitt innspill om at revisjonen burde undersøke 
Spelhaugen og Rådalen avfallsdeponier som case. 

Deloitte har valgt å undersøke deponier der det pågår eller er 
nylig avsluttet større miljøsikringstiltak for å belyse problem-
stillinger knyttet til prosjektstyring (se problemstillinger 7-9). 
Ved Spelhaugen er det foreløpig ikke iverksatt miljøsikrings-
tiltak, og deponiet er derfor ikke lagt ut som case. 20 Ved 
Rådalen avfallsdeponi gjennomførte Statsforvalteren i Vestland 
tilsyn med kommunens etterdrift av deponiet i 2021. I Stats-
forvalterens rapport datert 27.08.2021 er det avdekket seks 
avvik og merknader som Bymiljøetaten arbeidet med å følge på 
tidspunktet for denne forvaltningsrevisjonen. 21 På bakgrunn av 
dette, er Rådalen ikke valgt ut som case. Rutiner knyttet til 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi
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forvaltning og drift av Rådalen avfallsdeponi er omtalt der dette 
er relevant.  

1.4.4 Verifiseringsprosesser 
Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for 
verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til kommunen for verifisering, 
og faktafeil er rettet opp basert på kommunens tilbakemelding. 
Høringsutkast av rapporten er sendt til kommunen for uttalelse. 
Kommunens høringsuttalelse er lagt ved rapporten (vedlegg 2). 

1.5 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 
forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med 
kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I dette 
prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra 
kommuneloven, forurensningsloven og selvkostregelverket. I 
tillegg er overordnede prosedyrer og veiledere i Bergen 
kommune benyttet som kriterier. 

Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert 
tema, og i vedlegg 4. 
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2. Om tjenesteområdet  
Bergen kommune har ansvar for å følge opp og forhindre 
forurensning fra en rekke nedlagte avfallsdeponier innenfor 
kommunegrensen der husholdningsavfall fra det kommunale 
renovasjonsvesenet ble deponert. I tillegg har kommunen 
ansvar for avfallsdeponiet i Kollevågen på Askøy, som tidligere 
ble benyttet av Bergen kommune til å deponere avfall. Avfalls-
deponiene var i bruk i ulike perioder mellom 1930 og 1975. 

Bergen kommune har utarbeidet en temaplan for virksomhet 
tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 
2022-2026. 22 Planen er Bymiljøetatens styringsdokument for 
arbeid med nedlagte deponier i denne perioden. Totalt tolv 
nedlagte kommunale avfallsdeponier er omtalt i denne planen. 
Kartet under viser plasseringen av de ulike deponiene.  

Figur 1: Oversikt over nedlagte avfallsdeponier som Bergen kommune 
har ansvar for å forvalte. 23 

 

 

 

 
22 Bergen kommune. Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. Vedtatt i av Bergen bystyret i møtet 22.06.2022 sak 
185/22. 
23 Spelhaugen avfallsdeponi er angitt med stjerne fordi ansvarsforholdet ikke er avklart. Kilde: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale 
avfallsdeponier 2022-2026. 
24 Eksempler på dette er to mindre fyllinger på Gaupås og Kvamme. Også områder ved Åsane og Dyngeland i Fana ble brukt som kommunale avfallsplasser. 
25 I virksomhetsplanen for 2022 – 2026 er det vurdert flere deponilokaliteter enn i tidligere planer. 
26 Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. 

Det er flere kommunale avfallsfyllinger innenfor Bergen 
kommunes grenser som tidligere var i bruk, som ikke er del av 
kommunens temaplan for nedlagte avfallsdeponier for  
2022-2026. 24 Det står i planen at det ikke kan utelukkes at det 
finnes ytterligere mindre nedlagte kommunale deponier som 
kommunen per dags dato ikke er kjent med. 25 

Rådalen avfallsdeponi er det eneste deponiet i Bergen 
kommune der det er aktiv etterdrift med oppsamling av 
sigevann og deponigass. 

Ved deponiene på Slettebakken og Spelhaugen er det planlagt 
utbygging. Ved Slettebakken deponi er det igangsatt en 
masseutskiftning og fullstendig sanering, slik at området skal 
utbygges. Ved Spelhaugen deponi, er deponiområdet avsatt 
som sentrumskjerne og byfortettingssone. Bergen kommune er 
i gang med å utarbeide en områdereguleringsplan for 
Spelhaugen, der målet er å utvikle området til et urbant og 
tettbygd nærings- og boligområde. 26  
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2.1 Organisering  
Ansvaret for nedlagte kommunale avfallsdeponier ligger til 
Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel, som har delegert 
ansvaret videre til Bymiljøetaten. 27 Bymiljøetaten har ansvar for 
forvaltning, etterdrift og miljøsaneringstiltak ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier. 28  

Da Bymiljøetaten ble opprettet i oktober 2016, overtok etaten 
ansvaret for etterdrift og forvaltning av nedlagte kommunale 
avfallsdeponier fra tidligere Grønn etat. 29 Før dette var 
ansvaret for forvaltning av de nedlagte deponiene plassert hos 
Vann- og avløpsetaten 30, og ansvaret for etterdrift av Rådalen 
avfallsdeponi var plassert hos BIR 31. Bymiljøetaten opplyser om 
at organisasjonsendringer er tidkrevende, og det har tatt tid å 
«finne formen» på arbeidet. De blir påpekt at det har skjedd 
viktige forbedringer innenfor fagområdet deponi de seneste 
årene. 

 

 

Bymiljøetaten opplyser at etaten er prosessorganisert, og skal 
med det kunne jobbe målrettet med ulike deler av 
håndteringen av deponiene; det planmessige, 
forvaltningsmessige og konkrete miljøsikringstiltak. 

Tre avdelinger i etaten har roller og ansvar knyttet til arbeidet 
med de nedlagte kommunale avfallsdeponiene: 

• Plan- og utviklingsavdelingen 
• Forvaltningsavdelingen 
• Gjennomføringsavdelingen 

Figuren under viser organiseringen av arbeidet med nedlagte 
kommunale avfallsdeponi, og hvilke avdelinger i Bymiljøetaten 
som har ansvar knyttet til deponiene.  

Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale 
avfallsdeponier 2022-2026, er et styrende dokument for 
Bymiljøetatens arbeid i perioden til 2026. Bymiljøetaten 
opplyser at planarbeidet ble brukt til å avklare rammer, roller 
og ansvar mellom avdelingene i etaten, og at dette var en viktig 
oppfølging av omorganiseringen. 
 
 

 

Figur 2: Organisasjonsenheter med ansvar knyttet til nedlagte kommunale avfallsdeponier i Bergen kommune. 

  

 
27 Ansvarlig byrådsavdeling het under gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Etter omorganisering i 
kommunen i august 2022, ligger Bymiljøetaten under Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel.  
28 Bergen kommune. Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 2022-2026. 
29 I 2016 ble Grønn etat avviklet, og ansvarsoppgaver fra denne etaten ble overført til Bymiljøetaten.   
30 Tidligere Vann- og avløpsetaten (i dag Bergen vann) hadde delegert ansvar for etterdrift og oppfølging av nedlagte kommunale avfallsdeponier frem til 2006. Den 
tidligere etaten Grønn etat overtok dette ansvaret i 2006. 
31 Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) hadde ansvaret for etterdrift av Rådalen frem til 2010, da Grønn etat overtok det praktiske ansvaret 
for dette.  
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2.2 Faser i arbeidet med nedlagte 
kommunale avfallsdeponier 
Bymiljøetaten har delt arbeidet med nedlagte kommunale 
avfallsdeponier inn i fem ulike faser (se figuren under): 

 

10. Miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomføres for å 
kartlegge forurensning i grunnen, og avklare den reelle 
forurensningssituasjonen. 

11. Vurdering av behov for tiltak gjennomføres med 
utgangspunkt i kunnskap om deponiet som er tilegnet 
gjennom de miljøtekniske grunnundersøkelsene. 

12. Forprosjekt/vurdering av aktuelle tiltak gjøres med 
utgangspunkt i vurdering av behov for tiltak. Denne fasen 
danner grunnlaget for å be om midler til miljøsikring av 
deponiene. 

13. Miljøsikring er tiltak ved deponiene for å hindre at 
miljøgifter, næringssalter og deponigass spres til 
omgivelsene. Miljøsikringstiltak gjennomføres basert på 
anbefalinger i forprosjekt. Miljøsikringstiltak er primært 
brukt som begrep for større investeringsprosjekt som 
settes i gang for å ta tak i en utfordring eller miljøtilstand 
som må utbedres. Miljøsikringstiltak kan også være mindre 
driftstiltak som del av forvaltning/etterdrift. 

14. Miljøovervåking innebærer å følge med på 
forurensingssituasjonen ved deponiet etter at 
miljøsikringstiltak er gjennomført. Ytterligere tiltak kan 
være aktuelt å vurdere dersom det avdekkes gjennom 
miljøovervåkning at tiltaket ikke har oppnådd ønsket 
effekt.

 

 

 

 

 

 

I tillegg til fasene over, har Bymiljøetaten også ansvar for 
etterdrift av avfallsdeponiene. Etterdrift er fasen frem til det 
tidspunkt hvor deponiet (eller deler av deponiet) ikke lenger 
kan medføre skadevirkninger på ytre miljø og menneskers 
helse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Faser i Bymiljøetatens arbeid med nedlagte kommunale avfallsdeponier 
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2.3 Status for Bymiljøetatens arbeid 
med kommunens nedlagte 
avfallsdeponier 
Tabellen under gir oversikt over hvilke faser Bymiljøetaten 
arbeider med ved de ulike nedlagte avfallsdeponiene per  
mars 2022. 32 

 

 

 

Tabell 2: Oversikt over hvilken fase Bymiljøetaten arbeider med ved de ulike avfallsdeponiene.  
Kilde: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 2022-2026 

Deponi Aktivt  Fase  

Spelhaugen 1960- 1970 Miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomført i 2020/2021. 33  

Grønneviksøren 1945 - 1975 Miljøtekniske grunnundersøkelser pågår. 

Ytre Hope  1959 - 1977 Miljøtekniske grunnundersøkelser startet opp i september 2022. 34  

Drotningsvik 1966 - 1977 Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2023.  

Steinsvik Ukjent - 1960 Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2023. 

Tjørnen 1937 - 1966 Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2024.  

Paradis 1951 - 1960 Miljøtekniske grunnundersøkelser planlagt i 2024. 

Slettebakken  1940 - 1961 Miljøsikringstiltak startet opp i 2019.  

Neset 1959 - 1977 Miljøsiktingstiltak gjennomført. Miljøovervåkning skal starte opp. 

Kollevågen 1930 - 1975 Miljøsikret i 2018. Miljøovervåking startet i 2021.  

Hjortland 1966 - 1977 Miljøsikringstiltak i 2011 og 2014.Utredning av løsning for sigevannsrensing planlagt 
2022/2023. 35  

Rådalen 1962 - 1997 Kontinuerlig etterdrift. 36 

 

Det pågår miljøtekniske grunnundersøkelser på Grønneviksøren 
og Ytre Hope. Det er planlagt miljøtekniske grunnundersøkelser 
på ytterligere fire deponier, men disse har ikke startet opp.  
Siden 2014 har det blitt iverksatt miljøsikringstiltak ved fire av 
de nedlagte kommunale avfallsdeponiene: Neset og Kollevågen 
(avsluttet), Slettebakken og Rådalen (pågående).  

Ved Rådalen avfallsdeponi har Statsforvalteren i Vestland stilt 
krav til etterdrift etter forurensningsloven § 20. 37 Etterdriften 
ved Rådalen avfallsdeponi består av kontroll av setninger, 
håndtering av overvann og sigevann, oppsamling og fakling av 
deponigass, samt miljøovervåking. 

 
32 I henhold til Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 2022-2026 
33 Det går frem av Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026 at ansvarsforholdet knyttet til Spelhaugen ikke er avklart. Bergen 
kommune er i gang med å utarbeide en områdereguleringsplan for Spelhaugen, der målet er å utvikle området til et urbant og tettbygd nærings- og boligområde. 
Som følge av dette ble det i 2020/21 gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i regi av Plan- og bygningsetaten og utbygger. 
34 De miljøtekniske grunnundersøkelsene på Ytre Hope var ikke startet opp da revisjonen gjorde sine undersøkelser. Deloitte får opplyst i forbindelse med 
verifisering av forvaltningsrevisjonsrapporten at kontrakt ble inngått og undersøkelser startet opp i september 2022. 
35 Det går frem av Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 2022-2026 at det over lengre tid er gjennomført 
miljøsikringsarbeid på Hjortland. Det ble etablert testanlegg for naturbasert rensing av sigevann i 2014. Anlegget er ikke i drift i juni 2022. Det fremgår at det bør 
gjennomføres en utredning av mulig løsning for sigevannsrensing før nye miljøtiltak kan fastsettes. 
36 Krav til etterdrift er fastsatt av Statsforvalteren i Vestland. 
37 I henhold til forurensningsloven § 20 skal eieren eller brukeren av anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å 
motvirke forurensninger. Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning.  
38 Bymiljøetaten benytter også begrepet «etterdrift» for aktiviteter som planlegges/gjennomføres i overvåkningsfasen av dette deponiet. 

I Kollevågen fikk Bergen kommune krav fra Miljødirektoratet 
om tiltak i 2017, og deretter krav om overvåking etter 
gjennomførte miljøsikringstiltak. 38 Bymiljøetaten rapporterer 
resultater fra dette arbeidet til Miljødirektoratet årlig.  

Slettebakken skiller seg ut fra øvrige avfallsdeponier, ved at det 
er planlagt en fullstendig sanering (masseutskiftning). 
Slettebakken vil derfor ikke være å regne som et deponi etter 
sanering, og området skal videreutvikles/transformeres. Det vil 
derfor ikke være behov for miljøovervåkning ved dette 
deponiet, på lik linje som ved øvrige deponier.  
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2.4 Miljøsikringstiltak ved Neset og 
Slettebakken avfallsdeponier 
Neset og Slettebakken avfallsdeponier er nærmere undersøkt 
som case i denne forvaltningsrevisjonen. Under er en 
beskrivelse av bakgrunn og status for miljøsikringstiltak ved 
disse deponiene. 

2.4.1 Sanering av Neset avfallsdeponi 
Bergen bystyre fattet i 2019 gjennomføringsvedtak for sanering 
av Neset avfallsdeponi.39 Det går frem av saken at deponiet 
skulle dekkes med rene masser og tilbakeføres til 
jordbruksareal. Prosjektet ble vedtatt med en kostnadsramme 
på 55,1 millioner kroner. Det fremgår av gjennomførings-
vedtaket at halvparten av kostnadene er tilknyttet 
husholdningsavfall og skulle dekkes av selvkost. Halvparten av 
avfallet ble regnet som næringsavfall og skulle dekkes av 
kommunale midler.  

Tiltakene for sanering av Neset avfallsdeponi innebar tildekking 
av deponimassene og tiltak for å begrense innsig av overvann til 
deponiet. 40 Kommunen iverksatte tiltak i august 2019 og 
avsluttet arbeidet 1. april 2020. 

Det er foreløpig ikke laget et endelig sluttvedtak på Neset på 
grunn av uenigheter med grunneier knyttet til hvordan 
området har blitt etter ferdigstilling av miljøsaneringstiltak. 
Grunneier på Neset deponi har i etterkant av gjennomføring av 
tiltaket klaget på topplaget som ble lagt på deponiet. I april 
2022 ble Bymiljøetaten og grunneier enige om at kommunen 
skal utbetale en kompensasjon til grunneier for utgiftene 
grunneier har hatt i forbindelse med tiltaket på deponiet.  

Statsforvalteren gjennomførte en befaring på gården ved Neset 
deponi 23. juni 2022, mens denne forvaltningsrevisjonen 
pågikk, for å vurdere tilstanden på arealet. Statsforvalteren 
kommenterer at arealet i dag mangler drenering og matjordlag, 
og at grunnforholdene gjør at arealene ikke lenger kan regnes 
som jordbruksareal. 41 Kommunen ga merknader til 
Statsforvalterens rapport i brev av 16. september 2022, der det 
blant annet fremgår at det er benyttet betydelige ressurser på å 
hindre forurensning, og å reetablere slåttemark av bedre 
beskaffenhet enn den som var. Kommunen skriver videre at 
resultatet når det gjelder slåttemarken har ikke svart til 
forventningene, og at kommunen og grunneier har tatt 
konsekvensen av det ved å inngå en minnelig avtale som minst 
sikrer gårdens driftsgrunnlag på forutgående nivå. 

 

 

 
39 Bergen bystyre behandlet saken i møte 14.03.2019, sak 108/19. Det går frem av vedtaket at 52,0 millioner kroner ble avsatt i investeringsbudsjettet i Handlings- 
og økonomiplanen 2019-2022 og 3,1 mill. kroner ble bevilget tidligere år. 
40 Bergen kommune: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026.  
41 Statsforvalteren i Vestland. Rapport frå synfaring på Solneset gård, Unneland. 23.06.2022. 

Tidslinje for tiltak ved Neset avfallsdeponi  

2018: Bymiljøetaten inngikk avtale om bruk av grunn med 
grunneier på Neset deponi.  

Våren 2019: Det ble hentet inn anbud til gjennomføring av 
entreprisen.  

August 2019: Arbeidet med gjennomføring av tiltaket startet 
opp.  

April 2020: Arbeidet med tiltaket ble ferdigstilt.  
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2.4.2 Sanering av Slettebakken avfallsdeponi  
Bergen bystyre fattet vedtak om fullstendig sanering av 
Slettebakken avfallsdeponi i 2013.42 Det fremgår av 
saksfremstillingen at dette innebar en masseutskiftning og 
redeponering av avfallet i godkjent fjelldeponi. Videre fremgår 
det at sanering og miljøsikring av Slettebakken ville føre til et 
betydelig bedre miljø, særlig med tanke på å hindre avrenning 
av sigevann til nærliggende vann. Full sanering ville også 
innebære at området vil kunne utvikles for fremtidig bruk på et 
stabilt underlag uten utfordringer knyttet til forurensning.  

Av saksfremstillingen til bystyresaken i 2013 fremgår det at det 
ble estimert at det totale investeringsbehovet ved full sanering 
av Slettebakken avfallsdeponi ville være 96,4 millioner kroner. 43 
Det ble vedtatt at finansiering skulle fordeles mellom 
renovasjonsavgift og bykassen med henholdsvis 80 prosent og 
20 prosent. Det fremgår at fordelingen er gjort på bakgrunn av 
undersøkelser av avfallet som viste at 80 prosent av avfallet 
stammet fra husholdninger. Sanering av Slettebakken ble første 
gang budsjettert i Handlings- og økonomiplan 2014-2017. 

Prosjektet lå opprinnelig til Grønn etat frem til 2014, og ble 
deretter overført til Etat for utbygging. I 2018 ba Bymiljøetaten 
om å få overført saneringen av Slettebakken deponi til sin 
portefølje.  

I 2020 vedtok bystyret et nytt gjennomføringsvedtak for 
sanering av Slettebakken avfallsdeponi med en ny 
kostnadsramme på 321 millioner kroner.44 I saksfremstillingen 
fremgår det at hovedårsaken til kostnadsøkningen var at 
sanering av deponiet ville innebære fullstendig masse-
utskiftning, inkludert torvlaget som ligger under deponi-
massene. Det fremgår at dette var nødvendig for at grunnen 
skal være klargjort for de transformasjonsgrepene som 
mulighetsstudien for området la opp til. 45 Det går frem av 
vedtaket at 80 prosent av kostnadene (256,8 millioner kroner) 
skulle dekkes av selvkost, og resterende 20 prosent 
(64,2 millioner kroner) skulle dekkes av kommunale midler. 46 

I saksfremstillingen til bystyresak sak 116/20 fremgår det at 
Slettebakken er det første saneringsprosjektet av et nedlagt 
kommunalt avfallsdeponi av denne størrelsen i Norge.  

 
42 Gjennomføringsvedtak fattet av bystyret i møte 26.06.13 sak 148/13. 
43 I saksfremstillingen til byrådssak 145/13 ble det lagt frem to alternative tiltak: full sanering, eller hermetisering av avfallet. Byrådet fremmet alternativet om full 
sanering. Det fremgår av saksfremstillingen ca. 96,4 millioner kroner ville være det totale investeringsbehov ved full sanering av Slettebakken avfallsdeponi. 
44 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 22.04.2020 sak 116/20. I saksfremstillingen fremgår det at hovedårsaken var at det er avklart at sanering av deponiet er 
definert som en fullstendig masseutskiftning, inkludert torvlaget som ligger under deponimassene. Det fremgår at dette er nødvendig for at grunnen skal være 
klargjort for de transformasjonsgrepene som mulighetsstudien for området legger opp til. 
45 Det fremgår av saksfremstillingen at opprinnelig prosjektkostnad på 96,4 millioner kroner var et grovt estimat og på et tidlig tidspunkt. 
4646 I saksfremstillingen fremgår det at det var gjennomført undersøkelser som støtter at fordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall vurderes til 80/20. 
I merknad til vedtaket ber Bystyret om at byrådet utreder om deler av budsjetterte kostnader på sanering av Slettebakken avfallsdeponi på NOK 321 er rene 
saneringskostnader, eller om deler av det er tilretteleggingskostnader for frem-tidig arealutnyttelse og dermed ikke burde vært belastet husholdningene via 
renovasjonsgebyret. Bystyret forutsetter at byrådet utøver en streng kostnadskontroll på prosjektet med å sanere avfallsdeponiet på Slettebakken, spesielt da 
husholdningene dekker 80 % av kostnadene direkte via avfallsgebyret.  
47 Dette fremkommer også av 1. tertialrapport 2022. 

Prosjektet er planlagt gjennomført i flere steg: 

1. Etablere avskjærende grøfter for å føre overvann utenom 
deponiet 

2. Drenere vann ut fra selve deponiet 
3. Fjerne deponi og underliggende løsmasser 
4. Fylle området med rene, stabiliserende masser til et 

høydenivå som er noe lavere enn dagens 

Ifølge saksfremstillingen skal denne fremgangsmåten sikre at 
området kan brukes midlertidig (til for eksempel idretts- og 
rekreasjonsformål), muliggjøre rask etablering av eventuelle 
erstatningsbygg for dagens idrettshaller i området, og gjøre det 
enkelt å bruke området ved fremtidig transformasjon.  

I Bergen kommunes årsmelding for 2021 fremgår det at 
totalprognose for sanering av Slettebakken avfallsdeponi er 
464,9 millioner kroner.47 Det fremgår at kostnadsøkningen 
hovedsakelig skyldes erstatning av idrettsanlegg. Det fremgår at 
115,2 millioner kroner (80 prosent) av kostnadsøkningen vil 
finansieres gjennom renovasjonsgebyret og 28,8 millioner 
kroner vil finansieres av kommunen (20 prosent).  

Tidslinje for tiltak ved Slettebakken avfallsdeponi. 

Vinteren 2020: Utlysning av entreprise for å utføre jobbene 
med overvann og sanering. 

Mai 2020 - november 2020: Første fase gjennomført med 
blant annet etablering av avskjærende av grøft for å lede vekk 
overvann.  

April 2021: Overskuddsmasser uttransportert til godkjent 
mottak. 

Juni 2022: Tillatelse gitt av Statsforvalteren til Bergen 
kommune for sanering av Slettebakken deponi.  

2025: Ifølge Bergen kommunes årsmelding for 2021 er 
estimert ferdigstillelse av prosjektet 4. kvartal i 2025. 



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier | Om tjenesteområdet 
 
 
 

28 
 

 

 

 

 

 

  



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier | Organisering, strategier og planer for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
 
 
 

29 
 

3. Organisering, strategier og planer for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier

3.1 Problemstilling  
I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

I hvilken grad har kommunen hensiktsmessig organisering, 
strategier, planer mv. for forvaltning av nedlagte kommunale 
avfallsdeponier?  

3.2 Revisjonskriterier 
3.2.1 Forurensningsloven  
Plikten til å unngå forurensning følger av Forurensingsloven § 7. 
Ifølge denne bestemmelsen må ingen ha, gjøre eller sette i verk 
noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig 48. Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller 
vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning 
sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen 
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller 
begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe 
tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av 
forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten 
gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og 
ulemper som skal unngås. 

Kommunen er ansvarlig for forurensning i tilfeller der 
kommunen har vært driftsansvarlig for gamle deponier. Dette 
medfører etter forurensingsloven § 7 at kommunen har plikt til 
å sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer eller å 
stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing ved deponiene. Dette gjelder også i de tilfellene der 
arealet ikke lenger eies av kommunen. 49 

3.2.2 Kommuneloven  
Det går frem av kommuneloven § 25-1 at kommunen skal ha 
internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at 
lover og forskrifter følges. Som del av internkontrollen, er 
kommunedirektøren 50 ansvarlig for å utarbeide en beskrivelse 
av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering.  

 
48 Etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11 
49 Se også Miljødirektoratets veileder Bygging på nedlagte deponier. Veiledning om regelverk og hva som bør vektlegges ved bygging på, og i randsonen til, nedlagte 
deponier VEILEDER M-1780 | 2020 B.  
50 I Bergen er det byrådet som har funksjon som kommunedirektør.  
51 Mål- og resultatstyring deles inn i fire deler; styring, gjennomføring, risiko og etterlevelse. Målstyring benyttes for å synliggjøre og aktualisere virksomhetens 
visjon, mål og resultater. Dette går frem av kommunes rammeverk for virksomhetsstyring og internkontroll 
52 Gjennom målstyring kan kommunen identifisere hvilke områder som trenger ekstra oppfølging, noe som bidrar til måloppnåelsen. 
53 Beskrivelse av virksomhetsstyring på kommunens intranett Allmenningen 

3.2.3 Mål- og resultatstyring og internkontroll i 
Bergen kommune 
Virksomhetsstyringen i Bergen kommune er basert på mål- og 
resultatstyring. 51 Dette innebærer blant annet arbeidet med å 
fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, 
løpende rapportering av status, analyser av situasjonen, samt 
utforming og iverksetting av korrigerende tiltak. 52 Mål- og 
resultatstyring skal «sikre at alle enheter jobber for samme 
overordnede strategi og mål, såkalte konserngjennomgående 
mål».  

Alle enheter kan videre styre etter lokale strategier og mål. 
Styring skjer på delegert fullmakt på alle ledelsesnivåer. 
Kommunaldirektør har ansvar for å sikre en god og systematisk 
styring av byrådsavdelingen, å dokumentere virksomhets-
styringen på overordnet nivå og påse at virksomhetsstyringen i 
underliggende enheter dokumenteres.53  

I Bergen kommunes rammeverk for internkontroll fremgår det 
at byrådsavdelingene og deres underliggende enheter, 
bystyrets administrative organer og kommunalt foretak må 
legge vekt på blant annet:  

• Etablering av en hensiktsmessig organisasjonsstruktur med 
forsvarlig rolledeling 

• Tydelige fullmakter og rapporteringslinjer ved tildeling av 
myndighet og ansvar 

Videre fremgår det at det er viktig med effektiv og oppdatert 
informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i 
organisasjonen for å oppnå god internkontroll. Dette er 
nødvendig for at ansvar og myndighet skal kunne ivaretas og 
utøves på en god måte i alle organisasjonsledd. 

Se vedlegg 4 for utfyllende revisjonskriterier. 
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3.3 Datagrunnlag  
3.3.1 Organisering av arbeidet med nedlagte 
kommunale avfallsdeponier  
Forvaltningsavdelingen, Gjennomføringsavdelingen og Plan- og 
utviklingsavdelingen er de avdelingene i Bymiljøetaten som har 
ansvar og oppgaver knyttet til nedlagte deponier. Bymiljøetaten 
opplyser at Gjennomføringsavdelingen i praksis har ansvaret for 
å gjennomføre miljøsaneringstiltak, og at Forvaltnings-
avdelingen har hovedansvaret for deponiene før og etter 
gjennomføringen av tiltak. Plan- og utviklingsavdelingen er 
ansvarlig for utarbeidelse av temaplan for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier. Ansvaret til de ulike avdelingene er nærmere 
beskrevet i boksene under.  

Forvaltningsavdelingen (ved Natur- og miljøforvaltnings-
seksjonen) har fagansvaret for de nedlagte deponiene. 
Forvaltningsavdelingen har også hovedansvaret for 
miljøovervåkning og etterdrift ved deponiene.  
Oppgavene til Forvaltningsavdelingen knyttet til nedlagte 
deponier spenner vidt: Fra å sikre at det blir etablert 
serviceavtale for pumper, følge opp virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier, utarbeide 
miljøovervåkingsplaner og gi uttalelser til plan- og byggesaker 
som berører deponiene. 

Gjennomføringsavdelingen (ved Seksjon for byliv) har ansvar 
for gjennomføring av større miljøsikringstiltak ved de nedlagte 
avfallsdeponiene. Disse tiltakene blir organisert som 
investeringsprosjekter som ledes av prosjektleder i 
Gjennomføringsavdelingen. Det er Gjennomføringsavdelingen 
som spiller inn de vedtatte prosjektene i kommunens budsjett, 
og som har ansvar for å planlegge og gjennomføre 
prosjektene. 

Plan- og utviklingsavdelingen er ansvarlig for prosessen knyttet 
til virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier. Avdelingen har ansvar for hele planprosessen 
fra å utarbeide mandat for planarbeidet, formulere mål og 
strategier, til å gjennomføre høringer. Avdelingen får 
faginnspill til planen fra Forvaltningsavdelingen og 
Gjennomførings-avdelingen. Plan- og utviklingsavdelingen har 
ansvar for å godkjenne fagnotatet om revidering av planen før 
det sendes til etatsdirektøren. 

 
54 Første fase i Bymiljøetatens arbeid med nedlagte kommunale avfallsdeponier (se figur 3). 

Det fremgår av intervjuer med ledere og ansatte i avdelingene 
at det i praksis er et utstrakt samarbeid mellom 
Forvaltningsavdelingen og Gjennomføringsavdelingen når det 
gjelder arbeidet med de nedlagte avfallsdeponiene. Det er ikke 
etablert formaliserte møtepunkt mellom avdelingene når det 
gjelder arbeidet med deponiene spesifikt, men 
problemstillinger knyttet til deponiene diskuteres mellom 
avdelingene etter behov. Det opplyses at ressurser som 
arbeider med deponi i Gjennomføringsavdelingen har jevnlig 
dialog med fagressurs i Forvaltningsavdelingen, og derfor er 
kjent med deponiene før tiltak startes opp. Fagressurs i 
Forvaltningsavdelingen gir også faglige innspill ved forberedelse 
og gjennomføring av miljøsikringstiltak etter behov. Det hender 
at problemstillinger knyttet til deponiene er tema på 
avdelingsledermøter i Bymiljøetaten, men dialogen foregår 
stort sett bilateralt mellom avdelingene.  

Det foreligger ikke en skriftlig beskrivelse av hvilke roller og 
oppgaver de ulike avdelingene har knyttet til arbeidet med 
nedlagte kommunale avfallsdeponier. Ledelsen og ansatte i 
avdelingene forteller at det stort sett er tydelig hvilke oppgaver 
Forvaltningsavdelingen og Gjennomføringsavdelingen har 
ansvar for, blant annet fordi avdelingenes oppgaver er fordelt 
etter budsjettmidler. Forvaltningsavdelingen har ansvar for 
oppgaver og mindre tiltak som gjennomføres ved bruk av 
driftsmidler i kommunens budsjett, mens Gjennomførings-
avdelingen har ansvar for større miljøsikringstiltak som 
gjennomføres ved bruk av investeringsmidler. Det er stort sett 
størrelsen på tiltaket som avgjør om det skal gjennomføres av 
Forvaltningsavdelingen over driftsbudsjettet, eller av 
Gjennomføringsavdelingen som et investeringsprosjekt. 
Dersom prosjektet krever et prosjektledermiljø og 
investeringsmidler, blir det overført til Gjennomførings-
avdelingen. De intervjuede opplever at ansvarsfordelingen 
mellom Forvaltningsavdelingen og Gjennomføringsavdelingen i 
hovedsak fungerer godt. 

Når det gjelder ansvar for gjennomføring av miljøtekniske 
grunnundersøkelser 54 (kartlegging av miljøtilstand og 
forurensning ved deponiene), opplyser etatsdirektør at 
oppgaven ligger til Forvaltningsavdelingen. Intervjuede i 
Gjennomføringsavdelingen opplyser at Forvaltningsavdelingen 
har ansvar for å identifisere risikoer for miljøskade i forkant av 
tiltak.  Intervjuede i Forvaltningsavdelingen opplyser derimot at 
gjennomføring av miljøtekniske grunnundersøkelser i 
utgangspunktet ligger til Gjennomføringsavdelingen. Samtidig 
opplyser begge avdelingene at de bistår hverandre i å 
forberede de miljøtekniske grunnundersøkelsene som 
gjennomføres av eksterne konsulenter.  
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Bymiljøetaten presiserer forbindelse med verifisering av 
rapporten at det er tydelig at fagansvaret for deponi ligger hos 
Forvaltningsavdelingen. Når det besluttes at det skal 
gjennomføres et investeringstiltak på deponiene, blir ansvaret 
for prosjektgjennomføringen overført til Gjennomførings-
avdelingen. Dette er arbeid som da er bestilt av 
Forvaltningsavdelingen, som fortsatt sitter med hovedansvaret 
for fagfeltet. Videre opplyser Bymiljøetaten at miljøtekniske 
undersøkelser derfor kan bli utført av Gjennomførings-
avdelingen som del av en bestilling fra Forvaltningsavdelingen, 
eller så kan undersøkelsene kan utføres av 
Forvaltningsavdelingen selv. 

Når det gjelder ansvar for å vurdere behovet for 
miljøsikringstiltak og hvilke tiltak som skal gjennomføres 55, 
opplyser etatsdirektør at ansvaret ikke ligger hos én avdeling, 
men skjer i dialog mellom Forvaltningsavdelingen og 
Gjennomføringsavdelingen. Etatsdirektør forteller at det også 
er en forventning at avdelingene i fellesskap finner ut av hvilke 
tiltak som bør inngå i forprosjekteringen av et deponi. Det 
fremkommer i intervjuer med ledelsen og ansatte i avdelingene 
at avdelingene i samarbeid tar løpende vurderinger om hvor 
det skal settes inn tiltak, og hvilke tiltak som skal gjennomføres. 
Bymiljøetaten opplyser i forbindelse med verifisering av denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten at det er Forvaltningsavdelingen 
som har det formelle ansvaret for å gjøre en faglig vurdering av 
hvilke deponier det er nødvendig å gjennomføre tiltak på, 
ettersom det er Forvaltningsavdelingen som har det faglige 
ansvaret for nedlagte kommunale avfallsdeponier.  

Tabell 3: Oversikt over intern fordeling av oppgaver for de ulike fasene 
i arbeidet med kommunens nedlagte avfallsdeponier 

Deponi Intern fordeling av oppgaver  

Miljøtekniske 
grunnundersøkelser  

Undersøkelsene gjennomføres både av 
Forvaltningsavdelingen og 
Gjennomføringsavdelingen  

Vurdering av behov for 
tiltak 

Samarbeid mellom Forvaltningsavdelingen og 
Gjennomføringsavdelingen 

Forprosjekt/vurdering 
av aktuelle tiltak 

Gjennomføringsavdelingen 

Miljøsikring Gjennomføringsavdelingen 

Miljøovervåking Forvaltningsavdelingen  

Etterdrift (Rådalen)  Forvaltningsavdelingen  

 

 
55 Andre fase i Bymiljøetatens arbeid med nedlagte kommunale avfallsdeponier (se figur 3). 
56 En rådgiver i Forvaltningsavdelingen bidrar med miljøtekniske grunnundersøkelser. Gjennomføringsavdelingen har også en annen byggeleder for Slettebakken, 
samt en annen prosjektleder som også er involvert i prosjekter ved deponier. To ansatte i Plan- og utviklingsavdelingen har også fagkompetanse/erfaring knyttet til 
de nedlagte avfallsdeponiene, og har bistått i arbeidet med de nedlagte avfallsdeponiene ved behov (dette har primært dreiet seg om faglige råd og 
erfaringsdeling). 

Rolle- og ansvarsfordelingen knyttet til utarbeidelsen av 
virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
oppleves som tydelig av ledere og ansatte i avdelingene. Plan- 
og utviklingsavdelingen har ansvar for den formelle prosessen 
knyttet til utarbeidelse/revidering av planen, og innhenter 
faglige innspill fra Forvaltningsavdelingen. Gjennomførings-
avdelingen blir også bedt om innspill til virksomhetsplanens 
innhold når det gjelder fremdrift og gjennomføringstidspunkt, 
samt i noen tilfeller erfaringstall knyttet til kostnader ved 
tiltakene.  

Representanter i Plan- og utviklingsavdelingen opplever at 
rollefordelingen knyttet til utarbeidelsen av virksomhetsplanen 
har blitt tydeligere over tid. Det vises til at Forvaltnings-
avdelingen etter ansettelse av miljørådgiver i 2019 har 
opparbeidet seg god fagkompetanse om deponiene og dermed 
kan ta ansvar for det faglige innholdet i planen. Dette var ikke 
tilfellet ved Bymiljøetatens opprettelse i 2016. De intervjuede 
forteller at Plan- og utviklingsavdelingens rolle i dag er 
begrenset til planutforming og selve plandokumentet, og ikke 
innholdet i planen. De intervjuede i Plan- og utviklings-
avdelingen opplever at rollefordelingen i arbeid med 
virksomhetsplanen fungerer godt, men at det kan stilles 
spørsmål ved om ansvaret for utarbeidelse av denne type 
fagplaner helt og fullt burde ligge hos Forvaltningsavdelingen, 
ettersom det er Forvaltningsavdelingen som utøver det daglige 
forvaltningsansvaret for deponiene. 

Mangel på ressurser er en utfordring som trekkes frem både av 
etatsdirektør og ledelsen og ansatte i avdelingene. Frem til 
august 2022, hadde Bymiljøetaten to ressurser som arbeidet 
heltid med de nedlagte deponiene; én medarbeider i 
Forvaltningsavdelingen og én medarbeider i Gjennomførings-
avdelingen. Bymiljøetaten har også ressurser som bidrar i 
arbeid med deponi ved siden av andre arbeidsoppgaver. 56  

I intervjuer opplyses det at mangel på ressurser gjør 
Bymiljøetaten sårbar i arbeidet med å forvalte og gjennomføre 
miljøsikringstiltak på de nedlagte kommunale avfallsdeponiene. 
Fordi medarbeideren i Gjennomføringsavdelingen er bundet 
opp til sanering av Slettebakken avfallsdeponi, er tiltak ved 
andre deponier blitt forskjøvet i tid. Denne tidsforskyvningen 
har konsekvenser for natur og miljø ved at deponiene ikke blir 
miljøsikret når de burde. Medarbeider i Forvaltningsavdelingen 
har ansvar for den faglige oppdateringen av virksomhetsplanen, 
miljøovervåkning av deponier der det har vært iverksatt tiltak, 
og etterdrift ved Rådalen avfallsdeponi. Medarbeideren er i stor 
grad bundet opp i arbeidet med etterdrift av Rådalen avfalls-
deponi, som Bymiljøetaten er pålagt av Statsforvalteren. Det er 
utover dette lite tid til å arbeide med andre avfallsdeponier. 



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier | Organisering, strategier og planer for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
 
 
 

32 
 

I Statsforvalterens tilsyn med Rådalen avfallsdeponi august 
2021, ble det gitt merknad om at Bergen kommune bør vurdere 
å øke bemanningen ute på dette deponiet. Det fremgår at 
kommunen ikke er til stede på deponiet hver dag, men reiser ut 
etter behov. Etter Statsforvalterens vurdering gjorde dette det 
det vanskelig å ha oversikt, følge med på hendelser og utvikling 
og sikre at kommunen blir involvert i fortløpende avgjørelser 
som kan ha konsekvenser for deponidriften. 57 

Det opplyses i intervjuer med ledere og ansatte i avdelingene i 
Bymiljøetaten at det vil få store konsekvenser for 
gjennomføring av tiltak ved deponiene dersom medarbeiderne 
i Gjennomføringsavdelingen og Forvaltningsavdelingen som 
arbeider på heltid med de nedlagte deponiene slutter. Det vises 
blant annet til at det er mangel på kvalifisert fagpersonell i 
markedet.  

Etter at intervjuer i forbindelse med denne forvaltnings-
revisjonen ble gjennomført, ble det ansatt ytterligere én ressurs 
i Forvaltningsavdelingen og én ressurs i Gjennomførings-
avdelingen, som skal arbeide med de nedlagte kommunale 
avfallsdeponiene på heltid fra høsten 2022.  

3.3.2 Strategier og planer for Bergen kommunes 
arbeid med nedlagte kommunale avfallsdeponier  
Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 

Frem til juni 2022, var den sist vedtatte virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier for perioden 2012-
2016. 58  

Bymiljøetaten startet opp arbeidet med å revidere 
virksomhetsplanen i 2020. Det opplyses i intervju at 
bakgrunnen for at dette arbeidet startet opp, var at det i 2019 
ble ansatt en miljørådgiver i Forvaltningsavdelingen som skulle 
ha ansvar for avdelingens arbeid med de nedlagte kommunale 
avfallsdeponiene. Det var behov for at miljørådgiveren skulle ha 
en oppdatert plan å arbeide etter. Revidert virksomhetsplan 
2021-2025 ble sendt til byrådsavdelingen for behandling 
sommeren 2021. Planen ble liggende til behandling i 
byrådsavdelingen, men ble ikke politisk behandlet. Våren 2022 
ble planen oppdatert for å sikre at status ved deponiene var 
oppdatert da planen skulle behandles politisk. Temaplan for 
virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 
2022-2026 (heretter omtalt som virksomhetsplan for 2022-
2026) ble sendt til politisk behandling i mars 2022, og ble 
vedtatt i bystyret 22.06.2022. 59  

Det fremgår av intervjuer at revisjonen av virksomhetsplanen 
for 2012-2016 i utgangspunktet var tenkt som en mindre 
omfattende oppdatering av planen, men at det i løpet av 
arbeidet ble tydelig at behovet for oppdatering var større enn 

 
57 Statsforvalteren i Vestland: Inspeksjonsrapport – inspeksjon av Bergen kommune - etterdrift av Rådalen avfallsdeponi. Sist endret: 27.08.2021 
58 Planen ble vedtatt i Bergen bystyre i møte 26. juni 2013, sak 148-13. 
59 Sak 185/22 

forutsett. Den reviderte planen er endret både når det gjelder 
innretning, struktur og presentasjon. Det opplyses at den 
største endringen er at Bymiljøetaten i den reviderte planen 
legger opp til å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser 
ved alle deponiene for at etaten skal få kunnskap om 
forurensning ved lokalitetene. Dette kunnskapsgrunnlaget vil 
benyttes for å identifisere behov for miljøsikringstiltak på 
deponiene og legges til grunn for innspill om investeringsbehov. 
Virksomhetsplanen for 2012-2016 omhandlet i større grad 
planlagte tiltak ved enkeltdeponier, og drifts- og 
investeringsbehov knyttet til disse.  

Ledelse og rådgivere i avdelingene som er intervjuet, opplever 
at den reviderte virksomhetsplanen er et godt arbeids-
dokument og et nyttig oppslagsverk når det gjelder status for 
de nedlagte avfallsdeponiene.  

Det fremgår av intervjuer at det er ulikt hvilke planer som 
avdelingene i Bymiljøetaten har forholdt seg til frem til den 
reviderte virksomhetsplanen ble vedtatt i 2022. Forvaltnings-
avdelingen har arbeidet etter den reviderte planen. 
Gjennomføringsavdelingen har på sin side forholdt seg til 
rammene i virksomhetsplanen for 2012-2016 ved gjennom-
føring av prosjekter (i tillegg til budsjettvedtak), ettersom dette 
frem til juni 2022 var den siste planen som ble vedtatt politisk.  

Virksomhetsplanen for 2022-2026 har et eget kapittel om 
miljøkrav forbundet med avfallsdeponier. Det fremgår av 
virksomhetsplanen at kommunens arbeid med deponiene har 
sin bakgrunn i forurensningslovens formålsparagraf (§ 1). 
Lovens formål er å verne det ytre miljøet mot forurensning, å 
redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av 
avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal 
sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall 
ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader 
naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

I virksomhetsplanen for 2022-2026 er det beskrevet at Bergen 
kommune med grunnlag i forurensingsforskriften ønsker å 
skaffe miljøteknisk informasjon, samt å vurdere 
miljøsikringstiltak på samtlige deponier. I planen vises det til at 
samtlige av de nedlagte deponiene i Bergen ble avsluttet før 
deponiforskriften trådte i kraft 21. mars 2002. Det fremkommer 
at fordi deponiforskriften kun skal gjelde deponier som fortsatt 
var i drift eller ble opprettet etter denne datoen, stilles det «få 
eller ingen konkrete myndighetskrav til utslipp fra disse 
deponiene». I planen vises til at det kun er Rådalen 
avfallsdeponi som har konkrete krav til etterdrift gitt av 
Statsforvalteren, og at Miljødirektoratet har pålagt Bergen 
kommune å gjennomføre miljøtiltak og miljøovervåking på 
Kollevågen avfallsdeponi.  
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Omtale av kommunens nedlagte avfallsdeponier i øvrige 
planer 

Nedlagte kommunale avfallsdeponier er i liten grad omtalt i 
øvrige planer i kommunen. Avfallsdeponiene er ikke omtalt i 
kommuneplanens samfunnsdel (BERGEN 2030), 
kommuneplanens arealdel (KPA2018) eller Bergen kommunes 
strategi for blågrønne strukturer.  

I Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan Grønn 
strategi (2016), omtales klimagassutslipp fra nedlagte 
kommunale avfallsdeponier og behovet for god etterdrift. 
Forbedring av etterdrift av det gamle avfallsdeponiet i Rådalen 
for å redusere utslipp av metangass inngår som et tiltak i Grønn 
strategi. 60, 61 

I kommunedelplan for overvann 2019-2029 omtales 
gjennomførte tiltak på Hjortland avfallsdeponi som vil bidra til å 
hindre forurensning i nærliggende vassdrag, og sanering av 
Slettebakken deponi som vil redusere forurensning i 
Tveitevatnet.  

Etatsdirektør viser til at Plan- og utviklingsavdelingen ivaretar 
koordinering av plansaker gjennom et planforum internt i 
Bymiljøetaten, og oppfatter at Planforumet bidrar til at 
deponiene vil hensyntas i aktuelle planer. Planforumet går 
gjennom offentlige og private plansaker og gir innspill og 
merknader til planene.  
 

 
60 Det går frem av Grønn strategi at klimagassutslipp fra avfallsbehandling, gamle avfallsdeponier og avløpshåndtering i Bergen utgjør 28 prosent av 
klimagassutslippene i kommunen. 
6161 I kommunens handlings- og økonomiplan er det tatt inn som et mål at Slettebakken avfallsdeponi skal saneres i tråd med virksomhetsplanen.  
62 I KPA 2018 er deponiområdet avsatt som sentrumskjerne og byfortettingssone. Bergen kommune er i gang med å utarbeide en områdereguleringsplan for 
Spelhaugen, der målet er å utvikle området til et urbant og tettbygd nærings- og boligområde. Som følge av dette ble det i 2020/21 gjennomført miljøtekniske 
grunnundersøkelser i regi av Plan- og bygningsetaten og utbygger. Plan- og bygningsetaten planlegger å utarbeide en overordnet tiltaksplan for forurenset grunn på 
Spelhaugen. Kilde: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. 

Representanter i Plan- og utviklingsavdelingen peker på at det 
er tilfeller der deponier ikke har vært godt nok hensyntatt i 
kommunens overordnede arealforvaltning. Representanter i 
Plan- og utviklingsavdelingen trekker frem at Spelhaugen 
deponi som et eksempel, og mener at kommunen ikke har tatt 
tilstrekkelig høyde for at bydelen planlegges oppå et nedlagt 
deponi. De intervjuede mener at kommunen aller først burde 
gjort grunnundersøkelser på tomtene og avklart 
forurensningsgrad, potensiale for gassdannelse og setninger, og 
deretter laget en tiltaksplan for hvordan kommunen skal 
håndtere disse utfordringene frem til oppstart og 
gjennomføring av transformasjonen. 62 

Representanter i Plan- og utviklingsavdelingen peker også på at 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør omtale behovet 
for nye deponier for rene og lettere forurensede masser. Det 
pekes på at håndtering av slike masser er en stor utfordring i 
dag, både når det gjelder transport, mellomlagring, økonomi, 
fremdrift, og at det er behov for god plan for hvordan 
kommunen skal forholde seg til slike masser. 

Flere av de intervjuede i Bymiljøetaten trekker frem at arbeidet 
ved de nedlagte avfallsdeponiene i større grad bør omtales i 
kommunens overordnede planer. Dette vil bidra til å 
tydeliggjøre og forankre Bymiljøetatens arbeid med nedlagte 
deponier i kommunen. Videre vises det til at kommunens 
arbeid med nedlagte avfallsdeponi er nødvendig for at Bergen 
kommune skal oppnå ambisjonen om å være Norges grønneste 
storby. 
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3.4 Vurdering 
Deloittes undersøkelse viser at det ikke er utarbeidet en skriftlig 
beskrivelse av hvordan roller og ansvar er fordelt internt i 
Bymiljøetaten når det gjelder arbeidet med kommunens 
nedlagte avfallsdeponier. Selv om fordelingen av oppgaver stort 
sett oppleves som tydelig i avdelingene, registrerer Deloitte at 
det er til dels ulike oppfatninger i organisasjonen om hvor 
ansvaret for gjennomføring av enkelte av fasene er plassert.  

Etter Deloittes vurdering, kan uklare ansvarsforhold medføre at 
enkelte aktiviteter og faser i arbeidet med kommunens 
nedlagte deponier ikke gjennomføres tilstrekkelig systematisk. 
Deloitte vil påpeke at plassering av ansvar er viktig for å sikre at 
de ulike aktivitetene ved deponiene gjennomføres i tråd med 
gjeldende krav, mål og politiske føringer. Videre er det viktig at 
det er tydelig hvilken avdeling som har ansvaret for å utarbeide 
system og rutiner for de ulike fasene. Deloitte mener at det er 
spesielt viktig at ansvarsfordelingen nedfelles skriftlig der flere 
avdelinger har ansvaret for samme fase av arbeidet ved 
deponiene.  

I virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
fremgår det at det stilles «få eller ingen konkrete myndighets-
krav til utslipp fra disse deponiene» for avfallsdeponier som var 
i drift før 2002. Det vises generelt til at arbeidet med deponiene 
«har sin bakgrunn i formålsparagrafen i forurensningsloven 
(§1)». Utover dette fremgår det ikke av planen at kommunen 
har spesifikke plikter knyttet til å forvalte nedlagte kommunale 
avfallsdeponier, med unntak av to deponier der eksterne 
myndigheter har stilt særskilte krav (Rådalen og Kollevågen 
avfallsdeponier). 63  

Etter Deloittes vurdering, medfører det ikke riktighet at det ikke 
påhviler kommunen lovkrav relatert til utslipp fra gamle 
deponier der kommunen har vært driftsansvarlig, og det er 
deponert kommunalt avfall. Deloitte viser til at kommunen 
etter forurensningsloven er ansvarlig for eventuell 
forurensningsfare eller inntrådt forurensning på eiendommene, 
i kraft av å være den som forurensningen skriver seg fra. Det 
innebærer at kommunen har en selvstendig plikt etter 
forurensningsloven § 7 til å sørge for tiltak for å hindre at 
forurensning inntrer eller å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av allerede inntrådt forurensing. Brudd på plikten til 
å iverksette tiltak for å hindre forurensning kan medføre straff i 
form av bøter og overtredelsesgebyr, jf. forurensningsloven 
§§ 78 og 80.   

Deloitte vil påpeke at ordlyden i virksomhetsplanen kan føre til 
at avdelinger som arbeider med kommunens nedlagte 

avfallsdeponier, ikke fanger opp kommunens plikter og ansvar 
etter forurensningslovgivningen. Deloitte viser til at plikten 
etter forurensningsloven til å hindre at forurensning inntrer, 
innebærer plikt til å kartlegge forurensningsfare fra gamle 
deponier og iverksette tiltak for å begrense virkningen av 
eventuell forurensning. Etter Deloittes vurdering, har 
kommunen ikke ivaretatt denne plikten på en tilfredsstillende 
måte. Vi viser til kapittel 5 i denne rapporten, der det fremgår 
at kommunen ikke har gjennomført systematisk kartlegging av 
forurensningsfare eller iverksatt nødvendige tiltak der 
forurensningsfare har vært kjent. 

I den nye virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier for 2022-2026, som ble vedtatt i juni 2022 i 
revisjonsperiondeunder gjennomføring av denne revisjonen, 
legger Bymiljøetaten opp til å gjennomføre miljøtekniske 
grunnundersøkelser ved alle deponier der dette er vurdert som 
nødvendig. Undersøkelsene skal gi Bymiljøetaten et 
kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvor det skal iverksettes tiltak. 
Deloitte vurderer det som viktig og nødvendig at kommunen nå 
har en oppdatert plan for hvordan kommunen skal kartlegge og 
håndtere av miljøskade fra deponiene. 

Deloitte registrerer at det er få personer i Bymiljøetaten som 
arbeider med nedlagte kommunale deponier, og at dette er en 
av forklaringene på at kommunen ikke har arbeidet systematisk 
med de nedlagte deponiene over en lengre periode. Deloitte 
merker seg at Forvaltningsavdelingen fra 2019 fikk nye 
ressurser til deponiarbeid, og har igangsatt et arbeid med å 
systematisere arbeidet med kommunens nedlagte avfalls-
deponier. Oppdatering av virksomhetsplanen var første ledd i 
dette arbeidet. Deloitte vil understreke viktigheten av at 
kommunen prioriterer arbeidet med å utarbeide system og 
rutiner for å sikre at kommunen ivaretar sine plikter i henhold 
til forurensningsloven.   

Nedlagte avfallsdeponier er i liten grad omtalt i kommune-
planens arealdel, Grønn strategi og andre overordnede planer i 
kommunen. En konsekvens av dette kan være at deponi-
lokaliteter ikke hensyntas i tilstrekkelig grad i kommunens 
planlegging. Videre kan manglende forankring i Grønn strategi 
medføre at arbeidet med kommunes nedlagte avfallsdeponier 
ikke prioriteres som et klima- og miljøtiltak. Deloitte viser til at 
eldre, nedlagte deponier er en utslippskilde av klimagassen 
metan, og at det derfor er relevant for kommunens klimaarbeid 
å føre kontroll med utslipp fra alle deponiene. Deloitte mener 
derfor at det er viktig at kommunen ved revisjon av kommune-
planen, Grønn strategi og andre planer der det er relevant, 
inkluderer informasjon om avfallsdeponiene, og eventuelle 
implikasjoner deponiene har for planene. 

 
63 Det fremkommer også av intervjuer og Bymiljøetatens dokumentoversendelse til Deloitte at kommunen mener at det ikke er knyttet særskilte plikter til andre 
avfallsdeponier enn Rådalen og Kollevågen. 
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4. System og rutiner for å identifisere risiko 
og rapportere på tilfeller av miljøskade ved 
nedlagte avfallsdeponier 

4.1 Problemstillinger 
I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad har kommunen system og rutiner for å 
identifisere risikoer for miljøskade fra nedlagte kommunale 
avfallsdeponier?  

• Hvilke system og rutiner har kommunen for å identifisere 
og rapportere på avvik og tilfeller av miljøskade fra 
nedlagte kommunale avfallsdeponier? 

• Hvilke system og rutiner har kommunen for å gjennomføre 
etterkontroller av gjennomførte tiltak? 

4.2 Revisjonskriterier 
4.2.1 Kommuneloven  
Ifølge kommuneloven kapittel 25 om internkontroll skal 
kommunen ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Som del av 
internkontrollen skal kommunen blant annet ha: 

• ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
• avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. 

4.2.2 Forurensningsloven 
Ifølge forurensingsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk 
noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig 64. Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller 
vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning 
sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen 
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller 
begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe 
tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av 
forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten 
gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og 
ulemper som skal unngås.

 
64 Etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11 
65 Se også Miljødirektoratets veileder Bygging på nedlagte deponier. Veiledning om regelverk og hva som bør vektlegges ved bygging på, og i randsonen til, nedlagte 
deponier VEILEDER M-1780 | 2020 B.  

Kommunen er ansvarlig for forurensning i tilfeller der 
kommunen har vært driftsansvarlig for gamle deponier. Dette 
medfører at kommunen etter forurensingsloven § 7 har plikt til 
å sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer eller å 
stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing ved deponiene. Dette gjelder også i de tilfellene der 
arealet ikke lenger eies av kommunen. 65 

Se vedlegg 4 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 System, rutiner og praksis for å 
identifisere risiko for miljøskade ved 
nedlagte avfallsdeponier  
4.3.1 Datagrunnlag  
Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for hvordan 
Bymiljøetaten skal identifisere risiko for miljøskade ved 
kommunens nedlagte avfallsdeponier.  

I praksis identifiseres risiko for miljøskade gjennom 
miljøtekniske grunnundersøkelser som gjennomføres før det 
skal iverksettes tiltak ved deponiene. Ved deponier der det er 
besluttet at det skal gjennomføres miljøsikringstiltak, 
utarbeides det i tillegg risikovurderinger som blant annet skal 
avdekke risiko for miljøskade. Identifisering av risiko ved 
deponiene før og under gjennomføring av tiltak er nærmere 
beskrevet under. Etterkontroll av gjennomførte tiltak er 
beskrevet i kapittel 1.1. 

Identifisering av risiko ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier før gjennomføring av miljøsikringstiltak   

De intervjuede i Bymiljøetaten vurderer virksomhetsplanen 
som en form for prosedyre som beskriver når det skal 
gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser ved 
deponiene. 



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponi | System og rutiner for å identifisere risiko og rapportere på tilfeller av miljøskade ved 
nedlagte avfallsdeponier 

 
 

36 
 

Det går frem av virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier for 2022-2026 at miljøtekniske grunn-
undersøkelser gjennomføres for å innhente informasjon om 
potensialet for dannelse og utlekking av gass, utlekking av 
sigevann og hva dette inneholder, eventuelle setningsfarer og 
innholdet i deponiene. De miljøtekniske grunnundersøkelsene 
danner et viktig kunnskapsgrunnlag for å vurdere videre arbeid 

med deponiene. Det samlede kunnskapsgrunnlaget kan brukes 
til å prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres, og når de 
skal gjennomføres.  

Det fremgår av virksomhetsplanen og fremdriftstabellen i 
denne når miljøovervåkning skal starte opp/gjennomføres (se 
figur under).

 

Figur 4. Oppstartsperiode for planlagte og anbefalte aktiviteter i perioden 2022-2026.  
Hentet fra Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026 

I virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
for perioden 2021-2025 var det lagt opp til en enda tidligere 
gjennomføring av miljøtekniske grunnundersøkelser. Dette 
gjaldt de nedlagte avfallsdeponiene på Ytre Hope, Drotningsvik, 
Tjørnen og Paradis 66. Ledelsen i Forvaltningsavdelingen 
opplyser at det ikke har latt seg gjøre å gjennomføre 
miljøtekniske grunnundersøkelser ved deponiene på 
tidspunktene det var lagt opp til. Det opplyses at dette både 
skyldes mangel på ressurser, samt at avdelingen har prioritert 
oppfølging av Statsforvalterens tilsyn med kommunens 
forvaltning av Rådalen avfallsdeponi. 67 I oppdatert 
virksomhetsplan for 2022-2026 ble derfor tidspunkt for 
gjennomføring av tiltakene skjøvet frem i tid. 

 
6666 I virksomhetsplanen 2021-2025 var det planlagt følgende oppstartstidspunkt for miljøtekniske grunnundersøkelser: Ytre hope i 2021, Drotningsvik i 2022, 
Tjørnen i 2022, Steinsvik i 2023, Paradis i 2023 
67 Ved Rådalen avfallsdeponi har Statsforvalteren i Vestland stilt krav til etterdrift etter forurensningsloven § 20. I tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Vestland datert 
27.08.2021 ble det avdekket seks avvik som Bymiljøetaten arbeider med å følge opp.  

Selve grunnundersøkelsene gjennomføres av eksterne 
konsulenter, og arbeidet til Bymiljøetaten består i å forberede 
og følge opp anskaffelsene. Per i dag er det ikke felles rutiner 
for hvordan Bymiljøetaten gjennomfører anskaffelsene. Ledere 
i Forvaltningsavdelingen opplyser at det er utarbeidet en mal 
for miljøtekniske grunnundersøkelser ved det nedlagte 
avfallsdeponiet på Ytre Hope, som de ser for seg at vil kunne 
brukes for andre deponier fremover. Videre peker ledere i 
Forvaltningsavdelingen på at det kan være behov for en rutine 
for oppfølging av konsulenter, for eksempel entreprenører som 
utarbeider miljøtekniske grunnundersøkelser, og at dette er 
noe som jobbes med på etatsnivå.  
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Identifisering av risiko ved avfallsdeponiene ved 
gjennomføring av miljøsikringstiltak  

Det fremkommer i intervjuer at det er Gjennomførings-
avdelingen som har ansvar for å identifisere risiko som oppstår 
underveis i gjennomføringen av miljøsikringstiltak. Det er ikke 
utarbeidet spesifikke skriftlige rutiner for hvordan 
Gjennomføringsavdelingen skal arbeide med å identifisere 
risiko for miljøskade ved gjennomføring av tiltakene. 
Gjennomføringsavdelingen viser til håndtering av risiko 
planlegges i prosjekteringen av tiltakene, og at risiko håndteres 
ved at tiltakene blir gjennomført i tråd med planen.  

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen, har Deloitte 
innhentet dokumentasjon fra gjennomføringen av tiltak ved 
Neset og Slettebakken avfallsdeponier. Ved begge deponiene 
ble det gjennomført risikovurderinger knyttet til miljøskade i 
forkant av at tiltakene ble iverksatt. Risikovurderingene er 
utarbeidet av eksterne konsulenter.  

For både Neset og Slettebakken avfallsdeponier, er det 
utarbeidet egne rapporter som beskriver miljøtekniske 
grunnundersøkelser og risikovurdering. 

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Neset 
avfallsdeponi er datert 07.10.2005. Risikovurderingen 
konkluderer med at det kan være fare for spredning av 
forurensning oppover i næringskjeden via organismer og 
planter på området. 68 Rapporten ligger som vedlegg til 
tiltaksplanen. I tiltaksplanen fremgår det at det ble gjort 
supplerende gravinger i prosjekteringsperioden høsten 2017, 
blant annet for å avklare grunnforhold og forurensningsgrad i 
framtidig randsone mellom nytt oppfylt. I tiltaksplanen 69 til 
Neset deponi er i tillegg spredningsbasert risikovurdering for 
anleggsarbeidene vurdert. 70 Som del av risikovurderingen er 
det foreslått tiltak for å forhindre miljøskaden. 71

 
68 Multiconsult: Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Neset avfallsdeponi. Rapport. 07.10.2005. 
69 For terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften § 2-6. 
707070 I risikovurderingen fremgår det at «Under forutsetning av at etterfølgende beskrevne tiltak utføres i anleggsfasen, vurderes anleggsarbeidene ikke å utgjøre 
noen risiko for spredning i luft, eller gjennom grunnen, til grunnvann og/eller nærliggende vannresipient.» Asplan Viak: Tiltaksplan forurenset grunn. 05.10.2017 
71 Eksempel på en miljørisiko beskrevet i tiltaksplanen for Neset deponi er «Søl og spill av masse kan forekomme under transport». Som tiltak for å forhindre dette 
er det foreslått at det skal være særlig fokus på å hindre overfylling og mulighet for spill fra lastekasser. 
72 COWI/Bergen kommune. Prøvetaking før tiltak miljøteknisk undersøkelse neset – unneland. 02.10.2019. 
73 Undersøkelsen viste at toppjorden på beitet kunne brukes på ny innenfor tiltaksområdet. Vann- og sedimentprøvene tydet på at vannkvaliteten i Nesvika var lite 
påvirket av det gamle avfallsdeponiet, og at Haukelandsvatnet ikke var påvirket av avfallsdeponiet før tiltak med naturlig avrenning.  
7474 Miljømål beskrevet i rapporten om miljøtekniske grunnundersøkelser og risikovurdering ved Slettebakken avfallsdeponi: (1) Mennesker som bruker området må 
ikke bli påvirket av miljøgifter. (2) Gassdannelser skal ikke kunne påvirke innemiljøet i eksisterende eller fremtidige bygg på området. (3) Miljøgifter skal ikke kunne 
spres til overflateresipienten (Tveitevatnet) 
75 Asplan Viak: Miljøtekniske grunnundersøkelser og risikovurdering ved Slettebakken. Rapport. 29.11.2006. 
76 COWI. Miljøovervåking av Tveitevannet under og etter tiltak. Fase 1 – Sanering av Slettebakken deponi. Fagnotat. Dato: 01.02.2021 
77 COWI. Resultater for utslippsmålinger fra renseanlegg på Slettebakken. Fagnotat. Dato: 01.02.2021  

Bymiljøetaten opplyser i forbindelse med verifisering at det 
også ble gjort miljøtekniske undersøkelser i forkant av 
tiltaket. 72 Det går frem av undersøkelsen at prøvetakingens 
formål er todelt: å finne ut om det er mulig å gjenbruke dagens 
matjord som overflatejord etter heving av terrenget, og få 
informasjon om miljøtilstanden til resipienten 
Haukelandsvatnet var påvirket av avrenning fra deponiet før 
tiltak. 73  

Miljøtekniske grunnundersøkelser og risikovurdering ved 
Slettebakken ble utarbeidet i 2006. Risikovurderingen 
konkluderer med at det ut fra beskrevne miljømål 74 må 
gjennomføres tiltak for å hindre at miljøgifter spres til 
resipienten. 75 Det fremgår av tiltaksplanen at det er utført 
miljøtekniske grunn- og vannundersøkelser ved deponiet i 
perioden 2006-2013.  

I tillegg beskriver tiltaksplanen for overvannshåndtering på 
Slettebakken miljøtilstanden på deponiet, og tiltak for å 
håndtere hendelser underveis i prosjektet, som for eksempel 
håndtering av vann i anleggsfasen.  

Det er også gjennomført supplerende undersøkelser: 

• I 2021, i forbindelse med første fase av saneringen ble 
gjennomført ble det gjennomført miljøovervåking av 
Tveitevannet fordi vannet er nedstrøms resipient fra 
deponiet. Rapporten konkluderer blant annet med at 
gravearbeidene på deponiet har ført til økning av 
næringssalter i vannet i innløpet fra Slettebakken. Det vises 
til at det i neste fase av saneringen bør innføres tiltak for å 
rense anleggsvann for næringssalter for å redusere 
mengden som slippes ut i Tveitevannet. 76 

• I 2021 ble det også gjennomført utslippsmålinger fra 
renseanlegg på Slettebakken for å kontrollere at innhold av 
miljøgifter og mengde partikler som slippes ut på 
overvannsnettet er i henhold til kravene gitt i 
tiltakstillatelsen. 77  
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I forbindelse med verifisering av denne forvaltningsrevisjons-
rapporten, viser Bymiljøetaten til at det også gjennomføres 
miljøtekniske grunnundersøkelser som en del av 
prosjekteringen, og at eventuelle endringer per utgangspunkt 
fanges opp gjennom det. Bymiljøetaten viser blant annet til at 
det gjennomført overvåking av grunnvannsbrønner under 
tiltaksperioden. Det ble også undersøkt hvordan grave-
arbeidene har påvirket grunnvann gjennom en logg over 
vannstanden. Overvåkningen av grunnvannsstand og miljøgifter 
i anleggsfasen viser at grunnvannsstanden ble midlertidig 
senket, men er på vei tilbake til samme nivå som før 
anleggsarbeidene startet opp. Ifølge rapporten kan man kan gå 
ut ifra at anleggsarbeidene ikke har ført til en forverring av 
grunnvannskvaliteten på Slettebakken.  

Bymiljøetaten opplyser at det også ble gjort miljøtekniske 
undersøkelser ved Slettebakken i august 2019 som grunnlag for 
søknad til Fylkesmannen. Revisjonen har fått oversendt rapport 
om grunnvannsprøvetaking datert 12. desember 2019 om 
grunnvannsprøvetaking på Slettebakken. I rapporten beskrives 
resultater fra grunnvannsprøver tatt den 15. oktober 2019. 

Det er entreprenør som ved gjennomføring av 
miljøsikringstiltak har ansvar for å synliggjøre risikofylte 
aktiviteter. I Administrative bestemmelser 78som er vedlagt til 
konkurransegrunnlaget for entreprisene, blir entreprenør bedt 
om å synliggjøre risikofylte aktiviteter i den detaljerte 
fremdriftsplanen. For Neset deponi har entreprenør valgt å 
flagge risikofylte aktiviteter i fremdriftsplanen. 79 For 
Slettebakken deponi er det ikke flagget risikofylte aktiviteter i 
fremdriftsplanen for overvannshåndtering. 80  

 
78 Dokumentet ligger som vedlegg til konkurransegrunnlaget/tilbudsgrunnlaget fra Bergen kommune for entreprisene ved både Slettebakken og Neset 
avfallsdeponi. Dokumentet er ikke datert. 
79 Veidekke. Hovedfremdriftsplan sanering Neset avfallsdeponi. 14.08.2019 
80 Drange Maskin AS. Hovedfremdriftsplan overvannshåndtering Slettebakken deponi. 25.03.2020 
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4.3.2 Vurdering  
Bergen kommune har flere nedlagte avfallsdeponier der det 
ikke er iverksatt miljøtekniske grunnundersøkelser på flere år. 
Det er dermed ikke kjent om disse avfallsdeponiene utgjør en 
risiko for miljøskade. Miljøtekniske grunnundersøkelser utgjør 
kunnskapsgrunnlaget for å prioritere og gjennomføre miljø-
sikringstiltak. Manglende miljøtekniske grunnundersøkelser 
medfører at prioritering av tiltak bestemmes ut fra et eldre 
kunnskapsgrunnlag. Dette kan føre til at feil tiltak prioriteres 
eller at deponiene prioriteres i en uheldig rekkefølge. 

Deloitte merker seg at kommunen i den nye virksomhetsplanen 
for nedlagte kommunale deponier for perioden 2022-2026 som 
ble vedtatt under revisjonsperioden, legger opp til å 
gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser ved alle 
deponier der det vurderes aktuelt. Undersøkelsene skal bidra til 
at Bymiljøetaten skal kunne ta kunnskapsbaserte valg om tiltak, 
og prioritere i riktig rekkefølge. På tidspunktet for denne 
forvaltningsrevisjonen, var undersøkelsene ved flere av 
deponiene imidlertid ikke startet opp. Undersøkelsene har også 
blitt forsinket fra det Bymiljøetaten opprinnelig hadde planlagt i 
virksomhetsplanen for 2021-2025. Dette medfører en 
forskyvning av gjennomføring av potensielle miljøsikringstiltak.  

At potensiell miljørisiko ved flere avfallsdeponier på grunn av 
manglende grunnundersøkelser, ikke er identifisert (for 
eksempel lekkasje av forurenset sigevann til elver, bekker og 
grunnvann), medfører etter Deloittes vurdering en risiko for at 
kommunen ikke ivaretar sitt ansvar etter forurensningsloven. 
Kommunen har etter forurensningsloven en plikt til å sørge for 
tiltak for å hindre at forurensning inntrer, eller å stanse, fjerne 
eller begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing ved 
avfallsdeponier der kommunen har vært driftsansvarlig. 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert skriftlige rutiner for 
hvordan Bymiljøetaten skal arbeide med å identifisere risiko for 
miljøskade ved avfallsdeponier. I praksis identifiseres risiko for 
miljøskade gjennom miljøtekniske grunnundersøkelser, samt 
gjennom risikovurderinger i forbindelse med prosjektering av 
miljøsikringstiltak.  

Mangel på skriftlige rutiner knyttet til arbeid med å identifisere 
risiko for miljøskade i forkant av gjennomføring av tiltak, kan 
etter Deloittes vurdering gi risiko for at miljøskade ikke blir 
håndtert når miljøsikringstiltak iverksettes. Miljøtekniske 
grunnundersøkelser brukes som grunnlag for å beskrive risiko 
for miljøskade i tiltaksplanen. Ved både Neset deponi og 
Slettebakken deponi, var grunnlaget for å beskrive risiko for 
miljøskade utarbeidet over ti år før tiltaksplanen for miljø-
sikringstiltakene ble ferdigstilt. Det er gjennomført supplerende 
undersøkelser av ved oppstart av tiltakene ved disse 
deponiene. Etter Deloittes vurdering, bør det utarbeides rutiner 
for å sikre at kommunen har et samlet og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag ved gjennomføring av tiltak. Hvis 
kunnskapsgrunnlaget ikke er oppdatert, kan dette medføre 

risiko for at miljøskade som oppstår i perioden mellom de 
miljøtekniske grunnundersøkelsene og prosjekteringen, ikke blir 
identifisert og dermed ikke blir tatt høyde for når tiltak 
prosjekteres. 

Etter Deloittes vurdering, kan mangel på skriftlige rutiner for 
gjennomføring og oppfølging av anskaffelser av miljøtekniske 
grunnundersøkelser medføre at anskaffelsene ikke 
gjennomføres tilstrekkelig systematisk. Ettersom Bymiljøetaten 
har et begrenset antall medarbeidere som arbeider med 
miljøtekniske grunnundersøkelser, mener Deloitte at det er 
særlig viktig at det etableres skriftlige rutiner for gjennomføring 
av denne fasen for å sikre overføring av erfaring og god praksis. 

For overvannsentreprisen ved Slettebakken deponi har 
entreprenør ikke fremhevet risikofylte aktiviteter i den 
detaljerte fremdriftsplanen, slik det er stilt krav om gjennom 
bestemmelser til konkurransen. Deloitte vil påpeke at det er 
viktig at krav til entreprenør følges opp i prosjektene. 
Entreprenørs vurdering av risiko for miljøskade er etter 
Deloittes vurdering vesentlig informasjon for prosjektet og 
videre oppfølging.  
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4.4 Rapportering av avvik og tilfeller 
av miljøskade ved nedlagte 
avfallsdeponier 
4.4.1 Datagrunnlag 
Det foreligger ikke felles rutiner for rapportering av avvik og 
tilfeller av miljøskade som forekommer ved kommunens 
nedlagte deponier. Kommunen rapporterer avvik til 
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet ved deponier der det 
stilles krav om dette. Ved deponier der det gjennomføres tiltak, 
stilles det krav til avviksrapportering fra entreprenør. Det er 
ikke utarbeidet skriftlige rutiner for hvordan avvik knyttet til 
miljøskade skal rapporteres internt i Bymiljøetaten, eller 
hvordan avvik ved andre deponier skal rapporteres. 

Rapportering av avvik og tilfeller av miljøskade ved nedlagte 
avfallsdeponier før iverksettelse av tiltak 

Ved to av Bergen kommunes nedlagte deponier stilles det 
særskilte krav til rapportering om avvik og tilfeller av 
miljøskade. Dette gjelder Kollevågen avfallsdeponi der 
Miljødirektoratet har gitt pålegg om at kommunen skal 
gjennomføre miljøovervåkning, og Rådalen avfallsdeponi der 
Statsforvalteren i Vestland stiller krav til etterdrift.  

I forbindelse med Kollevågen, rapporterer kommunen til 
Miljødirektoratet om gjennomførte tiltak for å hindre spredning 
av forurensning fra Kollevågen, og kontrollere at det ikke har 
skjedd skader på de tildekkede områdene. Miljøovervåkings-
programmet for Kollevågen ble godkjent av Miljødirektoratet i 
2021. Kommunen rapporterte for første gang på overvåkningen 
i mars 2022, der det fremgikk resultater fra miljøundersøkelser 
gjennomført i 2021, og tilfeller av miljøskade.   

Når det gjelder Rådalen avfallsdeponi, har Forvaltnings-
avdelingen utarbeidet en egen rutinehåndbok for å sikre at 
etterdriften gjennomføres i henhold til tillatelsen gitt av 
Statsforvalteren. 81 I rutinehåndboken for Rådalen er det 
beskrevet at avvik ved deponiet skal arkiveres i en perm for 
avviksmeldinger og at kopi skal sendes til arkivet. 

 
81 Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal sørge for at etterdriften ved Rådalen avfallsdeponi gjennomføres i henhold til tillatelse gitt av Statsforvalteren i Vestland 
i 2020. I rutinehåndboken beskrives egne rutiner for avviksrapportering, der avvik defineres som brudd på lov, forskrift eller interne instrukser, prosedyrer eller 
prosesser. Bergen kommune. Rutinehåndbok for Rådal avfallsdeponi. Sist revidert 25.03.2021 
82 Statsforvalteren i Vestland: Inspeksjonsrapport – inspeksjon av Bergen kommune - etterdrift av Rådalen avfallsdeponi. Sist endret: 27.08.2021 

Statsforvalteren i Vestland gjennomførte tilsyn med etterdrift 
av Rådalen deponi i mai 2020. Statsforvalteren avdekket totalt 
seks avvik, blant annet at overvåking, avvikshåndtering og 
rapportering hadde mangler. Når det gjelder avvikshåndtering, 
hadde Statsforvalteren følgende merknad:  

Utslepp til luft og vatn og forureining av overvatn i strid med 
vilkåra for etterdrift vert ikkje registrert og følgt opp som avvik. 
Avvik som gjeld etterdrifta vert registrert på e-post, men avvika 
vert ikkje registrert i eit avvikssystem. Systematisk oppfølging og 
bruk av avvik som grunnlag for vurdering av risiko er dermed 
vanskeleg. 

I Statsforvalterens tilsyn med Rådalen, fremgår det at den årlige 
rapporteringen til Statsforvalteren ikke omtaler alle forhold 
som skulle vært omtalt knyttet til overvåkning av deponiet. 
Videre har Statsforvalteren gitt en merknad knyttet til at 
rapportering om deponiet i kommunen kan forbedres. Det går 
frem at kommunen ikke rapporterer til politisk ledelse om 
samlede utslipp av deponigass fra Rådalen avfallsdeponi, 
inkludert deponigasspotensiale og diffuse utslipp. 
Statsforvalteren peker på at politisk ledelse dermed ikke er 
kjent med konsekvensene av manglende oppgradering og drift 
av deponigassanlegget for kommunens klimagassutslipp. Det 
vises til at rapportering og kunnskap om hvilke konsekvenser 
utslipp av deponigass har for klima er et viktig grunnlag for å 
kunne prioritere tiltak for å redusere utslippene. 82  

Det fremkommer av intervjuer med etatsdirektør og ledere i 
Forvaltningsavdelingen at det ikke er etablert formelle 
systemer for å rapportere på avvik ved nedlagte kommunale 
deponier der det ikke er etablert et prosjekt eller stilles krav fra 
eksterne myndigheter.  

Ledere i Forvaltningsavdelingen opplyser i intervju at avvik for 
deponier hvor det ikke foreligger lovpålagte krav, lagres lokalt 
enten i et arkiv eller i mapper på den enkeltes PC. Det opplyses 
at den enkelte ansatte har ansvar for å rapportere på avvik til 
avdelingsleder. Dersom kommunen mottar varsler om mulige 
avvik, kartlegges situasjonen og det lagres et notat på saken. 
Det skrives deretter et internt notat og det vurderes om det er 
behov for videre oppfølging eller om saken kan lukkes. 
Avdelingsleder rapporterer videre til etatsdirektør i 
Bymiljøetaten ved behov. 
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Ledere i Forvaltningsavdelingen opplyser i intervju at det 
primært er aktuelt å melde avvik knyttet til miljøskade. De viser 
til at avvik fra rutiner ikke er relevant å rapportere, da det i liten 
grad er utarbeidet rutiner for avfallsdeponiene der det ikke er 
særskilte rapporteringskrav.  

Det i dag er et begrenset antall avvik ved deponiene, og ledere i 
Forvaltningsavdelingen opplyser at avdelingen ikke har tatt i 
bruk kommunens avvikssystem (BK kvalitet) fordi det er 
usikkerhet knyttet til om systemet er egnet for avviks-
rapportering på deponi. Forvaltningsavdelingen er i en 
opplæringsfase av systemet, og ledelsen undersøker om dette 
systemet kan møte Statsforvalterens krav til avviksrapportering. 

Etatsdirektør peker på at Forvaltningsavdelingen har et system 
for registrering av avvik, selv om dette ikke skjer i et formelt 
system som er laget for slik rapportering. Etatsdirektør 
opplever at rapporteringssystemet for avvik fungerer godt gitt 
de ressursene Bymiljøetaten har hatt til rådighet. 

Rutiner og praksis for rapportering av avvik og tilfeller av 
miljøskade ved gjennomføring av prosjekter 

Det er Gjennomføringsavdelingen som har ansvar for å 
rapportere på avvik og tilfeller av miljøskade ved deponier der 
det er igangsatt tiltak.  

Avdelingsleder i Gjennomføringsavdelingen mottok tidligere 
daglige avviksrapporter fra webhotellet der prosjektene har 
sine dokumenter. Etter overgang til Sharepoint har avdelings-
leder innsyn i dokumentet som prosjektet håndterer, men 
mottar ikke daglige rapporter på avvik. Avdelingsleder opplever 
at dagens system for avviksrapportering er hensiktsmessig, og 
at prosjektlederne belyser sentrale utfordringer og velger ut 
relevant informasjon som leder bør vite om.   

Rutiner for avviksbehandling av entreprenør er beskrevet i 
Administrative bestemmelser til konkurransegrunnlaget, som er 
felles for alle prosjektene. Det fremgår av dokumentet at 
oppfølging av avvik fra entreprenør skjer løpende ved 
tilstedeværelse på anlegget, på byggemøter og gjennom avtalt 
rapportering om uønsket hendelser.

I intervju viser Gjennomføringsavdelingen til at entreprenør har 
ansvar for å rapportere om uønskede hendelser på 
byggeplassen, herunder uhell knyttet til helse, sikkerhet og 
miljø. Gjennomføringsavdelingen peker på at stedspesifikk 
risiko, samt risiko knyttet til miljømål HMS, økonomi og 
fremdrift, følges opp på byggemøtene og vernerunden.  

På Neset avfallsdeponi opplyser Gjennomføringsavdelingen at 
det i prosjektperioden ble gjennomført faste byggemøter 
annenhver uke der avvik ble gjennomgått i fellesskap med 
prosjektleder, byggeleder, anleggsleder og andre 
representanter fra entreprenørene. Det blir opplyst i intervju at 
det i forkant av møtene ble gjennomført en vernerunde på 
anlegget. Dette fremgår også av møtereferatene fra 
byggemøtene. Entreprenør rapporterte på avvik i webhotell.  

Medarbeider i Gjennomføringsavdelingen opplyser i intervju at 
spesielle avvik ble rapportert videre internt til avdelingsleder i 
Gjennomføringsavdelingen. Dette skjedde ved to tilfeller, ved et 
sprengningsuhell og ved lavgraving av vannledning.  

På Slettebakken avfallsdeponi følges risiko for miljøskade opp 
løpende ved tilstedeværelse på anlegget, på byggemøter og 
gjennom avtalt rapportering fra entreprenør til byggherre. 
Gjennomføringsavdelingen opplyser om at det i prosjekt-
perioden for overvannsentreprisen ble gjennomført faste 
byggemøter mellom entreprenør og byggherre annenhver uke. 
I forkant av møtene ble det gjennomført vernerunde på 
anlegget. Entreprenør fyller ut en melding om uønsket 
hendelse ved avvik og tilfeller av miljøskade. Meldingen 
inneholder en beskrivelse av avviket og tilhørende strakstiltak. 
For eksempel ble det på Slettebakken deponi registrert en 
oljelekkasje. Som strakstiltak ble det strødd Absol og bestilt en 
mekaniker som beltet maskinen ut fra arbeidsområdet. 83 

I tillatelsen gitt av Statsforvalteren den 30. juni 2022 skal 
rapportering under utførelse skje annenhver måned. I henhold 
til tillatelsen skal det rapporteres uønskede hendelser og 
eventuelle avvik fra tillatelsen, samt en beskrivelse av 
eventuelle avbøtende tiltak som er iverksatt. 84 

Det opplyses i intervju at dersom prosjektleder eller andre i 
Gjennomføringsavdelingen oppdager en vesentlig mangel som 
ikke skal rapporteres til Statsforvalteren, tas det i 
utgangspunktet opp muntlig med avdelingsleder.  

 
83 Melding om uønsket hendelse (RUH) nr. 18. Oljelekkasje. Innmeldt 19.08.2020.  
84 Statsforvalteren i Vestland: Tillatelse etter forurensningsloven for sanering Slettebakken deponi for Bergen kommune. Datert 30. juni 2022. 
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4.4.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet felles skriftlige 
rutiner eller prosedyrer for rapportering av avvik og tilfeller av 
miljøskade ved kommunens nedlagte avfallsdeponier.  
 
Ved enkelte deponier rapporteres det likevel om avvik. Dette 
gjelder: 
• deponier der kommunen er pålagt å rapportere om avvik 

til eksterne myndigheter  
• avvik i forbindelse med gjennomføring av tiltak ved 

deponiene. Det stilles krav til at entreprenør skal 
rapportere skriftlig om avvik til kommunen. 

Det foreligger ikke skriftlige rutiner for hvordan disse avvikene 
skal rapporteres videre internt i kommunen.  

Det er ikke etablert rutiner for å melde avvik ved deponier der 
det ikke stilles eksterne krav, eller der det ikke er igangsatt 
tiltak.  

At det ikke rapporteres systematisk på avvik knyttet til 
miljøskade, kan gå ut over kommunens overordnede oversikt 
over tilfeller av miljøskade ved nedlagte kommunale avfalls-
deponier. Manglende registrering av avvik vil også gjøre det 
utfordrende å følge utviklingen over tilfeller av miljøskade over 
tid, og kan føre til at nødvendige tiltak ikke utredes eller 
prioriteres. Deloitte viser til at avvikssystem skal bidra til å gi 
kommunen innsikt i eventuelle trender når det gjelder 
miljøskade, og gir et kunnskapsgrunnlag for å sette i verk tiltak. 
Når avvikene ikke blir registrert systematisk, blir det også 
vanskeligere å bruke avvikene som grunnlag for å vurdere risiko 
knyttet til det enkelte deponi. 
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4.5 Etterkontroll av gjennomførte 
tiltak 
4.5.1 Datagrunnlag 
Miljøovervåking gjennomføres for å følge med på 
forurensningssituasjonen ved deponiet etter at miljøsikrings-
tiltak er gjennomført. Miljøovervåking er nødvendig for å kunne 
følge med på tilstanden og for å måle effekten av gjennomførte 
tiltak ved deponiene.  

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for når eller hvordan 
miljøovervåkning skal gjennomføres. Virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026 peker på 
behovet for fortsatt miljøovervåking eller oppstart av 
miljøovervåking på deponier der det er gjennomført tiltak 
senere år; Rådal, Kollevåg og Neset deponier. 85 Det er derfor 
utarbeidet egne miljøovervåkingsprogram for disse tre 
deponiene. Planene blir utarbeidet av eksterne rådgivere. 
Miljøovervåking innebærer blant annet prøvetaking av vann og 
sigevann, prøvetaking av sediment på sjøbunn (Kollevågen 
deponi) og gassmålinger på land. Det fremkommer i intervjuer 
at det ikke er nok ressurser i Bymiljøetaten til å gjennomføre 
miljøovervåking på alle de nedlagte avfallsdeponiene i 
kommunen.  

Rutinen for å gjennomføre etterkontroller er i praksis at 
Forvaltningsavdelingen og Gjennomføringsavdelingen sammen 
drar på sluttbefaring med entreprenør etter at et prosjekt for 
miljøsikringstiltak er avsluttet. Forvaltningsavdelingen mottar 
deretter en sluttrapport og utarbeider et forslag til oppfølgings-
plan som legges til grunn for oppfølgingen (miljøovervåkings-
plan). Ved pålegg eller krav fra eksterne myndigheter må 
overvåkingsplanen godkjennes, slik som på Kollevågen deponi 
der Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet. 

 
85 Bergen kommune: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026.  
8686 Kollevåg avfallsdeponi ved Hauglandsosen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930 til 1975. Deponiet består av fire 
fyllinger, og den dominerende delen av avfallet, anslagsvis minst 90 %, ble deponert under sjønivå. Etter pålegg fra Miljødirektoratet ble den forurensede sjøbunnen 
tildekket i perioden 2017-2018. 
87 1) Tiltaksområdet skal ha god kjemisk tilstand i henhold til vannforskriften, og tiltakene skal i så stor grad som mulig bidra til god økologisk tilstand i  
vannforekomsten. 2) Tiltaksområdet med Kollevågen avfallsdeponi skal ikke være kilde til spredning av forurensning av miljømessig betydning. 3) Området er 
regulert til friområde og er et statlig sikret friluftsområde. Risiko for human helse ved bruk av området til rekreasjon og bading skal være akseptabel. 
88 Bergen kommune / Cowi: Overvåkingsplan for Kollevågen 2020-2030. 

I intervju fremgår det at avdelingsleder i Gjennomførings-
avdelingen opplever at prosessen for utarbeidelse av 
etterkontrollplaner er god, selv om det hadde vært fordelaktig 
om prosessen gikk raskere. 

Ledelsen i Forvaltningsavdelingen opplyser i intervju at de ikke 
opplever at det er behov for å utarbeide system og rutiner for 
gjennomføring av etterkontroller utover de konkrete planene, 
fordi hvert enkelt deponi må vurderes konkret.  

Miljøovervåkningsplaner for Kollevågen, Rådalen og Neset 
avfallsdeponier 

Miljøovervåkingsplanen for Kollevågen for perioden 2020-2030 
er kommunens plan for langtidsovervåkning av miljøtilstanden 
ved det nedlagte deponiet etter miljøsikringstiltakene som er 
blitt gjennomført. 86 Formålet med overvåkingen er å kunne 
dokumentere at de gjennomførte tiltakene har fungert for å 
hindre spredning av forurensning fra Kollevågen, og kontrollere 
at det ikke har skjedd skader på de tildekkede områdene. Av 
planen fremgår det langsiktige miljømål for tiltaksområdet 87, og 
rutiner for rapportering. 88 Planen beskriver rutiner og praksis 
for å gjennomføre de nødvendige målingene, samt tidsplan for 
når målingene skal utføres. Planen er utarbeidet av en ekstern 
rådgiver. På bakgrunn av overvåkningen ble det påvist 
forurensning i sedimenter, og disse områdene ble tildekket på 
nytt i 2020. 

Miljøovervåkingsprogrammet for Kollevågen ble godkjent av 
Miljødirektoratet i 2021. Kommunen skal rapportere årlig til 
Miljødirektoratet om resultater fra overvåkningen.
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I Bergen kommunes rapportering til Miljødirektoratet for 
undersøkelser som ble utført i 2020 89, fremgår det at 
kommunen gjorde gassmålinger, sjøbunnskartlegging og 
utvasking av sand i strandsonen som blant annet viste følgende: 

• Gassmålinger utført av ekstern konsulent viser at det ikke 
siver ut vesentlige mengder gass fra fyllingene på land, men 
at det bobler opp metangass fra deponiet i forbindelse med 
at tidevannet snur fra fjære til flo. 90 

• Sjøbunnskartleggingen avdekket at det lå store mengder 
synlig avfall på sjøbunnen ved ett av feltene. 91 

• Strandarealet i Kollevågen er utsatt for utvasking. 92 

Videre opplyser kommunen at kontroll av grunnvannsbrønner 
viste at flere brønner var i dårlig stand, og ikke kunne brukes til 
prøvetakning. Det opplyses at Covid 19-pandemien har vært en 
utfordring når det gjelder innhenting av tilbud til etablering/ 
reetablering av brønner, samt tilbud for gjennomføring av 
andre analyser og undersøkelser. Bymiljøetaten opplyser i 
rapporten at alle undersøkelsene i overvåkingsprogrammet skal 
gjennomføres i sin helhet i 2022, og at Bymiljøetaten var i gang 
med en prosess for dette.  

I brev fra Miljødirektoratet 30. juni 2022 går det frem at 
kommunen gis utsatt frist for levering av resultater fra 
overvåking av Kollevågen avfallsdeponi og omkringliggende 
områder til 1. mars 2023. I brevet viser Miljødirektoratet til at 
kommunen har tidligere opplyst at det var vanskelig å få 
tildekket ett av områdene med tilstrekkelig tykkelse på grunn 
av bratte skråninger i sjøen. Miljødirektoratet satte en frist til 
1. oktober 2021 for at kommunen skulle sende dokumentasjon 
knyttet til dette, eller eventuelt et forslag til overvåkings-
program for hvordan kommunen kunne fremskaffe data for å 
vurdere om utlekking fra dette bratte området var et problem 
eller ikke. Kommunen besvarte ikke Miljødirektoratets 
forespørsel innen fristen. Bymiljøetaten opplyser i forbindelse 
med verifisering av rapporten at dokumentasjon er ikke sendt 
Miljødirektoratet, og at Bymiljøetaten skal be Miljødirektoratet 
om å få levere denne vurderingen i årsrapporteringen for 2022 
(skal leveres innen 01.03.2023) etter at sjøbunnen i hele 
Kollevågen er undersøkt. 93  

 
89 Bergen kommune. Miljøovervåking av Kollevågen avfallsdeponi 2021. Brev av 2. mars 2022.  
90 Det fremgår at metan i utgangpunktet er svært lite giftig, og det er ingen kjente langtidseffekter av metaneksponering. Utlekking av metan og CO₂ er normalt ikke 
noe problem i friluft pga rask fortynning, noe som bekreftes av lave målte nivåer av metan i Kollevågen både i 2020 og i 2021. Deloitte viser til at utslipp av 
metangass har betydning i klimasammenheng.  
91 Det fremgår av rapporten at Bymiljøetaten mener at man foreløpig har for lite datagrunnlag for å kunne konkludere om tildekkingslaget på sjøbunnen er intakt. 
Det skal utføres en ny sjøbunnkartlegging som en del av miljøovervåkingen i 2022. Resultater og vurdering av eventuelle tiltak vil bli gitt i årsrapporten for 2022 
92 I rapporten fremgår det at Bymiljøetaten også har sett på om det kan være aktuelt å velge et mer stabilt og bølgemotstandig materiale enn sandstrand, eller om 
det kan være behov for å gjøre større utbedringer slik at ytterligere utvasking kan unngås i framtiden. Før en løsning eventuelt kan velges må det gjøres geotekniske 
vurderinger av massenes stabilitet og bæreevne. Denne vurderingen utføres i løpet av 2022. 
93 Bymiljøetaten opplyser at undersøkelsene skal gjøres som del av miljøovervåkingsprogrammet i 2022. 
94 Bergen kommune / Cowi: Miljøovervåkningsprogram for Rådalen avfallsdeponi. Sist endret: 29.11.10 
95 Statsforvalteren i Vestland: Inspeksjonsrapport – inspeksjon av Bergen kommune - etterdrift av Rådalen avfallsdeponi. Sist endret: 27.08.2021 

Bymiljøetaten opplyser i forbindelse med verifisering av denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten at Bymiljøetaten har inngått en 
avtale med en ekstern konsulent om miljøovervåking i 2022 og 
2023. 

Miljøovervåkingsplanen for Rådalen avfallsdeponi ble 
utarbeidet i 2010. Formålet med overvåkningsplanen for 
Rådalen er å overvåke vannkvalitet i sigevannet og vann-
forekomster rundt deponiet for å kontrollere at det ikke 
forekommer utslipp til grunnvann eller overflatevann. 94 I 
miljøovervåkingsprogrammet for Rådalen er det utarbeidet et 
analyseprogram for hvilke målinger som skal gjennomføres og 
tidspunkt for målingene.  

Statsforvalteren i Vestland avdekket 6 avvik og ga 2 merknader 
under en inspeksjon av etterdrift av Rådalen avfallsdeponi i 
august 2021. 95 Oppsummert viser avvikene at det er flere 
mangler knyttet til kontroll, drift, oppgradering, vedlikehold, 
håndtering, utbedring og kontroll av blant annet overvann og 
sigevann. I tillegg går det frem at kontroll- og overvåkings-
programmet er ikke oppdatert og ikke omfatter alle forhold 
med krav til kontroll og overvåking.  

Statsforvalteren konkluderte med at kontrollen ved deponiet 
var mangelfull, blant annet på følgende punkt: 

• Vannstand i deponiet har ikke blitt målt 

• Det har manglet et program for kontroll av toppdekke, 
setninger, diffuse utslipp av deponigass, overvanns- og 
sigevannsledninger og grunnvannstand 

• Overvåkingen har vist at det er lekkasje av sigevann til 
Fanafjorden, men kommunen har ikke overvåket om 
utslippet av sigevann har konsekvenser på tilstanden i 
fjorden. 

• Kommunen har manglet oversikt over ledningsnettet og 
vannstrømmer som renner ut i Melkeviken. 
Overvåkningsprogrammet for dette var mangelfullt, og 
resultater fra overvåkningen kan derfor ha blitt tolket feil.  
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Det fremgår av tilsynet at kommunen har informert om at det 
er planlagt å oppdatere miljøovervåkningsprogrammet i 2021.  

Bymiljøetaten opplyser i forbindelse med verifisering av denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten at Bymiljøetaten måtte endre 
prioriteringer basert på grad av hast. I svar til Statsforvalteren 
har Bymiljøetaten derfor meldt at programmet ville bli 
oppdatert i 2022. 96 Bymiljøetaten opplyser til Deloitte at etaten 
har satt i gang arbeidet med å oppdatere miljøovervåkings-
programmet, og at det nye miljøovervåkingsprogrammet 
forventes å være klart innen utgangen av 2022. 

Videre går det frem av Statsforvalterens tilsyn at 
miljørisikovurderingen for etterdrift av deponiet ikke er 
oppdatert siden 2010/2011, og at risikovurderingen ikke 
omfatter en vurdering av alle relevante områder/tema, 
herunder vurdering av behov for samordning av 
overvannshåndtering mellom virksomhetene i industriområdet.  

Bymiljøetaten opplyste i brev av 15. august 2022 at arbeidet 
med miljørisikovurdering er utsatt, og planlagt startet opp tidlig 
i 2023. Det fremgår av brevet at andre oppdrag i forbindelse 
med oppfølging av tilsynet et prioritert. Videre opplyser 
Bymiljøetaten at kunnskapsgrunnlaget om miljøpåvirkning som 
etaten vil tilegne fremover vil danne et viktig grunnlag for en ny 
miljørisikovurdering. 97 

Miljøovervåkingsplan for Neset avfallsdeponi beskriver utførte 
tiltak ved deponiet, en plan for prøvetaking av sigevann og en 
plan for prøvetaking av resipient. 98  

Miljøovervåkingen på Neset deponi hadde ikke startet på 
tidspunktet for denne forvaltningsrevisjonen. Det opplyses i 
intervju at ansvaret for overvåkning av Neset deponi skal 
overføres til Forvaltningsavdelingen når miljøsikringstiltaket 
regnes som avsluttet. Formelt skjer det når det fattes et 
sluttvedtak for prosjektet. Sluttvedtaket har blitt utsatt på 
grunn av uavklarte forhold med grunneier på eiendommen der 
Neset deponi ligger (se kapittel 6). Forvaltningsavdelingen 
planlegger oppstart av miljøovervåking i 2022. 

 
96 Dette er også omtalt på kommunens nettsider. Tilgjengelig på: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/tilsynsrapport-fra-radal-avfallsdeponi [lest 
28.09.2022] 
97 Bergen kommune. Tilbakemelding fra Bymiljøetaten vedrørende oppfølging av avvik etter tilsyn ved Rådalen avfallsdeponi. Brev av 15. august 2022.  
98 Bergen kommune: Prøvetakingsprogram nedlagt deponi, Unneland. Utgivelsesdato: 06.03.2020 

4.5.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det ikke foreligger overordnede system 
eller rutiner for hvordan Bymiljøetaten skal arbeide med 
etterkontroll etter at det er gjennomført miljøsikringstiltak ved 
deponiene. Dette er begrunnet med at miljøovervåkning vil 
være unikt for det enkelte deponi. Det er utarbeidet egne 
miljøovervåkingsplaner for etterkontroll av tiltak ved deponier 
der det er gjennomført tiltak de seneste årene (Kollevågen, 
Rådalen og Neset). 

Etter Deloittes vurdering, er det enkelte forhold som kan tilsi at 
det er behov for overordnede rutiner knyttet til gjennomføring 
av miljøovervåkningsfasen: 
• I forbindelse med inspeksjon av Rådalen avfallsdeponi i 

2021, påpekte Statsforvalteren at kontroll- og 
overvåkingsprogrammet ikke var oppdatert, ikke omfattet 
alle forhold med krav til kontroll og overvåking, og at 
kontrollen var mangelfull. På bakgrunn av blant annet 
denne observasjonen, registrerte Statsforvalteren et avvik 
om at overvåkning hadde mangler.    

• På Neset deponi har miljøovervåkning ikke startet opp, selv 
om tiltakene ble ferdigstilt i mars 2020.  

Etter Deloittes vurdering, indikerer forholdene over at det kan 
være behov for å etablere rutiner for når miljøovervåkning skal 
påbegynnes og når planer og miljørisikovurderinger skal 
oppdateres.  

Deloitte viser til at kommunen har en selvstendig plikt etter 
forurensningsloven § 7 annet ledd til å sørge for tiltak for å 
hindre at forurensning inntrer eller å stanse, fjerne eller 
begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing fra 
deponiene. Plikten til å hindre at forurensning inntrer, 
medfører en plikt til å kartlegge forurensningsfare fra gamle 
deponier og iverksette tiltak for å begrense virkningen av 
eventuell forurensning. Dette gjelder også i etterkontrollfasen 
etter at miljøsikringstiltak er gjennomført. Etter Deloittes 
vurdering, er det derfor viktig at Bymiljøetaten arbeider 
systematisk for å avdekke eventuell forurensning etter at tiltak 
er gjennomført.  

 

 

 

 

 

http://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/tilsynsrapport-fra-radal-avfallsdeponi
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5. System og rutiner for å iverksette 
nødvendige miljøsikringstiltak på nedlagte 
kommunale avfallsdeponier

5.1 Problemstillinger 
I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad har kommunen system og rutiner for å 
identifisere og iverksette nødvendige tiltak ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier? 

• I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner 
som sikrer at de innhenter nødvendig tillatelser fra 
forurensningsmyndigheten i forbindelse med 
gjennomføring av tiltak ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier? 

5.2 Revisjonskriterier  
5.2.1 Kommuneloven  
Ifølge kommuneloven kapittel 25 om internkontroll skal 
kommunen ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Som del av 
internkontrollen skal kommunen blant annet ha nødvendige 
rutiner og prosedyrer. 

5.2.2 Forurensningsloven 
Ifølge forurensingsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk 
noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig 99. Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller 
vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning 
sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen 
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller 
begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe 
tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av 
forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten 
gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og 
ulemper som skal unngås.Kommunen er ansvarlig for 
forurensning i tilfeller der kommunen har vært driftsansvarlig 
for gamle deponier. Dette medfører at kommunen etter 
forurensingsloven § 7 har plikt til å sørge for tiltak for å hindre 
at forurensning inntrer eller å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av allerede inntrådt forurensing ved deponiene. 
Dette gjelder også i de tilfellene der arealet ikke lenger eies av 
kommunen. 100 

 
99 Etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11 
100 Se også Miljødirektoratets veileder Bygging på nedlagte deponier. Veiledning om regelverk og hva som bør vektlegges ved bygging på, og i randsonen til, nedlagte 
deponier VEILEDER M-1780 | 2020 B.  

I henhold til forurensningsloven § 7 i fjerde ledd, kan 
forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å treffe tiltak 
innen en nærmere angitt frist. Miljødirektoratet har med 
hjemmel i denne bestemmelsen pålagt Bergen kommune å 
gjennomføre tiltak på indre del av Kollevågen avfallsdeponi. 

I tillegg til at kommunen har en plikt til å unngå forurensning 
etter forurensningsloven § 7, har kommunen også en plikt til å 
motvirke forurensning ved nedlagte deponier som kommunen 
har vært eier eller bruker av, jf. forurensningsloven § 20: 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser, skal 
eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig 
for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten 
kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller 
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til 
forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak 
som er nødvendig for å motvirke forurensning. […] 

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for deponier i 
Bergen kommune, og har i medhold av bestemmelsen over stilt 
krav til etterdrift etter forurensningsloven for Rådalen 
avfallsdeponi spesifikt.  

Forurensningsloven § 2 punkt 5 fastsetter at kostnadene ved å 
hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal 
dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet. For 
kommunale fyllinger eller deponi vil forurenser være 
kommunen. 

5.2.3 Krav om tillatelser i forbindelse med 
iverksetting av tiltak 
Ved tiltak i forurenset grunn som ikke er søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven, skal det i henhold til forurensnings-
forskriften § 2-6 utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av 
kommunen før bygging eller graving kan starte. Dersom 
terrenginngrepet også krever melding eller søknad etter plan- 
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og bygningsloven, skal tiltaksplanen sendes sammen med 
denne.  

Statsforvalteren er høringsinstans i plansaker etter plan- og 
bygningsloven og har innsigelsesmyndighet dersom det skal 
graves i områder hvor det har blitt deponert avfall som kan 
medføre utslipp av helseskadelige gasser og setningsskader. 101  

Ved planlagte tiltak på lokaliteter der Miljødirektoratet eller 
Statsforvalteren er forurensningsmyndighet 102, skal kommunen 
undersøke grunnen for forurensning og utarbeide tiltaksplan til 
forurensningsmyndigheten for innspill, i samsvar med krav til 
behandling av plansaker. 

Statsforvalteren er myndighet ved opprydningsarbeider i 
nedlagte deponier. Tiltak i slike deponier skal avklares med 
Statsforvalteren i forkant av inngrep, fordi slike tiltak vil 
medføre fare for forurensning. Dette kan være for eksempel 
være ved sanering av deponier eller ved utbedring av 
topptetting basert på krav fra statsforvalteren. Disse tilfellene 
vil ikke falle inn under forurensningsforskriftens kapittel 2.  

Tiltakshaver kan også søke om tillatelse til å gjennomføre tiltak 
på forurenset grunn med fare for forurensning med hjemmel i 
forurensningsloven § 11. 103  

5.2.4 Selvkostregelverk for kommunale 
avfallstjenester  
Selvkostregelverket for kommunale avfallstjenester følger av 
forurensningsloven § 34, kommunelovens § 15-1, 
avfallsforskriften kapittel 15 og selvkostforskriften. Formålet 
med forskriftene er å sikre at avfallsgebyr fastsettes i tråd med 
forurensningslovens § 34 første ledd siste punktum og 
kommunelovens § 15-1, og å forhindre ulovlig kryssubsidiering.  

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å 
yte tjenesten, jf. kommunelovens § 15-1 andre ledd. Gebyrene 
kommunen mottar fra abonnentene kan ikke overstige denne 
kostnaden. 

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet 
om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse 
tjenestene koster, i forarbeidene til kommuneloven omtalt som 
generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp 104. 
Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere 
neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved 
tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar 
nytte av tjenesten.  

 
101 Rundskriv T-2/16 fra KLD – rev feb.2021 
102 Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste kommunale avfallsdeponier, inkludert nedlagte deponier. Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet 
for deponier for farlig avfall og enkelte nedlagte kommunale deponier 
103 Miljødirektoratets veileder om bygging på nedlagte deponier gir oversikt over roller og lovkrav. Miljødirektoratet. M-1780, Bygging på nedlagte deponier: 
Veiledning om regelverk og hva som bør vektlegges ved bygging på, og i randsonen til, nedlagte deponier. Veileder. 2020. 
104 Ot.prp. nr. 46 (2017-18) s. 396. 

Avgjørende for hvorvidt kommunen har anledning til å benytte 
dagens avfallsgebyr til å dekke kostnader knyttet til tiltak ved 
nedlagte deponier, avhenger av hvorvidt dette er «kostnader 
for bundet med avfallssektoren» og som dermed kan dekkes 
over avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34. Hvilke 
kostnader som kan dekkes, må også ses i lys av at gebyret ikke 
kan «overstige kommunens kostnader» til avfallshåndtering, jf. 
§ 34 første ledd, siste setning. 

Det skal utarbeides dokumentasjon av hvordan beregningen av 
samlet selvkost er gjort, jf. selvkostforskriftens § 9. For 
fordeling av kostnader knyttet til tiltak ved nedlagte kombinerte 
deponier, medfører dette at det må dokumenteres hvordan 
andel husholdningsavfall har fremkommet og fordelingen er 
beregnet. 

Nærmere om adgangen til å benytte dagens avfallsgebyr for å 
dekke kostnader til tiltak ved eldre nedlagte avfallsdeponier 

I henvendelse 8. september 2020 stilte Trondheim kommune 
spørsmål til Miljødirektoratet om kommunen har anledningen 
til å benytte dagens avfallsgebyr for å dekke kostnader til 
nødvendige tiltak ved tre nedlagte deponier. 

I brev datert 19. oktober 2020, svarer Miljødirektoratet 
følgende: 

Deres henvendelse gjelder spørsmål om kommunen har 
anledningen til å benytte dagens avfallsgebyr for å dekke 
kostnader til nødvendige tiltak ved tre nedlagte deponier. 

I slike saker er det avgjørende hva som regnes som "kostnader 
forbundet med avfallssektoren" og som dermed kan dekkes over 
avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34. Hvilke kostnader 
som kan dekkes, må også ses i lys av at gebyret ikke kan 
"overstige kommunens kostnader" til avfallshåndtering, jf. § 34 
første ledd siste setning. 

Avfallsgebyret skal være et vederlag for en tjeneste til den 
enkelte eiendom, og det er derfor grenser for hva kommunen 
kan kreve dekket over avfallsgebyrene. Gebyret skal gjenspeile 
de faktiske kostnadene som knytter seg til avfallshåndteringen, 
og ikke dekke andre generelle tiltak mot forurensning. Dette 
innebærer at det må være en viss sammenheng mellom 
kostnaden og kommunens avfallshåndtering. 

Deponiene dere viser til ble avsluttet i 1940 og 1970. Det er 
etter Miljødirektoratets vurdering ikke naturlig å anse kostnader 
til undersøkelser av så gamle deponier som "kostnader 
forbundet med avfallssektoren". Selv om det vil være 
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kommunen som er ansvarlig for forurensningen og kostnadene 
ved å rydde opp, jf. forurensningsloven § 7 andre ledd og § 2 nr. 
5, anser Miljødirektoratet at det ikke er anledning til å dekke 
kostnadene til undersøkelser av slike deponier gjennom dagens 
avfallsgebyrer. 

Se vedlegg 4 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Rutiner og praksis for 
iverksetting av tiltak 
5.3.1 Datagrunnlag  
Iverksetting av miljøsikringstiltak skjer på bakgrunn av 
miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomført på de nedlagte 
kommunale avfallsdeponiene.  

I forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier for 2022-2016, foretok 
Bymiljøetaten en prioritering av kunnskapsinnhenting og 
miljøsikringstiltak ved de ulike deponiene i planen.  

Utover prioriteringen som er gjort i virksomhetsplanen, 
opplyses det at det per i dag ikke er skriftlige rutiner eller 
system for hvordan Bymiljøetaten skal arbeide med å 
identifisere og vurdere behov for miljøsikringstiltak ved 
kommunens nedlagte avfallsdeponier. 

Av intervjuer og virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier fremgår det at myndighetskrav er styrende for 
tiltak som gjennomføres ved enkelte deponier. Bergen 
kommune har per i dag fått myndighetspålegg fra eksterne 
instanser på to deponier: 

• På det nedlagte kommunale deponiet i Rådalen har 
forurensningsmyndigheten (Statsforvalteren) stilt krav til 
tiltak knyttet til etterdrift av deponiet. 105 

• På det nedlagte kommunale deponiet i Kollevågen har 
Miljødirektoratet gitt pålegg om miljøtiltak og 
miljøovervåking. 106 

 
105105 Statsforvalteren har blant annet stilt krav til forebygging og beredskap mot forurensning, kontroll og overvåking i etterdriftsfasen og rapportering om lukt. I 
tillegg har Statsforvalteren stilt særlige krav til etterdrift, som krav til terrengarrodering og toppdekke, og generelle krav, som overholdelse av grenseverdier og plikt 
til forebyggende vedlikehold. Statsforvalteren i Vestland: Krav til etterdrift etter forurensningsloven for Rådalen deponi. Sist endret 28.08.2020. 
106 Miljødirektoratet har blant annet pålagt Bergen kommune med hjemmel i forurensningsloven n § 7 fjerde ledd å gjennomføre tiltak på indre del av Kollevågen 
avfallsdeponi. Videre har de stilt krav til blant annet tiltak og tildekkingsmasser, overvåkning og avbøtende tiltak i oppryddingsperioden, beredskap og etterkontroll. 
Miljødirektoratet. Kollevågen avfallsdeponi – pålegg om gjennomføring av tiltak i indre del av Kollevågen avfallsdeponi. 03.02.2016 

Forvaltningsavdelingen viser til at Bergen kommune er ansvarlig 
for forurensning ved kommunens øvrige nedlagte deponier. Det 
opplyses om at det ikke foreligger eksterne føringer for hvilke 
miljøtekniske grunnundersøkelser som skal gjennomføres ved 
disse deponiene.  

Det fremkommer i intervjuer at tiltak ved andre deponier 
prioriteres i dialog mellom Forvaltningsavdelingen og 
Gjennomføringsavdelingen. Det opplyses i intervjuer at det 
avholdes jevnlige møter mellom avdelingene der de 
gjennomgår og diskuterer prioritering av tiltak og innretning av 
tiltakene. Når tiltakene er prioritert, holdes det 
oppsummerende møter for å sikre at avdelingene har en felles 
forståelse av prioriteringene.  

Siden 2014 er det satt i verk tiltak ved fire av de tolv deponiene 
som er kartlagt i virksomhetsplanen 2022-2026: Kollevågen, 
Neset, Slettebakken og Rådalen. Ved flere av de andre 
deponiene foreligger det miljøtekniske grunnundersøkelser fra 
perioden 1998-2021 som viser at det foreligger 
forurensningsfare og gasslekkasjer, uten at det er satt i verk 
miljøsikringstiltak. Dette gjelder Ytre Hope, Grønneviksøren, 
Paradis og Spelhaugen.  

Det fremgår av rapport for 1. tertial 2022 at for å hente inn 
nødvendig kunnskap om deponiene og å følge opp lovpålagte 
krav og kommunens egne miljømål, er det forventet stor 
aktivitet knyttet til Bergen kommunes nedlagte avfallsdeponier 
i årene som kommer.  

I forbindelse med verifisering av denne forvaltningsrevisjons-
rapporten, viser Bymiljøetaten til at tiltak på deponi er 
komplekse og krever en stor grad av planlegging. Bymiljøetaten 
vurderer at store og omfattende tiltak på de fire høyest 
prioriterte deponiene slik sett er et betydelig arbeid. 
Bymiljøetaten viser til at det i tiden fremover er planlagt 
systematisk oppfølging, det fremgår av virksomhetsplanen. 
Bymiljøetaten viser til at det er viktig å sikre et tilstrekkelig godt 
kunnskapsgrunnlag for vurdering av behov for tiltak. 
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Prioritering av miljøsikringstiltak i virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier 

Virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
angir en prioritering for hvor Bymiljøetaten skal sette i verk 
tiltak. Frem til juni 2022, var den sist vedtatte virksomhets-
planen for perioden 2012-2016. 107 22. juni 2022 vedtok 
bystyret ny virksomhetsplan for perioden 2022-2026. 

Virksomhetsplanen for perioden 2012-2016 tar for seg syv av 
kommunens nedlagte avfallsdeponier. I planen er det angitt en 
liste over prioritering av tiltak ved deponiene. De fire 
deponiene med høyest prioritet er (fra høyest til lavest): Rådal, 
Slettebakken, Kollevåg og Neset. Det er beskrevet at 
vurderingen av prioritet baseres på faglig skjønn, at 
informasjonen om økologisk tilstand er hentet fra fakta-ark på 
vann-nett.no og at de andre verdiene det er prioritert ut fra er 
basert på Grønn etats vurdering av og kunnskap om deponiene 
og omkringliggende områder. Virksomhetsplanen 2012-2016 
presiserer også at Hjortland ikke er presentert i oversikten fordi 
det allerede er gjennomført tiltak der.  

Av de syv deponiene som er listet opp i virksomhetsplanen for 
2012-2016, var det på tidspunktet for denne forvaltnings-
revisjonen gjennomført eller startet opp tiltak ved de fire 
deponiene med høyest prioritet. 

Virksomhetsplanen for 2022-2026 er den sist vedtatte 
virksomhetsplanen. Den reviderte planen angir prioriterings-
rekkefølge både for kunnskapsinnhenting og gjennomføring av 
tiltak. Det fremgår av planen at det er sentralt å øke 
kunnskapen om forurensingspotensialet fra flere av deponiene. 

Det fremgår av virksomhetsplanen for 2022-2026 at: 

Miljøtekniske grunnundersøkelser skal danne et kunnskaps-
grunnlag for det enkelte deponi som muliggjør en vurdering av 
aktuelle miljøsikringstiltak, og en kunnskapsbasert prioritering 
med utgangspunkt i forurensingspotensialet. Dette skal skje i 
tråd med gjeldende myndighetskrav og overordnede miljømål 
definert av Bergen kommune. 

 
107 Bergen kommune: Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 2012-2016. Planen ble behandlet og vedtatt i Bergen bystyre i møte 26. juni 2013, 
sak 148-13. 
108 Bergen kommune: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026. 

I virksomhetsplanen for 2022-2026 er det angitt at 
gjennomføring av planlagte tiltak og faste driftsoppgaver ved 
deponiet i Rådal har prioritet som følge av at Statsforvalteren i 
Vestland har stilt krav til etterdrift. Utover dette fremkommer 
det at prioriteringen av kunnskapsinnhenting og tiltak ved 
deponiene skal skje med utgangspunkt i beliggenhet, 
forurensningsrisiko og hvor stor påvirkning avrenning fra 
deponiet kan ha på tilliggende resipienter. Rekkefølgen for 
prioritering av kunnskapsinnhenting og tiltak på de ulike 
deponiene vises i en tabell i virksomhetsplanen. Tabellen viser 
hvordan de ulike deponiene vurderes med henblikk på temaene 
økologisk og kjemisk tilstand i resipient, naturverdier, 
arealbrukspotensiale og forurensningspotensial/ 
myndighetskrav.  

I virksomhetsplanen er det beskrevet at den foreslåtte 
rekkefølgen for prioritering av deponiene må betraktes som en 
retningslinje for oppstart av planlagte og anbefalte aktiviteter i 
årene fremover. Videre bemerkes det at det kun vurderes som 
hensiktsmessig å indikere oppstartsår for aktivitet, da det er 
stor usikkerhet knyttet til deponier, og at det derfor ikke 
vurderes hensiktsmessig å sette en sluttdato. 108  

Det fremkommer i intervjuer at virksomhetsplanen for 2022-
2026 legger grunnlaget for en systematisk tilnærming til 
gjennomføring av miljøtekniske grunnundersøkelser. Det vises 
til at dette har manglet tidligere, noe som har medført 
usikkerhet knyttet til kostnader og bemanning av prosjekter: 

• I intervju med Gjennomføringsavdelingen trekkes det frem 
at kostnadsestimatene knyttet til gjennomføring av 
prosjektene var usikre, fordi etaten ikke hadde tilstrekkelig 
kunnskap om de faktiske forholdene i deponiene. 
Estimatene var derfor basert på overfladisk kunnskap. 

• Forvaltningsavdelingen viser til at mangel på systematikk i 
gjennomføringen av miljøtekniske grunnundersøkelser har 
gjort det vanskeligere å planlegge systematiske tiltak. 
Begrenset kunnskapsgrunnlag har resultert i at behovet for 
kapasitet til oppfølging ikke har vært godt nok kjent.  
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Etatsdirektør i Bymiljøetaten opplyser i intervju at 
gjennomføringen av miljøtekniske grunnundersøkelser som er 
planlagt ved flere av deponiene i virksomhetsplanen for 2022-
2026 vil gi et bedre grunnlag til å prioritere tiltak på deponiene. 
Det vises til at dette også vil gi et bedre grunnlag for å prioritere 
ressursene på de ulike prosjektene.  

Avdelingsleder i Gjennomføringsavdelingen viser til at 
Bymiljøetaten gjennom den nye virksomhetsplanen forsøker å 
få bevilget penger til forberedende arbeider, slik som 
prosjektering og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag, før etaten 
spiller inn et konkret og stipulert beløp for selve gjennom-
føringen av tiltakene. Avdelingsleder peker på at dette vil gi et 
bedre beslutningsgrunnlag når det gjelder prosjektenes omfang 
og kostnader. 

Som det fremgår av kapittel 4, har miljøtekniske grunn-
undersøkelser som var planlagt i virksomhetsplanen for 2021-
2025 ikke startet opp, blant annet grunnet mangel på ressurser. 
I den oppdaterte virksomhetsplanen for 2022-2026, er 
undersøkelser ved flere deponier derfor blitt skjøvet ut i tid. 
Forskyvningen av miljøtekniske grunnundersøkelser har bidratt 
til at miljøsikringstiltak ikke blir gjennomført i henhold til 
planlagt oppstartstid. 

Ved Spelhaugen deponi er det gjennomført en rekke 
miljøtekniske grunnundersøkelser i perioden 2013-2021. 109 
Undersøkelsene er gjennomført av privat grunneier og Plan- og 
bygningsetaten. Spelhaugen deponi fremgår ikke av prioritering 
i virksomhetsplanen. I planen er det angitt at ansvarsforhold 
mellom Bergen kommune og grunneier ikke er avklart, og at 
avklaring av ansvarsforholdet for deponiet vil være av betydning 
for videre oppfølging av deponiet. 

 
109 Ved Spelhaugen er det gjennomført en rekke miljøtekniske grunnundersøkelser i perioden 2013-2021. Det ble påvist innhold over normverdi for 
miljøgifter som PAH, kadmium, kobber, sink og bly, etter analyser av prøver fra passive prøvetakere. Måleresultatene og analysene viser et generelt mønster med 
høyere konsentrasjoner nedstrøms deponiet. Det har også vært gjennomført innledende målinger av deponigass i grunnen. Resultatene viser at avfallsmassene 
produserer deponigass. Målingene har påvist konsentrasjoner av deponigass svært nær den nedre eksplosjonsgrense i enkelte prøvepunkter. Plan- og 
bygningsetaten planlegger å utarbeide en overordnet tiltaksplan for forurenset grunn på Spelhaugen. Kilde: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale 
avfallsdeponier 2022-2026. 

Bymiljøetaten viser i forbindelse med verifisering av 
forvaltningsrevisjonsrapporten til at oppfølging av Spelhaugen 
deponi følger prosess for områdeutvikling, og ansvaret for dette 
er hos Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten og 
grunneier har gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser. 
Det blir opplyst at ansvarsforhold først vi være aktuelle å avklare 
når Plan- og bygningsetaten har vurdert behovet for 
gjennomføring av miljøsikringstiltak. Forvaltningsavdelingen 
opplyser at etaten avventer tilbakemelding fra Plan- og 
bygningsetaten vedrørende hvilke tiltak det vil være behov for.  

Intervjuede i Plan- og utviklingsavdelingen påpeker at det burde 
ha blitt utarbeidet en tiltaksplan for hvordan kommunen skulle 
håndtere utfordringer som forurensningsgrad, potensiale for 
gassdannelse og setninger i forbindelse med utvikling av 
bydelen og bygging av bybane.  

5.3.2 Vurdering 
Bymiljøetaten har kartlagt at det totalt finnes tolv nedlagte 
avfallsdeponier innenfor Bergen kommunes grenser som ble 
benyttet til å deponere husholdningsavfall i perioden 
1937-1997. I tråd med virksomhetsplanen for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier, har Bymiljøetaten siden 2014 
gjennomført tiltak ved fire deponier: Rådalen, Kollevågen, 
Neset og Slettebakken. Bakgrunnen for prioriteringen er krav 
fra eksterne myndigheter, samt tidligere Grønn etats vurdering 
av og kunnskap om deponiene og omkringliggende områder. 

Ved åtte av tolv av kommunens tidligere avfallsdeponier har 
kommunen ikke gjennomført tiltak over de seneste årene. 
Dette til tross for at det ved flere av deponiene er det 
gjennomført grunnundersøkelser som viser forurensning og 
gassdannelse tilbake til 1998. Dette begrunnes med 
kapasitetsmangel, samt at Bymiljøetaten (og tidligere Grønn 
etat) frem til i dag ikke har arbeidet systematisk med å 
gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser som utgjør 
kunnskapsgrunnlaget for å sette i verk tiltak. 
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Det er Deloittes vurdering at Bergen kommunen ikke har 
ivaretatt sin plikt til å stanse, fjerne eller begrense virkningen av 
allerede inntrådt forurensing fra nedlagte deponier der det ikke 
er gjennomført tiltak, jf. forurensningsloven. I tilfeller der 
kommunen har vært driftsansvarlig for gamle deponier, og det 
er deponert kommunalt avfall på deponiene, er kommunen 
ansvarlig for eventuell forurensningsfare eller inntrådt 
forurensning på eiendommen, i kraft av å være den som 
forurensningen skriver seg fra. Kommunen har dermed en 
selvstendig plikt etter forurensningsloven § 7 annet ledd til å 
sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer eller å 
stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing fra deponiene. Kommunen plikter også å treffe 
tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av 
forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. 

Bergen kommune har vært klar over forurensningsfaren ved 
Neset deponi og Slettebakken deponi siden de miljøtekniske 
grunnundersøkelsene ble gjennomført i henholdsvis 2005 og 
2006. Videre fremgår det av virksomhetsplanen for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier 2012-2016 at det allerede på dette 
tidspunktet var avdekket forurensning ved en rekke deponi.  

Deloitte stiller videre spørsmål ved om kommunens utsettelse 
av miljøtekniske grunnundersøkelser og nødvendige 
miljøsikringstiltak i tilfeller der forurensningen er kjent, 
medfører brudd på forurensningsloven. Plikten til å hindre at 
forurensning inntrer, medfører en plikt til å kartlegge 
forurensningsfare fra gamle deponier og iverksette tiltak for å 
begrense virkningen av eventuell forurensning. Etter Deloittes 
vurdering gir bestemmelsene i forurensningsloven § 7 ingen 
frist for å iverksette tiltak, men plikten til å begrense virkning av 
forurensningen vil innebære at tiltak må iverksettes uten 
ugrunnet opphold for at kommunen skal oppfylle de krav som 
oppstilles etter forurensningsloven.  

Brudd på plikten til å iverksette tiltak for å hindre forurensning 
kan medføre straff i form av bøter og overtredelsesgebyr, jf. 
forurensningsloven §§ 78 og 80.  

Deloitte vurderer det som viktig at Bymiljøetaten i 
virksomhetsplanene for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
2022-2026 legger opp til å gjennomføre miljøtekniske 
grunnundersøkelser ved alle deponiene. Disse vil gi 
Bymiljøetaten et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvor det skal 
iverksettes tiltak. Grunnet kapasitetsmangel er undersøkelsene 
allerede skjøvet ut i tid fra det som var planlagt i 2021. Deloitte 
vil understreke viktigheten av at grunnundersøkelsene og 
nødvendige miljøsikringstiltak gjennomføres uten ugrunnet 
opphold, jf. forurensningsloven § 7. 

I virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
2022-2026 er det ett deponi som ikke inngår i vurderingen av 
prioriterte tiltak. Dette gjelder Spelhaugen avfallsdeponi. Det 
fremgår av virksomhetsplanen at miljøtekniske grunn-
undersøkelser gjennomført i perioden 2013-2021 har avdekket 
både forurensning og gassdannelser. Deloitte merker seg at 
Bymiljøetaten viser til at det er Plan- og bygningsetaten som 
har ansvar for å vurdere behov for eventuelle miljøsikringstiltak 
på bakgrunn av undersøkelsene, og at ansvarsforholdene 
mellom kommunen og grunneier må vurderes dersom det blir 
vurdert behov for å iverksette miljøsikringstiltak.  

Deloitte vil i den forbindelse, vise til at utgangspunktet etter § 7 
annet ledd er at kommunen som driftsansvarlig for gamle 
deponier, vil være ansvarlig for forurensningsfare eller inntrådt 
forurensning på eiendommen, i kraft av å være den som 
forurensningen skriver seg fra. Det vil som utgangspunkt også 
gjelde grunn som ikke lenger eies av kommunen. Ny 
eier/grunneier kan bli ansvarlig dersom vedkommende kjente 
til at eiendommen har vært et deponi og at det kan være 
forurensningsproblematikk knyttet til eiendommen, eller at 
ansvaret er regulert i kjøpekontrakten eller andre avtaler. Det 
vil derfor etter Deloittes vurdering, være kommunen som er 
ansvarlig for å avklare ansvarsforholdet, da det vil kunne 
avhenge av avtaler som er inngått knyttet til bruk og eventuell 
overdragelse av grunnen. Etter Deloittes vurdering, omfatter 
dermed plikten til å forhindre og begrense virkningen av 
forurensningen etter § 7 annet ledd også en plikt til å avklare 
ansvarsforholdene uten ugrunnet opphold.  

Tiltak ved deponiene er prioritert i virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier dette. Utover dette er det 
ikke utarbeidet skriftlige rutiner eller prosedyrer for hvordan 
Bymiljøetaten skal vurdere behovet for tiltak ved deponiene. I 
praksis er det Forvaltningsavdelingen og Gjennomførings-
avdelingen i samarbeid som vurderer hvilke tiltak som bør 
settes i verk. Som omtalt i kapittel 3, er roller og ansvar knyttet 
til å vurdere tiltak ved deponiene ikke skriftliggjort. Deloitte 
mener at det er viktig at ansvaret er tydelig plassert for å sikre 
at beslutningsprosessen gjennomføres systematisk i tråd med 
lovkrav, kommunens mål og øvrige føringer.  
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5.4 System og rutiner for å innhente 
nødvendige tillatelser ved 
gjennomføring av tiltak 
5.4.1 Datagrunnlag  
Bymiljøetaten opplyser at det er kommunen ved Plan- og 
bygningsetaten som behandler og godkjenner tiltaksplanen for 
miljøsikringstiltak ved deponiene (jf. forurensningsforskriften 
kap. 2). Bymiljøetaten opplyser at prosjektene gjennomfører 
møter med Plan- og bygningsetaten i en tidlig fase for å avklare 
riktig prosess for godkjenning.  

Det fremgår av intervjuer at det er Gjennomføringsavdelingen 
som har ansvar for å levere tiltaksplan til Plan- og 
bygningsetaten ved oppstart av investeringsprosjekter ved 
nedlagte deponier for å få tillatelse til gravearbeider. Dersom 
det gjelder et driftstiltak, er det Forvaltningsavdelingen som 
søker om tillatelse. Ledelsen i avdelingen opplyser at dette 
foreløpig ikke har vært aktuelt. 

Ved tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, opplyser 
Gjennomføringsavdelingen at det også er nødvendig å innhente 
byggetillatelse og igangsettingstillatelse. Bymiljøetatens 
prosjekthåndbok inneholder rutiner knyttet til byggesøknader 
og igangsettingstillatelser. 110  

Videre opplyser Bymiljøetaten at det i planleggingsfasen er 
nødvendig å involvere forurensningsmyndighet for å avklare 
behov for innhenting av tillatelser/godkjenning av tiltak. Det 
opplyses at Statsforvalteren og Miljødirektoratet er 
forurensningsmyndighet avhengig av tiltakets omfang og 
miljørisiko. 

Intervjuede i Gjennomføringsavdelingen opplyser at det i tillegg 
er relevant å innhente utslippstillatelse/tillatelse til å deponere 
forurensede masser. Dersom det skal graves opp, må massene 
deponeres på et deponi som har lov til å ta imot dette. 

 
110 Det fremgår av Bymiljøetatens prosedyre for forprosjekt at det for søknadspliktige tiltak skal nabovarsles og sendes inn byggesøknad. (Bergen kommune, 
Bymiljøetaten. Prosedyre for forprosjekt. Revisjonsfrist: 18.19.2022). I Bymiljøetatens prosedyre for detaljprosjekt går det frem at for søknadspliktige tiltak skal 
søknad om ramme sendes inn så tidlig som mulig, så snart hovedgrepene er fastsatt (Bergen kommune, Bymiljøetaten. Prosedyre for detaljprosjekt. Revisjonsfrist: 
18.10.2022). Det fremgår av Bymiljøetatens prosedyre for forberedelse til bygging at det skal søkes om igangsettingstillatelse (IG). IG baseres på søknad om 
rammetillatelse som har blitt sendt inn under prosjekteringen. IG skal ta hensyn til eventuelle forbehold i rammetillatelsene. Prosjekterende er ansvarlig søker og 
sender inn søknad om IG. Videre har entreprenøren ansvar for å søke om de aktuelle arbeidstillatelsene. Prosjektleder/byggeleder har ansvar for å kontrollere at 
tillatelsene er søkt om og at disse er godkjent før oppstart. (Bergen kommune, Bymiljøetaten. Prosedyre for bygging. Revisjonsfrist: 06.04.2022) 
111 Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten. Godkjenning av tiltaksplan på vilkår. Dato: 15.01.2019 
112 Vilkårene omfattet blant annet at det ikke skal utføres tiltak i hekketiden, og at etter at arbeidet med å fjerne deponimasser i reservatet er avsluttet skal arealene 
i kantsonen mot Hauklandsvatnet reetableres som våtmarkssone som skal være et godt habitat for vadefugler. Disse arealene skulle også fungere som 
rensedammer som skal rense avrenning fra den dyrkede marken. 
113 I § 9 i jordlova fremgår det at dyrket mark ikke skal disponeres slik at den ikke er egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden, men at departementet i særlige 
tilfeller kan gi dispensasjon dersom en samlet vurdering av hensyn finner at jordbruksinteresser bør vike. 

Det er ikke utarbeidet særskilte rutiner eller sjekklister for 
hvilke tillatelser som skal innhentes i forbindelse med 
gjennomføring av tiltak ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier. Gjennomføringsavdelingen opplyser at å sikre 
innfrielse av vilkår for tillatelser er en del av prosjekteringen og 
jobben som gjøres i hvert prosjekt, og vil være spesifikt for 
hvert deponi. 

Avdelingsleder i Gjennomføringsavdelingen vurderer i 
utgangspunktet ikke at det er særlig risiko for at det ikke blir 
innhentet tillatelser i tilfeller der dette kreves, men påpeker at 
det ikke er utelukket at menneskelig svikt kan oppstå. 
Avdelingsleder viser til at i siste instans vil tiltaket ikke kunne 
igangsettes uten at alle tillatelser er dokumentert overfor 
byggesaksmyndigheten. 

Innhenting av tillatelser i forbindelse med sanering av Neset 
avfallsdeponi  

Av sluttrapporten for Neset deponi, fremgår det at det ble søkt 
til Bergen kommune om godkjennelse for anleggsarbeid i 
områder med forurenset grunn. Bergen kommune godkjente 
tiltaksplanen, med vilkår, den 15. januar 2019. 111 

Videre ble det søkt til Fylkesmannen i Vestland for tiltak inne i 
naturreservat. Fylkesmannen i Vestland ga tillatelse til tiltak i 
Nesvika naturreservat, med vilkår. 112  

I april 2022 sendte Statsforvalteren spørsmål til kommunen om 
kommunen før saneringen har gjort en vurdering etter jordlova 
§ 9 113 om midlertidig omdisponering av dyrket jord: 

Vi er kjende med at restaurering av dette gamle deponiet vart 
behandla etter plan- og bygningslova, forureiningsregelverket 
og naturmangfaldslova. […]. Men vi finn ikkje noko om forholdet 
til jordlova. 
- Har kommunen før saneringa gjort noko vurdering etter 
jordlova §9 om midlertidig omdisponering av dyrka jord?  
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I brevet vises det til at det ved flyfoto fremgikk at arealet var 
fulldyrket jord der det ble høstet gress fra i forkant av tiltaket, 
mens det etter saneringen ser ut som at arealet ikke lenger kan 
brukes til jordbruksproduksjon. Videre vises det til at 
Statsforvalteren fått tilsendt tre rapporter fra Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO) og Norsk landbruksrådgivning, der det 
konkluderes med at arealet ikke lenger kan brukes som dyrket 
jord. 

Statsforvalteren gjennomførte et tilsyn på gården ved Neset 
deponi 23. juni 2022 for å vurdere tilstanden på arealet. 
Statsforvalteren har konkludert med at arealet i dag mangler 
drenering og matjordlag, og at grunnforholdene gjør at 
arealene ikke lenger kan regnes som jordbruksareal. 
Kommunen har fått frist til å svare innen 1. september 2022. 

Innhenting av tillatelser i forbindelse med sanering av 
Slettebakken avfallsdeponi 

Bergen kommune oversendte søknad om tillatelse etter 
forurensningsloven for fase 1 ved Slettebakken avfallsdeponi 
(overvannsentreprisen) til Statsforvalteren den 6. januar 2020. 
Oppdatert tiltaksplan ble oversendt Statsforvalteren 13. februar 
2020. 114 Statsforvalteren ga tillatelse til etablering av 
avskjærende grøft og uttak av avfallsmasser for pilotforsøk ved 
Slettebakken deponi 13. mars 2020. 115 

Videre oversendte Bergen kommune søknad om tillatelse etter 
forurensningsloven for sanering av Slettebakken deponi til 
Statsforvalteren den 2. november 2021. 116 Statsforvalteren ga 
tillatelse til sanering av Slettebakken deponi den 30. juni 
2022. 117  

Deponiet som skulle motta massene, til Lindum AS, sendte 
søknad om unntak fra forbud mot å deponere biologisk 
nedbrytbart avfall fra Slettebakken på Tønsberg fyllplass. 
Miljødirektoratet ga tillatelse til dette 6. juni 2022. 

Gjennomføringsavdelingen opplyser at erfaring med innhenting 
av tillatelser fra tidligere prosjekt har gjort det enklere å forstå 
hvilke tillatelser det er behov for å søke om før et slikt prosjekt. 

 
114 Bergen kommune. Tiltaksplan, forurenset grunn. Etablering av avskjærende grøft, Slettebakken deponi. Dato: 07.01.2020 
115 Statsforvalteren i Vestland. Sanering av Slettebakken deponi fase 1 - tillatelse etter forurensningsloven for etablering av avskjærende grøft og uttak av 
avfallsmasser for pilotforsøk. Dato: 13.03.2020 
116 Bergen kommune. Søknad om tillatelse i henhold til forurensningsforskriften. Dato: 02.11.2021 
117 Statsforvalteren i Vestland. Tillatelse etter forurensningsloven til Bergen kommune for sanering av Slettebakken deponi. Dato 30.06.2022 

5.4.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner 
for hvilke tillatelser som skal innhentes i forkant av tiltak ved 
nedlagte avfallsdeponier. Aktuelle ledere har ikke vurdert 
behov for spesifikke rutiner for innhenting av tillatelser ved 
deponier, fordi behovet for tillatelser vurderes i det enkelte 
prosjekt. I forbindelse med tiltak på Neset og Slettebakken 
avfallsdeponi, har Bymiljøetaten søkt om tillatelse til å 
gjennomføre tiltak fra Statsforvalteren og kommunen ved Plan- 
og bygningsetaten.  

Etter Deloittes vurdering, kan det være hensiktsmessig at 
kommunen etablerer en rutine/sjekkliste for tillatelser som det 
er relevant å søke om ved gjennomføring av tiltak ved nedlagte 
deponier. Deloitte viser til at det er flere regelverk som kan 
spille inn ved gjennomføring av tiltak på avfallsdeponier, og 
ulike myndigheter som det er nødvendig søke tillatelse fra. 
Deloitte viser til at det er få ressurser som arbeider heltid med 
prosjekter ved nedlagte kommunale avfallsdeponier. Etter 
Deloittes vurdering, kan mangel på skriftlige rutiner gi økt risiko 
for at relevante tillatelser fra eksterne myndigheter ikke 
innhentes ved skifte av personell. Det er Deloittes vurdering at 
det kan være hensiktsmessig å utarbeide en oversikt/rutine 
over hvilke tillatelser som er relevante å innhente i forbindelse 
med tiltak ved deponier, for å sikre at kunnskap overføres til 
nye medarbeidere.  



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponi | System og rutiner for å iverksette nødvendige miljøsikringstiltak på nedlagte kommunale 
avfallsdeponier 

 
 

54 
 

5.5 Rutiner og praksis for 
finansiering av investerings-
prosjekter ved nedlagte 
avfallsdeponier  
5.5.1 Datagrunnlag 
Fordeling av kostnader knyttet til investeringsprosjekter ved 
nedlagte kommunale avfallsdeponier 

Tiltak ved nedlagte kommunale avfallsdeponi som 
gjennomføres som investeringsprosjekter dekkes delvis av 
husholdninger i Bergen kommune gjennom 
renovasjonsgebyret, og delvis av kommunen (bykassen). 
Kostnadsfordelingen er basert på den antatte fordelingen av 
husholdningsavfall og næringsavfall som finnes i deponiene. 

Tabellen under gir en oversikt over gjennomførte 118 og 
pågående investeringsprosjekter ved nedlagte kommunale 
deponiene, og hvor stor andel av prosjektkostnaden som 
dekkes over renovasjonsgebyret.  

Det fremgår av Premisser for gebyrregulativ 2021 for 
renovasjonsgebyr at investeringene på deponiene vil bidra til en 
gradvis økning i renovasjonsgebyret for husholdninger i Bergen 
kommune.  I 2021 og 2022 utgjorde påslaget kr. 131,25. 119 I 
2024 er det beregnet at det kommunale påslaget for å dekke 
driftskostnader ved deponiprosjektene vil utgjøre 193,75 
kroner for den enkelte husholdning. 
 

Tabell 4: Oversikt over finansiering av gjennomførte og pågående tiltak (investeringsprosjekter) ved kommunens nedlagte avfallsdeponier 120 

Deponi Når deponiet var 
aktivt 

Prosjektperiode  Vedtatt 
prosjektramme 

Andel 
husholdningsavfall 
i deponiet 

Andel som dekkes gjennom 
renovasjonsgebyret 

Slettebakken 121 1940-1961 2020- d.d. 321 MNOK 122 80 % 80 % (256,8 MNOK) 

Neset  1959-1977 2019-2020 55 MNOK 50 % 50 % (27,55 MNOK) 

Kollevågen  1930-1975 2018-2019 25 MNOK 50 % 50 % (12,5 MNOK) 

 

Kostnadsfordelingen knyttet til investeringsprosjekter ved 
deponier er nærmere beskrevet i virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. I planen 
fremgår det at kostnader som kan knyttes til håndtering av 
husholdningsavfallet dekkes av renovasjonsavgiften, mens 
kostnader knyttet til annet type avfall (blant annet 
næringsavfall) dekkes av kommunen. Det fremgår av planen at 
det generelt antas at deponiene i planen inneholder omtrent 
50 prosent husholdningsavfall og 50 prosent næringsavfall, og 
at dette betyr at kostnader til opprydding/miljøtiltak i 
utgangspunktet dekkes med 50 prosent fra renovasjonsavgiften 
og 50 prosent fra bykassen. 123  

Kostnadsfordelingen for sanering av Slettebakken avfallsdeponi 
skiller seg fra denne fordelingen. Det fremgår av 
virksomhetsplanen at undersøkelser ved deponiet viser at 
ca. 80 prosent av avfallet består av husholdningsavfall, noe som 
medfører at 80 prosent av kostnadene ved fjerning av dette 
deponiet vil bli dekket av renovasjonsavgiften. 

 
118 Tabellen viser gjennomførte tiltak over de siste fem årene. 
119 Premisser og gebyrregulativ 2022 for renovasjonsgebyrene 
120 Tabellen viser gjennomførte tiltak over de siste årene. Siste tiltak før dette var gjennomført ved avfallsdeponiet på Hjortland i 2014 der det ble installert et 
renseanlegg for naturbasert rensing av sigevannet. (Bergen kommune: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026.) 
121 Bergen kommune. Gjennomføringsvedtak for sanering av Slettebakken deponi. Behandlet i bystyret i møte 22.04.2022 sak 116/20 
122 I henhold til Gjennomføringsvedtak for sanering av Slettebakken deponi (behandlet i bystyret i møte 22.04.2022 sak 116/20). Det fremgår av handlings- og 
økonomiplanen for 2022-2025 at prosjektkostnaden er forventet å øke til 464,9 MNOK. Opprinnelig prosjektkostnad var kalkulert til 96,4 mill i Handlings- og 
økonomiplan 2014-2017. Det går frem av saksfremstillingen til gjennomføringsvedtaket at dette var et grovt estimat på et tidlig tidspunkt. 
123 Bergen kommune: Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte avfallsdeponier 2022-2026. 

Kostnadsfordelingen for sanering av Slettebakken avfallsdeponi 
er også beskrevet i byrådssak 145-35: 

Finansiering av tiltak for sanering og miljøsikring av tidligere 
avfallsdeponier kan generelt dekkes av 50 % fra bykassen og 
50 % fra renovasjonsavgiften. Dette er en fordeling med 
bakgrunn i at man erfaringsmessig anslår at andelen av 
husholdningsavfall og næringsavfall er likt fordelt i deponiene. 
På Slettebakken er det gjort grundige undersøkelser av avfallet 
som viser at opp til 80 % av avfallet stammer fra 
husholdningene. Det er kun håndtering av husholdningsavfall 
som kan dekkes innenfor renovasjonsavgiften, dermed kan 80 % 
av avfallet på Slettebakken dekkes av renovasjonsavgiften. 
 
I 2022 bekreftet Bymiljøetaten i orienteringssak til daværende 
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling fordelingen 
mellom husholdningsavfall og næringsavfall på deponiet:  

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad7db9e3e-d2db-4424-9f92-cfb430ca2102
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/3003373/Innstilling-vedtak-Gjennomforingsvedtak-for-sanering-av-Slettebakken-deponi
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/3003373/Innstilling-vedtak-Gjennomforingsvedtak-for-sanering-av-Slettebakken-deponi
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Arbeidet som er gjort på Slettebakken til nå viser at en slik 
fordeling stemmer med hva en finner av fordeling mellom 
husholdningsavfall og næringsavfall. Av en forventet 
totalkostnad på 470 mill. vil 376 mill. være fordelt på selvkost – 
husholdningsavfall (80%) og 94 mill. belastes kommunale midler 
– næringsavfall (20%). 124 

Det går ikke frem av sakene hvordan andelen 
husholdningsavfall er beregnet.  

I intervju med Deloitte opplyser Gjennomføringsavdelingen at 
fordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall for 
Slettebakken er gjort før etaten overtok ansvaret for prosjektet 
(ansvaret for Slettebakken lå til tidligere Grønn etat). Videre 
vises det til rapport om miljøtekniske grunnundersøkelser der 
det fremgår at avfallet på Slettebakken avfallsdeponi i hovedsak 
kom fra husholdninger. Deloitte kan ikke se at det fremgår av 
undersøkelsene hvor stor andel av avfallet som stammer fra 
husholdninger. 

Deloitte sendte derfor en e-post til Bymiljøetaten 16. juni 2022 
med forespørsel om å få tilsendt grunnlaget for fordelingen av 
husholdningsavfall og næringsavfall ved gjennomføring av tiltak 
ved deponiene. 

Som svar på forespørselen, opplyste Bymiljøetaten følgende til 
Deloitte (e-post av 22. juni 2022): 

Deponiene stammer fra tiden før 2004. Før 2004 var det ikke 
noe skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall i 
lovverket. Det avfallet som kommunen da hadde ansvar for å 
samle inn og som ble lagt på deponier het «forbruksavfall» i 
lovverket. Forbruksavfall bestod av det vi i dag kaller 
«husholdningsavfall» og «husholdnings-lignende avfall fra 
tjenesteytende næringer». Sistnevnte kategori inngår i det vi nå 
kaller næringsavfall. Om man ser på avfallsstatistikk, så utgjør 
avfall fra husholdningene og husholdningslignende avfall fra 
tjenesteytende næringer omtrent like store volum. Med andre 
ord – det er statistikken som er dokumentasjonsgrunnlaget på 
50/50-fordeling.  

 
124 Bergen kommune. Orienteringssak - sanering av Slettebakken deponi. Fra Bymiljøetaten til BKMB - Seksjon organisasjon og virksomhetsstyring. Dato: 24.01.2022 
125 Bymiljøetaten viser generelt til rapporter og analyser som er utarbeidet i forbindelse med sanering av Slettebakken. Tilgjengelig på 
www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi [lest 11. august 2020] 
126 Brevet er vedlagt rapporten. Se vedlegg 1.  
127 Det vises til følgende sitat fra bystyresaken: «Finansiering av tiltak for sanering og miljøsikring av tidligere avfallsdeponier kan generelt dekkes av 50 % fra 
bykassen og 50 % fra renovasjonsavgiften. Dette er en fordeling med bakgrunn i at man erfaringsmessig anslår at andelen av husholdningsavfall og næringsavfall er 
likt fordelt i deponiene. På Slettebakken er det gjort grundige undersøkelser av avfallet som viser at opptil 80 % av avfallet stammer fra husholdningene. Det er kun 
håndtering av husholdningsavfall som kan dekkes innenfor renovasjonsavgiften, dermed kan 80 % av avfallet på Slettebakken dekkes av renovasjonsavgiften.». 
Brevet er i sin helhet lagt ved i vedlegg 1. 

For Slettebakken er det 80 % husholdningsavfall og 20 % 
næringsavfall. Vi vet at en del av det kommunale 
næringsavfallet fra denne perioden ble lagt i andre deponier 
(Rautjern, Grønneviken). Slik at andelen husholdningsavfall i 
Slettebakken-deponiet er høyere enn ellers. Prøvetaknings-
rapporter av avfallet i Slettebakken-deponiet i periodene 
2000-2019 støtter denne antakelsen. Se vedlegg nederst på 
denne siden: Bergen kommune - Skal sanere Slettebakken 
avfallsdeponi 125 

Det er ikke vist til konkrete dokumenter som viser fordelingen 
av husholdningsavfall og næringsavfall. 

I forbindelse med verifisering av denne forvaltningsrevisjons-
rapporten, opplyser Bymiljøetaten følgende: 

Deloitte kommenterer at det mangler dokumentasjon av 
fordelingen 80/20 i forbindelse med sanering Slettebakken 
deponi. Fordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall 
er behandlet i bystyresak 148/13. Det er bystyrets vedtak 
(enstemmig) fra denne saken som ligger til grunn for den 
forholdsmessige fordelingen mellom husholdnings- og 
næringsavfall i deponiet. Normalt vil avfall fra næring/industri 
ha større innhold av uorganisk materiale, og dermed ikke brytes 
ned i samme grad som organisk materiale i husholdningsavfall. 
Det faktum at det ikke er funnet signifikante mengder av for 
eksempel kjemikalietønner, malingsspann, maskiner, 
maskindeler, motorer, bygningsdeler og lignende, bygger opp 
under at det opprinnelig var en lav andel næringsavfall i 
deponiet på Slettebakken. I Bymiljøetatens arbeid med 
Slettebakken deponi (siden vi overtok prosjektet) har vi ikke 
funnet noe som indikerer en annen fordeling enn som tidligere 
er anslått. 

Deloitte har også mottatt et brev fra Byrådsavdeling for klima, 
miljø og samferdsel datert 19. september 2022 126, der 
byrådsavdelingen viser til at fordelingen av kostnadene og 
finansieringen av disse er uttrykkelig påpekt i bystyresak 
148-13. 127 Videre skriver byrådsavdelingen: 

http://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi
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Som det fremkommer ble det gjort en konkret vurdering av 
fordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall ut fra 
de grunnundersøkelser som på det tidspunktet allerede var 
gjort. Det forelå allerede på dette tidspunkt et godt 
faktagrunnlag for en slik fordeling av kostnadene. I 
Bymiljøetatens tilbakemelding av 06.09.2022 pekes det på at 
det gjennom saneringen ikke er funnet noe som indikerer at 
denne fordelingen ikke har vært korrekt. Det fremstår derfor 
som klart at de forutgående vurderingene og erfaringene i 
ettertid viser at fordelingen er riktig. 

Deloitte merker seg at kommunen opplyser at det er gjort en 
vurdering av fordelingen mellom husholdningsavfall og 
næringsavfall. Deloitte har ikke mottatt dokumentasjon på de 
faktiske undersøkelsene, utover referanse til bystyresaken og at 
det er gjort vurderinger av fordelingen.  

I handlings- og økonomiplanen for 2022-2025 går det frem at 
også planlagte tiltak ved Drotningsvik og Tjørnen deponier vil 
finansieres 50 prosent gjennom renovasjonsgebyret. 

Nærmere om saneringen av Slettebakken avfallsdeponi 

Av investeringsplanene for sanering av Slettebakken 
avfallsdeponi, går det frem at ett av formålene med prosjektet 
er transformasjon og utvikling av området. Dette er også angitt 
som en av årsakene til kostnadsøkningen i prosjektet.  

Bergen bystyre fattet vedtak om fullstendig sanering av 
Slettebakken avfallsdeponi i 2013. 128 Av byrådets 
saksfremstilling til bystyret, fremgår det at det var to aktuelle 
alternativ med tilhørende finansielle behov: 

• Alternativ 1 – full sanering.  
Samlet investeringsbehov 96,4 millioner kroner 

• Alternativ 2 - hermetisering.  
Samlet investeringsbehov 52,4 millioner kroner 

Byrådet anbefalte alternativ 1 (full sanering) for bystyret. Det 
fremgår at dette alternativet innebar en masseutskiftning og 
redeponering av avfallet i godkjent fjelldeponi (Rådalen). 

 
128 Gjennomføringsvedtak fattet av bystyret i møte 26.06.13 sak 148/13. 
129 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 22.04.2020 sak 116/20 
130 Bergen kommune. Saksfremstilling for Gjennomføringsvedtak for sanering av Neset avfallsdeponi. 5. mars 2019. Ref. 2018/02673-10 

Det fremgår følgende begrunnelse for valg av løsning: 

Byrådet fremmer Alt. I som den beste løsningen basert på 
miljømessige prinsipper samt at dette vil være en langsiktig 
løsning for deponiet på Slettebakken. Sanering og miljøsikring 
av Slettebakken vil føre til et betydelig bedre miljø, særlig med 
tanke på å hindre avrenning av sigevann til nærliggende vann.  

Full sanering vil også innebære at området vil kunne utvikles for 
framtidig bruk på et stabilt underlag uten utfordringer knyttet 
til forurensning. 

Bystyret behandlet nytt gjennomføringsvedtak for sanering av 
Slettebakken deponi i møte 22.04.2020. 129 Prosjektet ble 
vedtatt med en ny kostnadsramme på 321 millioner kroner.  

I saksfremstillingen for vedtaket er det beskrevet følgende 
årsaker til kostnadsøkningen: 

Prosjektet Slettebakken deponi ble første gang budsjettert i 
Handlings- og økonomiplan 2014-2017. Opprinnelig 
prosjektkostnad var da kalkulert til 96,4 mill. som var et grovt 
estimat og på et tidlig tidspunkt. I Handlings- og økonomiplan 
2016 –2019 ble estimatet økt til 321 mill. Hovedårsaken var at 
det er avklart at man med sanering av deponiet definerer dette 
som en fullstendig masseutskiftning, inkl. torvlaget som ligger 
under deponimassene. Dette er nødvendig for at grunnen skal 
være klargjort for de transformasjonsgrepene som 
mulighetsstudien for området legger opp til. 

Videre fremgår det av saksfremstillingen at Bymiljøetaten 
anbefaler fullstendig at deponiet tilbakefylles med rene, 
stabiliserende masser til et høydenivå som er noe lavere enn 
dagens. Det er vist til tre hovedgrunner for en slik løsning: 
• Sikre at området kan brukes midlertidig, til for eksempel 

idretts- og rekreasjonsformål, og som gjør det enkelt å 
bruke   området ved fremtidig transformasjon  

• Muliggjøre at eventuelle erstatningsbygg for dagens 
idrettshaller i området kan etableres raskt 

• Robust løsning i forhold til fremdriften for 
reguleringsplanene for området 130 
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I Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon fremgår det at 
full sanering vil bidra til et betydelig bedre miljø, og vil 
innebære at området vil kunne utvikles for framtidig bruk:  

[…] Byrådet vil understreke at sanering og miljøsikring av 
Slettebakken vil føre til et betydelig bedre miljø, særlig med 
tanke på å hindre avrenning av sigevann til nærliggende vann. 
Full sanering vil også innebære at området vil kunne utvikles for 
framtidig bruk på et stabilt underlag uten utfordringer knyttet 
til forurensning.  

Byrådet vil særlig peke på at området har stort potensiale for 
fremtidig utvikling, til idretts- og rekreasjonsformål og gjennom 
å muliggjøre at eventuelle erstatningsbygg for dagens 
idrettshaller i området kan etableres raskt. 

I forbindelse med gjennomføringsvedtaket, utarbeidet 
Bymiljøetaten også et fagnotat til daværende Byrådsavdeling 
for klima, miljø og byutvikling. Av fagnotatet fremgår det at: 

Sanering av deponiet sees i sammenheng med mulighetsstudien 
for området, jf bystyre 38/18. Det vil gjennomføres en 
fullstendig masseutskifting, inkl. torvlaget som ligger under 
deponimassene. Dette er nødvendig for at grunnen under 
deponiet skal være klargjort for de transformasjonsgrepene 
som ønskes. 131 
 
I merknad til gjennomføringsvedtaket ba Bystyret byrådet om å  

utrede om deler av budsjetterte kostnader på sanering av 
Slettebakken avfallsdeponi på NOK 321 er rene sanerings-
kostnader, eller om deler av det er tilretteleggingskostnader for 
fremtidig arealutnyttelse og dermed ikke burde vært belastet 
husholdningene via renovasjonsgebyret. 

Det fremgår ikke av dokumentasjon som Deloitte har 
gjennomgått at kommunen har vurdert om formålet med 
saneringen kan medføre begrensninger i adgangen til å belaste 
renovasjonsgebyret. 

I Handlings- og økonomiplanen for 2022-2025 vises det også til 
at saneringen er i tråd med føringene gitt i bystyresak 38/18- 
Fremtidig arealbruk på Sletten og Slettebakken – oppfølging av 
mulighetsstudie. Videre fremgår det at: 

Full sanering vil kunne medføre at området vil kunne utvikles for 
framtidig bruk på et stabilt underlag uten utfordringer knyttet 
til forurensning. Området har stort potensiale for fremtidig 
utvikling, til idretts- og rekreasjonsformål og gjennom å 
muliggjøre at eventuelle erstatningsbygg for dagens 
idrettshaller i området kan etableres raskt. 

 
131 Bergen kommune. Fagnotat vedrørende sanering av Slettebakken deponi ref. 2018/45369-32. Dato: 06. 01.2020 
132 Ot.prp. nr. 46 (2017-18) s. 396 

5.5.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at en betydelig andel av kostnadene 
knyttet til gjennomførte og pågående tiltak ved kommunens 
nedlagte avfallsdeponier finansieres av husholdningene i 
Bergen kommune gjennom renovasjonsgebyret. Ved 
gjennomføring av tiltak ved Neset og Kollevågen deponier, ble 
50 prosent av kostnadene dekket av renovasjonsgebyret. For 
tiltak ved Slettebakken deponi, er det lagt til grunn at 
80 prosent av kostnadene kan dekkes av renovasjonsgebyret.   

Etter Deloittes vurdering, kan finansiering av tiltak ved 
kommunens nedlagte avfallsdeponier over renovasjonsgebyret 
innebære brudd på selvkostregelverket for kommunale 
avfallstjenester som følger av:  

• forurensningsloven § 34, 
• kommunelovens § 15-1,  
• avfallsforskriftens kapittel 15  
• selvkostforskriften 

Både tidsaspektet og formålet med saneringen, kan etter 
selvkostregelverket medføre at saneringskostnadene ikke kan 
belastes husholdningene gjennom renovasjonsgebyret. 

For det første mener Deloitte at det er mye som tyder på at 
kostnader til sanering av avfallsdeponier som er nedlagt så 
langt som 40 til 60 år tilbake i tid, ikke kan belastes 
renovasjonsgebyret. Deponiene Slettebakken, Kollevågen og 
Neset ble avsluttet i henholdsvis 1961, 1975 og 1977. Det er 
etter Deloittes vurdering ikke naturlig å anse at kostnader til 
sanering av så gamle deponier dekkes av avfallsgebyret. 
Deloitte anser det som tvilsomt at det vil være adgang til å 
dekke kostnadene til sanering av disse deponiene gjennom 
renovasjonsgebyret.  

Deloitte viser til «generasjonsprisnippet» i forarbeidene til 
kommuneloven, også omtalt som det finansielle 
ansvarsprinsipp, som ligger til grunn for selvkostregelverket. 
Dette prinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester 
skal betale det disse tjenestene koster. 132 Videre innebærer 
prinsippet at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste 
generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene 
som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 
tjenesten. 

Deloitte viser også til at Miljødirektoratet, i forbindelse med en 
henvendelse fra Trondheim kommune i 2020, fastslo at det ikke 
var anledning til å finansiere kostnader til nødvendige tiltak ved 
deponier nedlagt i 1940 og 1970 gjennom renovasjonsgebyret. 
Miljødirektoratets vurdering i saken var at det ikke er anledning 
til å dekke kostnadene til tiltak ved slike deponier gjennom 
dagens avfallsgebyrer. Miljødirektoratet viste til at avfalls-
gebyret skal være et vederlag for en tjeneste til den enkelte 
eiendom, og det er derfor grenser for hva kommunen kan kreve 
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dekket over avfallsgebyrene. Gebyret skal gjenspeile de faktiske 
kostnadene som knytter seg til avfallshåndteringen, og ikke 
dekke andre generelle tiltak mot forurensning. Dette innebærer 
at det må være en viss sammenheng mellom kostnaden og 
kommunens avfallshåndtering, jf. forurensningsloven § 34. 133 

For det andre, fremgår det etter Deloittes vurdering av 
styringsdokumenter for prosjektene at det er indikasjoner på at 
ikke alle kostnader i forbindelse med saneringen av 
Slettebakken er forbundet med avfallssektoren. Deloitte viser 
her til at det i investeringsplanene for Slettebakken går frem at 
fremtidig utvikling av området er et viktig formål ved 
saneringen. Dette fremgår blant annet i saksfremstillingen til 
gjennomføringsvedtaket som ble fattet av bystyret: 

• 22.04.2020 fattet bystyret gjennomføringsvedtak for 
Slettebakken avfallsdeponi med en kostnadsramme på 321 
mill. Dette var en økning fra opprinnelig 
gjennomføringsvedtak på 96,4 millioner kroner. I byrådets 
innstilling til bystyret, fremgår det at hovedårsaken til 
kostnadsøkningen «var at det er avklart at man med 
sanering av deponiet definerer dette som en fullstendig 
masseutskiftning, inkl. torvlaget som ligger under 
deponimassene. Dette er nødvendig for at grunnen skal 
være klargjort for de transformasjonsgrepene som 
mulighetsstudien for området legger opp til.»  

• I fagnotat fra Bymiljøetaten i tilknytning til behandling av 
bystyresak 38/18, fremgår det at området vil tilbakefylles 
med rene, stabiliserende masser blant annet for å «sikre at 
området kan brukes midlertidig» og «muliggjøre rask 
etablering av eventuelle erstatningsbygg for dagens 
idrettsanlegg». Det fremgår at dette også vil være en 
«robust løsning i forhold til fremdriften for 
reguleringsplanene for området». 134  

Deloitte viser til at det kun er anledning til å benytte 
renovasjonsgebyret til dekning av kostnader forbundet med 
avfallssektoren, jf. forurensningsloven § 34. 135 

Etter Deloittes vurdering, er kostnader relatert til tilrettelegging 
for fremtidig utvikling ikke «kostnader knyttet til 
avfallssektoren» og kan dermed ikke dekkes av 
renovasjonsgebyret. Det fremgår ikke av mottatt og 

 
133 Deloitte tok kontakt med Miljødirektoratet per telefon 22. juni 2022. Miljødirektoratet viste til at Trondheim kommune i 2020 stilte spørsmål om kommunen 
hadde anledningen til å benytte dagens avfallsgebyr for å dekke kostnader til nødvendige tiltak ved tre deponier som var nedlagt i 1940 og 1970. Deloitte har 
mottatt Miljødirektoratets svar til Trondheim kommune (brev av 19. oktober 2020). Miljødirektoratet viser i brevet til at det ikke er naturlig å anse kostnader til 
undersøkelser av så gamle deponier som «kostnader forbundet med avfallssektoren» og som dermed kan dekkes over avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34. 
Selv om det vil være kommunen som er ansvarlig for forurensningen og kostnadene ved å rydde opp, jf. forurensningsloven § 7 andre ledd og § 2 nr. 5, anser 
Miljødirektoratet at det ikke er anledning til å dekke kostnadene til undersøkelser av slike deponier gjennom dagens avfallsgebyrer. Det vises til at avfallsgebyret 
skal være et vederlag for en tjeneste til den enkelte eiendom, og det er derfor grenser for hva kommunen kan kreve dekket over avfallsgebyrene. Gebyret skal 
gjenspeile de faktiske kostnadene som knytter seg til avfallshåndteringen, og ikke dekke andre generelle tiltak mot forurensning. Dette innebærer at det må være 
en viss sammenheng mellom kostnaden og kommunens avfallshåndtering. Brev fra Miljødirektoratet til Trondheim kommune av 19. oktober 2020 ref 2013/3975. 
134 Fagnotat fra Bymiljøetaten av 6. januar 2020 vedrørende sanering av Slettebakken deponi ref. 2018/45369-32 
135135 Se Forurensingsloven § 34 avfallsgebyr): «Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, 
transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader 
og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens 
kostnader.» 

gjennomgått dokumentasjon at det er foretatt vurderinger 
knyttet til kommunes adgang til å belaste renovasjonsgebyret 
med kostnader knyttet til fremtidig utvikling. 

For det tredje, har Deloitte ikke mottatt dokumentasjon der det 
fremgår hvordan kommunen har beregnet andelen som skal 
belastes husholdningene gjennom renovasjonsgebyret i 
forbindelse med tiltak ved Slettebakken, Kollevågen og Neset. 
Det fremgår heller ikke av gjennomgått dokumentasjon at 
kommunen har vurdert om formålet med saneringen av 
Slettebakken kan medføre begrensninger i adgangen til å 
belaste renovasjonsgebyret. Etter Deloittes vurdering, er dette 
ikke i tråd med selvkostforskriften § 9, der det går frem at det 
skal dokumenteres hvordan beregningen av selvkost er gjort. 
For fordeling av kostnader knyttet til tiltak ved nedlagte 
kombinerte deponier, medfører dette at det må dokumenteres 
hvordan andel husholdningsavfall har fremkommet og 
fordelingen er beregnet.  

På bakgrunn av de overnevnte punktene, mener Deloitte at det 
er sannsynlig at kommunen ved sanering av flere nedlagte 
deponier ikke har eller har hatt adgang til å dekke kostnadene 
gjennom renovasjonsgebyret. For at kostnader til sanering skal 
kunne belastes renovasjonsgebyret, må kommunen etter 
Deloittes syn kunne dokumentere at arbeidet er knyttet til 
avfallssektoren og hvis så er tilfelle, at dekning gjennom 
gebyret ikke er i strid med generasjonsprinsippet. Videre må 
kommunen kunne dokumentere de beregninger som er gjort 
og grunnlaget for disse.   

Bymiljøetaten har heller ikke utarbeidet skriftlige rutiner 
knyttet til hvordan andelen av kostnadene forbundet med 
prosjekter ved deponiene som dekkes over renovasjonsgebyret 
skal beregnes. 

Etter Deloittes vurdering er det viktig at kommunen etablerer 
retningslinjer og rutiner for beregning av fordeling av kostnader 
knyttet til nedlagte deponier og dokumentasjon av disse, for å 
sikre at finansering av tiltak ved nedlagte deponier er i tråd 
med selvkostregelverket.  
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Kommunens tilbakemelding på Deloittes vurderinger knyttet 
til finansiering av tiltak ved de nedlagte avfallsdeponiene 

Bymiljøetaten har følgende kommentar i forbindelse med 
verifisering av rapporten: 

Deloitte påpeker muligheten for at det ikke er dekning for å 
dekke opprydning av gamle avfallsdeponier over 
renovasjonsavgiften. Dette er i tilfelle et alvorlig funn og 
Bymiljøetaten vil så snart som mulig starte opp arbeidet med å 
få klarhet i de forhold Deloitte tar opp i dette avsnittet. 

Deloitte mottok brev fra Byrådsavdeling for klima, miljø og 
samferdsel datert 19. september 2022. Brevet i sin helhet er 
vedlagt rapporten (se vedlegg 1). Byrådsavdeling for klima, 
miljø og samferdsel har følgende kommentar til Deloittes 
vurderinger knyttet til finansiering av sanering av Slettebakken: 

Bergen kommune er av den klare oppfatning at finansieringen 
av sanering av Slettebakken avfallsdeponi er gjort i tråd med 
gjeldende regelverk. Det vises til Miljødirektoratets veileder av 
2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr, heter det i pkt 
2.2.4. 136  

Av Miljødirektoratets veileder, fremgår det blant annet at for 
avslutning og etterdrift av deponier som har mottatt 
husholdningsavfall eller avfall som tidligere var omfattet av 
definisjonen «forbruksavfall», skal de beregnede kostnadene til 
dette dekkes av avsatt etterdriftsfond. Der det ikke er etablert 
slike fond i driftsfasen, som for eksempel deponier nedlagt før 
2002, skal kostnadene til dette tas med ved fastsettelse av 
dagens avfallsgebyr. Dette forutsetter at kostnadene regnes 
som «kostnader forbundet med avfallssektoren» etter 
forurensningsloven § 34.  

Deloitte er ikke uenig i at det er anledning til å finansiere 
kostnader knyttet til sanering av avfallsdeponier som er nedlagt 
før 2002 gjennom avfallsgebyret. Etter Deloittes vurdering, vil 
det likevel være et spørsmål om hvor langt tilbake i tid en kan 
gå før kostnadene til saneringen ikke kan anses som «kostnader 
forbundet med avfallssektoren» etter forurensningsloven § 34 
og dermed kan belastes dagens brukere. Deloitte viser her til 
Miljødirektoratets brev til Trondheim kommune fra 2020, der 
Miljødirektoratet har vurdert at det ikke var anledning til å 
finansiere kostnader til nødvendige tiltak ved deponier nedlagt i 
1970 gjennom renovasjonsgebyret. Dette er begrunnet med at 
det ikke er naturlig å anse kostnader til undersøkelser av så 
gamle deponier som «kostnader forbundet med 
avfallssektoren». 

 
136 Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel: Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel på utkast til revisjonsrapport 
fra Deloitte knyttet til nedlagte kommunale avfallsdeponi. 19. september 2022.  

Etter Deloittes vurdering, indikerer dette at kostnader knyttet 
til avslutning og etterdrift av deponier som er nedlagt for 40-60 
år tilbake, ikke kan dekkes gjennom avfallsgebyret. Deponiene 
på Slettebakken, Kollevågen og Neset ble avsluttet i henholdsvis 
1961, 1975 og 1977.  

Videre har byrådsavdelingen følgende kommentar til Deloittes 
vurdering om at det fremgår av styrende dokumenter for 
Slettebakken at ikke alle kostnader i forbindelse med 
saneringen av deponiet er forbundet med avfallssektoren: 

Rasjonalet for å sanere Slettebakken deponi fremkommer i 
bystyresak 148-13, som ble behandlet i møte 26.06.2013. I 
innstillingen til bystyret er byrådet tydelig på at det er de 
miljømessige hensynene som er de bærende argumentene for å 
sanere Slettebakken deponi.  

Deloitte merker seg at kommunen er ikke enig i Deloittes 
vurdering. Deloitte registrerer at miljøhensyn er et sentralt 
formål ved saneringen. Samtidig viser Deloitte til at 
masseutskiftningen ved deponiet også er begrunnet med 
transformasjon av området. Dette fremgår blant annet av 
saksfremstillingen i tilknytning til bystyrets behandling av 
gjennomføringsvedtaket i 2020. Deloitte stiller på bakgrunn av 
begrunnelsene gitt i saksfremstilling og fagnotat til bystyrets 
gjennomføringsvedtak, spørsmål om alle kostnadene forbundet 
med saneringen kan anses som «kostnader forbundet med 
avfallssektoren» etter forurensningsloven § 34.  

Når det gjelder tredje punkt i Deloittes vurdering, om at 
Deloitte ikke har mottatt dokumentasjon for hvordan 
kommunen har beregnet andelen husholdningsavfall og 
næringsavfall i forbindelse med saneringen av Slettebakken, 
viser kommunen til at det er gjort vurderinger av andelen 
husholdningsavfall. Det vises også til at bystyret fattet et 
enstemmig vedtak knyttet til kostnadsfordelingen.  

Deloitte har gjentatte ganger etterspurt dokumentasjon og 
faktagrunnlag knyttet til fordelingen av kostnadene mellom 
husholdningsavfall og næringsavfall. Deloitte har ikke mottatt 
dokumentasjon over faktiske undersøkelser som er gjort, 
utover referanser til at det er gjort undersøkelser av 
kostnadsfordelingen og til bystyresak 148/13. Deloitte vil 
understreke at det likevel må foreligge tilstrekkelig 
dokumentasjon knyttet til det faglige underlaget for 
vurderingen til bystyret i samsvar med kommuneloven. 

Deloitte viser til at det må dokumenteres hvordan andel 
husholdningsavfall har fremkommet og fordelingen er beregnet 
ved fordeling av kostnader knyttet til tiltak ved nedlagte 
kombinerte deponier. Deloitte kan ikke se at fordelingen er 
dokumentert.  
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6. Involvering av berørte parter ved 
gjennomføring av miljøsikringstiltak

6.1 Problemstilling 
I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

Hvilke system og rutiner har kommunen for å involvere 
relevante aktører i prosessene? 

6.2 Revisjonskriterier 
6.2.1 Bergen kommunes prosjekthåndbok for 
prosjektledelse og -styring 

Bergen kommunes prosjekthåndbok omhandler rutiner for 
involvering av relevante aktører i investeringsprosjekter. 137 Det 
går frem av prosjekthåndboken at interessenter bør kartlegges i 
prosjektets første fase og at prosjektet bør overvåke og 
involvere interessentene gjennom hele prosjektperioden.  

Videre går det frem av prosjekthåndboken at det må lages en 
kommunikasjonsplan for prosjektet som beskriver tiltak for 
oppfølging av interessentene. Kommunikasjonsplanen bør 
bygge på interessentkartleggingen og må holdes oppdatert 
gjennom alle fasene i prosjektet. 

 
6.2.2 Norsk standards retningslinjer for 
kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017) 
I henhold til Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i 
prosjekter (NS-ISO 10006:2017), bør initiativtaker-
organisasjonen og prosjektorganisasjonen etablere 
hensiktsmessige kommunikasjonsprosesser.  

Når kommunikasjon planlegges, bør det tas hensyn til 
behovene i initiativtakerorganisasjonen, prosjektorganisasjonen 
og andre interesseparter, og resultatet bør dokumenteres i en 
skriftlig kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen bør angi 
hvilken informasjon som formelt vil bli kommunisert, hvordan 
informasjonen skal formidles, og hyppigheten av kommuni-
kasjonen. I tillegg bør planen omtale møter som skal avholdes. 

Prosjektorganisasjonen bør benytte data, informasjon og 
kunnskap til å fastsette og oppfylle sine mål. 138  

Se vedlegg 4 for utfyllende revisjonskriterier. 

 
137 Bergen kommune. Prosjekthåndboken – styrende dokument for ledelse av digitaliseringsprosjekter i Bergen kommune. Versjon 5.0 21/01/2021. 
Prosjekthåndboken er Bergen kommunes rammeverk for prosjektledelse og -styring av digitaliseringsprosjekter. Håndboken retter seg spesifikt mot 
digitaliseringsprosjekter, der det stilles krav til at håndboken skal følges. Det fremgår imidlertid at den overordnete metodikken er generell og kan benyttes for flere 
typer prosjekter. 
138 7.6 Communication-related processes i Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017).  
139 Bergen kommune. Bymiljøetaten. Veileder for informasjon og innbyggermedvirkning. Uten dato.  

 
6.3 Datagrunnlag 
6.3.1 Rutiner og praksis for involvering av relevante 
aktører 
Rutiner for involvering av relevante aktører i 
investeringsprosjekter i Bymiljøetaten 

Bymiljøetaten har utarbeidet en veileder for informasjon og 
innbyggermedvirkning 139 som inneholder felles retningslinjer 
for etaten ved gjennomføring av prosjekter. Veilederen gir 
minimumskrav, anbefalinger og råd om hvordan innbyggere 
skal involveres i prosjekter. Bymiljøetaten opplyser at 
veilederen ble utarbeidet i 2021.  

Det går frem av veilederen at det er viktig å orientere om 
rammene for prosessen. Dette kan for eksempel være å 
informere om hvilke arenaer og kanaler som finnes for 
deltakelse og medvirkning, og hvilke påvirkningsmuligheter 
interessenter har til enhver tid. I veilederen fremgår følgende 
minstekrav for medvirkning som skal ivaretas ved 
gjennomføring av prosjekter i Bymiljøetaten:  

• Gjøre en enkel interessentanalyse for å kartlegge hvem 
som er berørte av prosjektet. 

• Gjøre en konkret vurdering av om man skal hente innspill 
fra en eller flere av de berørte målgruppene som er 
definert i interessentanalysen, enten fysisk eller digitalt. 
Denne vurderingen skal lagres skriftlig i tilknytning til 
prosjektet.  

• Tilgjengeliggjøre informasjon om planen eller prosjektet på 
kommunens nettside, og oppgi en e-postadresse hvor 
innspill kan meldes dersom det ikke skal legges til rette for 
en større medvirkningsprosess. 
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Involvering av relevante aktører i tiltak ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier 

Miljøsikringstiltak ved de nedlagte kommunale 
avfallsdeponiene gjennomføres som regel som investerings-
prosjekter som ledes av prosjektleder i Gjennomførings-
avdelingen. Prosjektleder sørger for at det blir nedsatt en 
prosjektorganisasjon som også har ansvar for at berørte parter 
involveres i gjennomføring av prosjektene. I intervju opplyser 
Gjennomføringsavdelingen om at det utarbeides en 
kommunikasjonsplan for det enkelte prosjekt.  

Gjennomføringsavdelingen opplyser om at flere aktører 
involveres i gjennomføringen av investeringsprosjekter ved 
deponiene: 
 
• I de fleste prosjekter har prosjektorganisasjonen møter 

med byggesaksavdelingen i Plan- og bygningsetaten. 

• Statsforvalteren er forurensningsmyndighet og er derfor 
ofte en viktig involvert part.  

• Etat for landbruk involveres når det gjennomføres 
prosjekter i landbruks-, natur- og friluftsområder.  

 
Utover dette, er det spesifikt for hvert område hvilke eksterne 
parter som det er relevant å involvere. Relevante aktører kan 
for eksempel være kirken, idrettslag, skoler, ornitologer m.fl. 
Naboer vil være relevante å involvere i mange prosjekter. 

Det er Forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten som har ansvar 
for gjennomføring av mindre miljøsikringstiltak som 
gjennomføres over driftsbudsjettet. I intervju opplyser 
Forvaltningsavdelingen om at det ikke er etablert rutiner for 
involvering av eksterne aktører ved gjennomføring av 
driftstiltak som Forvaltningsavdelingen har ansvar for. Det 
vurderes fra gang til gang hvilke aktører og interessenter som 
er aktuelle å involvere for det enkelte tiltak. 

Forvaltningsavdelingen gjennomfører flere tiltak i forbindelse 
med etterdrift av Rådalen deponi. Forvaltningsavdelingen 
opplyser at avdelingen har mest kontakt med eksterne 
leverandører i forbindelse med disse tiltakene. Bymiljøetaten 
involverer imidlertid relevante aktører med virksomhet i Rådal 
hvis tiltakene vurderes å være av betydning for den enkelte 
aktør. Forvaltningsavdelingen viser også til at Vestland 
fylkeskommune (grunneier) og bruker av området (Stend 
vidaregåande skule) har vært tungt involvert i forbindelse med 
terrengheving. Skolen bruker deponioverflaten i Rådal til 
grovfôrdyrking. Det opplyses også at Bymiljøetaten har tett 
kontakt med Bergen Vann som har ansvar for pumpestasjon for 
sigevann på Pålamyra. 
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6.3.2 Involvering av relevante aktører ved 
Neset avfallsdeponi 
Neset avfallsdeponi ble sanert i perioden august 2019 til april 
2020. Tiltakene for sanering av deponiet innebar tildekking av 
deponimassene og tiltak for å begrense innsig av overvann til 
deponiet.  

Av eksterne interessenter, er det først og fremst grunneier av 
området der deponiet ligger, samt naboer som ble involvert i 
prosessen med gjennomføring av miljøsaneringstiltakene ved 
Neset deponi. I tillegg ble det gitt informasjon om prosjektet på 
kommunens nettside. Entreprenør arrangerte også «julemoro» 
for en barnehage i området. 

Det foreligger ikke skriftlig en kommunikasjonsplan for 
gjennomføring av tiltak på Neset deponi. I vedlegget til 
Bymiljøetatens avtale med grunneier på Neset deponi er det 
beskrevet hvordan det skal gis informasjon til publikum om 
miljøsaneringstiltaket. For eksempel er det beskrevet at det skal 
etableres informasjonsskilt for publikum ved innkjørselen til 
deponiet og at pressen må informeres om prosjektet. Videre 
presiseres det at det kun er Bergen kommune som skal besvare 
henvendelser og forespørsler under anleggsperioden. Utover 
dette foreligger det ikke skriftlige planer for involvering av 
berørte aktører på Neset deponi.  

Involvering av grunneier ved Neset deponi  

Dialogen mellom grunneier og Bymiljøetaten om miljøsikrings-
tiltak på Neset deponi startet i 2015. Bymiljøetaten opplyser 
om at en medarbeider i Gjennomføringsavdelingen som var 
involvert i prosjektet og byggeleder var på befaring i nabolaget i 
forkant av prosjektet for å informere grunneier og naboene i 
området om prosjektet. Det ble gjennomført flere møter med 
grunneier og grunneiers advokat i forkant av oppstart av 
prosjektet. Møtene ble initiert for å lage en grunnavtale mellom 
Bergen kommune og grunneier. 

I september 2018 inngikk Bymiljøetaten en avtale om bruk av 
grunn med grunneier som ga Bergen kommune rett til å 
gjennomføre tiltak på deponiet. 140 I februar 2019 ble det 
inngått en tilleggsavtale mellom Bergen kommune og grunneier 
som utvidet vilkår for hovedavtalen 141. Det går frem av 
tilleggsavtalen at grunneier skulle varsles ved oppstart av 
arbeidene. Utover dette, fremgår det ikke av avtalene hvordan 
grunneier skulle involveres i løpet av prosjektet. 

 
140 Bergen kommune: Avtale om bruk av grunn. Dato: 04.09.2018.  
141141 De utvidede vilkårene innebar at opparbeidelse av ny avkjørsel kunne utføres utenfor perioden for tiltaket. I tillegg beskriver tilleggsavtalen at topplaget som 
skal legges på deponiet skal være minimum 350 mm. Tilleggsavtalen slår også fast at grunneier plikter å varsle kommunen ved økonomiske tap etter at tiltaket er 
gjennomført og at tap skal dokumenteres. Kilde: Bergen kommune. Tilleggsavtale. Signert 26.02.2019 
142 E-post fra grunneier til Bymiljøetaten. Dato: 17.05.2020 
143 Grunneier. Nesvika deponi – sanering. Utført av Bymiljøetaten. Grunneiers etterkontroll. Dato: 17.05.2020 
144 Brev fra grunneiers advokat til Bymiljøetaten. Datert 5.06.2020 

Grunneier opplyser til Deloitte at han ikke fikk informasjon om 
hvordan han skulle involveres og hvilke muligheter han hadde 
til å gi innspill i forkant av tiltaket. Før oppstart av prosjektet 
fikk grunneier imidlertid tilgang til anbudsdokumenter og 
tegninger. Det fremgår av intervju og e-poster at grunneier ga 
flere innspill til Bymiljøetaten i forkant av tiltaket. 

Våren 2019 ble det hentet inn anbud til gjennomføring av 
entreprisen. Arbeidet med gjennomføring av tiltak startet opp i 
august 2019 og ble ferdigstilt 1. april 2020. Opprinnelig 
prosjektleder sluttet høsten 2019, og det ble derfor et bytte av 
prosjektleder.  

Grunneier opplyser til Deloitte at han opplevde at dialogen med 
Bymiljøetaten i forkant av prosjektet var god. Grunneier hadde 
inntrykk av at anbudsbeskrivelsen var hensiktsmessig utformet 
for å nå målene for tiltaket, og stolte på vurderingene til de 
prosjekterende.  

Rundt årsskiftet 2019-2020, begynte grunneier å stille spørsmål 
knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Grunneier opplyser 
til Deloitte at jordbruksområdet var dyrkbart og slåttemarken 
var grønn før gjennomføringen av tiltaket, men at gresset etter 
saneringen har visnet før det er mulig å høste. Grunneier stilte 
særlig spørsmål ved massen som ble brukt som topplag på 
deponiet, og måten dreneringslaget ble lagt ut. Grunneier ga 
innspill om dette til Bymiljøetaten, men oppfattet ikke at 
innspillene ble hensyntatt i gjennomføringsfasen (se nærmere 
om dialog knyttet til topplaget i kapittel 7.3.4).  

Den 17. mai 2020, i etterkant av at prosjektet ble sluttført, 
oversendte grunneier en e-post til Bymiljøetaten med en 
etterkontrollrapport. I rapporten pekte grunneier på ulike 
forhold og feil som måtte rettes opp. 142, 143  

I brev fra grunneiers advokat til avdelingsleder i Bymiljøetaten 
datert 5. juni 2020 blir det opplyst om at advokaten har blitt 
engasjert av grunneier for bistand i det videre. Advokaten viser 
til grunneiers henvendelse i mai, og peker på at det er behov 
for å komme til en snarlig avtale om gjennomføring av 
utbedringstiltak. I brevet viser grunneiers advokat til vilkår fra 
Statsforvalteren i Vestland om at anleggsarbeidet må overvåkes 
av en uavhengig akkreditert aktør. Det fremgår av brevet at 
grunneier og grunneiers advokat ønsker å kontakte den 
uavhengige tilsynspersonen, og det bes om å få oppgitt 
kontaktinformasjon til vedkommende. 144 
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I svar på henvendelsene fra grunneier og grunneiers advokat 
skrev Bymiljøetaten at deres vurdering var at prosjektet var 
gjennomført i tråd med tillatelser og avtale. I brevet redegjøres 
det for bakgrunn og status for tiltaket samt kontakten med 
grunneier og hvilke aktører som har vært involvert i dialogen. 
Bymiljøetaten viser til at grunneier har kommet med flere 
innspill, og at innspillene har vært vurdert av Bymiljøetaten 
sammen med en faglig rådgiver. Bymiljøetaten viser til at 
prosjektet har gjort tilpasninger når dette har vært mulig 
innenfor de gitte rammene av prosjektet, Flere av innspillene 
grunneier har kommet med er blitt tatt til følge. Utover dette 
vises det til at Bymiljøetaten følger vi inngåtte avtale med 
grunneier. 

Videre tok Bymiljøetaten forbehold om at det kunne være 
forhold som var oversett, og inviterte til et møte for å 
gjennomgå dette. Det ble gjennomført en befaring på området 
med Bymiljøetaten og grunneier i september 2020. 145 I 
perioden oktober 2020 til desember 2020 var det dialog 
mellom Gjennomføringsavdelingen og grunneiers advokat om 
blant annet prøvetaking og ønske fra grunneier om at topplaget 
skiftes ut.   

Både underveis og etter gjennomføringen av arbeidene på 
deponiet, bestilte grunneier flere eksterne rapporter for å 
undersøke om jorden fremdeles var egnet til jordbruksformål. 
Grunneier opplyser om at han sendte inn rapportene til 
Bymiljøetaten, men at han ikke fikk relevant respons på disse 
e-postene. Grunneier opplever at Bymiljøetaten var opptatt av 
å følge prosjekteringen og ikke ønsket å imøtekomme innspill 
som avvek fra prosjekteringen. 

Medarbeidere i Gjennomføringsavdelingen som var involvert i 
prosjektet, opplyser i intervju at de oppfattet at Bymiljøetaten 
inngikk en tydelig avtale med grunneier om hva rammene for 
prosjektet var, hvilke tiltak kommunen hadde ansvar for og 
hvilke tiltak grunneier hadde ansvar for. De intervjuede 
opplyser at Bymiljøetaten har etterkommet innspill og ønsker 
fra grunneier utover det som fremgår av grunnavtalen. Dette 
gjelder blant annet innspill knyttet til høyde på mur ved bekk, 
arrondering, moldinnhold i toppjord, murer på tunet og 
drenering.  

 
145 Brev fra Bymiljøetaten til grunneiers advokat. Datert 24.06.2020 
146 Grunneier fikk utarbeidet en rapport av Norsk Lanbruksrådgivning 31. mars 2020 Ferdigstilling av Nesvika deponi til jordbruksformål. Det går frem av rapporten 
at Norsk Lanbruksrådgivning gjennomførte en befaring på deponiet i mars 2020 for å vurdere jordkvalitet, drenering og terrengforming. Den andre rapporten fra 
Norsk Lanbruksrådgivning Jordbruksareal Nesvika avfallsdeponi – konklusjon og anbefalinger datert 08.11.2021 konkluderer med at området ikke er dyrkbart. I 
tillegg fikk grunneier utarbeidet en rapport fra A/Stab datert 29.04.2020 om tilstand på veier og gårdsplass. Det går frem av rapporten at overvann renner inn på 
gruslagt plass, at det var skader på en gårdsvei som skulle tilbakeføres til god stand etter at anleggsperioden var ferdig. Grunneier fikk også utarbeidet en rapport av 
NNI Resources AS datert mai 2020 Sanering av avfallsdeponi på Unneland, Bergen kommune. Foreløpig naturfaglig vurdering av utførte tiltak i våtmarksavsnitt i 
Nesvika naturreservat. Rapporten konkluderte blant annet med at gjennomføring av sanering av avfallsdeponiet i stort er positivt for natur og miljø, men at det var 
enkelte mangler ved rensedammer og at det i mai 2020 var flere punkter i randsonen med tydelig forurensning. I rapporten vises det også til at rotområdet til flere 
av trærne ble tildekket av masser da topplaget ble lagt, noe som kan medføre skade på trærne.  
147 Bymiljøetaten har følgende kommentar: «Av revisjonen fremgår det at det kan synes som om grunneier, på tross av sist inngåtte avtale, fremdeles mener seg 
berettiget til krav mot Bergen kommune. Det kan ikke utelukkes at saken vil måtte få en rettslig avklaring. I tillegg har Statsforvalteren i Vestland gjennomført en 
befaring på området. Utkast til rapport fra befaringen skal besvares av kommunen innen 16.9.2022, og kommunen vil kommentere statsforvalterens utkast i den 
prosessen. Av disse grunner ønsker Bymiljøetaten ikke å kommentere de avsnittene Deloitte har valgt å presentere. Vi har lagt ved etterspurt dokumentasjon. Det 
påpekes for ordens skyld at sakens dokumenter og historie er langt mer omfattende enn det som presenteres.» 

De intervjuede opplyser at Bymiljøetaten ikke etterkom innspill 
som ble ansett å ligge utenfor prosjektets rammer og som ville 
medført økte kostnader. Det vises også til at kommunen har 
dekket advokatutgifter for grunneier, slik at grunneiers 
interesser skulle kunne ivaretas på en god måte. De intervjuede 
mener at grunneier ikke fulgte opp det Bymiljøetaten oppfattet 
som avtaler, og viser til at grunneier ikke møtte opp på 
sluttbefaringen. 

Grunneier opplyser til Deloitte i forbindelse med denne 
forvaltningsrevisjonen at Bymiljøetaten flere ganger har hevdet 
at grunneier ikke har etterlevd sine forpliktelser. Grunneier har 
etterlyst hvilke forpliktelser det vises til, og opplyser at han ikke 
har fått svar fra Bymiljøetaten. Grunneier viser til at Norsk 
landbruksrådgivning har hatt befaringer på området og gitt råd 
knyttet til hva grunneier skulle gjøre med tanke på jord-
bearbeiding, gjødsling og tilsåing, og at grunneier har fulgt opp 
disse. 

Grunneier opplyser at han deltok på flere befaringer på 
området med Bymiljøetaten, men opplevde at det ikke kom 
noe ut av møtene. Grunneier valgte ikke å møte opp på 
sluttbefaringen, og opplyser at årsaken var at Bymiljøetaten 
ikke skulle hevde at grunneier godkjente anlegget som 
ferdigstilt. I stedet for å delta på sluttbefaringen valgte 
grunneier derfor å bestille rapporter fra eksterne aktører som 
vurderte arbeidene som var gjort. 146   

De involverte i Gjennomføringsavdelingen opplever at 
prosjektet har hatt gode prosesser for involvering og 
medvirkning i prosjektet, men at grunneier og Bymiljøetaten 
har hatt ulike ståsted i saken. De involverte i Gjennomførings-
avdelingen opplever at det er lite som kunne vært gjort 
annerledes for å gjøre disse prosessene bedre. 

I verifisering av rapporten, har Bymiljøetaten opplyst at etaten 
ikke ønsker å kommentere avsnitt knyttet til involvering av 
grunneier ved Neset deponi. 147  
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6.3.3 Involvering av relevante aktører ved 
Slettebakken avfallsdeponi 
Det går frem av prosjektmandatet for sanering av Slettebakken 
deponi at det til enhver tid skal være god kommunikasjon med 
publikum og omgivelsene. En av nøkkelindikatorene i 
prosjektmandatet er «åpen, kompetent, pålitelig og grundig 
informasjon til publikum og omgivelser». Motstand hos 
interessenter/media/andre er identifisert som en risiko i 
prosjektmandatet og god kommunikasjon med berørte aktører 
er identifisert som et tiltak. Det går frem av prosjektmandatet 
at det er to ansatte i Bymiljøetaten som skal bidra med 
kommunikasjon i prosjektet ved behov. 

Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan i forbindelse med 
sanering av Slettebakken avfallsdeponi. Kommunikasjonsplanen 
inneholder kommunikasjonsmål og beskriver hvordan 
kommunen skal jobbe med målene. Kommunikasjonsplanen 
angir også målgruppe, interessenter og samarbeidspartnere (se 
tabellen under) 

Tabell 5: Oversikt over interessenter i forbindelse med sanering av 
Slettebakken avfallsdeponi  

Type aktør  Aktører som er involvert i prosjektet 

Interessenter  Barneskole, barnehager  
Studenter og andre utdanningsinstitusjoner  
Idretten: Fysak, Gimlehallen, Turnhallen, 
Bergenshallen, Bergen Tennisarena, Trane 
fotball, uorganisert idrett.  
Slettebakken Menighets Eldresenter   
Kirken  
Naboer  
Bybanen  
Media 
Sletten shoppingsenter 
Avfallsbransjen  
Forskere 

Miljømyndigheter  
og kommunen 

Statsforvalteren 
Plan- og bygningsetaten  
Idrettsetaten v/Idrettsseksjonen  
Byrådsavdeling for Klima, miljø og samferdsel 
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett 
Vann og avløpsetaten 
Helsevernenheten 

 
148Bergen kommune. Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022 – 2026. Uten dato  

Videre inneholder kommunikasjonsplanen en aktivitetsplan, 
milepælsplan og en tiltaksplan. Tiltaksplanen viser at det er 
gjennomført møter med flere av de identifiserte 
interessentene, herunder Statsforvalteren, Plan- og 
bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten (nå Bergen vann), 
Idrettsetaten og naboer.  

Arbeidet på Slettebakken deponi koordineres med Plan- og 
bygningsetaten, som har startet prosessen med to 
områdereguleringsplaner i forbindelse med videreutvikling av 
arealet. 148 Prosjektleder for Slettebakken deponi holder 
Byplanavdelingen i Plan- og bygningsetaten oppdatert i jevnlige 
møter, blant annet om fremdrift i prosjektet.  

Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune er grunneier av 
området. Prosjektleder i Bymiljøetaten holder Etat for bygg og 
eiendom orientert om prosjektet, men har generelt lite kontakt 
med etaten. Etat for bygg og eiendom har bekreftet at 
Bymiljøetaten kan gjennomføre tiltak på området. 

Slettebakken deponi ligger midt i et bebygd område, noe som 
blant annet gir økte krav til informasjon til brukerne av og 
beboerne i området. Leder i Gjennomføringsavdelingen 
opplever at prosjektet har forsøkt å skape en positiv 
oppmerksomhet rundt arbeidet som skal skje på deponiet 
fremover, blant annet gjennom involvering av elever ved 
Slettebakken skole. Slettebakken skole har besøkt deponiet for 
å lære om deponiet og skape trygghet for barn, foreldre og 
lærere. Prosjektet har invitert til en skattejakt med skolen og 
utstilt informasjonsplakater om deponiet på skolen og på et 
eldresenter i nabolaget. Det har vært laget egen utstilling med 
deler av avfallet.  

I tillegg har prosjektet opprettet direkte kontakt med idretts-
lagene. Gjennomføringsavdelingen opplyser om at prosjektet 
har tatt hensyn til idrettslagets ønske om å ha jevn aktivitet på 
fotballbanen, ved at fotballbanen skal flyttes i takt med 
arbeidene slik at den alltid kan benyttes til å spille fotball på. 

Prosjektet bruker blant annet Instagram og SMS-varsling som 
informasjonskanaler. Instagram-kontoen for Slettebakken 
deponi har 460 følgere. Avdelingsleder i Gjennomførings-
avdelingen viser til at Instagram er en god kanal der prosjektet 
får mulighet til å varsle på forhånd og gjør det mulig å åpne for 
dialog mellom kommunen og innbyggerne. 
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6.4 Vurdering  
I 2021 utarbeidet Bymiljøetaten en generell veileder for 
informasjon og innbyggermedvirkning, der det blant annet 
fremgår at det er viktig å orientere interessenter om rammene 
for prosessen, og hvilke arenaer og kanaler som finnes for 
deltakelse og medvirkning. Av veilederen fremgår det at det 
skal gjøres en skriftlig vurdering av om Bymiljøetaten skal hente 
innspill fra en eller flere av de berørte målgruppene. Det er ikke 
utarbeidet rutiner for involvering av interessenter ved 
gjennomføring av miljøsikringstiltak ved nedlagte avfalls-
deponier spesifikt.  

Når det gjelder tiltak som er gjennomført på Neset deponi, ble 
det før oppstart av arbeidene inngått avtaler med eier av 
grunnen og gården der deponiet ligger. Undersøkelsen viser at 
kommunen i liten grad utover dette har gitt informasjon om 
hvordan grunneier skulle involveres underveis i prosjektet eller 
hvilke muligheter grunneier hadde til å gi innspill. Etter 
Deloittes vurdering, er det god praksis at kommunen i forkant 
av gjennomføring av tiltak informerer berørte parter skriftlig 
om hvilke muligheter interessentene har til å gi innspill, 
herunder i hvilke faser i prosjektet innspill kan gis og om innspill 
skal gis skriftlig eller muntlig. Videre bør det gis informasjon om 
hvordan innspillene vil bli vurdert. Det ble ikke utarbeidet en 
skriftlig plan for involvering eller kommunikasjonsplan for 
gjennomføring av tiltaket. Deloitte viser blant annet til at det 
ifølge Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i 
prosjekter 149 bør utarbeides en skriftlig kommunikasjonsplan, 
der det blant annet bør fremgå hvilken informasjon partene 
skal få underveis i prosjektet, og en plan for informasjonsmøter. 

 
149 NS-ISO 10006:2017. 

Grunneier på Neset har i forbindelse med miljøsaneringen av 
deponiet gitt flere innspill til Bymiljøetaten. Bymiljøetaten har 
etterkommet flere av innspillene som grunneier har hatt. 
Samtidig er flere av grunneiers innspill knyttet til toppjorden, 
drenering og forhold knyttet til å tilbakeføre området til 
landbruksareal, ikke imøtekommet av Bymiljøetaten. 
Innspillene ble gitt både før, underveis og etter gjennomføring 
av tiltakene. Bymiljøetaten begrunner dette med at innspillene 
lå utenfor avtalen, og ville gi økonomiske merkostnader.  

Etter Deloittes vurdering burde det ha vært etablert klarere 
rammer for involvering av berørte parter ved gjennomføring av 
tiltak på Neset avfallsdeponi. Etter Deloittes vurdering, 
medfører mangel på rammer for involvering ved gjennomføring 
av tiltak økt risiko for uenigheter. Mangel på klare rammer for 
hvordan innspill skal følges opp, kan også gjøre det uoversiktlig 
og arbeidskrevende for kommunen å følge opp innspillene. 

Deloitte vurderer det som positivt at Bymiljøetaten har 
utarbeidet en kommunikasjonsplan for Slettebakken deponi 
som beskriver hvordan interessenter skal følges opp. Deloitte 
vurderer det også som positivt at Bymiljøetaten har inkludert 
en oversikt over tiltak og aktiviteter i kommunikasjonsplanen, 
og at det rapporteres om status for disse.   

 



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponi | Styring etter mål ved gjennomføring av miljøsikringstiltak ved avfallsdeponiene 
 

 
 

67 

7. Styring etter mål ved gjennomføring av 
miljøsikringstiltak ved avfallsdeponiene 

7.1 Problemstilling 
I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

I hvilken grad sikrer kommunen at iverksatte tiltak og prosjekter 
ved nedlagte kommunale avfallsdeponi (saneringsprosjekter 
mv.) når de mål som blir satt for tiltakene? 

7.2 Revisjonskriterier 
7.2.1 Bergen kommunes rammeverk for 
virksomhetsstyring og internkontroll  
Bergen kommunes rammeverk for virksomhetsstyring og 
internkontroll legger føringen for den overordnede styringen av 
enhetene i kommunen. Virksomhetsstyringen i Bergen 
kommune er basert på mål- og resultatstyring. 150 Dette 
innebærer blant annet arbeidet med å fastsette mål og 
resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende 
rapportering av status, analyser av situasjonen, samt utforming 
og iverksetting av korrigerende tiltak. 151 Mål- og resultatstyring 
skal «sikre at alle enheter jobber for samme overordnede 
strategi og mål, såkalte konserngjennomgående mål».  

Alle enheter kan videre styre etter lokale strategier og mål. 
Styring skjer på delegert fullmakt på alle ledelsesnivåer. 
Kommunaldirektør har ansvar for å sikre en god og systematisk 
styring av byrådsavdelingen, å dokumentere 
virksomhetsstyringen på overordnet nivå og påse at 
virksomhetsstyringen i underliggende enheter 
dokumenteres. 152  

7.2.2 Norsk standards retningslinjer for 
kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017) 
I henhold til Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i 
prosjekter (NS-ISO 10006:2017), bør det utarbeides en plan for 
prosjektstyring. Planen bør omtale dokumenterte krav og 
prosjektets mål, fastsette indikatorer for utførelse, og hvordan 
de skal måles. 

 
150 Mål- og resultatstyring deles inn i fire deler; styring, gjennomføring, risiko og etterlevelse. Målstyring benyttes for å synliggjøre og aktualisere virksomhetens 
visjon, mål og resultater. 
151 Gjennom målstyring kan kommunen identifisere hvilke områder som trenger ekstra oppfølging, noe som bidrar til måloppnåelsen. 
152 Beskrivelse av virksomhetsstyring på kommunens intranett Allmenningen 
153 5.3.2. Progress evaluations i Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017). Sammenfattet fra engelsk.  
154 7.4 Change management i Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017). Sammenfattet fra engelsk.  
155 Bergen kommune. Bymiljøetaten. Prosedyre for prosjektbestilling og programmering. Gyldig fra 18.10.2021, revisjonsfrist 18.10.2022 

Vurderinger av fremdrift bør benyttes for å identifisere og 
vurdere aktiviteter og resultater som påvirker prosjektets 
måloppnåelse positivt eller negativt. Basert på dette, bør det 
vurderes om gjennomføringen av prosjektet i tilstrekkelig grad 
bidrar til å oppnå prosjektets mål. 153 

Endringer som påvirker prosjektets mål, bør avklares med 
interesseparter i prosjektet. 154 

7.3 Datagrunnlag  
7.3.1 Overordnede rutiner for målstyring i 
Bymiljøetaten  
Bymiljøetatens prosjekthåndbok skal legges til grunn ved 
gjennomføring av investeringsprosjekter. Prosjekthåndboken 
består av et sett med prosedyrer som skal følges ved 
planlegging og gjennomføring av prosjekter. 

Det går frem av Bymiljøetatens Prosedyre for prosjektbestilling 
og programmering at alle investeringsprosjekter skal ha et 
mandat som formelt godkjenner og delegerer fullmakter til 
prosjektet. Prosjektmandatet utarbeides på bakgrunn av 
prosjektforslaget som lå til grunn for beslutningen om å starte 
prosjektet. Det utformes i samarbeid med prosjekteier og 
forankres i prosjektgruppen. For både styringsgruppe og 
prosjektgruppe må det være klart hva som skal leveres og hvem 
som er målgruppen. Mandatet formaliserer prosjektets 
organisering, roller og ansvar. Dette er en viktig forutsetning for 
å lykkes i de fleste prosjekter. Det er laget en mal som skal være 
et hjelpemiddel for utarbeidelse av prosjektmandatet. 155 

Videre fremgår det av Prosedyre for prosjektbestilling og 
programmering at hele prosjektet skal risikovurderes (kritiske 
faktorer). Risikovurderingen skal baseres på innledende 
undersøkelser og vurderinger, samt drøftelser med 
interessenter, prosjektansvarlig, prosjekteier og 
styringsgruppen. Det vises til at det er viktig å også gjøre en 
økonomisk/ politisk risikovurdering.  
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7.3.2 Mål og rammer for gjennomføring av tiltak 
ved nedlagte kommunale avfallsdeponier 
Overordnede miljømål for forvaltningen av nedlagte 
kommunale avfallsdeponier fremgår av virksomhetsplanen for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier. I virksomhetsplanen 
2022-2026 156 er de overordnede miljømålene knyttet til 
etterdrift og oppfølging av de nedlagte avfallsdeponiene i 
Bergen kommune som følger: 
 
• Å oppfylle de til enhver tid gitte myndighetskrav  
• Å sikre at miljøpåvirkningen fra lokalitetene ikke er til 

hinder for innbyggernes bruk av disse og tilgrensende 
områder  

• Å sørge for at miljøpåvirkningen fra lokalitetene er 
akseptabel i forhold til naturverdier i området 

De overordnede miljømålene i virksomhetsplanen 2022-2026 
er de samme som de overordnede målene i den forrige 
virksomhetsplanen fra 2012-2016.  

I virksomhetsplanen er det også utarbeidet spesifikke miljømål 
for hvert enkelt deponi.  

Det varierer fra prosjekt til prosjekt i hvilke styrende 
dokumenter mål for tiltakene fremgår. Mål for 
miljøsikringstiltak på de nedlagte avfallsdeponiene fremgår i 
hovedsak av tiltaksplaner 157 og prosjektmandat, der hvor dette 
er utarbeidet. I tillegg legger en rekke ulike dokumenter 
rammer for styringen av prosjekter ved deponiene, blant annet 
politiske saker, gjennomføringsvedtak, kommuneplanens 
arealdel, reguleringsplaner, virksomhetsplan knyttet til 
nedlagte kommunale avfallsdeponier og kommunens 
handlings- og økonomiplan.

 
156 Planen ble vedtatt i Bergen bystyre 22. juni 2022. 
157 For terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften § 2-6. 

I intervjuer går det frem at Gjennomføringsavdelingen formelt 
overtar ansvaret for gjennomføring av tiltak på nedlagte 
kommunale avfallsdeponi når det er besluttet at det skal 
iverksettes miljøsikringstiltak på deponiet, og når prosjektet er 
tatt inn i kommunens handlings- og økonomiplan.  

I intervju opplyser Gjennomføringsavdelingen om at det ikke er 
utarbeidet særskilte rutiner for gjennomføring av tiltak ved 
nedlagte deponier. Gjennomføringsavdelingen opplyser at 
prosjektene planlegges og gjennomføres i tråd med 
Bymiljøetatens prosjekthåndbok.  

Leder av Gjennomføringsavdelingen opplever at detaljnivået i 
prosjekthåndboken er hensiktsmessig og peker på at nedfelling 
av for detaljerte beskrivelser for utførelse av prosjekter ved 
deponier vil innebære et stort merarbeid med å opprettholde 
og oppdatere rutiner for å sikre at rutinen er oppdatert, 
relevant og basert på riktig metode.  

I intervju opplyser Gjennomføringsavdelingen om at 
Slettebakken er det første prosjektet ved et nedlagt 
avfallsdeponi der det er utarbeidet et prosjektmandat, men at 
det er planlagt å utarbeide prosjektmandat for alle fremtidige 
prosjekter uavhengig av prosjektets kostnadsramme. Involverte 
i Gjennomføringsavdelingen opplever at et prosjektmandat har 
en stor verdi i oppstarten av prosjektet fordi det danner 
utgangspunkt for at prosjektet får en omforent forståelse og 
gode diskusjoner rundt framdrift og måloppnåelse på et tidlig 
tidspunkt. Samtidig blir mandatet raskt utdatert ettersom 
prosjektet hele tiden får oppdatert kunnskap som fører til 
forskyvninger i framdriften og økning i kostnader. Det blir 
opplyst om at prosjektet har oppdatert fremdriftsplanen ved 
forsinkelser, men ikke gjort oppdateringer i selve 
prosjektmandatet. 
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7.3.3 Rapportering på mål for tiltak ved 
avfallsdeponiene 
Det fremkommer i intervjuer at det i hovedsak rapporteres på 
status for kostnader og fremdrift ved gjennomføring av 
miljøsikringstiltak ved deponiene. Det rapporteres ikke særskilt 
på oppnåelse av mål. I intervjuer vises det til at 
virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier for 
2022-2026 bidrar til å belyse måloppnåelse fordi den redegjør 
for arbeidet som er gjort på deponiene. 

For tiltak som organiseres som investeringsprosjekter 
rapporteres det på økonomi og fremdrift i forbindelse med den 
månedlige økonomirapporteringen til etatsdirektør i 
Bymiljøetaten og Økonomiavdelingen. Gjennomførings-
avdelingen rapporterer også om status for prosjektene i 
kommunens tertialrapporter og årsmelding, som del av 
budsjettprosessen.  

I tertialrapporteringen rapporterer kommunen om utvikling og 
utfordringer i forbindelse med prosjekter ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier, status for økonomi, status for 
måloppnåelse, nye tiltak og investeringer.  

I Bergen kommunes rapport for 1. tertial 2022 rapporteres det 
om det om totalprognose, avvik og estimert ferdigkvartal for  
 
 
 

investeringer knyttet til Neset deponi, Slettebakken 
avfallsdeponi og Ytre hope deponi. 

Bymiljøetaten rapporterer særskilt på følgende mål i 
kommunens handlings- og økonomiplan:  

Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier skal 
legge premissene for kommunens oppfølging av de ulike 
deponiene 

Målet, indikatoren og statusbeskrivelse i årsmeldingen for 2021 
er inntatt i tabellen under.  

Som det fremgår av tabellen, er det ikke utarbeidet 
kvantifiserbare indikatorer for målene, slik det er gjort for 
mange av de andre delmålene i handlings- og økonomiplanen. I 
intervju begrunner Gjennomføringsavdelingen dette med at det 
er utfordrende å utarbeide gode nøkkelindikatorer tidlig i 
prosjektet. Fordi prosjektet stadig får ny kunnskap underveis, 
kan tidlige indikatorer bidra til at prosjektet låser seg til 
fremgangsmåter som ikke er optimale.  

I årsmeldingen 2021 er det i stedet gitt en kvalitativ beskrivelse 
av status for målet. Det rapporteres ikke på målet i 
tertialrapportene. 

  

Tabell 6: Rapportering på mål for sanering av Slettebakken deponi i Bergen kommunens årsmelding 2021 

Hovedmål Delmål Indikator Resultat 
2020 

Mål 
2021 

Resultat 
2021 

Statusbeskrivelse mål 

Norges 
grønneste 
storby 

Virksomhetsplan for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier skal 
legge premissene for 
kommunens oppfølging av de 
ulike deponiene 

Saneringen av Slettebakken 
avfallsdeponi skal 
gjennomføres i tråd med 
prosjektmandatet 

- - - Sanering av Slettebakken deponi pågår. 
Bymiljøetaten har inngått samspillkontrakt med 
entreprenør og er nå på vei over i fase 2; 
oppstart av anleggsarbeid. Anleggsarbeid vil 
pågå for fullt utover i 2022. 
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7.3.4 Styring etter mål ved gjennomføring av 
miljøsanering på Neset avfallsdeponi 
Mål og rammer for tiltak ved Neset avfallsdeponi 

Mål og føringer for tiltakene som ble gjennomført på Neset 
avfallsdeponi fremgår av flere ulike dokument: 

• Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
2012-2016, vedtatt i Bergen bystyre i møte 26. juni 2013, 
sak 148-13 

• Gjennomføringsvedtak fattet av Bystyret 14.03.2019 158 
• Tiltaksplanen og tillatelser fra kommunen og 

Statsforvalteren 159 
• Kontroll- og miljøovervåkningsplanen 160 
• Avtaler med grunneier 

 Det går frem av fagnotat til gjennomføringsvedtaket 161  for 
sanering av Neset avfallsdeponi at godkjent tiltaksplan er det 
viktigste styringsdokumentet for gjennomføring av tiltaket.  

Kontroll- og miljøovervåkningsplanen for tiltak ved Neset 
deponi fastsetter hvordan prosjekteier skal følge opp 
prosjektets miljømål. Planen er utarbeidet av prosjekterende, 
og ble lagt ved anbudsbeskrivelsen. Planen beskriver oppfølging 
av entreprenørs arbeid og ivaretakelse av vilkår i tillatelse etter 
forurensningsloven og tillatelse fra Fylkesmannen i Vestland for 
inngrep i Nesvika Naturreservat 162. 

Tabellen under gir en oversikt over målene som er satt for 
gjennomføring av tiltak på Neset som fremgår av de ulike 
dokumentene. 

Tabell 7: Oversikt over mål, føringer og vilkår for tiltak på Neset avfallsdeponi 

Dokument Mål, føringer og vilkår   

Nedlagte kommunale avfallsdeponier 
Virksomhetsplan 2012 - 2016 

Overordnet mål:  
Det overordnede målet for området er å få et godt ytre miljø med tanke på at området skal 
benyttes som landbruksområde (slåttemark) og som biotop for våtmarksfugl. 
 
Miljømål: 
• Det skal ikke forekomme forurensning på området som kan være helseskadelig eller ha 

andre negative konsekvenser for brukere av området.  
• Forurensningen skal ikke kunne tas opp av planter eller jordlevende organismer slik at den 

kan spres oppover i næringskjeden.  
• Det skal ikke forekomme spredning av forurensning fra området slik at det har 

miljøskadelige konsekvenser for resipienten 

Det går frem av virksomhetsplanen at miljøsikring av deponiet vil innebære å forhindre utlekking 
av forurensning til Haukelandsvatnet og naturvernområdet, samt bedre overdekking og dermed 
bedrede forhold for landbruksdriften. 
 

 

Gjennomføringsvedtak for sanering av 
Neset avfallsdeponi 163 

Det går frem av saksfremstilling til bystyresaken at deponiet skal dekkes med rene masser og 
tilbakeføres til jordbruksareal. tillegg vises det til målene i virksomhetsplanen 2012-2016. 
gjennomføringsvedtaket ble fattet i samsvar med saksfremstillingen. 
 

 

Tiltaksplan 164  
 

Overordnet mål: Det overordnede målet for tiltakshaver er å få et godt ytre miljø med tanke på 
at området skal benyttes som landbruksområde (slåttemark). 
 
Miljømål: Avfall eller miljøgifter i grunnen skal ikke medføre helseskade for beboere, brukere 
eller anleggsarbeidere under verken anleggsfasen, eller etter ferdigstilling av prosjektet. 
Prosjektet skal heller ikke føre til skadelig spredning av miljøgifter ut av området, verken via 
grunn, luft eller via bortkjørte masser. 
 
 

 

 
158 Bergen kommune. Gjennomføringsvedtak for sanering av Neset avfallsdeponi. Bystyresak 109/19, vedtatt 10.04.2019 
159 Asplan Viak. Tiltaksplan forurenset grunn. Dato: 10.05.2017. Tiltaksplanen beskriver tilstanden på deponiet, tiltaket og hvordan arbeidet på deponiet skal utføres.   
160 Asplan Viak. Bergen kommune. Kontroll og miljøoppfølging Neset deponi. Dato: 21.03.2019. Kontroll- og miljøovervåkingsplanen fastsetter hvordan prosjekteier 
skal følge opp prosjektets miljømål (2). Planen beskriver oppfølging av entreprenørs arbeid og ivaretakelse av vilkår i tillatelse etter forurensningsloven (Bergen 
kommune 15.1.2019) (1) og tillatelse fra Fylkesmannen i Vestland for inngrep i Nesvika Naturreservat 
161 Bergen kommune. Bymiljøetaten. Fagnotat. Gjennomføringsvedtak for sanering av Neset avfallsdeponi, prosjekt nr T208. Dato: 25.01.19 
162162 Statsforvalteren i Vestland. Fornya løyve til tiltak i Nesvika naturreservat i samband med sanering av Neset avfallsdeponi. Dato: 20.02.2019 
163 Byrådet behandlet saken i møtet 10.04.2019 sak 109/19. Bystyret fattet gjennomføringsvedtak for sanering av Neset avfallsdeponi i samsvar med 
saksfremlegget.  
164 Asplan Viak. Tiltaksplan forurenset grunn. Sist endret: 10.05.2017 
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Tillatelse fra Statsforvalteren i Vestland 165  Syv vilkår. Eksempel på vilkår: 
• Det skal ikke gjennomføres tiltak i hekketiden 1. april – 1. August 
• Anleggsarbeidet må fra start til slutt overvåkes av uavhengig akkreditert aktør slik at tiltaket 

blir gjennomført som godkjent og slik at en unngår avrenning av partikler eller urene masser 
til Nesvannet. 

 

Godkjenning av tiltaksplanen fra Bergen 
kommune 166 

Generelle vilkår:  
• Uakseptabel spredning av miljøgifter fra tiltaksområdet skal forhindres både i 

anleggsperioden og etter endt tiltak.  
• Alle forurensede masser som fjernes fra tiltaksområdet, skal leveres til godkjent deponi eller 

behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven 

 

Hovedavtale og tilleggsavtale med 
grunneier 

Tiltaket, rettigheter, plikter og aktiviteter som skal utføres er beskrevet, men mål er ikke omtalt. 
I vedlegg til hovedavtalen og tilleggsavtalen om tekniske krav er det punkter om innkjørsel, 
gårdsvei og bro, topplag, vannledning og kummer, grøfter og dammer samt informasjon til 
publikum. 
 
Tilleggsavtalen inneholder punkter som kan knyttes til mål i Gjennomføringsvedtaket om at 
deponiet skal dekkes med rene masser og tilbakeføring av jordbruksareal: 
• Oppå tunnelmasse skal det etableres topplag (matjord) med kvalitet som beskrevet i notat 

fra Bioforsk Jord og miljø Ås, datert 19.03.09, eller tilsvarende 
• Utlegging av topplag må skje med landbruksfaglig omtanke 

 

Slik det går frem av tabellen er det ikke fullstendig samsvar 
mellom miljømålene for Neset deponi i kommunens 
virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 2012-
2016 og miljømålet i tiltaksplanen. De tre miljømålene i 
virksomhetsplanen handler om å hindre forurensning for 
brukere av området, planter eller jordlevende organismer og 
hindre spredning av forurensning. I miljømålet i tiltaksplanen er 
planter og jordlevende organismer ikke omtalt.  

I intervju med Gjennomføringsavdelingen opplyses det om at 
målene for Neset deponi som er definert i virksomhetsplanen 
blant annet ble konkretisert gjennom avtalen med grunneier. I 
avtalen er det blant annet beskrevet at det skal tas hensyn til 
gårdvei og bro, og at det skal etableres et topplag med matjord. 
De overordnede målene for tiltaket som fremgår av 
virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
2012-2016 og målene i tiltaksplanen er ikke beskrevet i avtalen 
med grunneier. 

Målene for tiltaket ved Neset avfallsdeponi er ikke 
operasjonalisert i indikatorer.  

Rapportering på oppnåelse av mål ved Neset deponi 

I forbindelse med budsjettprosessen i kommunen rapporteres 
det om status for økonomi. Som en del av tertialrapporteringen 
blir det rapportert om økonomi, fremdrift og uønskede 
hendelser. I Bergen kommunes årsmeldinger er status for 
tiltaket på Neset avfallsdeponi overordnet på overordnet nivå.  

I Bergen kommunes årsmelding for 2019 ble det vist til at den 
mest krevende delen av prosjektet på Neset avfallsdeponi er 
gjennomført, og at risiko for uforutsette kostnader derfor er 
redusert. Det fremgår av årsmelding for 2020 at sanering av 
Neset deponi ble avsluttet våren 2020, og at miljøovervåkning 
ville starte opp i 2021. I årsmelding for 2021 rapporteres det 
om at gjenstående budsjettmidler til tiltaket ble avsatt til 
mulige utbedringer som følger av uavklart situasjon med tanke 
på oppfølging av klage.  

Omtale av tiltakene ved Neset deponi i kommunens 
tertialrapporter fremgår av tabellen på neste side.

 
165 Statsforvalteren i Vestland. Fornya løyve til tiltak i Nesvika naturreservat i samband med sanering av Neset avfallsdeponi. Dato: 20.02.2019 
166 Bergen kommune. Plan- og bygningsetaten. Godkjenning av tiltaksplan på vilkår. Dato: 15.01.19 
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Tabell 8 Rapportering om tiltak på Neset avfallsdeponi i Bergen kommunes tertialrapportering 

Dokument  Rapportering 

tertialrapport 2022  «Utsig fra deponiet ved Unneland i Arna forurenser Haukelandsvannet, og det er utført tiltak for å forhindre 
dette. Prosjektet er under avslutning.»  

tertialrapport 2021  «… Det var avsatt 7,2 mill. som en reserve i påvente av avklaring av utgifter til eventuelt etterarbeid på Neset deponi. Det 
forventes ikke at midlene vil bli benyttet i 2021 og hele beløpet skyves derfor til 2022.» 

tertialrapport 2021   «Prosjektet gjelder Neset deponi. Utsig fra deponiet ved Unneland i Arna forurenser Haukelandsvannet, og det er utført 
tiltak for å forhindre dette. Gjenstående budsjettmidler (selvkost og kommunal andel) avsettes til mulige utbedringer som 
følge av uavklart situasjon med tanke på oppfølging av klage. Summen og periodiseringen justeres når avtalte tiltak er 
kostnadsberegnet og fremdrift lagt i forhold til gjennomføring. Det meldes derfor ingen avvik på det nåværende tidspunkt.» 

tertialrapport 2019  «Prosjektet gjelder Neset deponi. Utsig fra deponiet ved Unneland i Arna forurenser Haukelandsvannet og det skal utføres 
tiltak for å forhindre dette. Forarbeidet har startet opp i august 2019. Det er forstsatt stor usikkerhet knyttet til 
grunnforholdene, slik at totalt 7,8 mill. forskyves til 2020. Anleggsarbeidet starter 1. september 2019.» 

tertialrapport 2019   «Arbeidet med opprydding i bossdeponiet på Unneland er lyst ut til entreprenørene med god interesse. Kotrahering planlagt 
i juni 2019 og arbeidet starter høsten 2019.» 

Som det fremgår av tabellen, er det rapportert på fremdrift og 
økonomi og uønskede hendelser i tertialrapportene, men ikke 
på oppnåelse av målene som var satt for tiltakene ved Neset 
avfallsdeponi. Det er heller ikke rapportert på oppnåelse av 
målene for området i månedsrapporteringen.  

Utover måneds- og tertialrapportering, blir det opplyst at 
prosjektleder for prosjektet på Neset rapporterte fortløpende 
og muntlig om hendelser i prosjektet til seksjonsleder og 
avdelingsleder. Avdelingsleder rapporterte videre skriftlig på 
særskilte problemstillinger til etatsdirektøren etter behov. 
Dette ble igjen rapportert videre til byråden for klima, miljø og 
byutvikling. 

Det går frem av de administrative bestemmelsene til 
entreprisekontrakten at entreprenøren skal utarbeide en 
månedsrapport til byggherren som inneholder en kortfattet 
redegjørelse for arbeidet. Videre går det frem av plan for 
kontroll- og miljøovervåkning at entreprenør skal rapportere 
regelmessig til byggherre. Rapportene gjennomgås i 
byggemøter. Byggherren rapporterer videre til Bergen 
kommune. I referat fra byggemøte for perioden 06.02.2020 til 
20.02.2020 og i byggemøte 24.02.20 er det rapportert om og 
beskrevet status for fremdrift, utførte aktiviteter, planlagte 
arbeider og økonomi. Det er ikke rapportert særskilt på målene 
for tiltaket.  



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponi | Styring etter mål ved gjennomføring av miljøsikringstiltak ved avfallsdeponiene 
 
 

73 
 

Oppnåelse av målene for tiltaket ved Neset avfallsdeponi 

I etterkant av at anleggsarbeidene på Neset var ferdigstilt, 
utarbeidet NNI en rapport der foreløpige resultater for 
tiltakene er vurdert opp mot miljømålene som var satt. 
Rapporten ble bestilt og finansiert av grunneier, og er datert 
mai 2020. 167 I rapporten fremgår det at sanering av 
avfallsdeponiet, inkludert løsninger inn i en del av Nesvika 
naturreservat, er gjennomført etter vedtatt plan, inkludert 
føringer gitt av Fylkesmannen i Vestland. I rapporten er blant 
annet det konkludert med at: 

• Gjennomføring av sanering av avfallsdeponiet på Unneland 
er i stort positivt for natur og miljø […] 

• Gjennomføring av anleggsarbeidet utenom fuglers hekketid 
er positivt […] 

• Det er positivt at alt avfall som fantes helt ut i strandkanten 
er fjernet. […] 

• Rensedammene i våtmarksonen [...] er ikke utført 
tilfredsstillende mht. muligheten å oppnå målrettet 
funksjon, spesielt funksjonen for våtmarksfugler 

• Rensedammene er for få (hvert anlegg skal være 3-delte for 
en god funksjon), de er for små, for grunne og ligger delvis 
før høyt i forhold til normalvannstand i Nesvika 

• Rensedammer mangler også i forurenset kanal i grensen i 
SV; utførte tiltak er ikke i tråd med gode og funksjonelle 
løsninger 

• Det er i mai 2020 flere punkter i randsonen med tydelig 
forurensing, noe som påvirker vannmiljøet i naturreservatet 
i negativ retning (uten at det er kjent ny kartlegging av 
forurensing og/eller miljøtilstand) […] 

Det går frem at ettersom rapporten er datert en og en halv 
måned etter at anleggsarbeidene ble avsluttet (tiltakene ble 
avsluttet i mars 2020, mens rapporten ble utarbeidet i mai 
2020), må vurderingene i rapporten vurderes som foreløpige, 
da situasjonen for lokal natur kan forandre seg over tid. 168  

 
167 Rapporten er utarbeidet av fagbiolog og zooøkolog. Det fremgår at forfatteren har hatt årlig fagbiologisk arbeid i området siden 2013. I tillatelsen fra 
Fylkesmannen av 20.02.2019, er det også vist til rapporter og anbefalinger utarbeidet av samme person i NNI.  
168 NNI-Rapport 558. Sanering av avfallsdeponi på Unneland, Bergen kommune. Vurdering av tiltak i våtmark i Nesvika naturreservat. 2020 
169 Dette gjelder blant annet at «rensedammer etablert i strandsonen er fine». Bymiljøetaten viser til referat datert 17. februar 2020 fra befaring med grunneier og 
Statsfovalter den 13. februar 2020. 
170 Det går frem av virksomhetsplanen 2012 – 2016 at det overordnede målet for området er å få et godt ytre miljø med tanke på at området skal benyttes som 
landbruksområde (slåttemark) og som biotop for våtmarksfugl 
171 Sedimenter er løse masser som er avsatt på jordoverflaten og består av bruddstykker eller opphopning av berggrunn, jordlag eller biologisk materiale. 
Sedimentfeller samler og lagrer forskjellige partikler og elementer for analyse. 

Bymiljøetaten opplyser i forbindelse med verifisering av denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten om at det er forhold som blir 
påpekt i grunneiers rapport som Statsforvalter har godkjent. 169  

Det er utarbeidet en sluttrapport for tiltaket på Neset 
avfallsdeponi datert 27. august 2020. Det går frem av 
sluttrapporten at formålet med prosjektet er at alle gamle 
deponimasser fra strandsonen skal isoleres lengre inne på land, 
med et kontrollert sigevannsutløp og at den tette over-
dekningen skal hindre at nedbør infiltrerer ned i jordmassene 
og fører til utvasking av forurensning til Nesvika. Målene 170 for 
prosjektet, slik de fremgår av virksomhetsplanen og 
tiltaksplanen, er ikke omtalt i sluttrapporten (se Tabell 7: 
Oversikt over mål, føringer og vilkår for tiltak på Neset 
avfallsdeponi).  

Sluttrapporten inneholder en vurdering av det gjennomførte 
tiltaket. I vurderingen beskrives utfordringer knyttet til gjenbruk 
av toppjorden og uønskede hendelser knyttet til utslipp av 
partikler i elv, slangebrudd på maskiner og overskridelser av 
turbiditet. Videre beskrives forurensningssituasjonen etter 
tiltak sammenlignet med før tiltaket ble igangsatt: 

Sedimentfellene 171 som fanger opp partikler som spres i 
vannfasen viser at det sedimenterte mer partikler under tiltak 
enn før tiltak. Kjemiske analyser viste at det var variasjoner i 
forurensningsgrad, men det var ikke en entydig økning i 
forurensningssituasjonen under tiltak sammenlignet med før 
tiltak. Forurensningsgraden i partiklene som sedimenterte under 
tiltak var lavere enn hva som var på bunnen av Nesvika før 
tiltak. Tiltakene har derfor ikke ført til vedvarende forverring av 
miljøtilstanden i Nesvika.  

I sluttrapporten er det videre beskrevet at for å vurdere om 
tiltaket har vært vellykket, må man over tid se på om 
strandsonen reetablerer seg og om fugle- og dyrelivet 
reetablerer seg i området. Dette kan først vurderes om noen år. 
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Bymiljøetaten opplyser i forbindelse med verifisering om at 
anlegget har fått ferdigattest (18.05.2022) fra 
byggesaksmyndighetene i Bergen kommune.  

I intervju går det frem at Gjennomføringsavdelingen vurderer at 
målene for tiltaket slik de fremgår av virksomhetsplanen 
2012-2016 er nådd. Dette gjelder det overordnede målet om 
«å få et godt ytre miljø med tanke på at området skal benyttes 
som landbruksområde (slåttemark)», og miljømålene for 
tiltaket om at: 

• det ikke skal forekomme forurensning på området som kan 
være helseskadelig eller ha andre negative konsekvenser for 
brukere av området 

• Forurensningen skal ikke kunne tas opp av planter eller 
jordlevende organismer slik at den kan spres oppover i 
næringskjeden 

• det ikke skal forekomme spredning av forurensning fra 
området slik at det gir miljøskadelige konsekvenser for 
resipienten 

Den 7. april 2022 sendte Statsforvalteren spørsmål til 
kommunen om kommunen før saneringen har gjort en 
vurdering etter jordlova § 9 om midlertidig omdisponering av 
dyrket jord. 172 I brevet vises det til at det ved flyfoto fremgikk at 
arealet var fulldyrket jord der det ble høstet gress fra i forkant 
av tiltaket, mens det etter saneringen ser ut som at arealet ikke 
lenger kan brukes til jordbruksproduksjon. Videre vises det til at 
Statsforvalteren har fått tilsendt tre rapporter fra NIBIO og 
Norsk landbruksrådgivning, der det konkluderes med at arealet 
ikke lenger kan brukes som dyrket jord. Statsforvalteren 
gjennomførte en befaring på gården ved Neset deponi 23. juni 
2022 for å vurdere tilstanden på arealet. Statsforvalteren 
kommenterer at arealet i dag mangler drenering og matjordlag, 
og at grunnforholdene gjør at arealene ikke lenger kan regnes 
som jordbruksareal. 173  

 
172 I henhold til jordlova § 9 må dyrket jord ikke brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke er egnet til 
jordbruksproduksjon i fremtiden. Departementet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon dersom det etter en samlet vurdering av hensynene finner at 
jordbruksinteressene bør vike. 
173 Statsforvalteren i Vestland. Rapport frå synfaring på Solneset gård, Unneland. 23.06.2022. 
174 Statsforvalteren i Vestland. Fornya løyve til tiltak i Nesvika naturreservat i samband med sanering av Neset avfallsdeponi. Dato: 20.02.2019. 

Kommunen ga merknader til Statsforvalterens rapport i brev av 
16. september 2022. Avslutningsvis i brevet skriver kommunen 
blant annet følgende: 

Slik forholdene er i dag, har kommunen imidlertid ikke funnet 
grunnlag for å foreta nærmere undersøkelser, herunder av 
betydningen av de avvik fra prosjektert løsning som er foretatt 
vedrørende avrenningsgrøfter og jordlaget etter grunneiers 
ønske – eller å konkludere med hensyn til årsaksspørsmål eller 
jordens nærmere beskaffenhet i henhold til jordloven før og 
etter tiltaket. Det er benyttet betydelige ressurser på å hindre 
forurensning, og å reetablere slåttemark av bedre beskaffenhet 
enn den som var. Resultatet for sistnevntes del har ikke svart til 
forventningene, og kommunen og grunneier har tatt 
konsekvensen av det ved å inngå en minnelig avtale som minst 
sikrer gårdens driftsgrunnlag på forutgående nivå. 

Statsforvalterens vedtak om godkjenning av sanering på Neset 
deponi inneholder et vilkår om at anleggsarbeidet fra start til 
slutt må overvåkes av en uavhengig akkreditert aktør slik at 
tiltaket blir gjennomført som godkjent, og for å unngå 
avrenning av partikler eller urene masser til Nesvatnet. 174 

Ifølge Bymiljøetaten ble kravet om en uavhengig akkreditert 
aktør fulgt opp gjennom at Cowi ble leid inn som ekstern 
akkreditert miljørådgiver i prosjektet.  

Etter grunneiers vurdering kan ikke ekstern miljørådgiver 
betraktes som en uavhengig akkreditert aktør. Grunneier viser 
til at miljørådgiver deltok i prosjektet, og hadde mange andre 
oppgaver. Grunneier opplyser at han ikke presentert for noen 
som skulle inneha rollen som en uavhengig akkreditert aktør 
som han kunne henvende seg til. I brev fra grunneiers advokat 
til avdelingsleder i Bymiljøetaten datert 5. juni 2020, fremgår 
det at grunneier og grunneiers advokat ønsker å kontakte den 
uavhengige tilsynspersonen, og det bes om å få oppgitt 
kontaktinformasjon til vedkommende. Bymiljøetaten har i 
svarbrev ikke besvart spørsmålet om hvem som er uavhengig 
akkreditert aktør.  
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Nærmere om tilbakeføring av området til jordbruksformål  

Som en del av tiltaket på Neset skulle det etableres et topplag 
over deponiet på jordbruket. Det fremgår av intervjuer med 
involverte i Bymiljøetaten og grunneier at det har vært 
uenigheter om sammensetningen av topplaget. 

Det fremgår av tilleggsavtalen med grunneier og tiltaksplanen 
at det oppå tunellmasse skal etableres topplag (matjord) med 
kvalitet som beskrevet i notat fra Bioforsk Jord og miljø Ås, 
datert 19.03.09. 175 Notatet ble utarbeidet for tidligere Grønn 
etat i forbindelse med tildekning av et annet deponi på Åsane. I 
tiltaksplanen for Neset, som er utarbeidet av prosjekterende, 
står det at: 

Toppjord skal legges med minimum 30 cm mektighet og bestå 
av minimum 5 % organisk materiale i tillegg til egnet struktur 
spesifisert i notat fra Bioforsk av 2009. 176  

Grunneier hadde dialog med Bymiljøetaten om toppjorden i 
forkant av tiltaket. Den 5. april 2017 sendte grunneier følgende 
e-post til en tidligere sentral medarbeider i Bymiljøetaten: 

… Men jeg tenkte på en ting … for å få 30 cm. Matjord som 
topplag må det vel legges mer på? Jordlaget vil vel 
komprimeres/ synke sammen? Og 30 cm. Er vel minimum for å 
få pløybart areal….?. 

Medarbeideren i Bymiljøetaten svarte i e-post: 

Det har du rett i. Konsulenten må derfor ta høyde for setting/ 
komprimering i beskrivelsen. Notatet skal være til hjelp for å 
blande sammen jord for å få ønsket kvalitet. 177 

Den 21. september 2017 sendte grunneier en e-post til 
medarbeideren i Bymiljøetaten der det fremgår:  

… Det bør vel legges opp til drensgrøfter med drensrør mellom 
jordlaget og det «vanntette» siktet? Dette vil gi bedre eng og 
forhindre at vann kommer inn i bossfyllingen. Har dere vært i 
kontakt med Etat for landbruk om dette? 

 
175 Bioforsk. Notat. Sak: Spesifikasjon av masser for varig tildekning av deponi, Åsane. Dato: 19.03.09 
176 Asplan Viak. Tiltaksplan forurenset grunn. Dato: 20.10.17. Notatet er vedlagt tiltaksplanen og inngår i anbudsdokumentene for entreprisen. 
177 E-post fra medarbeider i Bymiljøetaten til grunneier datert 06.04.2017 
178 E-post fra medarbeider i Bymiljøetaten til grunneier 28.09.2017 
179 E-post fra grunneier til medarbeider i Bymiljøetaten 28.09.2017 
180 E-post fra medarbeider i Bymiljøetaten til grunneier 28.09.2017 

Den 28. september 2017 sendte grunneier en e-post til 
medarbeideren i Bymiljøetaten der det står: 

Kanskje en god ide at Norsk Landbruksrådgivning kan beskrive 
topplaget inkl drenering?  

Har du kontakt med? [person i Norsk Landbruksrådgivning] 

Bedre å få det inn i anbudsgrunnlaget nå enn å sitte med 
reklamasjoner og konflikter i ettertid!  

Medarbeideren i Bymiljøetaten svarte i e-post: 

Det er godt mulig, men [prosjekterende] satser i første omgang 
på tilstrekkelig fall for å få god avrenning på overflaten. I følge 
[prosjekterende] er TBM massene [tunellboremassene] heller 
ikke så tette at det skal bli et problem med oppstuing. Dersom 
det blir våte områder likevel kan vi heller gå inn målrettet for å 
utbedre disse i ettertid. 178 

Grunneier svarte i e-post:  

For en gangs skyld er jeg helt uenig med deg. Et så stort 
jordbruksareal vil ikke fungere uten drenering. Det er helt 
sikkert! Om ikke [prosjekterende] har denne kompetansen bør 
de hente den eksternt. F.eks. fra Norsk Lanbruksrådgivning. Å ta 
den igjen i ettertid høres ut som en dårlig og dyr plan. 179 

Medarbeideren i Bymiljøetaten svarte i e-post:  

Hei, vi har gode erfaringer fra Rådalen. Du kan gjerne ta kontakt 
med [person i Bymiljøetaten]. Han har mye erfaring fra både 
med og uten drenering. Vi snakkes. 180  

Grunneier videresendte korrespondansen over til Etat for 
landbruk, og spurte om etaten ville spille inn saken til 
Bymiljøetaten. Saksbehandler i Etat for landbruk opplyste i 
e-post 25. september 2017 at etaten ville forsøke å ta kontakt 
med prosjektleder, og spurte om Norsk landbruksrådgivning var 
engasjert. Grunneier responderte at Norsk landbruksrådgivning 
ikke var engasjert. Videre skrev grunneier det var fint om Etat 
for landbruk kunne gi innspill, og at dette hastet ettersom at 
prosjekterende var i gang med å lage anbudsbeskrivelse. 
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Grunneier opplyser til Deloitte i intervju at han ikke ble invitert 
til å komme med innspill om jordsammensetningen. 

I intervju opplyser Gjennomføringsavdelingen om at grunneier 
fikk mulighet til å komme med innspill på jordsammen-
setningen. Bymiljøetaten viser til følgende e-post fra 
medarbeider i prosjektet til grunneier datert 28. januar 2020: 

Hei !  

Viser til resultatene for jordprøvene vi har tatt på deponiet. Som 
du ser kan begge testfeltene godkjennes. Entreprenøren lager 
en toppjord som ligger mellom disse to prøvefeltene til bruk på 
deponiet. Når vi får resultat fra de øvrige analysene fra 
toppjorda kan vi oversende disse også. 181  

I e-posten er det videresendt en e-posttråd til grunneier med 
glødetapsanalyser 182 og jordprøveresultater fra entreprenør. 183 

Grunneier svarte i e-post: 

Ca. 3 % er ok mht. organisk innhold. En glødetapsanalyse sier 
ikke noe om andre egenskaper. 184 

Grunneier opplyser til Deloitte i intervju at han i forkant av 
tiltakene stolte på prosjekterendes påstand om at massene 
som ble brukt i topplaget hadde god nok dreneringsevne. 
Grunneier reagerte imidlertid da han så jorden som skulle 
brukes som topplag, og var bekymret for måten dreningslaget 
ble lagt ut på.  

Grunneier har i etterkant av gjennomføringen av tiltaket har 
fått inntrykk av at det manglet landbrukskompetanse i 
prosjekteringen. Den intervjuede mener at kommunen burde 
hentet inn denne typen kompetanse i arbeidet. Grunneier 
opplyser i intervju med Deloitte at jordbruksområdet over 
deponiet ikke lenger er dyrkbart, og at dette først og fremst har 
sin årsak i høy vannstand som gjør at gressrøttene ikke får 
næring og oksygen, og at topplaget på deponiet ikke kan regnes 
som matjord. Grunneier viser til at mangel på drenering er 
hovedårsaken til høy vannstand.   

I oktober 2020 sendte grunneiers advokat en henvendelse til 
forfatter av notatet notatet fra Bioforsk Jord og miljø Ås som 
det ble vist til i anbudsbeskrivelsen for å beskrive oppbygningen 
av topplaget på deponiet. 

 
181 E-post fra medarbeider i Gjennomføringsavdelingen til grunneier 28.01.2020.  
182 Glødetapsanalyser brukes for å analysere innholdet av organisk materiale i jord.  
183 Resultatene viser blant annet et organisk innhold på mellom 1,9 og 3,4 %.  
184 E-post fra grunneier til medarbeider i Gjennomføringsavdelingen 28.01.2020 
185 E-post fra forfatter av notat til grunneier og advokat 13.10.2017. 
186 Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Nesvika - tildekking av avfallsdeponi. 06.10.2019; Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Rapport etter befaring 17.12.2019. 
06.10.2019; Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Tildekking av deponi og jordvern. 11.02.2020; Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Ferdigstilling av Nesvika deponi til 
jordbruksformål. 31.03.2020; Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Nesvika deponi. En oversikt over prøvetaking og analyser. 01.11.2021 og Norsk Landbruksrådgiving 
Vest SA.  Jordbruksareal Nesvika avfallsdeponi - konklusjon og anbefalinger. 08.11.2021. I tillegg har Norsk landbruksrådgivning sendt flere e-poster til grunneier 
med vurderinger av jorden til jordbruksformål. 

Forfatteren av notatet opplyste i e-post til grunneier og hans 
advokat at:  

Det er selvfølgelig et stort problem i denne sammenhengen at 
det er benyttet en beskrivelse av oppbygning av jord som aldri 
har vært laget til dette prosjektet. En annen sak er at heller ikke 
beskrivelsen er fulgt i og med at det utelukkende er benyttet 
knuste masser (TMB), som i seg selv er et alvorlig avvik  

Det stilles helt andre krav til et jordbruksareal i forhold til 
grøntareal med tanke på dreneringsforhold som skal sikre at 
arealet skal kunne kjøres på for normal jordbruksdrift. Som 
forfatter av det nevnte notatet har jeg vært helt uvitende om at 
det har vært benyttet i andre sammenhenger enn i det originalt 
ble utarbeidet i forhold til. Det er over ti år siden notatet ble 
utarbeidet, og i den tida som er gått siden det ble utarbeidet 
har en opparbeidet betydelig kompetanse på jordbruksareal på 
deponier. Det er derfor svært beklagelig at en ikke har benyttet 
oppdatert kunnskap, og ikke minst planlagt jordoppbygning 
spesifikt for dette arealet. Erfaringen er nemlig at en ikke kan 
benytte standardiserte løsninger, men må lage løsning ut fra 
lokale forhold. 185 

I brev fra grunneiers advokat til Bymiljøetaten 16. november 
2020, opplyste grunneiers advokat om e-posten over fra 
forfatter av notatet. E-posten fra forfatteren av notatet ble 
vedlagt dette brevet. I brevet vises det til at det er en 
motsetning mellom avtalen med grunneier, der det fremgår at 
det skal etableres dyrkbar mark, og notatet fra 2009 som ikke 
hadde dette som siktemål. 

Mellom oktober 2019 og oktober 2021 utarbeidet av Norsk 
Landbruksrådgivning og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
rapporter om tilstanden på jordbruksområdet. 186 Rapportene 
ble bestilt av grunneier. I rapportene pekes det på at det ikke 
har vært mulig å oppnå høstbar avling, og at planter ikke vokser 
på området. Blant årsakene til dette som er identifisert i 
rapportene er utilstrekkelig drenering (kritisk lav 
infiltrasjonshastighet), for tynt topplag, for lavt moldinnhold i 
topplaget og utilstrekkelig helning på massene.
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NIBIO konkluderer i et notat bestilt av grunneier, datert  
2. november 2021, at på de stedene som er undersøkt var 
topplaget ikke av en slik karakter at det kan karakteriseres som 
matjordlag, samt at massene under topplaget ikke var egnede 
for å lede bort vannet. 187  

I juli 2021 sendte Norsk Landbruksrådgivning en henvendelse til 
Bymiljøetaten, med grunneier som kopimottaker, om at det var 
en mulighet å få flyttet over matjord fra Flesland i forbindelse 
med utbygging til Neset deponi. Det fremgår av e-posten at 
kommunen ville få tilgang 2000-3000 god matjord som kan 
mellomlagres på området, og som kan benyttes senere når 
kommunen må iverksette nødvendige tiltak for å gjenopprette 
produksjonspotensialet på arealet. Det presiseres at dette ikke 
utgjør en fullstendig løsning, men vil være et viktig bidrag. 
Norsk landbruksrådgivning ba i forbindelse med dette om en 
formell godkjenning fra avdelingsleder i Bymiljøetaten. 

Avdelingsleder i Bymiljøetaten svarte i brev til grunneier at 
Bymiljøetaten anså seg ferdig med anlegget, men at dersom 
grunneier og utbygger fant sammen i en avtale er dette 
antakeligvis positivt for begge parter. Videre fremgår det at det 
trolig tilligger utbygger å innhente nødvendige tillatelser for å 
realisere planene.  

Grunneiers advokat oversendte 16. november 2021 et brev til 
avdelingsleder i Bymiljøetaten. Vedlagt brevet var rapporter fra 
NIBIO og Norsk landbruksrådgivning som konkluderte med at 
dreneringen ikke fungerer, samt anbefalinger om tiltak fra 
rapportene. I brevet fremgår det at: 

Selv om kommunens utgangspunkt er at man har oppfylt sine 
forpliktelser overfor [grunneier], viser de to rapportene og de 
som er innhentet tidligere, at det er nødvendig å gjøre 
ytterligere tiltak for å få arealet til å fungere som dyrkbar mark. 

I senere korrespondanse mellom Bymiljøetaten og grunneier 
har det vært dialog om kompensasjon til grunneier. Det 
fremgår at Bymiljøetaten har vært uenig i krav som har vært 
stilt av grunneier, og at Bymiljøetaten mener å ha oppfylt 
etatens avtaleforpliktelser overfor grunneier.

 
187 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Vurdering av jord- og dreneringstilstand på reetablert jordbruksareal på tidlegare bossfylling, Solneset gard i Arna. 
02.11.2021. 
188 Sistnevnte er også referent. 

Den 20. januar 2022 ble det avholdt et møte mellom 
Bymiljøetaten, grunneiers advokat og en konsulent innleid av 
Bymiljøetaten 188. Det fremgår av referatet at representanter fra 
Bymiljøetaten mener at kommunen har oppfylt sine avtale-
forpliktelser overfor grunneier i henhold til avtalene og 
avklaringer underveis i prosessen, og anser prosjektet som 
ferdig. Representantene fra Bymiljøetaten peker på at 
kommunen har gjort et forsøk på å komme grunneier noe i 
møte og avslutte saken. Videre stiller representantene fra 
Bymiljøetaten spørsmål ved mandatet og innholdet i 
rapportene som grunneier har bestilt fra Norsk landbruks-
rådgivning, og viser til at kommunen ikke har vært involvert i 
prosesser knyttet til rapportene. Det fremgår av referatet at 
grunneiers advokat på sin side mener at arealene ikke er 
tilbakeført som avtalt til landbruksdrift, og at drenering som var 
avtalt ikke fungerer. 

Norsk landbruksrådgivning har kommentert møtereferatet i et 
brev til grunneier datert 24. januar 2022. Norsk landbruks-
rådgivning skriver i brevet at arealet på Neset deponi ikke er 
tilbakeført til jordbruksareal. I brevet vises det til at: 

Ikke engang gras vil vokse her, og arealet har i praksis ligget 
brakk både i 2020 og 2021. Årsaken til det dårlige resultatet er 
en kombinasjon av bruk av feil råmateriale i jordblandingene, 
og feil fremgangsmåte ved utlegging. Vel 30 dekar fulldyrka jord 
har blitt ødelagt som følge av det.  

Både referatet og tidligere kommunikasjon i denne saken 
indikerer at Bergen Kommune ikke har forstått årsaks-
sammenhengen, og heller antyder at grunneier ikke har oppfylt 
sine forpliktelser. Jeg [rådgiver i Norsk landbruksrådgivning] vil 
derfor understreke at etter overlevering har arealet blitt 
skånsomt bearbeidet, gjødslet med både husdyrgjødsel og 
fullgjødsel, og tilsådd med en standard grasfrøblanding med 
kløver. Likevel var det ikke mulig å oppnå en høstbar avling! 
Det er ingenting grunneier kunne gjort annerledes. 

Grunneier opplyser til Deloitte at mandatene til rapportene 
som grunneier innhentet, var å verifisere om prosjektet 
innfridde sine målsetninger, særlig innenfor landbruk, men også 
når det gjelder skader på gårdsvei og forurensningssituasjonen.
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Involverte i Gjennomføringsavdelingen opplyser i intervju med 
Deloitte at målet om et godt ytre miljø med tanke på at 
området skal benyttes som landbruksområde (slåttemark) er 
nådd.  

Grunneier på Neset deponi opplyser i intervju at han mener at 
kommunen ikke har gjennomført prosjektet i tråd med målet 
om at arealet vil forbli landbruksområde der det må tas særskilt 
hensyn til Nesvika naturvernområde fordi jordbruksområdet 
over deponiet ikke lengre er dyrkbart. Grunneier viser til at han 
advarte på forhånd og underveis om at landbruksfaglig 
kompetanse måtte innhentes i prosjektet (det vises til 
e-postutveksling med Bymiljøetaten over). Grunneier mener at 
kommunen har brutt jordlova § 9 om at dyrkbar jord ikke må 
disponeres på en måte som gjør at det ikke er egnet til 
jordbruksproduksjon i fremtiden. 

 
189189 Bymiljøetaten har følgende kommentar: «Av revisjonen fremgår det at det kan synes som om grunneier, på tross av sist inngåtte avtale, fremdeles mener seg 
berettiget til krav mot Bergen kommune. Det kan ikke utelukkes at saken vil måtte få en rettslig avklaring. I tillegg har Statsforvalteren i Vestland gjennomført en 
befaring på området. Utkast til rapport fra befaringen skal besvares av kommunen innen 16.9.2022, og kommunen vil kommentere statsforvalterens utkast i den 
prosessen. Av disse grunner ønsker Bymiljøetaten ikke å kommentere de avsnittene Deloitte har valgt å presentere. Vi har lagt ved etterspurt dokumentasjon. Det 
påpekes for ordens skyld at sakens dokumenter og historie er langt mer omfattende enn det som presenteres.» 

Etter lengre dialog inngikk Bergen kommune og grunneier den 
4. april 2022 en avtale om endelig oppgjør etter tildekning av 
deponiet på Neset. I avtalen fremgår det at Bergen kommune 
betaler 4,2 millioner kroner til grunneier som en «endelig og 
minnelig løsning». 

Grunneier opplyser til Deloitte i forbindelse med 
forvaltningsrevisjonen at endelig oppgjør var ment som en 
kompensasjon for utgifter grunneier har hatt i saken 
(saksomkostninger), produksjonstap og arealtap. Grunneier 
opplyser at oppgjøret ikke var for at grunneier skulle rette opp 
feil med topplaget og dreneringslaget, noe som ville ha medført 
langt høyere kostnader.   

I verifisering av rapporten, har Bymiljøetaten opplyst at etaten 
ikke ønsker å kommentere avsnittene over. 189  
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7.3.5 Styring etter mål ved sanering av Slettebakken 
avfallsdeponi 
Mål og rammer for tiltak ved Slettebakken avfallsdeponi 

Første fase av tiltaket på Slettebakken avfallsdeponi bestod av 
en overvannsentreprise. Arbeidet med overvannsentreprisen 
startet i mai 2020 og ble sluttført i november 2020. I Intervju 
opplyser Gjennomføringsavdelingen om at hovedentreprisen vil 
starte opp høsten 2022 og vare frem til 2024. 

Det er utarbeidet et eget prosjektmandat for gjennomføring av 
sanering ved Slettebakken avfallsdeponi. Mål for prosjektet 
fremgår av prosjektmandat og av følgende dokument: 

• Virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier (2012-2016, og 2022-2026) 

• Prosjektmandat for sanering av Slettebakken deponi  
• Tiltaksplanen for overvannsentreprisen 
• Gjennomføringsvedtak for sanering av Slettebakken deponi 

Gjennomføringsavdelingen peker på at godkjent tiltaksplan er 
det viktigste styringsdokumentet for gjennomføring av 
prosjektet. 190 Tabellen under gir en oversikt over styrende 
dokumenter og mål for saneringstiltak på Slettebakken deponi. 

Tabell 9: Oversikt over mål og føringer for gjennomføring av tiltak på Slettebakken avfallsdeponi 

Dokument Mål   

Temaplan for virksomhet  
knyttet til nedlagte kommunale 
avfallsdeponier 2022-2026 191  

Miljømål: 
Gjennom en forsvarlig utskifting og sluttbehandling av massene i Slettebakken deponi skal området overleveres som 
klart til transformasjon. 

 

Nedlagte kommunale 
avfallsdeponier  
Virksomhetsplan 2012-2016 

Miljømål:  
• Mennesker som bruker området må ikke bli påvirket av miljøgifter  
• Gassdannelser skal ikke kunne påvirke innemiljøet i eksisterende eller fremtidige bygg på området  
• Miljøgifter skal ikke kunne spres til overflateresipienten (Tveitevannet) 

 

Tiltaksplan for 
overvannsentreprisen  
(første fase) 

Miljømål og akseptkriterier: 
• Mennesker som bruker området må ikke bli påvirket av miljøgifter 
• Gassdannelser skal ikke kunne påvirke innemiljøet i eventuelle fremtidige bygg på området 
• Miljøgifter skal ikke kunne spres til overflateresipient 

 

Tillatelse etter forurensningsloven 
fra Statsforvalteren for fase 1 192 

Tillatelsen gir vilkår for rensing av anleggsvann med utslipp til Tveitevannet, håndtering av avfall, grenser for 
anleggsstøy og regler for håndtering av eventuelt støv og lukt som følge av anleggsarbeidet. 

 

Sluttrapport for fase 1 193 Sluttrapporten beskriver resultatene fra første fase av prosjektet som bestod av en overvannsenterprise.  

Søknad om tillatelse  
i henhold til  
forurensningsforskriften,  
inkludert tiltaksplan 194 

Miljømål  
• Påvist forurensning skal ikke medføre helsefare eller andre negative miljøkonsekvenser for brukere av 

tiltaksområdet. 
• Grunnarbeider skal utføres på en slik måte at håndtering og disponering av massene ikke har helse- eller 

miljøkonsekvenser 
• Det skal ikke være spredning av forurensning som forringer eksisterende miljøkvalitet i området eller 

nærliggende resipient (Tveitevannet) 

Målene fremgår også av tillatelsen for tiltaket gitt av Statsforvalteren 30. juni 2022. 195 

 

Prosjektmandat Overordnet mål (effektmål) 
Gjennom en forsvarlig utskifting og sluttbehandling av massene i Slettebakken deponi skal området overleveres som 
klart til transformasjon i tråd med føringene gitt i mulighetsstudien. Det skal til enhver tid være god kommunikasjon 
med publikum og omgivelsene. 

 

 
190 Tiltaksplanen gjelder etablering av avskjærende grøft, og omfatter ikke fullstendig sanering av deponiet. 
191 Målene er likelydende som i Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 2021-2025 (denne planen ble ikke vedtatt politisk, men ble benyttet som 
et arbeidsdokument av Bymiljøetaten i 2021, ettersom sist vedtatte virksomhetsplan var fra 2012-2016 og ikke var oppdatert). 
192 Statsforvalteren i Vestland. Sanering av Slettebakken deponi fase 1 - tillatelse etter forurensningsloven for etablering av avskjærende grøft og uttak av 
avfallsmasser for pilotforsøk. Dato: 13.03.2020 
193COWI: Sanering av Slettebakken deponi – Fase 1. Dato: 23.04.2021 
194 Bergen kommune/ COWI. Søknad om tillatelse i henhold til forurensningsforskriften. Dato: 02.11.2021. 
195 Statsforvalteren i Vestland. Tillatelse etter forurensningsloven til Bergen kommune for sanering av Slettebakken deponi. Dato: 30.06.2022. 
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Som det fremgår av tabellen over, er målene for Slettebakken i 
virksomhetsplanen for kommunale nedlagte avfallsdeponier 
2012-2016 og i tiltaksplanen for første fase av prosjektet, ikke 
videreført i virksomhetsplanen for 2022-2026. 

I virksomhetsplanen 2022-2026 og prosjektmandatet er det et 
overordnet mål om at «Gjennom en forsvarlig utskifting og 
sluttbehandling av massene i Slettebakken deponi skal området 
overleveres som klart til transformasjon». Dette målet fremgår 
ikke av kommunens søknad om tillatelse til saneringen datert  
2. november 2021. I denne søknaden, er det formulert nye 
miljømål.  

I intervju med Gjennomføringsavdelingen opplyses det om at 
prosjektet styrer etter målene i tiltaksplanen.   

I intervju opplyser Gjennomføringsavdelingen at har prosjektet 
forholdt seg til virksomhetsplanen for nedlagte kommunale 
avfallsdeponier 2012-2016, da dette frem til juni 2022 var sist 
vedtatte plan. Bymiljøetaten presiserer i forbindelse med 
verifisering av forvaltningsrevisjonsrapporten at prosjektet 
innledningsvis arbeidet etter virksomhetsplanen for 2012-2016, 
men at prosjektet i dag arbeider etter den oppdaterte 
virksomhetsplanen for 2022-2026.  

Rapportering på oppnåelse av mål for tiltak ved Slettebakken 
avfallsdeponi 

Bymiljøetaten rapporterer om fremdrift og økonomi i 
prosjektet gjennom månedsrapportering til etatsdirektør i 
Bymiljøetaten og leder av økonomiavdelingen. I tillegg 
rapporterer prosjektet status for saneringen av Slettebakken 
deponi i tertialrapporter og årsmeldinger i forbindelse med 
budsjettprosessen til Bergen kommune.  

Det går frem av de administrative bestemmelsene at 
entreprenør skal utarbeide en månedsrapport som inneholder 
en kortfattet redegjørelse for arbeidet. I månedsrapportene 
beskrives blant annet hovedaktiviteter, fremdrift, 
kostnadsutvikling og risiko 196. I byggemøtene rapporteres det 
blant annet om miljø, fremdrift og kommunikasjon 197.  

Det er utarbeidet en sluttrapport for fase én av tiltaket. 
Sluttrapporten inneholder en vurdering av gjennomføringen av 
tiltaket. I vurderingen vises det blant annet til at 
anleggsarbeidene ikke har ført til en generell økning i utslipp av 
miljøgifter til Tveitevannet. Målene for tiltaket som fremgår av 
virksomhetsplan, tiltaksplan og prosjektmandat er ikke omtalt i 
rapporten. 

 
196 Drange Maskin AS. Månedsrapport for Slettebakken deponi -  Overvannsanlegg. Anl.nr 2020 – 04. Dato: 31.07.2020 
197 Eksempelvis i byggemøte datert 25.06.20 og 17.09.20. I tillegg rapporteres det om helse-, miljø- og sikkerhet, arbeidsgrunnlag og kontrakt.   
198 Miljødirektoratet. Veileder til egenkontrollrapportering. 2014 

I prosjektmandatet for Slettebakken deponi er det 
nøkkelindikatorer for tiltaket. Følgende nøkkelindikatorer er 
utarbeidet:  

• Fremdrift i tråd med plan  
• Kostnadsutvikling ifht. Budsjett 
• Åpen, kompetent, pålitelig og grundig informasjon til 

publikum og omgivelser  
• Miljømessig påvirkning i anleggsperioden  
• Innovasjon utviklet eller tatt i bruk i prosjektet. 

Det fremgår ikke indikatorer i de øvrige styrende dokumentene 
for prosjektet. I intervju med Gjennomføringsavdelingen vises 
det til at det blir rapportert om fremdrift og økonomi, men ikke 
på de øvrige nøkkelindikatorene i prosjektmandatet.  

Det er etablert en egen styringsgruppe i forbindelse med 
sanering av Slettebakken deponi som består av 
kommunaldirektør for Byrådsavdeling for klima, miljø og 
samferdsel, etatsdirektør for Bymiljøetaten, etatsdirektør for 
Plan- og bygningsetaten og etatsdirektør for Bergen vann. 
Prosjektet rapporterer til styringsgruppen på 
styringsgruppemøtene som avholdes et par ganger i året. Det 
opplyses at prosjektleder også sender ut informasjon knyttet til 
prosjektet jevnlig slik at styringsgruppen fortløpende er 
informert om fremdrift i henhold til de målene som er satt. 

I tillatelse fra Statsforvalteren, fremgår det at kommunen skal 
rapportere til forurensningsmyndigheten, blant annet årlig på 
utslippskrav, avvik og utslipps- og avfallsmengder. 198 
I rapporteringen blir kravene fra Statsforvalteren fulgt opp. Det 
rapporteres ikke særskilt på miljømål.  

 
7.4 Vurdering  
Deloittes undersøkelser viser at mål for miljøsikringstiltakene 
ved Slettebakken og Neset avfallsdeponier fremgår av flere 
ulike styrende dokumenter. Etter Deloittes vurdering, fremstår 
det ikke klart hvilke mål prosjektene styrer etter. Det er satt til 
dels ulike mål for deponiene i de ulike planene og 
dokumentene som kommunen styrer etter. Mange ulike 
styringsdokumenter kan gjøre det utfordrende å holde oversikt 
over mål og føringer, og medfører risiko for at prosjektene ikke 
styrer etter tydelige målsettinger. 

Deloitte oppfatter at kommunens virksomhetsplan for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier er det styrende dokumentet for 
kommunens arbeid med nedlagte kommunale avfallsdeponier. 
Etter Deloittes vurdering, er det ikke alltid en tydelig kopling 
mellom målene som er satt for det enkelte deponi i 
virksomhetsplanen, og de styrende dokumentene for 
prosjektene som gjennomføres ved deponiene. Deloitte mener 
at det er viktig at målene i virksomhetsplanen operasjonaliseres 
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i dokumenter som er styrende for gjennomføring av prosjekter, 
herunder tiltaksplaner.  

Styring etter mål ved tiltak på Slettebakken avfallsdeponi 

Investeringsprosjektet ved Slettebakken deponi er det første 
prosjektet der det er utarbeidet et prosjektmandat. Målene 
som er satt i tiltaksplanen for prosjektet, inngår ikke i prosjekt-
mandatet. Dette selv om tiltaksplanen fremheves som det 
viktigste styringsdokumentet for gjennomføring av prosjektet. 
Deloitte mener at det er viktig at alle mål samles i ett styrende 
dokument, slik at det er tydelig hvilke mål prosjektet styrer 
etter.  

I Bergen kommunes handlings- og økonomiplan er det et mål 
om at «virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfalls-
deponier skal legge premissene for kommunens oppfølging av 
de ulike deponiene». Indikatoren for dette målet er at 
«Saneringen av Slettebakken avfallsdeponi skal gjennomføres i 
tråd med prosjektmandatet». Etter Deloittes vurdering, gir 
indikatoren begrenset informasjon om målet er oppnådd, 
ettersom prosjektmandatet ikke er det eneste styrende 
dokumentet for prosjektet på Slettebakken. Deloitte viser til at 
prosjektet styrer etter målene i tiltaksplanen, som ikke er de 
samme som målene i prosjektmandatet og virksomhetsplanen 
for nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026.   

Det er utarbeidet nøkkelindikatorer for målene som er satt for 
sanering av Slettebakken avfallsdeponi. Undersøkelsen viser at 
Bymiljøetaten rapporterer på økonomi og fremdrift, men ikke 
på øvrige indikatorer og mål i prosjektet. Etter Deloittes 
vurdering, er det viktig at det også rapporteres på 
måloppnåelse for andre mål som er satt for området, for å 
synliggjøre om disse vil oppnås. Slik rapportering vil kunne gi 
informasjon om det er behov for å iverksette korrigerende 
tiltak for å nå målene som er satt.  

Styring etter mål ved tiltak på Neset avfallsdeponi 

Mål for tiltak ved Neset avfallsdeponi fremgår av ulike 
dokument, blant annet virksomhetsplanen for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier, tiltaksplanen og 
gjennomføringsvedtak. Det er ikke utarbeidet indikatorer for 
målene. Ett av de overordnede målene for tiltak ved Neset 
avfallsdeponi var å få et godt ytre miljø med tanke på at 
området skal benyttes som landbruksområde (slåttemark). 199 
Grunneier mener at området ikke lenger er egnet til 
jordbruksformål etter at tiltakene ble gjennomført. Dette 
fremgår blant annet av rapporter utarbeidet av eksterne 
landbruksfaglige rådgivere på vegne av grunneier, og befaring 

gjennomført av Statsforvalteren i juni 2022. Samtidig opplever 
kommunen at mål for tiltaket er nådd. Deloitte mener at 
operasjonalisering av mål i indikatorer kan gjøre det enklere å 
vurdere om de overordnede mål for prosjektet er nådd. 

Deloitte stiller spørsmål ved om kunnskapsgrunnlaget som er 
lagt til grunn for tiltaket ved Neset avfallsdeponi var egnet til å 
bidra til at målet om å tilbakeføre arealet til jordbruksformål ble 
oppnådd, og om kommunen har innhentet tilstrekkelig med 
jordbruksfaglige innspill. I flere rapporter er det påpekt at 
drenering ikke har vært tilstrekkelig og topplaget ikke har vært 
tilpasset til at det kan oppnås høstbar avling på området.  

Deloitte vil særlig vise til at det i tiltaksplanen for arbeidene ved 
Neset deponi, fremgår at toppjorden som skulle legges oppå 
deponiet skulle ha en kvalitet som er beskrevet i et notat 
utarbeidet av Bioforsk i 2009. Deloitte stiller spørsmål ved 
hvorfor dette notatet ble lagt til grunn på bakgrunn av følgende 
forhold: 
• Notatet er utarbeidet i 2009, ti år før tiltakene på Neset 

deponi ble gjennomført.  
• Notatet ble utarbeidet for Bergen kommune i forbindelse 

med arbeider på et annet deponi i Åsane.  

Forfatter av notatet har i ettertid opplyst om at det er et stort 
problem at det er benyttet en beskrivelse av oppbygning av 
jord som aldri har vært laget til prosjektet på Neset deponi. 
Forfatter peker også på at det er opparbeidet betydelig 
kompetanse på jordbruksareal på deponier siden notatet ble 
skrevet i 2009. Deloitte har ikke informasjon om bakgrunnen 
for at notatet ble benyttet for å beskrive kvaliteten på 
topplaget på Neset deponi, og at dette ble lagt ved 
tiltaksplanen og anbudsdokumentene.   

Videre stiller Deloitte spørsmål ved om Bymiljøetaten i 
tilstrekkelig grad har ivaretatt Statsforvalterens krav om en 
uavhengig akkreditert aktør i prosjektet, ved at innleid 
miljørådgiver i prosjektet har innehatt denne rollen. Deloitte 
har ikke gjort nærmere vurderinger av dette forholdet.  

Målene for Neset deponi, slik de fremgår av virksomhetsplanen 
for 2012- 2016 og tiltaksplanen, er ikke omtalt i sluttrapporten 
for prosjektet. For eksempel omtales ikke måloppnåelse knyttet 
til tilbakeføring av området til jordbruksområde. Etter Deloittes 
vurdering bør det tydelig fremgå av prosjektets sluttrapporter 
hvilke mål prosjektet har styrt etter og i hvilken grad målene er 
nådd. Deloitte mener at dette både er viktig informasjon til 
politisk ledelse, og informasjon som kan benyttes til læring for 
senere prosjekter.   

 

 
199 Målet går frem av kommunes virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier 2012-2016. I tillegg fremgår det av gjennomføringsvedtaket fattet av 
bystyret at området skal tilbakeføres til jordbruksareal. 



Forvaltningsrevisjon | Bergen kommune | Forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponi | Erfaringsoverføring fra tidligere til nye miljøsikringsprosjekter ved avfallsdeponier 
 
 

82 
 

 

8. Erfaringsoverføring fra tidligere til nye 
miljøsikringsprosjekter ved avfallsdeponier

8.1 Problemstilling 
I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

I hvilken grad har kommunen sikret erfaringsoverføring fra 
tidligere prosjekter og tiltak ved avfallsdeponi til pågående og 
nye prosjekter? 200  

8.2 Revisjonskriterier  
Det går frem av Bergen kommunes prosjekthåndbok at 
prosjekter skal utarbeide en sluttrapport. 201 Sluttrapporten skal 
inneholde en beskrivelse av prosjektets mål og måloppnåelse, 
leveranser, prosjektorganisering, ressursinnsats, budsjett og 
regnskap, gevinster og suksessfaktorer og erfaringer som kan 
komme andre til nytte i nye prosjekter.  

8.3 Datagrunnlag 
8.3.1 Rutiner og praksis for erfaringsoverføring fra 
gjennomførte miljøsikringstiltak 
I intervju med Gjennomføringsavdelingen opplyses det om at 
erfaringsoverføring mellom prosjekter på nedlagte kommunale 
avfallsdeponier skjer gjennom at prosjektleder har ledet flere 
av prosjektene knyttet til nedlagte deponi, og derfor har med 
seg erfaring fra tidligere prosjekter. I intervju vises det til at 
erfaringsoverføring skjer på ulike vis:  

• Utarbeidelse av sluttrapport i hvert prosjekt. 
Sluttrapporten er først og fremst knyttet til 
miljøoppfølging. 

• Dokumenter knyttet til prosjektgjennomføringen lastes 
opp på Sharepoint 

• Prosjektleder informerer også om prosjektet og erfaringer i 
avdelingsmøter i Gjennomføringsavdelingen 

 
200 For eksempel knyttet til planlegging, anbudsprosesser, økonomistyring og kontraktsoppfølging mv. 
201 Bergen kommune. Prosjekthåndboken – styrende dokument for ledelse av digitaliseringsprosjekter i Bergen kommune. Versjon 5.0. Dato: 21.01.21. Bergen 
kommunes prosjekthåndbok er kommunens rammeverk for prosjektledelse og -styring av digitaliseringsprosjekter, men er den overordnete metodikken er generell 
og kan benyttes for flere typer prosjekter. 
202 Det fremgår av de administrative bestemmelsene at entreprenøren skal utarbeide en sluttrapport. Denne skal blant annet inneholde: oppdatert 
kostnadsoversikt, viktige erfaringer knyttet til arbeidet, krav i kontroll og overvåkningsplan og fylkesmannens tillatelse til tiltaket.  
203 Det går frem av sluttrapporten at det ble gjort 20 overflateprøver av toppjorden. Det vises til at alle resultatene med unntak av en enkelt PCB7-konsentrasjon er i 
tilstandsklasse 1. Tilstandsklasser for forurenset grunn er et hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Tilstandsklassene går fra 1 - 5, hvorav 1 
beskriver meget god tilstand og 5 svært dårlig (farlig avfall).  

• Bymiljøetatens prosjekthåndbok rulleres ved 
gjennomføring av prosjekter, og tar inn erfaringer som 
gjøres i prosjektene. 

• Prosjektleder deltar på konferanser med besøk fra inn og 
utland.  

8.3.2 Erfaringsoverføring etter gjennomførte tiltak 
ved Neset avfallsdeponi 
Det er utarbeidet en sluttrapport for gjennomføring av tiltak på 
Neset deponi. 202 I tillegg opplyser Gjennomføringsavdelingen at 
erfaringer fra prosjektet har blitt tatt opp og diskutert på de 
ukentlige seksjonsmøtene i Seksjon for byliv i 
Gjennomføringsavdelingen.  

Sluttrapporten for tiltaket på Neset deponi beskriver tiltaket 
som er gjennomført, hvordan forurensede masser er håndtert 
og resultatet av miljøprøver som ble gjort etter tiltaket 203. 
Sluttrapporten beskriver også håndtering av vilkårene fra 
Bergen kommune og Statsforvalteren.  

8.3.3 Erfaringsoverføring til og fra saneringen av 
Slettebakken avfallsdeponi 
Det blir opplyst i intervju at erfaringsoverføring til og fra 
saneringen av Slettebakken avfallsdeponi skjer gjennom at: 

• Prosjektorganisasjonen for Slettebakken innhenter 
erfaringer fra andre kommuner i forbindelse med 
gjennomføring av prosjektet. Blant annet bygger prosjektet 
på erfaringer fra Trondheim kommune og en kommune i 
Belgia.  

• Alle rapporter ligger ute på egen nettside.   
• All dokumentasjon er tilgjengelig internt gjennom saks-

arkivsystemet. 
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Videre har prosjektet på Slettebakken basert seg på erfaringer 
fra andre prosjekter når det gjelder kommunikasjon. 
Avdelingsleder i Gjennomføringsavdelingen viser til at 
Bymiljøetaten hadde god erfaring med Instagram gjennom 
prosjektet med tildekking av Puddefjorden, og har tok med seg 
dette inn i Slettebakken-prosjektet. 

I intervju med avdelingsleder i Gjennomføringsavdelingen vises 
det til at erfaringer fra saneringen av Slettebakken overføres 
fortløpende til andre i etaten gjennom at problemstillinger tas 
opp på seksjons- og avdelingsledermøtene. Det er i tillegg en 
lang rekke bilaterale dialoger mellom prosjektledere internt i 
Gjennomføringsavdelingen og prosjektledere fra andre 
avdelinger og seksjoner. Prosjektet har også formidlet 
erfaringer fra arbeidene til andre kommuner, for eksempel 
Askim kommune og Haugesund kommune. 

I intervju med Gjennomføringsavdelingen vises det til at 
erfaringer fra saneringstiltaket på Slettebakken til andre 
prosjekter vil gå frem av sluttrapporten.  

I intervju med Gjennomføringsavdelingen vises det til at 
Bymiljøetaten tester en metode for å skanne grunnen på 
Slettebakken, som potensielt kan brukes i andre prosjekter. 
Bymiljøetaten vurderer blant annet å teste metoden ved blant 
Ytre Hope deponi.  

8.4 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner 
for å sikre erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter og tiltak 
ved avfallsdeponi til pågående og nye prosjekter. I praksis vises 
det til at erfaringsoverføring i stor grad skjer muntlig gjennom 
avdelingsmøter, og at prosjektleder tar med seg kunnskap fra 
tidligere prosjekt til nye prosjekter. Etter Deloittes vurdering, 
kan dagens praksis innebære risiko for tap av informasjon hvis 
nøkkelpersoner slutter i etaten. Mangel på skriftlige rutiner 
knyttet til erfaringsoverføring kan medføre at Bymiljøetaten 
ikke tar med seg læringspunkter fra tidligere prosjekter i arbeid 
med nye tiltak. Det er Deloittes vurdering at Bymiljøetaten bør 
etablere skriftlige rutiner som sikrer at læringspunkter fra 
gjennomførte prosjekter overføres til senere prosjekter ved 
andre deponier. 

Sluttrapporten for tiltak på Neset deponi omtaler i hovedsak 
forurensningssituasjonen på deponiet, og i liten grad erfaringer 
fra prosjektet. Dette er ikke i tråd med anbefalingene i Bergen 
kommunes prosjekthåndbok om at sluttrapporten skal omtale 
gevinster og suksessfaktorer og erfaringer som kan komme 
andre til nytte i nye prosjekter.  

Etter Deloittes vurdering, er det flere forhold knyttet til 
gjennomføring av miljøsaneringstiltak ved Neset deponi som 
Bymiljøetaten bør ta med seg inn arbeidet med tiltak på andre 
avfallsdeponi, eksempelvis knyttet til involvering av eksterne 
aktører og risikostyring. I lys av utfordringene knyttet til 
jordbruksdrift som har oppstått i ettertid av tiltakene, mener 
Deloitte at det er særlig viktig at Bymiljøetaten identifiserer 
læringspunkter fra prosjektet og overfører disse til senere 
prosjekter ved andre deponier.
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Konklusjon og anbefalinger 

Deloitte har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt 
kommunens arbeid med forvaltning av nedlagte kommunale 
avfallsdeponier. Kommunen har identifisert tolv avfallsdeponier 
innenfor kommunegrensen der husholdningsavfall ble deponert 
i ulike perioder mellom 1930 og 1975. Disse er lokalisert på 
Spelhaugen, Grønneviksøren, Ytre Hope, Drotningsvik, Steinsvik, 
Tjørnen, Paradis, Slettebakken, Neset, Kollevågen, Hjortland og 
Rådalen. 

Det er Bymiljøetaten i Byrådsavdeling for klima, miljø og 
samferdsel som forvalter og gjennomfører nødvendig 
miljøsikring av kommunens nedlagte avfallsdeponier. 
Bymiljøetaten har utarbeidet kommunens virksomhetsplan for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier. I planen som ble vedtatt 
juni 2022 har Bymiljøetaten prioritert ved hvilke deponier det 
bør gjennomføres miljøsikringstiltak. Prioriteringen gjøres på 
bakgrunn av undersøkelser av forurensning på deponiene 
(miljøtekniske grunnundersøkelser).  

Kommunen har siden 2014 iverksatt større miljøsikringstiltak 
ved fire deponier (Slettebakken, Neset, Kollevågen og Rådalen). 
Ved åtte av tolv av kommunens tidligere avfallsdeponier har 
kommunen ikke gjennomført tiltak over de seneste årene. Dette 
til tross for at det ved flere av deponiene er gjennomført 
grunnundersøkelser som viser forurensning og gassdannelse 
tilbake til 1998. Ved enkelte deponier pågår det miljøtekniske 
grunnundersøkelser. Ved fire av deponiene er det ikke 
gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser på flere år, og 
kommunen mangler oppdatert informasjon om forurensingen 
ved disse. Det er dermed ikke kjent om disse avfallsdeponiene 
utgjør en risiko for miljøskade. 

Det er Deloittes vurdering at Bergen kommunen ikke har 
ivaretatt sin plikt etter forurensningsloven til å stanse, fjerne 
eller begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing fra 
nedlagte deponier der det ikke er gjennomført tiltak. 
Kommunen har etter forurensningsloven § 7 plikt til å hindre at 
forurensning skjer fra deponier der kommunen har vært 
driftsansvarlig. Plikten til å hindre at forurensning inntrer, 
medfører en plikt til å kartlegge forurensningsfare fra deponiene 
og iverksette tiltak for å begrense virkningen av eventuell 
forurensning.  

Deloitte stiller videre spørsmål ved om kommunens utsettelse 
av miljøtekniske grunnundersøkelser og nødvendige miljø-
sikringstiltak i tilfeller der forurensningen er kjent, medfører 
brudd på forurensningsloven. Etter Deloittes vurdering gir 
bestemmelsene i forurensningsloven § 7 ingen frist for å 
iverksette tiltak, men plikten til å begrense virkning av 

forurensningen vil innebære at tiltak må iverksettes uten 
ugrunnet opphold for at kommunen skal oppfylle de krav som 
her oppstilles. Brudd på plikten til å iverksette tiltak for å hindre 
forurensning kan medføre straff i form av bøter og 
overtredelsesgebyr, jf. forurensningsloven §§ 78 og 80.  

I virksomhetsplanen for nedlagte kommunale avfallsdeponier 
fremgår det at det stilles «få eller ingen konkrete 
myndighetskrav til utslipp fra disse deponiene» for 
avfallsdeponier som var i drift før 2002. Etter Deloittes 
vurdering, medfører det ikke riktighet at det ikke påhviler 
kommunen lovkrav relatert til utslipp fra gamle deponier der 
kommunen har vært driftsansvarlig, og det er deponert 
kommunalt avfall. Deloitte viser til at kommunen etter 
forurensningsloven er ansvarlig for eventuell forurensningsfare 
eller inntrådt forurensning på eiendommene, i kraft av å være 
den som forurensningen skriver seg fra. Deloitte vil påpeke at 
ordlyden i virksomhetsplanen kan føre til at avdelinger som 
arbeider med kommunens nedlagte avfallsdeponier, ikke fanger 
opp kommunens plikter og ansvar etter 
forurensningslovgivningen.  

Deloitte registrerer at det etter utskiftning og ansettelse av nye 
ressurser i Forvaltningsavdelingen i 2020, ble satt i gang et 
arbeid med å revidere kommunens virksomhetsplan for 
nedlagte kommunale avfallsdeponier. Kommunens oppdaterte 
virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponier for 
perioden 2022-2026 ble vedtatt i bystyret i 2022. Siste vedtatte 
virksomhetsplan før dette var for 2012-2016. Prioriteringen av 
pågående tiltak er gjort på bakgrunn av kunnskap kommunen 
hadde om deponiene fra 2012.  

I den nye virksomhetsplanen for 2022-2026, legger 
Bymiljøetaten opp til å gjennomføre miljøtekniske 
grunnundersøkelser ved alle deponier der dette er vurdert som 
nødvendig. Undersøkelsene skal gi Bymiljøetaten et 
kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvor det skal iverksettes tiltak. 
Deloitte vurderer det som viktig og nødvendig at kommunen har 
en oppdatert plan for hvordan kommunen skal kartlegge og 
håndtere miljøskade fra deponiene. Grunnet kapasitetsmangel 
er undersøkelsene allerede skjøvet tid i forhold til 
Bymiljøetatens plan for gjennomføring fra 2021. Deloitte vil 
understreke viktigheten av at grunnundersøkelsene og 
nødvendige miljøsikringstiltak gjennomføres uten ugrunnet 
opphold, jf. forurensningsloven § 7. 
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Det er ved tre deponier gjennomført større miljøsikringstiltak 
over de siste årene (Kollevågen, Neset og Slettebakken). Disse er 
organisert som investeringsprosjekter med tilhørende 
gjennomføringsvedtak og investeringsbudsjett. Prosjektene 
styres av Gjennomføringsavdelingen i Bymiljøetaten.  

Deloittes undersøkelser viser at en betydelig andel av 
kostnadene knyttet til gjennomføring av tiltak ved disse 
deponiene, finansieres av husholdningene i Bergen kommune 
gjennom renovasjonsgebyret. Ved gjennomføring av 
miljøsikringstiltak ved Neset og Kollevågen deponier, ble 
50 prosent av kostnadene dekket av renovasjonsgebyret. For 
saneringen av Slettebakken deponi, er det lagt til grunn at 
80 prosent av kostnadene kan dekkes av renovasjonsgebyret.   

Etter Deloittes vurdering, er det tre forhold som tilsier at 
kommunens finansiering av tiltak ved nedlagte avfallsdeponier 
kan innebære brudd på selvkostregelverket for kommunale 
avfallstjenester: 

1. Det er mye som tyder på at kostnader til sanering av 
avfallsdeponier som er nedlagt så langt som 40 til 60 år 
tilbake i tid, ikke kan belastes renovasjonsgebyret. Deloitte 
viser til «generasjonsprinsippet» som innebærer at en 
generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, 
eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes 
i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 
tjenesten. Deloitte viser også til at Miljødirektoratet, i 
forbindelse med en henvendelse fra Trondheim kommune i 
2020, fastslo at det ikke var anledning til å finansiere 
kostnader til nødvendige tiltak ved deponier nedlagt i 1970 
gjennom renovasjonsgebyret. 

2. Det er indikasjoner på at ikke alle kostnader i forbindelse 
med saneringen av Slettebakken er forbundet 
avfallssektoren, og dermed kan finansieres gjennom 
renovasjonsgebyret. Deloitte viser her til at det i 
investeringsplanene for Slettebakken går frem at fremtidig 
utvikling av området er et viktig formål ved saneringen. 

3. Deloitte har ikke mottatt dokumentasjon der det fremgår 
hvordan kommunen har beregnet andelen som skal 
belastes husholdningene gjennom renovasjonsgebyret i 
forbindelse med tiltak på deponiene. Etter Deloittes 
vurdering, er dette ikke i tråd med selvkostforskriften § 9, 
der det går frem at det skal utarbeides dokumentasjon av 
hvordan beregningen av selvkost er gjort. For fordeling av 
kostnader knyttet til tiltak ved nedlagte kombinerte 
deponier, medfører dette at det må dokumenteres hvordan 
andel husholdningsavfall har fremkommet og fordelingen er 
beregnet. 

 

På denne bakgrunn mener Deloitte at det er sannsynlig at 
kommunen ved sanering av flere nedlagte deponier ikke har 
eller har hatt adgang til å dekke kostnadene gjennom 
renovasjonsgebyret. For at kostnader til sanering skal kunne 
belastes renovasjonsgebyret, må kommunen etter Deloittes syn 
kunne dokumentere at arbeidet er knyttet til avfallssektoren, og 
hvis så er tilfelle at dekning gjennom gebyret ikke er i strid med 
generasjonsprinsippet. Videre må kommunen kunne 
dokumentere de beregninger som er gjort og grunnlaget for 
disse.   

Deloitte har i denne forvaltningsrevisjonen gjort nærmere 
undersøkelser av miljøsikringsprosjekter ved kommunens 
nedlagte deponier på Neset og Slettebakken for å belyse 
kommunens praksis knyttet til styring av prosjekter ved de 
nedlagte avfallsdeponiene. 

Etter Deloittes vurdering, viser undersøkelsen at kommunen har 
et forbedringspotensial når det gjelder å styre prosjektene 
systematisk opp mot de overordnede målene som er satt for 
deponiene. Mål for tiltak ved deponiene er formulert i flere 
styrende dokumenter, og det er ikke alltid samsvar mellom 
målene i de ulike dokumentene. Det er i liten grad utarbeidet 
indikatorer for måloppnåelse. Det rapporteres heller ikke 
systematisk opp mot målene som er satt. 

Neset avfallsdeponi ligger i et landbruksområde i Arna som 
grenser mot Nesvika naturreservat. Ett av målene med tiltakene 
på deponiet var at området skulle tilbakeføres til jordbruks-
formål. Flere aktører har i ettertid pekt på at området ikke 
lengre er egnet til jordbruksformål. Dette fremgår blant annet 
av rapporter utarbeidet av eksterne landbruksfaglige rådgivere 
på vegne av grunneier, og befaring gjennomført av 
Statsforvalteren i juni 2022. Deloitte merker seg at det er ulike 
oppfatninger om hva som er årsaken til dette. Etter Deloittes 
vurdering, er det likevel på bakgrunn av ovennevnte forhold 
grunn til å stille spørsmål ved om kunnskapsgrunnlaget som ble 
lagt til grunn for prosjekteringen var egnet for at området kunne 
tilbakeføres som jordbruksareal. Deloittes undersøkelse viser at 
det blant annet er lagt til grunn et eldre notat utarbeidet for et 
annet deponi, for å beskrive kvaliteten på jorden som skulle 
legges oppå Neset deponi.  

Deloitte viser til viktigheten av at kommunen i fremtidige 
prosjekter arbeider systematisk opp mot målene som er satt for 
tiltakene, gjennom å utarbeide indikatorer for måloppnåelse og 
rapportere systematisk opp mot målene som er satt for 
deponiene. Videre er det viktig at kommunen kvalitetssikrer 
kunnskapsgrunnlaget for arbeidene som gjøres, og om dette er 
egnet for å bidra til å oppnå målene som er satt for området.  
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Deloittes undersøkelse viser at kommunen i liten grad har 
skriftliggjort rutiner for arbeidet med å forvalte kommunens 
nedlagte avfallsdeponier: 

• Det er ikke nedfelt skriftlig hvordan roller og ansvar knyttet 
til arbeid med deponiene er fordelt internt i Bymiljøetaten  

• Det er ikke skriftlige rutiner for hvordan Bymiljøetaten skal 
arbeide med å identifisere risiko for miljøskade ved 
avfallsdeponier 

• Det er ikke skriftlige rutiner for gjennomføring og opp-
følging av anskaffelser av miljøtekniske grunnundersøkelser 

• Det er ikke skriftlige rutiner for hvordan avvik og tilfeller av 
miljøskade skal rapporteres internt i kommunen  

• Det er ikke skriftlige rutiner for hvordan Bymiljøetaten skal 
arbeide med etterkontroll etter at det er gjennomført 
miljøsikringstiltak ved deponiene 

• Det er ikke skriftlige rutiner for hvilke tillatelser som skal 
innhentes når det skal gjennomføres tiltak ved deponiene 

• Det er ikke skriftlige rutiner for hvordan andelen av 
kostnadene forbundet med prosjekter ved deponiene som 
dekkes over renovasjonsgebyret skal beregnes og 
dokumenteres 

• Det er ikke skriftlige rutiner for å sikre erfaringsoverføring 
fra tidligere prosjekter og tiltak ved avfallsdeponi til 
pågående og nye prosjekter. 

Deloitte merker seg at Forvaltningsavdelingen fra 2020 har 
startet opp et arbeid med å systematisere arbeidet med 
kommunens nedlagte avfallsdeponier. Deloitte registrerer at det 
er få personer i Bymiljøetaten som arbeider med nedlagte 
kommunale deponier, og at dette er en av forklaringene på at 
kommunen ikke har arbeidet systematisk med de nedlagte 
deponiene over en lengre periode. At det er få personer som 
arbeider med å forvalte kommunens deponier, gjør også 
kommunen sårbar for utskiftninger. Etter Deloittes vurdering, er 
dette også en viktig grunn til at praksis for arbeid med 
deponiene bør nedfelles skriftlig.  

Nedlagte avfallsdeponier er i liten grad omtalt i kommune-
planens arealdel, Grønn strategi og andre overordnede planer i 
kommunen. En konsekvens av dette kan være at deponi-
lokaliteter ikke hensyntas i tilstrekkelig grad i kommunens 
planlegging. Videre kan manglende forankring i Grønn strategi 
medføre at arbeidet med kommunes nedlagte avfallsdeponier 
ikke prioriteres som et klima- og miljøtiltak. Deloitte viser til at 
eldre, nedlagte deponier er en utslippskilde av klimagassen 
metan, og at det derfor er relevant for kommunens klimaarbeid 
å føre kontroll med utslipp fra alle deponiene.  

Deloitte mener at det er viktig at kommunen prioriterer 
arbeidet med å kartlegge forurensning, gjennomføre 
nødvendige miljøsikringstiltak og følge opp risiko for miljøskade, 
i tråd med forurensningsloven. Videre er det Deloittes vurdering 
at kommunen må sikre systematikk i dette arbeidet gjennom 
etablering av system og rutiner for gjennomføring av aktiviteter 
på nedlagte avfallsdeponier.  

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler Deloitte at kommunen 
setter i verk følgende tiltak: 

1. Kartlegger forurensningssituasjonen ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier der forurensningsfare ikke er 
kjent uten ugrunnet opphold, i tråd med 
forurensningsloven.  

2. Gjennomfører tiltak for å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av allerede inntrådt forurensing fra nedlagte 
avfallsdeponier der forurensning er kjent uten ugrunnet 
opphold, jf. forurensningsloven.  

3. Innarbeider de plikter kommunen har etter 
forurensningsloven til å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av allerede inntrådt forurensing ved nedlagte 
kommunale avfallsdeponier i kommunens planer. 

4. Etablerer system og rutiner for å sikre at kommunen 
ivaretar og følger opp sine plikter etter forurensningsloven 
om å stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede 
inntrådt forurensing ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier.  

5. Etablerer retningslinjer og rutiner for beregning av fordeling 
av kostnader knyttet til nedlagte avfallsdeponier og 
dokumentasjon av disse, for å sikre at finansering av tiltak 
ved nedlagte deponier er i tråd med selvkostregelverket.  

6. Avklare om allerede gjennomførte tiltak ved de nedlagte 
avfallsdeponiene som er finansiert over 
renovasjonsgebyret, representerer feil i fastsettelse av 
renovasjonsgebyret for tidligere år som må korrigeres ved 
fastsettelse av fremtidige gebyr.   

7. Videreutvikler system og rutiner som bidrar til at prosjekter 
styres etter mål som er satt (herunder rutiner for innhold i 
prosjektmandat, og operasjonalisering og oppfølging av 
mål) 

8. Etablerer system og rutiner for å sikre erfaringsoverføring 
fra gjennomførte prosjekter til pågående og nye prosjekter 
ved avfallsdeponier.  

9. Inkluderer informasjon om avfallsdeponiene ved revisjon av 
kommuneplanen, Grønn strategi og andre planer der det er 
relevant, og eventuelle implikasjoner deponiene har for 
disse planene. 
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Vedlegg 1: Tilbakemelding fra Byrådsavdeling 
for klima, miljø og samferdsel på utkast til 
revisjonsrapport - brev av 19.09.2022  



BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG 
SAMFERDSEL
BKMS - kommunaldirektørens stab

 

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 BERGEN
Kontoradresse:
Rådhusgaten 10

Telefon: 40809879
E-post: byutvikling@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel 
på utkast til revisjonsrapport fra Deloitte knyttet til nedlagte 
kommunale avfallsdeponi
Det vises til Bymiljøetatens tilbakemelding av 06.09.2022 vedrørende utkast til 
revisjonsrapport fra Deloitte knyttet til nedlagte kommunale avfallsdeponi. Byrådsavdeling for 
klima, miljø og samferdsel ønsker å knytte noen ytterligere kommentarer til utkastet. Dette 
gjelder utkastets kapittel 5.5 om finansiering. 

Bergen kommune er av den klare oppfatning at finansieringen av sanering av Slettebakken 
avfallsdeponi er gjort i tråd med gjeldende regelverk. Det vises til Miljødirektoratets veileder 
av 2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr, heter det i pkt 2.2.4 Relevante kostnader:

I henhold til forurensingsloven § 34 og avfallsforskriften kapittel 15, skal kun kostnader 
som kan knyttes til den lovpålagte delen dekkes over avfallsgebyret. Dette omfatter for 
eksempel (ikke uttømmende opplisting):
[..]
 kostnader forbundet med forurenset grunn og etterdrift av nedlagte avfallsdeponi 
forårsaket av behandling av husholdningsavfall. (Vår understrekning).

I pkt 5.4 Avslutning og etterdrift av nedlagte avfallsdeponier og opprydning av forurenset 
grunn, heter det:

Kommunen er ansvarlig for avslutning og etterdrift av deponier som er eid av kommunen, 
interkommunalt avfallsselskap hvor kommunen er medlem, eller organisert som et 
kommunalt foretak. Ifølge avfallsforskriften § 9-10 er det et krav om at deponi skal ha 
tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som 
følger av tillatelsen og avfallsforskriften § 9-15, herunder avslutnings- og 
etterdriftsprosedyren, kan oppfylles i en periode på minimum 30 år. Det vises i denne 
forbindelse til Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier (TA-2150) fra 
Miljødirektoratet. Kommunens kostnader i denne forbindelse er kostnader forbundet med 
avfallssektoren, jf. forurensningsloven § 34, og skal dermed dekkes over avfallsgebyret. 
Dette gjelder også for utgifter knyttet til å hindre miljøproblemer fra tidligere tiders 
avfallsdeponering. Det kan for eksempel være fjerning av forurensede masser, tildekking 
av strandsonen, tildekking av deponi, avskjæring av overflatevann, utbedring av 
utslippsledninger og opprydding som er knyttet til tidligere avfallshåndtering. 
Forurensningsloven bygger på prinsippet om at «forurenser betaler», dvs. at dagens 
forbrukere av renovasjonstjenesten også skal betale for det framtidige 
oppryddingsarbeidet som er knyttet til innsamlet avfall. Kalkylemessig skal denne 
forpliktelsen klassifiseres som en avsetning til etterdriftsfond (bundet fond). Det må 
presiseres at begrepet "avfallssektoren" i forurensningsloven § 34 bare omfatter 
kommunal avfallshåndtering, jf. forurensningsloven § 30. Utgifter til tiltak i forbindelse med 
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private avfallsfyllinger og sedimenter eller forurenset grunn for øvrig kan ikke dekkes 
gjennom kommunale avfallsgebyrer. 

For avslutning og etterdrift av deponier som har mottatt husholdningsavfall eller avfall som 
tidligere var omfattet av definisjonen «forbruksavfall», skal de beregnede kostnadene til 
dette dekkes av avsatt etterdriftsfond. Der det ikke er etablert slike fond i driftsfasen, som 
for eksempel deponier nedlagt før 2002, skal kostnadene til dette tas med ved fastsettelse 
av dagens avfallsgebyr. Dette forutsetter at kostnadene regnes som «kostnader forbundet 
med avfallssektoren» etter forurensningsloven § 34. I henhold til Klima- og 
miljødepartementets (daværende Miljøverndepartementet) vurdering i brev til Bergen 
kommune av 23. desember 1999, omfatter dette kostnader som skal dekke utgifter til tiltak 
som ekstra tildekking, oppsamling og håndtering av sigevann og deponigass, for å 
redusere miljøbelastningene fra tidligere avfallshåndtering.
 
Der det er etablert kombinerte deponier for både husholdnings- og næringsavfall kan bare 
den forholdsmessige andel av avslutnings- og etterdriftskostnadene som gjelder 
husholdningsavfall (eller avfall som tidligere var omfattet av definisjonen «forbruksavfall») 
dekkes gjennom avfallsgebyret. Disse avgrensningene gjelder både utgifter til dagens 
avfallsbehandling og utgifter knyttet til nedlagte avfallsdeponier. Kostnadene ved den 
andelen som må tilskrives næringsavfall kan ikke dekkes gjennom kommunale 
avfallsgebyr for husholdningsavfall. (Våre understrekninger).

Veilederen er altså tydelig på at kommunens kostnader forbudet med sanering av «tidligere 
tiders avfallsdeponering», som for eksempel «fjerning av forurensende masser» skal dekkes 
over avfallsgebyret, jf. forurensningsloven § 34. Det uttales videre at for «deponier nedlagt 
før 2002, skal kostnadene til dette tas med ved fastsettelse av dagens avfallsgebyr». Dette 
har betydning for hvordan generasjonsprinsippet skal forstås og vektlegges når det gjelder 
avfallsgebyrer og kostnader ved både fremtidig og tidligere forurensning. Det kan vanskelig 
ses at dette prinsippet skal gis en snever forståelse når det gjelder renovasjonsområdet.  
Den kan i denne sammenheng også pekes på at til Veileder om krav til finansiell garanti for 
avfallsdeponier (TA-2150) forutsetter at det for deponier skal foreligge tilfredsstillende 
finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet i en periode på minimum 30 år, jf.  
avfallsforskriften § 9-15.

Rasjonalet for å sanere Slettebakken deponi fremkommer i bystyresak 148-13, som ble 
behandlet i møte 26.06.2013. I innstillingen til bystyret er byrådet tydelig på at det er de 
miljømessige hensynene som er de bærende argumentene for å sanere Slettebakken 
deponi.

Grønn Etat har utarbeidet en samlet oversikt over de nedlagte kommunale 
avfallsdeponiene i Bergen. Planen beskriver nærmere status og tiltaksbehov samt drifts- 
og investeringsbehov for de ulike deponiene. Formålet med planen er å sikre mer 
forutsigbare økonomiske rammer for arbeidet med miljøsikring og forvaltning av de 
kommunale avfallsdeponiene. Planen vil være et viktig arbeidsredskap for kommunens 
arbeid med deponiene kommende år. En av de tyngste økonomiske investeringene ligger 
ved deponiet på Slettebakken (jfr. vedlegg «Investeringsplan deponier 2013-2016»). Det 
fremmes en egen sak om Slettebakken siden sanering av dette deponiet er av avgjørende 
betydning, samt at det er viktig å komme i gang med arbeidet.

I innstillingen understreker byrådet dette, og peker på at den fremtidige bruken må avklares 
gjennom arbeidet med en reguleringsplan. 

Byrådet anbefaler en full sanering av Slettebakken. Det vil si en masseutskiftning og 
redeponering av avfallet i godkjent fjelldeponi (Rådalen). Fremtidig bruk av området bør 
avklares gjennom en oppdatering av dagens reguleringsplan. Byrådet fremmer Alt. I som 
den beste løsningen basert på miljømessige prinsipper samt at dette vil være en langsiktig 
løsning for deponiet på Slettebakken. Sanering og miljøsikring av Slettebakken vil føre til 
et betydelig bedre miljø, særlig med tanke på å hindre avrenning av sigevann til 
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nærliggende vann. Full sanering vil også innebære at området vil kunne utvikles for 
framtidig bruk på et stabilt underlag uten utfordringer knyttet til forurensning.

Saneringen gjelder uomtvistelig et kommunalt avfallsdeponi som i all hovedsak har mottatt 
husholdningsavfall, og det er således en klar sammenheng mellom årsaken for 
forurensningen, behovet for saneringen, herunder tilbakefylling av rene stabile masser og de 
kostnader som påløper. Det er både nødvendig, påregnelig og forsvarlig at kommunen 
bruker rene stabiliserende masser når et så stort deponi skal saneres. Særlig gjelder dette 
når det aktuelle arealet ligger så tett inntil et allerede etablert senterområde. 

Når det gjelder fordelingen av kostnadene og finansieringen av disse er det uttrykkelig 
påpekt i bystyresak 148-13 at:

Finansiering av tiltak for sanering og miljøsikring av tidligere avfallsdeponier kan generelt 
dekkes av 50 % fra bykassen og 50 % fra renovasjonsavgiften. Dette er en fordeling med 
bakgrunn i at man erfaringsmessig anslår at andelen av husholdningsavfall og 
næringsavfall er likt fordelt i deponiene. På Slettebakken er det gjort grundige 
undersøkelser av avfallet som viser at opptil 80 % av avfallet stammer fra 
husholdningene. Det er kun håndtering av husholdningsavfall som kan dekkes innenfor 
renovasjonsavgiften, dermed kan 80 % av avfallet på Slettebakken dekkes av 
renovasjonsavgiften.

Som det fremkommer ble det gjort en konkret vurdering av fordelingen mellom 
husholdningsavfall og næringsavfall ut fra de grunnundersøkelser som på det tidspunktet 
allerede var gjort. Det forelå allerede på dette tidspunkt et godt faktagrunnlag for en slik 
fordeling av kostnadene. I Bymiljøetatens tilbakemelding av 06.09.2022 pekes det på at det 
gjennom saneringen ikke er funnet noe som indikerer at denne fordelingen ikke har vært 
korrekt. Det fremstår derfor som klart at de forutgående vurderingene og erfaringene i ettertid 
viser at fordelingen er riktig. 

Med hilsen
BKMS - kommunaldirektørens stab

Anne Iren Fagerbakke - Kommunaldirektør
Morten Børslid - Seksjonsjef

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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Vedlegg 2: Høringsuttalelse  



BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG 
SAMFERDSEL
BKMS - kommunaldirektørens stab

 

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 BERGEN
Kontoradresse:
Rådhusgaten 10

Telefon: 40809879
E-post: byutvikling@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Bergen kommunes høringsuttale til forvaltningsrevisjon av 
forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponier i Bergen 
kommune
Det vises til e-post av 28.09.2022 der det gis anledning til å avgi Bergen kommunes 
høringssvar innen 10.10.2022 kl. 15.00.

Byråden for klima, miljø og samferdsel har mottatt høringsutkast til rapport etter gjennomført 
forvaltningsrevisjon om nedlagte, kommunale avfallsdeponier i Bergen kommune. Byråden 
vil innledningsvis takke for omfattende arbeid med gjennomgang av arbeidet på et viktig 
fagområde. 

Byråden vurderer revisjonsrapportens konklusjoner og anbefalinger slik at den langt på vei 
en bekreftelse på mange av de utfordringene Bergen kommune også har identifisert - og 
som det allerede jobbes målrettet med for å forbedre. Byråden finner det derfor riktig å vise til 
at det de siste årene har pågått en god og viktig utvikling på deponifagfeltet i kommunen, og 
vil særlig trekke frem følgende:

Revisjon av Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022 – 
2026: 
Temaplan for virksomhet tilknyttet nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022 – 2026 
(«Virksomhetsplanen») ble vedtatt av Bergen bystyre i møtet 22.06.2022 sak 185/22. Den er 
et styrende dokument for Bymiljøetatens arbeid i perioden til 2026. Planarbeidet ble brukt til 
å avklare rammer, roller og ansvar mellom avdelingene i etaten. Planen identifiserer ellers 
oppgaver som knytter seg til virksomheten på deponiene, og skisserer fremdrift for arbeid 
med disse. 

Rekruttering til arbeidsfeltet: 
Det er både rekruttert til, og internt omorganisert ressurser for bidrag til arbeidsfeltet. 
Kapasitet på arbeidsfeltet er en utfordring gitt de omfattende og komplekse oppgavene som 
skal gjennomføres i årene som kommer, og det påpekes at dette også har medført at 
ressursene på området har økt. 

Gjennomføring av tiltak og påbegynt systematisk oppfølging: 
Revisjonen kommenterer at det er iverksatt arbeid/tiltak på fire deponier siden 2016, og 
uthever at det ikke er utført tiltak på øvrige åtte deponier. Byråden finner det riktig å 
kommentere at tiltak på deponier er komplekse prosesser, og at det krever en stor grad av 
planlegging. Store og omfattende tiltak på de fire høyest prioriterte deponiene er slik sett et 
betydelig arbeid. Som det fremgår av virksomhetsplanen er det for tiden fremover planlagt 

DELOITTE AS
Postboks 221 Sentrum

0103 OSLO

Vår referanse: 2022/128373-9
Saksbehandler: Rune Morten Børslid
Dato: 10. oktober 2022
Deres ref.:   
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systematisk oppfølging på samtlige deponier, dette skal sikre et tilstrekkelig godt 
kunnskapsgrunnlag for vurdering av behov for tiltak. 

I det videre følger byrådens merknader til revisjonsrapporten, der Deloitte anbefaler at 
kommunen setter i verk følgende tiltak:. 

1. Kartlegger forurensningssituasjonen ved nedlagte kommunale avfallsdeponier der 
forurensningsfare ikke er kjent uten ugrunnet opphold, i tråd med forurensningsloven.

Revisor påpeker at Bergen kommune, uten ugrunnet opphold, må kartlegge 
forurensningsfare og eventuelt gjennomføre tiltak der forurensing påvises. Som det fremgår i 
rapporten har ressurser tilgjengelig for arbeid på fagfeltet over tid vært begrensede. Dette 
har medført at kommunen har måtte prioritere mellom oppgaver og deponier. Prioriteringer, 
og grunnlaget for disse, fremgår av virksomhetsplanen. Deponiene med størst 
forurensningspotensiale er prioritert høyest, og dette samsvarer også med krav til 
etterdrift/overvåking pålagt av forurensningsmyndighetene ved disse deponiene.  

Kommunen har samtidig tatt på alvor vårt ansvar for å kartlegge og å identifisere situasjonen 
på de ulike deponiene i tiden fremover. Som det fremgår av virksomhetsplanen, er det lagt et 
løp for betydelig kunnskapsinnhenting. Dette skal danne grunnlag for å kunne vurdere 
nødvendige tiltak. Framdriften som er skissert for tiltak og miljøtekniske undersøkelser i 
perioden fremover følger en stram plan innenfor de rammer som eksisterer. 

2. Gjennomfører tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing fra nedlagte avfallsdeponier der forurensning er kjent uten ugrunnet opphold, jf. 
forurensningsloven.

Dette er en del av allerede pågående arbeid og i tråd med de prioriteringene som er politisk 
vedtatt gjennom virksomhetsplanen og HØP. 

3. Innarbeider de plikter kommunen har etter forurensningsloven til å stanse, fjerne eller 
begrense virkningen av allerede inntrådt forurensing ved nedlagte kommunale 
avfallsdeponier i kommunens planer.

Her vil byråden vise til det samme gjelde som i punktet ovenfor. Kommunen har allerede satt 
i verk arbeid på de av deponiene som hadde de største risikoene. 

4. Etablerer system og rutiner for å sikre at kommunen ivaretar og følger opp sine plikter 
etter forurensningsloven om å stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing ved nedlagte kommunale avfallsdeponier

Bergen kommune vil fremover jobbe med å få rutiner inn i kommunens kvalitetssystem, 
BkKvalitet. Det må gjøres en løpende vurdering av om BkKvalitet kan møte de behovene 
kommunen har for dokumentasjon av rutiner og oppfølging av avvik, eller om det trengs å 
etablere ytterligere systemer enn kommunens kvalitetssytem. 
 
5. Etablerer retningslinjer og rutiner for beregning av fordeling av kostnader knyttet til 
nedlagte avfallsdeponier og dokumentasjon av disse, for å sikre at finansering av tiltak ved 
nedlagte deponier er i tråd med selvkostregelverket.

Bergen kommune har i brev til revisor (vedlegg 1 til rapporten) redegjort for kommunens 
forståelse av saken. Det gjentas at Bergen kommune er av den klare oppfatning at 
finansieringen av sanering av Slettebakken avfallsdeponi er gjort i tråd med gjeldende 
regelverk. Det vises til Miljødirektoratets veileder av 2014 Beregning av kommunale 
avfallsgebyr. 
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Byråden vil også bemerke revisjonsrapportens påpekning av at en del av prosjektets 
kostnader på Slettebakken egentlig ikke er relevante kostnader med tanke på selve 
saneringen, og derfor ikke kan dekkes inn av gebyrmidlene. Dette gjelder bl.a. fjerning av 
torv og tilbakefylling av rene masser. Byråden vil her vise til at når et stort deponi skal 
saneres, er det etter byrådens syn en vesentlig del av prosjektet at det fylles på rene masser 
igjen. Kostnadene til dette er direkte lenket til saneringsbehovet og oppryddingen av 
søppeldeponeringen. Alternativet hadde vært at det etter saneringen stod igjen en enorm 
byggegrop, med de utfordringene det ville representert med tanke på sikkerhet, estetiske 
verdier og områdets bomiljø. Byråden kan derfor ikke se at de samfunnsmessige kravene til 
anleggsgjennomføring stiller seg annerledes ved fjerning av deponier enn ved andre 
prosjekter – istandsetting i etterkant er en vesentlig del av prosjektet.

6. Avklare om allerede gjennomførte tiltak ved de nedlagte avfallsdeponiene som er 
finansiert over renovasjonsgebyret, representerer feil i fastsettelse av renovasjonsgebyret for 
tidligere år som må korrigeres ved fastsettelse av fremtidige gebyr

Byråden vil gjenta at det er Bergen kommunes klare oppfatning at kommunen har forholdt 
seg til gjeldende rett, og at kostnadene ved sanering av disse kan dekkes over 
renovasjonsgebyrene slik som dette er praktisert over tid. Det vises her til det som allerede 
er bemerket til pkt 5 over. Byråden ser at uttalelsen til Miljøverndirektoratet av 2020 synes å 
ha skapt tvil hos revisor, og vil ta initiativ til å få avklart dette med Miljøverndirektoratet. 
Kommunen vil foreta en vurdering av hvordan en tilbakemelding fra Miljøverndirektoratet vil 
få betydning av fremtidige gebyrer. 

7. Videreutvikler system og rutiner som bidrar til at prosjekter styres etter mål som er satt 
(herunder rutiner for innhold i prosjektmandat, og operasjonalisering og oppfølging av mål)

Byråden vil her vise til at Bergen kommune ved Bymiljøetaten tydelig har meldt til Deloitte at 
etaten har utviklet en egen prosjekthåndbok, inkludert prosesskart og sjekklister, som i dag 
ligger i Bkkvalitet. Dette er imidlertid ikke vist til i rapporten hvor det synes kun å være vist til 
den overordnede prosjekthåndboken for kommunen. De erfaringer kommunen erverver seg 
fra pågående deponiprosjekter og revisjonsfunnene vil bli brukt til å videreutvikle 
prosjekthåndboken.

8. Etablerer system og rutiner for å sikre erfaringsoverføring fra gjennomførte prosjekter til 
pågående og nye prosjekter ved avfallsdeponier.

Byråden erkjenner behovet for å etablere flere systemer og rutiner, og å skriftliggjøre disse. 
Dette er et behov som Bymiljøetaten blant annet også har identifisert i arbeid både med 
virksomhetsplanen og tilsynsoppfølging i Rådal. Fra 2019/2020 og frem til i dag har etaten 
imidlertid prioritert tilgjengelige ressurser til arbeidet med å utarbeide en ny virksomhetsplan, 
etablere god praksis for roller og ansvar, i tillegg til omfattende oppfølging av Rådalen deponi 
og de større investeringsprosjektene, Nesvika, Kollevågen og Slettebakken deponi. 

Som nevnt tidliger vil Bymiljøetaten fremover jobbe med å få rutiner inn i kommunens 
kvalitetssystem, BkKvalitet, samtidig som etaten løpende vil måtte vurdere om BkKvalitet kan 
møte de behovene kommunen har for dokumentasjon av rutiner og oppfølging av avvik.  

9. Inkluderer informasjon om avfallsdeponiene ved revisjon av kommuneplanen, Grønn 
strategi og andre planer der det er relevant, og eventuelle implikasjoner deponiene har for 
disse planene.

Byråden oppfatter dette som gode innspill og vil ta disse med seg videre. 

Thor Haakon Bakke  
Byråd for klima, miljø og byutvikling
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Dokumentet er godkjent elektronisk
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Vedlegg 3: Deloittes kommentar til 
kommunens høringsuttale
Under vil Deloitte kommentere et par av punktene i kommunens høringsbrev til rapporten. 

Vedørende punkt 5 og 6 – Deloitte merker seg at kommunen ikke er enig i Deloittes vurderinger knyttet til selvkost. Som påpekt i 
rapporten mener Deloitte at kommunen i større grad må dokumentere og underbygge sin vurdering, og Deloitte mener det er 
viktig at kommunen følger opp denne saken.  

Vedrørende punkt 7 – Bergen kommune viser til prosjekthåndbok for Bymiljøetaten og at Deloitte ikke har vist til denne i 
rapporten. Dette er ikke korrekt. Deloitte har vist til Bymiljøetatens prosjekthåndbok flere steder, blant annet kap. 7.3 side 67-68 
og kap. 8.3 side 82.  
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Vedlegg 4: Revisjonskriterier
Lov og forskrift 

Forurensningsloven  

Lov om vern av forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) skal bidra til å verne det ytre miljøet 204 
mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å 
redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling 
av avfall. 205 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 
trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse. 206 

Det er forurenser som er ansvarlig for forurensningen. For 
kommunale fyllinger eller deponi vil forurenser være 
kommunen. Forurensningsloven § 2 punkt 5 fastsetter at 
kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og 
avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for 
forurensningen eller avfallet. 

Plikten til å unngå forurensning følger av forurensingsloven § 7: 

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare 
for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller 
tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i 
medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for 
tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt 
skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for 
å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller 
av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder 
tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som 
skal unngås. (…) 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe 
tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en 
nærmere angitt frist. 

 
204 Med «ytre miljø» siktes det til både naturmiljøet og bymiljøet (Norsk lovkommentar Ved Hans Chr. Bugge. Sist hovedrevidert 05.11.2021.) 
205 Dette fremgår av forurensningslovens formålsparagraf (§1) 
206 Formålsbestemmelsen må også sees i lys av Grunnloven § 112 som i første ledd slår fast at «Enhver har rett miljø som sikrer helsen, og til en natur 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som, denne rett også for etterslekten». Dette 
grunnprinsippet fremgår også av naturmangfoldloven. (Norsk lovkommentar Ved Hans Chr. Bugge. Noten er sist hovedrevidert 05.11.2021). 
207 Se også Miljødirektoratets veileder Bygging på nedlagte deponier. Veiledning om regelverk og hva som bør vektlegges ved bygging på, og i randsonen til, nedlagte 
deponier VEILEDER M-1780 | 2020 B.  

Kommunen er ansvarlig for forurensning i tilfeller der 
kommunen har vært driftsansvarlig for gamle deponier. Dette 
medfører etter forurensingsloven § 7 at kommunen har plikt til 
å sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer eller å 
stanse, fjerne eller begrense virkningen av allerede inntrådt 
forurensing. Dette gjelder også i de tilfellene der arealet ikke 
lenger eies av kommunen. 207 

I henhold til forurensningsloven § 7 i fjerde ledd, kan 
forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å treffe tiltak 
etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere 
angitt frist. Miljødirektoratet har med hjemmel i denne 
bestemmelsen pålagt Bergen kommune å gjennomføre tiltak på 
indre del av Kollevågen avfallsdeponi. 

I henhold til forurensingsloven § 20, har kommunen også en 
plikt til å motvirke forurensning ved nedlagte deponier som 
kommunen har vært eier eller bruker av: 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser, skal 
eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig 
for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten 
kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller 
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til 
forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak 
som er nødvendig for å motvirke forurensning. […] 

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for deponier i 
Bergen kommune, og har i medhold av bestemmelsen over stilt 
krav til etterdrift etter forurensningsloven for Rådalen 
avfallsdeponi spesifikt.  
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Krav i forbindelse med iverksetting av tiltak 
Miljødirektoratet anbefaler generelt at det ikke bygges boliger, 
sosial infrastruktur (barnehager, skoler og helse- og 
velferdsbygg) eller næringsbygg (f.eks. kontorer, industri, lager) 
på nedlagte deponier hvor det er gassdannelse eller i 
randsonen til disse deponiene. Dersom det likevel søkes om å 
bygge på eller i randsonen nedlagte deponier, må det kunne 
dokumenteres at dette er helse- og miljømessig forsvarlig 208. 
 
Ved planlagte bygge- og gravesaker som ikke er søknadspliktig 
etter plan- og bygningsloven, er kommunen myndighet etter 
forurensningsforskriften kapittel 2. Statsforvalteren er 
forurensningsmyndighet for de fleste kommunale 
avfallsdeponier, inkludert nedlagte deponier. Miljødirektoratet 
er forurensningsmyndighet for deponier for farlig avfall og 
enkelte nedlagte kommunale deponier.  
 
Statsforvalteren er høringsinstans i plansaker etter plan- og 
bygningsloven og har innsigelsesmyndighet dersom det skal 
graves i områder hvor det har blitt deponert avfall som kan 
medføre utslipp av helseskadelige gasser og setningsskader 209. 
 
Statsforvalteren er også myndighet ved opprydningsarbeider i 
nedlagte deponier. Tiltak i slike deponier skal avklares med 
Statsforvalteren i forkant av inngrep, fordi slike tiltak vil 
medføre fare for forurensning. Dette kan være for eksempel 
være ved sanering av deponier eller ved utbedring av 
topptetting basert på krav fra statsforvalteren. Disse tilfellene 
vil ikke falle inn under forurensningsforskriftens kapittel 2. 
 
Ved planlagte tiltak på lokaliteter der Miljødirektoratet eller 
statsforvalteren er forurensningsmyndighet68, skal kommunen 
undersøke grunnen for forurensning og utarbeide tiltaksplan til 
forurensningsmyndigheten for innspill, i samsvar med krav til 
behandling av plansaker. 
 
Ved tiltak i forurenset grunn som ikke er søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven, skal det i henhold til 
forurensningsforskriften § 2-6 utarbeides en tiltaksplan som 
godkjennes av kommunen før bygging eller graving kan starte.  
 
Tiltakshaver kan også søke om tillatelse til å gjennomføre tiltak 
på forurenset grunn med fare for forurensning med hjemmel i 
forurensningsloven § 11.  
 

 
208 M-1780|2020 «Bygging på nedlagte deponier» 
209Rundskriv T-2/16 fra KLD – rev feb.2021 

Selvkostregelverk for kommunale avfallstjenester  
Selvkostregelverket for kommunale avfallstjenester følger av 
forurensningsloven § 34, kommunelovens § 15-1, 
avfallsforskriftens kapittel 15 og selvkostforskriften. Formålet 
med forskriftene er å sikre at avfallsgebyr fastsettes i tråd med 
forurensningslovens § 34 første ledd siste punktum og 
kommunelovens § 15-1, og å forhindre ulovlig kryssubsidiering.  

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å 
yte tjenesten, jf. kommunelovens § 15-1 andre ledd. Gebyrene 
kommunen mottar fra abonnentene kan ikke overstige denne 
kostnaden.  

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet 
om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse 
tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller 
det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en 
generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller 
omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag 
skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.  

Avgjørende for hvorvidt kommunen har anledning til å benytte 
dagens avfallsgebyr til å dekke kostnader knyttet til tiltak ved 
nedlagte deponier, avhenger av hvorvidt dette er «kostnader 
for bundet med avfallssektoren» og som dermed kan dekkes 
over avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34. Hvilke 
kostnader som kan dekkes, må også ses i lys av at gebyret ikke 
kan «overstige kommunens kostnader» til avfallshåndtering, jf. 
§ 34 første ledd, siste setning. 

Det skal utarbeides dokumentasjon av hvordan beregningen av 
samlet selvkost er gjort, jf. selvkostforskriftens § 9. For 
fordeling av kostnader knyttet til tiltak ved nedlagte kombinerte 
deponier, medfører dette at det må dokumenteres hvordan 
andel husholdningsavfall har fremkommet og fordelingen er 
beregnet. 
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Praksis knyttet til adgangen til å benytte dagens avfallsgebyr 
for å dekke kostnader til tiltak ved eldre nedlagte 
avfallsdeponier 

I henvendelse 8. september 2020 stilte Trondheim kommune 
spørsmål til Miljødirektoratet om kommunen har anledningen 
til å benytte dagens avfallsgebyr for å dekke kostnader til 
nødvendige tiltak ved tre nedlagte deponier. 

I brev datert 19. oktober 2020, svarer Miljødirektoratet 
følgende: 

Deres henvendelse gjelder spørsmål om kommunen har 
anledningen til å benytte dagens avfallsgebyr for å dekke 
kostnader til nødvendige tiltak ved tre nedlagte deponier. 

I slike saker er det avgjørende hva som regnes som "kostnader 
forbundet med avfallssektoren" og som dermed kan dekkes over 
avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34. Hvilke kostnader 
som kan dekkes, må også ses i lys av at gebyret ikke kan 
"overstige kommunens kostnader" til avfallshåndtering, jf. § 34 
første ledd siste setning. 

Avfallsgebyret skal være et vederlag for en tjeneste til den 
enkelte eiendom, og det er derfor grenser for hva kommunen 
kan kreve dekket over avfallsgebyrene. Gebyret skal gjenspeile 
de faktiske kostnadene som knytter seg til avfallshåndteringen, 
og ikke dekke andre generelle tiltak mot forurensning. Dette 
innebærer at det må være en viss sammenheng mellom 
kostnaden og kommunens avfallshåndtering. 

Deponiene dere viser til ble avsluttet i 1940 og 1970. Det er 
etter Miljødirektoratets vurdering ikke naturlig å anse kostnader 
til undersøkelser av så gamle deponier som "kostnader 
forbundet med avfallssektoren". Selv om det vil være 
kommunen som er ansvarlig for forurensningen og kostnadene 
ved å rydde opp, jf. forurensningsloven § 7 andre ledd og § 2 nr. 
5, anser Miljødirektoratet at det ikke er anledning til å dekke 
kostnadene til undersøkelser av slike deponier gjennom dagens 
avfallsgebyrer. 

 

 
210 I Bergen er det byrådet som har funksjon som kommunedirektør.  
211 NOU 2016:4 Ny kommunelov, s. 438.  

Kommuneloven  
Kommuneloven kapittel 25 stiller krav til internkontroll i 
kommuner og fylkeskommuner. Det går frem av § 25-1 at 
kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Videre skal 
internkontrollen være systematisk og tilpasses virksomhetens 
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  

Kommunedirektøren 210 er ansvarlig for internkontrollen, og 
skal: 

a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens 
hovedoppgaver, mål og organisering 

b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d. dokumentere internkontrollen i den formen og det 

omfanget som er nødvendig 
e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og 

andre tiltak for internkontroll. 

I forarbeidene til kommuneloven er det presisert at 
internkontrollen gjennomgående skal innrettes slik at den 
sørger for etterlevelse både av generelle regler i lover og 
forskrifter og av konkrete vedtak fattet i kommunen. Dette 
omfatter alle vedtak som fattes av kommunestyret eller annet 
folkevalgt organ. 211 Internkontrollreglene i kommuneloven 
kapittel 25 er nye med kommuneloven av 2018, og trådte i kraft 
1. januar 2021 
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Krav og rutiner i Bergen kommune 
Mål- og resultatstyring og internkontroll i Bergen 
kommune 

Virksomhetsstyringen i Bergen kommune er basert på mål- og 
resultatstyring. 212 Dette innebærer blant annet arbeidet med å 
fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, 
løpende rapportering av status, analyser av situasjonen, samt 
utforming og iverksetting av korrigerende tiltak. 213 Mål- og 
resultatstyring skal «sikre at alle enheter jobber for samme 
overordnede strategi og mål, såkalte konserngjennomgående 
mål».  

Alle enheter kan videre styre etter lokale strategier og mål. 
Styring skjer på delegert fullmakt på alle ledelsesnivåer. 
Kommunaldirektør har ansvar for å sikre en god og systematisk 
styring av byrådsavdelingen, å dokumentere 
virksomhetsstyringen på overordnet nivå og påse at 
virksomhetsstyringen i underliggende enheter 
dokumenteres. 214  

Bergen kommunes rammeverk for internkontroll angir fem 
områder som skal sikre et helhetlig og kontinuerlig arbeid med 
internkontroll i Bergen kommune: Styrings- og kontrollmiljø, 
risikostyring, internkontrolltiltak, informasjon og 
kommunikasjon og ledelsens oppfølging. 215 Om styrings- og 
kontrollmiljø fremgår det at byrådsavdelingene og deres 
underliggende enheter, bystyrets administrative organer og 
kommunalt foretak må legge vekt på blant annet:  

• Etablering av en hensiktsmessig organisasjonsstruktur med 
forsvarlig rolledeling 

• Tydelige fullmakter og rapporteringslinjer ved tildeling av 
myndighet og ansvar 

Om informasjon og kommunikasjon står det at det er viktig med 
effektiv og oppdatert informasjon og kommunikasjon, både 
horisontalt og vertikalt i organisasjonen for å oppnå god 
internkontroll. Dette er nødvendig for at ansvar og myndighet 
skal kunne ivaretas og utøves på en god måte i alle 
organisasjonsledd. 

 

 
212 Mål- og resultatstyring deles inn i fire deler; styring, gjennomføring, risiko og etterlevelse. Målstyring benyttes for å synliggjøre og aktualisere virksomhetens 
visjon, mål og resultater. Dette går frem av kommunes rammeverk for virksomhetsstyring og internkontroll 
213 Gjennom målstyring kan kommunen identifisere hvilke områder som trenger ekstra oppfølging, noe som bidrar til måloppnåelsen. 
214 Beskrivelse av virksomhetsstyring på kommunens intranett Allmenningen 
215 Disse fem områdene er basert på COSO-rammeverket. 
216 Prosjekthåndboken er Bergen kommunes rammeverk for prosjektledelse og -styring av digitaliseringsprosjekter. Håndboken retter seg spesifikt mot 
digitaliseringsprosjekter, men den overordnete metodikken er generell og kan benyttes for flere typer prosjekter. 
 

Kommunens prosjekthåndbok for prosjektledelse og -styring 

Rutiner for involvering av relevante aktører i 
investeringsprosjekter er beskrevet i Bergen kommunes 
prosjekthåndbok. 216 Det går frem av prosjekthåndboken at 
interessenter bør kartlegges i prosjektets første fase og at 
prosjektet bør overvåke og involvere interessentene gjennom 
hele prosjektperioden.  

Videre går det frem av prosjekthåndboken at det må lages en 
kommunikasjonsplan for prosjektet som beskriver tiltak for 
oppfølging av interessentene. Kommunikasjonsplanen bør 
bygge på interessentkartleggingen og må holdes oppdatert 
gjennom alle fasene i prosjektet. 

Det går frem av prosjekthåndboken at prosjekter skal utarbeide 
en sluttrapport. 217 Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse 
av prosjektets mål og måloppnåelse, leveranser, 
prosjektorganisering, ressursinnsats, budsjett og regnskap, 
gevinster og suksessfaktorer og erfaringer som kan komme 
andre til nytte i nye prosjekter. 
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Beste praksis 
Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i 
prosjekter (NS-ISO 10006:2017) 
I henhold til Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i 
prosjekter (NS-ISO 10006:2017), bør det utarbeides en plan for 
prosjektstyring. Planen bør omtale dokumenterte krav og 
prosjektets mål, fastsette indikatorer for utførelse, og hvordan 
de skal måles.  

Vurderinger av fremdrift bør benyttes for å identifisere og 
vurdere aktiviteter og resultater som påvirker prosjektets 
måloppnåelse positivt eller negativt. Basert på dette, bør det 
vurderes om gjennomføringen av prosjektet i tilstrekkelig grad 
bidrar til å oppnå prosjektets mål. 218 

Endringer som påvirker prosjektets mål, bør avklares med 
interesseparter i prosjektet. 219 

Videre bør initiativtaker-organisasjonen og 
prosjektorganisasjonen etablere hensiktsmessige 
kommunikasjonsprosesser.  

Når kommunikasjon planlegges, bør det tas hensyn til 
behovene i initiativtakerorganisasjonen, prosjektorganisasjonen 
og andre interesseparter, og resultatet bør dokumenteres i en 
skriftlig kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen bør angi 
hvilken informasjon som formelt vil bli kommunisert, hvordan 
informasjonen skal formidles, og hyppigheten av 
kommunikasjonen. I tillegg bør planen omtale møter som skal 
avholdes. 

Prosjektorganisasjonen bør benytte data, informasjon og 
kunnskap til å fastsette og oppfylle sine mål. 220  

 
218 5.3.2. Progress evaluations i Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017). Sammenfattet fra engelsk.  
219 7.4 Change management i Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017). Sammenfattet fra engelsk.  
220 7.6 Communication-related processes i Norsk standards retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter (NS-ISO 10006:2017).  
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Vedlegg 5: Litteraturliste

Lov og forskrift 

• Klima- og miljødepartementet. Lov om vern mot 
forurensninger og om avfall (forurensningsloven).  LOV-
2022-06-17-65. 

• Klima- og miljødepartementet. Forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften).  
FOR-2022-06-03-989. 

• Kommunal- og distriktsdepartementet. Lov om kommuner 
og fylkeskommuner (Kommuneloven). LOV-1992-09-25-
107. 

• Selvkostregelverk for kommunale avfallstjenester (følger av 
forurensningsloven § 34, kommunelovens § 15-1, 
avfallsforskriften kapittel 15 og selvkostforskriften). 

 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Kommunal- og distriktsdepartementet. Prop. 46 L (2017- 
2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven). Dato: 16.03.2018 

• Klima- og miljødepartementet. Rundskriv T-2/16. Dato: 
17.02.2021. 

• Miljødirektoratet. Veileder til egenkontrollrapportering. 
2014. 

• Miljødirektoratet. M-1780, Bygging på nedlagte deponier: 
Veiledning om regelverk og hva som bør vektlegges ved 
bygging på, og i randsonen til, nedlagte deponier. Veileder. 
2020. 

• NOU 2016:4 Ny kommunelov. Avgitt til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 10.03.2016 

• Hans Chr. Bugge. Norsk lovkommentar. Sist hovedrevidert 
05.11.2021. 

 

Politiske saker  

• Bergen kommune. Gjennomføringsvedtak sanering av 
Neset avfallsdeponi. Bystyresak 109/19, vedtatt 
10.04.2019.  

• Bergen kommune. Saksfremstilling om sanering av Neset 
avfallsdeponi. Byrådssak /19. Dato: 05.03.2019  

• Bergen kommune. Nedlagte kommunale avfallsdeponier – 
Sanering av Slettebakken. Gjennomføringsvedtak. 
Bystyresak 148/13, vedtatt 26.06.13.  

• Bergen kommune. Gjennomføringsvedtak for sanering av 
Slettebakken deponi. Bystyresak 116/20, vedtatt 
24.04.2020. 

 

Dokumenter utarbeidet av kommunen 
• Bergen kommune. Temaplan for virksomhet tilknyttet 

nedlagte kommunale avfallsdeponier 2022-2026. Vedtatt i 
av Bergen bystyret i møtet 22.06.2022 sak 185/22. 

• Bergen kommune. Virksomhetsplan for nedlagte 
kommunale avfallsdeponier 2021-2025. Ikke vedtatt.  

• Bergen kommune. Nedlagte kommunale avfallsdeponier 
Virksomhetsplan 2012 -2016. Vedtatt i Bergen bystyre i 
møtet 26.06.13 sak 148-13. 

• Bergen kommune. 1. tertialrapport 2022. 
• Bergen kommune. Grønn strategi – klima og 

energihandlingsplan for Bergen. Sist endret: 21.09.2016. 
• Bergen kommune. Prosjekthåndboken – styrende 

dokument for ledelse av digitaliseringsprosjekter i Bergen 
kommune. Versjon 5.0. Dato: 21.01.21. 

• Bergen kommune. Bymiljøetaten. Veileder for informasjon 
og innbyggermedvirkning. Uten dato. 

• Bergen kommune. Bymiljøetaten. Prosedyre for 
prosjektbestilling og programmering. Gyldig fra 
18.10.2021, revisjonsfrist 18.10.2022. 

• Bergen kommune, Bymiljøetaten. Prosedyre for forprosjekt. 
Revisjonsfrist: 18.19.2022. 

• Bergen kommune, Bymiljøetaten. Prosedyre for 
detaljprosjekt. Revisjonsfrist: 18.10.2022. 

• Bergen kommune, Bymiljøetaten. Prosedyre for bygging. 
Revisjonsfrist: 06.04.2022. 

• Bergen kommune. Rutinehåndbok for Rådal avfallsdeponi. 
Sist revidert 25.03.2021. 

• Bergen kommune. Fagnotat. Gjennomføringsvedtak for 
sanering av Neset avfallsdeponi, prosjekt nr T208.  
Bymiljøetaten. Dato: 25.01.19. 

• Bergen kommune: Avtale om bruk av grunn. Dato: 
04.09.2018. 

• Bergen kommune. Tilleggsavtale. Signert 26.02.2019. 
• Bergen kommune. Saksfremstilling for 

Gjennomføringsvedtak for sanering av Neset avfallsdeponi. 
5. mars 2019. Ref. 2018/02673-10. 

• Bergen kommune. Byrådssak 145/13. Nedlagte kommunale 
avfallsdeponier – Slettebakken. Dato: 21.05.2013.  

• Bergen kommune. Fagnotat vedrørende sanering av 
Slettebakken deponi ref. 2018/45369-32. Dato: 06. 
01.2020. 

• Bergen kommune. Orienteringssak – sanering av 
Slettebakken deponi. Fra Bymiljøetaten til BKMB – Seksjon 
organisasjon og virksomhetsstyring. Dato: 24.01.2022. 

• Bergen kommune. Plan- og bygningsetaten. Godkjenning 
av tiltaksplan på vilkår. Dato: 15.01.19. 

https://lovdata.no/lov/2022-06-17-65
https://lovdata.no/lov/2022-06-17-65
https://lovdata.no/forskrift/2022-06-03-989
https://lovdata.no/forskrift/2022-06-03-989
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• Bergen kommune/ COWI. Søknad om tillatelse i henhold til 
forurensningsforskriften. Dato: 02.11.2021 

• Bergen kommune. Bymiljøetaten. Vedlegg D5 
Administrative bestemmelser. Uten dato. 

• Bergen kommune. Bymiljøetaten. Tiltak: Overvann 
Slettebakken deponi. Byggemøte referat: 03. Dato: 
25.06.20. 

• Bergen kommune. Bymiljøetaten. Tiltak: Overvann 
Slettebakken deponi. Byggemøte referat: 07. Dato: 
17.09.20. 

• Bergen kommune / COWI. Overvåkingsplan for Kollevågen 
2020-2030. 

• Bergen kommune / COWI. Miljøovervåkningsprogram for 
Rådalen avfallsdeponi. Sist endret: 29.11.10. 

• Bergen kommune. Prøvetakingsprogram nedlagt deponi, 
Unneland. Utgivelsesdato: 06.03.2020. 

• Brev fra Bergen kommune til Statsforvalteren i Vestland. 
Datert 16.09.2022 

• Bergen kommune. Miljøovervåking av Kollevågen 
avfallsdeponi 2021. Brev av 2. mars 2022. 

• Bergen kommune. Tilbakemelding fra Bymiljøetaten 
vedrørende oppfølging av avvik etter tilsyn ved Rådalen 
avfallsdeponi. Brev av 15. august 2022. 
 

Nettsider 

• Bergen kommune. Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi. 
Tilgjengelig på: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-
bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-
sanere-slettebakken-avfallsdeponi [lest 4. juli 2022].  

 

Andre kilder  
• Statsforvalteren i Vestland: Krav til etterdrift etter 

forurensningsloven for Rådalen deponi. Sist endret 
28.08.2020. 

• Statsforvalteren i Vestland. Inspeksjonsrapport: Inspeksjon 
av Bergen kommune - etterdrift av Rådalen avfallsdeponi. 
Kontrollnummer: 2021.110.I.SFVL. Datert 27.08.2021. 

• Statsforvalteren i Vestland. Fornya løyve til tiltak i Nesvika 
naturreservat i samband med sanering av Neset 
avfallsdeponi. Dato: 20.02.2019. 

• Statsforvalteren i Vestland. Tillatelse etter 
forurensningsloven til Bergen kommune for sanering av 
Slettebakken deponi. Dato: 30.06.2022. 

• Statsforvalteren i Vestland: Sanering av Slettebakken 
deponi fase 1 - tillatelse etter forurensningsloven for 
etablering av avskjærende grøft og uttak av avfallsmasser 
for pilotforsøk. Dato: 13.03.2020. 

• Statsforvalteren i Vestland. Rapport frå synfaring på 
Solneset gård, Unneland. Dato: 23.06.2022. 

• Miljødirektoratet. Kollevågen avfallsdeponi – pålegg om 
gjennomføring av tiltak i indre del av Kollevågen 
avfallsdeponi. 03.02.2016. 

• Miljødirektoratet. Brev fra Miljødirektoratet til Trondheim 
kommune av 19. oktober 2020 ref 2013/3975. 

• A/Stab datert. Tilstandsrapport veier og plasser. Dato: 
29.04.2020 

• Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Nesvika - tildekking av 
avfallsdeponi. 06.10.2019. 

• Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Rapport etter befaring 
17.12.2019. 

• Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Tildekking av deponi og 
jordvern. 11.02.2020. 

• Norsk Lanbruksrådgivning. Ferdigstilling av Nesvika deponi 
til jordbruksformål. Dato: 31.03.2020. 

• Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Nesvika deponi. En 
oversikt over prøvetaking og analyser. Dato: 01.11.2021. 

• Norsk Lanbruksrådgivning. Jordbruksareal Nesvika 
avfallsdeponi – konklusjon og anbefalinger. Dato: 
08.11.2021. 

• Norsk Landbruksrådgiving Vest SA.  Jordbruksareal Nesvika 
avfallsdeponi - konklusjon og anbefalinger. Dato: 
08.11.2021.  

• NNI Resources AS. Sanering av avfallsdeponi på Unneland, 
Bergen kommune. Foreløpig naturfaglig vurdering av 
utførte tiltak i våtmarksavsnitt i Nesvika naturreservat. 
Dato: mai 2020.  

• Bioforsk. Notat. Sak: Spesifikasjon av masser for varig 
tildekning av deponi, Åsane. Dato: 19.03.09 

• Asplan Viak. Tiltaksplan forurenset grunn. Dato: 20.10.17. 
Notatet er vedlagt tiltaksplanen og inngår i 
anbudsdokumentene for entreprisen. 

• E-post fra medarbeider i Bymiljøetaten til grunneier datert 
06.04.2017. 

• E-post fra medarbeider i Bymiljøetaten til grunneier 
28.09.2017. 

• E-post fra grunneier til medarbeider i Bymiljøetaten 
28.09.2017. 

• E-post fra medarbeider i Bymiljøetaten til grunneier 
28.09.2017. 

• E-post fra forfatter av notat til grunneier og advokat 
13.10.2017. 

• Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Vurdering av jord- 
og dreneringstilstand på reetablert jordbruksareal på 
tidlegare bossfylling, Solneset gard i Arna. 02.11.2021. 

• Multiconsult: Miljøteknisk grunnundersøkelse og 
risikovurdering på Neset avfallsdeponi. Rapport. 
07.10.2005. 

• Veidekke. Hovedfremdriftsplan sanering Neset 
avfallsdeponi. Dato: 14.08.2019 

• Veidekke. Hovedfremdriftsplan sanering Neset 
avfallsdeponi. 14.08.2019  

• COWI/Bergen kommune – sluttrapport Neset deponi. Dato. 
27.08.2020 

• Asplan Viak. Tiltaksplan forurenset grunn. Dato: 10.05.2017 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/renovasjon/nedlagte-avfallsdeponier/skal-sanere-slettebakken-avfallsdeponi
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• Asplan Viak. Bergen kommune. Kontroll og miljøoppfølging 
Neset deponi. Dato: 21.03.2019. 

• Asplan Viak. Miljøtekniske grunnundersøkelser og 
risikovurdering ved Slettebakken. Rapport. Dato: 
29.11.2006. 

• Drange Maskin AS. Månedsrapport for Slettebakken deponi 
-  Overvannsanlegg. Anl.nr 2020 – 04. Dato: 31.07.2020.  

• Drange Maskin AS. Hovedfremdriftsplan 
overvannshåndtering Slettebakken deponi. 25.03.2020.  
COWI. Sanering av Slettebakken deponi – Fase 1. Dato: 
23.04.2021.  

• COWI. Miljøovervåking av Tveitevannet under og etter 
tiltak. Fase 1 – Sanering av Slettebakken deponi. Fagnotat. 
Dato: 01.02.2021 

• COWI. Resultater for utslippsmålinger fra renseanlegg på 
Slettebakken. Fagnotat. Dato: 01.02.2021 
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